

PLANO DE TRABALHO	
Nº DO MAPP 3782	CONCEDENTE: SOP
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO	
PROPONETE/CONVENENTE	
NOME: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE.	CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
RESPONSÁVEL	
NOME: ALEXANDRE GOMES DIÓGENES	CPF/CNPJ: 014.814.663-56
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	
VALOR: R\$ 10.118.529,96	DATA DO PLANO DE TRABALHO 02/07/2026
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO	
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM nos bairros José Pessoa Filho, José Pinheiro da Silva, Nova Brasília, Américo Bezerra, Manoel Costa de Moraes, Santa Paulina, Expedito Diógenes, Celso Barreira Filho, Edmar Barreira, Sítio Jaguasul, Distrito Feiticeiro, Distrito Nova Floresta, Distrito Mapuá, Vila Vertentes.	
PÚBLICO ALVO:	População do Município de Jaguaribe-Ce.
IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
INÍCIO: APDA	FIM: APDA + 12 MESES
V – JUSTIFICATIVA	
A presente proposta tem por objeto a execução de obras de pavimentação e drenagem nos bairros José Pessoa Filho, José Pinheiro da Silva, Nova Brasília, Américo Bezerra, Manoel Costa de Moraes, Santa Paulina, Expedito Diógenes, Celso Barreira Filho, Edmar Barreira, Sítio Jaguasul, Distrito Feiticeiro, Distrito Nova Floresta, Distrito Mapuá e Vila Vertentes, visando promover melhorias na infraestrutura viária e na qualidade de vida da população. As vias contempladas apresentam trechos sem pavimentação ou com pavimentação em condições inadequadas, bem como deficiência no sistema de drenagem, ocasionando o acúmulo de águas pluviais, formação de lama no período chuvoso e excesso de poeira no período de estiagem. Essas condições dificultam a mobilidade urbana e rural, comprometem a segurança de pedestres e condutores, aumentam os custos de manutenção das vias e dos veículos, além de prejudicarem o acesso da população aos serviços públicos essenciais. A execução das obras proporcionará melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e segurança, contribuindo para o adequado escoamento das águas pluviais, minimizando os impactos causados pelas chuvas e reduzindo os riscos de erosão e degradação das vias. Dessa forma, o investimento em pavimentação e drenagem mostra-se de relevante interesse público, promovendo o desenvolvimento urbano e social do município, valorizando os imóveis, fortalecendo a infraestrutura local e garantindo melhores condições de deslocamento para moradores, estudantes, trabalhadores e demais usuários das vias contempladas. RUAS QUE SERÃO ATENDIDAS E SUAS EXTENSÕES: 1. RUA ANTÔNIO WEIMA F. BEZERRA - TRECHO 01 - EXTENSÃO 29,05□ 2. RUA ANTONIO GOMES DA SILVA - EXTENSÃO 54,01□ 3. RUA PEDRO MOURÃO UCHÔA-EXTENSÃO 54,79□ 4. RUA PROJETADA 01□ - EXTENSÃO 115,16□ 5. RUA JOSE AVELINO PINHEIRO FILHO - EXTENSÃO 72,25□ 6. RUA VICENTE LIMA□ - EXTENSÃO 248,17□ 7. RUA TRAVESSA NELSON DIÓGENES - EXTENSÃO 68,63□ 8. RUA ANTÔNIO WEIMA F. BEZERRA - TRECHO 02 - EXTENSÃO 117,62□ 9. RUA ANTONIO MARDÔNIO DIÓGENES OSÓRIO - TRECHO 01-EXTENSÃO 89,83□ 10. RUA ANTONIO MARDÔNIO DIÓGENES OSÓRIO - TRECHO 02-EXTENSÃO 114,22□ 11. RUA ANTONIO MARDÔNIO DIÓGENES OSÓRIO - TRECHO 03-EXTENSÃO 38,46□ 12. RUA FCO. T. DA SILVA - EXTENSÃO 162,92□ 13. RUA OTÁVIO DE F. RIBEIRO - TRECHO 02 - EXTENSÃO 15,42□ 14. RUA PROJETADA 02-EXTENSÃO 466,86□ 15. RUA NATÁLIA D. SALDANHA-EXTENSÃO 20,55□ 16. RUA JOÃO LEANDRO VIDAL - TRECHO 01 - EXTENSÃO 41,51□ 17. RUA JOÃO LEANDRO VIDAL - TRECHO 02 - EXTENSÃO 40,46□ 18. RUA PROJETADA 03 - TRECHO 01 - EXTENSÃO 93,04□ 19. RUA PROJETADA 03 - TRECHO 02 - EXTENSÃO 25,16□ 20. RUA LAURO ALVES DE MIRANDA - EXTENSÃO 107,05□ 21. RUA COSMA ROSA DE LIMA LANDIM-EXTENSÃO 82,83□ 22. RUA OTÁVIO DE F. RIBEIRO - TRECHO 01 - EXTENSÃO 255,29□ 23. RUA COSME GERÔNIMO DE OLIVEIRA - EXTENSÃO 15,21□ 24. RUA FRANCISCO ALVES RODRIGUES-EXTENSÃO 16,53□ 25. RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA-EXTENSÃO 105,33□ 26. RUA PROJETADA 04-EXTENSÃO 29,26□ 27. RUA FRANCISCO PINHEIRO FILHO - EXTENSÃO 263,76□ 28. RUA PEDRO SALDANHA DA COSTA - EXTENSÃO 35,82□ 29. RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 - EXTENSÃO 30,45□ 30. RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 - EXTENSÃO 30,54□ 31. RUA PROJETADA 05 - TRECHO 03 - EXTENSÃO 30,74□ 32. RUA ANTONIO PEDRO DA SILVA - TRECHO 01 - EXTENSÃO 429,88□ 33. RUA MARTINS CÂNDIDO DE OLIVEIRA - EXTENSÃO 60,57□ 34. RUA MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA - EXTENSÃO 63,47□ 35. RUA PROJETADA 06-EXTENSÃO 34,85 36. RUA LUCIMAR GOMES - TRECHO 01-EXTENSÃO 262,47□ 37. RUA PROJETADA 07-EXTENSÃO 42,65□ 38. RUA PROJETADA 08 - EXTENSÃO 49,77 39. RUA PROJETADA 09-EXTENSÃO 66,86□	

40.RUA JOSÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA - EXTENSÃO 70,27□
41.RUA PROJETADA 10-EXTENSÃO 71,89□
42.RUA PROJETADA 11 - EXTENSÃO 52,53□
43.RUA MARIA DAS CANDEIAS C. DE OLIVEIRA-EXTENSÃO 70,85□
44.RUA PROJETADA 12-EXTENSÃO 35,79□
45.RUA PROJETADA 13-EXTENSÃO 230,67□
46.RUA PROJETADA 14 - EXTENSÃO 49,59□
47.RUA PROJETADA 15 - TRECHO 01 - EXTENSÃO 39,86□
48.RUA PROJETADA 15 - TRECHO 02 - EXTENSÃO 63,88□
49.RUA MANOEL DIÓGENES PAES BOTÃO - EXTENSÃO 31,6□
50.RUA JOÃO MOREIRA DE QUEIROZ - EXTENSÃO 49,64□
51.RUA MARIA ADAMAR TÁVORA PINHEIRO - EXTENSÃO 182,22□
52.RUA COSME TÁVORA HOLANDA - EXTENSÃO 323,1□
53.RUA CORDOLINA N. DIÓGENES - EXTENSÃO 78,52□
54.RUA TEREZINHA TÁVORA LIMA - TRECHO 01-EXTENSÃO 81,71□
55.RUA TEREZINHA TÁVORA LIMA - TRECHO 02-EXTENSÃO 58,59□
56.RUA ALBERTINO TÁVORA LIMA - EXTENSÃO 81,64□
57.RUA ARLINDA TÁVORA LIMA - TRECHO 01 - EXTENSÃO 82,45□
58.RUA EDITE TÁVORA-EXTENSÃO 81,43□
59.RUA AFRODÍSIO LIMA HOLANDA - EXTENSÃO 149,44□
60.RUA PADRE JOÃO BANDEIRA - TRECHO 01 - EXTENSÃO 148,47□
61.RUA PADRE JOÃO BANDEIRA - TRECHO 02 - EXTENSÃO 105,65□
62.RUA HILDA PEIXOTO DE AMORIM - EXTENSÃO 588,07
63.RUA FRANCISCO ADALBERTO PEIXOTO MORAES - EXTENSÃO 39,29□
64.RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES - EXTENSÃO 57,6□
65.RUA PROJETADA 16-EXTENSÃO 249,74
66.RUA LOCALIDADE VERTENTES - EXTENSÃO 315□
67. AVENIDA DO CONTORNO DE MAPUÁ - TRECHO 01 - EXTENSÃO 408,37□
68.AVENIDA DO CONTORNO DE MAPUÁ - TRECHO 02 - EXTENSÃO 358,59□
69.AVENIDA BEIRA RIO-EXTENSÃO 228,95□
70.RUA FRANCISCO DA CHAGAS - EXTENSÃO 35,58□
71.RUA MARECHAL JUAREZ TÁVORA - EXTENSÃO 175,9□
72.RUA PROJETADA 17-EXTENSÃO 123,37□
73.RUA PROJETADA 18-EXTENSÃO 223,81□
74.RUA HENRIQUE ALVES DE MIRANDA-EXTENSÃO 14,15□
75.RUA PROJETADA 19-EXTENSÃO 3,69□
76.RUA PROJETADA 20-EXTENSÃO 245,57□
77.RUA ISOLDA LEITE DIÓGENES - EXTENSÃO 182,51□
78.RUA PROJETADA JAGUASUL-EXTENSÃO 2320□
79.RUA FRANCISCA CIPRIANO DE QUEIROZ - EXTENSÃO 107,84□
80.RUA PROJETADA 21-EXTENSÃO 285,2□
81.RUA PROJETADA 22-EXTENSÃO 68,25□
82.RUA PROJETADA 23 - TRECHO 01 - EXTENSÃO 73,7□
83.RUA PROJETADA 23 - TRECHO 02 - EXTENSÃO 9,11□
84.RUA PROJETADA 24-EXTENSÃO 73,7□
85.RUA JOSEFA PEIXOTO LEMOS - TRECHO 01 - EXTENSÃO 74,17□
86.RUA JOSEFA PEIXOTO LEMOS - TRECHO 02 - EXTENSÃO 7,89□
87.RUA PROJETADA 25 - EXTENSÃO 38,77□
88.RUA PROJETADA 26 - EXTENSÃO 73,19□
89.RUA PROJETADA 27-EXTENSÃO 75,21□
90.RUA MAFALDO BEZERRA GOIS - EXTENSÃO 27,52□
91.RUA PROJETADA 28 - EXTENSÃO 76,64□
92.RUA PROJETADA 29-EXTENSÃO 83,19□
93.RUA PROJETADA 30 - EXTENSÃO 263,64
94.RUA FRANCISCO BEZERRA DA SILVA-EXTENSÃO 338,35□
95.RUA ARINA DE LIMA TÁVORA - EXTENSÃO 140,59□

VI – INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado; Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias; Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente; O monitoramento será realizado por servidor designado como gestor, que será auxiliado por servidor designado como fiscal do Instrumento, nos termos da Lei Complementar nº 119/2012 e suas alterações posteriores do Decreto Estadual nº 32.811/2018.



VII - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO							
META 1			INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM nos bairros José Pessoa Filho, José Pinheiro da Silva, Nova Brasília, Américo Bezerra, Manoel Costa de Moraes, Santa Paulina, Expedito Diógenes, Celso Barreira Filho, Edmar Barreira', Sítio Jaguasul, Distrito Feiticeiro, Distrito Nova Floresta, Distrito Mapuá, Vila Vertentes.			Und	1,00	R\$ 10.118.529,96	APDA	APDA + 12 MESES
ETAPA 1.1			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM nos bairros José Pessoa Filho, José Pinheiro da Silva, Nova Brasília, Américo Bezerra, Manoel Costa de Moraes, Santa Paulina, Expedito Diógenes, Celso Barreira Filho, Edmar Barreira', Sítio Jaguasul, Distrito Feiticeiro, Distrito Nova Floresta, Distrito Mapuá, Vila Vertentes.			Und	1,00	R\$ 10.118.529,96	APDA	APDA + 12 MESES
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *2	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *3
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	R\$ 417.070,00	R\$ 417.070,00	44.90.51.00	Obras e instalações
2.0	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 8.068.939,86	R\$ 8.068.939,86	44.90.51.00	Obras e instalações
3.0	DRENAGEM	UN	1,00	R\$ 1.240.483,80	R\$ 1.240.483,80	44.90.51.00	Obras e instalações
4.0	PASSAGEM MOLHADA	UN	1,00	R\$ 392.036,30	R\$ 392.036,30	44.90.51.00	Obras e instalações
TOTAL METAS			1,00				
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO			R\$ 10.118.529,96				

**VIII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

VALORES:	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
	VALOR TOTAL:	100,00%	10.118.529,96
	VALOR DO REPASSE	98,00%	9.916.159,36
	VALOR CONTRAPARTIDA	2,00%	202.370,60
CRONOGRAMA DE REPASSE	ANO		Valor (R\$)
	2026		5.656.369,51
	2027		4.259.789,85
	TOTAL		9.916.159,36

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	META - 1	META - 2	META - 3	META - 4	SOMA
APDA	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
APDA + 05	580.361,26	-	-	-	580.361,26
APDA + 06	1.076.008,25	-	-	-	1.076.008,25
APDA + 07	963.710,13	-	-	-	963.710,13
APDA + 08	835.250,58	-	-	-	835.250,58
APDA + 09	839.881,79	-	-	-	839.881,79
APDA + 10	1.079.277,16	-	-	-	1.079.277,16
APDA + 11	541.670,19	-	-	-	541.670,19
SUB-TOTAL	9.916.159,36	-	-	-	9.916.159,36
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	META - 1	META - 2	META - 3	META - 4	SOMA
APDA	82.717,00	-	-	-	82.717,00
APDA + 05	12.001,44	-	-	-	12.001,44
APDA + 06	21.668,29	-	-	-	21.668,29
APDA + 07	19.422,33	-	-	-	19.422,33
APDA + 08	16.853,14	-	-	-	16.853,14
APDA + 09	16.945,76	-	-	-	16.945,76
APDA + 10	21.733,67	-	-	-	21.733,67
APDA + 11	11.028,97	-	-	-	11.028,97
SUB-TOTAL	202.370,60	-	-	-	202.370,60
TOTAL	10.118.529,96	-	-	-	10.118.529,96

ASSINATURA DO PROPONENTE

Jaguaribe, 02 DE JULHO DE 2026

ALEXANDRE GOMES DIÓGENES

Prefeito Municipal

ASSINATURA DO CONCEDENTE

Fortaleza, (CE), ____/____/____