



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 24.04.0004

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
20.04.0005	20/04/2023	24/04/2023	54.324,10

CREDOR

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.987,82
1000.60.00.0.	ISS	1.629,72

Total da Retenção: (R\$) 4.617,54

HISTÓRICO

REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 E NF 123.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.187-1 (MAPP-5701)	OUTROS	777685	49.706,56

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 24.04.0004

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
20040005	20/04/2023	GLOBAL	54.324,10	09.05.02/2022	09.05.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
24040004	54.324,10	54.324,10	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
24/04/2023	54.324,10	4.617,54	49.706,56

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.987,82
1000.60.00.0.	ISS	1.629,72
Total da Retenção: (R\$)		4.617,54

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023 E NF 123.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.187-1 (MAPP-5701)	OUTROS	777685	49.706,56

Jaguaribe, 24 de Abril de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003282

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
20/04/2023	20.04.0005	54.324,10	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CRIADOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 C G F: 859648 INSC.MUN.: 859648 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 20/04/2023	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 54.324,10	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 123	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 20/04/2023	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 20/04/2023	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: cmjpdni3xvgo5qyws68lak7f94u		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DIS	SERV	1	54.324,100	54.324,10	0

Jaguaribe, 20 de Abril de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 20.04.0005

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
20/04/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 09.05.02/2022	09.05.02/2022	29032023

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
298	127.632,00	54.324,10	73.307,90

DADOS DO CREJOR

NOME: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116 - CENTRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 30.566.030/0001-20 **C G F:** 859648 **INSC.MUN.:** 859648 **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
49088	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO	SERV	1	54.324,10	54.324,10

Total dos Itens: (R\$) 54.324,10

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **20040005**. A(os) **20 de Abril de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 29032023

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**CNPJ:** 30.566.030/0001-20**Endereço:** RUA SAVINO BARREIRA Nº 116**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:** LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 298**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 09.05.02/2022 - Licitação: 09.05.02/2022**Nº Empenho:** 20040005 - Global**Nº Nota Fiscal:** 123**Dt Emissão NF:** 20/04/2023**Dt. Solicitação** 20/04/2023**Data Expedição:****Liquidação:****Mês Referência:** 01/03 À 31/03/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 54.324,10

(CINQUENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
49088	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO	1	1,00	54.324,10	54.324,10

Flávio de Negreiros Soares
Controlador e Auditor Geral do Município
PORTARIA 27 / 2022 CAS Nº 073 483-44

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Documento de Intenção de Despesa

DID: 29032023
Data: 20/04/2023

Fornecedor: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Endereço: RUA SAVINO BARREIRA Nº 116

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail: LRM_CONSTRUCAO01@OUTLOOK.COM

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 298

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 09.05.02/2022 - Licitação: 09.05.02/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 54.324,10

Histórico

REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO	1,00	54.324,10	54.324,10

Ordenador

Responsável pelo preenchimento


CHARLES DE LIMA NUNES


CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contratos e Aditivos

Nº	Assinatura	Início Vig.	Final Vig.	Modalidade	Valor
01	25/07/2022	25/07/2022	31/12/2022	Contrato Original	367.604,65
02	28/12/2022	31/12/2022	31/05/2023	Aditivo por Alteração na Duração do Contrato	0,00

Saldo Inicial do Exercício e Contratos e Aditivos de 2023 de Valores

Nº	Assinatura	Início Vig.	Final Vig.	Modalidade	Valor
Saldo Inicial do Exercício:					367.604,65

Empenhos e Anulações do Exercício 2023

UO	Nº	Data	Tipo	Credor	Valor
06.01	18010011	18/01/2023	Empenho	LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	62.183,62
06.01	15030004	15/03/2023	Empenho	LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	50.901,05
06.01	20040005	20/04/2023	Empenho	LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	54.324,10
Total Utilizado (b):					167.408,77
Saldo do Contrato (a-b):					200.195,88

Tempo até a Data Atual: 0 ano 8 meses 5 dias

RAFAEL GOMES DIOGENES
SECRETÁRIO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071187-1

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/04/2023 até: 25/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	294326	RESGATE	49.706,56C	49.706,56C
24/04/2023	777685	DB OBT CE	49.706,56D	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	318012	RESGATE	4.617,54C	4.617,54C
25/04/2023	777758	DB OBT CE	4.617,54D	0,00
25/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



- [Cadastro](#)
- [Seleção / Aprovação](#)
- [Celebração](#)
- [Execução](#)
- [Monitoramento](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [Transf. Especial/PCF](#)
- [Relatórios](#)
- [Avalie o sistema](#)
- [Central de Ajuda](#)

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> **Ordem Bancária de transferência - OBT**

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1222401

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:
20230420001014270 Pagamento a Fornecedor R\$ 49.706,56

Data do pagamento:
24/04/2023

Observações:
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 123

Nº do documento de liquidação:
123

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emissão:
23/04/2023

Fornecedor:
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Domicílio Bancário:
Itaú Unibanco S.A. - 7705 - 90839

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
QUIOSQUE_3ª MEDIÇÃO NF 123	1.00	47319.01	R\$ 47.319,01
SERVIÇOS PRELIMINARES - NF 123	1.00	1075.66	R\$ 1.075,66
URBANIZAÇÃO NF 123	1.00	5929.43	R\$ 5.929,43

[Voltar](#)
 CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
 e-Parcerias - Versão: 6.4.21 - 19/04/2023 16:23:55 - Host: d7c17e0c86da
 Suporte: (85) 3101-3472 / 3493 | atendimento@cge.ce.gov.br

[Controle sua Privacidade](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE /CE – CNPJ Nº 30.566.030/0001-20, situada na AV SAVINO BARREIRA, 316 A, - Centro. CEP: 63475000 – Cidade de Jaguaribe/CE a importância de **R\$ 54.324,10 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)**, referente ao pagamento do serviço de **3º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE MUNICIPIO**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo. REFERENTA A NOTA DE NUMERO **0000123** POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO.

Jaguaribe/CE 24, abril de 2023

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF:077.571.923-40

CNPJ: 30.566.030/0001-20
RUA: SAVINO BARREIRA 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 09.05.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM LRS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Tavora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63475-000, representada por seu sócio administrativo, o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 e RG nº 2008936572-5, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 09.05.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (cinco) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Maio de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos



orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 4 (quatro) meses, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.


CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 28 de Dezembro de 2022.


CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.


LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01.


CPF: 062 993 473 89

02.


CPF: 27.762.693-16



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000123

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	LRS CONSTRUCAO E SERVICOS				
Endereço	RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.566.030/0001-20	Insc. Municipal	859648	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail	gabinete@jaguaribe.ce.gov.br
Endereço	PRA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone	(88) 3522-1092		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE DA 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

BASE DE CALCULO ISS: 60% = 32.594,46x ALIQUOTA ISS : (5%) = 1.629,72
 BASE DE CALCULO INSS: 50% = 27.162,05 X ALIQUOTA INSS (11%) = 2.987,82
 CNO: 90.013.47855/71
 CONFORME CONTRATO DE Nº 09.05.02/2022
 TERMO DE AJUSTE Nº 015/CIDADES/2022

Charles de Lencastre
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços
 Em: 20 / 04 / 23

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 412040006 - Serviços de reparação, conservação e reforma

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	2.987,82	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	54.324,10	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	54.324,10
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	21.729,64
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.987,82	0-Nenhum		Base de Cálculo	32.594,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	1.629,72	cmjpdni3xvgo5qyws68lak7f94u		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	49.706,56	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	1.629,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ AG: 7705 C/C 99839-6

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/04/23 12:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Hora da emissão: 12:06:48

CONV. N.º 015 / Cidades / 2022

MAPP: 5107

CEDENTE: Sec. dos Edifícios

Handwritten notes or scribbles, possibly including the word "Xmas" and some illegible characters.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date, including the word "Xmas" and some illegible characters.



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO

CONVÊNIO: Nº 015/CI/DADES/2022
PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023
DATA: segunda-feira, 10 de abril de 2023

VALORES (R\$)

CONTRATO: 367.604,65
ADITIVO: -
TOTAL: 367.604,65
MEDIÇÃO ACUMULADO: 167.408,77
SALDO: 200.195,88
VALOR DA MEDIÇÃO: 54.234,10

ART OBRA / SERVIÇO INICIAL Nº CE20221058385, alvará de construção nº 303/2023, CNO: 90.013.47855/7.1.

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. UNIT. C/ BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			P. PERÍODO	P. PERC. R%	SALDO	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	M2	640,52	3,77	4,79	12.964,98	479,44	479,44	161,08	77,33%	1.075,66	8.955,63	10.041,29	
1.2	M2	1.116,01	0,25	0,31	357,12	1.050,99	1.050,99	65,02	74,85%	-	2.296,52	2.296,52	
1.3	M2	22,44	145,93	185,34	4.181,47	22,44	22,44	-	100,00%	-	336,32	336,32	
1.4	H	5,00	848,14	1.075,66	5.378,30	2,00	3,00	2,00	60,00%	1.075,66	2.151,32	4.181,47	
2 ADMINISTRAÇÃO E OBRAS													
2.1	M3	19,51	10,35	13,14	33.389,35	19,51	19,51	-	100,00%	-	256,36	256,36	
2.2	M3	112,00	42,10	53,38	5.978,56	112,00	112,00	-	100,00%	-	5.978,56	5.978,56	
2.3	M2	48,70	10,26	13,03	634,56	48,70	48,70	-	100,00%	-	634,56	634,56	
2.4	M3	0,24	439,09	556,88	133,65	0,24	0,24	-	100,00%	-	133,65	133,65	
2.5	M2	887,65	22,23	28,21	25.040,61	303,21	303,21	584,44	34,16%	-	8.553,55	8.553,55	
2.6	M2	65,02	16,31	20,68	1.344,61	-	-	65,02	0,00%	-	-	-	
3 PAVIMENTAÇÃO													
3.1	M2	366,91	39,61	50,22	18.426,22	-	-	366,91	3,23%	1.065,43	2.104,10	2.104,10	
3.2	M2	145,24	45,54	57,77	8.390,51	-	-	145,24	0,00%	-	-	-	
3.3	M2	346,94	47,49	60,23	20.896,20	-	-	346,94	0,00%	-	-	-	
3.4	M2	56,25	109,51	138,91	7.813,69	-	-	56,25	0,00%	-	-	-	
3.5	M	114,60	23,09	29,29	3.356,63	46,59	46,59	98,01	40,65%	-	1.364,63	1.364,63	
3.6	M2	17,52	94,65	120,04	2.103,10	-	-	17,52	0,00%	-	-	-	
3.7	M3	2,10	613,40	777,96	1.633,72	-	-	2,10	0,00%	-	-	-	
3.8	M2	20,88	21,57	27,37	571,49	-	-	20,88	0,00%	-	-	-	
3.9	M2	3,64	51,12	64,83	235,98	-	-	3,64	0,00%	-	-	-	
3.10	M3	9,17	63,58	80,64	739,47	9,17	9,17	-	100,00%	-	739,47	739,47	
3.11	M2	22,13	35,29	44,75	950,32	-	-	22,13	0,00%	-	-	-	
4 URBANIZAÇÃO													
4.1	UN	1,00	1.424,54	1.824,54	25.641,72	-	-	18,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1	UN	17,00	192,65	193,61	3.291,37	-	-	17,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.1	UN	17,00	259,87	329,73	5.605,41	-	-	17,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.2	UN	1,00	62,74	104,94	1.04,94	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.3	UN	2,00	20,14	25,55	51,10	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.4	UN	4,00	115,53	146,51	586,04	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.5	UN	1,00	246,04	312,04	312,04	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.6	UN	1,00	84,32	106,95	106,95	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.7	M	531,00	10,67	13,55	7.195,05	-	-	531,00	0,00%	-	-	-	
4.1.1.8	M	286,09	1,32	1,67	477,77	-	-	286,09	0,00%	-	-	-	
5 ELÉTRICIDADE													
5.1	UN	1,00	6.186,74	8.186,74	61.867,40	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
5.1.1	UN	1,00	6.186,74	8.186,74	61.867,40	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
5.1.1.1	UN	1,00	6.186,74	8.186,74	61.867,40	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1/6 CNPJ: 30.566.030/0001-20
Paulo Afonso de Pinho Rêgo
Engenheiro Civil
CREA-CE 49217/D CPF: 053.630.343-24

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e Infra-
estrutura
CPF: 953.016.583-97

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
5.7.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL, INSTALADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	7,59	9,63	27,54	-	27,54	2,86	27,54
5.7.3	INTERRUPTORES E TOMADAS			R\$ 867,78		R\$ 867,78		R\$ 867,78
5.7.3.1	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	15,02	19,04	57,12	-	57,12	-	57,12
5.7.3.2	INTERRUPTOR DUAS TELAS SIMPLES 10A 250V	26,49	33,50	67,18	-	67,18	-	67,18
5.7.3.3	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	7,16	9,10	154,70	-	154,70	17,00	154,70
5.7.3.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	10,45	13,27	132,70	-	132,70	10,00	132,70
5.7.3.5	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	44,63	56,60	113,20	-	113,20	2,00	113,20
5.7.3.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	21,76	27,60	165,60	-	165,60	6,00	165,60
5.7.3.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	34,94	44,32	177,28	-	177,28	4,00	177,28
5.7.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS			R\$ 454,00		R\$ 454,00		R\$ 454,00
5.7.4.1	LUMINÁRIA TIPO PILAON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	35,79	45,40	454,00	-	454,00	10,00	454,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 10.196,42		R\$ 10.196,42		R\$ 10.196,42
5.8.1	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC			R\$ 1.281,70		R\$ 1.281,70		R\$ 1.281,70
5.8.1.1	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 20mm (1/2")	31,14	6,82	212,37	-	212,37	31,14	212,37
5.8.1.2	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 25mm (3/4")	7,28	9,23	24,26	-	24,26	24,26	24,26
5.8.1.3	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 32mm (1")	1,19	14,33	11,19	-	11,19	1,19	11,19
5.8.1.4	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 40mm (1 1/4")	16,81	21,32	130,48	-	130,48	6,12	130,48
5.8.1.5	TÉ PVC SOLID. MARROM D= 25mm (3/4")	8,33	10,58	84,64	-	84,64	8,00	84,64
5.8.1.6	TÉ PVC SOLID. MARROM D= 20mm (1/2")	8,01	10,19	20,38	-	20,38	2,00	20,38
5.8.1.7	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 20mmX1/2"	9,00	13,43	120,75	-	120,75	12,00	120,75
5.8.1.8	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 25mmX3/4"	12,91	20,00	258,20	-	258,20	20,00	258,20
5.8.1.9	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 32mmX1"	15,67	19,86	39,72	-	39,72	2,00	39,72
5.8.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	6,40	8,13	16,26	-	16,26	2,00	16,26
5.8.1.11	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	8,81	11,18	89,44	-	89,44	8,00	89,44
5.8.1.12	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	18,71	23,73	47,46	-	47,46	2,00	47,46
5.8.1.13	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	9,52	0,66	4,62	-	4,62	7,00	4,62
5.8.2	ACESSÓRIOS			R\$ 1.937,95		R\$ 1.937,95		R\$ 1.937,95
5.8.2.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 2 MEDIDORES ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF. 11/2016	266,86	337,18	337,18	-	337,18	1,00	337,18
5.8.2.2	HIDRÔMETRO DN 20 (3/2"), 1,5 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	111,39	143,81	287,62	-	287,62	2,00	287,62
5.8.2.3	REGISTRO DE GAVETA C/CAHOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	76,73	97,31	389,24	-	389,24	4,00	389,24
5.8.2.4	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	31,81	42,89	85,78	-	85,78	2,00	85,78
5.8.2.5	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2")	11,15	14,17	14,17	-	14,17	1,00	14,17
5.8.2.6	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (1 1/4")	13,89	17,12	17,12	-	17,12	1,00	17,12
5.8.2.7	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	18,64	23,90	23,90	-	23,90	3,00	23,90
5.8.2.8	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	35,41	44,92	89,84	-	89,84	2,00	89,84
5.8.2.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	235,57	298,77	597,54	-	597,54	2,00	597,54
5.8.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	4,10	5,21	20,84	-	20,84	4,00	20,84
5.8.2.11	40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	10,60	13,46	26,92	-	26,92	2,00	26,92
5.8.3	LOUÇAS E METAIS			R\$ 6.976,77		R\$ 6.976,77		R\$ 6.976,77
5.8.3.1	PIA DE AÇO INOX (1.20x0,60) M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	561,23	711,82	1.423,64	-	1.423,64	2,00	1.423,64
5.8.3.2	BUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	67,47	85,57	1.711,14	-	1.711,14	2,00	1.711,14
5.8.3.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	219,19	912,14	1.824,28	-	1.824,28	2,00	1.824,28
5.8.3.4	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	5,20	218,80	218,80	-	218,80	5,20	218,80
5.8.3.5	SABONETEIRA METÁLICA	35,00	44,38	88,76	-	88,76	2,00	88,76
5.8.3.6	PORTA D'ÁGUA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	2,00	38,00	76,00	-	76,00	2,00	76,00
5.8.3.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	43,45	55,09	110,18	-	110,18	2,00	110,18
5.8.3.8	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	346,34	441,79	883,58	-	883,58	2,00	883,58
5.8.3.9	INSTALAÇÃO E CONEXÕES DE PVC	376,95	478,07	956,14	-	956,14	2,00	956,14
5.9	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC			R\$ 9.559,91		R\$ 9.559,91		R\$ 9.559,91
5.9.1	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	31,94	40,52	1.281,70	-	1.281,70	19,47	1.281,70
5.9.1.1	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	19,47	40,52	788,92	-	788,92	19,47	788,92

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
 Sec Adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 CPF: 953.016.583-87

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Sócio Administrativo
 CPF: 977.571.923-40

Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
5.9.1.2	18,05	22,90	240,68	100,00%	10,51	10,51	240,68
5.9.1.3	12,97	16,44	47,02	100,00%	2,86	2,86	47,02
5.9.1.4	16,13	20,49	81,96	100,00%	4,00	4,00	81,96
5.9.1.5	14,40	18,27	36,54	100,00%	2,00	2,00	36,54
5.9.1.6	22,37	28,38	28,38	100,00%	1,00	1,00	28,38
5.9.1.7	12,44	15,79	63,16	100,00%	4,00	4,00	63,16
5.9.1.8	13,38	16,96	118,72	100,00%	7,00	7,00	118,72
5.9.1.9	17,80	22,58	45,16	100,00%	2,00	2,00	45,16
5.9.1.10	34,22	43,41	86,82	100,00%	2,00	2,00	86,82
5.9.1.11	37,57	47,63	47,63	100,00%	1,00	1,00	47,63
5.9.1.12	8,60	10,92	141,96	100,00%	13,00	13,00	141,96
5.9.1.13	18,07	22,92	137,52	100,00%	6,00	6,00	137,52
5.9.1.14	14,76	18,72	56,16	100,00%	3,00	3,00	56,16
5.9.2			87,75	100,00%		87,75	87,75
5.9.2.1	12,06	15,31	73,33	100,00%	4,79	4,79	73,33
5.9.2.2	11,36	14,42	14,42	100,00%	1,00	1,00	14,42
5.9.3			7.531,53	89,17%		14,42	6.733,78
5.9.3.1	30,49	38,66	77,32	100,00%	2,00	2,00	77,32
5.9.3.2	296,61	376,17	752,34	100,00%	2,00	2,00	752,34
5.9.3.3	588,75	835,50	835,50	100,00%	1,00	1,00	835,50
5.9.3.4	644,78	817,75	817,75	0,00%	1,00	1,00	817,75
5.9.3.5	3.996,44	5.068,62	5.068,62	100,00%	1,00	1,00	5.068,62
5.10			8.571,86	100,00%		8.571,86	8.571,86
5.10.1	36,83	46,73	1.704,24	100,00%	36,47	36,47	1.704,24
5.10.2	29,77	37,75	1.376,74	100,00%	36,47	36,47	1.376,74
5.10.3	93,30	118,33	4.315,50	100,00%	36,47	36,47	4.315,50
5.10.4	9,40	11,94	435,45	100,00%	36,47	36,47	435,45
5.10.5	5,58	7,08	342,39	100,00%	48,36	48,36	342,39
5.10.6	76,47	96,96	397,54	100,00%	4,10	4,10	397,54
5.11			10.341,51	100,00%		10.341,51	10.341,51
5.11.1	407,93	517,38	1.164,11	100,00%	2,25	2,25	1.164,11
5.11.2	210,70	267,23	601,27	100,00%	2,25	2,25	601,27
5.11.3	315,14	399,69	1.318,98	100,00%	3,30	3,30	1.318,98
5.11.4	864,76	1.248,97	4.721,11	100,00%	3,78	3,78	4.721,11
5.11.5	313,99	398,22	1.923,40	100,00%	4,83	4,83	1.923,40
5.11.6	383,36	486,22	617,64	100,00%	1,26	1,26	617,64
5.12			7.335,36	100,00%		7.335,36	7.335,36
5.12.1	31,40	65,19	2.659,10	100,00%	40,79	40,79	2.659,10
5.12.2	15,11	19,17	820,86	100,00%	42,82	42,82	820,86
5.12.3	67,67	85,83	1.984,03	100,00%	12,63	12,63	1.984,03
5.12.4	108,11	137,12	1.117,53	100,00%	8,15	8,15	1.117,53

Charles de Lima M.
Sec. Adjunto do Setor
Municipal de Obras
Bairro: CE Portaria 025/20
Telefone: 453 0116-583-87

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

ABS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

ABS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

5.12.5	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 5 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL, EXETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	18,83	69,25	87,83	1.653,84	18,83	-	18,83	-	100,00%	1.653,84	-	1.653,84	
5.13	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					R\$ 35.631,15					87,00%	R\$ 24.262,97	R\$ 6.735,47	R\$ 30.998,44	
5.13.1	ARGAMASSA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 100M2/TETO	M2	49,27	11,77	14,94	736,09	49,27	49,27	49,27	-	100,00%	11.653,15	6.735,47	18.588,62	
5.13.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	49,27	26,32	33,36	1.643,65	49,27	-	49,27	-	100,00%	1.643,65	-	1.643,65	
5.13.1.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 100M2/PAREDE	M2	401,60	5,99	7,61	3.056,18	401,60	-	401,60	-	100,00%	3.056,18	-	3.056,18	
5.13.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	259,22	44,63	56,60	14.615,25	124,37	52,00	176,37	81,85	68,30%	7.039,34	2.943,20	9.982,54	
5.13.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	65,56	18,21	23,10	1.514,44	65,56	-	65,56	-	100,00%	1.514,44	-	1.514,44	
5.13.1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	76,02	17,17	21,78	1.655,72	76,02	-	76,02	-	100,00%	1.655,72	-	1.655,72	
5.13.2	ACABAMENTOS DE PAREDE					R\$ 12.409,82					100,00%	R\$ 12.409,82	R\$ -	R\$ 12.409,82	
5.13.2.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900x90) - PELS/PEL4 - P/PAREDE	M2	76,02	87,46	110,93	8.432,90	76,02	-	76,02	-	100,00%	8.432,90	-	8.432,90	
5.13.2.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm e 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	76,02	9,40	11,94	907,68	76,02	-	76,02	-	100,00%	907,68	-	907,68	
5.13.2.3	CERÂMICA VERMELHA (7,5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	31,37	77,15	97,84	3.069,24	31,37	-	31,37	-	100,00%	3.069,24	-	3.069,24	
5.14	PINTURA					R\$ 8.546,56					11,20%	R\$ 957,18	R\$ -	R\$ 957,18	
5.14.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	65,56	11,49	14,60	957,18	65,56	-	65,56	-	100,00%	957,18	-	957,18	
5.14.1.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	65,56	18,80	23,85	1.563,61	-	-	-	65,56	0,00%	-	-	-	
5.14.1.2	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	259,22	14,05	17,81	4.598,90	-	-	-	259,22	0,00%	-	-	-	
5.14.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	49,42	12,01	15,25	753,66	-	-	-	49,42	0,00%	-	-	-	
5.14.1.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,66	36,63	46,45	448,71	-	-	-	9,66	0,00%	-	-	-	
5.14.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (COR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,66	18,32	23,24	224,50	-	-	-	9,66	0,00%	-	-	-	
5.15	SERVÍÇOS FINAIS					R\$ 1.126,54					0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.15.1	LIMPEZA GERAL	M2	84,07	10,55	13,40	1.126,54	-	-	-	84,07	0,00%	-	-	-	
VALOR DO ORÇAMENTO						R\$ 289.794,76							R\$ 42.825,86	R\$ 89.149,17	R\$ 131.975,03
VALOR DO BDI (26,85%)						R\$ 77.809,89							R\$ 11.498,24	R\$ 23.935,50	R\$ 35.433,74
TOTAL GERAL R\$						R\$ 367.604,65							R\$ 54.324,10	R\$ 113.084,67	R\$ 167.408,77
													14,78%	30,76%	45,54%
													R\$ -	R\$ -	R\$ -

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 092127/D CPF: 053.639.763-34

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e Infra-
estrutura - Engenharia
CPF: 953.016.583-87

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONVÊNIO Nº. 015/CIDADES/2022

ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20221058365,

alvará de construção nº 303/2023,

CNO: 90.013.47855/71.

EMPRESA EXECUTORA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

PÉRIODO: 01/03/2023 a 31/03/2023,

DATA DA EMISSÃO: 10 de Abril de 2023,

BOLETIM MEDIÇÃO Nº. 03

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

4.4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(3,65+0,5+0,5+1,5)*0,45	2,77
---	-------------------------	------

QTD

2,77

4.4.4. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

CANTEIRO 1 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(1,99+3,15+2+14,11+1)*0,45	10,01
---	----------------------------	-------

QTD

10,01

CANTEIRO 2 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(7,34+10,86+1+11,44)*0,45	13,79
---	---------------------------	-------

13,79

CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(3,65+0,5+0,5+1,5)*0,45	2,77
---	-------------------------	------

2,77

26,57

4.4.5. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

CANTEIRO 1 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(1,99+3,15+2+14,11+1)*0,45	10,01
---	----------------------------	-------

QTD

10,01

CANTEIRO 2 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(7,34+10,86+1+11,44)*0,45	13,79
---	---------------------------	-------

13,79

CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(3,65+0,5+0,5+1,5)*0,45	2,77
---	-------------------------	------

2,77

26,57

4.4.6. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

CANTEIRO 1 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(1,99+3,15+2+14,11+1)	22,25
---	-----------------------	-------

QTD

22,25

CANTEIRO 2 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(7,34+10,86+1+11,44)	30,64
---	----------------------	-------

30,64

CANTEIRO 3 = COMPRIMENTO DAS PAREDES DOS CANTEIROS * ALTURA MÉDIA	(3,65+0,5+0,5+1,5)	6,15
---	--------------------	------

6,15

59,04

5.8.2.4. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	2	2,00
---	---	------

QTD

2,00

5.8.2.5. C0019 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2') (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT	1	1,00
---	---	------

QTD

1,00

1,00

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infr.
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
CPF: 953.016.583-87

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

1/4

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

5.8.2.6. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 1 QTD 1,00
1,00

5.8.2.7. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 3 QTD 3,00
3,00

5.8.2.8. C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 2 QTD 2,00
2,00

5.8.2.10. 89429 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 4 QTD 4,00
4,00

5.8.2.11. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 2 QTD 2,00
2,00

5.9.2.1. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (M)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 4,79 QTD 4,79
4,79

5.9.2.2. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

QUANTIDADE = OBTIDO NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO DO REVIT 1 QTD 1,00
1,00

5.10.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

ÁREA DE PISO QUIOSQUES = ÁREA DO QUIOQUE 01 E 02 + ÁREA DOS BANHEIROS + ÁREA DO DEPÓSITO (13,06*2)+(3,15*2)+(4,05) QTD 36,47
36,47

5.10.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

ÁREA DE PISO QUIOSQUES = ÁREA DO QUIOQUE 01 E 02 + ÁREA DOS BANHEIROS + ÁREA DO DEPÓSITO (13,06*2)+(3,15*2)+(4,05) QTD 36,47
36,47

5.10.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

ÁREA DE PISO QUIOSQUES = ÁREA DO QUIOQUE 01 E 02 + ÁREA DOS BANHEIROS + ÁREA DO DEPÓSITO (13,06*2)+(3,15*2)+(4,05) QTD 36,47
36,47

5.10.4. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ÁREA DE PISO QUIOSQUES = ÁREA DO QUIOQUE 01 E 02 + ÁREA DOS BANHEIROS + ÁREA DO DEPÓSITO (13,06*2)+(3,15*2)+(4,05) QTD 36,47
36,47

Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF:077.571.923-40

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 053.639.263-34

5.10.5. 96467 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 (M)

RODAPÉ QUIOSQUES = PERIMETRO QUIOSQUE 01 E 02 + BWC 01 E 02 +
DEPÓSITO - VÃOS DAS PORTAS $(14,5*2)+(7,2*2)+9,0576-((0,7)+(0,8*2)+(0,9*2))$

QTD
48,36
48,36

5.10.6. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

SOLEIRA EM GRANITO = LARGURAS DAS PORTAS $0,7+0,8+0,8+0,9+0,9$

QTD
4,10
4,10

5.11.1. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

JANELAS DE ALUMÍNIO QUIOSQUES = J2+J3+J4 $(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2)$

QTD
2,25
2,25

5.11.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

JANELAS DE ALUMÍNIO QUIOSQUES = J2+J3+J4 $(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2)$

QTD
2,25
2,25

5.11.3. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

JANELA DE AÇO QUIOSQUES = J1 $1,5*1,1*2$

QTD
3,30
3,30

5.11.4. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PORTAS DE ALUMÍNIO BANHEIRO DOS QUIOSQUES = P3 $(0,9*2,1*2)$

QTD
3,78
3,78

5.11.5. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

PORTA QUIOSQUES = P1 + P2 $(0,7*2,1)+(0,8*2,1*2)$

QTD
4,83
4,83

5.11.6. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

BANCADA JANELA DOS QUIOSQUES = LARGURA * COMPRIMENTO * $0,3*2,1*2$

QTD
1,26
1,26

5.12.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

ÁREA DO CHAPIM DE CONCRETO = COMPRIMENTO DAS PAREDES $((12,95*2)+(3,35*2))*0,25$

QTD
8,15
8,15

5.12.5. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

COMPRIMENTO DO RUFO = EXTENSÃO LATERAL DO TELHADO*EXTENSÃO $(12,63)+(3,10*2)$

QTD
18,83
18,83

5.13.1.2. 90408 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

REBOCO TETO = ÁREA DOS QUIOSQUES 01 E 02 + ÁREA DOS WCPNE 01 E $(13,06*2)+(3,15*2)+(4,05)+(12,80)$

QTD
49,27
49,27

5.13.1.4. 87775 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

QTD

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infras.
Jaguaripe - CE - Matrícula 02572021
CPF: 041658387

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

REBOCO DE PAREDES EXTERNAS QUIOSQUES = PERIMETRO EXTERNO TOTAL * PÉ DIREITO - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((12,88+3,65+3,65+4,2+5,44+3,15+1,25+1,25)*3)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(1,5*1,1*2)+(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2))$	92,25
REBOCO PLATIBANDA = PERIMETRO EXTERNO TOTAL * ALTURA DA PLATIBANDA	$((12,88*2)+(3,65*2))*1,4-((0,7*2,1)+(0,8*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(1,5*1,1*2)+(1*0,5*2)+(1,5*0,5)+(0,5*0,5*2))$	32,12

124,37

5.13.1.5. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

REBOCO DE PAREDES INTERNAS PARA PINTURA = PERIMETRO QUIOSQUES 01 E 02 + PERIMETRO DO DEPÓSITO * ALTRURA DE PINTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((14,5*2)+(7,2*2)+(9,113))*1,4-((0,7*0,5)+(0,8*0,5*2)+(0,9*0,5*2)+(1,5*0,62*2)+(1*0,9*2)+(1,5*0,9)+(0,5*0,9*2))$	65,56
---	---	-------

QTD

65,56

5.13.1.6. 87549 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

REBOCO DE PAREDES INTERNAS PARA CERÂMICA= PERIMETRO QUIOSQUES 01 E 02 + PERIMETRO BWC 01 E 02 + PERIMETRO DO DEPÓSITO * ALTRURA DE CERÂMICA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((14,5*2*1,6)+(7,2*2*1,6)+(9,113*1,6))-((0,7*1,6)+(0,8*1,6*2)+(0,9*1,6*2)+(1,5*0,48*2))$	76,02
--	---	-------

QTD

76,02

5.13.2.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

ÁREA DE CERÂMICA INTERNA = PERIMETRO QUIOSQUES 01 E 02 + PERIMETRO BWC 01 E 02 + PERIMETRO DO DEPÓSITO * ALTRURA DE CERÂMICA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	76,02	76,02
---	-------	-------

QTD

76,02

5.13.2.2. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ÁREA DE CERAMICA INTERNA = PERIMETRO QUIOSQUES 01 E 02 + PERIMETRO BWC 01 E 02 + PERIMETRO DO DEPÓSITO * ALTRURA DE CERÂMICA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	76,02	76,02
---	-------	-------

QTD

76,02

5.13.2.3. C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA

ÁREA DE REVESTIMENTO EXTERNO COM TIJOLINHO = PERÍMETRO EXTERNO*ALTURA DO TIJOLINHO-VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((12,88+3,65+3,65+4,2+5,44+3,15+1,25+1,25)*1)-((0,7*1)+(0,8*1*2)+(0,9*1*2))$	31,37
---	---	-------

QTD

31,37

5.14.1.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS PARA PINTURA = PERIMETRO QUIOSQUES 01 E 02 + PERIMETRO DO DEPÓSITO * ALTRURA DE PINTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((14,5*2)+(7,2*2)+(9,113))*1,4-((0,7*0,5)+(0,8*0,5*2)+(0,9*0,5*2)+(1,5*0,62*2)+(1*0,9*2)+(1,5*0,9)+(0,5*0,9*2))$	65,56
--	---	-------

QTD

65,56

Leandro Rodrigues da Silva
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ:30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF:077.571.923-40

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Cidades e Infrastr.
 Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
 CPF: 953.016.583-87

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221058365

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0010475850-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **SN**

CEP: **63475000**

Contrato: **09.05.02/2022**

Celebrado em: **25/07/2022**

Valor: **R\$ 367.604,65**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO

Complemento:

Nº: **S/N**

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **DISTRITO DE FEITICEIRO**

Data de Início: **25/07/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Finalidade: **Infraestrutura**

Coordenadas Geográficas: **-5.949504, -38.826947**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-34

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **15/09/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8215628491**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 823Wc
Impresso em: 15/09/2022 às 14:09:33 por: ip: 177.51.75.98

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231143116

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221058365

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Registro: **0010475850-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **09.05.02/2022**

Celebrado em: **25/07/2022**

Valor: **R\$ 367.604,65**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE FEITICEIRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2022**

Previsão de término: **31/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.949504, -38.826947**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Aditivo: 1º ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/01/2023**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
 Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:03 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 831.832.753-84

Local _____ de _____ de _____
 data

Charles de Lima Nunes
 MUNICÍPIO DE MARIPÓLIS - INSC. Nº 02.700.0001-66
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 26/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
 Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: ipr.200.25.37.76

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO,
NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.**

Nº 015/CIDADES/2022

DIÁRIO DE OBRA

mar/23



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

112

DATA

01/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICÍRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE RUFO E CHAPIM

--

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.556.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1	

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

113

DATA

02/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE RUFO E CHAPIM; EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE CINTA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

114

DATA

03/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CHAPISCO; EXECUÇÃO DE REBOCO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO ANTONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Abdolen Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

115

DATA

04/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA
116

DATA
05/03/2023

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.66.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	FISCAL DA PREFEITURA Absolon Cavalcante Neto Engenheiro Civil RNP: 061072761-1	
--	--	--



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **117**

DATA **06/03/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº
Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA
LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE REBOCO; INSTALAÇÃO DE TUBOS DE VENTILAÇÃO;

2- EVENTOS COM RESTRICÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFRONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D - CPF: 053.639.259	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RMP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

118

DATA

07/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO; EXECUÇÃO DE REBOCO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

119

DATA

08/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO; EXECUÇÃO DE REBOCO E EMBOÇO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/O - CPF: 053.639.262	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro CIVIL RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

120

DATA

09/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO E EMBOÇO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

CREA-CE 49217/D CRP: 053.639.250-24



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

121

DATA

10/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REBOCO E EMBOÇO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 067572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

122

DATA

11/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL</p>	<p>Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1</p>

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

123

DATA

12/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061972761-1

CRA: CE 09217/D - CPF: 053.639.267



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

125

DATA

14/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFRONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1

CREA-CE 49217/D CFE: 053.639.263-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

126

DATA

15/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

127

DATA

16/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.586.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO REGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

128

DATA

17/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 057.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

129

DATA

18/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-99	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

130

DATA

19/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; POSICIONAMENTO DAS ESQUADRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO REGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061872791-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

131

DATA

20/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; POSICIONAMENTO DAS ESQUADRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.536.030/0001-20 PAULO ALONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL RNP: 053.839.263-3	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

132

DATA

21/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; POSICIONAMENTO DAS ESQUADRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.586.030/0001-20 PAULO ALONSO DE PINHO RÉGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-84</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

133

DATA

22/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; POSICIONAMENTO DAS ESQUADRIAS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.630.263-34</p>	<p> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

134

DATA

23/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 00.556.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

135

DATA

24/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO REGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D - CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mata Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

136

DATA

25/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X


1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMNAAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.556.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

137

DATA

26/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

138

DATA

27/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; REJUNTAMENTO DE CERÂMICA; EMASSAMENTO DE PAREDES

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 001572761-1	

CREA-CE 49217/11 P. 053.639.263-24



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

139

DATA

28/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; REJUNTAMENTO DE CERÂMICA; EMASSAMENTO DE PAREDES

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
<p>LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.556.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 033.639.263-34</p>	<p>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

140

DATA

29/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
		X	

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; REJUNTAMENTO DE CERÂMICA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

DIA IMPRODUTIVO DEVIDO A CHUVA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	 Absolon Cavaleante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

141

DATA

30/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; REJUNTAMENTO DE CERÂMICA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-24	 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

142

DATA

31/03/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CONTRATO Nº

Nº 015/CIDADES/2022

CONSTRUTORA

LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CLIMA)

BOIM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO CERÂMICO; REJUNTAMENTO DE CERÂMICA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

 CONSTRUTORA	 FISCAL DA PREFEITURA	
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34	Absolon Cavalcanti Melo Neto Engenheiro Civil RNP: 067072701-1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA**



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ENDEREÇO: DISTRITO DE FEITICEIRO **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 10/04/23 **FISCAL:** ABSOLON CAVALCANTE MOTA **CÓDIGO DA OBRA:** 303/2023

Nº DO CONTRATO: 09.05.02/2022 **CONTRATADA:** LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TIPO DE OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA **PRAZO AO CONTRATO:**

ITENS **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** **% REALIZADOS** **INÍCIO DA OBRA:** 26/07/2022 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/05/2023

1 **SERVIÇOS PRELIMINARES** **77,33%** **PRAZO EXECUÇÃO:** **309 DIAS**

2 **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** **46,59%** **QUALIDADES DOS SERVIÇOS**

3 **PAVIMENTAÇÃO** **3,23%** **ÓTIMO** **BOM**

4 **URBANIZAÇÃO** **7,28%** **REGULAR** **INSUFICIENTE**

4.1 **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** **0,00%** **MAU**

4.2 **PLAYGROUND** **0,00%**

4.3 **URBANIZAÇÃO DA PRAÇA** **0,00%**

4.4 **CANTEIROS** **78,14%** **PREVISTO:** **28/02/2023**

4.5 **SERVIÇOS FINAIS** **0,00%** **% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:** **45,54%**

5 **QUIOSQUES** **82,98%**

5.1 **SERVIÇOS PRELIMINARES** **100,00%**

5.2 **MOVIMENTO DE TERRA** **100,00%**

5.3 **FUNDAÇÕES** **100,00%**

5.4 **SUPERESTRUTURA** **100,00%**

5.5 **IMPERMEABILIZAÇÃO** **100,00%**

5.6 **PAREDES** **100,00%**

5.7 **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** **15,70%**

5.8 **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** **25,45%**

5.9 **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** **91,45%**

5.10 **PISO** **100,00%**

5.11 **ESQUADRIAS** **100,00%**

5.12 **COBERTURA** **100,00%**

5.13 **REVESTIMENTO DE PAREDES** **87,00%**

5.14 **PINTURA** **11,20%**

5.15 **SERVIÇOS FINAIS** **0,00%**

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 08 de Março de 2023.

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30/566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infra-
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
CPF: 953.016.583-97

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto - Secretaria
Municipal de Planejamento
e Urbanismo - Prefeitura
de Jaguaribe - CE - nº 025/2021
Art. 16 - nº 16.583-87

FOTO – 01 - (CANTEIRO) EXECUÇÃO DE CHAPISCO DAS JARDINEIRAS– 01/03/2023 A 03/03/2023



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 02 - (CANTEIRO) EXECUÇÃO DE REBOCOS DAS JARDINEIRAS– 01/03/2023 A 03/03/2023

es
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

[Assinatura]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e Infrastr.
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
De: 053.016.582.87

FOTO – 03 – (CANTEIRO) EXECUÇÃO DE REBOCOS DAS JARDINEIRAS – 01/03/2023 A 03/03/2023

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 04 – (CANTEIRO) EXECUÇÃO DE REBOCOS DAS JARDINEIRAS – 01/03/2023 A 03/03/2023

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.: 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto de Serviços
Municipais de Engenharia
Jaguaribe - Paraíba (075) 710
12.121.1212

FOTO – 05 – (QUIOSQUE 01) EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5CM – 06/03/2023 A 08/03/2023

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 08 – (QUIOSQUE 02) EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5CM – 06/03/2023 A 08/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo,
Lazer e Esporte
075/2022

FOTO – 09 – (QUIOSQUE 01) EXECUÇÃO DE CERAMICA NO PISO E PAREDE INTERNAS NA ALTURA 1,60M – 09/03/2023 A 20/03/2023



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.233-34

FOTO – 10 – (BANHEIRO) EXECUÇÃO DE CERAMICA NO PISO E PAREDE INTERNAS NA ALTURA 1,60M, COM REJUNTE – 09/03/2023 A 20/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Infraestrutura,
Jaguaribe - CE, P.O. nº 025/2021
CPF: 953.016.583-87

FOTO – 11 – (QUIOSQUE 02) EXECUÇÃO DE REJUNTE NO PISO E PAREDES INTERNOS NA ALTURA 1,60M, – 09/03/2023 A 20/03/2023



[Signature]
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 12 – (QUIOSQUE - BANHEIROS) EXECUÇÃO DO PORTA DE ALUMÍNIO E JANELAS COM VIDROS – 13/03/2023 A 17/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.: 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



*Charles de Lira Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cidades e Infra-
estrutura de Jaguaribe
CPF: 000.016.583.91*

FOTO – 12 – (QUIOSQUE 01) EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA– 14/03/2023 A 17/03/2023



*LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34*

*LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40*

FOTO – 13 – (QUIOSQUE) EXECUÇÃO DO PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA E BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm– 14/03/2023 A 17/03/2023

*Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1*



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.: 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lencastre
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cidades e Infra-
estrutura - CE 025/2021
90.013.47855/71

FOTO – 14 – (QUIOSQUE 01) EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA–
15/03/2023 A 24/03/2023

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFINSONO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34



Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 15 – (QUIOSQUE) EXECUÇÃO DA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm– 15/03/2023 A
24/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Albuquerque
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cidades, Centros,
Jardins, CE 09.05.02/2021
Jaguaripe, CE, 01/06/1983-87

FOTO – 16 – (QUIOSQUE) EXECUÇÃO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA, COM SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm – 15/03/2023 A 24/03/2023



Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 17 – EXECUÇÃO SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm – 15/03/2023 A 24/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO nº** 09.05.02/2022,
PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL. nº** CE20221058365 **CNO nº.:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Cherlene Lima Nunes
Secretária da Secretaria
Municipal de Cidades e Infrastr.
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
em 27/03/2023 16:54:27

FOTO – 18 – (COBERTURA) EXECUÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, - 27/03/2023 A 28/03/2023



Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D - CPF: 053.630.263-34

FOTO – 19 – (COBERTURA) EXECUÇÃO DO RUFO, - 28/03/2023 A 29/03/2023

Absolon Cavalcante Mata Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



FOTO – 20 – (COBERTURA) EXECUÇÃO DO RUFO, - 28/03/2023 A 29/03/2023

Absolon Cavalante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

Paulo Afonso de Pinho Rêgo
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cidades e Infra.
Jaguaribe - CE
Carteira 025/2021
CPF: 017.016.982-07



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO n°** 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL. n°** CE20221058365 **CNO n°:** 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO



Charles de Lima Nunes
Secretaria de Cidades e Infra.
Município de Jaguaribe - CE
Portaria 025/2021
CPF: 053.016.582-87

FOTO – 21 – EXECUÇÃO DE CERÂMICA NAS PAREDES EXTERNAS NA ALTURA DE 1M, - 27/03/2023 A 31/03/2023



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40

FOTO – 22 – EXECUÇÃO DE CERÂMICA NAS PAREDES EXTERNAS NA ALTURA DE 1M, - 27/03/2023 A 31/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DAS CIDADES –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 3ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATADA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, **CONTRATO** nº 09.05.02/2022,

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 **ART INICIAL.** nº CE20221058365 **CNO** nº.: 90.013.47855/71

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO




FOTO – 23 – (QUIOSQUE 02) EXECUÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, - 31/03/2023



FOTO – 24 – (QUIOSQUE 01) EXECUÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, - 31/03/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
PAULO AFOONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 49217/D CPF: 053.639.263-34

Charles de Souza Nunes
Secretário de Secretária
Municipal de Cidades e Infrastr.
Jaguaribe - CE Carteira 025/2021

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF: 077.571.923-40



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/04/2023 15:17:10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OduizvhgZY400009.SFP é:

48254287-faeb-4987-926a-c526d1442fdb

Transmissor: DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11792720000153

Inscrição do Transmissor: 11792720000153

Responsável: DIOGENES E BEZERRA ASS CONTABI

Inscrição do Responsável: 02445371350

Competência: 03/2023

NRA: OduizvhgZY400009

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: MARCELIO DIOGENES

Telefone: 008835221476

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA:LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 N° CONTROLE: GXozPlf8XKb0000-2
 FAPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC:150 COMP: 03/2023
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY INSCRIÇÃO: 900119298877 N° CONTROLE: F17jko4SHFP00000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 DISTRITO DE FEITICEIRO SN FEITICEIRO JAGUARIBE CE
 CEP 63475000

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CCNTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TCTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.146,87	ENCARGOS FGTS	0,00
		CCNTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 Nº ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 Nº CONTROLE: GXOzPlf8XKb0000-2
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023
 TOMADOR/OBRA : AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF
 INSCRIÇÃO: 900121349274
 Nº CONTROLE: MJjcnLM4qi0000-8
 LOGRADOURO
 BAIRRO
 CIDADE
 RUA FRANCISCO GOMES DE CASTRO 399
 DIST NOVA FLORESTA JAGUARIBE
 CEP
 63475000
 UF
 CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81	REM SEM 13° SALÁRIO	5.444,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	417,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.506,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 Nº ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 Nº CONTROLE: GXozPlf8XKb0000-2
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023
 TOMADOR/OBRA : PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM INSCRIÇÃO: 900123613173 Nº CONTROLE: BEMcIs52Ror0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA CARMINDA DUARTE SN NOVA BRASILIA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81	REM SEM 13° SALÁRIO	4.142,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	318,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.087,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA:LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023 N° CONTROLE: GXOzPlf8XKb0000-2
 TOMADOR/OBRA : PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO INSCRIÇÃO: 900134662770 N° CONTROLE: NMOsrvjBVqZ0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 DIVERSAS RUAS SN DIVERSOS JAGUARIBARA 63490000 UF CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA:LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 UF: 507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023 N° CONTROLE: GXOzPlf8XKb0000-2
 TOMADOR/OBRA : REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571 N° CONTROLE: J1KmjoBOhNd0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 PRACA FRANCISCO GUIMARAES PEIXOTO SN FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	227,26
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81	REM SEM 13° SALÁRIO	2.840,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	219,31	DEPÓSITO	227,26
VAL DEVIDO PREV SOC	787,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA:LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2023 N° CONTROLE: GXOzPlf8XKb0000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	19.412,05	REM SEM 13° SALÁRIO	19.412,05		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.492,55	DEPÓSITO	227,26		
VAL DEVIDO PREV SOC	5.315,13	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	14		

TOTAL A RECOLHER 227,26

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° ARQUIVO: OduizvhgZy40000-9
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-96497972 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO							
Empregados/Avulsos	1.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	3.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY INSCRIÇÃO: 900119298877

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANILO NUNES BARBOSA	0,00	0,00	133.12211.31-9	0,00	0,00	01/07/2022	01			0,00	07152	
1.536,81						120,31					0,00	
JONATAS GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	160.60919.56-2	0,00	0,00	01/07/2022	01			0,00	07170	
1.302,00						99,00					0,00	
JOSE WELLINGTON VITOR RODRIGUES	0,00	0,00	271.09390.28-0	0,00	0,00	01/07/2022	01			0,00	07170	
1.302,00						99,00					0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.142,81 0,00 318,31 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY N° DE CONTROLE: FI7JKO4SHPQ0000-8 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900119298877

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTAIS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA SOCIETY N° DE CONTROLE: FI7JKO4SHPQ0000-8 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900119298877

LOGRÁDOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.146.87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
 HORA: 15:06:15
 PÁG: 0004/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20	CRO
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: C.50 RAT AJUSTADO: 0.00	JAM
TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIFE ULISES	INSCRIÇÃO: 900121349274	
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PREVIDÊNCIA
		ENTRADA
		SIMPLES: 1
		OUTRAS ENT:
		FPAS: 507
		COD GPS: 2100
		REM 13°SAL
		PREV SOC
		PREV SOCIAL
		CONTRIB SEG DEVIDA
		DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO
		DEPÓSITO
		CAT
		OCOR
		RAT
		DATA
		DECL
		À PRE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG : 0005/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIEF ULISES N° DE CONTROLE: MJ1JcnLM4qI0000-8 INSCRIÇÃO: 900121349274
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00
TOTAIS:	4	5.444,81	0,00	5.444,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO E MELHORIAS NA ESC EIF ULISES N° DE CONTROLE: MJLjcnLM4qi0000-8
N° ARQUIVO: Odu:zvngZY40000-9
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900121349274
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0083 9649 7972 CNAE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.506.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 417.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
 HORA: 15:06:15
 PÁG: 0007/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 COMP: 03/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM INSCRIÇÃO: 900123613173

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC							JAM
ANTONIO WAGNER DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	132.64313.19-6	0,00	01/09/2022	01				0,00	07152
1.538,81					120,31						0,00
FABRICIO DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	144.13204.19-7	0,00	01/09/2022	01				0,00	07170
1.302,00					99,00						0,00
JOSE JEAN DA SILVA SAMPAIO	0,00	0,00	200.79916.16-8	0,00	01/09/2022	01				0,00	07170
1.302,00					99,00						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 318,31 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG: 0008/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO COM DRENAGEM N° DE CONTROLE: BEMCL52ROI0000-7 INSCRIÇÃO: 900123613173
LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00
TOTAIS:	3	4.142,81	0,00	4.142,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 CCD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM N° DE CONTRCLE: BEMCIs52ROi0000-7
 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 90C123613173

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.087.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 318.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
 HORA: 15:06:15
 PAG: 0010/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 900134662770

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	PREV SOC	SEG DEVIDA					JAM
ARTURNAEL ALVES BANDEIRA	0,00	0,00	207.47246.66-6	0,00	0,00	02/01/2023	01			0,00	07152
1.538,81						120,31					0,00
FRANCIMAR CARNEIRO JUNIOR	0,00	0,00	161.90933.55-7	0,00	0,00	02/01/2023	01			0,00	07170
1.302,00						99,00					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.840,81 0,00 219,31 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO N° DE CONTROLE: NMOSEVJBVQZ0000-7 INSCRIÇÃO: 900134662770
 N° ARQUIVO: OduizvvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134662770

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTALS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COME: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
 N° DE CONTROLE: NMOsrjBVqZ0000-7
 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134662770
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A
 CIDADE: JAGUARIBE
 UF: CE CEP: 63475-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0088 9649 7972
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 787.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 219.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES INSCRIÇÃO: 900134785571

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	RAT	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
IRIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	03/2023	150	2100	0.50	0.00	0.00	0.00	30.566.030/0001-20
REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES								900134785571

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DARIO RONALF LIMA BARROS	0,00	0,00	212.01508.43-8	10/10/2022	01			07170
GILSON MORAIS DA SILVA	0,00	0,00	160.82539.36-3	10/10/2022	01			07152
	1.302,00	0,00		99,00			104,16	0,00
	1.538,81	0,00		120,31			123,10	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
2.840,81	0,00	0,00		219,31			227,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG: 0014/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRACA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: J1Kmj0B0hng0000-2 INSCRIÇÃO: 900134785571

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00
TOTAIS:	2	2.840,81	0,00	2.840,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: IRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: REVITALIZACAO DA PRAÇA FCO GUIMARAES N° DE CONTROLE: J1KmjoBóhng0000-2 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900134785571
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 787.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 219.31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG: 0016/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GXOzPlf8XKb0000-2 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00
TOTALS:	14	19.412,05	0,00	19.412,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG: 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000022 272601802306 407675180832 056603000016

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GX0zPlf8XKb0000-2 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.840,81
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.571,24
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
227,26	0,00	0,00	0,00	227,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LRS CONSTRUCAC E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: GXOzP1f8XKb0000-2 N° ARQUIVO: OduizvhgZY40000-9
 COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: R SAVINO BARREIRA 316 A BAIRRO: CENTRO CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 9649 7972 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.315.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.492.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATEFNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATEFNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/04/2023
HORA: 15:06:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 30.566.030/0001-20
COMPETÊNCIA: 03/2023
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	2.840,81
DEPÓSITO	227,26
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	227,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
30.566.030/0001-20

Razão Social
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23093.2012924-5

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000122976751

Valor Total do Documento

42,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNO:90.013.47855/71	42,61			42,61
Totais		42,61			42,61

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103-465531411-6
JT:05.025811-8
Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0749
Nº VINCULADA:0743
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PAGO:19/04/2023
LOCALIDADE:JAGUARIBE
AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CODIGO DE BARRAS: 85850000002 426103852319
100716230930 201292457554
DATA DO PAGAMENTO: 19/04/2023
NUMERO DO DOCUMENTO: 07162309320129245
VALOR DO DOCUMENTO: 42,61

loterias CAIXA
loterias CAIXA
loterias CAIXA

03/04/2023 09:22:21


VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.05.02/2022	09.05.02/2022	25 de julho de 2022
Contratado		
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço		
RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - CENTRO - JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
30.566.030/0001-20		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 367.604,65 (Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dia

Jaguaribe – CE, 25 de julho de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA



CONTRATO Nº 09.05.02/2022

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO E A EMPRESA LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022.

O Município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o Sr. **Charles de Lima Nunes**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 30.566.030/0001-20 estabelecida à Rua Savino Barreira, 316 A - Centro - Jaguaribe/Ce, representada por seu administrador o Sr. **Leandro Rodrigues da Silva**, portador(a) do CPF nº 077.571.923-40 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade **Tomada de Preços nº 09.05.02/2022**, oriunda do Processo Administrativo nº **09.05.02/2022**, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, deste edital da Tomada de Preços nº 09.05.02/2022**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra objeto deste **CONTRATO** será executada na forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

3.1. O valor total do Contrato é de **RS 367.604,65 (Trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)** incluídas todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, equipamentos, EPI's, transporte, vigilância, impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessários a execução da obra.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS

4.1. O Contrato terá vigência até **31 de dezembro de 2022**, nos termos do artigo 57, inciso I da Lei nº 8.666/93, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.



4.2. O prazo para início dos serviços será de no máximo 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**.

CLAUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA.

5.1. O recebimento se dará após a verificação das formalidades legais exigidas no presente objeto contratual, assim por servidor designado pela Administração, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias.

5.2. Considerando a rejeição do objeto, a Administração deverá expor suas razões, devendo a Contratada fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da **CONTRATADA**

6.1.1. Manter permanente, na direção da obra, profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação da **CONTRATANTE**, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa decisão.

6.1.2. Cumprir a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Higiene e Segurança do Trabalho observando ainda o cumprimento do art. 87, parágrafo único da legislação de Segurança do Trabalho.

6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do **CONTRATO**, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos mesmos;

6.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**.

6.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste **CONTRATO**.

6.1.6. Manter atualizada, durante a execução deste **CONTRATO**, a documentação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-financeira apresentada na Licitação, obedecidas as exigências do Edital.

6.1.7. Apresentar juntamente com a Medição dos serviços executados, as Certidões de Regularidades com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

6.1.8. Apresentar em cada pagamento das parcelas dos serviços executados, a Guia de Recolhimento do **INSS** e do **FGTS** resultantes da execução deste **CONTRATO**, correspondentes ao mês anterior da Medição a ser paga e ainda a documentação exigida pelo **SICAF** para o pagamento garantindo assim a observância das normas legais pertinentes.



6.1.9. Entregar a obra nos prazos e condições definidos neste Contrato, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o descumprimento da Cláusula contratual, sem prejuízo da rescisão do Contrato com base no inciso I do art.78 e ainda aplicação das penalidades previstas no art.87 da Lei 8.666/93.

6.1.10. Alocar na obra engenheiro residente com qualificação técnica igual ao responsável técnico indicado pela **CONTRATANTE**.

6.1.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato.

6.1.12. Responsabilizar-se pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com a **CONTRATANTE**, nenhum vínculo empregatício.

6.1.13. Compromete-se, na execução dos serviços a observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos necessários à execução deste **CONTRATO**.

6.1.14. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da **CONTRATANTE**, devam ser refeitos.

6.1.15. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da **CONTRATANTE**, relativamente aos serviços contratados.

6.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material e equipamentos necessários à execução da obra.

6.1.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações constantes do **PROJETO EXECUTIVO** da obra, integrantes deste Contrato.

6.1.18. Constituem-se ainda responsabilidade da **CONTRATADA**:

6.1.19. Manter o contratado durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2. Os fatos que, estando em mora a **CONTRATADA**, decorrerem de caso fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos serviços em elaboração, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e as indenizações a terceiros.

6.2.1. A **CONTRATADA** se compromete, na execução do presente **CONTRATO**, a observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender o pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição de licença necessária à execução deste **CONTRATO**.



CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São Obrigações da CONTRATANTE:

7.2. Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e detalhes indispensáveis à perfeita realização das obras.

7.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados de acordo com os Projetos, as Especificações e as condições estabelecidas neste Contrato.

7.4. Fiscalizar os serviços, mediante a indicação de um técnico, especialmente designado fiscal da obra, que irá assisti-la e subsidiá-la na execução deste **CONTRATO**, acompanhando e supervisionando os serviços dentro das condições estabelecidas nas Especificações Gerais do Projeto Básico ou Executivo da obra, constante do Projeto Básico, assim como as condições do Cronograma físico-financeiro e da Planilha Orçamentária, observando ainda, rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e neste Contrato.

7.4.1. O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do **CONTRATO**, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, aplicando, se for o caso, as disposições do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quanto às penalidades legais.

7.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal designado pela **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas ao Gestor do Contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, sob condição de apuração de responsabilidades.

7.5. Manter no local da obra, um engenheiro, como seu preposto, previamente aceito pela **CONTRATANTE**, o qual representará a **CONTRATADA**, na execução do **CONTRATO**.

7.6. Responsabilizar-se pelas indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão implantadas as obras;

7.7. Responsabilizar-se pelas despesas de reparação de estragos nas partes executadas, resultantes de cheias ou outros fenômenos naturais, nas condições estabelecidas nas especificações técnicas do Projeto Executivo.

CLAUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados parceladamente, definidos no Boletim de Medição, devidamente medidos e atestados pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal, devidamente atestados os serviços pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro da obra.

8.2. O prazo para pagamento dos serviços executados não será superior a trinta (30) dias, contados da data da apresentação da fatura, nota fiscal, atesto dos serviços e termo de recebimento definitivo dos serviços executados.



8.3. Para o pagamento das medições a **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal e Fatura, as Certidões de Regularidades com o **INSS** e **FGTS**, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste **CONTRATO**, com a apresentação da **Guia de Recolhimento do INSS** e do **FGTS** referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e cópia da folha de pagamento ou contracheque dos empregados que trabalham na execução deste Contrato.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

8.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela **CONTRATANTE**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.6. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada produto elaborado e devidamente aprovado para cada localidade, conforme apresentado na Proposta.

8.7. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica - ART** dos serviços para elaboração de Projeto junto ao CREA-CE, bem como documentos que comprovem que os serviços foram inscritos no INSS.

8.8. O planejamento e a execução de pavimentação deverá ser conduzido *pari passo* de modo a garantir o cumprimento harmônico do cronograma físico objeto deste Contrato.

8.8.1. O descompasso na execução de pavimentação superiores a 20% do cronograma físico-financeiro será motivo de suspensão do pagamento das medições até a equalização dos respectivos cronogramas individuais.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO

9.1. O valor deste contrato, permanecerá, por força da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, irrevogável durante o período de 12 (doze) meses. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação do índice da construção civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à Dotação orçamentária seguinte:



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA
SEINFRA – 06.01.15.451.0025.1.019	4.4.90.51.00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as sanções seguintes:

12.1.1. Advertência.

12.1.2. Multa.

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

12.2. Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**.

12.3. Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública poderão ser aplicadas à **CONTRATADA** juntamente com a de multa.

12.5. As multas passíveis de serem aplicadas são:

a) Multa de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total dos serviços por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

b) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor total dos serviços por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total dos serviços por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.

12.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer *jus*. Em caso de inexistência ou



insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

12.7. A Critério da **CONTRATANTE** poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando a infração for devidamente justificada pela Contratada, e aceita pela Secretaria Competente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial deste **CONTRATO** ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº 8.666/93.

13.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir este **CONTRATO**, independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto Básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) a lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) o atraso injustificado no início da obra;
- d) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**.
- e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) o não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

14.1. Não é facultado a **CONTRATADA** o direito de subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO EDITAL.

15.1. O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e as Exigências e Condições Gerais do Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços nº 09.05.02/2022

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO GERENCIADOR DO CONTRATO:

16.1. Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, fiscalizar a sua execução, atestar as notas fiscais para efeito de pagamento, bem como tomar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratemplos e/ou irregularidades que porventura venham a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

17.1. Este contrato fica vinculado ao Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO


18.1. Fica eleito o foro da Cidade de Jaguaribe - CE, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste **CONTRATO**. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas abaixo nomeadas.

Jaguaribe/CE, 25 de julho de 2022.



Charles de Lima Nunes


Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes
e Urbanismo




Leandro Rodrigues da Silva

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01. 

Nome:
CPF: 848 528 013 04

02. 

Nome:
CPF: 029 302 693-86



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.013.47855/71

Nome da obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO NO DIST. DE FEITICEIRO

Data do cadastramento
11/01/2023 10:19

Origem do cadastramento e-CAC

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**
CE20221058365

Data do início da obra **CNAE**
25/07/2022 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação **Data**
Ativa 25/07/2022

Endereço

País **Município** **UF** **CEP**
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro **Logradouro** **Número**
DISTRITO DE FEITICEIRO PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO SN

Observações

Responsável

Nome **CPF/CNPJ** **Vínculo**
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 30.566.030/0001-20 Construtora

Data de início da responsabilidade **Data de término da responsabilidade**
25/07/2022

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00	09.05.02/2022	R\$ 367.604,65



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

303

DATA APROVAÇÃO

25/07/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:

LATITUDE:

BAIRRO

DISTRITO FEITICEIRO

NATUREZA DA OBRA

USO

SERVIÇOS

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

CREA/CAU

0615727611

ART

CE20220922778

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

CREA/CAU

0601376382

ART

CE20221058365

CPF:

COD. OBRA

303

ÁREA DO TERRENO

378,12 m²

TAXA OCUPAÇÃO

0,00 %

TAXA PERMEAB.

0,00 %

IND. DE APROV.

0,00

LOTEAMENTO

QUADRA(s)

LOTE(s)

CÓD DO IMÓVEL

0006733719

VALOR DA OBRA

367.604,65

DATA DO INÍCIO DA OBRA

25/07/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

31/12/2022

DESCRIÇÃO DO PROJETO

REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUTMARRÊS PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO 3º É OBRIGATÓRIO A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 24 DE Janeiro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0103E0222C7040000303



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Drogenes
Rafael Gomes Drogenes
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
PORTARIA 271/2022 CPF Nº 22.4.988-56



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

303

DATA APROVAÇÃO

25/07/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2022

ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO DISTRITO FEITICEIRO	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU 0615727611	ART CE20220922778
--	-------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	CREA/CAU 0601376382	ART CE20221058365
---	-------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 303	ÁREA DO TERRENO 378,12 m ²	ÁREA ÚTIL 0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0006733719
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 367.604,63	DATA DO INÍCIO DA OBRA 25/07/2022
------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 31/12/2022
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA BRANCA FRANCISCO GUIMARÃES FEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O RESSO SUJEITO A COBAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO 3º É OBRIGATÓRIO A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 19 DE Dezembro DE 2022

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0103E0222C7040000303



Scanei para validar este documento

Rafael Lourenço Rodrigues
Rafael Lourenço Rodrigues
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

À

-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO
-SECRETARIA DAS CIDADES

CONTRATO Nº 09.05.02/2022
ART INICIAL Nº. CE20221058365
CONVÊNIO Nº 015/CIDADES/2022


Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO **SERVIÇO**

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa LSR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.566.030/0001-20, por intermédio do seu representante legal o Sr. LEANDRO RODRIGUES DA SILVA portador (a) do CPF nº 077.571.923-40, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 19 DE ABRIL DE 2023.



Representante Legal
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

LSR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF:077.571.923-40

À

-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANPORTE E URBANISMO
-SECRETARIA DAS CIDADES

CONTRATO Nº 09.05.02/2022
ART INICIAL Nº. CE20221058365
CONVÊNIO Nº 015/CIDADES/2022


Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DECLARAÇÃO
inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa LSR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.566.030/0001-20, por intermédio do seu representante legal o Sr. LEANDRO RODRIGUES DA SILVA portador (a) do CPF nº 077.571.923-40, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 19 DE ABRIL DE 2023.



Representante Legal
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF:077.571.923-40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:18:40 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **F9B1.804E.4D00.44CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310545052

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068794622
CNPJ / CPF: 30566030000120
RAZÃO SOCIAL: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/04/2023 ÀS 00:21:12
VÁLIDA ATÉ 18/06/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000124

Razão Social

LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859648

C.N.P.J.: 30566030000120

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA SAVINO BARREIRA, 316 A - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

549927 - LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Endereço

RUA SAVINO BARREIRA, 316 A

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento

C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20

No. Requerimento

0000000124/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 14 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 11/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000124





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000124

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.566.030/0001-20
DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/06/23
JAGUARIBE-CE, 14 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 14/03/23 às 10:30:09

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.566.030/0001-20
Razão Social: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: R SAVINO BARREIRA 316 A / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040903130160574763

Informação obtida em 19/04/2023 00:28:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Certidão nº: 36782259/2022

Expedição: 28/10/2022, às 09:53:43

Validade: 26/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.566.030/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.566.030/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LRS CONSTRUCAO E SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAVINO BARREIRA	NÚMERO 316 A	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	-----------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LRM_CONSTRUCAO01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9649-7972
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/01/2023** às **12:23:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.566.030/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAVINO BARREIRA	NÚMERO 316 A	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	-----------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LRM_CONSTRUCAO01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9649-7972
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/01/2023** às **12:23:26** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.566.030/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2018	
NOME EMPRESARIAL LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAVINO BARREIRA	NÚMERO 316 A	COMPLEMENTO *****	
CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO LRM_CONSTRUCAO01@HOTMAIL.COM		TELEFONE (88) 9649-7972	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/01/2023** às **12:23:26** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
 FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.879462-2

RAZÃO SOCIAL
 LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
 SAVINO BARREIRA , 316 A
 Compl.: Bairro:CENTRO CEP:63475000
 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE

C.N.P.J.
 30.566.030/0001-20

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
 204.0400-0

C.N.A.E. PRINCIPAL
 0322102 - Criação de camarões em água doce

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
 #####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)
 0322102 - Criação de camarões em água doce

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
 #####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
 #####

REGIME DE RECOLHIMENTO
 MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
 #####

NATUREZA JURÍDICA
 1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/04/2023 ÀS 00:25:15

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE
01/03/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
859648

CNPJ/CPF:
30566030000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
0 / 0

NOME EMPRESARIAL
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
LRS CONSTRUCAO E SERVICOS

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4120400 Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

3701100 Gestão de redes de esgoto
3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
3812200 Coleta de resíduos perigosos
4211101 Construção de rodovias e ferrovias
4211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222702 Obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 Obras de terraplenagem
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322303 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330499 Outras obras de acabamento da construção
4399101 Administração de obras
4399103 Obras de alvenaria
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4921301 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 Transporte escolar
4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929903 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
7112000 Serviços de engenharia
7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202 Aluguel de andaimes
7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230002 Casas de festas e eventos

9001902	Produção musical
9001903	Produção de espetáculos de dança
9001905	Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação
9001999	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9319101	Produção e promoção de eventos esportivos

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

370110000-	7.12	5.0000%	- Gestão de redes de esgoto
370110001-	7.02	5.0000%	- Serviços de gestão de redes de esgoto
370290001-	7.13	5.0000%	- Serviços de esvaziamento e limpeza de tanques de infiltração e fossas sépticas
370290002-	7.10	5.0000%	- Outros serviços relacionadas a limpeza urbana e esgoto não especificados anteriormente
370290003-	7.12	5.0000%	- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e b
381140000-	7.09	5.0000%	- Coleta de resíduos não-perigosos
381220000-	7.09	5.0000%	- Coleta de resíduos perigosos
381220001-	7.09	5.0000%	- Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar
412040000-	7.02	5.0000%	- Construção de edifícios
412040005-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
421110100-	7.02	5.0000%	- Construção de rodovias e ferrovias
421110200-	7.02	5.0000%	- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
421200000-	40.01	3.0000%	- Construção de obras-de-arte especiais
421380000-	7.10	5.0000%	- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422270100-	7.02	5.0000%	- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
422270200-	7.02	5.0000%	- Obras de irrigação
429280100-	7.02	5.0000%	- Montagem de estruturas metálicas
429950100-	7.02	5.0000%	- Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900-	7.02	5.0000%	- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180200-	7.02	5.0000%	- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
431340000-	7.02	5.0000%	- Obras de terraplenagem
432230100-	7.02	5.0000%	- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101-	7.02	5.0000%	- Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103-	14.01	2.0000%	- Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432230300-	14.06	2.0000%	- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
432230301-	7.02	5.0000%	- Serviços de instalações de sistema de prevenção contra incêndio
432230302-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma do sistema de prevenção contra incêndio
432230303-	14.01	2.0000%	- Serviços de manutenção do equipamento de prevenção contra incêndio
432910400-	14.06	2.0000%	- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401-	7.02	5.0000%	- Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402-	7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403-	7.10	5.0000%	- Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404-	7.10	5.0000%	- manutenção de iluminação pública em logradouros
433049900-	7.05	5.0000%	- Outras obras de acabamento da construção
433049901-	7.05	5.0000%	- Outras obras de acabamento da construção
439910100-	7.02	5.0000%	- Administração de obras
439910101-	7.02	5.0000%	- Administração de obras
439910300-	7.02	5.0000%	- Obras de alvenaria
439910500-	7.02	5.0000%	- Perfuração e construção de poços de água
492130100-	16.01	3.0000%	- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
492130101-	16.02	3.0000%	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, MUNICIPAL URBANO - ALTERNATIVO PESSOA FISIC
492130102-	16.02	3.0000%	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, MUNICIPAL URBANO - ALTERNATIVO PESSOA JURID
492300200-	16.01	3.0000%	- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
492480000-	16.01	3.0000%	- Transporte escolar
492480001-	16.01	3.0000%	- Transporte escolar intermunicipal
492990100-	16.01	3.0000%	- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
492990300-	9.02	3.0000%	- Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
711200000-	7.01	5.0000%	- Serviços de engenharia
711200001-	7.01	5.0000%	-
711200002-	7.02	5.0000%	- Serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de constru
711200003-	7.02	5.0000%	- Serviços de edificações, incluindo a montagem de casas de madeira pré-fabricadas, quando n
711200004-	7.17	5.0000%	- Serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia
711200005-	17.08	5.0000%	- Serviços de perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
711970100-	7.18	5.0000%	- Serviços de cartografia, topografia e geodésia

771100000-99.99	0.0000%	- Locação de automóveis sem condutor
771959901-99.99	0.0000%	- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
773140000-99.99	0.0000%	- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
773220100-99.99	0.0000%	- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773220200-99.99	0.0000%	- Aluguel de andaimes
773220202-99.99	0.0000%	- Serviços de aluguel de outras máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil
773900300-99.99	0.0000%	- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
773900301- 3.04	2.0000%	- INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO
773909900-99.99	0.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
773909901-99.99	0.0000%	- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
773909902-99.99	0.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais, industriais, elétricos ou não, sem o
823000100-17.10	5.0000%	- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
823000101-17.10	5.0000%	- Atividades de organização, produção e promoção de feiras, congressos e exposições comercia
823000102-17.10	5.0000%	- Organização de festas
823000200- 3.03	2.0000%	- Casas de festas e eventos
900190200-12.01	3.0000%	- Produção musical
900190300-12.01	3.0000%	- Produção de espetáculos de dança
900190301-12.07	3.0000%	- As atividades de grupos, companhias, bandas, etc. de artistas, ligados ou não a uma sala d
900190302-12.15	3.0000%	- Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres
900190500-12.13	3.0000%	- Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
900190600-12.14	3.0000%	- Atividades de sonorização e de iluminação
900190601-17.11	5.0000%	- Outras atividades ligadas à gestão de salas de espetáculos, não especificadas anteriormen
900199901-12.03	3.0000%	- Espetáculos circenses
900199902-12.04	3.0000%	- Serviços de programas de auditório
900199903-12.08	3.0000%	- Congressos e congêneres
900199904-12.13	3.0000%	- Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais
931910100-12.11	3.0000%	- Produção e promoção de eventos esportivos

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA SAVINO BARREIRA	NÚMERO 316 A
------------------------	--	------------------------

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/01/2023
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . / -	DATA DE INSERÇÃO 01/03/2021
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------

Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.566.030/0001-20

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2023

Emissão: 31/03/2023


Estabelecimento: Matriz - 30.566.030/0001-20

Tomador: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FCO GUIMARAES - CEI: 9001347855/71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000041	DARIO RONALF LIMA BARROS					
Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: <u> 1 </u> / <u> 1 </u>	Assinatura: <u>DARIO RONALF LIMA BARROS</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000040 GILSON MORAIS DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		118,96	
				1.538,81	118,96	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.419,85	
		Data: <u> 1 </u> / <u> 1 </u>	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/10/2022	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		2.840,81	
		310 INSS			216,61
				2.840,81	216,61
			FGTS: 227,26	Líquido a receber:	2.624,20
			BC-INSS: 2.840,81	BC-FGTS: 2.840,81	

Fim