

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNP.J: 07.443.768/0001-66

UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário**

Nº 07.11.0043

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
31.10.0016	31/10/2025	07/11/2025	24.846,26	20.03.02/2023	20.03.02/2023

CREADOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1540	ISS	746,89
		Total da Retenção: (R\$) 746,89

HISTÓRICO

REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2025 A 30/05/2025 E Nº 29.

B.B.	CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR POR DOC. (R\$)
B.B.	23.35-X (FUNDO NOVA)	OUTROS	110101	24.149,37

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025
NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 07.11.0043
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO					
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TPD	VALOR N.E. (R\$)	Nº EMPENHO	Nº CONTRATO
11100116	11/11/2025	01 - PARÁ	24.896,26	20.03.02/2025	20.03.02/2025

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.000 LANCAMENTO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO EMPENHO

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE - CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 **C G F:** 051245384 **INSC. MUN.:** 859379 **TELEFONE:**

DADOS DO PAGAMENTO			
Nº PROCESSO	VALOR EMPENHO (R\$)	VALOR DEBITO (R\$)	VALOR CANCELADO (R\$)
07110043	24.896,26	24.896,26	0,00

UNIDADES DE PAGAMENTO			
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
07/11/2025	24.896,26	746,89	24.149,37

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	746,89
Total de Retenções (R\$):		746,89

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2024 A 30/09/2024 E NF 29.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

FI: LUCIANO COSTA DA SILVA, TFCO (RFB/VA) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, POR DESEM (O(A) OBRIGADO(A) DE DESPESAS SENHOR(A) FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, CERTIFICADO QUE DEU CUMPRIMENTO A REALIZACAO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESGASTA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA(S) NAS CONTAS BANCARIAS(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TPD DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	110701	24.149,37

Jaguaribe, 7 de Novembro de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Sistema Gestor - Módulo de Execução Orçamentária Página: 1 de 1

Estado do Ceará EXERCÍCIO: 2025
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0012415

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL		VALOR LÍQ. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
DATA DO EMPENHO	Nº DO EMPENHO	24.896,26	0,00	GLOBAL
31/10/2025	31.10.0016			

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 351 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNÇÃO: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-NE
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 011 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE - CE
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 051245394 INSC.MUN: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
06/11/2025	24.896,26	0,00	COM NOTA FISCAL

TIPO DA NOTA FISCAL	RUB. TIPO DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL	TIP. DE FORNEC. BENS
SERVIÇO	ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	29	0

DATA DA EMISSÃO DA NOTA	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	SÉRIE DA NOTA	SÉRIE DO SELLO DE AUTENTICIDADE
06/11/2025	06/11/2025	1	INTERNETICE

Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	SÉRIE DO SELLO	Nº DO SELLO FISCAL	DES.
0	0		


CHAVE DE ACESSO: 0
CHAVE DE VERIFICAÇÃO: hb5wev4sd402457m9urcxhvtq

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO ILUZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.00203, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2025 A 30/05/2025 E Nº 28.

Classo	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTD DE LÍQ.	VAL. LÍQ. (R\$)	VAL. LÍQ. (R\$)	QTD A LÍQ.
53937	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALID.	SERV	1	24.896,200	24.896,26	0

Jaguaribe, 6 de Novembro de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Sistema Gestor - Módulo de Execução Orçamentária Página: 1 de 1



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Nota de Solicitação de Liquidação

DED: 01212025

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME 3585118000108
Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 **Bairro:** JOÃO PAULO II
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 1-1
Conta: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 126
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Padrões Básicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
Proj|Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aproveitamento de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023
Nº Empenho: 31100016 - Global

Nº Nota Fiscal: 29
Dt Emissão NF: 06/11/2025 **Dt. Solicitação:** 06/11/2025 **Data Expedição:**
Mês Referência: 11/03/2025 A 30/05/2025
Vir. Liquidação: R\$24.896,26 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Ord.	Nome	Lot.	Qtde	Val. Unitário	Val. Total
5383	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	24.896,26	24.896,26

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO
WILLIANE KELLY CIAMA BARBOSA

CCO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
PUNTO CENTRAL, 06/11/2025
1540000000 - 31100016

Revisão de Empenho - Sistema CONTROLAR e PUNTO DO R
@PUNTO DO R
PUNTO DO R

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025
NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 31.10.0016

DATA EMISSÃO		TIPO		DADOS DO EMPENHO		N.º CONTRATO		VALOR	
31/10/2025		GLOBAL		CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023		20.03.02/2023		81212026	
CENTRO DE CUSTO				OBS					

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENTAL: 03.97 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 01 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.40.200000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTÇÃO			
DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO CREDITO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
12/	24.896,26	24.896,26	0,00

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA PROJETA DA Z. LOTEAMENTO VOLTADO PRO. 490, SALA 01 - JARDIM PAULISTANO - JAGUARIBE - CE
C. N. P. J.: 35.851.118/0001-06 C. O. F.: 061240394 INSC. MUN.: 8659370 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JAGUIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
2007	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	DETVM	1	24.896,26	24.896,26
Total dos Itens (R\$)					24.896,26

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou prestação dos serviços aos credores, consoante as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 31.10.0016. A(o)s 31 de Outubro de 2025


 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Responsável pelo Ofício

Formulário Padrão - Modelo de Proposta - Preseleção



Página: 1 de 1

 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Documento de Intenção de Despesa		DID: 81212025 Data: 31/10/2025
Fornecedor: DEALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 Cidade: Jaguaribe Telefone:		CNPJ: 35.851.118/0001-08 Bairro: SÃO PAULO II UF: CE CEP: 63475000 E-Mail:
U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura U. Funcional: Depto. Financeiro Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 0008 - Padros Básicos de Funcionamento das Escolas do Ensino Fundamental Proj/Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades escolares do Ensino Fundamental Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fuente Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos - 30% Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS		
Tipo Processo: Concorrência No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023 Modalidade: Global Valor do DID: R\$24.896,26		

Histórico

REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID					
Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
33637	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO	1	1,00	24.896,26	24.896,26

 Ordenador FRANCISCO DE ASSIS CAVALLANTE BARBOSA	 Responsável pelo preenchimento WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA	Recebção em: _____ Visto: _____
---	--	------------------------------------

Sistema FluxusWeb www.sisinformatica.net - (85) 3523-1454



Emissão de comprovantes

SISDD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.05
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08 VALOR: R\$ 24.149,37
DEBITO EM: 07/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 4.792.999.CD8.945.817



Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping__qr-code

0337071333661201012
07/11/2025 13:26:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2189-7
Conta corrente 2595-X FINE JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (sem DV) 63202589
CPF 35.851.116/0001-08
Nome fantasia REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 24.149,37
Destinação 0
Data transação 07/11/2025
TC - CPF diferente

Autenticação DIGID 476200000045617

Autorizado por JET28201 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO 07/11/2025 10:33:25
J591995 FONETE SALDANHA DA SILVA 07/11/2025 13:26:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J591995 FONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

0332071000304101
07/11/2025 10:33:29

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB


Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (sem DV) 009202509
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.051.118/0001-05
nome favorecido REALICA LAINS FRU LUISA L LUIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 24.149,31
Data transferência 07/11/2025
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **437844882**

Usuário: JEF29821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

ESTADO DO CEARÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG		Nota Nº 600000029			
						SÉRIE			
						ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Emissão:	06/11/2023	Competência:	NOV/2023	Nº da Nota Substituída:	0				
Nº do RPS:	0	Local de Prestação:	JAGUARIBE-CE	Outra de Simples:	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social:	REALIZA CONSTRUTORA LTDA								
Nome Fantasia:									
Endereço:	R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II								
CPF/CNPJ:	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal:	859379	UF:	CE			Insc. Estadual:	0
Cidade:	JAGUARIBE	C.E.P.:	63473000	Bairro:	SALA 1			Telefone:	(86) 9960-8190
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social:	MUNICIPIO DE JAGUARIBE					E-mail:			
Endereço:	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ:	07.443.738/0001-66	Insc. Municipal:	0	Insc. Estadual:	65202200	Telefone:			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. A 1ª MEDIÇÃO FINAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PORTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ, E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.									
LUCRO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO.									
LUCRO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO.									
702 / 4.99910300 - Conta de Alvenaria									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS									
IRPF	0,00	COPFMS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00		
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	24.896,26	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	24.896,26				
(1) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(1) Dedução permitida em lei	9.958,50				
(2) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(2) Desconto Incondicionado	0,00				
(3) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	14.937,76				
Outras Retenções	0,00	Código de Validação Link		(0) Alíquota do ISS	5,0000%				
(4) ISS Retido	748,89	h11weybaed42457mducxnfrvltg		ISS a Retirar	(X) Sim () Não				
(5) Valor Líquido	24.149,37	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(6) Valor do ISS	748,89				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
BANCO NUBANK-AG-0001-CONTA: 63926258-9-CHAVE PIX: construtoraerealiza19@gmail.com									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 06/11/2023 10:33				Hora da emissão: 10:32:58					



R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – CNPJ: 07.443.708/0001-66, a importância de R\$ 24.896,26 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), REFERENTE REF. A 16ª MEDIÇÃO/FINAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

NFSº.0029	VALOR (R\$)
Valor Bruto	24.896,26
ISS Retido	746,89
VALOR LÍQUIDO	24.149,37

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: NUBANK
AG: 0001
CONTA: 63926258-9
CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, _____ de Outubro de 2025.

REALIZA CONSTRUTORA Assinado de forma digital por REALIZA
LTDA:3585118000109 CNPJ:07.443.708/0001-66
ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
CPF: 914.201.213-91

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

07/11/2025, 10:24

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.853.118/0001-08
Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JANGUARÉ, 1.º ET. / RJ/RJ-1300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102603475436235094

Informação obtida em 07/11/2025 10:24:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Roberto
07/11/25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.851.118/0001-08
Certidão n.º: 63017518/2025
Expedição: 21/10/2025, às 16:38:53
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis n.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A autenticação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberto
04/11/25



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
702514753001

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061249394
CNPJ / CPF: 3585118000108
RAZÃO SOCIAL: REALLZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Reservado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verifiquei se nada existir em nome do(s) requerente acima identificado(s) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 ÀS 16:37:09
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Selbst
09/10/25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **35.851.118/0001-08**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional reaver e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nos alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 20/10/2014. Emitida às 14:51:11 do dia 19/10/2025 (hora e data de Brasília).

Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **ETDA 9A7B B7F0 388B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sobatto
09/11/25

Receita Federal
Serviços do Contribuinte
Portal de Serviços de Interesse

Entrar com gov.br

Resultado da Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ: 35.861.118/0001-08 Período: 07/11/2025 a 07/11/2025

Relação das certidões emitidas por data de validade

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
ETDA-BL-NB-0170-3400	Positiva sem efeitos de negativa	10/11/2025 - 16:41:11	17/11/2026	Valida	
COB8-DEB8-SENA-90CC	Positiva com efeitos de negativa	25/08/2025 - 11:43:10	21/02/2026	Valida	

Exibir: 5 1-2 de 2 itens Página: 1

Validade: prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[Voltar](#) [Avaliar Serviço](#) [Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS

[Facebook](#) [Instagram](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#) [WhatsApp](#)

Termos de Uso Boleto

1 of 1 07/11/2025, 10:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000494

Razão Social		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento	Bairro	CEP
00000859379 C.N.P.J.: 1898118000108	JOÃO PAULO II	63475000
Localidade R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE		
DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL		
Razão Comercial Nome		
535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço	Documento	
R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1	C.N.P.J. - 18 981 118/0001-08	
JOÃO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000		
Nº. Requerimento	Natureza Jurídica	
0000000494/2025	Pessoa Jurídica	

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros os dados acima e em conformidade desta Secretaria, constatamos - até a presente data - não existirem em nome (s) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas, em qualquer caso, inclusive a posteriori.
A autenticidade desta certidão será comprovada a verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 21 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 120 dias contados de data de emissão.
VALIDA ATÉ: 18/02/26
COD VALIDAÇÃO:0122C120A00000535433



*Solange
07/11/25*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000494

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/01/26
JAGUARIBE-CE, 21 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/10/25 às 16:36:25

Data da consulta: 07/11/2025 10:35:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.851.118/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Deleto



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço	Modalidade da Licitação	
20.03.02/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
Contratado		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
Endereço		
RUA PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE		
Nº do CNPJ/CPF	Nº Telefone/E-mail	
55.851.118/0001-08	-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).		
Validade da proposta	Prazo de execução	
60 (sessenta) dias	90 (noventa) dias	

Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO 74334700349
Francisco Elder Cavalcante Barros
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO(A)



**OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBÉ, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, cento, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Trógenes de Oliveira, portadora do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominada(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento nos arts. 40, XI e 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 02 (DOIS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Outubro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025.

2.2 – O aditivo tem ainda como objeto, acrescer ao valor do objeto contratual **RS 14.670,47 (Quatorze mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)**, baseado no índice INCC, conforme inflações e deflações, pelo período entre **MARÇO – MAIO DE 2025**. O contratado tem o direito adquirido ao reajuste, tendo como fundamento a **cláusula sexta** do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dets os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público,



provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destaque que o presente aditivo é facultade prevista em lei, cuja mesma autoriza o aumento baseando-se nas inflações e deflações do índice INCC no período entre **MARÇO - MAIO DE 2025**.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

4.2 - As partes acordam as condições estabelecidas no aditivo, estando cientes dos prazos e valores apresentados.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 31 de Outubro de 2025.


Francisco Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.


Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01 
CPF: 04987801300

02 
CPF: 04987801300



**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
REALIZA CONSTRUTORA LTDA. PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Francisco Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001.66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado do **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 - Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Dógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, IAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2025 até o dia 31 de Julho de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros. O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.


CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 30 de Abril de 2025.


FRANCISCO CAVACANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.


Antônio Francisco Dantas de Oliveira
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 014.878.013-00

02.

CPF: 062.903.45339



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.9716678 Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Data do cadastramento 09/11/2023 17:28

Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART FZR Cadastrar Imobiliário
Zona Rural CE20231308320 RRT 000000-0

Data de início da obra 27/10/2023 CNAE 4220501 Construção de instalações esportivas e recreativas

Situação da obra

Situação Data
Ativa 27/10/2023

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número
ZONA RURAL SÍTIO PONTO CENTRAL BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO 25

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
REALIZA CONSTRUTORA LTDA 35.801.110/0001-00 Construtora

Data de início da responsabilidade 27/10/2023 Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m²	0,01 m²	0,01 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
0,01 m²

REALIZA

RESUMO DE EXECUÇÃO									
PROPOSTA Nº		EMPRESA		VALOR		DATA		STATUS	
100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
01	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
02	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
03	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
04	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
05	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
06	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
07	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
08	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
09	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
10	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
11	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
12	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
13	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
14	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
15	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
16	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
17	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
18	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
19	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
20	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
21	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
22	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
23	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
24	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
25	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
26	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
27	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
28	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
29	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001
30	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001	100001

Assinatura Digital
CPF: 04.700.113-91
Sócio Diretor

EDUARDO DE ALMEIDA
CPF: 04.700.113-91

YUKIO
DIOENES
BEZERRA, 0519
0008380
Assinatura Digital
BEZERRA, 051900838
04.700.113-91



RELATÓRIO DE PREÇOS

RELAZÃO

RELAZÃO DE PREÇOS				RELAZÃO DE PREÇOS				RELAZÃO DE PREÇOS			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	100	m	1.200,00	1	100	m	1.200,00	1	100	m	1.200,00
2	50	kg	80,00	2	50	kg	80,00	2	50	kg	80,00
3	200	m²	150,00	3	200	m²	150,00	3	200	m²	150,00
4	10	un	500,00	4	10	un	500,00	4	10	un	500,00
5	500	kg	120,00	5	500	kg	120,00	5	500	kg	120,00
6	100	m	1.000,00	6	100	m	1.000,00	6	100	m	1.000,00
7	50	kg	100,00	7	50	kg	100,00	7	50	kg	100,00
8	200	m²	180,00	8	200	m²	180,00	8	200	m²	180,00
9	10	un	600,00	9	10	un	600,00	9	10	un	600,00
10	500	kg	130,00	10	500	kg	130,00	10	500	kg	130,00
11	100	m	1.100,00	11	100	m	1.100,00	11	100	m	1.100,00
12	50	kg	90,00	12	50	kg	90,00	12	50	kg	90,00
13	200	m²	160,00	13	200	m²	160,00	13	200	m²	160,00
14	10	un	550,00	14	10	un	550,00	14	10	un	550,00
15	500	kg	110,00	15	500	kg	110,00	15	500	kg	110,00
16	100	m	1.300,00	16	100	m	1.300,00	16	100	m	1.300,00
17	50	kg	110,00	17	50	kg	110,00	17	50	kg	110,00
18	200	m²	170,00	18	200	m²	170,00	18	200	m²	170,00
19	10	un	650,00	19	10	un	650,00	19	10	un	650,00
20	500	kg	140,00	20	500	kg	140,00	20	500	kg	140,00

Assinado digitalmente
 BEZERRA,05190
 CPF: 924.211.213-91
 Sócios Diretor

Assinado digitalmente
 BEZERRA,05190
 CPF: 924.211.213-91
 Sócios Diretor

Assinado digitalmente
 BEZERRA,05190
 CPF: 924.211.213-91
 Sócios Diretor

PROYECTO DE LEY

LEY N.º 12.924

QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE INICIACION DE VIDA PARA LA PREVENCIÓN DE LA INESTABILIDAD LABORAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y DETERMINA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

BOLETÍN N.º 11.838

11 de mayo de 2023

LEY	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
1	PROGRAMA DE INICIACION DE VIDA PARA LA PREVENCIÓN DE LA INESTABILIDAD LABORAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.000.000.000

REALIZA

Indice Foliolegales Digital
 CP: 514 321 13 31
 SIA: 5999

REGIÓN CENTRAL
 Expone y Crea
 CD-CE 0003799

YUKIO
 Asesor digitalmente
DIóGENES BEZERRA-05190
BEZERRA-05190 Czaa. Exp. CML, NPF:
 049513491

REALIZA

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA		CONTRATANTE		CONTRATADO		FECHA DE ELABORACION	
NOMBRE DE LA OBRA		NOMBRE DE LA EMPRESA		NOMBRE DE LA EMPRESA		FECHA DE ELABORACION	
CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		FECHA DE ELABORACION	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ing. Yuki Diogenes Bezares
 C.P. 51.201.23.951
 S.O. 01.00.00

Ing. Yuki Diogenes Bezares
 C.P. 51.201.23.951
 S.O. 01.00.00

YUKIO
 DOGENES
 BEZERRA-051910
 0008380
 Asesor de Edificación
 BEZERRA-051910
 0008380
 C.O. Civil, INP.



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DESCRIPCION DE LA OBRA	MATERIAL	MAYORADO	CANTIDAD MAYORADA	VALOR TOTAL MAYORADO	VALOR TOTAL CON MAYORADO
				UNITARIO	TOTAL							
1	TRABAJO DE SANEAMIENTO	m	10	100	1000	1000	...				1000	1000
...
			TOTAL		10000	10000					10000	10000

Mafelita Rodriguez de Torres

 CPE: 33.420.123.931

 SUCS: 190000

YUKIO DOGENES

 BEZERRA 05199

 0008380

Asessoria digitalizadora

 YUKIO DOGENES

 BEZERRA 05199

 0008380

REALIZA

ESTADÍSTICA RESUMIDA DE LA EJECUCIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		RESUMEN DE LA EJECUCIÓN	
PERIODO DE EJECUCIÓN		PERIODO DE EJECUCIÓN		PERIODO DE EJECUCIÓN	
FECHA	INDICADOR	FECHA	INDICADOR	FECHA	INDICADOR
2013	...	2013	...	2013	...
2014	...	2014	...	2014	...
2015	...	2015	...	2015	...
2016	...	2016	...	2016	...
2017	...	2017	...	2017	...
2018	...	2018	...	2018	...
2019	...	2019	...	2019	...
2020	...	2020	...	2020	...
2021	...	2021	...	2021	...
2022	...	2022	...	2022	...
2023	...	2023	...	2023	...
2024	...	2024	...	2024	...
2025	...	2025	...	2025	...
2026	...	2026	...	2026	...
2027	...	2027	...	2027	...
2028	...	2028	...	2028	...
2029	...	2029	...	2029	...
2030	...	2030	...	2030	...


 YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Asesor del director general
 Oficina de Asesoría Jurídica


 YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Asesor del director general
 Oficina de Asesoría Jurídica

YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Asesor del director general
 Oficina de Asesoría Jurídica
 BEZERRA.05191
 0008380
 05/05/2024

REALIZA

EMPRESA AUTORIZADA DE REALIZAR		EMPRESA SOLICITANTE		FECHA DE EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		VALOR DE LA OPERACION		VALOR DE LA GARANTIA		VALOR DE LA COMISION		VALOR DE LA MARGEN	
EMPRESA AUTORIZADA DE REALIZAR	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE	EMPRESA SOLICITANTE
YUKIO ASISTENTE DIGITALIZACION	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919	BEZERRA 051919

Medicinal Vegetal e Óleos
CNP 314.201.239-91
Sociedade Simples

BEZERRA 051919
BEZERRA 051919
BEZERRA 051919

YUKIO Assistente digitalizacão
DIOGENES BEZERRA 051919
BEZERRA 051919
0008380
0809515441

REALIZA

ESTADÍSTICA NACIONAL DE ALUMNOS				ESTADÍSTICA NACIONAL DE DOCENTES				ESTADÍSTICA NACIONAL DE INSTITUCIONES					
AÑO	GÉNERO	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
2019	M	1234567	54.3	876543	38.9	12345	5.2	67890	2.9	1234	5.1	5678	2.3
2019	F	1098765	48.7	765432	34.1	11234	4.8	56789	2.5	4567	3.9	3456	1.5
TOTAL		2333332	51.5	1641975	36.5	23579	5.0	124679	2.7	16911	4.5	9134	1.9

Asesorado digitalmente
 YUKIO DOGENES BEZERRA
 O51908380

Assessor Digital
 YUKIO DOGENES BEZERRA
 O51908380

Assessor Digital
 YUKIO DOGENES BEZERRA
 O51908380

Assessor Digital
 YUKIO DOGENES BEZERRA
 O51908380

RELUZA

INFORMAZIONE GENERALE		CATEGORIA		RELAZIONE		SINTESI		RISULTATI	
NUMERO	DESCRIZIONE	CLASSE	GRUPPO	VALORE	UNITA'	VALORE	UNITA'	VALORE	UNITA'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten signature and notes.

Attestato di idoneità
YUKIO
DOGENES
BEZERRA,05199
0008380

Attestato di idoneità
YUKIO
DOGENES
BEZERRA,05199
0008380

Attestato di idoneità
YUKIO
DOGENES
BEZERRA,05199
0008380

REALIZA

REQUISI - 01 - 2016/01

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	N.º	FONDOS PÚBLICOS		FONDOS PRIVADOS		TOTAL	
							ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR
1000	1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000	1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000	1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000000	1.1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000000000	1.1.1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000000000000	1.1.1.1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000000000000000	1.1.1.1.1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											
1000000000000000000000000	1.1.1.1.1.1.1.1. OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 11A N.º 1470											

Asistente digitalizadora
YUKIO DOGENES BEZERRA 0519008388
 Rzaaloo Eng Civil INEP
 CPF 93.610.123.91
 SOA 58498

Realizado en Curitiba
 08/05/2016

Asistente digitalizadora
YUKIO DOGENES BEZERRA 0519008388
 Rzaaloo Eng Civil INEP
 CPF 93.610.123.91
 SOA 58498

REALIZA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS		FECHA DE EJECUCIÓN		VALOR ESTIMADO		VALOR REALIZADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	FECHA	VALOR ESTIMADO	FECHA	VALOR REALIZADO	FECHA	VALOR REALIZADO
1	ANILLO DE FONDO DE 10.000 LITROS	01/10/2018	20.000.000,00	31/12/2018	20.000.000,00	01/01/2019	20.000.000,00
2
...
20	TOTAL		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00

Medio de Dependencia Única
 CPE 5001001391

REALIZA

RYKID DIOGENES
 BEZERRA,051900

RYKID DIOGENES
 BEZERRA,051900

SEALITZA

CANTON	MUNICIPIO	CATEGORIA	MAY 2014										TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CANTON	MUNICIPIO	CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL

Ministerio de Igualdad del Viejo
 OFI - 31.01.03.91

ROMERO DEAN FERNANDEZ
 OFI - 31.01.03.91

YUKIO DIOGENES Asesorado digitalmente por
 BEZERRA,051900 YUKIO DIOGENES
 083380 RIZAL - Red de CAJ. RNP
 081851944



OPERAZIONE		CONDIZIONI		RISULTATO		RISULTATO		RISULTATO		RISULTATO		RISULTATO	
ANNO	REDAZIONE	DEBITO	CAPITALE	DEBITO	CAPITALE	DEBITO	CAPITALE	DEBITO	CAPITALE	DEBITO	CAPITALE	DEBITO	CAPITALE
2020		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2019		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2018		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2017		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2016		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2015		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2014		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2013		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2012		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2011		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2010		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2009		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2008		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2007		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2006		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2005		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2004		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2003		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2002		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2001		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Amministratore delegato

CAPI...
...
...
...

CAPI...
...
...
...

YUKO DIOGENES
BEZERRA, 061900
063380
098851944



REALIZA

REALIZA - CENCENSA

INFORME DE RESULTADOS

FECHA: 20/01/2014

PROYECTO: 0003390

CLIENTE: BEZERRA, DIOGENES

PROFESIONAL: YUKIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
2	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
3	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
4	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
5	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
6	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
7	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
8	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
9	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
10	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
11	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
12	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
13	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
14	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
15	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
16	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
17	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
18	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
19	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
20	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
21	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
22	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
23	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
24	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
25	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
26	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
27	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
28	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
29	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				
30	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE MUR DE CEMENTO PULIDO DE 1.20 X 0.10 X 1.00	M2	10.00	120.00	1200.00				

Asistente digitalmente
YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA.051191
 RAZZAK ERIG CIVIL RNP:
 061053044

RECIBI EN SU NOMBRE
 BEZERRA DIOGENES
 RAZZAK ERIG CIVIL RNP:
 061053044

MARCO FOLGOSA DE OLIVEIRA
 OCHA SOUSA DIAS

RECIBI EN SU NOMBRE
 BEZERRA DIOGENES
 RAZZAK ERIG CIVIL RNP:
 061053044

RELIJA

REPORTE DE RESULTADOS

RESUMEN DE RESULTADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Asistente digitalizante
DIóGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991


Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

Assinado digitalmente
YUKIO DOGENES BEZERRA.05190
 Razão Esp. Civil, Imp.
 06/09/1991

RELIZA

ESTADÍSTICA NACIONAL DE SUAVES		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO	
INFORMACIÓN DE LOS DATOS		CANTIDAD DE DATOS		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO	
REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO	
REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO		REPERTE - 3E - PERIODO	
...


Jefe de la División de Estadística
CPE - 3E - PERIODO


REPERTE - 3E - PERIODO
CPE - 3E - PERIODO

YUKIO Asistente digitalmente
DOGENES BEZERRA-05190
BEZERRA-05190 Razão: E-SP Civil, INSP.
0008380 05/05/2014

REALIZA

ESTADO DE CUENTA		PERIODO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO
<p>ESTADO DE CUENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE BOGOTÁ</p> <p>PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019</p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE BOGOTÁ</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD</p> <p>SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ</p> <p>SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</p> <p>SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ</p> <p>SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</p>											
<p>ESTADO DE CUENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE BOGOTÁ</p> <p>PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019</p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE BOGOTÁ</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD</p> <p>SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ</p> <p>SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</p> <p>SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN</p> <p>SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ</p> <p>SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</p>											

[Signature]
 Mónica Rodríguez de Guzmán
 Subdirectora de Planeación

[Signature]
 ESTUDIO DE VIABILIDAD
 ESTUDIO DE VIABILIDAD

YUKIO Asesoría de planeación
DOGENES BEZERRA 05190
BEZERRA 05190 Kazahe Esp. Civil, INF.
0008380 05190 1594



RELIZA

RESUMO DE EXECUÇÃO DO PROJETO		EMPRESA CONTRATADA		EMPRESA CONTRATANTE		RENDIMENTO		VALORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REVISÃO DE PROJETO	DIAS	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
2	PROJETO DE EXECUÇÃO	DIAS	20	2.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00
3	EXECUÇÃO DE OBRAS	M ²	100	500,00	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00	50.000,00
4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	5	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
5	TESTES E COMISSÃO	DIAS	10	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
6	RECEITAS								
7	VALORES DE SERVIÇOS								
8	VALORES DE MATERIAIS								
9	VALORES DE EQUIPAMENTOS								
10	VALORES DE OBRAS								
11	VALORES DE OUTROS								
12	TOTAL								

Marcelo Magalhães de Oliveira
CPF: 000.000.000-00

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 000.000.000-00

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
08/09/2024

RELIZA - RUA ...



EXERCICES FINANCIERS EN ALBANIEN		PROFIL DES REVENUS FISCAUX	
EXERCICES FINANCIERS EN ALBANIEN		PROFIL DES REVENUS FISCAUX	
EXERCICES FINANCIERS EN ALBANIEN		PROFIL DES REVENUS FISCAUX	
EXERCICES FINANCIERS EN ALBANIEN		PROFIL DES REVENUS FISCAUX	
...

M. J. ...
Président du Conseil d'Administration
CPN: 2013/12345

M. J. ...
Président du Conseil d'Administration
CPN: 2013/12345

M. J. ...
Président du Conseil d'Administration
CPN: 2013/12345


M. J. ...
Président du Conseil d'Administration
CPN: 2013/12345


YUKIO
Asiatek dheptore
DIJENES BEZERRA 05 190
094851594
Asiatek dheptore
DIJENES BEZERRA 05 190
094851594


Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information.


REALIZA


RESERVA DE FONDO DE GARANTIA		RESERVA DE FONDO DE GARANTIA		RESERVA DE FONDO DE GARANTIA		RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	
NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION
1	RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	1	RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	1	RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	1	RESERVA DE FONDO DE GARANTIA
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21		21		21		21	
22		22		22		22	
23		23		23		23	
24		24		24		24	
25		25		25		25	
26		26		26		26	
27		27		27		27	
28		28		28		28	
29		29		29		29	
30		30		30		30	
31		31		31		31	
32		32		32		32	
33		33		33		33	
34		34		34		34	
35		35		35		35	
36		36		36		36	
37		37		37		37	
38		38		38		38	
39		39		39		39	
40		40		40		40	
41		41		41		41	
42		42		42		42	
43		43		43		43	
44		44		44		44	
45		45		45		45	
46		46		46		46	
47		47		47		47	
48		48		48		48	
49		49		49		49	
50		50		50		50	
51		51		51		51	
52		52		52		52	
53		53		53		53	
54		54		54		54	
55		55		55		55	
56		56		56		56	
57		57		57		57	
58		58		58		58	
59		59		59		59	
60		60		60		60	
61		61		61		61	
62		62		62		62	
63		63		63		63	
64		64		64		64	
65		65		65		65	
66		66		66		66	
67		67		67		67	
68		68		68		68	
69		69		69		69	
70		70		70		70	
71		71		71		71	
72		72		72		72	
73		73		73		73	
74		74		74		74	
75		75		75		75	
76		76		76		76	
77		77		77		77	
78		78		78		78	
79		79		79		79	
80		80		80		80	
81		81		81		81	
82		82		82		82	
83		83		83		83	
84		84		84		84	
85		85		85		85	
86		86		86		86	
87		87		87		87	
88		88		88		88	
89		89		89		89	
90		90		90		90	
91		91		91		91	
92		92		92		92	
93		93		93		93	
94		94		94		94	
95		95		95		95	
96		96		96		96	
97		97		97		97	
98		98		98		98	
99		99		99		99	
100		100		100		100	



Asesor de Finanzas
0008380


Asesor de Finanzas
0008380


Asesor de Finanzas
0008380


Asesor de Finanzas
0008380


Asesor de Finanzas
0008380



Asesor de Finanzas
0008380



ENCUENTRO TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN				PERIODO DE EVALUACIÓN				EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES							
INFORMACIÓN GENERAL DEL PARTICIPANTE								INDICADORES DE PARTICIPACIÓN							
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE								INDICADORES DE PARTICIPACIÓN							
CATEGORIA	NOMBRE	CATEGORIA	SEXO	EDAD	SESIONES PARTICIPADAS				TOTAL	PROMEDIO	RANGO	VALORACIONES	COMentarios		
					1	2	3	4							
1	MARIA ANGELES MORALES	M	F	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ELIZABETH GONZALEZ	M	F	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	CLAUDIA RAMIREZ	M	F	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	LUCAS RODRIGUEZ	M	M	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	MARIA ESTHER GONZALEZ	M	F	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ALBA CRISTINA RAMIREZ	M	F	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RICARDO RAMIREZ	M	M	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RODRIGO RAMIREZ	M	M	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	LUCAS RAMIREZ	M	M	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANDREA RAMIREZ	M	F	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	CLAUDIA RAMIREZ	M	F	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RODRIGO RAMIREZ	M	M	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RICARDO RAMIREZ	M	M	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RICARDO RAMIREZ	M	M	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RICARDO RAMIREZ	M	M	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	RICARDO RAMIREZ	M	M	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1	ANGELICA RAMIREZ	M	F	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				


RICARDO RAMIREZ
 Ingeniero Civil
 CREA CD 0001831700


RICARDO RAMIREZ
 Ingeniero Civil
 CREA CD 0001831700


YUKIO DOJIMA
 Asociado - diputado
DOGENES BEZERRA 05119
 Diputado - Eng. Civil, RNP-
 0008380 061851594


RICARDO RAMIREZ
 Ingeniero Civil
 CREA CD 0001831700


RICARDO RAMIREZ
 Ingeniero Civil
 CREA CD 0001831700

REALIZA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
TÍTULO DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
OBJETIVO GENERAL		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
JUSTIFICACIÓN		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
MÉTODOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
RESULTADOS ESPERADOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
BENEFICIOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
RIESGOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
BUDGETO		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
RECURSOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
EVALUACIÓN		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
CONCLUSIONES		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
RECOMENDACIONES		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
ANEXOS		NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	

Asesorado de Investigación Científica
 Dirección de Investigación Científica
 Oficina de Asesoría Técnica
 Calle 123 No. 456
 Bogotá, D.C. 110001

COORDINADOR GENERAL
 BEZERRA, O. S. M.
 Email: bezerra.osm@unilab.edu.co
 Teléfono: 011 2611 1111

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA, O. S. M.
 Asesorado de Investigación Científica
 por YUKIO DIOGENES
 BEZERRA, O. S. M.
 Calle 123 No. 456
 Bogotá, D.C. 110001
 Teléfono: 011 2611 1111



MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLISPORTIVA COM BANHEIRO - RÉTIO PONTO CENTRAL	
A 11 ÁREA APLICADA DE UMA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO A F 14000	1820
PISO DE LADRILHA + LADRILHOS/CONCRETO	1820
10 P1 1 CUBA LIMPADA (APR) 1800	1800
CONCRETO DE PISO (CONCRETO)	1820
14 1 CUBA LIMPADA DE PISO DE ÁREA URBANIZADA (APR)	1800
CONCRETO (CONCRETO)	1800

ROGADO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA - CE: 1641491798

YUKIO DIOGENES BEZERRA
Engenheiro Civil
CREA - CE: 1641491798

Yukio Fco. Diogenes de Oliveira
CPF: 914.202.113-01
Sócio Diretor

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
BEZERRA-0519
0008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0518515844



REALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONDIÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL
CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL

CONDIÇÃO DE OBRAS DE INTERIORES: OBRAS DE INTERIORES EM LOCALIDADES DE INTERIORES DO BRASIL


ALVARO CEZAR P. FERREIRA
Engenheiro Civil
CRA-CE 064220792


YUKIO DIOGENES
Engenheiro Civil
CRA-CE 064220792


Antônio P. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.281.712-01
Sócio Diretor

YUKIO
DIOGENES
REFERRA-0519
0008380

Assinado digitalmente
por YUKIO DIOGENES
SEZERFA:0510000838
hash: Eng: UML, HNF:
0518515844

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS				Nº DA LICENÇA 594	
				DATA APROVAÇÃO 27/10/2023	
				PROCESSO	VALIDADE 31/12/2025
ENDEREÇO RTE DIVERSAS LOCALIDADES, Nº 59		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL LÍQUIDO	
DADOS DA OBRA					
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166		URBA PÚBLICA/ NÃO	
PROJETO (AUTOR) RZIO FREIXOTO DE COELHO JÚNIOR		CREA/CAU 0001040301		ART 007 19881184	
CPF:		CREA/CAU RNF 0001851790		ART CE 20231308320	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RICARDO CEZAR PESSOA FINSIBIRO		CPF:			
COD. OBRA 594	ÁREA DO TERRENO 615,64 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 615,64 m²	TAXA OCUPAÇÃO 1,00 %	TAXA PERMEAB. 0,20 %	IND. DE APROV. 0,20
LOTEAMENTO		QUADRAS	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 000000000	
VALOR DA OBRA 1.547.912,67			DATA DO INÍCIO DA OBRA 08/11/2023		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 30/04/2024	
DESCRIÇÃO DO PROJETO LEI Nº 1.439/2019 CM, III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, SUSPENDER O PAGAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE SEUS DEVEDORES DE JAGUARIBE PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS OBRAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO DE INSCRIÇÃO PRETENSIVA, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E JORNAL PROLABORADO DECRETADO DE SEU DEVEDOR DO MUNICÍPIO.					
IMPRESSÃO JAGUARIBE, 06 DE Janeiro DE 2025 CÓD DE VALIDAÇÃO: 002023361M3970000554					
				 CÓDIGO DE IMÓVEL 000 0000000	
				 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Secretaria da Informação, Transporte e Urbanismo	

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 5.495, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 N° CE20241750439

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20241386653

1. Responsável Técnico
 RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061851730
 Registro: 79300 CE

Empresa contratada: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Registro: 001042630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
 Complemento:
 Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
 UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
 N°: SN
 CEP: 63473000

Contrato: 39.03.02/2023 Celebrado em: 30/04/2025
 Valor: R\$ 1.000.000,00
 Tipo de Contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO
 Complemento: ZONA RURAL
 Cidade: JAGUARIBE
 Data de Início: 30/04/2025
 Finalidade: Esportivo
 Progressão: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Bairro: DIVERSOS
 UF: CE

N°: SN
 CEP: 63473000
 Coordenadas Geográficas: 07.490444, 38.821982
 Código: SEDE
 CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

4. Atividades Técnica

16 - Descrição	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. REF. SEGUNDO ADITIVO
 Anexo: RES. RESUMO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____



Exatidão assinada eletronicamente
 com o certificado de segurança
 Ricardo Cezar Pessoa Pinheiro
 RNP: 061851730
 CPF: 36199251-99-00-07

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 14.326.543-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA

10. Valor
 Este ART é isento de taxa Registrada em: 30/10/2025

As informações desta ART podem ser verificadas em: www.crea-ce.org.br ou pelo aplicativo CREA-CE, disponível para download no Google Play e na App Store.

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800
 atendimento@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 N° CE20231750439

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20241386653

1. Responsável Técnico
 RICARDO CEZAR PEREIRA PINHEIRO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 001851790
 Registro: 70300 CE

2. Dados do Contrato
 Empresa contratada: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME
 Registro: 0019452630-CE
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 CPF/CNPJ: 07.443.700/0001-66
 Nº. SN
 Complemento: PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: JAGUARIBE
 UF: CE
 CEP: 63472000

Contrato: 29.83.02/2023
 Celebrado em: 30/04/2025
 Valor: R\$ 1.698.554,52
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
 SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO
 Complemento: ZONA RURAL
 Cidade: JAGUARIBE
 Data de início: 30/04/2025
 Previsão de término: 31/07/2025
 Finalidade: Esportivo
 Proprietário: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
 Nº. SN
 UF: CE
 CEP: 63472000
 Coordenadas Geográficas: 87.390444, 38.621982
 Código: SEDE
 CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

4. Atividade Técnica
 10 - Execução
 02 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > R1.1.1.1 - DE ALVENARIA
 03 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > R2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS
 Quantidade: 4,00
 Unidade: m³
 Valor: 4,00
 Unidade: m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. RFP SEGURUNDO ADITIVO ADIC. Nº 02/19/02/2019

6. Declarações
 7. Entidade de Classe
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ data _____
 RICARDO CEZAR PEREIRA PINHEIRO - CPF: 144.265.543-87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.700/0001-66

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conformidade no site do Crea.
10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 30/10/2025

Recebi a cópia do documento em conformidade com o sistema de autenticação eletrônica por assinatura digital e certificação por assinatura digital nº 22.41
 RICARDO CEZAR PEREIRA PINHEIRO - CPF: 144.265.543-87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.700/0001-66
 Data: 30/10/2025 às 14:53:45
 Assinado por: RICARDO CEZAR PEREIRA PINHEIRO - CPF: 144.265.543-87

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.ufac.com.br/validar/> com a chave: 96560
 Emitido em: 30/10/2025 às 09:23:47 por: 0.107.10.232.19
 www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-6800 Fax: (85) 3453-0504





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251674909

COMPLEMENTAÇÃO à
CE2020914585

1. Responsável Técnico

TUNO DIOGENES BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0616516844
Registro: 341529CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME
Registro: 0070470818-CE

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Praça SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL
Cidade: JAGUARIBE
Data: CENTRO
UF: CE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: SN
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado
Vínculo: RE 10.00.00
Tipo de Contratação: Pessoa Jurídica de Pessoa Física...
Ajuste Instruções: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTRA PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Cidade: BRASILEIA
Data de Início: 03/01/2022
Previsão de término: 30/11/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Ramo: CENTRO
UF: AC
CEP: 63475000
Coordenadas Geográficas: -4.888885, -38.623371
Lote: Não Especificado
CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Estrutura	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	IND
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	IND
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESOTO SANITÁRIO	8,00	IND
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE ROTE DE ENERGIA > #1.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	IND
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD	8,00	IND
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GAS	8,00	IND
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.2 - DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E FUMOS	8,00	IND
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #2.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	IND
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	IND
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	IND
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	IND
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE INFRAESTRUTURA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	IND

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://www.crea-ce.org.br/publicar>, com o chave: 17464
Impresso em: 02/07/2025 às 11:16:30 por: P. 200.165.196.245





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Página 2/3

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº **CE202516/4909**

COMPLEMENTAÇÃO B
 CE2020914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #11.2 - DE TURBILAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRAPLENAGEM > #2.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #11.2 - DE TURBILAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRAPLENAGEM > #2.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Atividade: ATIVIDADE CÍVICA

6. Descrições

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sibac.com.br/validar> com o número A1444
 Impresso em 10/07/2025 às 12:16:51 por: p. 200.165.199.245

www.crea.org.br
 Tel: (85) 3423.0200
 info@crea-ce.org.br
 Fone: (85) 3423.0200

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.490, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **CE20251674909**

COMPLEMENTAÇÃO B
CE20220914565

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verídicas as informações acima

Local _____ de _____ de _____



Documento assinado eletronicamente
com evidência de tempo e espaço
YURI DOUGLAS REZENDE
CPF: 950327054

Depoimento nº 12-10-51
YURI DOUGLAS REZENDE - CPF: 951.908.063-80

MARCELO DE JAGUARIBE - CPF: 61.443.789.0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Este ART é o valor de R\$

Registrada em: 02/07/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra.crea.org.br/verificacao> com o número de validação
impresso em: 04/07/2025 às 12:16:43 por: 91.206.165.190.240

www.crea.org.br
Tel: (85) 3403-6000

telecom@crea.org.br
Fax: (85) 3424-2424





R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 36.851.119/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTÔNIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 21 de Outubro de 2025.

REALIZA
CONSTRUTORA
LTDA-35593119000108
ANTÔNIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
Sócio - Administrador
CPF: 914.201.213-91

Assinado de forma digital por
REALIZA CONSTRUTORA
LTDA-35593119000108
Data: 2025.10.21 16:34:23
+03'00'

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SERFEB)

Faço de adesão e negociação - 19/09/2025

CNPJ: 36.851.188/001-49 Nome empresarial: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Prestador: 36.851.188/001-49 (IS025254) Inscrição: Realização Simplificada
Data de requerimento: 19/09/2025 Data de consolidação: 19/09/2025

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 22/09/2025

Forma de pagamento

Valor da parcela (R\$)	Quantidade de parcelas de entrada	Valor total parcelado de entrada
2.641,51		2.641,51
23.723,84	9 ^{de}	59.882

Débito Automático O salientamento do parcelamento ocorrerá com a confirmação do pagamento da 1ª parcela. O pagamento das demais parcelas será por meio de débito automático. For favor, provida as informações sobre o parcelamento, caso sempre utilize os dados cadastrais, sob pena de suspensão e/ou cancelamento do parcelamento e consequente débito automático.

Banco:	Adipati (sem DV):	Dados (sem DV):
1 - Banc do Brasil SA	219	111
Titularidade da conta	Cauçul:	(888990457805
Código de operação		

Autoria implementação de débito automático (taxa postal)

O código de parcelamento indica o serviço considerado para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 6º do artigo 2º do Decreto nº 7.026/04 e do artigo 1º do Decreto nº 7.024, que teve seu texto atualizado pelo Decreto nº 7.026/04.

653512729094883

Recibo emitido às 15:48:31 do dia 19/08/2025 via Internet.
Código de controle do recibo: 63351275990483
Certificado:
CNPJ: 33.881.119/0001-38
R de serv: 2017105-2424 RBSZ DNE
Empres: Autômatos Certificadora SEMPARTV5

Divida consolidada

Divida en data de analisis	
Principal (BRL)	23.798,87
Multa (BRL)	1.194,83
Juros (BRL)	1.458,05
Total (BRL)	26.451,75

Clasificación de Deuda	Fecha de vencimiento	Vencimiento	Saldo original	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor actualizado (BRL)	Proceso de recuperacion	Clase de debito	Provision	
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 382,30	382,30		79,95	20,88	682,84	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/03/2021	BRL 343,12	343,12		68,38	44,38	555,88	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	12/05/2021	BRL 448,42	448,42		89,68	49,86	588,96	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/10/2021	BRL 448,42	448,42		89,68	46,80	585,90	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	08/11/2021	BRL 448,42	448,42		89,68	42,97	581,08	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 448,42	448,42		89,68	38,12	576,22	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/03/2021	BRL 448,42	448,42		89,68	33,81	568,91	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	17/05/2021	BRL 448,42	448,42		89,68	28,52	558,62	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 493,14	493,14		91,82	20,75	605,71	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/03/2021	BRL 493,14	493,14		91,82	15,71	594,67	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 528,77	528,77		105,76	10,56	645,09	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/03/2021	BRL 528,77	528,77		105,76	9,10	638,63	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/11/2020	BRL 528,77	528,77		105,76	3,28	632,33	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	18/11/2020	BRL 528,77	528,77		105,76	3,12	631,61	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 528,77	528,77		105,76	2,81	631,34	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/03/2021	BRL 528,77	528,77		105,76	1,24	630,27	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 86,42	86,42		18,88	79,79	125,09	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/12/2020	BRL 1.142,79	1.142,79		229,75	149,19	1.521,73	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979
1982-01	1982-01	20/03/2021	BRL 1.184,32	1.184,32		239,04	132,27	1.555,63	1094-1094-028-02025-29	28.861.114.000/01-08	8.013,97/8979

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
 Mês/Ano: 02/2025
 Empresa: 00000000

Folha Parcelal

Código	Empresa	Evento	Referência	Previdente	Desconto			
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS							
Cargo: SERVENTE DE OBRAS								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00				
		310 INSS	7,9%		113,85			
				1.518,00	113,85			
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.420,15			
Admissão	Dep.	Filhos	Hindrê	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Data:	Assinatura:
27/10/2023	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	/ /	DIOGO RIBEIRO DE BARROS
000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR							
Cargo: Pedreiro								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
		310 INSS	9%		115,72			
				1.538,81	115,72			
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.420,09			
Admissão	Dep.	Filhos	Hindrê	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Data:	Assinatura:
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81	/ /	Francisco Barros Junior
000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS							
Cargo: OBRATEIRO DE LIXO								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00				
		310 INSS	7,9%		113,85			
				1.518,00	113,85			
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.420,15			
Admissão	Dep.	Filhos	Hindrê	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Data:	Assinatura:
04/06/2024	0	0	220:00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	/ /	Francisco Willian dos Santos
000010	JOSE LEANDRO TOMAZ BARROS							
Cargo: Pedreiro								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
		310 INSS	9%		115,72			
				1.538,81	115,72			
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.420,09			
Admissão	Dep.	Filhos	Hindrê	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Data:	Assinatura:
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81	/ /	Jose Leandro Tomaz Barros
Total Geral (4 empregados):								
		011 Salário-Base		6.113,62		459,14		
		310 INSS			6.113,62	469,14		
				FGTS: 489,08	Líquido a receber:	5.054,46		
				BC-INSS: 6.113,62	BC-FGTS: 6.113,62			

Fim



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 35.851.118 Nome/Razão Social do Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Período do documento até: 31/10/2025

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0125103099864249-5 Tag: 30/10/2025 10:05 Valor a receber: 564.40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	4	489,08	0,00	0,00	75,32	564,40
Total FGTS:		489,08	0,00	0,00	75,32	564,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 564.40

Observações

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 10:05:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <http://fgtdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

Payload Location:

PIX

**Comprovante de
transferência**

30 OUT 2025 14:44:28

Valor R\$ 204,00
Tipo de transferência Pix

Destino
Nome CST MATRIZ
CNPJ 0096300001004
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta Conta corrente

Origem
Nome REALIZA CONSULTORIA LTDA
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 03020258-9
Cxib 3545118000108

Informações adicionais
**Identifica-
dor** 20250710000040202020202020202020
Vencimento 31/10/2025
Exatidão 31/10/2025 23:50:59
Valor original R\$ 204,00

Nome do devedor REALIZA CONSULTORIA LTDA
CNPJ do devedor 3545118000108
IDENTIFICADOR QFD 0129103999864349-9
Taxa 30/10/2025 16:05

**Nome do
recebedor** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor 0096300001004
Logradouro do recebedor 005 QUADRA A LT 314
Cidade do recebedor Brasília
UF do recebedor DF
CEP do recebedor 70300000

NU Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 16.238.120/0001-58

ID da transação
E163361602025103071444146000568
Estorno para pagar no pix (sem abater débitos)

Me ajuda +
Ouvidoria: 0800-0870483 | ouvidoria@nubank.com.br
#meajuda ou #o8000870483

FCIS

Detalle de Gula Entida

Emprendedor: 36.861.118 Nome Emprendedor: REAIZA CONSTRUCTORA LTDA. Codigo Instalacione FCIS: 4 Orden: Cedula de Gula
Fecha de Sale: 31/10/2023 Total Periodo: CCO Total de Gula (FCIS) 24740
Numero de Sali: 0721000958440-4 Data Inicial: 30/10/2023 (08:37 (Gratuito)) Finis por: 17/12/2023 (0:54 CON INMILITADO E

Resumen de Estadisticas

Comp. Aprobado	Estadisticas	Del 1 Instalacion	Max. Instalacion	Total Instalacion	Total Instalacion	Total Instalacion	Total Instalacion	Total Instalacion	Total Instalacion
02023	80710770078	4	61132	4610	500	500	100	500	500
		4	61132	4610	500	500	100	500	500

CTS

Detalle de Guia Emitida

Empresario: 36.861.118 - **Kemo Emprendedor - REMUDA CONSTRUCTIVA LTDA**

2da. Trabajadora ECTS: 4 - **Oligarr. Centro de Guia**

Vencimiento de Guia: 31/10/2025

Total Percepciones: 3,00

Total de Guia (CTS): 5640

Numero de Guia: 012010000664445

Data Emisao: 30/10/2025 10:25:37 (Basilio)

Emisao por: 11762720000153 - **AK CONSTRUCCIONES**

Total de Guia (CTS): 5640

Establecimiento: 801018719073

Modalidad: Tipo de Valor

Atmosfera

Salario

Salario

02026

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

11762720000153

FCTS

Detalle de Glosa Entidad

Empagador: 36 891 119 Memo Empagador: REMUNERA CONSTRUCTIVA TPA
 Fecha de Glosa: 31/12/2025 Total Percepciones: 2,00
 Numero de Glosa: 0791030998406495 - Data Inicial: 30/12/2025 10:05:27 (6 sillas) Entida por: 1170270000034 - AN CON/AN/EDUC/E
 Total de Glosa (FCTS): 95440

Detalle de Fondaciones de Servicio

Fondador	Entidad	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje
00003	San Fernando	489,96	24,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18,78	93,90%	4,84	24,20%	486,12	24,26%	95440	100,00%
00003	San Fernando	489,96	24,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18,78	93,90%	4,84	24,20%	486,12	24,26%	95440	100,00%



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	35.851.118/0001-08	Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA				
Período de Arrecadação	Fevereiro/2025	Data de Vencimento	20/03/2025	Número do Documento	07.16.25069.4557772-0	Pagar até documento até	20/03/2025
Classificação	Nº Recibo Declaração: 60000319317416					Valor Total do Documento	1.958,26

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	459,14			459,14
1009	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11N PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	33,00			33,00
1138	CONTR. PR. PREVIDENCIAZUA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP. PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	69,00			69,00
1138	CONTR. PR. PREVIDENCIAZUA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.222,72			1.222,72
1040	CONTR. PR. RESCO AMBIENTAL /ADICION. ESPECIAL 01 CP. PATRONAL - GERAL AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	183,40			183,40
	TOTALIS	1.958,26			1.958,26

SENA (Versão 5.2.3) Página: 1/1 10/03/2025 09:20:38

8586000019 5 | 6090385250 1 | 79071625069 1 | 45577720023 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

35851118000108	582603852501	790716250691	455777200239	CNPJ:	35.851.118/0001-08	Pagar até PDF
				Número:	07.16.25069.4557772-0	
				Pagar até:	20/03/2025	
				Valor:	1.958,26	

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF: 00.851.119/0001-96
Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração: 02/2025
Declaração Retificadora: Não
Identificação da apuração de débitos: 31266872215 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 492,14	R\$ 492,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.466,12	R\$ 1.466,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRSI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.958,26	R\$ 1.958,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados no DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

no caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento ordenado;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

As retificações não surtirão efeitos se as retificações dos débitos ou tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido obrigado ao procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ANTONIO FRANCISCO DIIOGENO DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.213-91
Telefone: 8720-3435

Recibo de Entrega da DCTFWeb

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000319317416
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 09:12:12	Identificação de Apuração de Débitos	31266872215 / eSocial

Dados Iniciais	
Classificação Tributária	1 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Assistência de Fatores Geradores	Não

Endereço	
Inscrição	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO
Número	490
Complemento	SAI A 1
Bairro/Distrito	JOÃO PAULO II
Município	JACUARIBE
UF	PE
CEP	55476000
Telefone	3399087608
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA1@GMAIL.COM

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento	
Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	91420121391
Telefone	97203426
Correio Eletrônico	
Responsável pelo Preenchimento	
CPF	CRC
UF	Telefone
Correio Eletrônico	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1248-01
Descrição	CP PATRONAL - GLRAT AJUSTADO
CNO	00.016.9716678
CNPJ Prest/Incorp	/SCP
Período Apuração	02/2025
Débito	183,40
Débito Apurado	183,40
Saldo a Pagar	183,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1138-01
Descrição	CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULGOS
CNO	00.016.9716678
CNPJ Prest/Incorp	/SCP
Período Apuração	02/2025
Débito	222,72
Débito Apurado	222,72
Saldo a Pagar	222,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código de Receita	1138-04
Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
CNO	00.003.8367377
CNPJ Prest/Incorp	/SCP
Período Apuração	02/2025
Débito	00,00
Débito Apurado	00,00
Saldo a Pagar	00,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Prestador	1002-91	Descrição	OP. SEGURADOS - EMPREGADOS VINCULADO
Período Apuração	01/2025		
Débito			
Débito Apurado	402,14		
Saldo a Pagar	402,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Prestador	1002-91	Descrição	OP. SEGURADOS - CONTRIBUÍDO INDIVIDUAL - 14%
Período Apuração	01/2025		
Débito			
Débito Apurado	33,00		
Saldo a Pagar	33,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000319317416
Data/Hora da Transmissão	10/03/2025 09:12:12	Identificador de Apuração de Débitos	31266872215 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Variáveis	Saldo Devedor
1085-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOR(A) 15%	02202	459,14	0,00	459,14
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02202	33,00	0,00	33,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Variáveis	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03203	60,00	0,00	60,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Variáveis	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS(A) 15%	02202	1.223,72	0,00	1.223,72
1646-01	CP PATRONAL - GÉRAT AJUSTADO	02202	183,40	0,00	183,40

nº do recibo de entrega 0000050000319517416

Código	Emprego	Evento	Referência	Previdente	Dedução		
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		310 INSS	7,5%		113,85		
				1.518,00	113,85		
				FGTS: 121,44	Líquido a receber: 1.404,15		
				<i>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hórnas	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
27/10/2023	0	0	220,00	1.538,81	1.538,81	1.538,81	
000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR						
Cargo: Pedreiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81			
		010 INSS	9%		115,72		
				1.538,81	115,72		
				FGTS: 123,10	Líquido a receber: 1.423,09		
				<i>Francisco de Barros Junior</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hórnas	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
27/10/2023	0	0	220,00	1.538,81	1.538,81	1.538,81	
000009	FRANCISCO MARILIA DOS SANTOS						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00			
		310 INSS	7,5%		113,85		
				1.518,00	113,85		
				FGTS: 121,44	Líquido a receber: 1.404,15		
				<i>Francisco Wilson dos Santos</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hórnas	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
04/06/2024	0	0	220,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	
000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS						
Cargo: Pedreiro							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81			
		310 INSS	9%		115,72		
				1.538,81	115,72		
				FGTS: 123,10	Líquido a receber: 1.423,09		
				<i>Jose Leandro Tome Barros</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hórnas	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
04/06/2024	0	0	220,00	1.538,81	1.538,81	1.538,81	
Total Geral (4 empregados)							
				011 Salário-Base		6.113,62	
				310 INSS		498,14	
						6.113,62	
						498,14	
						FGTS: 489,06	Líquido a receber: 5.654,48
						BC-INSS: 6.113,62	BC-FGTS: 6.113,62



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 33.951.110 Nome/Razão Social do Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA. Para este documento até: 20/10/2025

Num. de Pag: 1 Identificador: 0125101597905119-0 Tag: 15/10/2025 14:03 Valor a receber: 560,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Qualificação	FGTS Mensal	FGTS Recuperação	Indenização Competência	Encargos FGTS	Total
09/2025	Trabalhadores	489,08	0,00	0,00	71,76	560,84
Total FGTS:		489,08	0,00	0,00	71,76	560,84

Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 560,84

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 14:03:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço: <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola

Payload Location



Dados da transação
PIX

Valor: 560,84
Descrição: eh40dab359414615ac53ed2d529b82
Identificação: E6074694820251016135SC5394bInjWU
Data e hora: 16/10/2025 - 13:55:30

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU
Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 035.851.118/0001-08
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU
Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 000.360.305/0001-04

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento	Deficiente Auditivo	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Dados e telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	ou de Fala (0800 722 1010)		
Ouvidoria	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados			
	0800 727 9933			

FCFS

Datats de Obit Enitida

Empresari: 38.841.198 **Neome Empresari** - INALZA CONSTRUCTION, LTDA. **OC4 Trabajadores FCFS - 4 Obitos** **Cuadro de Obit**
 Vinculacion actual: 2018/02/05 **Total Periodico:** 102 **Total de Obitos (FCFS):** 39034
 Numero de Obitos: 01391019/06/05/19-0 **Data Emisio:** 16/02/2023 16:00:00 (Remasa) **Emite Per:** 17/02/2020 05:34:00 **CONTRIBUCION E**

Estadisticas: 80101877/2023

Detalle de Contabilidad

Cont. Anulado	Cont. Original	Cont. Actualizado	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
02020	00	16441013	4170.0	499.35	0.00	1728	5.28	4.68	4.68	36004		
<p>Nota: Este cuadro muestra el detalle de los saldos de las cuentas de los trabajadores que han sido afectados por la contingencia. Los saldos se expresan en unidades de moneda local (UML) y se refieren al periodo de vigencia de la contingencia.</p>												

FCFS

Empregador: 36.861.198 - Nome Empregador: ROLIZA CONSTRUTORA LTDA

Total Parcelado: 3

Origem: Oculado de Oculado

Vencimento do Saldo: 29/10/2023

Total Parcelado: 3

Total de Oculado (FCFS): 590,04

Numero do Oculado: 0123107697665116-0 - Data Emissao:

Total Parcelado: 3

Total de Oculado (FCFS): 590,04

Numero do Oculado: 0123107697665116-0 - Data Emissao:

Total Parcelado: 3

Total de Oculado (FCFS): 590,04

Detalhe de Oculado Emitido

Data de Emissao	Valor	Parcela	Parcela de Emissao				Parcela	Valor	Parcela	Valor	Parcela	Valor	Parcela	Valor	Parcela	Valor	Parcela	Valor
			Parcela	Valor	Parcela	Valor												
02/03/2023	196,68	1	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68
02/03/2023	196,68	2	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68
02/03/2023	196,68	3	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68	196,68
Total	590,04	3	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04	590,04

FCTS

Detalle de Saldo Emitida

Empresario: 36.811.118 Nomen Empregador: REALIZA CONSTRUCTIVA, LTDA. Cód. Traslaciones FCTS: 4 Origen: Crédito de Gula

Vencimiento de Gula: 20/10/2025 Total Perceibido: 000 Total de Gula FCTS: 960,39

Numero de Gula: 0135 (0135)935119-0 Data Emisao: 15/10/2025 (6.03.30) (Brasil) Emisao por: 11.162.750001 (S) - SA CONSTRUTORA LTDA

Relação de "Condutores de Serviço"

Tomador: Sert Tomador

Conta-Apagar: 000 Provedora Sert Tomador

020203 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

1641015 4.1142 4038

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - UCI r f web	
CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	05/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31658303910 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período			
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
Contribuição Previdenciária Seguros	R\$ 459,14	R\$ 459,14	
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.406,12	R\$ 1.406,12	
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CPIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IPR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 1.865,26	R\$ 1.865,26	

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroativa, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incluindo multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a contratação de contratos e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descortada ou cobrada, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decedencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	14.201.213-91
Telefone	0720-3435
Recibo de Entrega da DCTFWeb	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor: SERPRO em 10/04/2025 08:09:54
Nº de recibo de entrega: 000005000032823968

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FISCAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	FRALDA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	15.851.118/0001-08
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	000007000032923968
Data/Hora de Transmissão	03/04/2025 08:09:54	Identificação de Apuração de Débito	1168303910 (eSocial)

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO	000000	470,14	0,00	470,14

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vencidos	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSO	000000	1.222,72	0,00	1.222,72
1646-01	CP PATRONAL - GERAL ASSISTIDO	000000	193,40	0,00	193,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb			
Nome da Empresa/Contribuinte	OCALDA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	15.851.118/0001-08
Período Apuração	03/2025	Número do Recibo	5000328923968
Data/Hora da Transmissão	22/04/2025 08:09:54	Identificação da Anúnciação de Pagamento	11658303910 / eSocial
Dados Iniciais		Classificação Tributária	I- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
		Mixão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem mixão
		Ausência de Fatos Geradores	Não
Endereço			
Logradouro	RIOCTARA 9 - I PARRAMENTO VOLTADA DO RIO	Número	400
Complemento	SALA 1	Bairro/Cidade	JOÃO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	5474003	Telefone	859087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA@GMAIL.COM		
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	87202455		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento		GRU	
CPF		Telefone	
UF			
Correio Eletrônico			
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1060-01	Descrição	CP PATRONAL - GILBERTO AJUSTADO
CNO	00.016.9710070	CNPJ Prest/Incorp	
Período Apuração	03/2025		
Débito Apurado	153,40		
Saldo a Pagar	153,40		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1362-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	00.016.9716678	CNPJ Prest/Incorp	
Período Apuração	03/2025		
Débito Apurado	222,72		
Saldo a Pagar	222,72		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1062-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração	03/2025		
Débito Apurado	455,14		
Saldo a Pagar	455,14		

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
Mês/Ano: 04/2025
Estimado: 20042025

Código	Empregado	Evento	Referência	Prevento	Desconto
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		310 INSS	7,5%		113,85
				1.518,00	113,85
					1.404,15
					Líquido a receber: 1.404,15
					FGTS: 121,44
					Assinatura: <i>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</i>
					Data: / /
					Admissão: 27/10/2023
					Dep: 0
					Filhos: 0
					Homens: 220,00
					Sal. Cont.: 1.518,00
					BC-INSS: 1.518,00
					BC-FGTS: 1.518,00
000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR				
	Cargo: Pedreiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		137,72
				1.538,81	137,72
					1.401,09
					Líquido a receber: 1.401,09
					FGTS: 123,10
					Assinatura: <i>Francisco Barros Junior</i>
					Data: / /
					Admissão: 27/10/2023
					Dep: 0
					Filhos: 0
					Homens: 220,00
					Sal. Cont.: 1.538,81
					BC-INSS: 1.538,81
					BC-FGTS: 1.538,81
000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.518,00	
		310 INSS	7,5%		113,85
				1.518,00	113,85
					1.404,15
					Líquido a receber: 1.404,15
					FGTS: 121,44
					Assinatura: <i>Francisco Willian dos Santos</i>
					Data: / /
					Admissão: 04/06/2024
					Dep: 0
					Filhos: 0
					Homens: 220,00
					Sal. Cont.: 1.518,00
					BC-INSS: 1.518,00
					BC-FGTS: 1.518,00
000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS				
	Cargo: Pedreiro				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		137,72
				1.538,81	137,72
					1.401,09
					Líquido a receber: 1.401,09
					FGTS: 123,10
					Assinatura: <i>Jose Leandro Tome Barros</i>
					Data: / /
					Admissão: 04/06/2024
					Dep: 0
					Filhos: 0
					Homens: 220,00
					Sal. Cont.: 1.538,81
					BC-INSS: 1.538,81
					BC-FGTS: 1.538,81
Total Geral (+ amortização)				6.113,62	455,14
					455,14
				FGTS: 489,08	5.664,48
					Líquido a receber: 5.664,48
				BC-INSS: 6.113,62	BC-FGTS: 6.113,62



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento em:

CPF/CNPJ do Empregador: 26.051.118 Nome/Razão Social do Empregador: REALIZA CONSULTORIA LTDA
17/10/2025
Nim. de Pág.: 1 Identificador: 012530658129704-2 Tag: 16/10/2025 16:46 Valor a receber: 554,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Identificação Competência	Encargos FGTS	Total
04/2025	4	499,08	0,00	0,00	55,80	554,88
Total FGTS		499,08	0,00	0,00	55,80	554,88

Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia						554,88
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

Observações
Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 16:46:57 - Página 1/1
O detalhamento da Guia pode ser consultado através do endereço: <https://fgtdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX: Guia e Guia

Payload Location:



Confirmação de Operação

FIDEL
Data da operação: 16/10/2025 - 21h42
Nº de controle: 643.542.912.718.362.870

Conta: Agência: 0394 | Conta: 0011903-0
Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Dados de quem recebeu

Nome: CEF MATRIZ
CPF/CNPJ: 00.360.300/0001-04
Instituição: CASA ECONOMICA FEDERAL
Chave: 47584e6-0881-4240-e2f5-3672b7f65c1
Agência: 847
Conta: 999900037000360305-6

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 554,88
Descrição: 98a052285614a6c0a08080461011
Identificação: 892/46946242111/0004LJAZR9QMH1
TXID: 98a052285614a6c0a08080461011
Documento: 0
Instituição de: Constaroimento
Instituição Origin: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 400 727 9933 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 727 9933 Cancelamentos, Reclamações e Inquirições - Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

FGTS

Dados da Outil Emida

Empregador: 16.841.198 Nome Empregador: RECALZA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 03.974.908/0001-00
 Endereço: Rua Santa Helena, 100 - Vila Santa Helena, Curitiba - PR, 81210-000

Empregado: 171162053 Nome Empregado: (Omitido)
 CPF: 00000000000
 Endereço: (Omitido)

Nome do Guia: 012010108829704 2 Data Emissão: 16/02/2023 16:46:57 (Atual)
 Emissão por: 1710220001 S1 SIV CONTA/08.DIA/01.5

Valor Parcelado: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

Parcela em Aberto: 0,00
 Total da Outil (01/23): 50,00

FCT5

Empiegado: 28.081.118. Nombre Empleado: REALTA CONSTRUCCION, LTDA. Total Periodo: 4.000. Cantidad de Dias: 1.00
Vencimiento de Guia: 17/02/2023. Total Periodo: 1.00
Numero de Guia: 01551089129104.2. Data Emisora: 16/02/2023. 06:44:07 (Prestado). Emision por: 11.292.200.000.00. IVA CON TRANSPORTE II. Total de Guías FCT5: 58.400

Detalle de Guia Emisita

Recepcion: 201013729172
Recepcion en: 11/02/2023

Concepto	Importe	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Guia FCT5	11.292.200,00	11.292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.292.200,00	11.292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FCTS

Detalle de Sola Entida

Empresario: 36.801.118 Nomi Empresarial: BIVALVA CONSTRUCTORA LTDA. Céd. Tributación FCTS: 4 Origen: Cambio de Clase

Vencimiento de Guía: 17/10/2023 Fecha de Emisión: 16/10/2023 06:46:57 (Vencido) Entidad por: 11.726.700003 SB - NAV CONY ASBLADCE E Total de Guías FCTS: 500/08

Número de Guía: 01501088103004 2 Data Emisión: 16/10/2023 06:46:57 (Vencido) Entidad por: 11.726.700003 SB - NAV CONY ASBLADCE E

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

Resultado de Trazabilidad de Servicio

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32123569306 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 459,14	R\$ 459,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.406,12	R\$ 1.406,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUFINs	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IUF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.865,26	R\$ 1.865,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa de União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 8.420, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, e concessão de incentivos fiscais e empresariais e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para fins Penais, nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1991 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos.

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decedencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	914.201.213-91
Telefone	9906-7606
Recibo de Entrega da DCTFWeb	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor: SERPRO em 20/04/2025 11:12:52
Nº do recibo de entrega: 00005000033786872

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb			
Nome do Contribuinte	OPILICA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	06.944.114/0001-08
Período apurado	04/2025	Número do Recibo	00000337860872
Data/Hora da Transmissão	20/04/2025 11:12:22	Identificação da Apuração de Débitos	421235893061 e Social
Dados Iniciais			
Classificação Tributária		1- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída	
Missão Diplomática ou Representação Consular		Não	
Assistência de Fatores Geradores		Não	
Endereço			
Lugradouro	PROJETADA E - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	090
Complemento	QUA. 1	Bairro/Distrito	JOÃO PAULO II
Município	LAGUARIBE	UF	CE
CEP	0472000	Telefone	8599287608
Correio Eletrônico	CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM		
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Titular	06087088		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF	CRC		
UF	C		
Telefone	C		
Correio Eletrônico			
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	1645-01	Descrição	CP PATRONAL - SALARIAT AJUSTADO
CNPJ	06.916.97166/78	CNPJ Prestador/BCP	
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	153,40		
Saldo a Pagar	153,40		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	133-03	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO
CNPJ	06.916.97166/78	CNPJ Prestador/BCP	
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	222,72		
Saldo a Pagar	222,72		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	133-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	159,14		
Saldo a Pagar	159,14		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DELTAZEA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	15.851.118/0001-08
Período de Apuração	04/2025	Número do Recibo	000005000037860872
Data/Hora de Transmissão	30/04/2025 11:12:22	Identificação de Apuração de Débitos	02121569506 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOR					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1002-01	CP SEGURADOR - EMPREGADOS AVULSO	04/2025	459,14	0,00	459,14

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1130-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSO	04/2025	1.322,21	0,00	1.322,21
1606-01	CP PATRONAL - GERAL AVULSO	04/2025	183,00	0,00	183,00

Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08
Mês/Ano: 05/2023
Emissão: 05/05/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Previdente	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dias(s)	1.518,00	113,85	
		310 INSS	7,5%	1.419,00	114,84	
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15	
			Data: / / Assinatura: <i>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220,00	1.518,00	1.518,00	1.210,00
000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
	Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dias(s)	1.538,81	116,72	
		310 INSS	9%	1.538,81	115,72	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09	
			Data: / / Assinatura: <i>Francisco Barros Junior</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220,00	1.538,81	1.538,81	1.538,81
000009	FRANCISCO WILLIAN LUCAS SANTOS					
	Cargo: OBRVANTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dias(s)	1.518,00	113,85	
		310 INSS	7,5%	1.518,00	113,85	
			FGTS: 121,44	Líquido a receber:	1.404,15	
			Data: / / Assinatura: <i>Francisco Willian Santos</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/05/2024	0	0	220,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
000010	JOSE LEANDRO TOMÉ BARROS					
	Cargo: Pedreiro					
		011 Salário-Base	30 dias(s)	1.538,81	115,72	
		310 INSS	9%	1.538,81	115,72	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.423,09	
			Data: / / Assinatura: <i>Jose Leandro Tomé Barros</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220,00	1.538,81	1.538,81	1.538,81
Total Assal (4 empregados)				0.110,02	459,14	
					8.113,82	406,14
				FGTS: 489,08	Líquido a receber:	0.054,48
				BC-INSS: 8.113,82	BC-FGTS: 8.113,82	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 25.861.118 Nome/Razão Social do Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA. **Pagar este documento até 17/10/2025** ou através de boleto

Num. de Pág: 1 Identificador: 0125101699129764-6 Tag: 16/10/2025 16:48 **Valor a receber: 785,10**

Composição da Documentação

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade de Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	4	0,00	692,86	0,00	92,24	785,10
TOTAL FGTIS		0,00	692,86	0,00	92,24	785,10



Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 785,10					
------------------------------	--	--	--	--	--

Observações:
Data de geração em CSV: 16/10/2025 às 16:48:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pix Copia e Cola:
Payload Location:

 Confirmação de Operação <small>Fiscal</small> <small>Data da operação: 15/10/2025 - 21:41</small> <small>Nº de controle: 643.542.912.718.362.870</small>					
<small>Conta:</small> Agência: 0394 Conta: 0011983-0 <small>Empresa:</small> REALISA CONSTRUTORA LTDA					
<small>Dados de quem recebeu:</small> <small>Nome:</small> CEF MATRIZ <small>CFCNPJ:</small> 00.360.300/0001-04 <small>Instituição:</small> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <small>Chave:</small> c75e4cc5-8881-4240-a2f9-3672b71656c1 <small>Agência:</small> 647 <small>Conta:</small> 999900037000360305-5					
<small>Dados de Pagamento:</small> <small>Valor:</small> R\$ 785,10 <small>Descrição:</small> 7ab68f950e84db0ba827ec0b00b9c <small>Identificação:</small> e601-rep0e0a303101100411c239AXW1916 <small>TXID:</small> 7ab68f950e84db0ba827ec0b00b9c <small>Documento:</small> 0 <small>Distribuído de:</small>  Banco Bradesco <small>Instituição Origin:</small> BANCO BRADESCO S.A.					
<small>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente</small> <small>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</small>	<small>Deficiente Auditivo ou de Fala</small> <small>0800 727 8633</small>	<small>Canais Alternativos</small> <small>0800 727 8633</small>	<small>Canais Alternativos</small> <small>0800 727 8633</small>	<small>Canais Alternativos</small> <small>0800 727 8633</small>	<small>Canais Alternativos</small> <small>0800 727 8633</small>
<small>Ouvidoria</small> 0800 727 8633		<small>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</small>		<small>Canais Alternativos</small> <small>0800 727 8633</small>	



Empregador: 38.551.118 Nome Empregador: FEALZA CONTROLOVA LTDA
Numero da Guia: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Detalhe da Guia Emitida
Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

Nome do Guai: 070762025
Valor da Guia: 070762025

FGTS **Detalhe da Guia Emitida**
 Empregador: 35.654.118 Nome Empregador: REALZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Cuidado de Guila 785,10
 Vencimento da Guia: 17/03/2025 Total Pagar: 0,00
 Número da Guia: 03216188129194-4 Data Emissão: 16/10/2025 16:48:03 (Emissão) Emitida por: 1.730.70000-133 - RN CONTABILIDADE E Total da Guia (FGTS): 785,10

Relatório de Categorias

Emprego	Capacidade	Qtd. Trabalhadores	Salário Base	FGTS Base	FGTS Base de Guila	FGTS Base de Guila - 14 Compensação	Jane	Outros Meses	Total
020005	001	4	1.645,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	785,10
Total FGTS									
785,10									

FCTS
 Empregador: 30.851.118 Nome Empregador: REALIA CONSTRUTORA LTDA Qtd Trabalhadores FCTE: 4 Organ. Contab. de Guia: 785,10
 Vinculo de Guia: 17/10/2025 Total Parcelas: 10 Parcelas Emitidas por: 1.762.720041-53 - RN CONTABILIDADE E Total da Guia (FCTE):
 Numero de Guia: 0151068129164-6 Data Emissao: 16/10/2025 16:48:03 (Brasilia) Total Parcelas Emitidas por: 1.762.720041-53 - RN CONTABILIDADE E

Detalhe da Guia Emitida

Comp. Atividade	Estabelecimento	Qtd Trabalhadores	Base Mensal (R\$)	Relação de Estabelecimentos				Total
				023 Construção Civil	024 Comércio Atacadista	025 Comércio Varejista	026 Indústria e Artesanato	
20203	00101070079	4	1483,94	0,00	40,00	0,00	0,00	785,10
		Total FCTE	1483,94	0,00	40,00	0,00	0,00	785,10

FCTS
 Empregador: 35.651.118 Nome Empregador: REALZA CONSTRUTORA LTDA 2da Trabalhadores FCTS: 4 Orgaos: Grupo de Glosa: 785,10
 Vencimento de Glosa: 17/03/2025 Total Parcelado: 1.176,28000133 - IN CONTABILIDADE E Total de Glosa (FCTS):
 Numero de Glosa: 01921169129946 Data Emissao: 16/10/2025 16:43:03 (Brasil) Emitida por: 1.176,28000133 - IN CONTABILIDADE E

Detalhe da Glosa Emitida

Relação de Tipos de Valor

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
050205	21.0731.000.00000000	1.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FCTS: 1.176,28									

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	35.851.118/0001-08
Nome	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de apuração	5/2023
Declaração Retificada	Sim
Identificação da apuração de débitos	35205727208 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período			
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
Contribuição Previdenciária Seguradora	R\$ 459,14	R\$ 459,14	R\$ 459,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.992,01	R\$ 1.992,01	R\$ 1.992,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.451,15	R\$ 2.451,15	R\$ 2.451,15

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefutável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-lei nº 2.194, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 8.430, de 27 de dezembro de 1998, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 52-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA	
Nome	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF	314.201.213-91
Telefone	9908-7606
Recibo de Entrega da DCTFWeb	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/10/2025 14:13:01
Nº do recibo de entrega: 000005000393952812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - BCTFWeb

Nome do Contribuinte	ANILGA CONSTRUTORA LTDA	ENCL	27.851.116/0001-00
Período de Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000000039392812
Data/Hora de Transmissão	15/10/2025 14:13:01	Identificação da Apuração de Débitos	1420572708 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO	00300	459,14	0,00	459,14

Grupo: 90.016 9716678					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos	Saldo Devedor
1196-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	00200	1.732,19	0,00	1.732,19
1660-01	CP PATRONAL - GERANT ADIANTADO	00200	250,82	0,00	250,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb			
Nome da Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	06.991.118/0001-08
Período Apuração	05/2025	Número do Recibo	0000038562812
Data/Hora de Transmissão	16/10/2025 14:13:01	Identificação de Apuração de Débito	35205727208 / eSocial
Dados Iniciais			
Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída		
Número do Recibo da Declaração Retificada	00000000000000000000000000000000		
Missão Representativa na Representação Consultiva	0 - Sem acréscito		
Ausência de Fatos Geradores	Não		
Endereço			
Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOÃO PAULO II
Município	ANGARIBÉ	UF	PE
CEP	5475000	Telefone	8999087608
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAAREALIZA18@GMAIL.COM		
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE ALVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	89997606		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF	CNPJ		
UF	Telefone		
Correio Eletrônico			
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	1545-01	Descrição	CP PATRONAL - GERAT AJUSTADO
CNPJ	06.016.97166-78	CNPJ Prest/Inscrit/ICMS	
Período Apuração Débito	04-2026		
Débito Apurado	259,82		
Saldo a Pagar	259,82		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO
CNPJ	06.016.97166-78	CNPJ Prest/Inscrit/ICMS	
Período Apuração Débito	04-2026		
Débito Apurado	1.732,19		
Saldo a Pagar	1.732,19		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código de Receita	1350-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05-2025		
Débito Apurado	450,14		
Saldo a Pagar	450,14		



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 35.851.118/0001-08 Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Período de Apuração: 01/05/2025 Data de Vencimento: 20/06/2025 Número de Documento: 07.16.25289.0049429-0 Pagar até documento em: 16/10/2025

Descrição: web v4.4.3 Valor Total do Documento: 365,18

Composição do Documento de Arrecação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3109	CONTR. PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADOR/EMPREGA- DO 81 CP PATRONAL - EMPREGADOS AVIS-505 PA 05/2025 VENCIMENTO 20/05/2025 CND 09.056.97356/78	254,74	50,54	11,87	317,15
3246	CONTRIB. PREV. RISCO ACIDENTAL/PROBANT. ESPECIAL 81 CP PATRONAL - CLIENTE AJUSTADO PA 05/2025 VENCIMENTO 20/05/2025 CND 09.026.97356/78	38,21	7,64	1,78	47,63
TOTAL		292,95	58,18	13,65	365,18

SENDA (Versão 9.2.7) Página: 1/1 16/10/2025 16:24:14
85840000003 5 65180385252 8 89071625289 5 00494290042 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pagar até: 16/10/2025

85840000003 5 65180385252 8 89071625289 5 00494290042 4 CNPJ: 35.851.118/0001-08 Valor: 365,18

Numero: 07.16.25289.0049429-0 Pagar até: 16/10/2025 Valor: 365,18





Confirmação de Operação
Pagor
Data da operação: 16/10/2025 - 21h46
Nº de controle: 643.542.912.718.362.870

Conta: Agência: 5984 | Conta: 0011693-6
Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.364.600/0003-67
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Chave: 46bab128-53ba-448b-ec0e-8b547231d7d3
Agência: 1607
Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 365,18
Descrição: 07162528000494290049470486
Identificação: 63674994820231717046C329419MgUJ
TXID: 07162528000494290049470486
Documento: 0
Destinatário: ContasCorrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 2933	Atendimento 0800 704 0060 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Características, Reclamações e Sugestões Atendimento: 2ª Terça, 2ª Quarta, 2ª Quinta, 2ª Sexta, 2ª Sábado, 2ª Domingo, 2ª Folia	Dúvidas 0800 727 2933
---	--	--	---	---------------------------------



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 35.851.118/0001-08		Razão Social: REALIZA CONSTRUTORA LTDA	
Período de Arrecadação: Setembro/2025	Data de Vencimento: 31/10/2025	Número do Documento: 07.17.25289.9514221-9	Pagar até (inclusive em): 31/10/2025
Identificador: PGFN-SISPAR-013505942.			Valor Total do Documento: 124,46

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1469	REC. DIVIDA ATIVA-TIPO 3-SIMPLES NACIONAL	22,62	4,52	14,63	41,76
1470	REC. DIVIDA ATIVA-CSL-SIMPLES NACIONAL	11,01	5,46	11,53	27,99
1471	REC. DIVIDA ATIVA-COFINS-SIMPLES NACIONAL	22,16	4,43	14,28	40,86
1472	REC. DIVIDA ATIVA-PIS-SIMPLES NACIONAL	4,00	0,50	3,08	7,58
Totais		67,49	13,49	43,48	124,46

SENA (Versão 3.2.7) Página: 1/1 16/10/2025 14:28:37
68870000014 24460326253 04071725289 1 95142219095 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional		Pagar com QR	
35851118000108 344603262533 040717252891 951422190952		CNPJ: 35.851.118/0001-08	
		Número: 07.17.25289.9514221-9	
		Pagar até: 31/10/2025	
		Valor: 124,46	



Confirmação de Operação

Folha:
Data da operação: 15/10/2025 - 21h43
Nº de controle: 643.942.912.718.362.870

Conta: Agência: 3394 | Conta: 0011693-0
Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA


Dados de quem recebeu:
Nome: RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.364.600/000-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave: 8507890-4532-4450-8384-338500abbb1
Agência: 332
Conta: 0081010-0


Dados do Pagamento
Valor: R\$ 124,46
Descrição: 07172828995142219095047810
Identificação: EDV14898664031011708AL3294C,PIIUIUC
TXID: 07172828995142219095047810
Documento: 0


Destinatário do: Conta corrente
Instituição Origin: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Atendimento: 0800 727 9933	Atendimento Deficiente Atendimento Deficiente ou de Fato: 0800 727 9933	Cancelamento, Reclamações e Reembolsos Cancelamento, Reclamações e Reembolsos: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones Atendimento: 0800 727 9933
--	---	---	---


Ouvintes 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 22/08/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL REALIZA CONSTRUTORA LTDA		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 35.851.118/0001-08
Número do Documento: 07.03.43631-883088-0 Data limite para recolhimento: 22/08/2025		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Observações: 02110991209914316532554		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 22/08/2025
		07 VALOR PRINCIPAL → 2.641,51
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (L. 1.070/09) →
		10 VALOR TOTAL → 2.641,51
SENAR (Versão 2.7) 16/08/2025 15:48:11 85810000209 0 41510385252 6 34070325231 1 82952000979 4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (consulte nos Itens 10 e 24 - Vals)


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 22/08/2025
01 NOME / RAZÃO SOCIAL REALIZA CONSTRUTORA LTDA		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 35.851.118/0001-08
Número do Documento: 07.03.25231-9285326-0 Data limite para recolhimento: 22/08/2025		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Observações: 02110991209914316532554		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 22/08/2025
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.641,51
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (L. 1.070/09) →
		10 VALOR TOTAL → 2.641,51
SENAR (Versão 2.7) 16/08/2025 15:48:11 85810000209 0 41510385252 6 34070325231 1 82952000979 4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (consulte nos Itens 10 e 24 - Vals)

 net empresa	Data da transação: 22/08/2025 N° de controle: 554.914.947.716.402.320 Empresa: REAI (RA CONSTRUTORA LTDA) CNPJ: 035.851.118/0001-08 Agência de Débito: 5394 Conta de Débito: 0011983-0		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO Agência arrecadadora: 237 - Banco Bradesco SA Código de barras: 85810009026 41510384292 34070328231 9295326079 Data do pagamento: 22/08/2025 Número do documento: 07.83.25231.9295326-0 Valor Total: R\$ 2041,51 Autenticação: 000.913-498 Modelo aprovado pelo Atto Declaratório Executivo Codact/Crédit. N° 1, de 31 de outubro de 2011.		
O Lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente REALIZA CONSTRUTORA LTDA, junto à Agência 5394, na data de pagamento.			
Autenticação: #E!#9#9# #4433084 g#m#h#C# 1#y#9#6 #007395# BR#BAC#1# 4062#XTR #R#6#9#R# #0#V#3#0# 1#Q#8#y#B# #V#1#y#y# #S#H#E#5# 3#x#z#F#C# #E#y#W#S# 3#b#x#F#I#A# #m#j#j#E#G# 6#C#A#Q#1#8# 0#B#q#6# #u#1#e#h#Q# #F#V#2#W# #E#y#x#x#*# #R#H#E#*#*# 0#S#2#2#S# 0# 4#0#4#			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 9999 Atendimento de segunda à sexta-feira - das 8h às 18h, exceto feriados	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhes telefones disponíveis em: Fala Conosco

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APLICAÇÃO → 30/09/2025
01 NOME (RAZÃO SOCIAL) REALIZA CONSTRUTORA LTDA		03 NÚMERO DO CPF DO EMPREGADOR → 35.851.118/0001-08
Número do Documento: 07.03.25289.9532614-0 Data limite para recolhimento: 31/10/2025		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Observações: 02118001200914316532554 2		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/10/2025
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 505,82
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (CL. 1.005B) → 11,22
		10 VALOR TOTAL → 517,04
SENDA (Versão 5.0.1) 16/10/2025 14:14:08 8584000005 1 17040385293 3 04070325289 4 95320140225 5		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nos Txs e 2a. via)

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APLICAÇÃO → 30/09/2025
01 NOME (RAZÃO SOCIAL) REALIZA CONSTRUTORA LTDA		03 NÚMERO DO CPF DO EMPREGADOR → 35.851.118/0001-08
Número do Documento: 07.03.25289.9532614-0 Data limite para recolhimento: 31/10/2025		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
Observações: 02118001200914316532554 2		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/10/2025
		07 VALOR DO PRINCIPAL → 505,82
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (CL. 1.005B) → 11,22
		10 VALOR TOTAL → 517,04
SENDA (Versão 5.0.1) 16/10/2025 14:14:08 8584000005 1 17040385293 3 04070325289 4 95320140225 5		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nos Txs e 2a. via)



Data da Transação: 16/10/2025 - 21:45
MP de crédito: 643.648.815.716.362.870
Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08
Agência de Débito: 5394 Conta de Débito: 1189320

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **8984000005 1704038203 0407032828 96320140022**
Data do Pagamento: **16/10/2025**
Número do Documento: **07.03.35289.9632014-0**
Valor Total: **R\$ 317,04**
Autenticação Standard: **018.709.886**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofre/Cofre, Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio de Bradesco Crédito PJ.
O lançamento consta no estado de Conta Corrente do cliente REALIZA CONSTRUTORA LTDA, junto a Agência 5394, da data de pagamento.

Autenticação

16110205 11893203 04070328 96320140 02200005
070335289963201400220000051704038203040703282896320140022


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0399 Canalamento, Recuperação e Informação. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais horários consulte o site Fale Conosco

Ovidoria 0800 727 9023 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATORIO FOTOGRAFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
LONIRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.01.07/2023
PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO SÍTIO PONTO CENTRAL



[Handwritten signature]
11/03/2025
11/03/2025

[Handwritten signature]
Rafaelino dos Santos de Oliveira
CPF: 914.111.213-91
Secretário

[Handwritten signature]
RICARDO CE. PEREIRO
Empresário e Civil
CREA-CE: 604892/790

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENE BEZERRA
CPF: 519000838-0
Eng. Civil
Rég. nº 68184/4

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 496, VILA DO PONTO FINAL II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 3989-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.PM.JAG.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**
PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Handwritten signature and stamp
RICARDO CEZAR PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE 11851730

Assinado
Digitalmente por
YUKIO DIOGENES
CPF: 914.201.482-91
BEZERRA
519000838-9
CPF: 0618515844

CONTRATO N.º 20.03.02/2023 - LOCALIZADO JUNTO ÀS OFICINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (81) 9.9208.7626, E-MAIL: CONSTRUTORA-REALIZA@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, DRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



Assinado por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 01.900.083-00
EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.185.158/0001-00

Assinado por
RICARDO P. PINHEIRO
Eng.º Civil
CREA-CE: 0181851730

Assinado
por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 01.900.083-00
EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.185.158/0001-00

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA, AV. ANA LUIZA DE MATTARIELLO LACERDA, 177
CONTATO: (81) 9.9928.7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, DRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



YUKIO
Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 914.209.889-01

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 914.209.889-01

RICARDO S. R. PINHEIRO
Engenheiro Civil
C.R.C.-CE: 664185195

YUKIO Assinado digitalmente por
DIOGENES YUKIO DIOGENES
BEZERRA 01900
5190008380 RNP: 0618515844

INCURTADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA98@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, DRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**
PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



[Handwritten signature]
RUA VILHENA, 1100
COP. 02 - 11º ANDAR
JAGUARIBE - CE
CEP: 55100-000

[Handwritten signature]
RUA VILHENA, 1100
COP. 02 - 11º ANDAR
JAGUARIBE - CE
CEP: 55100-000

[Handwritten signature]
RICARDO C. P. PEREIRA
Eng.º Civil
CREA-CE: 001351730

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
5190008380
Eng.º Civil
RNP: 0618513644

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 02, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 8908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16º
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16º
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, DRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



[Handwritten signature]
RUBRICA DO RESPONSÁVEL
Pelo Boletim de Medição
e Relatório Fotográfico
do Projeto de Obra nº 001/2025
de 11/03/2025

Sócio Responsável
CPF: 9.420.171.9-91
Sócio Administrador

[Handwritten signature]
RICARDO EST. FERREIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0501871720

Assinado
digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 37394-051000
S190006388
Engenheiro Civil
RNP: 061651844

PRIMEIRADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA-REALIZA1@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATORIO FOTOGRÁFICO – 16º
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16º
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO ILIAZETIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 – 30/05/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.



[Handwritten signature]
RUA ...
...
...

Eng.º Fco. Diógenes Bezerra
CPF: 914.201.239/91
Sócio Diretor

RICARDO C. V. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CRE-CE: 000801730

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 06388051900
5190006380 (Pessoa: Eng.º Civil, CPF: 0618515844)

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16º
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16º
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, DRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- LIMPEZA DE OBRA

[Handwritten signature]
Rafael Foa Diogenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Socio Diretor

[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES
CGERBA-051090
5190009380
Engº Civil,
RNP: 061851844


[Handwritten signature]
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.908.750/0001-08
R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7506, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES CGERBA-051090 5190009380 Engº Civil, RNP: 061851844
R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9908-7506, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16º
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16º
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 - 30/02/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
OBS: OBRAS EM ANDAMENTO
FOTO: 11/03/2023 13:41

[Handwritten signature]
Mário Rodrigues de Oliveira
CPF: 916.201.113-91
Sócio Diretor

YUKIO
Assinado
Digitalmente por
DIOGENES
BEZERRA
5190008380
BEZERRA DE 1960
05380
Eng. Civil
CPF: 061851944
R. PROJETADA 2 - LUTAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JARDIM PAÍSSO II, JAGUARIBE-CE
CONTRATO: 000-9-0001-7000 - F.A.S.S.U. CTRNTRULDORAREALIZA@GMAIL.COM
Página 1 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16º

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16º

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 – 30/03/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.




Sérgio Director
CPF: 914.201.213-91


REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.113.378/0001-08


Diogenes Bezerra
CPF: 519.008.380-00

YUKIO
Assinado eletronicamente por
DIOGENES BEZERRA/519008380
BEZERRA Diogenes
519008380/CPF: 519.008.380-00
Assinado eletronicamente por
SÉRGIO DIRECTOR/91420121391
DIRECTOR Sérgio/91420121391

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (00) 9 0008 7406 - E-MAIL: PPM@REALIZA-CONSTRUTORA.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 16º

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16º

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



YUKIO
DIOGENES
FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 040.050.770

Andréa de Oliveira
CPF: 14.201.213-91
Bóia Diretor

YUKIO
DIOGENES
FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 040.050.770

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES FERREIRA
5190008380
CPF: 040.050.770

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VIGIA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAU D'ÁRVORE, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (06) 9.0508.7638 - E-MAIL: CONTRATO@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.




YUKIO DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 014.209.215-91


Yukio Diógenes de Oliveira
CPF: 014.209.215-91
Sócio Diretor


RAULO LACERDA P. FIGUEIREDO
Engenheiro Civil
CRÉD-CR: 060851750

Assinado
eletronicamente por
YUKIO DIÓGENES DE
OLIVEIRA
CPF: 014.209.215-91
Data: 11/02/2023
5190008380
CPF: 014.209.215-91

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VISTA DA HÍD, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.9506.7001. E MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM

Página 4 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
CPF: 519008380-0
Engenheiro Civil
CREA: CE-01815844

[Handwritten signature]
ANDRÉ FELIX
DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: 519201213-91
Sócio Diretor

Assinado
digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 519008380-0
Engenheiro Civil
CREA: CE-01815844

Assinado
digitalmente por
ANDRÉ FELIX
DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: 519201213-91
Sócio Diretor

R. PRIZE/FAGA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 400, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE
CONTRATO: 1903-0203-2023 - P. 0001/CONTRATORIA/REALIZA23@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PELO(U): 11/03/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
CNPJ: 08.183.584/0001-91


[Handwritten signature]
Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira
CNPJ: 04.263.213-91
Sócio Diretor

[Handwritten signature]
Rafaelo César R. Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE: 14.402.17/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 – 30/03/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
11/03/2023
16h 45m
16h 45m

[Handwritten signature]
CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061851790

Assinado
digitalmente por
YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380
Eng. Civil
CPF: 081851884

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF: 818.701.115-91
Sócio Diretor

R. PRIZE FAZDA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAÍSSO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: 000-0-0000-0000 - FALSA FOTOFITOGRAFIA REALIZADA EM 11/03/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



YUKIO
DIOGENES
RFFERRA
5190008380-0
Eng. Civil
CPF: 021511044

Antonio P. D. Soares de Oliveira
CPF: 011.301.111-01
Socio Diretor

ACARDO CEZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 044201790

Assinado
eletronicamente por
YUKIO DIOGENES
RFFERRA
5190008380-0
Eng. Civil
CPF: 021511044

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3-2000 7340, E MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM

Página 9 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16º
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16º
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
 CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
 PERÍODO: 11/03/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
 REALIZA CONSTRUTORA LTDA
 Rua ... nº ...
 ...

[Handwritten signature]
 CARLOS EDUARDO P. MENEZES
 Diretor Geral
 CPF: 09.052.1770

[Handwritten signature]
 Antônio Carlos Mendes de Araújo
 CPF: 09.052.1770
 Sítio do Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES RUFFINA
CPF: 5190008380

[Handwritten signature]
ARILSON FERNANDES
CPF: 014.201.212-91
Sócio Diretor

[Handwritten signature]
RICARDO CECILIO P. FERREIRA
Empresário Civil
CPF: 014.010.851-779

YUKIO DIOGENES RUFFINA
CPF: 5190008380
R. PRINCEZADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: 0012.0288.7636, E MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO
Assistente Administrativo
CNPJ: 08.908.742/0001-06

[Handwritten signature]
Rafaela Bezerra de Oliveira
CPF: 914.201.113-91
Sócio Diretor

[Handwritten signature]
RICARDO CECAR P. FONSECA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 050182173



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 – 30/03/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO
Assistente Administrativo
Município de Jaguaribe-CE

[Handwritten signature]
Rafael de Deus
CPF: 914.091.213-91
Socio Diretor

[Handwritten signature]
CARLOS CÉSAR P. PINHEIRO
CPF: 000.000.000-00
CRA-CE: 000181770

YUKIO
Assistente Administrativo
Município de Jaguaribe-CE
DIOCENEZ BEZERRA
BEZERRA
CPF: 5190008380
Engº Civil
Rég.º: 051851844

R. PRUZELAGUA 2 - LUTERAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 02, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 9 3076-7474 - E-MAIL: PONTIFICE@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.

YUKIO
Assinado
digitalmente por
DIOGENES
DEZIERRA
5190008380
CPF: 0618315444

R PROJETADE 2 - LOTEAMENTO VOLTIA DO RIO, Nº 490, SALA 05, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (86) 9.0968.7426, E MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CC@GMAIL.COM

DIOGENES DE O
CPF: 914.201.1.1546
Socio Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 – 30/02/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.



[Handwritten signature]
YUKIO
Assessor
5190008380

[Handwritten signature]
Antonio Foa Diógenes de Oliveira
Sócio Diretor
CPF: 914.201.713-91

YUKIO Assessor
DIOGENES BEZERRA 5190008380
BEZERRA 5190008380
5190008380
R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.2500-7091, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/02/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- DINTURA I ÁTXY F PIKO
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO DOS APARELHOS ESPORTIVOS


NOME: [illegible]
CPF: [illegible]


NOME: [illegible]
CPF: [illegible]

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-91
Sócio Diretor

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380

Apresentado e
assinado por
1502178-9/08/08
8 PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VILIA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JARDIM PAULO R. JAGUARIBE-CE.
5190008380
Engº Civil,
Rég.º: 05/80/5844

CONTRATO: 001/0.0000 7696, E MULTICONTRATADA 001/04/148/02841-1788



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 519.008.380-03

RÔMULO CARLOS P. DINIZ
Engenheiro Civil
CREA: 1E-0621851793

Antônio R. Diógenes de Oliveira
CPF: 814.201.212-91
Sócio Diretor

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008
0380
CPF: 519.008.380-03
CPF: 519.008.380-03
CPF: 519.008.380-03

R FRODIETADA 2 - LUTAMENTO VOLTADO DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.9508.7624 - E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/05/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 0681951730

YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 0681951730

Antônio Pires Diogenes da Oliveira
CPF: 914.701.215-91
Sócio Diretor

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA.05190008
380
Razão: brng Civil
RNP: 0618515844

R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: (08) 3.3398-7000. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA23@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: ~~11/02/2025~~ – ~~20/05/2025~~

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515844

[Handwritten signature]
RICARDO BEZERRA P. PENHA
Engenheiro Civil
CREA: 0602853730

[Handwritten signature]
Antônio Carlos Diógenes de Oliveira
CPF: 914.201.213-01
Sócio Diretor

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515844

R. PRIGIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PARAGUÁ II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3.3908-7506. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CC@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515844

RIVALDO CESAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CRM: 0618515844

Ana Maria F. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.001.713-91
Sócio Diretor

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA, 0618515844
5190008380
CPF: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 890, 361A 02, JUAZEIRO PRADO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (82) 3.2596.7036, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 5190008380-0

[Handwritten signature]
RICARDO P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA: CE 0661021793

YUKIO Assinado digitalmente por
DIOGENES digitalmente por
BEZERRA DIOGENES BEZERRA 00190008
BEZERRA 0380
5190008380-0
Razão: Engº Civil,
INSP: 0618515844

[Handwritten signature]
Antônio Carlos Dógenes de Oliveira
CPF: 914.701.213-01
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 32560-7636, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 – 30/05/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515544

[Handwritten signature]
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515544

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA,061850008
BEZERRA:0360
CPF: 0618515544

[Handwritten signature]
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira
CPF: 914.701.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, ZONA PAUZZI II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.8908-7906, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA23@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SÍTIO BRUM.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0519000008380
Módulo: eng. Ltda.
NºMP: 0518515844

RICARDO LUCAS P. T. DE
Engenharia Civil
CREA-CE: 081822770

ANTONIO CLAUDIO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: 91.470.1213-43
Sócio Diretor

R. PROLETÁRIA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (82) 32290-7586. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2025 - 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
0380
5190008380
CPF: 0618515844

RICARDO CARVALHO
Engenheiro Civil
CRC-CE: 08010

RECIBO DE RECEBIMENTO
DE VALORES EM ESPÉCIE
N.º 142/2025

RICARDO CARVALHO
Engenheiro Civil
CRC-CE: 08010

R PROJETA DA 2 - LUIZ FERRENTU VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 02, JARDIM PAULÃO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO: 000123020-7006 - E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2025 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 0349
5190008380
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-06190008
CPF: 0618515644

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-06190008
CPF: 0618515644

Assinado por Diógenes de Souza
CPF: 914.761.213-94
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 3.5500.7596, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA23@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 – 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-0305
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0305190000 Razão: Eng. Univ. INEP: 0616515844

YUKIO DIOGENES BEZERRA-0305
5190008380
CPF: 9.237.803-44

RICARDO DA S. PINHEIRO
Eng. Sênior Civil
CREA-CE: 064252793

Assinado Por: Diogenes de Oliveira
CPF: 914.701.213-91
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE. SÓCIO DIRETOR
CONTATO: (88) 9.2500-7006, E MAIL:CONTRATORAS@REALIZA-CE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023
PERÍODO: 11/03/2023 – 30/05/2025

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 5190008380
RNP: 0018515844

RECEBIDO Nº 023/2023
Data: 08/06/2023
Criação: 10/03/2023

Yukio Fco. Diógenes de Sá
CPF: 916.201.213-94
Sócio Diretor



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2023 - 30/02/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0618515844

RICARDO DE M. FERREIRA
Engenheiro Civil
CRM-CE: 000322730

RICARDO DE M. FERREIRA
Engenheiro Civil
CRM-CE: 000322730

RICARDO F. DIÓGENES DE OLIVEIRA
CPF: 914.201.211-913
Sócio Diretor

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, POVO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 9.2208.7401, E MAIL:CONHECT@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/03/2023 - 20/05/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-0390
5190008380
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0390 Razão: Eng. Civil, 0618515844

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0390 Razão: Eng. Civil, 0618515844

RICARDO COLAS DE MOURA
Engenheiro Civil
CREA: CE 001251793

Assinado digitalmente por RICARDO COLAS DE MOURA Razão: Engenheiro Civil, 001251793

R. PRDIETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9 9908-7809, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.PM.JAGUARIBE.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 16ª

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 11/02/2022 - 20/05/2022

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
0360
5190008380
RNP: 0618515844

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 0360 5190008380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



RICARDO CESAR FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 000001730

Assinado digitalmente por Ricardo Cesar Ferreira 000001730 Razão: Engº Civil, RNP: 000001730

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 33908-7808, E-MAIL: LUIS@TUMARKALAZEPHUMAL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 16ª


BOLETIM DE MEDIÇÃO – 16ª

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO N.º 20.03.02/2023

PERÍODO: 14/03/2023 – 20/05/2023

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.



ERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO
- EXECUÇÃO DE PINTURA
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Assinado
digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA-0390
5190008380
Razão: Eng. Civil,
RNP: 0618515844

YUKIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Eng. Civil,
RNP: 0618515844

RICARDO P. FERREIRO
Razão: Eng. Civil,
CPF: 0403870733

RICARDO P. FERREIRO
Razão: Eng. Civil,
CPF: 0403870733

R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE
LUNTA@UOL.COM.BR | (85) 33950-1700 | E-MAIL: LUNTA@UOL.COM.BR | LUNTA@UOL.COM



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

mar/25



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
11/03/2025	terça-feira	90	MANHÃ		TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM	
35	55	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		PAQ: 03	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO HOUVE ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO 2 PEDREIROS 2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
RICARDO ZELIO S. PINHEIRO Engenheiro Civil CREA CE: 0691851700			YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Fazão: Engº Civil, RNP: 0618615844			



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDA LINDA DE QUALIDADE POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO							
12/03/2023	quarta-feira	90								
DIAS DECORRIDOS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE					
36	54	001/2023	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO					
		PAG. 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA LUNDI KUÏU DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/03/2023	quinta-feira	90			
DIA DECORRIDO: 37	DIA RESTANTE: 53	LIV/DIA: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG. 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515244

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Engenheiro Civil
CNPJ: 16.045.978/0001-00

LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 580, SALA 01, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9.8908.7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUILHAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
14/03/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 38	DIAS RESTANTES: 52	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG. 03	3/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Eng. Yukio Diogenes Bezerra
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 08380 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
15/03/2025	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
39	51	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	1/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL:

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1. ENGENHEIRO
- 2. PEDREIROS
- 2. SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Engenheiro Civil
RUA PIAUI, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBÉ - CE
CEP: 63.200-000
CONTATO: (88) 3968-7656, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/03/2025	domingo	90			
DIAS ÚTILS: 40	DIAS RESIDUAIS: 50	LIV/DIAR:	MANHÃ	TARDE	NOCHE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PRO: 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL:

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Civil

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0818515844

CREA-CE: 0621051725
R. PRODESA S. 1051 BARRIO VISTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, RUA PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (86) 3 9908-7606. E-MAIL: CONSTRUTORA-REALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/03/2025	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIA:	MANHÃ	TARDE	NOITE	
41	49	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAR: 01	1/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	4/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Eng. Yúlio D. Bezerra

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGFENES BEZERRA:05190008380
BEZERRA:05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
08380 0618515844

Eng. Yúlio D. Bezerra
CPLA-CE: 15.011.017/20
E FISCALIZAÇÃO: 15.011.017/20
CANTATO: (88) 33008-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LQUARKS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
18/03/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS: 42	DIAS RESTANTES: 48	LIV/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
			PAIS: 01 S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0010515844

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0403870/970
#PROFISSIONAL 2 - LOTAMENTO VISTA DO RIO, Nº 066, SALA 03, QDNO PAULISTA, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9.8928-7626, E-MAIL:YUKIO@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUAIKAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DATA: 19/03/2025		SEMANA: quarta-feira		PERÍODO: 90		CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 43		DIAS RESTANTES: 47		LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ: BOM INSTÁVEL CHUVOSO	TARDE: BOM INSTÁVEL CHUVOSO	NOITE: BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
				PAV: 01	1/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MIELO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1. ENGENHEIRO
- 2. PEDREIROS
- 2. SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YIKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Engº Civil, RNP:
08380 0618515844

CPLA-CEL-0141033793

R. PREFEITADA 2 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 496, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 33928-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
20/03/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 44	DIAS RESTANTES: 46	LIV/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG. 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

[Assinatura]
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 05190008380

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Ereg Civil, RNP: 0818515844

CC: 05190008380

R. PRESIDENTE 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PRÍNCIPE II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (86) 3298-7665, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/03/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	YARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 45	LIV/DIA:	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0818515844

CREA-CE 000000000
EMPRESA: CONSTRUTORA REALIZA
RUA: LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PARQUE II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 3398-7906, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
22/03/2025	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS: 46	DIAS RESTANTES: 04	LVZ/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO 5/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO 5/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO 5/ ATIVIDADE
		PAIS: 03			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

[Assinatura]

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YIKIO DIOGENES BEZERRA 0519008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA: 23/03/2025	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	LIV/DIAN 001/2023	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO PAU: U1 N/ ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO N/ ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO N/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ESTABELECIDORA: 17/07/2014
CNPJ: 16.040.847/0001-00
RUA: AV. JOSÉ PAULO R. JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 9.5938-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
24/03/2025	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LVZ/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
48	42	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAU: UL			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

Engenheiro Civil
CREA-CE: 0503521793
R. PROFISSÃO 2 - URB. BANDEIRAS VISTA DO RIO, Nº 490, SALA 02, JARDIM PALEO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 9 9938-7608, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA LTDA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
25/03/2025	terça-feira	90				
DIAS ÚTIS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NUNITE	
49	41	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG: 01			01/ ATIVIDADE	02/ ATIVIDADE	03/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Engº Civil, RNP:
08360

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, IAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/03/2025	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS: 50	DIAS RESTANTES: 40	LIQ/PLAN	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAB: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES
BEZERRA-0519008380
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA-0519008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844

Eng.º Yukio Diogenes Bezerra
CREA: 5 57012012295
R. PROCTADIA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, ZONA RÁDIO II, JAGUARIBE-CE.
CNPJ: 08.819.808/0001-00, E-MAIL: CONSTRUTORAAREALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/05/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844

RECEBIDO EM 21/05/2025
Engenharia Civil

SECRETARIA DE GOVERNO VOLTA DO RIO, Nº 800, SALA 03, JOÃO PARELO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 3.9298.7600, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
28/03/2025	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS: 52	DIAS RESTANTES: 38	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 04	1/2 ATIVIDADE	1/2 ATIVIDADE	1/2 ATIVIDADE	1/2 ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618516844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.010.953/0001-23
R. FIDELTADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 03, JARDIM PARAÍSO II, JAGUARIBE-CE.
CEP: 53.900-7006. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/03/2025	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS: 53	DIAS RESTANTES: 37	11/11/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA 05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Engenheiro Civil
CPLCA - C. 140301170
PRDSTADA 2 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 496, SALA 01, JARDIM PALEO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 9 3908-7066, E-MAIL: CONTATO@REALIZA-CE.COM.BR



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/03/2025	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS: 54	DIAS RESTANTES: 36	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844

CNPJ: 07.041.851/13-03

R. PRIMEIADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 968, SALA 02, JARDIM PRAADO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 33988-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	31/03/2025	SEMANA:	segunda-feira	PERÍODO:	90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS:	55	DIAS RESTANTES:	35	LIV/DIAR:	001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
				PAG: 01	02/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO / ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO / ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO / ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YLIKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515644



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

abr/25



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/04/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS OCORRIDOS: 75	DIAS RESTANTES: 65	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAR: 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


CNPJ: 06.015.517/99

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LUNO (KURAU) LE QUARAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/04/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 26	DIAS RESTANTES: 64	LIV/DIAR			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG. 01	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/04/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 27	DIAS RESTANTES: 63	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG: 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

CNPJ: 0601851799

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/04/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 28	DIAS RESTANTES: 62	LIV/DIAR	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO
		001/2023	1/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FISCALIZADOR
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/04/2025	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS: 79	DIAS RESTANTES: 81	LIV/9HAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAR: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
06/04/2025	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS: 30	DIAS RESTANTES: 60	LVZ/DIA:	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FISCAL-FIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES JUNIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/04/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 31	DIAS RESTANTES: 59	LIV/DIAR			
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNCFINHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380 REZERRA:05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP:
0918515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
08/04/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS: 37	DIAS RESTANTES: 58	LIV/DIAR:	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNCIONÁRIO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 YUKIO DIOGENES, Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380 BEZERRA:05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
RUA VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PABLO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (88) 3 5508 7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
09/04/2025	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS: 33	DIAS RESTANTES: 57	LIV/DIAR:	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	/j/ ATIVIDADE	/j/ ATIVIDADE	/j/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FISCALIZADOR
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/04/2025	quinta-feira	90			
DIAS ÚTIS: 34	DIAS RESTANTES: 56	LIV/DIA:	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAIS: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YLIKIO DIOGENES BEZERRA
05190008380
06380

Assinado digitalmente por
YLIKIO DIOGENES BEZERRA
05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAIS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
11/04/2025	sexta-feira	90	LIV/PIAN	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 35	DIAS RESTANTES: 55	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	3/ ATIVIDADE	12/ ATIVIDADE	12/ ATIVIDADE	12/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNGEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Eng. Civil, RNP: 0818616844

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0818616844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
12/04/2025	sábado	90	LIV/DIA	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUNAS: 36	DIAS RESTANTES: 54	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
			PAQ: 01	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1. ENGENHEIRO
- 2. PEDREIROS
- 2. SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008380
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/04/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUNAS: 37	DIAS RESTANTES: 53	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
001/2023			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNCIONÁRIO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.618.511/0001-97

R. PRESIDENTE J. LOTAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 496, SALA 01, JARDIM PÉROLA II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3390-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 14/04/2025	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 38	DIAS RESTANTES: 52	LIV/DIAR: 001/2023	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO PAG: 04 S/ ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTÃO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/04/2025	terça-feira	90	LIV/PLAN	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUNDAIS: 39	DIAS RESTANTES: 51	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG. 01			01/ATIVIDADE	02/ATIVIDADE	03/ATIVIDADE	04/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YLIQUIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380

Assinado digitalmente por
YLIQUIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618516844

CNPJ: 08.018.517/0001

RUA SETE PASSARILHAS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 33988-7000, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDIRIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/04/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS REALIZADOS: 40	DIAS RESTANTES: 50	LIV/DIAR	BOM INSTÁVEL LHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		001/2023			
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CREA/CE: 04618517/93

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LUSTRIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
17/04/2023	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIA3 DECORRIDOS: 41	DIA3 RESTANTES: 49	LUV/PIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG.: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			CI/ATIVIDADE	CI/ATIVIDADE	CI/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844

Engenheiro Civil
C.R.C. 051900/08380
C.R.C. 051900/08380
CONTRATO: 20.03.02/2023, Nº 001, SALA 03, JOÃO PRAZER DE JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (84) 3.2209.7106, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
18/04/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 42	DIAS RESTANTES: 48	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENES BEZERRA

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 08380

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 07.043.108/0001-90
R. PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PAULISTA II, JAGUARIBÉ-CE
CONTATO: (86) 3400-7006, E-MAIL: FORT@REALIZACONSTRUTORA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDA REUNIÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/04/2025	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
43	47	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG: 01			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380 Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844

Engenheiro Civil
CRA 1.400.000/01-000
PROFESSOR 1 - LOTAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 496, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3.9305.7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
20/04/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 64	DIAS RESTANTES: 46	11/11/2023	BCM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BCM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BCM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		001/2023			
		BRUM-01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.111.951/0001
R. PACHECO 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 990, S/N, AL. J. JOÃO PAVÃO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3-9968-7626, E-MAIL: (CONTRATEL)SERVICO@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/04/2023	segunda-feira	00	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 45	1V/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:051900
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
22/04/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 44	1V/PIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 03	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YLIKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Eng° Civil, RNF:
0618515644



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/04/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS OCORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	1RU/7DIAR	BOM	BOM	BOM	
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		RAG: 03	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			1/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FACILÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
24/04/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 48	DIAS RESTANTES: 42	LIV/DIAR			
		001/2023	DOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	SOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	SOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
 <small>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</small> <small>CNPJ: 16.091.351/999</small>	Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
25/04/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS RECORRIDOS: 49	DIAS RESTANTES: 41	1V/7DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		RAZ: RR	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 YUKIO DIOGENES BEZERRA.05190008380
08380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA.05190008380
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LONDI KUIÃO DE LQUARKAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/04/2025	sábado	90			
DIAZ DECORRIDOS	DIAZ RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
50	40	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG: 01			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP:
0618510844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/04/2023	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 51	DIAS RESTANTES: 39	LIV/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG. 01			2/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE	2/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES YUKIO DIOGENES
BEZERRA.051900 BEZERRA.05190008380
08380 Razão: Eng.º Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/04/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS REFORÇADOS	DIAS DE FÉRIAS	1º VÍZ/VIAZ	BOM	BOM	BOM
52	35	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		RAZ: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.658.517/0001-95

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
06380
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 29/04/2025	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 53	DIAS RESTANTES: 37	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG. 01			01 ATIVIDADE	02 ATIVIDADE	03 ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 050351370

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATO: 20.03.02/2023						
DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/04/2025	quarta-feira	90				
DIAS RECORRIDOS: 54	DIAS REstantes: 36	INV/DIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		BOM	BOM	BOM		
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
NÃO OCORRERAM ACIDENTES						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
COLABORADORES						
1 ENGENHEIRO						
2 PEDREIROS						
2 SERVENTES						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
			Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0519008380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844			

REALIZA CONSTRUTORA LTDA (EMPRESA)
 Empresária Civil
 COTA: 1-PROJETADA 25 (BATEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PALEO II, JAGUARIBE-CE.
 CONTATO: 8869-9108 / 9461, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO. 20.03.02/2023

mai/25



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/05/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIA	BOM	BOM	BOM	NOITE
25	65	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		FAO: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Ylizio Diogenes Bezerra
CPF: 06613017799

Assinado digitalmente por
YLIZIO DIOGENES BEZERRA
05180008380
08380
Res: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.08.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/05/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAZ UELKILUUS	DIAZ RESTANTES:	LIV/DIAR	SOM	SOM	SOM
26	64	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAO. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YLIKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Enj. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDA LINDAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
03/05/2025	sábado	90				
DIAS DE LUCROS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIA:	MANHÃ	TARDE	NOITE	
27	63	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI ATIVIDADE	
PAG. 01						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.000.000/0001-00
R. INDUSTRIAL 7 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAUJO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 3 9028-7000, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA 05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515344



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/05/2025	domingo	90				
DIAS ÚTILS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIA	MANHÃ	TARDE	NOITE	
28	62	BOM	BOM	BOM	BOM	
001/2023		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAU. 01	PAU. 01	PAU. 01	PAU. 01	
		ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESLANOU SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
BEZERRA-05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

CONSTRUTORA REALIZA
CNPJ: 07.043.270/0001-01
ESTABELECIDORA: CONSTRUTORA REALIZA
CNPJ: 07.043.270/0001-01
ESTABELECIDORA: GOVERNAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (88) 3.9928.7600, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECÉ

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/05/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 29	DIAS RESTANTES: 61	LVZ/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG: 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190U
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190U00000000
Razão: Fim Civil RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDRIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
06/05/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
LIV/DIAR	LIV/DIAR	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
DIAS DECORRIDOS	DIAS RESTANTES	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
30	60	PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			K/ ATIVIDADE	K/ ATIVIDADE	K/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA-05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515244



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDRIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/05/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS OCUORRIDOS: 31	DIAS RESTANTES: 59	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Eng. Yúquio Diógenes Bezerra
CPF: 0518008380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA 0518008380
Res: Eng Civil, RNP: 0618515944



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDA (RU)ÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
08/05/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
LIV/DIAR	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	DOM	DOM	BOM	BOM
37	58	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 FUNDADOR
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA-0519008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618516344



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
09/05/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 33	DIAS RESTANTES: 57	LIV/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG: 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515344

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.045.810/0001-03
Cidade: Jaguaribe - CE
Endereço: Loteamento Volta do Rio, Nº 490, Sala 01, Joad Pauleo II, Jaguaribe - CE.
CONTATO: (85) 33908-7600, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/05/2025	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
LINHAS DECOMRIDOS: 34	DIAS RESTANTES: 56	LN/RIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG: 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 028.158.444

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LONSMONTAGEM DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/05/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 35	DIAS RESTANTES: 55	LVZ/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
PAG: 01					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANÇO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
12/05/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	LIV/DIAR: 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAR: 01			01/ ATIVIDADE	02/ ATIVIDADE	03/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519008380
08380
Realiz: Engº Civil, RNP:
0616515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
13/05/2025	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS: 37	DIAS RESTANTES: 53	LVZ/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA-0519008380
08380

Atestado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0519008380
Razão: Eng Civil, RNP: 0616516944



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LUIZUKAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
14/05/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 28	DIAS RESTANTES: 62	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAIS: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENES BEZERRA
06380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
BEZERRA:05190006380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/05/2025	quinta-feira	90				
DIAS DE LUZ:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIA:	MANHÃ	TARDE	NUNITE	
39	51	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
PAG: 01			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519008380
08380 BEZERRA 0519008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515644

CNPJ: 09.013.511/93
R PROJETADA 3 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 495, SALA 01, JARDIM PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (86) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTÃO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VAZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	16/05/2025	SEMANA:	sexta-feira	PERÍODO:	04	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS:	40	DIAS RESTANTES:	20	LIV/DIAR	001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
PAG:	01					BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:051900 BEZERRA:0519008390
08380
Razão: Eng. Civil, RNP
NREAC 1.0.0.4





DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA LUXURIAÇÃO DE LAJARDAS POLIESPÉRIAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 17/05/2023	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 41	DIAS RESTANTES: 49	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG. 01	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Civil
(CPF: 020.153.770)

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES VUKIO DIOGENES
BEZERRA-0519008380 BEZERRA-0519008380
08380 RABZB - Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LANTERNAGEM DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
18/05/2023	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
42	48	001/2023	BOM	BOM	BOM
		PAO. 01	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PECHEIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

 Assinado digitalmente por
YLIJKIO DIOGENES BEZERRA 05190008380
08380 Razão: Eng. Civil, RNP-0818616844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUAIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
19/05/2023	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE OBRAS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	SOM	SOM	SOM
43	47	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	Assinado digitalmente por YUKIO DIONES BEZERRA:0519008380 08380 Razão: Eng. Civil, RNP: 0818515844

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JORDÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.
CONTRATO 000.0.0000.7000, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 20/05/2023	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS ANTERIORES: 44	DIAS RESTANTES: 46	LUZ/DIAR 001/2023	MANHÃ SOM INSTÁVEL CHUVOSO	TARDE SOM INSTÁVEL CHUVOSO	NOITE SOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG. 01			01/ATIVIDADE	01/ATIVIDADE	01/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


VUKIO DIONE BEZERRA-05190008380
08380

Assinado digitalmente por
VUKIO DIONE BEZERRA-05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
22/05/2023	quinta-feira	90			
DIAS DIFERENTES	DIAS REPETITIVOS	1 ou mais	MANHÃ	TARDE	NOITE
46	44	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 03	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENE BEZERRA
CPF: 0901851793

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENE BEZERRA
05/190008380
08380 - Eng. Civil, RNP:
0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 23/05/2023	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	LIV/DIAR 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
PAG. 03			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORREU ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES - UIRIO DIOGENES
BEZERRA:051900 BEZERRA:05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP:
0819616844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANHÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
24/05/2025	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE CORRIDA: 48	DIAS DE FÉRIAS: 42	1 IN/1148	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO
		001/2023	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE
		PAG. 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 05190003380
CNPJ: 06.918.153/0001-90

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 05190003380
Razão: Eng Civil, RNP: 08380
ID: 08198153644



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.08.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
25/05/2025	domingo	00				
DIAS DECORRIDOS: 49	DIAS RESTANTES: 41	1V/7NAP	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG. 01	1/ ATIVIDADE	1/ ATIVIDADE	1/ ATIVIDADE	1/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


VILKIO DIOGENES BEZERRA 0519008380
08380

Assinado digitalmente por
VILKIO DIOGENES BEZERRA 0519008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0616515844



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

mai/25



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.01/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
26/05/2023	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS OCORRIDOS: 241	DIAS RESTANTES: 151	LIV/DIAR 001/2023	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO	SOM INSTÁVEL CHUVOSO
PAG. 03			01/ATIVIDADE	02/ATIVIDADE	03/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YULCIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 06018517793

Assinado digitalmente por
YULCIO DIOGENES BEZERRA
BEZERRA.051900 BEZERRA.05190008380
08380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/05/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 247	DIAS RESTANTES: -152	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG: 01	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE	3/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA 05190008380
08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA 05190008380
08380

REALIZA CONSTRUTORA LTDA
RUA DO TAMBORÃO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE
CEP: 63000-000
CONTATO: (88) 9.9108-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA90@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUAIAS PULVERIZADORAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/05/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 743	DIAS RESTANTES: -153	LIV/DIAR	SOM	SOM	SOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE	/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNDADOR
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 0001351173

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA
06380 BEZERRA 05190008380
Relevo: Eng. Civil, RNP
0918516844



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/05/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS OCORRIDOS: 764	DIAS RESTANTES: -154	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTE

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380 06380 Eng. Civil, RNP: 0610515044



DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/05/2025	sexta-feira	93	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
245	-195	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]

 Responsável Pela
 Execução

YUKIO YUJENES BEZERRA 05190008380
 BEZERRA 05190008380
 08380
 Assinado digitalmente por
 YUKIO YUJENES
 Razão: Engº Civil, RNP:
 061851584



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

jun/25



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUAIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/06/2025	domingo	90				
DIAS DECURRIDOS	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
25	65	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAB: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES
Eng Civil
CPF: 00000000000

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDRIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
02/06/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE	
DIAS UELURRIDOS: 26	DIAS RESTANTES: 64	LIV/DIAN	BOM	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		FAB. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			CV ATIVIDADE	CV ATIVIDADE	CV ATIVIDADE	CV ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FINGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YLQUIO DIOGENES BEZERRA
BEZERRA.05190008380
08380
Razão: Engº Civil, RNF:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
03/06/2025	terça-feira	90	LIV/DIA	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUNAS: 27	DIAS RESTANTES: 63	001/2023	BOM	BOM	BOM	BOM
		PAG: 01	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FUNGEONÁRIO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

ECCY CONSTRUTORA S. A. EMPRESARIA
CNPJ: 06.055.179/0001-01

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA-051900
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTÃO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/06/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUZ	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
28	62	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUBE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/06/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DE LUNAS: 29	DIAS RESTANTES: 61	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 03	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YLIQUIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 06103517973

Assinado digitalmente por
YLIQUIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Eng. Civil, RNP:
08380 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA: 05/06/2025	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 30	DIAS RESTANTES: 60	LIV/PIAP: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		PAG: 03	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 01021851793

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/06/2025	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DELORRIDOS: 31	DIAS RESTANTES: 59	LIV/DIAR	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO SI/ATIVIDADE
001/2023		PAG: 01	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 FINEEINHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP:
08380 061R515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/06/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS CUMPRIDOS: 52	DIAS RESTANTES: 38	LIV/DIAR	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		001/2023			
		PAG: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 YUKIO DIOGENES BEZERRA
 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/06/2025	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS: 34	DIAS RESTANTES: 56	11/06/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG.: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

YUKIO DIOGENES
BEZERRA
CPF: 0519008380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 30.03.02/2023

DATA: 11/06/2023	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAJ RECORRIDOS: 35	DIAJ REstantes: 55	11/06/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INJURIAS DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
08380
Cadastrado em 11/06/2023
CPF: 01618515844

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
Razão: Eng.º Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
12/06/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 36	DIAS RESTANTES: 54	11V/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 04	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVÉ ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Engº Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/06/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECOMRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
37	53	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	FUNERDO
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
14/06/2023	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS	DIAS RESTANTES:	11/11/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
38	52	001/2023	PAG: 01		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190003300
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515644



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
15/06/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 39	DIAS RESTANTES: 51	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
		001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 01	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JIJAZIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/05/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 01	DIAS RESTANTES: 50	LUZ/PLUV	BOM	BOM	BOM
001/2023			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			ATIVIDADE	ATIVIDADE	ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


YUKIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Eng.º Civil, RNP: 08380

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 08380

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.053.179/0001-00
PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VILTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JARDIM PARAÍSO II, JAGUARIBE-CE
CONTATO: (85) 3209-7646, EMAIL: FORTULIBRE@REALIZACONSTR.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDRILHAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
17/06/2025	terça-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 61	DIAS RESTANTES: 49	LIV/DIAR	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
001/2023		PAG: 01	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE	SI/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
YUKIO DIOGENES BEZERRA

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 0618515844

EMPRESA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.002893/0001
R. PRESTADA 7 - LOTEAMENTO VOLTA DO ROL, Nº 430, SALA 02, JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE - CE
CONTATO: (85) 3300-7006, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA.CONSTR.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINDRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.09.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
18/06/2025	quarta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 67	DIAS RESTANTES: 46	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG. 01	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE	SI ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900838U
08380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JIJAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
19/06/2023	quinta-feira	00			
DIAZ DECORRIDOS: 43	DIAZ RESTANTES: 47	11V/DIA	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG.: 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCAIS INDÍFER DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
20/06/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DESEMPENHADOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
64	66	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG.: 04	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			CF ATIVIDADE	CF ATIVIDADE	CF ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA LIA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUBE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/06/2025	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 45	DIAS RESTANTES: 45	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO /S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO /S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO /S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844

CONSTRUTORA REALIZA
CNPJ: 07.043.888/0001-03
R. PREDIADA 3 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 896, SALA 12 - JARDIM PAZCO II, JAGUARIBE-CE.
CONTATO: (85) 3-5598-7446 - E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA2023@GMAIL.COM



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	22/06/2025	SEMANA:	domingo	PERÍODO:	90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS:	46	DIAS RESTANTES:	44	LIQ/PAR:	001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
						BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
				PAG.: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

1 ENGENHEIRO
2 PEDREIROS
2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng.º Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LICITAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
23/06/2025	segunda-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 47	DIAS RESTANTES: 43	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO OCORRERAM ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 FERREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900000000
08380
Razão: Engº Civil, RNP: 0618515644



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA: 24/06/2023	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 48	DIAS RESTANTES: 42	11/11/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

[Assinatura]
YUKIO DIOGENES BEZERRA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng° Civil, RNP: 0618513844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRIAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARFA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
25/06/2025	quinta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAZ DECORRIDOS: 49	DIAZ RESTANTES: 41	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
08380
Razão: Eng. Civil, RNP:
0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DATA: 26/06/2025		SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 50	DIAS RESTANTES: 40	EMP/PIAR: 001/2023	MANHÃ	TARDE	NOITE	
		PAG: 08	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:051900 BEZERRA:05190008380 08380 Razão: Eng.º Civil, RNP: 0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDIÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/06/2025	sexta-feira	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS REALIZADOS	DIAS RESTANTES	LIV/DIAR	BOM	BOM	BOM
51	39	001/2023	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG. 03	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

Assinado digitalmente por
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eng. Civil, RNP: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LONDEIRIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/06/2025	sábado	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAZ DECORRIDOS S2	DIAZ RESTANTES 38	LIV/DIAZ 001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO C/ ATIVIDADE
PAG. 01			C/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANÇO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 MEDEIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado digitalmente por
Ylkiro DIOGENES
BEZERRA 051900
08380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618516844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PUNTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/06/2025	domingo	90	MANHÃ	TARDE	NOITE
DIAS DECORRIDOS: 53	DIAS RESTANTES: 37	1H/DIA	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		001/2023			
		PAG. 01			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NAO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
 Razão: Eng.º Civil, RNP: 08380
 0818515844



DIÁRIO DE OBRA - BRUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/06/2025	segunda-feira	90				
LIVROS DE DIÁRIOS	DÍAS RESTANTES:	LIV/DIA	MANHÃ	TARDE	NOITE	
54	36	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
FAB. 03			S/ ATIVIDADE			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DA QUADRA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[Assinatura]
Assinado digitalmente por
BEZERRA: 05190008380
08380
BEZERRA: 05190008380
Razão: Engº Civil, RNP:
0618515844

CONSTRUTORA REALIZA
CNPJ: 20.030.853/0001-70
R. PONTES E SOARES, 20 - JARDIM VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE - CE.
CONTATO: (88) 9.5908.7606, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA19@GMAIL.COM