

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Restos a Pagar Exercício 2023**

**Nº 01.07.0017**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
26.12.0021	26/12/2023	01/07/2024	13.415,75

CREDOR

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.00.10 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.415,75
		Total da Retenção: (R\$) 3.415,75

HISTÓRICO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 323**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 1.124-X ( F.M.E )	OUTROS	552199000	10.000,00

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 01.07.0017

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
26.12.0021	26/12/2023	GLOBAL	115.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008  
PROJETO: 1.005 INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01.07.0017	01/07/2024	115.000,00	13.415,75	101.584,25

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 323

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº **15030017 DE 15/03/2024**

Jaguaribe, 1 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nº 000054

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
26/12/2023	26.12.0021	115.000,00	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/07/2024	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 113.858,44	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

Jaguaribe, 1 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ÉLDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.07.0017

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
26120021	26/12/2023	GLOBAL	115.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01070017	115.000,00	13.415,75	101.584,25
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/07/2024	13.415,75	3.415,75	10.000,00
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2023	13.415,75	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.415,75

Total da Retenção: (R\$) 3.415,75

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 323

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 1.124-X ( F.M.E )	OUTROS	552199000	10.000,00

Jaguaribe, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Restos a Pagar Exercício 2023

Nº 27.02.0018

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
26.12.0021	26/12/2023	27/02/2024	13.415,75

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.00.10 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR
1000.60.00.0.	ISS	3.415,75
		Total da Retenção: (R\$) 3.415,75

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 1.124-X ( F.M.E )	OUTROS	5521990000	10.000,00

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 27.02.0018

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
26120021	26/12/2023	GLOBAL	115.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 03476 INSC MUN: 2535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
27020018	64.943,17	13.415,75	51.527,42
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
27/02/2024	13.415,75	3.415,75	10.000,00
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2023	13.415,75	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.415,75
		Total da Retenção: (R\$) 3.415,75

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 1.124-X ( F.M.E )	OUTROS	5521990000	10.000,00

Jaguaribe, 27 de Fevereiro de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE SUB EMPENHO DE RESTOS A PAGAR - Nº 27.02.0018

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
26.12.0021	26/12/2023	GLOBAL	115.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008  
PROJETO: 1.005 INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
27.02.0018	27/02/2024	64.943,17	13.415,75	51.527,42

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº DE

Jaguaribe, 27 de Fevereiro de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nº 000040

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
26/12/2023	26.12.0021	115.000,00	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>17/01/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>64.943,17</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>323</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>17/01/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>tdhij9wybfczune6c725qloatmx</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. AO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA ACONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Jaguaribe, 17 de Janeiro de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação de Restos à Pagar

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

Nº Empenho: 26120021 - Global

Nº Nota Fiscal: 323

Dt Emissão NF: 17/01/2024

Dt. Solicitação 17/01/2024  
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 26/12/2023 A 12/01/2024

Vir. Liquidação: R\$ 113.858,44 (CENTO E TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

1º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1	1,00	113.858,44	113.858,44

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Favô de Alexandre Soares  
Controlador

Técnico

Data



NOTA DE EMPENHO - Nº 26.12.0021

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
26/12/2023	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	108592023
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -- EDUCAÇÃO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	450.617,12	115.000,00	335.617,12

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL UNITÁRIO (R\$)	VAL TOTAL (R\$)
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	115.000,00	115.000,00
Total dos Itens: (R\$)					115.000,00

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 26120021. A(os) 26 de Dezembro de 2023

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 108592023

**Data:** 26/12/2023

**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.

**CNPJ:** 01.816.139/0001-70

**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

**Bairro:** EDMAR BARREIRA

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escoliars do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 115.000,00

**Histórico**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1,00	115.000,00	115.000,00

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA



## Emissão de comprovantes

G3382809374383861  
28/02/2024 09:40:57

---

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:57  
219902199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMJ FME  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 1.124-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.020.206
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.206-1  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.001.124  
=====

NR.AUTENTICACAO E.1D6.A96.786.F3E.084

---

Transação efetuada com sucesso por: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



G336271554852780015  
27/02/2024 16:01:57

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PMJ FME  
Agência 2199-7  
Conta corrente 1124-X

#### Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA  
Agência 2199-7  
Conta corrente 20206-1  
Valor 10.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	27/02/2024 13:21:01
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	27/02/2024 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



G3352713142419741  
27/02/2024 13:21:07

## Entre contas correntes

### Debitado

---

Nome	PMJ FME
Agência	2199-7
Conta corrente	1124-X

### Creditado

---




Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	10.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **309099403**.

---

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG</b>				<b>Nota Nº</b> <b>0000000323</b>				
	<b>SÉRIE</b>								
	<b>ELETRÔNICA</b>								
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Data de Geração	17/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA								
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS								
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA								
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO		Telefone	(88) 3522-3044	
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>									
Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				E-mail				
Endereço	AV AV 08 DE NOVEMBRO, 767 TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	30.625.199/0001-04	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
REF: Ao Pagamento do 1º Boletim de Medição da CÀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 20.03.03/2023. CNO nº 90.017.55043/70, DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
									
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>									
702 / 412040000 - Construção de edifícios									
<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231336958						
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>			<b>CÁLCULO DO ISS</b>				
Valor dos Serviços	113.858,44	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	113.858,44			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	45.543,37			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	68.315,07			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000%			
(-) ISS Retido	3.415,75	rdhlj9wybfvzune6c725qloatmx			ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não			
(=) Valor Líquido	110.442,69	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(-) Valor do ISS	3.415,75			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>									
Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20.206-1									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Impressa em: 17/01/24 11:11 <span style="float: right;">Hora da emissão: 11:11:53</span>									





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**Nº: 001/2024.**

**Recibo:.....R\$ 113.858,44**

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000323**, cuja o valor que Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N – Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do **01ª (primeiro) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Ilha grande e Catolé no Município de Jaguaribe -CE**, Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023, pelo contrato nº 20.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231336958. CNO n º 90.017.55043/70. a quantia dos Serviços foi no valor de R\$ 113.858,44 (CENTO E TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

**INFORMAÇÕES TRIBUTOS**

**VALORES DO PRESTADOR:**

**CÁLCULO DO ISS:**

Valor dos Serviços	(R\$) 113.858,44	Valor dos Serviços	(R\$) 113.858,44
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 45.543,37
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00	Base de Cálculo	(R\$) 68.315,07
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 3.415,75	(=) Valor do ISS	(R\$) 3.415,75
(=) Valor Líquido	(R\$) 110.442,69		

**TRIBUTOS FEDERAIS:**

PIS: 0,00    COFINS: 0,00    INSS: (R\$) 0,00    CSLL: 0,00    IRRF: 0,00

**O valor líquido a Receber e de R\$ 110.442,69 (CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito. .

Jaguaribe \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:**  
**BANCO DO BRASIL;**  
**AGÊNCIA: 2199-7,**  
**CONTA CORRENTE: 20.206-1**  
**FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

*Denis Weima Silva Cardoso*

Procurador Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>	
20.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>	
20.03.03/2023	20.03.03/2023	26 de dezembro de 2023	
<b>Contratado</b>			
MATOS & ALMEIDA LTDA			
<b>Endereço</b>			
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, TÉRREO, EDMAR BARREIRA, CEP: 63.475-000, JAGUARIBE/CE.			
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>	
01.816.139/0001-70		-	
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
<b>Valor Global</b>			
R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)			
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>	
60 (sessenta) dias		90 (Noventa) dias	


Jaguaribe – CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE

BARROSO:7433470034  
9

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.12.26 10:36:32 -03'00'

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**Secretário de Educação e Cultura**  
**CONTRATANTE**

  
**Denis Weima Silva Cardoso**  
**MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATADA**



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023**, Processo nº **20.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**1.1-** Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1-** O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

**3.1-** A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

**3.2-** O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **25 de março de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

#### **4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

**4.1-** O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS**

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



## **CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

## **CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de:



- b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

### CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:743347  
00349

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
ELDER CAVALCANTE BARROSO 74334700349  
Dados: 2023.12.26 10:23:30 -03'00'

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**Secretário de Educação e Cultura**  
**CONTRATANTE**

**Denis Weima Silva Cardoso**  
**MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATADA**

### TESTEMUNHAS:

01. Luiza Nayara Silva Bezerra  
NOME:  
CPF/MF: 046.873.163-60

02. Fernando Magalhães de Oliveira  
NOME:  
CPF/MF 8482801704



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.017.55043/70	<b>Nome da obra</b> CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	<b>Data do cadastramento</b> 27/12/2023 09:03		
<b>Origem do cadastramento e-CAC</b>				
<b>Tipo Zona</b> Zona Rural	<b>ART</b> CE20231336958	<b>RRT</b>	<b>CIB</b> 0000000-0	<b>Cadastro Imobiliário</b>
<b>Data do início da obra</b> 26/12/2023	<b>CNAE</b> 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 26/12/2023
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63475000
<b>Bairro</b> ZONA RURAL	<b>Logradouro</b> VILA ILHA GRANDE E CATOLE	<b>Número</b> SN	

### Responsável

<b>Nome</b> MATOS & ALMEIDA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 01.816.139/0001-70	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 26/12/2023	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m <sup>2</sup>	549,51 m <sup>2</sup>	549,51 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

<b>Área Resultante da Obra</b> 549,51 m <sup>2</sup>
---



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**  
CNP: 90.017.55043/70

**RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MEDICÃO Nº 01**  
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024  
DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

**VALORES (R\$)**  
CONTRATO: 20.03.03/2023  
ADITIVO: -  
VALOR TOTAL SERV: R\$ 793.411,14  
VALOR DA MEDICÃO: R\$ 113.858,44  
MEDICÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44  
SALDO: R\$ 679.552,70

ART ORÇÁ SERV/Índic nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024  
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IUA GRANDE E CATOLE.  
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
CNPJ: 01.816.139/0001-71

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
			UNID	QUANT.	P. UNIT. S/BDI R\$	P. UNIT. C/BDI R\$	P.TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TIHA GRANDE</b>															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.291,40	1.638,14	4.914,42	1,00	0,00	1,00	2,00	33,00%	R\$ 51.680,49	R\$ 1.638,14	R\$ 1.638,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,06	186,55	1.458,45	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%	R\$ 1.458,45	R\$ 1.119,30	R\$ 1.119,30
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,06	186,55	1.458,45	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%	R\$ 1.458,45	R\$ 1.119,30	R\$ 1.119,30
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	616,64	0,18	0,23	141,83	616,64	0,00	616,64	0,00	100,00%	R\$ 141,83	R\$ 141,83	R\$ 141,83
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,25	0,32	197,32	616,64	0,00	616,64	0,00	100,00%	R\$ 197,32	R\$ 197,32	R\$ 197,32
3	MOVIMENTO DE TERRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M3	14,85	64,68	82,05	1.218,44	14,85	0,00	14,85	0,00	100,00%	R\$ 1.218,44	R\$ 1.218,44	R\$ 1.218,44
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M3	14,85	64,68	82,05	1.218,44	14,85	0,00	14,85	0,00	100,00%	R\$ 1.218,44	R\$ 1.218,44	R\$ 1.218,44
3.2	93982	MECANIZADA AF. 04/2016	M3	3,71	25,16	31,92	118,42	2,60	0,00	2,60	1,11	70,00%	R\$ 82,99	R\$ 82,99	R\$ 82,99
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	170,65	7,42	9,41	1.605,82	120,00	0,00	120,00	50,65	70,00%	R\$ 1.129,20	R\$ 1.129,20	R\$ 1.129,20
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,64	23,30	29,56	255,40	4,50	0,00	4,50	4,14	52,00%	R\$ 133,02	R\$ 133,02	R\$ 133,02
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	8,64	3,57	4,53	39,14	4,50	0,00	4,50	4,14	52,00%	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 20,39
3.6	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	8,64	7,32	9,29	80,27	4,50	0,00	4,50	4,14	52,00%	R\$ 41,81	R\$ 41,81	R\$ 41,81
4	FUNDAÇÕES	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	410,51	520,73	5.800,93	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00%	R\$ 11,14	R\$ 11,14	R\$ 11,14
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	410,51	520,73	5.800,93	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00%	R\$ 11,14	R\$ 11,14	R\$ 11,14
5	ESTRUTURA	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	90,80	62,02	78,67	7.143,24	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00%	R\$ 90,80	R\$ 90,80	R\$ 90,80
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	M	90,80	62,02	78,67	7.143,24	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00%	R\$ 90,80	R\$ 90,80	R\$ 90,80
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	9,28	44,96	57,06	529,52	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00%	R\$ 9,28	R\$ 9,28	R\$ 9,28
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	114,52	13,71	17,39	1.991,50	0,00	0,00	0,00	114,52	0,00%	R\$ 114,52	R\$ 114,52	R\$ 114,52
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	11,99	15,21	652,05	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00%	R\$ 42,87	R\$ 42,87	R\$ 42,87
5.5	C0842	CONCRETO P/VIÉS, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	403,38	511,69	951,74	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00%	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 1,86
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	130,94	166,10	308,95	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00%	R\$ 1,86	R\$ 1,86	R\$ 1,86
6	MURETA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ES=20 cm	M2	46,40	101,73	129,04	5.987,46	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00%	R\$ 46,40	R\$ 46,40	R\$ 46,40
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ES=20 cm	M2	46,40	101,73	129,04	5.987,46	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00%	R\$ 46,40	R\$ 46,40	R\$ 46,40
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/BENEFICAR TAAQ 1,3 ESP= 5mm P/PAREDE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BENEFICADA, TAAQ 1,3	M2	92,80	5,99	7,60	705,28	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$ 92,80	R\$ 92,80	R\$ 92,80
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BENEFICADA, TAAQ 1,3	M2	92,80	41,97	53,24	4.940,67	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$ 92,80	R\$ 92,80	R\$ 92,80
7	MURO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	293,59	268,37	340,43	99.946,84	135,00	0,00	135,00	158,59	46,00%	R\$ 45.958,05	R\$ 45.958,05	R\$ 45.958,05
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	293,59	268,37	340,43	99.946,84	135,00	0,00	135,00	158,59	46,00%	R\$ 45.958,05	R\$ 45.958,05	R\$ 45.958,05
7.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUADRIÇOS AF. 12/2019	M2	4,40	55,44	703,31	3.094,56	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00%	R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 4,40
7.3	C1360	FECHADOURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	123,88	157,14	157,14	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8	PAVIMENTAÇÃO	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	87,15	110,55	78.558,81	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
8.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	87,15	110,55	78.558,81	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00

Raimundo de Oliveira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

R Antonio Gomes de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Setta  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

FCO FERREIRA CAVALCANTE  
Secretário de Educação/CE  
CNPJ: 07.003.347/003-49  
CPF: 743.347.003-49





**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTES E URBANISMO

RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO

MEDIÇÃO Nº 01  
PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
26/12/2023 a 12/01/2024  
DATA DE EMISSÃO:  
sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

CONTRATO: 20.03.03/2023	VALORES (R\$)
ADITIVO:	R\$ 793.411,14
VALOR TOTAL SERV.	R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 113.858,44
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 113.858,44
SALDO:	R\$ 679.552,70

ART. OBRA SERV/ Índice nº CE20231336958 Avaral de construção nº 638/2024  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70. CN: 90.017.55043/70  
 OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE LUVA GRANDE E CATOLÉ,  
 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
8.2	C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	50,89	64,55	30.984,00	0,00	0,00
8.3	C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	7,36	64,27	81,53	600,06	0,00	0,00
8.4	C4071 ARMADURA EM TEIA SOLDADVEL Q-92	M2	576,00	9,52	12,08	6.958,08	0,00	0,00
8.5	C0842 CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADJURIDO	M3	38,40	403,38	511,69	19.648,90	0,00	0,00
8.6	C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	130,94	166,10	6.378,24	0,00	0,00
8.7	I1316 JUNTA PLÁSTICA T. 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,34	1,70	1.088,00	0,00	0,00
8.8	91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMETADO PARA CONCRETO DIÁMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - MATERIAS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	7,00	8,88	266,40	0,00	0,00
8.9	C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	46,47	58,95	6.960,23	0,00	0,00
8.10	C0365 BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	23,08	29,28	3.021,70	0,00	0,00
9	<b>ALMBRADO</b>					<b>99.342,83</b>		
9.1	C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	1.650,79	2.094,03	4.188,06	0,00	0,00
9.2	C0035 ALMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	278,45	353,21	95.154,77	0,00	0,00
10	<b>PINTURA</b>					<b>5.005,93</b>		
10.1	C1614 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	92,80	20,18	25,60	2.375,68	0,00	0,00
10.2	102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	271,16	7,65	9,70	2.630,25	0,00	0,00
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>27.422,90</b>		
11.1	C4806 REFLETOR EM LED, CORRO EM ALUMINIO, POTENCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	742,89	942,36	7.338,88	0,00	0,00
11.2	C6030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	861,65	1.093,00	4.372,00	0,00	0,00
11.3	C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	249,55	316,55	1.266,20	0,00	0,00
11.4	C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X31X135mm C/BARRAMENTO	UN	1,00	262,23	332,64	332,64	0,00	0,00
11.5	C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	26,41	33,50	33,50	0,00	0,00
11.6	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	20,16	25,57	102,28	0,00	0,00
11.7	C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	20,16	25,57	25,57	0,00	0,00
11.8	C1196 ELÉTRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	14,68	18,62	1.149,97	0,00	0,00
11.9	C1197 ELÉTRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	22,23	28,20	1.778,86	0,00	0,00
11.10	C1199 ELÉTRMODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	30,42	38,59	364,29	0,00	0,00
11.11	91855 ELÉTRMODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	11,69	9,65	12,24	143,09	0,00	0,00
11.12	C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	7,23	9,17	4.731,72	0,00	0,00
11.13	C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	5,95	7,55	593,43	0,00	0,00
11.14	C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 cm	UN	7,00	152,54	193,50	1.354,50	0,00	0,00

Raimundo Alexandre Lima Neto  
 Eng. Civil RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME  
 R. Antonio Gomes da Silva, 44 - Bairro Barrera Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE - CE  
 CNPJ: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio Setta  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-9

FCO ELIDIO GOMES BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 P. da Liberdade, 2691/2021  
 JAGUARIBE - CE  
 CPF: 743.347.003-49





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

Aviary de construção nº 638/2024  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTES E URBANISMO

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO

CONTRATO: 20.03.03/2023  
ADITIVO:  
VALOR TOTAL SERV. 793.411,14  
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 113.858,44  
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44  
SALDO: R\$ 679.552,70

ART. OBRA SERV/ Inicial nº CE2023136958 Aviary de construção nº 638/2024  
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
CND: 90.017.55043/70  
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
CNPJ: 01.816.139/0001-71  
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024  
DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.312,80	1.665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$
11.16	C1803	MURETA C/TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	327,05	414,86	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>1,80</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>1,80</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>1,80</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>1,80</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	1,80	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPL. T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	714,24	906,01	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	1,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TREGA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	29,49	37,41	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	1,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TREGA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,03	19,07	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	2,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00	10,26	13,01	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	3,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.21	16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	1,70	2,16	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>3,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	3,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	102,00	1,52	196,66	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>102,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>102,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>102,00</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	102,00	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$	
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>76,28</b>						<b>0,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
12.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	5,91	7,50	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	9,37	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>503,41</b>						<b>0,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
12.2.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	64,68	82,05	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,46</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,46</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>2,46</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	2,46	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.2.2	93382	REATORIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	0,69	25,16	31,92	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,69</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,69</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>0,69</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	0,69	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	90,69	115,04	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,43</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>2,43</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>2,43</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	2,43	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
<b>12.3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>					<b>8.184,54</b>						<b>0,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	17,80	22,58	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,64</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,64</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>0,64</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	0,64	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	13,71	17,39	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>101,17</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>101,17</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>101,17</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	101,17	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	11,99	15,21	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>31,77</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>31,77</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>31,77</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	31,77	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	M3	1,93	403,38	511,69	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,93</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,93</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>1,93</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	1,93	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	130,94	166,10	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,84</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>0,84</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>0,84</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	0,84	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	221,65	281,16	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,09</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,09</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>1,09</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	1,09	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 18mm UTIL. 5X	M2	24,83	96,49	122,40	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>24,83</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>24,83</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>24,83</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	24,83	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.3.8	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PRSO - VÃO DE 1,81 A 2,80m	M2	9,37	122,40	155,26	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>9,37</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	9,37	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
<b>12.4</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>					<b>4.076,72</b>						<b>0,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	58,07	73,66	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>44,71</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>44,71</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>44,71</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	44,71	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	593,81	753,25	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,04</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>1,04</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>1,04</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	1,04	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
<b>12.5</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>7.944,13</b>						<b>0,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	17,60	87,55	111,06	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	17,60	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANITOS (PAREDE/PRISO)	M2	17,60	8,53	10,82	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>17,60</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	17,60	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	11,77	14,93	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	7,59	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	35,16	44,60	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>7,59</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	7,59	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,99	7,60	0,00 <td>0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>89,42</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td></td>	0,00 <td>0,00 <td>0,00</td> <td>89,42</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td></td>	0,00 <td>0,00</td> <td>89,42</td> <td>0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td> </td>	0,00	89,42	0,00% <td>R\$</td> <td>-</td> <td>R\$</td>	R\$	-	R\$


Raimundo Lima Neto  
Eng. Civil RNP: 061237162-2  
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 342, F. Barra Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fernanda Brito Costa  
Engenheira Junior  
de Engenharia Civil  
RNP: 211878363-9

F00: SUPER CAVALCANTE BARROSO  
Sec. de Educação de Jaguaribe/CE  
F00: 743.347/003-49





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70.

ART OBRAS SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024  
 OBRAS: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					MEDICÇÃO Nº 01		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO DOS SERVIÇOS:		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					26/12/2023 a 12/01/2024		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					DATA DE EMISSÃO:		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					sexta-feira, 12 de janeiro de 2024		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					CONTRATO: 20.03.03/2023		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ADITIVO:		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					VALOR TOTAL SERV.		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					VALOR DA MEDIÇÃO		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					MEDICÇÃO ACUMULADA:		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					SALDO:		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					CNPJ: 01.816.139/0001-71		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					CNPJ: 01.816.139/0001-70		
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	41,97	53,24	3.823,70	0,00	0,00	71,82	0,00%	R\$ -
12.5.7	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	37,80	47,95	843,92	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ -
12.6	SISTEMA DE PISOS						1.816,09				0,00%	R\$ -
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	45,56	57,79	438,63	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	21,65	27,46	208,42	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4- P/ PISO	M2	7,59	83,32	105,69	802,19	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -
12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	8,53	10,82	82,12	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TITOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	46,47	58,95	284,73	0,00	0,00	4,83	0,00%	R\$ -
12.7	SISTEMA DE COBERTURA						1.904,98				0,00%	R\$ -
12.7.1	C0802	COBERTURAC/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	117,98	149,66	1.053,61	0,00	0,00	7,04	0,00%	R\$ -
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	108,15	137,19	344,35	0,00	0,00	2,51	0,00%	R\$ -
12.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	33,04	41,91	316,00	0,00	0,00	7,54	0,00%	R\$ -
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	36,37	46,14	191,02	0,00	0,00	4,14	0,00%	R\$ -
12.8	ESQUADRIAS						2.431,55				0,00%	R\$ -
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	2,94	554,44	703,31	2.067,73	0,00	0,00	2,94	0,00%	R\$ -
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	149,14	298,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -
12.8.3	C0804	COBORGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64	80,73	102,41	65,54	0,00	0,00	0,64	0,00%	R\$ -
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS						1.512,96				0,00%	R\$ -
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	M2	7,59	13,78	17,48	132,67	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	M2	71,82	12,15	15,41	1.106,75	0,00	0,00	71,82	0,00%	R\$ -
12.9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	46,52	273,54	0,00	0,00	5,88	0,00%	R\$ -
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						10.347,54				0,00%	R\$ -
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						503,49				0,00%	R\$ -
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,38	6,82	11,05	0,00	0,00	1,62	0,00%	R\$ -
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	7,28	9,23	145,83	0,00	0,00	15,80	0,00%	R\$ -
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	11,31	14,35	9,18	0,00	0,00	0,64	0,00%	R\$ -
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1.1/4")	M	0,66	16,83	21,35	14,09	0,00	0,00	0,66	0,00%	R\$ -
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	20,37	25,84	25,84	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	27,24	34,55	34,55	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	55,09	69,88	139,76	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	19,98	25,34	25,34	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	5,09	6,46	6,46	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -


**Ramalho Teixeira Lima Neto**  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765


**Matos & Almeida - IDA - ME**  
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Bombar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE - CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70


**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21.1876363-9

FCO ESTERILIZANTE BARROSO  
 Secretária Municipal de Educação  
 Rua: Alameda, Nº 269/2021  
 JAGUARIBE - CE  
 CEP: 63.433.347-003-49



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70.

Aviã de construção nº 638/2024  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
 TRANSPORTES E URBANISMO  
 CNQ: 90.017.55043/70

RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO  
 CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 01.816.139/0001-71

MEDIÇÃO Nº 01  
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
 26/12/2023 a 12/01/2024  
 DATA DE EMISSÃO:  
 sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

VALORES (R\$)  
 CONTRATO: 20.03.03/2023  
 ADITIVO:  
 VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14  
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 793.411,14  
 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44  
 SALDO: R\$ 679.552,70

12.10.110	12.10.111	12.10.112	12.10.113	12.10.114	12.10.115	12.10.116	12.10.117	12.10.2	12.10.2.1	12.10.2.2	12.10.2.3	12.10.2.4	12.10.2.5	12.10.2.6	12.10.2.7	12.10.2.8	12.10.2.9	12.10.2.10	12.10.2.11	12.10.2.12
89409	89358	89362	89367	00003515	00020147	89624	89440	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	89711	89798	89714	C3586	C0605	89726	89724	89801	89744	00003659	C1761	C1758
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	JOELHO PVC, SOLDADVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	JOELHO PVC, SOLDADVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM M2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022.	JUNCAO SIMPLER, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	LUIVA SIMPLER PVC BRANCO F/ESGOTO 50mm (2")	LUIVA SIMPLER PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	M	M	M	UN	M2	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,54	2,54	10,94	7,64	2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	1,00	2,00	8,00	4,00
7,81	6,34	7,59	10,90	7,19	5,91	16,60	9,70	17,26	21,89	11,91	33,79	47,14	150,97	7,53	10,36	9,91	27,43	17,67	8,62	18,08
9,91	8,04	9,63	13,83	9,12	7,50	21,06	12,30	21,89	55,60	15,11	42,86	59,80	191,51	9,55	13,14	12,57	34,79	22,41	10,93	22,93
9,91	8,04	9,63	13,83	9,12	7,50	21,06	12,30	55,60	0,00	165,30	327,45	119,60	191,51	19,10	52,56	75,42	34,79	44,82	87,44	91,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,54	2,54	10,94	7,64	2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	1,00	2,00	8,00	4,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Raimundo Oliveira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eunir Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001-70  
 FCQ. EDSON SAVALCINTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação/CE  
 e-mail: edson@educacao.jaguaribe.ce.gov.br  
 PORT. Nº 059/2021  
 CPF: 433.347.003-49  
 Fernando Antonio Souza  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21.1878363-9

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
<b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.					PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CONTRATO: 20.03.03/2023 ADITIVO:	
ART. OBRA SERV/ Inicial nº CE202313369958 Alvará de construção nº 638/2024 CNPJ: 01.816.139/0001-70.					ONO: 90.017.55043/70					PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71					DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de janeiro de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 113.858,44	
12.10.213 89825 TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022					UN 2,00 18,27 23,18 46,36 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00% R\$ - R\$ - R\$ -					MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 679.552,70			

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 54765

  
**Matos & Almeida LTDA-ME**  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

  
 Fernando Antonio Jervis  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211876363-9

  
 FCO. ELIO R. CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 R. Antônio Gomes da Silva, 342  
 J. Edgar Barreira Pinheiro, CE  
 63.475-000 - Jaguaribe - CE  
 Fone: (85) 3343-3477, 3005-549  
 E-mail: fco@educacao.jaguaribe.ce.gov.br



**MATOS & ALMEIDA LTDA**  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

Avard de construção nº 638/2024  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
 Secretaria da Infraestrutura, Esportes e Urbanismo  
 CNQ: 90.017.55043/70

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe  
 Recurso Secretária Municipal de Educação

Medição Nº 01  
 Período dos serviços: 26/12/2023 a 12/01/2024  
 Data de emissão: sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

VALORES (R\$)	
CONTRATO: 20.03.03/2023	
ADITIVO:	R\$ 793.411,14
VALOR TOTAL SERV.:	R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 113.858,44
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 113.858,44
SALDO:	R\$ 679.552,70

ART. OBRA SERV/ Índice nº	CE/2023136958	Avard de construção nº	638/2024	Localidades de UHA Grande e Catolé	CNPJ: 01.816.139/0001-71	CONTRATA: MATOS & ALMEIDA LTDA	PERÍODO DOS SERVIÇOS:	DATA DE EMISSÃO:	VALORES (R\$)				
12.10.2.14	89796	TE: PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO FREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	43,74	55,48	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.2.15	C2832	FOSSA SÉPTICA E SU MÍDULO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.999,02	5.072,76	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.3	<b>LOUÇAS METAS E ACESSÓRIOS</b>												
12.10.3.1	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	276,61	350,88	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.3.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	2,00	719,92	1.826,44	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2,00	43,55	55,24	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	440,02	558,17	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
12.11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	10,57	101,78	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	<b>DIVERSOS</b>												
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FURTO COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	3.404,77	4.318,95	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLÊI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" - H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.067,00	2.621,99	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESPR. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	3.089,24	3.918,70	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,13	881,80	0,00	0,00	616,64	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ</b>												
1.1	PMJ - 0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.291,40	1.638,14	0,00	0,00	2,00	33,00%	R\$ 1.638,14	R\$ -	R\$ 1.638,14
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,06	186,55	0,00	0,00	6,00	100,00%	R\$ 1.119,30	R\$ -	R\$ 1.119,30
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS	M2	616,64	0,18	141,83	0,00	0,00	616,64	100,00%	R\$ 141,83	R\$ -	R\$ 141,83
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,25	197,32	0,00	0,00	616,64	100,00%	R\$ 197,32	R\$ -	R\$ 197,32
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	14,85	64,68	82,05	0,00	0,00	14,85	100,00%	R\$ 1.218,44	R\$ -	R\$ 1.218,44
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	3,71	25,16	31,92	0,00	0,00	2,60	70,00%	R\$ 82,99	R\$ -	R\$ 82,99
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	133,22	7,42	9,41	0,00	0,00	94,00	70,00%	R\$ 884,54	R\$ -	R\$ 884,54
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	33,53	23,30	29,56	0,00	0,00	16,70	50,00%	R\$ 493,65	R\$ -	R\$ 493,65
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS: 100% PN	M3	33,53	3,57	4,53	0,00	0,00	16,70	50,00%	R\$ 75,65	R\$ -	R\$ 75,65
3.6	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	33,53	7,32	9,29	0,00	0,00	16,70	50,00%	R\$ 155,14	R\$ -	R\$ 155,14
4	<b>FUNDIÇÕES</b>												
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	410,51	520,73	0,00	0,00	11,14	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Reatimado: Matos & Almeida Ltda ME  
 Eng. CIVIL RNP-061237152-2  
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida Ltda ME  
 n Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

FCO ELDO CAVALLONE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 R. Cel. José de Albuquerque, nº 269/2021  
 FONE: 33.347.403-49  
 CPF: 743.347.403-49

Fortaluz Engenharia Civil  
 de Oliveira Junior  
 R. Eng. Manoel de Oliveira, nº 100  
 CEP: 21.878.853-9





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70.  
 Alvará de construção nº 638/2024

ART. OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958  
 JUNTADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ,  
 JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
 TRANSPORTES E URBANISMO**  
 CNPJ: 90.017.55043/70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
 EDUCAÇÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
 CONTRATADE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 01.816.139/0001-71

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**MEDIÇÃO Nº 01**  
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
 26/12/2023 a 12/01/2024  
 DATA DE EMISSÃO:  
 sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

**VALORES (R\$)**  
 CONTRATO: 20.03.03/2023  
 ADITIVO:  
 VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14  
 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 113.858,44  
 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44  
 SALDO: R\$ 679.552,70

5	ESTRUTURA	11.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$
5.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	90,80	62,02	78,67	7.143,24	0,00	90,80	R\$	-	R\$
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	44,98	57,06	529,52	0,00	9,28	R\$	-	R\$
5.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	13,71	17,39	1.991,50	0,00	114,52	R\$	-	R\$
5.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	11,99	15,21	652,05	0,00	42,87	R\$	-	R\$
5.5	CONCRETO P/VÍBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	403,38	511,69	951,74	0,00	1,86	R\$	-	R\$
5.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	130,94	166,10	308,95	0,00	1,86	R\$	-	R\$
6	<b>MURETA</b>				<b>11.633,41</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL. HIDRATADA ESP=20 cm	M2	101,73	129,04	5.987,46	0,00	46,40	R\$	-	R\$
6.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	5,99	7,60	705,28	0,00	92,80	R\$	-	R\$
6.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	41,97	53,24	4.940,67	0,00	92,80	R\$	-	R\$
7	<b>MURO</b>				<b>90.374,55</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
7.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR/CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	255,92	340,43	87.122,85	0,00	165,00	R\$	-	R\$
7.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	4,40	703,31	3.094,56	0,00	4,40	R\$	-	R\$
7.3	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	157,14	157,14	0,00	1,00	R\$	-	R\$
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>78.558,81</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
8.1	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	110,55	2.653,20	0,00	24,00	R\$	-	R\$
8.2	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	64,55	30.984,00	0,00	480,00	R\$	-	R\$
8.3	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	81,53	600,06	0,00	7,36	R\$	-	R\$
8.4	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	12,08	6.958,08	0,00	576,00	R\$	-	R\$
8.5	CONCRETO P/VÍBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	403,38	19.648,90	0,00	38,40	R\$	-	R\$
8.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	166,10	6.378,24	0,00	38,40	R\$	-	R\$
8.7	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,70	1.088,00	0,00	640,00	R\$	-	R\$
8.8	POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	H	30,00	8,88	266,40	0,00	30,00	R\$	-	R\$
8.9	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	46,47	6.960,23	0,00	118,07	R\$	-	R\$
8.10	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	23,08	3.021,70	0,00	103,20	R\$	-	R\$
9	<b>ALAMBRADO</b>				<b>99.342,83</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
9.1	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)IN, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	2.094,03	4.188,06	0,00	2,00	R\$	-	R\$
9.2	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	353,21	95.154,77	0,00	269,40	R\$	-	R\$
10	<b>PINTURA</b>				<b>5.005,93</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
10.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	20,18	25,60	2.375,68	0,00	92,80	R\$	-	R\$
10.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	7,65	9,70	2.630,25	0,00	271,16	R\$	-	R\$
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>27.359,21</b>			<b>R\$</b>		<b>R\$</b>
11.1	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	942,36	7.538,88	0,00	8,00	R\$	-	R\$

Forma: João Paulo Brito  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 CRP: 21.1879363-9

FCO. ELIAR CAVALANTE BARROSO  
 Secretário Municipal da Educação  
 Rua: Manoel de Aguiar Neto/CE  
 P.O. BOX 141 Nº 209/2021  
 CEP: 743.347.003-49

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01 816 139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70.

Avard de construção nº 638/2024  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
 TRANSPORTES E URBANISMO

RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
 26/12/2023 a 12/01/2024  
 DATA DE EMISSÃO:  
 sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

ART. OBRA SERV. Inicial nº CE2023136958 Avard de construção nº 638/2024  
 ONO: 90.017.55043/70  
 OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE LUJA GRANDE E CATOLÉ,  
 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
 CONTRATAÇÃO: MATOS & ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 01.816.139/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Acumulado (R\$)	Saldo (R\$)
11.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	861,65	1.093,00	4.372,00	0,00
11.3	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	249,55	316,55	1.266,20	0,00
11.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREIRO ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	262,23	332,64	332,64	0,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	26,41	33,50	33,50	0,00
11.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	20,16	25,57	102,28	0,00
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	20,16	25,57	25,57	0,00
11.8	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	14,68	18,62	1.149,97	0,00
11.9	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	22,23	28,20	1.178,86	0,00
11.10	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	30,42	38,59	364,29	0,00
11.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,69	9,65	12,24	143,09	0,00
11.12	CAPO ISOLADO PVC 750V 4Mx2 AF 12/2015	M	516,00	7,23	9,17	4.231,72	0,00
11.13	CAPO ISOLADO PVC 750V 2,5Mx2	M	78,60	5,95	7,55	593,43	0,00
11.14	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x20x50 cm	UN	7,00	152,54	193,50	1.354,50	0,00
11.15	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.312,80	1.665,29	1.665,29	0,00
11.16	MURETA C/ TIPOLO MACÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	327,05	414,96	746,75	0,00
11.17	POSTE DE CONCRETO DUPL. T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	714,24	906,01	906,01	0,00
11.18	INTERRUPTOR UMA TELA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 1,0A 250V	UN	1,00	29,49	37,41	37,41	0,00
11.19	INTERRUPTOR UMA TELA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,03	19,07	38,14	0,00
11.20	CAIXA OCTOGONAL, 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	10,26	13,01	39,03	0,00
11.21	CAIXA DE EMBRUIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	1,70	2,16	6,48	0,00
11.22	CAPO DE ALUMÍNIO ISOLADO XI PE 06/1KV 10MMx2	M	69,00	1,52	1,93	133,17	0,00
12	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>38.728,43</b>	
12.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>70,28</b>	
12.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	5,91	7,50	503,41	0,00
12.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	64,68	82,05	201,94	0,00
12.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	0,69	25,16	31,92	22,02	0,00
12.1.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AUSÍCIO	M3	2,43	90,69	115,04	279,55	0,00
12.3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>					<b>8.184,54</b>	
12.3.1	LASTRO DE CONCRETO MACRO. APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS. ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	17,80	22,58	14,45	0,00
12.3.2	ARRADURA CA-50A MEIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	13,71	17,39	1.259,35	0,00
12.3.3	ARRADURA CA-60 FINAL D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	11,99	15,21	493,22	0,00
12.3.4	CONCRETO P/VIÉR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	403,38	511,69	997,56	0,00
12.3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	130,94	166,10	139,52	0,00
12.3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	221,65	281,16	306,46	0,00


Raimundo de Oliveira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP 061237152-2  
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA-ME  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eucalipto Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

FCO. EDUARDO CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 Rua da Educação, 2091-2021  
 JAGUARIBE-CE  
 CEP: 743.347-003-49

FORNADORA: Antonio Costa  
 de Oliveira Junior  
 Jaguaribe-CE  
 CNPJ: 01.8782803-9





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ART. OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

CONC: 90.017.55043/70

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-71

DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024

MEDIÇÃO Nº 01

ADITIVO:

CONTRATO: 20.03.03/2023

VALORES (R\$)

VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 793.411,14

MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44

SALDO: R\$ 679.552,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% DE MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)
12.3.7	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm ÚTIL, 5X	M2	24,83	3.039,19	75.649	0,00%	3.039,19	0,00%
12.3.8	LAME PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	1.454,79	122,40	0,00%	1.454,79	0,00%
<b>12.4</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>			<b>4.076,72</b>		<b>0,00%</b>		
12.4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL. HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	73,66	58,07	0,00%	73,66	0,00%
12.4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	593,81	753,25	0,00%	753,25	0,00%
<b>12.5</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			<b>7.944,13</b>		<b>0,00%</b>		
12.5.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	87,55	111,06	0,00%	111,06	0,00%
12.5.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	8,53	150,43	0,00%	150,43	0,00%
12.5.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	11,77	113,32	0,00%	113,32	0,00%
12.5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8. ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	35,16	338,51	0,00%	338,51	0,00%
12.5.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,99	679,59	0,00%	679,59	0,00%
12.5.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	41,97	3.823,70	0,00%	3.823,70	0,00%
12.5.7	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	37,80	843,92	0,00%	843,92	0,00%
<b>12.6</b>	<b>SISTEMA DE PISOS</b>			<b>1.650,44</b>		<b>0,00%</b>		
12.6.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	45,56	57,79	0,00%	57,79	0,00%
12.6.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	21,65	208,42	0,00%	208,42	0,00%
12.6.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	83,32	802,19	0,00%	802,19	0,00%
12.6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	8,53	82,12	0,00%	82,12	0,00%
12.6.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLOINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	58,95	119,08	0,00%	119,08	0,00%
<b>12.7</b>	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>			<b>1.904,98</b>		<b>0,00%</b>		
12.7.1	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm C/ MADEIRAMENTO	M2	7,04	117,98	149,66	0,00%	149,66	0,00%
12.7.2	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	108,15	137,19	0,00%	137,19	0,00%
12.7.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	33,04	41,91	0,00%	41,91	0,00%
12.7.4	CALHA DE FIBERGLASS ESP= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	36,37	46,14	0,00%	46,14	0,00%
<b>12.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			<b>2.431,55</b>		<b>0,00%</b>		
12.8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	2,94	554,44	703,31	0,00%	703,31	0,00%
12.8.2	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	149,14	0,00%	149,14	0,00%
12.8.3	COBROGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ ARG. CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	M2	0,64	80,73	102,41	0,00%	102,41	0,00%
<b>12.9</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>			<b>1.512,96</b>		<b>0,00%</b>		
12.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	7,59	13,78	132,67	0,00%	132,67	0,00%
12.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	71,82	12,15	1.106,75	0,00%	1.106,75	0,00%
12.9.3	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	273,54	0,00%	273,54	0,00%
<b>12.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>10.347,54</b>		<b>0,00%</b>		

FCO. ELOI CAVALEANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Esportes - Jaguaribe/CE  
PO Box 110, CEP: 63.475-000  
CNPJ: 13.347.003-49

Matos & Almeida Ltda - ME  
Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barrera Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01 816. 139/0001 - 70

Raimundo Pereira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

ART. OBRA SERV/ Inicial nº CE0203136958 Alvará de construção nº 638/2024  
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO  
CNPJ: 90.017.55043/70

RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
CNPJ: 01.816.139/0001-71

MEDIÇÃO Nº 01  
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024  
DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%	VALORES (R\$)		
							ATIVO	PASSIVO	
12.10.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
12.10.1.1	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1.62	5,38	8,82	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.2	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	7,28	115,80	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.3	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	11,31	7,28	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.4	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	16,83	11,31	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	20,37	25,84	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	27,24	34,55	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	55,09	69,88	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOROULETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	19,98	25,34	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	5,09	6,46	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	7,81	9,91	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	6,34	8,04	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	7,59	9,63	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	10,90	13,83	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.14	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	1,00	7,19	9,12	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.15	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	1,00	5,91	7,50	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	16,60	21,06	0,00%	R\$	R\$	
12.10.1.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	9,70	12,30	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				6.439,91	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	2,54	17,26	21,89	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	10,94	11,91	15,11	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	7,64	33,79	42,86	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2.4	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	47,14	59,80	0,00%	R\$	R\$	
12.10.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	150,97	191,51	0,00%	R\$	R\$	
							<b>6.439,91</b>		

Ramunado eixeira Lima Neto  
ENG CIVIL - RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

**Matos & Almeida LTDA - ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Etniar Barrera Placido  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001-70

FEDER CAVALLANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Centro de Jaguaribe/CE  
ROR: 743.347.003-49

Fernando de Oliveira Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.878.858-9



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 GNPJ-01.816.139/0001-70.  
 Alvará de construção nº 638/2024

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958  
 OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
 TRANSPORTES E URBANISMO

RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA  
 CNPJ: 01.816.139/0001-71

PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
 26/12/2023 a 12/01/2024

DATA DE EMISSÃO:  
 sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

CONTRATO: 20.03.03/2023

ADITIVO:

VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 113.858,44

MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 113.858,44

SALDO: R\$ 679.552,70

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Medição	Porcentagem	Valores (R\$)	
								20.03.03/2023	Aditivo
12.10.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-08/2022	UN	9,55	7,53	71,66	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-08/2022	UN	13,14	10,36	136,60	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF-08/2022	UN	12,57	9,91	124,53	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-08/2022	UN	34,79	27,43	951,17	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.10	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,41	17,67	395,04	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.11	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	10,93	8,62	94,20	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.12	LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	22,93	18,08	413,17	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF-08/2022	UN	23,18	18,27	423,57	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF-08/2022	UN	55,48	43,74	2426,11	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.15	FOSSA SEPTICA E SU MIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.999,02	3.999,02	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
<b>12.10.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>				<b>3.404,14</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
12.10.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF-06/2021	UN	1,00	276,61	276,61	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.3.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	719,22	1.438,44	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO. AF-01/2020	UN	2,00	43,55	87,10	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.3.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COILUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	440,02	880,04	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
<b>12.11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>101,78</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
12.11.1	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	10,57	80,33	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>10.859,64</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
13.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	3.404,77	3.404,77	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
13.3	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>881,80</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
14.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,43	1,13	1,60	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>881,80</b>	<b>616,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

FCO. ESCOLA CALIFORNIA BARROSO  
 Secretária Municipal de Educação  
 e Cultura (16/07/2021)  
 PG. CANCELADA Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA - ME  
 R. Antonio Gomes de Silva, 342 - Esmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE - CE  
 Cnpj: 01 816 139/0001 - 70

Raimundo Alexandre Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP-061237152-2  
 CREA-CE 51765

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	HUMID	PRESS	SEA	SKY	VIS	CLOUDS	MOON	STARS	PLANETS	OTHER	REMARKS	OBSERVER
1954	11:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	11:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	12:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	12:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	13:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	13:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	14:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	14:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	15:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	15:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	16:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	16:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	17:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	17:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	18:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	18:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	19:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	19:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	20:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	20:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	21:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	21:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	22:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	22:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	23:00	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...
1954	23:30	SEA	10	15	80	1010	1	100	10	100					SEA	...

BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
<b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA.</b> CNPJ: 01.816.139/0001-70.		CONTRATO: 20.03.03/2023	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ADITIVO:	
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO CNO: 90.017.55043/70		R\$ 793.411,14	
ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024		R\$ -	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		R\$ 793.411,14	
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		R\$ 113.858,44	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITTO ILHA GRANDE	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO R\$ 51.680,49   12,83%	PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/12/2023 a 12/01/2024	VALOR TOTAL SERV.
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITTO CATOLÉ	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO R\$ 62.177,95   15,92%	DATA DE EMISSÃO: sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024	MEDIDA ACUMULADA:
	VALOR ORÇAMENTO C/ BDI R\$ 402.866,13	TOTAL GERAL DO BM C/ BDI (26,88%) R\$	R\$ 113.858,44
	VALOR ORÇAMENTO C/ BDI R\$ 390.545,01	PORCENTUAL DOS SERV./CONCLUÍDOS	R\$ 0,00%
	<b>VALOR TOTAL C/BDI</b> <b>R\$ 793.411,14</b>		<b>14,35%</b> <b>113.858,44</b>

fechado Antonio Jesus de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 CRP: 31.670.93-9

FCO. ELIER CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário de Educação  
 e Desporto do Município de Jaguaribe/CE  
 CPF: 01.816.139/2021  
 PIS/PASEP: 169.290/2021  
 INSC. ESTADUAL: 743.347.003-49

Raimundo Alexandre Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE - CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

TO (COUNTRY)	FROM (COUNTRY)	DATE	TIME	STATUS	REMARKS
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18

TO (COUNTRY)	FROM (COUNTRY)	DATE	TIME	STATUS	REMARKS
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18

TO (COUNTRY)	FROM (COUNTRY)	DATE	TIME	STATUS	REMARKS
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18

TO (COUNTRY)	FROM (COUNTRY)	DATE	TIME	STATUS	REMARKS
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18
USA	USA	12	15	M	15:18



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: .90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024

PÉRIODO: 26/12/2023 a 12/01/2024 , DATA DA EMISSÃO: 12 de Janeiro de 2024,

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS**

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE**

**1.1. PMJ00102 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (MÉS)**

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	1,00000000	1,00
		1,00

**2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

		QTD
Área de Placa = comprimento * largura	6,00000000	6,00
		6,00

**2.2. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS**

		QTD
ÁREA DO TERRENO = (COMPRIMENTO + CALÇADA)*(LARGURA + CALÇADA)	616,64000000	616,64
		616,64

**2.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	616,64000000	616,64
		616,64

**3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 (M3)**

		QTD
VALA PARA BALDRAMES = PERÍMETRO DAS PARDES* LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA	14,84800000	14,85
		14,85

**3.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016 (M3)**

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	2,60000000	2,60
		2,60

**3.3. C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)**

		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	120,00000000	120,00
		120,00

**3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)**

		QTD

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Ferreira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP- 061237152-  
CREA/CE 5176F

Fernando Antonio Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP- 211878363-9

EXECUTADO NO PERIODO	4,50000000	4,50
		4,50

**3.5. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)**

		QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	4,50000000	4,50
		4,50

**3.6. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)**

		QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D	4,50000000	4,50
		4,50

**7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)**

		QTD
MURO DA QUADRA - EXECUTADO NO PERIODO	135,00000000	135,00
		135,00

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ**

**1.1. PMJ00102 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6 (MÊS)**

		QTD
EXECUTADO NO PERIODO	1,00000000	1,00
		1,00

**2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

		QTD
Área de Placa = comprimento * largura	6,00000000	6,00
		6,00

**2.2. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)**

		QTD
ÁREA DO TERRENO = (COMPRIMENTO + CALÇADA)*(LARGURA + CALÇADA)	616,64000000	616,64
		616,64

**2.3. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)**

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	616,64000000	616,64
		616,64

**3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 (M3)**

		QTD
VALA PARA BALDRAMES = EXECUTADO NO PERIODO	14,85000000	14,85
		14,85

**3.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016 (M3)**

		QTD
VOLUME DE SOLO DE REATERRO - EXECUTADO NO PERIODO	2,60000000	2,60
		2,60

**3.3. C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)**

FCO. CLIVER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

Raimundo Oliveira Lima Jr.  
ENG. CIVIL - RNP: 061237152  
CREA-CE 51765

Matos & Almeida - E. O. L. E.  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Ed. Par. B. - J. P. P. - J. P. P.  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Augusto Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

		QTD
VOLUME OBTIDO NO CML 3D - EXECUTADO NO PERIODO	94,00000000	94,00
		94,00

**3.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)**

		QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CML 3D - EXECUTADO NO PERIODO	16,70000000	16,70
		16,70

**3.5. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)**

		QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CML 3D - EXECUTADO NO PERIODO	16,70000000	16,70
		16,70

**3.6. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)**

		QTD
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CML 3D - EXECUTADO NO PERIODO	16,70000000	16,70
		16,70

**7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)**

		QTD
MURO DA QUADRA - EXECUTADO NO PERIODO	165,00000000	165,00
		165,00

FCO. EIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
P.O. Caixa Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-1  
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA-ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Contor Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: .90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

PÉRIODO: 26/12/2023 a 12/01/2024 , DATA DA EMISSÃO: 12 de Janeiro de 2024,

**RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**

ITENS	DESCRIÇÕES	SÍTIO ILHA GRANDE		SÍTIO CATOLÉ	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 1.638,14	33,00%	R\$ 1.638,14	33,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.458,45	100,00%	R\$ 1.458,45	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.625,85	79,00%	R\$ 2.910,41	72,00%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5	ESTRUTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	MURETA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	MURO	R\$ 45.958,05	45,00%	R\$ 56.170,95	62,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	ALAMBRADO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10	PINTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12	BANHEIROS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
13	DIVERSOS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 51.680,49	12,83%	R\$ 62.177,95	15,92%

VALOR GLOBAL:	R\$	113.858,44	(CENTO E TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
---------------	-----	------------	---

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-7  
CREA-CE 51765

Raimundo Augusto Serra de Oliveira Junior  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870363-9

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

FCO. ELIER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
POR (AP) Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49



Secretaria do Planejamento  
e Gestão - SEPLAG



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

# ALVARÁ

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### 2024

ALVARÁ Nº: 0000000789

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3535

VALIDADE: 31/12/2024

### DADOS DO ESTABELECIMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: CNPJ: 01.816.139/0001-70

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA MATOS

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - EDMAR BARREIRA

COMPLEMENTO: TERREO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:

4120400 - Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES:

ÁREA UTILIZADA: 18,48


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00 AS 18:00

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da Lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigido para funcionamento e exercício das atividades econômicas constante no objeto social, no que respalda o uso e a ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso do espaço público, acessibilidade e de segurança sanitária e de prevenção contra Incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES ACIMA DISCRIMINADAS**

  
IVONETE SALDANHA DA SILVA  
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

CÓD. DE VALIDAÇÃO 01104203A00000003535

  
VALDECI DE FREITAS AMORIM  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

638

**DATA APROVAÇÃO**

26/12/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

AV. 08 DE NOVEMBRO, Nº 767

**COORDENADAS**

LONGITUDE:  
LATITUDE:

**BAIRRO**

CENTRO

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

**CREA/CAU**

RNP 061572761-1

**ART**

CE 20220922778

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA/CAU**

RNP 0612371522

**ART**

CE 20231336958

**CPF:**

**COD. OBRA**

638

**ÁREA DO TERRENO**

549,51 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUÍDA**

549,51 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(s)**

**LOTE(s)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

793.411,14

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

26/12/2023

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

25/03/2024

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**OBSERVAÇÕES**

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 26 DE Dezembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C050078100000638**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diogenes*  
Rafael Gomes Diogenes  
Secretário de Inf. e Urbanismo  
PORTARIA 275/2023 CPF 420.713.862-09

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.816.139/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>13/05/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MATOS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ANTONIO GOMES DA SILVA</b>	NÚMERO <b>342</b>	COMPLEMENTO <b>: TERREO;</b>	
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EDMAR BARREIRA</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>	UF <b>CE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FLIMA@BRISANET.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(88) 3522-1138/ (88) 9957-3228</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/01/2024** às **09:45:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	TIPO EMPRESA Empresas
--	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL
---------------------

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL</b> 4120400 Construção de edifícios
--

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA</b>
2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924800 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

<b>ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS</b>
233030100- 7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
239150200-14.05 2.0000% - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000- 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.10 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100- 7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429950100- 7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180100- 7.04 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000- 7.02 5.0000% - Obras de terraplenagem
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial  
 432230100- 7.02 5.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 432230101- 7.02 5.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 432230102- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de  
 432230103-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p  
 432910400-14.06 2.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi  
 432910401- 7.02 5.0000% - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e  
 432910402- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi  
 432910403- 7.10 5.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto  
 432910404- 7.10 5.0000% - manutenção de iluminação pública em logradouros  
 439910500- 7.02 5.0000% - Perfuração e construção de poços de água  
 439919903- 7.10 5.0000% - Limpeza, manutenção e conservação  
 492480000-16.01 3.0000% - Transporte escolar  
 492480001-16.01 3.0000% - Transporte escolar intermunicipal  
 771100000-99.99 0.0000% - Locação de automóveis sem condutor  
 931910100-12.11 3.0000% - Produção e promoção de eventos esportivos

<b>CEP</b> 63475000	<b>LOGRADOURO</b> RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	<b>NÚMERO</b> 342
------------------------	---	----------------------

<b>COMPLEMENTO</b> TERREO	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> EDMAR BARREIRA	<b>MUNICÍPIO</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE
------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVO	<b>OPTANTE DO SIMPLES?</b> SIM	<b>TIPO DE ESTABELECIMENTO</b> MATRIZ	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 12/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

<b>SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>MEI?</b> NÃO	<b>TIPO DE CONTRIBUINTE</b> NORMAL	<b>GRAU DE RISCO</b>
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

<b>REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO</b>	<b>CAEPF</b> - / -	<b>DATA DE INSERÇÃO</b> 19/02/2018
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



<b>VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO CONTRIBUINTE</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 12883184****Verificar Autenticidade****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR  
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 016.XXX.XXX-05  
Nº do Registro: 00A1062301**1.1 Empresa Contratada**

Razão Social: F T DP DE QUEIROZ SERVIÇOS

CNPJ: 31.XXX.XXX/000178  
Nº Registro: PJ49849-**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI12883184I00CT001  
Data de Cadastro: 10/03/2023  
Data de Registro: 13/03/2023  
Tipologia: PúblicoModalidade: RRT SIMPLES  
Forma de Registro: INICIAL  
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 10/03/2023

**3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE****3.1 Serviço 001**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
Tipo: Órgão Público  
Valor do Serviço/Honorários: R\$6.590,00CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-66  
Data de Início: 28/11/2022  
Data de Previsão de Término: 10/03/2023**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 63475000	Nº: SN	
Logradouro: SENADOR FERNANDES TÁVORA	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: JAGUARIBE	
UF: CE	Longitude:	Latitude:

**3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico**

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALIDADES/SÍTIOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE: NA SEDE, BRUM, CATOLÉ, ILHA GRANDE, IPUEIRAS, MOREIRA I, TAMANDUÁ, TAPERINHA, VISTA ALEGRE, PONTO CENTRAL E VÁRZEA DO JUAZEIRO.

**3.1.3 Declaração de Acessibilidade**

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 12883184****Verificar Autenticidade****3.1.4 Dados da Atividade Técnica**

Grupo: PROJETO	Quantidade: 6740
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.3 - Orçamento	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.4 - Cronograma	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 10
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 10
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: unidade

**4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO**

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
<b>SI12883184100CT001</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>10/03/2023</b>

**5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

**6. ASSINATURA ELETRÔNICA**

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR, registro CAU nº 00A1062301, na data e hora: 10/03/2023 10:38:40, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20231336958

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0612371522**

Registro: **51765CE**

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro : **0000308986-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: **30.625.199/0001-04**

**AVENIDA OITO DE NOVEMBRO**

Nº: **767**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **2003032023**

Celebrado em: **26/12/2023**

Valor: **R\$ 793.411,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SÍTIO CATOLE E ILHA GRANDE**

Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Bairro: **SÍTIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **26/12/2023**

Previsão de término: **25/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5,892726, -38,621989**

Finalidade:

Código: **63475000**

Proprietário: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: **30.625.199/0001-04**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,87	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE -CE

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34**

Local

data

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aB16W  
impresso em: 26/12/2023 às 14:00:52 por: , ip: 167.15.232.57

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



RTU 0612371522  
Secretaria de Educação e Cultura  
P.O. Caixa Postal 767  
Jaguaribe - CE  
CPF: 143.347.003-49



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231336958**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INTCTAL

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 26/12/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 8216615441

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aB16W  
Impresso em: 26/12/2023 às 14:00:52 por: , ip: 187.19.232.57

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[feleconosco@creaca.org.br](mailto:feleconosco@creaca.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20241341048

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

**1. Responsável Técnico**

**FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118783639**

Registro: **351920CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **05/01/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220918804**

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220918804**

**7. Entidade de Classe**  
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas** \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*

**FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14**

**Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações** \_\_\_\_\_

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor** \_\_\_\_\_

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **05/01/2024**

**PCO: ELDER CAVALCANTE BARROSO**  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe / CE  
**PORTARIA Nº 269/2021**  
**CPF: 743.347.003-49**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
 Fax: (85) 3453-5804





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,  
Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 15 de Janeiro de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023  
ART INICIAL Nº. CE20231336958  
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024  
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO**

**PREZADOS SENHORES (a)**

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 15 de Janeiro de 2024..

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

**MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70



13 de Janeiro de 2014

Matos & Almeida Lda  
Rua ... nº ...

CONTRATO Nº ...  
ARTIGO Nº ...

117 ALGUNS ERROS Nº ...  
CNPJ Nº ...

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO AO SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO AO SERVIÇO


PREZADOS SENHORES (r)

A empresa MATOS & ALMEIDA Lda, inscrita no CNPJ nº 07.139.091/30, por intermédio de seu representante legal, Sr. DENIS WILHELVINA OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 017.002.814/00, declara que não possui e não possui qualquer relação com o ...

Feitos em São Paulo, 13 de Janeiro de 2014.

Denis Wilhelvina Oliveira  
Representante Legal





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,  
Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 15 de Janeiro de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023  
ART INICIAL Nº. CE20231336958  
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024  
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

## DECLARAÇÃO

### inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

#### PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 15 de Janeiro de 2024..

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

**MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 307960/2023**  
**Emissão: 02/06/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 288xZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Registro: 0000308986

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 04/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCELO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 10/06/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30898

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais neia contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
 Lista da(s) Empresa(s): ME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME - 28.626.945/0001-32; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.103.016/0001-25; START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP - 19.363.983/0001-59; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 41.332.445/0001-56;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

11040700001076/2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/4

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Registro: 0612371522

CPF: 931.\*\*\*-\*\*\*-34

Data Início: 08/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 307960/2023**  
**Emissão: 02/06/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 288xZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



**FOLHA DE PAGAMENTO**

**EMPRESA:** MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

**TOMADOR :** OBRA DE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ.

**CNO nº** 90.017.55043/70

**ART INICIAL Nº** CE20231336958

**CIDADE:** JAGUARIBE -CE

**PERÍODO:** 26/12/2023 A 12/01/2024

**FOLHA/SERV. Nº** 01/2024

**EMIÇÃO:** 12/01/2024

PGAMENTOS										
Nº	EMPREGADO	EVENTOS			REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO			
1	CICERO ANTONIO LOPES DINIZ									
<b>CARGO: PEDREIRO</b>										
					010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00			
					011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00			
					310 INSS	8,0%			112,96	
<b>SEÇÃO</b>					FGTS: 112,96		1412,00	112,96		
<b>ÚNICO</b>					<b>SALÁRIO À RECEBER: 1299,04</b>					
<b>DEPTO.</b>										
Pessoal Jaguaribe Ceará				DATA: ____/____/____		<i>Cicero Antonio Lopes Diniz</i>				
<b>ADMISSÃO</b>	<b>DEP.</b>	<b>FILHOS</b>	<b>HR/MÊS</b>	<b>SAL/CONT.</b>	<b>BC-INSS</b>	<b>BC-FGTS</b>	<b>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</b>			
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00				
PGAMENTOS										
Nº	EMPREGADO	EVENTOS			REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO			
2	EDIMAR AMARO DE MELO									
<b>CARGO: PEDREIRO</b>										
					010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00			
					011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00			
					310 INSS	8,0%			112,96	
<b>SEÇÃO</b>					FGTS: 112,96		1412,00	112,96		
<b>ÚNICO</b>					<b>SALÁRIO À RECEBER: 1299,04</b>					
<b>DEPTO.</b>										
Pessoal Jaguaribe Ceará				DATA: ____/____/____		<i>Edimar Amaro</i>				
<b>ADMISSÃO</b>	<b>DEP.</b>	<b>FILHOS</b>	<b>HR/MÊS</b>	<b>SAL/CONT.</b>	<b>BC-INSS</b>	<b>BC-FGTS</b>	<b>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</b>			
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00				
3	EVANDRO POSSIDONIO BRASIL									
<b>CARGO: PEDREIRO</b>										
					010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00			
					011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00			
					310 INSS	8,0%			112,96	
<b>SEÇÃO</b>					FGTS: 112,96		1412,00	112,96		
<b>ÚNICO</b>					<b>SALÁRIO À RECEBER: 1299,04</b>					
<b>DEPTO.</b>										
Pessoal Jaguaribe Ceará				DATA: ____/____/____		<i>Evandro Possidonio</i>				
<b>ADMISSÃO</b>	<b>DEP.</b>	<b>FILHOS</b>	<b>HR/MÊS</b>	<b>SAL/CONT.</b>	<b>BC-INSS</b>	<b>BC-FGTS</b>	<b>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</b>			
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00				
4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA									
<b>CARGO: PEDREIRO</b>										
					010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00			
					011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00			
					310 INSS	8,0%			112,96	
<b>SEÇÃO</b>					FGTS: 112,96		1412,00	112,96		
<b>ÚNICO</b>					<b>SALÁRIO À RECEBER: 1299,04</b>					
<b>DEPTO.</b>										
Pessoal Jaguaribe Ceará				DATA: ____/____/____		<i>Francisco Bezerra da Silva</i>				
<b>ADMISSÃO</b>	<b>DEP.</b>	<b>FILHOS</b>	<b>HR/MÊS</b>	<b>SAL/CONT.</b>	<b>BC-INSS</b>	<b>BC-FGTS</b>	<b>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</b>			
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00				

5 FRANCISCO MARCIO BEZERRA NICOLAU									
CARGO: SERVENTE									
			010 SALÁRIO - FAMÍLIA		0		0,00		
			011 SALÁRIO - BASE		30 DIAS		1412,00		
			310 INSS		8,0%				112,96
SEÇÃO			FGTS: 112,96				1412,00		112,96
ÚNICO							SALÁRIO À RECEBER:		1299,04
DEPTO.									
Pessoal Jaguaribe Ceará									
DATA: ____/____/____									
<i>Francisco Marcio Bezerra Nicolau</i>									
ADMISSÃO			DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/01/2024			0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
6 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA									
CARGO: SERVENTE									
			010 SALÁRIO - FAMÍLIA		0		0,00		
			011 SALÁRIO - BASE		30 DIAS		1412,00		
			310 INSS		8,0%				112,96
SEÇÃO			FGTS: 112,96				1412,00		112,96
ÚNICO							SALÁRIO À RECEBER:		1299,04
DEPTO.									
Pessoal Jaguaribe Ceará									
DATA: ____/____/____									
<i>Francisco Vieira Silva</i>									
ADMISSÃO			DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/01/2024			0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
7 JULIO CESAR RAMOS RABELO									
CARGO: SERVENTE									
			010 SALÁRIO - FAMÍLIA		0		0,00		
			011 SALÁRIO - BASE		30 DIAS		1412,00		
			310 INSS		8,0%				112,96
SEÇÃO			FGTS: 112,96				1412,00		112,96
ÚNICO							SALÁRIO À RECEBER:		1299,04
DEPTO.									
Pessoal Jaguaribe Ceará									
DATA: ____/____/____									
<i>Julio Cesar Ramos Rabelo</i>									
ADMISSÃO			DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/01/2024			0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
8 LUIZ CARLOS PEREIRA									
CARGO: SERVENTE									
			010 SALÁRIO - FAMÍLIA		0		0,00		
			011 SALÁRIO - BASE		30 DIAS		1412,00		
			310 INSS		8,0%				112,96
SEÇÃO			FGTS: 112,96				1412,00		112,96
ÚNICO							SALÁRIO À RECEBER:		1299,04
DEPTO.									
Pessoal Jaguaribe Ceará									
DATA: ____/____/____									
<i>Luiz Carlos Pereira</i>									
ADMISSÃO			DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/01/2024			0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/01/2024 - 10:41:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 11.296,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 9 ) 900175504370	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 903,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 903,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

018-575954655-0

18/JAN/2024

HORA DE 13:38:04

LOT. 05.005811-8  
LOCALIDADE: JAGUARIBE  
AG. VINCULADA: 0749

TERM 010876

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.017.55043/70  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180  
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2024  
COMPETÊNCIA: 01/2024  
VALOR TOTAL:

903,68

858000000097 036801802408  
207685180999 001755043705

1ª VIA

018-575954655-0



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/01/2024 10:43:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GFQmiM7zliE00007.SFP é:

bd4646b3-e2ed-476b-8ed7-cee977c79886

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 500231491705

Responsável: SIMONE A N FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: 01/2024

NRA: GFQmiM7zliE00007

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE N FREITAS

Telefone: 008821361314

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900175504370	515			2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:		6.523,25	
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:		871,20	
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:		5.652,05	

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024  
 N° ARQUIVO: GFQmiM7zliE0000-7  
 N° CONTROLE: BwJEMK6Opi50000-2  
 TOMADOR/OBRA : MATOS E ALMEIDA LTDA INSCRIÇÃO: 900175504370 N° CONTROLE: CiIURiGXVsu0000-4  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00	REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	903,68
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00	REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	871,20	DEPÓSITO	903,68
VAL DEVIDO PREV SOC	871,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024  
N° ARQUIVO: GFQmiM7z1iE00000-7  
N° CONTROLE: BwJEMK6Opi50000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00	REM SEM 13° SALÁRIO	11.296,00		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	871,20	DEPÓSITO	903,68		
VAL DEVIDO PREV SOC	871,20	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8		
		TOTAL A RECOLHER		903,68	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2024  
 HORA: 10:41:11  
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	900175504370	
COMP: 01/2024	COD REC: 150					FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA						INSCRIÇÃO:	900175504370	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CICERO ANTONIO LOPES DINIZ	0,00	131.92763.89-1		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
EDIMAR AMARO DE MELO	0,00	130.34029.19-4		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
EVANDRO POSSIDONIO BRASIL	0,00	124.57894.11-7		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0,00	204.09494.84-9		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
FRANCISCO MARCIO BEZERRA NICOLAU	0,00	160.81358.66-7		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	0,00	120.44994.40-4		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
JULIO CESAR RAMOS RABELO	0,00	163.86926.80-4		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA	0,00	132.15894.42-3		02/01/2024	01			07170
1.412,00	0,00	0,00		108,90			112,96	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 871,20 903,68 0,00  
 11.296,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° ARQUIVO: GFQmiM7zliE00000-7  
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 INSCRIÇÃO: 900175504370  
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA FAP: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 N° DE CONTROLE: CIURIGXvsu0000-4 INSCRIÇÃO: 9001/5504370  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE CNAE PREPONDERANTE 0111201  
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
TOTAIS:	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 17/01/2024  
 HORA: 10:41:11  
 PAG: 0003/0006

Nº ARQUIVO: GFQmiM7zliE0000-7  
 INSCRIÇÃO: 900175504370  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900175504370  
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
 CNAE: 4120400

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
 CIDADE: JAGUARIBE

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2  
 N° DE CONTROLE: CiURiGXvsu0000-4  
 BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE  
 TELEFONE: 0088 3522 1138

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 871,20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 6.523,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 871,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.652,05  
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
N° DE CONTROLE: BwJEMK6opi50000-2  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
N° ARQUIVO: GFQmiM7zIie0000-7  
INSCRIÇÃO: 900175504370  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
CIDADE: JAGUARIBE  
BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE  
CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
TOTAIS:	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00



DATA: 17/01/2024  
HORA: 10:41:11  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GFQmiM7zlie0000-7  
INSCRIÇÃO: 900175504370  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BwJEMK6OpI50000-2  
SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA  
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA: 515  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE  
TELEFONE: 0088 3522 1138

UF: CE CEP: 63475-000

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342  
CIDADE: JAGUARIBE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 871,20  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 871,20  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 6.523,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 871,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.652,05  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879363-9



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Fumarr Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
FCC. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
POSTAL Nº 269/2021  
C/E: 743.347.003-49





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1879363-9



Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

ED. ELDFR. CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
e Desporto - Jaguaribe/CE  
POC 001/2024, Nº 269/2024  
CPF: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA  
Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879363-9

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237452-2  
CREA/CE 51765



ELDER ALICANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORT. Nº 269/2021  
CPF: 743.347.893-49

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879363-9



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
FCO. ELDER MVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe (CE)  
PORTAL Nº 209/2021  
CPF: 745.347.003-49





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879363-9

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

FCO. ELIOT  
Secretaria de  
Educação e Cultura  
PORTARIA - Jaguaribe/CE  
CNP: 742.347.003-49

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edm. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**




  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879363-9



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Elio Cavalcante Barroso  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
P.O. Box 2021 Jaguaribe/CE  
CPF: 743.347.303-49

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.**



**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

- INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
- LIMPEZA DO TERRENO
- LOCAÇÃO DE OBRA
- ESCAVAÇÃO DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- REBOCO, CHAPISCO

*Fernando Augusto Serra de Oliveira Junior*  
Fernando Augusto Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211875363-9

*[Signature]*  
FCO. ELDER ALVALONTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.303-49

*[Signature]*  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

*[Signature]*  
Raimundo Ferreira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-7  
CREA-CE 51785





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.**



  
**Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9**

  
**Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765**

  
**Matos & Almeida LTDA- M  
Antonio Gomes da Silva, 342 Eumar Barreira  
62.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj 01 816 139/0001 - 70**

  
**ELOY ZAVALANTE BARROS  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 289/2024  
CPF: 743.347.003-70**





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.**



  
**Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211876363-9**

  
**Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765**

  
**Matos & Almeida LTDA- ME  
Antonio Gomes da Silva 342 - Eomar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70**

  
**ELDÉRCIO CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria de Educação e Cultura  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE  
CPF: 743.347.803-49**





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.**



  
**Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9**

  
**Raimundo Pinheiro Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-7  
CREA-CE 51765**

  
**Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 142 Eomar Barreira Pinheiro  
83.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70**

  
**FCO ELDER GOMES DA SILVA BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
PO Box 1000 Jaguaribe/CE  
CPF: 743.347.503-49**





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.**




  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1878363-9



  
Ramundo Pereira Lima Neto  
Eng. Civil RNP-061237152  
CREA-CE 51765

  
FCO. ELMER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
Jaguaribe - Jaguaribe/CE  
P. 2021/0001-0001  
CREA N.º 209/2021  
CPF: 743.347.003-49

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 1ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 26/12/2023 – 12/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.**

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

- INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
- LIMPEZA DO TERRENO
- LOCAÇÃO DE OBRA
- ESCAVAÇÃO DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- REBOCO, CHAPISCO

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
Fernando Antonio Seira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870363-9

  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
FCO. EMAR BARREIRA PINHEIRO  
Secretaria Municipal de Educação  
JAGUARIBE - CE  
CEP: 63.347-003-49





**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 1ª B. MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

<b>ENDEREÇO:</b> SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	<b>ART N° CE20231336958</b> <b>CNO n° 90.017.55043/70</b>	
<b>DATA DA VISITA:</b> 12/01/2024	<b>FISCAL:</b> FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR		<b>CÓDIGO DA OBRA:</b> 638/2024	
<b>N° DO CONTRATO:</b> 20.03.03/2023	<b>CONTRATADA:</b> MATOS & ALMEIDA LTDA - ME		<b>PRAZO AO CONTRATO:</b>	
<b>TIPO DE OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 26/12/2023	<b>PREVISÃO/TÉRMINO</b> 25/03/2024	<b>PRAZO EXECUÇÃO:</b> 90 DIAS	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>PERÍODO</b> 26/12/2023 à 12/01/2024		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE		12,83%		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ		15,92%		
		<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	
		<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE	
		<input type="checkbox"/> MAU		
		<b>PREVISTO:</b>	sexta-feira, 12 de janeiro de 2024	
		<b>TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:</b>	14,35%	
		<b>TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:</b>	0,00%	
		<b>(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	14,35%	

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

**Jaguaribe - CE, 12 DE JANEIRO DE 2024.**

*Raimundo Ferreira Lima Neto*  
 Raimundo Ferreira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA-CE 51765

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
 Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21.1878363-9

*FCO ELDIR CAVALCANTE BARROSO*  
 FCO ELDIR CAVALCANTE BARROSO  
 Secretário Municipal da Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 PORTARIA Nº 269/2021  
 CPF: 743.347.003-49

*Matos & Almeida LTDA - ME*  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edimar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES  
SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**ART  
Nº CE20231336958**

**26/12/2024 A 12/01/2024**



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
26/12/2023		90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		001/2023	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE OBRA  
PLACA DE OBRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



# DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/12/2023	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
1	89				
ART INC. Nº CE20231336958		001/2023	BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG: 02	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

## EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE OBRA  
MOVIMENTO DE TERRA

## ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


## ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-1  
CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 28/12/2023	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 2	<b>DIAS RESTANTES:</b> 88	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
		<b>PAG: 03</b>	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO  
MOVIMENTO DE TERRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RFP 061237152-2  
 CREA CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO					
29/12/2023		sexta-feira		90							
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR		MANHÃ		TARDE		NOITE	
3		87		001/2023		BOM		BOM		BOM	
ART INC. Nº CE20231336958				PAG: 04		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70						CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO  
MOVIMENTO DE TERRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870363-9

FACTOS & ALMEIDA LTDA  
R. ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARAPÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A CONTRATADO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIVALENTES EM LOCALIDADES RURAIS  
EM IAGUARAPÉ - CE

CONTRATO Nº 001/2013

DATA	PERÍODO	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/01/2013	01/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
02/01/2013	02/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
03/01/2013	03/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
04/01/2013	04/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
05/01/2013	05/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
06/01/2013	06/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
07/01/2013	07/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
08/01/2013	08/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
09/01/2013	09/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
10/01/2013	10/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
11/01/2013	11/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
12/01/2013	12/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
13/01/2013	13/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
14/01/2013	14/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
15/01/2013	15/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
16/01/2013	16/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
17/01/2013	17/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
18/01/2013	18/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
19/01/2013	19/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
20/01/2013	20/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
21/01/2013	21/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
22/01/2013	22/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
23/01/2013	23/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
24/01/2013	24/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
25/01/2013	25/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
26/01/2013	26/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
27/01/2013	27/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
28/01/2013	28/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
29/01/2013	29/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
30/01/2013	30/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE
31/01/2013	31/01/2013	DIURNOS	MATUTINA	TARDE	NOITE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

...  
...

ACIDENTES DURANTE O TRABALHO

...

ANEXOS DA LICITAÇÃO


...

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

...

RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 30/12/2023	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 4	<b>DIAS RESTANTES:</b> 86	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		<b>PAG: 05</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP: 211878363-9**



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 31/12/2023	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 5	<b>DIAS RESTANTES:</b> 85	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		<b>PAG: 06</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Júnior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/01/2024		segunda-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR		MANHÃ	TARDE	NOITE
6		84		001/2023		BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				PAG: 07				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP- 061237152-7  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Antonio Sousa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>SEMANA:</b> terça-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 7	<b>DIAS RESTANTES:</b> 83	<b>LIV/DIAR</b>  <b>001/2023</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 08</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Augusto Daltro  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878367-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
03/01/2024	quarta-feira	90				
8	82					
ART INC. Nº CE20231336958		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		PAG: 09	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Brito  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878367-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 04/01/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 9	DIAS RESTANTES: 81	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 10				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Luiz de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211879367-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
05/01/2024		sexta-feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR		MANHÃ	TARDE	NOITE	
10		80		001/2023		BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958				PAG: 11		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70						CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL / RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878367-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 06/01/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 11	<b>DIAS RESTANTES:</b> 79	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		<b>PAG: 12</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211870367-9

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**



# DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/01/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
12	78				
ART INC. Nº CE20231336958		001/2023	BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
		PAG: 13	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

## EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

## ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

## ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

MATOS & ALMEIDA LTDA  
Raimundo de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870362-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 08/01/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 13	<b>DIAS RESTANTES:</b> 77	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		<b>PAG: 14</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP- 061237152-2  
CREA/CE - 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Antônio de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878367-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 09/01/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 14	DIAS RESTANTES: 76	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 15				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP- 061237152-2  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Roberto Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 10/01/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 15	<b>DIAS RESTANTES:</b> 75	<b>LIV/DIAR</b>  <b>001/2023</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 16</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP- 061237152-2  
CREA CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Augusto Brito  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211875362-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 11/01/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 16	DIAS RESTANTES: 74	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 17				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Fernando Augusto Junior*  
Fernando Augusto Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870363-9



## DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 12/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 17	DIAS RESTANTES: 73	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023  PAG: 18	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA/CE: 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Fernando Antonio Siqueira de Oliveira Junior*  
FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211670363-9





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES  
SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**ART  
Nº CE20231336958**

**26/12/2024 A 12/01/2024**

MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ 01.818.139/0001-28

# DIÁRIO DE OBRA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES  
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.0315053

ART

Nº CES053139928

28/12/2024 A 12/01/2024

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 26/12/2023	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b>	<b>DIAS RESTANTES:</b>	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>	<b>CNO: 90.017.55043/70</b>	<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>	<b>PAG: 01</b>		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE OBRA  
PLACA DE OBRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_


Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP 061237152-7  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP: 211679363-9**



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 27/12/2023	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 1	DIAS RESTANTES: 89	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 02				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE OBRA  
MOVIMENTO DE TERRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 081237152-2  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211879363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		MATOS & AZEVEDO LTDA RUA ... Nº ...	
A CONTRATAÇÃO DE EMPREGO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO LHA GRANDE E CILÓLE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE CONTRATO Nº 20.03.0011023			
<b>CONDIÇÃO DO TRABALHO</b>		PERÍODO: DIÁRIO	DATA: 21/04/2011
MANHÃ BOLETO PAVÃO	TARDE BOLETO PAVÃO	NOITE BOLETO PAVÃO	SEMANA: 08
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		LOCAL ACORDADO PARA MOVIMENTO DE TERRA	
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	
_____		_____ NOME: RAYMUNDO FERREIRA LIMA NETO REA CE Nº 21.2523 ENGENHEIRO CIVIL	

MATOS & AZEVEDO  
 RUA ... Nº ...

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/12/2023		quinta-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR		MANHÃ	TARDE	NOITE
2		88		001/2023		BOM	BOM	BOM
ART INC. Nº CE20231336958				PAG: 03		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
CNO: 90.017.55043/70						CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO  
MOVIMENTO DE TERRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL Nº 51765D-1  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Afonso Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 CRP: 211878363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 29/12/2023	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 3	<b>DIAS RESTANTES:</b> 87	<b>LIV/DIAR</b>  001/2023	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 04</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO  
MOVIMENTO DE TERRA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL Nº 51765D  
CREA CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
**Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
**RNP: 211675363-9**



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 30/12/2023	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 4	DIAS RESTANTES: 86	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 05				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL  ASS: _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">                     Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNº 061237152-9                      CREA-CE 51765                 </div>	Fernando Antonio Serra de Oliveira Júnior Engenheiro Civil RNP: 211870367-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 31/12/2023	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 5	<b>DIAS RESTANTES:</b> 85	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		<b>PAG: 06</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE: 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Augusto Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211879363-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS POLIDESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE...

CONTRATO Nº 20.030.130/2013

COMIÇO DO PERÍODO				PERÍODO:	SEMANA:	DATA:
NOITE	TARDE	MANHÃ	PERÍODOS	DIAS DE OBRAS/REPOSIÇÃO:	DIAS DE OBRAS/REPOSIÇÃO:	DIAS DE OBRAS/REPOSIÇÃO:

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 01/01/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 6	DIAS RESTANTES: 84	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 07				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

FERIADO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL - RNº: 061237152-4 CREA-CE: 51765	Fernando Roberto de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211670363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>SEMANA:</b> terça-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 7	<b>DIAS RESTANTES:</b> 83	<b>LIV/DIAR</b>  <b>001/2023</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 08</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP-08123/152-  
CNPJ-01.816.139/0001-70

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 21.187.9362-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 03/01/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 8	DIAS RESTANTES: 82	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 09				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Eng. Civil RNP- 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Afonso Terra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211875363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 04/01/2024	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 9	<b>DIAS RESTANTES:</b> 81	<b>LIV/DIAR</b>  <b>001/2023</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 10</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
CREA-CE: 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Júnior  
Engenheiro Civil  
RNP: 21.1879363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 05/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 10	DIAS RESTANTES: 80	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023  PAG: 11	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENGR. CIVIL RNP: 081237152-7  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Antonio Souza  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870307-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 06/01/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 11	<b>DIAS RESTANTES:</b> 79	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
		<b>PAG: 12</b>	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</b>  <b>CREA CE nº: 51765D</b>  <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <p>ASS: _____</p> <div style="text-align: center;">   <small>Raimundo Teixeira Lima Neto  ENG CIVIL R nº: 081237152-2  CREA CE 51765</small> </div>	<div style="text-align: center;">   <small>Fernando de Oliveira Junior  Engenheiro Civil  RNP: 211670363-9</small> </div>



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 07/01/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 12	DIAS RESTANTES: 78	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958		001/2023	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 13	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL Nº 51237152-0  
CREA CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RND: 21.1476363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 08/01/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 13	<b>DIAS RESTANTES:</b> 77	<b>LIV/DIAR</b>  001/2023	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			<b>PAG: 14</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RN nº 001237452-2  
CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Afonso Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211870362-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 09/01/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 14	DIAS RESTANTES: 76	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 15				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNP- 061237152-1  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Junior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 211678263-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/01/2024		quarta-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
15		75			001/2023	BOM	BOM	BOM
ART INC. Nº CE20231336958		CNO: 90.017.55043/70		INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		PAG: 16		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE n°:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CREA-RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211670363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 11/01/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 16	DIAS RESTANTES: 74	LIV/DIAR	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 17				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_


Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL - RNT: 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernanda Azeiteiro Terra  
de Oliveira Junior  
Engenheira Civil  
RNT: 211678363-9



## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 12/01/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 17	<b>DIAS RESTANTES:</b> 73	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		<b>001/2023</b>	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		<b>PAG: 18</b>	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE PINTURA  
EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE REBOCO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-2  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
FERNANDO ANTONIO SERRA  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 311678363-9





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:41:51 do dia 01/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2024.

Código de controle da certidão: **F2FB.3F98.C2DB.FA23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Código de Controle: F2FB.3F98.C2DB.FA23

Data da Emissão: 01/09/2023

Hora da Emissão: 16:41:51

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/09/2023, com validade até 28/02/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000030

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003535

C.N.P.J.: 01806139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000030/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguintes endereços: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 16 DE JANEIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 16/04/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000030





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000030**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70**

**DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 16/04/24

JAGUARIBE-CE, 18 DE JANEIRO DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 18/01/24 às 10:26:02

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.816.139/0001-70  
**Razão Social:** MATOS E ALMEIDA LTDA  
**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/02/2024 a 26/03/2024

**Certificação Número:** 2024022602510509334808

Informação obtida em 27/02/2024 10:36:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)


**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão n°: 69295936/2023

Expedição: 05/12/2023, às 08:22:16

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202400710478

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067614590
<b>CNPJ / CPF:</b> 01816139000170
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2024 ÀS 09:57:06  
VÁLIDA ATÉ 12/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO**Número da Certidão  
202400710478

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do  
Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
1816139000170

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202400710478	1816139000170	12/01/2024	09:57:06

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))