

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 04.07.0011

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.07.0008	01/07/2024	04/07/2024	170.083,56

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	5.102,51

Total da Retenção: (R\$) 5.102,51

HISTÓRICO

REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 30/06/2024 E NF 338.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	552199000	164.981,05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006508

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/07/2024	01.07.0008	170.083,56	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>01/07/2024</b>	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) <b>170.083,56</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>338</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>01/07/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>01/07/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>lb3qtnyol2pfe5r8xjwsma6zd7v</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 30/06/2024 E NF 338.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IL	SERV	1	170.083,560	170.083,56	0

Jaguaribe, 1 de Julho de 2024



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.07.0011

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070008	01/07/2024	GLOBAL	170.083,56	20.03.03/2023	20.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
04070011	170.083,56	170.083,56	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
04/07/2024	170.083,56	5.102,51	164.981,05

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	5.102,51

Total da Retenção: (R\$) 5.102,51

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 30/06/2024 E NF 338.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	552199000	164.981,05

Jaguaribe, 4 de Julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 49742024

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** EDMAR BARREIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023**Nº Empenho:** 01070008 - Global**Nº Nota Fiscal:** 338**Dt Emissão NF:** 01/07/2024**Dt. Solicitação  
Liquidação:** 01/07/2024**Data Expedição:****Mês Referência:** 30/05/2024 A 30/06/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 170.083,56 (CENTO E SETENTA MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53885	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ		1,00	170.083,56	170.083,56

Responsável pela elaboração

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

Responsável de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data



NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0008

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	49742024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	897.820,38	170.083,56	727.736,82

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE  
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	170.083,56	170.083,56
Total dos Itens: (R\$)					170.083,56

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070008**. A(os) **1 de Julho de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 49742024

**Data:** 01/07/2024

**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.

**CNPJ:** 01.816.139/0001-70

**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

**Bairro:** EDMAR BARREIRA

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 170.083,56

### Histórico

REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1,00	170.083,56	170.083,56

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:49  
219902199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.020.206
VALOR TOTAL	164.981,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.206-1  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.8AA.13C.3B1.562.627
-----------------	-----------------------



G337041028668172014  
04/07/2024 10:31:49

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB  
Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X

#### Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA  
Agência 2199-7  
Conta corrente 20206-1  
Valor 164.981,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	04/07/2024 08:06:39
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	04/07/2024 10:31:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



## Entre contas correntes

G3360408011063431  
04/07/2024 08:06:43

### Debitado

---

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

### Creditado

---

Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	164.981,05
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **338519472**.

---

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
0000000338  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS				
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA				
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO
		Telefone	(88) 3522-3044		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PÇ PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: Ao Pagamento do 6º Sexto Boletim de Medição da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO: 20.03.03/2023. CNO nº 90.017.55043/70, DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FCO. JAGUARIBE  
Secretaria Municipal de Educação  
JAGUARIBE/CE  
RECEBIDA Nº 209/2021  
CPF: 743.347.003-49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231336958
----------------	--	-------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	170.083,56	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	170.083,56
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	68.033,42
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	102.050,14
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	5.102,51	lb3qtnyoi2pfe5r8xjwsma6zd7v		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	164.981,05	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5.102,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20.206-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 01/07/24 17:20

Hora da emissão: 17:20:30



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FCO FIDEL RAMALHANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342  
Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE  
CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375  
CPF: 743.347.003-49

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				P. UNIT. C/BDI R\$	P. UNIT. S/BDI R\$	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT.	%	VALORES (R\$)										
			UNID	QUART.	P. UNIT. S/BDI R\$	P. UNIT. C/BDI R\$									PERÍODO	PERÍODO	VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO							
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE</b>														R\$	402.866,13										
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	3,00	1.291,40	1.638,14			3,00	3,00	0,00	100,00%	76,37%	R\$	170.083,56	R\$	137.590,29	R\$	307.673,85						
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	147,06	1.458,45			6,00	6,00	0,00	100,00%		R\$	4.914,42	R\$	4.914,42	R\$	4.914,42						
2		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	616,64	0,18	0,23			616,64	616,64	0,00	100,00%		R\$	1.458,45	R\$	1.458,45	R\$	1.458,45						
2.1		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIRAS	M2	616,64	0,18	0,23			616,64	616,64	0,00	100,00%		R\$	1.119,30	R\$	1.119,30	R\$	1.119,30						
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,25	0,32			616,64	616,64	0,00	100,00%		R\$	197,32	R\$	197,32	R\$	197,32						
2.3		MOVIMENTO DE TERRA	M3	14,85	64,68	82,05			14,85	14,85	0,00	100,00%		R\$	3.317,49	R\$	3.317,49	R\$	3.317,49						
3		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	3,71	25,16	31,92			3,71	3,71	0,00	100,00%		R\$	118,42	R\$	118,42	R\$	118,42						
3.1		MECANIZADA AF 04/2016	M3	170,65	7,42	9,41			170,65	170,65	0,00	100,00%		R\$	1.605,82	R\$	1.605,82	R\$	1.605,82						
3.2		CORTE E TERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	8,64	23,30	29,56			8,64	8,64	0,00	100,00%		R\$	255,40	R\$	255,40	R\$	255,40						
3.3		TRANSPORTE DE MATERIAL, ESCOTO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	8,64	3,57	4,53			8,64	8,64	0,00	100,00%		R\$	39,14	R\$	39,14	R\$	39,14						
3.4		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P/N	M3	8,64	7,32	9,29			8,64	8,64	0,00	100,00%		R\$	80,27	R\$	80,27	R\$	80,27						
3.5		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	11,14	410,51	520,73			11,14	11,14	0,00	100,00%		R\$	5.800,93	R\$	5.800,93	R\$	5.800,93						
3.6		FUNDAÇÕES	M3	11,14	410,51	520,73			11,14	11,14	0,00	100,00%		R\$	5.800,93	R\$	5.800,93	R\$	5.800,93						
4		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M	90,80	62,02	78,67			90,80	90,80	0,00	100,00%		R\$	11.577,00	R\$	11.577,00	R\$	11.577,00						
4.1		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	9,28	44,98	57,06			9,28	9,28	0,00	100,00%		R\$	529,52	R\$	529,52	R\$	529,52						
4.2		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	114,52	13,71	17,39			114,52	114,52	0,00	100,00%		R\$	1.991,50	R\$	1.991,50	R\$	1.991,50						
4.3		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	42,87	11,99	15,21			42,87	42,87	0,00	100,00%		R\$	652,05	R\$	652,05	R\$	652,05						
4.4		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1,86	403,38	511,69			1,86	1,86	0,00	100,00%		R\$	951,74	R\$	951,74	R\$	951,74						
4.5		CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUÍRIBUI	M3	1,86	130,94	166,10			1,86	1,86	0,00	100,00%		R\$	308,95	R\$	308,95	R\$	308,95						
4.6		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	130,94	166,10			1,86	1,86	0,00	100,00%		R\$	308,95	R\$	308,95	R\$	308,95						
4.7		MURETA	M2	46,40	101,73	129,04			46,40	46,40	0,00	100,00%		R\$	5.987,46	R\$	5.987,46	R\$	5.987,46						
4.8		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	92,80	5,99	7,60			92,80	92,80	0,00	100,00%		R\$	705,28	R\$	705,28	R\$	705,28						
4.9		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	92,80	41,97	53,24			92,80	92,80	0,00	100,00%		R\$	4.940,67	R\$	4.940,67	R\$	4.940,67						
4.10		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PAREDE	M2	92,80	41,97	53,24			92,80	92,80	0,00	100,00%		R\$	4.940,67	R\$	4.940,67	R\$	4.940,67						
4.11		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PAREDE	M2	92,80	41,97	53,24			92,80	92,80	0,00	100,00%		R\$	4.940,67	R\$	4.940,67	R\$	4.940,67						
4.12		PRENHEIRA TRACO 1:3	M2	293,59	268,37	340,43			293,59	293,59	0,00	100,00%		R\$	103.198,54	R\$	85.034,61	R\$	98.316,78						
4.13		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	4,40	554,44	703,31			4,40	4,40	0,00	100,00%		R\$	3.094,56	R\$	3.094,56	R\$	3.094,56						
4.14		PORTA DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES AF 12/2019	M2	1,00	123,88	157,14			1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$	157,14	R\$	157,14	R\$	157,14						
4.15		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	123,88	157,14			1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$	157,14	R\$	157,14	R\$	157,14						
4.16		MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	293,59	268,37	340,43			293,59	293,59	0,00	100,00%		R\$	103.198,54	R\$	85.034,61	R\$	98.316,78						
4.17		PORTA DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES AF 12/2019	M2	4,40	554,44	703,31			4,40	4,40	0,00	100,00%		R\$	3.094,56	R\$	3.094,56	R\$	3.094,56						
4.18		FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	123,88	157,14			1,00	1,00	0,00	100,00%		R\$	157,14	R\$	157,14	R\$	157,14						

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

Fernando Antonio Saira  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9







Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FCD: FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 789/2021  
CPF: 743.347.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)				
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATO: 20.03.03/2023				
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				ADITIVO:				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDIÇÃO Nº 06				VALOR TOTAL SERV.				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		PERÍODO DOS SERVIÇOS:				VALOR DA MEDIÇÃO				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DATA DE EMISSÃO:				MEDIÇÃO ACUMULADA:				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		segunda-feira, 1 de Julho de 2024				SALDO:				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71								
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CHD: 90.017.55043/70								
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		JUNTO A								
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ								
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-71								
12.5.3	C0778	M2	11.77	14.93	7,59	113,32	R\$	113,32	R\$	793.411,14
PENEIRO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REBOCO, TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO										
12.5.4	C3034	M2	35,16	44,60	7,59	338,51	R\$	338,51	R\$	338,51
HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRO, TRACO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO										
12.5.5	C0776	M2	5,99	7,60	89,42	679,59	R\$	679,59	R\$	679,59
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REBOCO, TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE										
12.5.6	C3078	M2	41,97	53,24	71,82	3.823,70	R\$	3.823,70	R\$	3.823,70
PENEIRADA, TRACO 1:3										
12.5.7	C3023	M2	37,80	47,95	17,60	843,92	R\$	843,92	R\$	843,92
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3										
<b>SISTEMA DE PISOS</b>										
12.6.1	C1607	M2	45,56	57,79	7,59	438,63	R\$	438,63	R\$	438,63
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-GOM										
12.6.2	C2179	M2	21,65	27,46	7,59	208,42	R\$	208,42	R\$	208,42
REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRO, TRACO 1:4 - ESP=3cm										
12.6.3	C3001	M2	88,32	105,69	7,59	802,19	R\$	802,19	R\$	802,19
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARC. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PBI-4-P/ PISO										
12.6.4	C1427	M2	8,53	10,82	7,59	82,12	R\$	82,12	R\$	82,12
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)										
12.6.5	C819	M2	46,47	58,95	4,83	284,73	R\$	284,73	R\$	284,73
PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X0,6CM) 35MPa, COM CINZA - COBERTURA PIGMENTADA										
<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>										
12.7.1	C0802	M2	117,98	149,66	7,04	1.053,61	R\$	1.053,61	R\$	1.053,61
COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E-6mm L.C./MADERAMENTO										
12.7.2	C0773	M2	108,15	137,19	2,51	344,35	R\$	344,35	R\$	344,35
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO										
12.7.3	C2449	M	35,04	41,91	7,54	316,00	R\$	316,00	R\$	316,00
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm										
12.7.4	C0662	M	36,37	46,14	4,14	191,02	R\$	191,02	R\$	191,02
CALHA DE FIBERGLASS ESP=2mm DESENVOLVIMENTO 30cm										
<b>ESQUADRIAS</b>										
12.8.1	100701	M2	554,44	703,31	2,94	2.067,73	R\$	2.067,73	R\$	2.067,73
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM QUADRANTES, AF. 12/2019										
12.8.2	C1361	UN	117,57	149,14	2,00	298,28	R\$	298,28	R\$	298,28
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA										
12.8.3	C0804	M2	80,73	102,41	0,64	65,54	R\$	65,54	R\$	65,54
CORCOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3										
<b>12.9 PINTURAS E ACABAMENTOS</b>										
12.9.1	88488	M2	13,78	17,48	0,00	132,67	R\$	132,67	R\$	132,67
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014										
12.9.2	88489	M2	12,15	15,41	0,00	110,675	R\$	110,675	R\$	110,675
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014										
12.9.3	C1279	M2	36,67	46,52	0,00	273,54	R\$	273,54	R\$	273,54
ESMALTE EM DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO										
<b>12.10 INSTALAÇÕES HIDROALTAIRIAS</b>										
12.10.1	C2615	M	5,38	6,82	1,62	11,05	R\$	11,05	R\$	11,05
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 20mm (1/2")										
12.10.1.1	C2616	M	7,28	9,23	1,62	15,80	R\$	15,80	R\$	15,80
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")										
12.10.1.3	C2617	M	11,31	14,35	0,64	9,18	R\$	9,18	R\$	9,18
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1")										
12.10.1.4	C2618	M	16,83	21,35	0,66	14,09	R\$	14,09	R\$	14,09
TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016										
12.10.1.5	94703	UN	20,37	25,84	1,00	25,84	R\$	25,84	R\$	25,84
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016										

FCD: FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 789/2021  
CPF: 743.347.003-49

Raimundo Loureiro Lima Neto  
ENG. CREA-CE 061237152-7  
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

Matos & Almeida Ltda-ME  
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio G. da  
de Oliveira Junior  
Engenheiro (Civ.)  
RNP: 211878363-0



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosalmeida@outlook.com

FCO. RIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe-CE  
PORTARIA nº 769/2021  
CPF: 743.347.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATO: 20.03.03/2023					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										ADITIVO:					
CHC: 90.017.55043/70		MEDIÇÃO Nº 06										R\$ 793.411,14					
ART OBRAS SERV/ Inicial nº CEZ0231334958 Alvará de construção nº 638/2024		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										R\$ 793.411,14					
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DATA DE EMISSÃO:										R\$ 170.063,56					
		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71										R\$ 465.323,57					
		segunda-feira, 1 de julho de 2024										R\$ 328.087,57					
12.10.1.6	94704	UN	27,24	34,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	34,55	R\$	34,55
12.10.1.7	C2158	UN	55,09	69,88	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	R\$	139,76	R\$	139,76
12.10.1.8	103041	UN	19,98	25,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	25,34	R\$	25,34
12.10.1.9	103947	UN	5,09	6,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	6,46	R\$	6,46
12.10.1.10	89409	UN	7,81	9,91	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	9,91	R\$	9,91
12.10.1.11	89558	UN	6,34	8,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	8,04	R\$	8,04
12.10.1.12	89562	UN	7,59	9,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	9,63	R\$	9,63
12.10.1.13	89567	UN	10,90	13,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	13,83	R\$	13,83
12.10.1.14	3515	UN	7,19	9,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	9,12	R\$	9,12
12.10.1.15	20147	UN	5,91	7,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	7,50	R\$	7,50
12.10.1.16	89624	UN	16,60	21,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	21,06	R\$	21,06
12.10.1.17	89440	UN	9,70	12,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	12,30	R\$	12,30
<b>12.10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>6.439,91</b>										<b>100,00%</b>		<b>R\$ 6.439,91</b>			
12.10.2.1	89711	M	17,26	21,89	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	100,00%	R\$	55,60	R\$	55,60
12.10.2.2	89798	M	11,91	15,11	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	100,00%	R\$	165,30	R\$	165,30
12.10.2.3	89714	M	33,79	42,86	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	100,00%	R\$	327,45	R\$	327,45
12.10.2.4	C3586	UN	47,14	59,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	R\$	119,60	R\$	119,60
12.10.2.5	C0605	M2	150,97	191,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$	191,51	R\$	191,51
12.10.2.6	89726	UN	7,53	9,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	R\$	19,10	R\$	19,10
12.10.2.7	89724	UN	10,36	13,14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00%	R\$	52,56	R\$	52,56

**Matos & Almeida LTDA-ME**  
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. Raimundo Teixeira Lima Neto  
CREA-CE 51765

Fco. Rider Cavalcante Barroso  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe-CE  
PORTARIA nº 769/2021  
CPF: 743.347.003-49

Fernando Antônio Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro (IV)  
RNP: 211878363-0



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FCO. FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secre. Adm. - Tur. - 0303-03/2023  
e Cultura - No 2591/2021  
PORTARIA No 247/003-49  
CPF: 743.247.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)		
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		MEDIÇÃO Nº 06		CONTRATO: 20.03.03/2023			
ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958		CNO: 90.017.55043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		30/05/2024 a 30/06/2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 793.411,14			
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNO: 90.017.55043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 1 de julho de 2024		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 170.083,56			
								SALDO:		R\$ 528.087,57			
12.10.2.8	89801	UN	6,00	9,91	12,57	75,42	6,00	0,00	100,00%	R\$	75,42	R\$	75,42
12.10.2.9	89744	UN	1,00	27,43	34,79	34,79	1,00	0,00	100,00%	R\$	34,79	R\$	34,79
12.10.2.10	00003659	UN	2,00	17,67	22,41	44,82	2,00	0,00	100,00%	R\$	44,82	R\$	44,82
12.10.2.11	CI761	UN	8,00	8,62	10,93	87,44	8,00	0,00	100,00%	R\$	87,44	R\$	87,44
12.10.2.12	CI758	UN	4,00	18,08	22,93	91,72	4,00	0,00	100,00%	R\$	91,72	R\$	91,72
12.10.2.13	89825	UN	2,00	18,27	23,18	46,36	2,00	0,00	100,00%	R\$	46,36	R\$	46,36

FCO. FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secre. Adm. - Tur. - 0303-03/2023  
e Cultura - No 2591/2021  
PORTARIA No 247/003-49  
CPF: 743.247.003-49

Fernando Antônio Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro (iv-1)  
RNP: 211978363-3

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 08127152-7  
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com





Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		CONTRATO: 20.03.03/2023		ADITIVO:	
ART OBRA SERV/ INICI Nº CEZ0231330958		Alvará de construção nº 638/2024		30/05/2024 a 30/06/2024		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 793.411,14	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JATO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CND: 90.017.55043/70		DATA DE EMISSÃO:		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 370.083,56	
		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		segunda-feira, 1 de julho de 2024		SALDO:		R\$ 465.323,57	
4.1	C0054	ARGAMASSA	410,51	520,73	0,00	11,14	100,00%	R\$ 5.800,93	R\$ 5.800,93
5	ESTRUTURA	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE PEDRA					100,00%	R\$ 11.577,00	R\$ 11.577,00
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	62,02	78,67	0,00	90,80	100,00%	R\$ 7.143,24	R\$ 7.143,24
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	44,98	57,06	0,00	9,28	100,00%	R\$ 529,52	R\$ 529,52
5.3	C0216	ARMADURA GA-50A MÉDIA DE 6,3 A 10,0mm	13,71	17,39	0,00	114,52	100,00%	R\$ 1.991,50	R\$ 1.991,50
5.4	C0217	ARMADURA GA-50 FINA DE 3,0 A 6,40mm	11,99	15,21	0,00	42,87	100,00%	R\$ 652,05	R\$ 652,05
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO	403,38	511,69	0,00	1,86	100,00%	R\$ 951,74	R\$ 951,74
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	130,94	166,10	0,00	1,86	100,00%	R\$ 308,95	R\$ 308,95
6	MURETA						100,00%	R\$ 11.633,41	R\$ 11.633,41
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (0x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	101,73	129,04	0,00	46,40	100,00%	R\$ 5.987,46	R\$ 5.987,46
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/PAREDE	5,99	7,60	0,00	92,80	100,00%	R\$ 705,28	R\$ 705,28
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	41,97	53,24	0,00	92,80	100,00%	R\$ 4.940,67	R\$ 4.940,67
7	MURO						87,00%	R\$ 90.374,85	R\$ 78.421,45
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO COM PINTURA	268,37	340,43	0,00	230,36	25,56	R\$ 87.122,85	R\$ 78.421,45
7.2	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	554,44	703,31	0,00	0,00	4,40	R\$ 3.094,56	R\$ -
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00	137,14	0,00	0,00	1,00	R\$ 157,14	R\$ -
8.1	C2864	MANTO DE PÓ DE PEDRA	87,15	110,55	0,00	0,00	24,00	R\$ 78.358,81	R\$ 1.464,00
8.2	C1293	POIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	508,99	643,53	0,00	0,00	480,00	R\$ 2.653,70	R\$ -
8.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	64,27	81,53	0,00	0,00	7,36	R\$ 30.984,00	R\$ -
8.4	C4071	ARMADURA EM TEIA SOLDAVEL Q-92	9,52	12,08	0,00	0,00	576,00	R\$ 600,06	R\$ -
8.5	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO	403,38	511,69	0,00	0,00	38,40	R\$ 0,00	R\$ -
8.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	130,94	166,10	0,00	0,00	38,40	R\$ 19.648,90	R\$ -
8.7	11316	LUNTA PLÁSTICA T/ 27MM PARA PISOS	1,34	1,70	0,00	0,00	640,00	R\$ 63.782,24	R\$ -
8.8	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	7,00	8,88	0,00	0,00	30,00	R\$ 1.088,00	R\$ -
8.9	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLOHINO (20X10X0,6)CM 3SMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	46,47	58,95	0,00	0,00	118,07	R\$ 266,40	R\$ -
8.10	C0365	BANQUETA / MEO FTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	23,08	29,28	0,00	50,00	53,20	R\$ 6.960,23	R\$ -
9	ALAMBRADO						0,00%	R\$ 3.021,70	R\$ 1.464,00
9.1	C4872	PORTÃO COM FERRELL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	1.650,79	2.094,03	0,00	0,00	2,00	R\$ 99.342,83	R\$ -
9.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	278,45	353,21	0,00	0,00	269,40	R\$ 4.188,06	R\$ -
10	PINTURA						0,00%	R\$ 95.154,77	R\$ -
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	20,18	25,60	0,00	0,00	92,80	R\$ 5.005,93	R\$ -
							0,00%	R\$ 2.375,68	R\$ -

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

FILIO: FIDECI - CATEGORIA: FISCAL - PROFISSIONAL  
 FIDECI Nº: 199.347.003-49  
 Secretário Municipal de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 CPF: 743.347.003-49

**Matos & Almeida LTDA - ME**  
 R Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo de Oliveira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RPPRO (6196) - 01/2015  
 RNP: 211378363-7

Raimundo de Oliveira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RPPRO (6196) - 01/2015  
 RNP: 211378363-7

Raimundo de Oliveira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RPPRO (6196) - 01/2015  
 RNP: 211378363-7

Raimundo de Oliveira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RPPRO (6196) - 01/2015  
 RNP: 211378363-7



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

EDUARDO ENVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTUGAL Nº 769/2021  
CPF: 743.347.003-49

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		MEDIDAÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)					
ART OBRA SERV/Incl nº CE20231356958		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		CONTRATO: 20.03.03/2023					
OBRA: A CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		URBANISMO		SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		30/05/2024 a 30/06/2024		ADITIVO:					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNP: 90.017.59043/70		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DATA DE EMISSÃO:		VALOR TOTAL SERV.					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNP: 90.017.59043/70		URBANISMO		segunda-feira, 1 de julho de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNP: 90.017.59043/70		URBANISMO		segunda-feira, 1 de julho de 2024		MEDIÇÃO ACUMULADA:					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNP: 90.017.59043/70		URBANISMO		segunda-feira, 1 de julho de 2024		SALDO:					
10.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA E = 3 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	271,16	7,65	9,70	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	8,00	742,89	942,36	0,00	0,00	55,00%	R\$	-	R\$	15.179,26
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 800W	UN	4,00	861,65	1.093,00	0,00	4,00	100,00%	R\$	-	R\$	4.372,00
11.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	249,55	316,55	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	332,64
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5,82X4,40M	UN	1,00	262,23	332,64	0,00	1,00	100,00%	R\$	-	R\$	332,64
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X31,5X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	26,41	33,50	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	33,50
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	4,00	20,16	25,57	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	102,28
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	20,16	25,57	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	25,57
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	61,76	14,68	18,62	0,00	61,76	100,00%	R\$	-	R\$	1.149,97
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL-CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	63,08	22,23	28,20	0,00	63,08	100,00%	R\$	-	R\$	1.778,86
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL-CONEXÕES D= 32mm (1")	M	9,44	30,42	38,59	0,00	9,44	100,00%	R\$	-	R\$	364,29
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL-CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	11,69	12,24	14,30	0,00	11,69	100,00%	R\$	-	R\$	143,09
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARIEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,23	91,7	258,00	0,00	258,00	50,00%	R\$	-	R\$	2.365,86
11.12	C0234	CABO ISOLADO PVC, 750V, 4MM2	M	78,60	593,43	708,60	0,00	78,60	100,00%	R\$	-	R\$	1.354,50
11.13	C0240	CABO ISOLADO PVC, 750V, 2,5MM2	M	7,00	193,50	1.665,29	0,00	7,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.665,29
11.14	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DE 30X30X50 CM	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	1,00	100,00%	R\$	-	R\$	746,75
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	327,05	906,01	906,01	0,00	327,05	100,00%	R\$	-	R\$	906,01
11.16	C1803	MURETA C/ TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	714,24	37,41	37,41	0,00	714,24	100,00%	R\$	-	R\$	2.365,86
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	29,49	15,03	19,07	0,00	29,49	100,00%	R\$	-	R\$	364,29
11.18	C1496	INTERFURTOR UMA TELA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A, 250V	UN	3,00	10,26	13,01	0,00	3,00	100,00%	R\$	-	R\$	143,09
11.19	C1494	INTERFURTOR UMA TELA SIMPLES 10A, 250V	UN	3,00	6,48	8,16	0,00	3,00	100,00%	R\$	-	R\$	143,09
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4; PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,70	1,32	1,32	0,00	1,70	100,00%	R\$	-	R\$	143,09
11.21	16482	CAIXA DE EMBUTIR PVC- 8X2 RETANGULAR	UN	69,00	38,78	38,78	0,00	69,00	60,00%	R\$	-	R\$	23.157,08
11.22	18813	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XILPE 05/1KV 100M	M	9,37	70,28	70,28	0,00	9,37	100,00%	R\$	-	R\$	70,28
12		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	5,91	593,41	593,41	0,00	5,91	100,00%	R\$	-	R\$	503,41
12.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2,46	82,05	82,05	0,00	2,46	100,00%	R\$	-	R\$	201,84
12.2	93358	MOVIMENTO DE TERRA	M3	0,69	25,16	31,92	0,00	0,69	100,00%	R\$	-	R\$	22,02
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,43	90,69	115,04	0,00	2,43	100,00%	R\$	-	R\$	279,55
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	0,64	17,80	22,58	0,00	0,64	100,00%	R\$	-	R\$	14,45
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICÃO	M3	0,64	17,80	22,58	0,00	0,64	100,00%	R\$	-	R\$	14,45
12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA												
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	14,45	14,45	0,00	0,64	100,00%	R\$	-	R\$	14,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTUGAL Nº 769/2021  
CPF: 743.347.003-49

SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
URBANISMO  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
CPF: 743.347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 21197836-7

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira, Jaguaribe - CE  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matoselmeida@outlook.com

FCO. FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - 06/09/2021  
PORTARIA Nº 209/2021  
CPF: 743.347.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO				SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
ART OBRAS SERV/ Inicial nº CE20231396958		Avariz de construção nº 638/2024		CNC: 90.017.59043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		CONTRATO: 20.03.03/2023		ADITIVO:		CONTRATO: 20.03.03/2023		R\$	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		OBRA: A CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		VALOR TOTAL SERV.		VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		URBANISMO		URBANISMO		30/05/2024 a 30/06/2024		R\$		R\$		R\$		R\$	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		URBANISMO		URBANISMO		DATA DE EMISSÃO:		R\$		R\$		R\$		R\$	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		URBANISMO		URBANISMO		segunda-feira, 1 de julho de 2024		R\$		R\$		R\$		R\$	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		URBANISMO		URBANISMO		SALDO:		R\$		R\$		R\$		R\$	
12.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3x 10,0mm	KG	101,17	17,39	0,00	101,17	0,00	100,00%	1.759,35	R\$	1.759,35	R\$	793.411,14	
12.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=6,3x10,0mm	KG	31,77	15,21	0,00	31,77	0,00	100,00%	483,22	R\$	483,22	R\$	793.411,14	
12.3.4	C0842	CONCRETO P/UBIC. POR 20 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	403,38	0,00	1,93	0,00	100,00%	987,56	R\$	987,56	R\$	465.323,57	
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	130,94	0,00	0,84	0,00	100,00%	139,52	R\$	139,52	R\$	328.087,57	
12.3.6	C1603	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,60 m	M2	1,09	221,65	0,00	1,09	0,00	100,00%	306,46	R\$	306,46	R\$	306,46	
12.3.7	C3991	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	24,83	96,49	0,00	24,83	0,00	100,00%	3.039,19	R\$	3.039,19	R\$	3.039,19	
12.3.8	C4451	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M2	9,37	122,40	0,00	9,37	0,00	100,00%	1.454,79	R\$	1.454,79	R\$	1.454,79	
12.4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							100,00%	4.076,72	R\$	4.076,72	R\$	4.076,72	
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	44,71	38,07	0,00	44,71	0,00	100,00%	3.293,34	R\$	3.293,34	R\$	3.293,34	
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	593,81	0,00	1,04	0,00	100,00%	783,38	R\$	783,38	R\$	783,38	
12.5		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							79,00%	5.799,04	R\$	5.799,04	R\$	5.799,04	
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PBI-4-P/ PAREDE	M2	17,60	87,55	0,00	17,60	0,00	100,00%	1.954,66	R\$	1.954,66	R\$	1.954,66	
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORGELANATOS (PAREDE/ZISOL)	M2	17,60	8,53	0,00	17,60	0,00	100,00%	190,43	R\$	190,43	R\$	190,43	
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5mm P/ TETO	M2	11,77	14,93	0,00	11,77	0,00	100,00%	113,32	R\$	113,32	R\$	113,32	
12.5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8 ESP=20mm P/ TETO	M2	7,59	35,16	0,00	7,59	0,00	100,00%	338,51	R\$	338,51	R\$	338,51	
12.5.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,99	0,00	89,42	0,00	100,00%	679,59	R\$	679,59	R\$	679,59	
12.5.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	41,97	0,00	71,82	0,00	100,00%	3.823,70	R\$	3.823,70	R\$	3.823,70	
12.5.7	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	37,80	0,00	17,60	0,00	100,00%	843,92	R\$	843,92	R\$	843,92	
12.6		SISTEMA DE PISOS							39,00%	6.470,05	R\$	6.470,05	R\$	6.470,05	
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	45,56	0,00	7,59	0,00	100,00%	438,63	R\$	438,63	R\$	438,63	
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4- ESP= 3cm	M2	7,59	21,65	0,00	7,59	0,00	100,00%	208,42	R\$	208,42	R\$	208,42	
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PBI-4-P/ PISO	M2	83,32	105,69	0,00	83,32	0,00	100,00%	802,19	R\$	802,19	R\$	802,19	
12.6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORGELANATOS (PAREDE/ZISOL)	M2	7,59	8,53	0,00	7,59	0,00	100,00%	82,12	R\$	82,12	R\$	82,12	
12.6.5	C4619	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLOINHO (20X10X0,5)cm 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	46,47	0,00	2,02	0,00	100,00%	119,08	R\$	119,08	R\$	119,08	
12.7		SISTEMA DE COBERTURA							83,00%	1.588,98	R\$	1.588,98	R\$	1.588,98	
12.7.1	C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FERRO-CIMENTO E=60mm (C/MADRAMENTO)	M2	7,04	117,98	0,00	7,04	0,00	100,00%	1.053,61	R\$	1.053,61	R\$	1.053,61	
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	108,13	0,00	2,51	0,00	100,00%	344,35	R\$	344,35	R\$	344,35	
12.7.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	33,04	0,00	7,54	0,00	100,00%	316,00	R\$	316,00	R\$	316,00	
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	36,37	0,00	4,14	0,00	100,00%	191,02	R\$	191,02	R\$	191,02	
12.8		ESQUADRIAS							0,00%	65,54	R\$	65,54	R\$	65,54	
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, A= 1,2/2,019	M2	2,94	554,44	0,00	2,94	0,00	100,00%	2.067,73	R\$	2.067,73	R\$	2.067,73	

FCO. FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - 06/09/2021  
PORTARIA Nº 209/2021  
RNP: 211978365

FCO. FIDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - 06/09/2021  
PORTARIA Nº 209/2021  
RNP: 211978365

Raimundo Teixeira Lima Neto  
Eng Civil RNP 08795443  
CREACE 01765

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FCO. FIDEL CAVALLARI DE ARAUJO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
POB: 15/05/2021  
CPE: 743.547.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO				SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)	
ART ORÇ SERV/ Inscrit nº CE2023136958		Avariz de construção nº 638/2024		CNC: 90.012.55043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		CONTRATO: 20.03.031/2023		ADITIVO:		CONTRATO: 20.03.031/2023		R\$ 793.411,14	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE TIHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALOR TOTAL SERV.		R\$ 793.411,14		R\$ 793.411,14	
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 a 30/06/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 1 de julho de 2024		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 a 30/06/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 1 de julho de 2024		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 170.083,56		R\$ 170.083,56		R\$ 170.083,56	
MEDIÇÃO ACUMULADA:		MEDIÇÃO ACUMULADA:		MEDIÇÃO ACUMULADA:		MEDIÇÃO ACUMULADA:		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 465.323,57		R\$ 465.323,57		R\$ 465.323,57	
SALDO:		SALDO:		SALDO:		SALDO:		SALDO:		R\$ 328.087,57		R\$ 328.087,57		R\$ 328.087,57	
12.82	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	149,14	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.83	C0804	COBROÇO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E ACRILICA	M2	0,64	80,73	102,41	0,00	0,64	100,00%	0,64	100,00%	0,64	65,54	65,54	65,54
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS					1.512,96			0,00%		0,00%				
12.91	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUS DIRMAS. AF. 06/2014	M2	7,59	13,78	17,48	0,00	0,00	0,00%	7,59	0,00%	7,59			
12.92	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	71,82	121,15	15,41	0,00	0,00	0,00%	71,82	0,00%	71,82			
12.93	C1279	ESMALTE EM PAREDES EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	46,52	0,00	0,00	0,00%	5,88	0,00%	5,88			
12.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					10.872,84			21,00%		21,00%				
12.10.1	C2615	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,38	6,82	0,00	1,62	100,00%	1,62	100,00%	1,62	11,05	11,05	11,05
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,38	6,82	0,00	1,62	100,00%	1,62	100,00%	1,62	11,05	11,05	11,05
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 25mm (3/4")	M	7,28	7,28	9,23	0,00	7,28	100,00%	7,28	100,00%	7,28	145,83	145,83	
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 32mm (1")	M	11,31	14,35	9,18	0,00	0,64	100,00%	0,64	100,00%	0,64	9,18	9,18	
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLDO, MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	16,83	16,83	21,35	0,00	0,66	100,00%	0,66	100,00%	0,66	14,09	14,09	
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,00	20,37	25,84	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	25,84	25,84	25,84
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	27,24	34,55	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	34,55	34,55	34,55
12.10.1.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") AF. 06/2016	UN	2,00	55,09	69,88	0,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	139,76	139,76	139,76
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	19,98	25,34	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	25,34	25,34	25,34
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	5,09	5,09	6,46	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	6,46	6,46	6,46
12.10.1.10	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,81	7,81	9,91	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	9,91	9,91	9,91
12.10.1.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,34	6,34	8,04	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	8,04	8,04	8,04
12.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,59	7,59	9,63	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	9,63	9,63	9,63
12.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,90	10,90	13,83	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	13,83	13,83	13,83
12.10.1.14	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	7,19	7,19	9,12	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	9,12	9,12	9,12
12.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	5,91	5,91	7,50	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	7,50	7,50	7,50
12.10.1.16	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,60	16,60	21,06	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	21,06	21,06	21,06
12.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	9,70	9,70	12,30	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	12,30	12,30	12,30
12.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					6.839,91			21,00%		21,00%				
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DISCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	M	2,54	17,26	21,89	0,00	2,54	100,00%	2,54	100,00%	2,54	55,60	55,60	55,60
										R\$ 1.367,15		R\$ 1.367,15		R\$ 1.367,15	


  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE.  
 CREA-CE 51765  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70


  
 Fernando Cavallari de Araujo  
 Secretário Municipal de Educação e Cultura  
 RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE.  
 CPE: 743.547.003-49  
 RNP: 211978303





Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 209/2021  
CPF: 743.347.003-49

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO				SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDIÇÃO Nº 06		VALORES (R\$)									
ART OBRA SERV/ Inscr nº CE20231356958 Alvará de construção nº 638/2024 OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-71		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 a 30/06/2024		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 1 de julho de 2024		CONTRATO: 20.03.03/2023		ADITIVO:		R\$ 793.411,14									
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABULES EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 7-30M	CJ	1,00	3.089,24	3.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	793.411,14								
14	SERVIÇOS FINAIS													R\$	-								
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,13	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-								
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE		VALOR ORÇAMENTO C/ BDI:	R\$	402.866,13	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO	R\$	307.673,85	% PERÍODO	4,2,22%	VALOR ACUMULADO	R\$	307.673,85	% ACUM.	76,37%	TOTAL GERAL DO BM	R\$	170.083,56	R\$	295.240,01	R\$	465.323,57		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ		VALOR ORÇAMENTO C/ BDI:	R\$	390.545,01	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO	R\$	15.749,72	% PERÍODO	0,00%	VALOR ACUMULADO	R\$	15.749,72	% ACUM.	40,37%	PORC.GERAL DOS SERV/CONCLUÍDOS								
		VALOR TOTAL C/BDI	R\$	793.411,14																			

Raimundo Pinheiro Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-  
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Sousa de Oliveira Junior  
Engenheiro (Civil)  
RNP: 211878363-7

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 209/2021  
CPF: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE  
ART OBRA SERV / Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70  
RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024  
CNPJ: 01.816.139/0001-70 PÉRIODO: 30/05/2024 a 30/06/2024, DATA DA EMISSÃO: 01 de Julho de 2024,

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS**  
**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE**

**7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)**

		QTD	
MURO DA QUADRA *	(38,78+38,78+38,78+19,17)*2,25	28,45200000	28,45
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÁZIO DOS BARRILEIS	(27,2)		28,45

**7.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)**

		QTD	
PORTÃO PF1 - LARGURA *	27,2	4,40000000	4,40
ALTURA			4,40

**7.3. C1380 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

**8.9. C4619 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

		QTD	
DIREÇÃO DE PASSO AO REDOR DA QUADRA - ÁREA DE PASSO	118,07	118,07000000	118,07
			118,07

**8.10. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

		QTD	
PERÍMETRO EXTERNO DA CALÇADA	32,8+32,8+16,8+16,8	103,20000000	103,20
			103,20

**9.1. C4873 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	2	2,00000000	2,00
			2,00

**9.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)**

		QTD	
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÁZIO DOS BARRILEIS	(18,78+38,78+38,78+19,17)*2,25	288,40000000	288,40
	(17,97)		288,40

**11.1. C4806 REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	8	8,00000000	8,00
			8,00

**11.2. C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	4	4,00000000	4,00
			4,00

**11.3. C4785 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 6/8"X 2,40M (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	4	4,00000000	4,00
			4,00

**11.4. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X15X135mm, CBARRAMENTO (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

**11.5. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

**11.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	4	4,00000000	4,00
			4,00

**11.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

		QTD	
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

**11.8. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)**

		QTD	
MEZ PROJETO ELÉTRICO	81,76	81,76000000	81,76
			81,76

**11.9. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)**

		QTD	
MEZ PROJETO ELÉTRICO	83,04	83,04000000	83,04
			83,04

*(Handwritten signature)*  
R.O. RIBEIRO JUNIOR E PARROSO  
Secretaria de Planejamento e Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PO Box 100, nº 239/2021  
CPF: 743.347.003-49

*(Handwritten signature)*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-1  
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP- 211878363-3



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV / Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

CNPJ: 01.816.139/0001-70

PÉRIODO: 30/05/2024 a 30/06/2024, DATA DA EMISSÃO: 01 de Julho de 2024,

11.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
VIDE PROJETO ELÉTRICO	9,44	9,44000000
		9,44

11.11. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
VIDE PROJETO ELÉTRICO	11,88	11,88000000
		11,88

11.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
PROJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	516,00000000
		516,00

11.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
PROJETO ELÉTRICO	27,8+22,4+20,9+8,1	78,80000000
		78,80

11.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Df=30x30x50 cm (UN)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
QUANTIDADE	7	7,00000000
		7,00

11.15. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

11.16. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - LARGURA - ALTIURA	1,2*1,5	1,80000000
		1,80

11.17. C4967 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
POSTE DA MURETA	1	1,00000000
		1,00

12.5.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO - PERÍMETRO INTERNO - ALTIURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	608,2*1,6+10,7*1,6(72)	17,60000000
		17,60

12.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
REJUNTAMENTO DAS PAREDES + ÁREA DAS PAREDES	17,60	17,60000000
		17,60

12.5.3. C8778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
CHAPISCO DO DA LAJE + BOMBADEIRO DAS ÁREAS INTERNAS	2,38+2,38+3,03	7,58000000
		7,58

12.5.4. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
DEM ITEM ANTERIOR	7,58	7,58000000
		7,58

12.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
REBOCO + ÁREA DE CHAPISCO - 88,42*17,8		71,82000000
ÁREA DE CERÂMICA		71,80

12.5.7. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
EMBOÇO + ÁREA DE CERÂMICA	17,60	17,60000000
		17,60

12.6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO + ÁREAS INTERNAS	2,38+3,03+2,38	7,58000000
		7,58

Raimundo Leixóira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-1  
CREA-CE 51765

Fernando Roberto Gomes  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP-211878363-0

Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

PROF. FERNANDO ROBERTO GOMES FERROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
PO Box 1000 - Jaguaribe/CE  
CEP: 63.475-000  
CPF: 743.347.803-49



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
ART OBRA SERV / Inicial nº CE2023136958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70  
RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
PÉRIODO: 30/05/2024 a 30/06/2024, DATA DA EMISSÃO: 01 de Julho de 2024,

**12.6.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)**

DEM ITEM ANTERIOR	QTD	VALOR
7,58	7,58000000	7,58
		7,58

**12.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

DEM ITEM ANTERIOR	QTD	VALOR
7,58	7,58000000	7,58
		7,58

**12.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

REJUNTAMENTO DO PISO + ÁREA DE PISO	QTD	VALOR
7,58	7,58000000	7,58
		7,58

**12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJLHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

PISO LATERAL NO BANHEIRO + COMPRIMENTO * LARGURA	QTD	VALOR
2,84+2,84+4,38/0,5	4,83000000	4,83
		4,83

**12.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)**

COBERTURA + COMPRIMENTO * LARGURA	QTD	VALOR
4,14*1,7	7,03800000	7,04
		7,04

**12.7.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)**

CHAPIM + PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS * LARGURA	QTD	VALOR
(4,38+1,9+4,38+1,9)/0,2	2,51200000	2,51
		2,51

**12.7.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)**

RUFO + PERÍMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA	QTD	VALOR
1,7+4,14+1,7	7,44000000	7,44
		7,44

**12.7.4. C0802 CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)**

CALHA + EXTENSÃO DA CALHA	QTD	VALOR
4,14	4,14000000	4,14
		4,14

**12.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)**

PORTAS DOS BANHEIROS - LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	QTD	VALOR
0,70*1,92	2,94000000	2,94
		2,94

**12.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

QUANTIDADE DE PORTAS	QTD	VALOR
2	2,00000000	2,00
		2,00

**12.8.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)**

COBOGÓS + LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	QTD	VALOR
0,40*0,40	0,64000000	0,64
		0,64

**12.10.1.7. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)**

PROJETO HIGIENIZANTE	QTD	VALOR
2	2,00000000	2,00
		2,00

**12.10.1.8. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)**

PROJETO HIGIENIZANTE	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

**12.10.2.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (M)**

PROJETO HIGIENIZANTE	QTD	VALOR
2,34	2,54000000	2,54
		2,54

**12.10.2.3. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (M)**

PROJETO HIGIENIZANTE	QTD	VALOR
2,88+0,08	10,94000000	10,94
		10,94

**12.10.2.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (M)**

PROJETO HIGIENIZANTE	QTD	VALOR
7,54	7,54000000	7,54
		7,54

*(Handwritten signature)*  
FELIPE ANTÔNIO BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*(Handwritten signature)*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

*(Handwritten signature)*  
Fernando Antônio Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE  
ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024 CNO: 90.017.55043/70  
RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
PERÍODO: 30/05/2024 a 30/06/2024, DATA DA EMISSÃO: 01 de Julho de 2024.

**12.10.2.4. C3585 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
2	2,00000000	3,00
		3,00

**12.10.2.5. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TUDO COMUM (M2)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

**12.10.2.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
2	2,00000000	3,00
		3,00

**12.10.2.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
4	4,00000000	4,00
		4,00

**12.10.2.8. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
5	5,00000000	6,00
		6,00

**12.10.2.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

**12.10.2.10. 00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
2	2,00000000	2,00
		3,00

**12.10.2.11. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
8	8,00000000	8,00
		8,00

**12.10.2.12. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
4	4,00000000	4,00
		4,00

**12.10.2.13. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
2	2,00000000	3,00
		2,00

**12.10.2.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

**12.10.2.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)**

PROJETO HEROSSANITÁRIO	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

**12.10.3.1. 102805 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)**

QUANTIDADE	QTD	VALOR
1	1,00000000	1,00
		1,00

PROF. FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Secretaria Municipal de Educação  
Jaguaribe/CE  
P.O. Box nº 269/2021  
Fones: 743-347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

Fernando Antonio de Oliveira Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
83.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 6ª B. MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

<b>ENDEREÇO:</b> SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	<b>ART Nº CE20231336958</b> <b>CNO nº 90.017.55043/70</b>
<b>DATA DA VISITA:</b> 01/07/24	<b>FISCAL:</b> FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR		<b>CÓDIGO DA OBRA:</b> 638/2024
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.03/2023	<b>CONTRATADA:</b> MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	<b>PRAZO AO CONTRATO:</b>	
<b>TIPO DE OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 26/12/2023	<b>PREVISÃO/TÉRMINO:</b> 25/09/2024	<b>PRAZO EXECUÇÃO:</b> 90 DIAS
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>PERÍODO</b>	
		30/05/2024 à 30/06/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE	76,37%	<b>QUALIDADES DOS SRVÇOS</b>	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ	40,37%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
		<b>PREVISTO:</b>	segunda-feira, 1 de julho de 2024
		<b>TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:</b>	21,44%
		<b>TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:</b>	37,21%
		<b>(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:</b>	58,65%

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

**Jaguaribe - CE, 01 DE JULHO DE 2024.**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

*Fernando Antonio de Oliveira Junior*  
 Fernando Antonio de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-0

**Matos & Almeida LTDA- ME**  
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro  
 63.475-000 JAGUARIBE - CE  
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

*[Signature]*  
 FCO. FIDELIS BARROSO  
 Secretário de Educação  
 e Cultura - Jaguaribe/CE  
 Portaria nº 259/2021  
 CPF: 743.347.003-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241448540**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231336958

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: 0000308966-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

**AVENIDA OITO DE NOVEMBRO**

Nº: 767

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **2003032023**

Celebrado em: **26/12/2023**

Valor: **R\$ 793.411,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SÍTIO CATOLE E ILHA GRANDE**

Nº: S/N

Complemento: **QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Bairro: **SÍTIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de início: **25/06/2024**

Previsão de término: **25/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **63475000**

Proprietário: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

**4. Atividade Técnica**

T6 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,07	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE -CE

Aditivo: **2º ADITIVO DE PRAZO**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
RNP: 0612371522  
REG. CE: 51765  
CPF: 931.718.973-04  
Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/> com a chave: W0rCd  
Impresso em: 01/07/2024 às 12:12:52 por: , ip: 187.19.232.153





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241448540**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231336958

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/07/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: W0dCd  
Impresso em: 01/07/2024 às 12:12:52 por: , ip: 187.19.232.153





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
 CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
 BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
 Raimundo Vexeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

  
 FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 211878363-9  
 CREA-CE 51765

  
 MATOS & ALMEIDA LTDA  
 R. Antonio de Jesus Silva nº 142, Jd. Barreira Pinheiro  
 CEP: 475-000 JAGUARIBE-CE  
 CNPJ: 01.816.139/0001-70

  
 Fernando Antonio Serra  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-9





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva 142 - Estr. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

  
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 211878363-9  
CREA-CE 51765





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**


**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-3  
CREA-CE 51765

  
**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva 142 E. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-3

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061237152-3  
CREA-CE 51765



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



*[Handwritten signature]*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 51781

*[Handwritten signature]*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152  
CREA-CE 51781

*[Handwritten signature]*  
**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R. Antonio Gomes da Silva, 142 - Estr. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE-CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

*[Handwritten signature]*  
**Fernando Antonio Correia  
de Oliveira Junior**  
**Engenheiro Civil**  
RNP: 211878363-9



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
FERNANDO ANTONIO CORRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
R. Antonio Gomes da Silva, 142 - Bairro Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
CPF: 743.347.003-49

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP-061237152  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 142 - Bairro Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Corra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9  
CREA-CE 51765

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL / RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva - Diretor Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio Correia  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



*(Handwritten signature)*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 51760

*(Handwritten signature)*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51760

*(Handwritten signature)*  
**Matos & Almeida LTDA- ME**  
R Antonio Gomes da Silva 342 Estr. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE-CE  
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70

*(Handwritten signature)*  
**Fernando Antonio Souza**  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**


**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL / RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

  
Fernando Antonio Terra de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 142 - E. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Terra de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP-061237152-2  
CREA-CE 51765

  
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 211878363-0  
CPF: 741.347.003-49

  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R Antonio Gomes da Silva - L. Caridade para Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01 816 139 0001 - 70

  
Fernando Antonio Serra  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**


**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Net  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-  
CREA-CE 51765

  
Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Estr. Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816 139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Costa  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**


**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**



  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

  
Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978365-0

  
**Matos & Almeida TDA-ME**  
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - L. Barreira Pinheira  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

  
Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978365-0



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª  
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 6ª**

**OBRA:** À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 30/06/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO – SITIO ILHA GRANDE.**

**SERVIÇOS EXECUTADOS –**


- MURO
- PAVIMENTAÇÃO
- ALAMBRADO
- INSTALAÇÕES ELETRICAS

**BANHEIROS;**

- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
- SISTEMA DE PISOS
- SISTEMA DE COBERTURA
- ESQUADRIAS
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

  
FERNANDO ANTONIO LEZA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Sociedade de Engenharia e Arquitetura  
P.O. Box 100, Jaguaribe/CE  
RNP: 211878363-0  
CNPJ: 743.347.003-49

  
Matos & Almeida LTDA - ME  
R. Antonio Gomes da Silva, 42 - Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE - CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

FERNANDO ANTONIO LEZA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Fernando Antonio Leza de Oliveira Junior  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000186**

Razão Social

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000186/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 28/07/2024**

COD. VALIDAÇÃO 0000000186



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000186**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70**

**DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/07/24  
JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 30/04/24 às 09:07:00**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.816.139/0001-70  
**Razão Social:** MATOS E ALMEIDA LTDA  
**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/06/2024 a 19/07/2024

**Certificação Número:** 2024062018330616348882

Informação obtida em 01/07/2024 22:59:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

  
03/07/24



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão n°: 39041406/2024

Expedição: 04/06/2024, às 11:13:18

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

03/07/24

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão  
202406363583

- CPF (pessoas físicas)  
 CNPJ (pessoas jurídicas)  
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
01816139000170

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202406363583	1816139000170	21/05/2024	08:41:18

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SFAZ.CE.GOV.BR)

  
03/07/24



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202406363583

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067614590
<b>CNPJ / CPF:</b> 01816139000170
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2024 ÀS 08:41:18

**VÁLIDA ATÉ 20/07/2024**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Código de Controle: 5EE4.044E.521C.BCB9

Data da Emissão: 29/02/2024

Hora da Emissão: 16:33:13

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/02/2024, com validade até 27/08/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

  
03/07/24



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:33:13 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

**Válida até 27/08/2024.**

Código de controle da certidão: **5EE4.044E.521C.BCB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,  
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)

**Nº - 006/2024.**

**RECIBO ..... R\$ 170.083,56**

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000338**, cuja o valor que Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do **06ª (Sexto) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Ilha grande e Catolé no Município de Jaguaribe -CE**, Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023, pelo contrato nº 20.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231336958. CNO n nº 90.017.55043/70. a quantia dos Serviços oi no valor de R\$ 170.083,56 (CENTO E SETENTA MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

**INFORMAÇÕES TRIBUTOS**

**VALORES DO PRESTADOR:**

**CÁLCULO DO ISS:**

Valor dos Serviços	(R\$) 170.083,56	Valor dos Serviços	(R\$) 170.083,56
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 68.033,42
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00	Base de Cálculo	(R\$) 102.050,14
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 5.102,51	(=) Valor do ISS	(R\$) 5.102,51
(=) Valor Líquido	(R\$) 164.981,05		

**TRIBUTOS FEDERAIS:**

**PIS: 0,00    COFINS: 0,00    INSS: (R\$) 0,00    CSLL: 0,00    IRRF: 0,00**

**O valor líquido a Receber e de R\$ 164.981,05 (CENTO E SESESNTA E QUATRO MIL, NOVECENTO E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)**

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direit

Jaguaribe 04 de JULHO de 2024.

**Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:**  
**BANCO DO BRASIL;**  
**AGÊNCIA: 2199-7,**  
**CONTA CORRENTE: 20.206-1**  
**FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME**  
**CNPJ: 01.816.139/0001-70**

Procurador Legal  
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM  
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Junho de 2024 até o dia 25 de setembro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 25 de Junho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA

#### **TESTEMUNHAS:**

01.

CPF: 04491368333

02.

CPF: 075.096.063-90



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM  
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Março de 2024 até o dia 25 de junho de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 22 de Março de 2024.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700  
349

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2024.03.22 09:00:53  
-03'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA

#### **TESTEMUNHAS:**

01. Natália Diniz Lima  
CPF: 062923453/99

02. Jammy Loral Noqueira de Lima  
CPF: 04498308333



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM  
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Junho de 2024 até o dia 25 de setembro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 25 de Junho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso  
MATOS & ALMEIDA LTDA

#### **TESTEMUNHAS:**

01.

Thaynara Lúcia Magalhães de Lima  
CPF: 04491368333

02.

Tiago José Pinheiro Magalhães  
CPF: 079.096.063-90



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
20.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
20.03.03/2023	20.03.03/2023	26 de dezembro de 2023
<b>Contratado</b>		
MATOS & ALMEIDA LTDA		
<b>Endereço</b>		
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, TÉRREO, EDMAR BARREIRA, CEP: 63.475-000, JAGUARIBE/CE.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
01.816.139/0001-70		-
<b>Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados</b>		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		90 (Noventa) dias


Jaguaribe — CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE

BARROSO:7433470034  
9

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.12.26 10:36:32 -03'00'

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**Secretário de Educação e Cultura**  
**CONTRATANTE**

  
**Denis Weima Silva Cardoso**  
**MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATADA**



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A EMPRESA MATOS & ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023**, Processo nº **20.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

#### **CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**1.1-** Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

#### **CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1-** O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

**3.1-** A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

**3.2-** O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **25 de março de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

#### **4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

**4.1-** O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS**

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



#### **CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- ~~Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;~~

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

## **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de:





- b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpeição judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.



**CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO**

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:743347  
00349

Assinado de forma digital por FRANCISCO  
ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.12.26 10:23:30 -03:00

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
**Secretário de Educação e Cultura**  
**CONTRATANTE**

**Denis Weima Silva Cardoso**  
**MATOS & ALMEIDA LTDA**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

01. Lucia Mayara Silva Bezerra  
NOME:  
CPF/MF: 046.873.163-60

02. Luís Roberto de Oliveira  
NOME:  
CPF/MF 4452801304



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.017,55043/70	<b>Nome da obra</b> CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	<b>Data do cadastramento</b> 27/12/2023 09:03		
<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC				
<b>Tipo Zona</b> Zona Rural	<b>ART</b> CE20231336958	<b>RRT</b>	<b>CIB</b> 0000000-0	<b>Cadastro Imobiliário</b>
<b>Data do início da obra</b> 26/12/2023	<b>CNAE</b> 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 26/12/2023
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63475000
<b>Bairro</b> ZONA RURAL	<b>Logradouro</b> VILA ILHA GRANDE E CATOLE	<b>Número</b> SN	

### Responsável

<b>Nome</b> MATOS & ALMEIDA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 01.816.139/0001-70	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 26/12/2023	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m <sup>2</sup>	549,51 m <sup>2</sup>	549,51 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

<b>Área Resultante da Obra</b> 549,51 m <sup>2</sup>
---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

638

**DATA APROVAÇÃO**

26/12/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

AV. 08 DE NOVEMBRO, Nº 767

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

CENTRO

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

**CREA/CAU**

RNP 061572761-1

**ART**

CE 20220922778

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA/CAU**

RNP 0612371522

**ART**

CE 20231336958

**CPF:**

**COD. OBRA**

638

**ÁREA DO TERRENO**

549,51 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUIDA**

549,51 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(s)**

**LOTE(s)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

793.411,14

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

26/12/2023

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

25/03/2024

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CAROLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**OBSERVAÇÕES**

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 26 DE Dezembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C05007810000638**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Rodrigues*  
Rafael Gomes Rodrigues  
Secretário de Infraestrutura,  
Transporte e Urbanismo  
PORTARIA 275/2023 CPF 680.713.863-09



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

**1. Responsável Técnico**

**FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : 0010475818-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Município de Jaguaribe**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **05/01/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Código: **Não Especificado**

Nº: S/N

CEP: 63475000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241341048**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*  
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/01/2024

PCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC  
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: . ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,  
Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 21 de Junho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023

ART INICIAL Nº. CE20231336958

ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024

CNO Nº. 90.017.55043/70


Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO**

**PREZADOS SENHORES (a)**

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade: n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 21 de Junho de 2024.



Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.




E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

**MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,  
Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 21 de Junho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023  
ART INICIAL Nº. CE20231336958  
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024  
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

## DECLARAÇÃO

### inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

#### PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 21 de Junho de 2024.

Representante Legal  
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME  
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro  
63.475-000 JAGUARIBE CE  
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: [matosealmeida@outlook.com](mailto:matosealmeida@outlook.com)



(88) 3522-3044  
(88) 9-9827-2375

**MATOS & ALMEIDA LTDA - ME**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.816.139/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/05/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MATOS &amp; ALMEIDA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA MATOS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto</b> <b>23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ANTONIO GOMES DA SILVA</b>	NÚMERO <b>342</b>	COMPLEMENTO <b>: TERREO;</b>
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>EDMAR BARREIRA</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>
		UF <b>CE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FLIMA@BRISANET.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(88) 3522-1138/ (88) 9957-3228</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>.....</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>.....</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2024** às **23:05:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		<b>FIC</b>		C.G.F. <b>06.761459-0</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>MATOS E ALMEIDA LTDA - ME</b>					
ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342</b> Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE					
C.N.P.J. <b>01.816.139/0001-70</b>			CÓD. ÓRGÃO LOCAL <b>204.0400-0</b>		
C.N.A.E. PRINCIPAL <b>4120400 - Construção de edifícios</b>			DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) <b>4120400 - Construção de edifícios</b>			C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO <b>4213800</b>			REGIME DE RECOLHIMENTO <b>OUTROS</b>		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 <b>4299501</b>			NATUREZA JURÍDICA <b>3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA</b>		

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2024 ÀS 10:16:37**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	TIPO EMPRESA Empresas
--	--------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL
---------------------

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL</b> 4120400 Construção de edifícios
--

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA</b>
2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311601 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924800 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

<b>ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS</b>
233030100- 7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
239150200-14.05 2.0000% - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000- 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.10 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100- 7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429950100- 7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431160100- 7.04 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000- 7.02 5.0000% - Obras de terraplenagem
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06	2.0000%	- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial
432230100- 7.02	5.0000%	- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103-14.01	2.0000%	- Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432910400-14.06	2.0000%	- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401- 7.02	5.0000%	- Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403- 7.10	5.0000%	- Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404- 7.10	5.0000%	- manutenção de iluminação pública em logradouros
439910500- 7.02	5.0000%	- Perfuração e construção de peças de água
439919903- 7.10	5.0000%	- Limpeza, manutenção e conservação
492480000-16.01	3.0000%	- Transporte escolar
492480001-16.01	3.0000%	- Transporte escolar intermunicipal
771100000-99.99	0.0000%	- Locação de automóveis sem condutor
931910100-12.11	3.0000%	- Produção e promoção de eventos esportivos

<b>CEP</b> 63475000	<b>LOGRADOURO</b> RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	<b>NÚMERO</b> 342
------------------------	---	----------------------

<b>COMPLEMENTO</b> TERREO	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> EDMAR BARREIRA	<b>MUNICÍPIO</b> JACUARIBE	<b>UF</b> CE
------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVO	<b>OPTANTE DO SIMPLES?</b> SIM	<b>TIPO DE ESTABELECIMENTO</b> MATRIZ	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 12/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

<b>SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>MEI?</b> NÃO	<b>TIPO DE CONTRIBUINTE</b> NORMAL	<b>GRAU DE RISCO</b>
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

<b>REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO</b>	<b>CAEPF</b> - / -	<b>DATA DE INSCRIÇÃO</b> 19/02/2018
-------------------------------------	-----------------------	--

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



<b>VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA DO CONTRIBUINTE</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

**Folha de Pagamento**

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

Lotação: Obra: CONST QUADRAS POLIESPORTIVAS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desejto	
000015	FRANCISCO BRUNO DA SILVA					
Cargo: PEDREIRO						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.600,85	117,31	
		FGTS: 123,10		Líquido a receber:	1.483,54	
		Data: / /	Assinatura:	<i>FCO. BRUNO DA SILVA</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	1	1	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000017	GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
		FGTS: 123,10		Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>George Alexandre R. dos Santos</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000016	JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
		FGTS: 112,96		Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000018	JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
		FGTS: 112,96		Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000019	MANOEL EDLEUDO PINHEIRO					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
		FGTS: 112,96		Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Manoel Edleudo Pinheiro</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

<b>Total Geral (5 empregados)</b>					
		010 Salário-Família		62,04	
		011 Salário-Base		7.313,62	

# Folha de Pagamento

Folha: 2 de 2

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

Lotação: Obra: CONST QUADRAS POLIESPORTIVAS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Dedução
<b>Total Geral</b>	(5 empregados)	310 INSS			552,32
				7.375,66	552,32
			FCTS: 585,08	Líquido a receber:	6.823,34
			BC-INSS: 7.313,62	BC-FGTS: 7.313,62	

Fim



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124070216339155-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.55043/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		FRANCISCO BRUNO DA SILVA	60897702301101010320240101	608.977.023-01	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
06/2024		GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SA	00784593388101010320240101	007.845.933-88	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
06/2024		JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA	07866499330101010320240101	078.664.993-30	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOSE ELILSO SAMPÃO DE OLIVEIRA	00446207306101010320240101	004.462.073-06	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MANOEL EDLEUDO PINHEIRO	90702344320101010320240101	907.023.443-20	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>7.313,62</b>	<b>686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,08</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.017.55043/70</b>		<b>7.313,62</b>	<b>686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,08</b>
						<b>Total da Guia</b>		<b>7.313,62</b>	<b>686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,08</b>

*Flora Gracie Castro*





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216339155-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	90.017.55043/70	5	7.313,62	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08
		<b>Total da Guia</b>	<b>7.313,62</b>	<b>686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,08</b>



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124070216339155-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.55043/70										
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		5	7.313,62	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08
		Total da Guia	7.313,62	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124070216339155-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		5		7.313,62		585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08
		Total da Guia		7.313,62		585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES  
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**ART  
Nº CE20231336958**

**30/05/2024 A 30/06/2024**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/06/2024		SABADO	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
65	25		BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958		005/2024	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Fernando Antonio Gira de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Gira de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211878363-9

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 02/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 66	<b>DIAS RESTANTES:</b> 24	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP: 061237152-7                      CREA-CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 20px;">                       Fernando Antonio Correia de Oliveira Junior                      Engenheiro Civil                      RNP: 211878363-3                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 03/06/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 67	DIAS RESTANTES: 23	LIV/DIAR  004/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**MURO:**

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 081237152-  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Lima  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978361-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 04/06/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 68	DIAS RESTANTES: 22	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**MURO:**  
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA

**PAVIMENTAÇÃO - CONTORNO DA QUADRA :**  
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL  
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL  
ASS: \_\_\_\_\_  
*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Fernando Antonio Costa*  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 221878366-9

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 05/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 69	<b>DIAS RESTANTES:</b> 21	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**MURO:**  
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA  
**PAVIMENTAÇÃO - CONTORNO DA QUADRA :**  
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA  
**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**   
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 081237152-1  
CREA-CE 51765  
**ASS:** \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211578365-9

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 06/06/2024	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 70	<b>DIAS RESTANTES:</b> 20	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**PAVIMENTAÇÃO - CONTORNO DA QUADRA :**  
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA  
**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ TETO  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ PAREDES

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
 2 (DOIS) PEDREIROS  
 2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-  
 CREA-CE 51765  
**ASS:** \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21157801-2

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 07/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 71	<b>DIAS RESTANTES:</b> 19	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**PAVIMENTAÇÃO - CONTORNO DA QUADRA :**  
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA  
**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ TETO  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ PAREDES

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
 2 (DOIS) PEDREIROS  
 2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 ASS: \_\_\_\_\_  
  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061237152-

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
08/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
72	18		005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">                         Raimundo Teixeira Lima Neto                          ENG CIVIL RNP: 061237152-1                          CREA/CE 51765                     </div>	<div style="font-size: small;">                         Fernando de Oliveira Junior                          Engenheiro Civil                          RNP: 21197836-0                     </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 09/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 73	<b>DIAS RESTANTES:</b> 17	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP: 061237152-                      CREA/CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 10px;">                       Fernando Antonio de Oliveira Junior                      Engenheiro Civil                      RNP: 212378355-0                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 10/06/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 74	<b>DIAS RESTANTES:</b> 16	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

REBOCO E EMBOÇO P/ PAREDES

**SISTEMA DE PISOS:**

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - ESP= 3cm

ASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**


**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
 CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando de Oliveira Santos  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211978012-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 11/06/2024	<b>SEMANA:</b> terça-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 75	<b>DIAS RESTANTES:</b> 15	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

REBOCO E EMBOÇO P/ PAREDES

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS


2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061237152-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 12/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 76	<b>DIAS RESTANTES:</b> 14	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME:</b> RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO <b>CREA CE nº:</b> 51765D <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152- CREA-CE 51765</p> </div> <p>ASS: _____</p>	

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/06/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 77	DIAS RESTANTES: 13	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ Raimundo Teixeira Lima Metr ENG CIVIL RNP: 051237152- CREA-CE 51765	Raimundo Teixeira Lima Neto Engenheiro Civil RNP: 211978232-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 14/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 78	<b>DIAS RESTANTES:</b> 12	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES


### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**


**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21137831-1

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
15/06/2024		sábado		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
79		11			005/2024	BOM	BOM	BOM
ART INC. Nº CE20231336958				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*[Assinatura]*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 061237152-1

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 16/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 80	<b>DIAS RESTANTES:</b> 10	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG. CIVIL RNP: 061237152-1                      CREA-CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 20px;">                       PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                      SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      RNP: 1157820-1                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 17/06/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 81	DIAS RESTANTES: 9	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE PISOS -**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO

REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*[Assinatura]*  
[Rubrica]

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 18/06/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 82	DIAS RESTANTES: 8	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS


2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE n°: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP-061237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP-061237152-7  
 CREA-CE 51765

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 19/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 83	<b>DIAS RESTANTES:</b> 7	<b>LIV/DIAR</b>  <b>004/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>			BOM	BOM	BOM	
<b>CNO: 90.017.55043/70</b>			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*[Assinatura]*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
CNPJ: 22.257.830-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 20/06/2024	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 84	<b>DIAS RESTANTES:</b> 6	<b>LIV/DIAR</b>  <b>004/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>			BOM	BOM	BOM	
<b>CNO: 90.017.55043/70</b>			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

**MURO: - ACENTAMENTOS DE PORTÕES -**

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES C/FECHADURA COMPLETA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP 061237152-4  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 21/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 85	<b>DIAS RESTANTES:</b> 5	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE COBERTURA, ESQUADRIAS**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES C/FECHADURA COMPLETA

ACENTAMENTO DOS COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 211678330-1

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 22/06/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 86	DIAS RESTANTES: 4	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP 061237152-4  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE  
 Secretaria de Educação e Cultura  
 RNP: 11237152-4

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 23/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 87	<b>DIAS RESTANTES:</b> 3	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 001237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE  
 Secretaria de Educação e Cultura  
 CNP: 21.274.337/0001-00

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 24/06/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 88	<b>DIAS RESTANTES:</b> 2	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
**BANHEIRO:**  
**SISTEMA DE COBERTURA**  
 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO  
 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
**ALAMBRADO**  
 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:  
 2 (DOIS) PEDREIROS  
 2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP 067237152-7  
 CREA-CE 51765  
**ASS:** \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 Engenheiro Civil  
 RNP 21197890-7

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 25/06/2024	<b>SEMANA:</b> terça-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 89	<b>DIAS RESTANTES:</b> 1	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

NESTA DATA FOI ASSINADO O 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME:</b> RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  <b>CREA CE nº:</b> 51765D  <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <div style="text-align: right;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP: 061237152-4                      CREA-CE 51765                 </div> <p><b>ASS:</b> _____</p>	 _____ _____ RNP: 01157401-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 26/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 89	<b>DIAS RESTANTES:</b> 1	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**BANHEIRO:**

**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS


2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO


**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP 061237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 061237152-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 27/06/2024	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 88	<b>DIAS RESTANTES:</b> 2	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>			BOM	BOM	BOM
<b>CNO: 90.017.55043/70</b>			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
**BANHEIRO:**  
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
**ALAMBRADO**  
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**  
2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE n°:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

**ASS:** \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP 061237152-7  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 RNP: 12.123.456-7

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 28/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 87	<b>DIAS RESTANTES:</b> 3	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>			BOM	BOM	BOM
<b>CNO: 90.017.55043/70</b>			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG. CIVIL RNP 081237152-1  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*[Assinatura]*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
RNP: 011970255-1

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 29/06/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 86	<b>DIAS RESTANTES:</b> 4	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**  
**CREA CE nº: 51765D**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
  
 Raimundo Teixeira Lima Metr  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA-CE 51765  
 ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 21097891-1

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 30/06/2024	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 85	<b>DIAS RESTANTES:</b> 5	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME:</b> RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  <b>CREA CE nº:</b> 51765D  <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <p style="text-align: center;">                   Raimundo Teixeira Lima Neto                  ENG. CIVIL RNP 061237152-7                  CREA-CE 51765             </p> <p><b>ASS:</b> _____</p>	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">                     RAIMUNDO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR                      Engenheiro Civil                      RNP: 0115722-7                 </p>



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

# **DIÁRIO DE OBRA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES  
SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

**ART  
Nº CE20231336958**

**30/05/2024 A 30/06/2024**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		SEMANA	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/06/2024		SABADO	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
65	25	005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
 CREA CE nº: 51765D  
 ENGENHEIRO CIVIL  
  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765  
 ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Antonio de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211876363-9

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 02/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 66	<b>DIAS RESTANTES:</b> 24	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP- 061237152-2                      CREA-CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 10px;">                       Fernando Antonio de Oliveira Junior                      Engenheiro Civil                      RNP: 211876363-9                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 07/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 71	<b>DIAS RESTANTES:</b> 19	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**PAVIMENTAÇÃO - CONTORNO DA QUADRA :**  
 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA  
**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**  
**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ TETO  
 CHAPISCO C/ ESP=5 mm P/ PAREDES

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**  
 2 (DOIS) PEDREIROS  
 2 (DOIS) SERVENTES  
 01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE n°:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-1

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
08/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
72	18		005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Antônio Moreira  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878363-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 09/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 73	<b>DIAS RESTANTES:</b> 17	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE n°:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando de Oliveira Junior  
 Engenheiro CIVIL  
 RNP: 211878368-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 10/06/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 74	<b>DIAS RESTANTES:</b> 16	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

REBOCO E EMBOÇO P/ PAREDES

**SISTEMA DE PISOS:**

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA - ESP= 3cm

ASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

**OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.**

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</b>  <b>CREA CE nº: 51765D</b>  <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <div style="text-align: center;">   Raimundo Teixeira Lima Neto  ENG CIVIL RNP- 061237152-2  CREA-CE 51765 </div> <p>ASS: _____</p>	<div style="text-align: center;">   Raimundo Teixeira Lima Neto  Engenheiro Civil  RNP: 211878365-0 </div>

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/06/2024		terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
75	15		005/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958						
CNO: 90.017.55043/70						
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

REBOCO E EMBOÇO P/ PAREDES

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**


**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Augusto de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civ I  
 RNP: 211878865-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 12/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 76	<b>DIAS RESTANTES:</b> 14	<b>LIV/DIAR</b>  <b>005/2024</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE  
REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO  
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA


### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO


**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

**ASS:** \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
 CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211876988-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/06/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 77	DIAS RESTANTES: 13	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE

REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
de Oliveira Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978200-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 14/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 78	<b>DIAS RESTANTES:</b> 12	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b> <b>CNO: 90.017.55043/70</b> <b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - P/ PAREDE  
REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE PISOS:**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO  
PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-4  
 CREA-CE 51765

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878260-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 15/06/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 79	DIAS RESTANTES: 11	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG. CIVIL RNP: 061237152                      CREA-CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 20px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      Engenheiro Civil                      RNP: 211978233                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 16/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 80	<b>DIAS RESTANTES:</b> 10	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p><b>NOME:</b> RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  <b>CREA CE n°:</b> 51765D  <b>ENGENHEIRO CIVIL</b></p> <p style="text-align: right;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP: 061237152                      CREA-CE 51765                 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="font-size: small;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      Engenheiro Civil                      RNP: 211878301                 </p>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 17/06/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 81	DIAS RESTANTES: 9	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE PISOS -**

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO  
REJUNTAMENTO EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )  
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS  
2 (DOIS) SERVENTES  
01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.  
04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <div style="text-align: center;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP-061237152-1                      CREA-CE 51765                 </div> <p>ASS: _____</p>	<div style="text-align: center;">                       Raimundo Antonio Costa de Oliveira Junior                      Engenheiro Civil                      RNP: 211875861-3                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 18/06/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 82	DIAS RESTANTES: 8	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO**

**CREA CE nº: 51765D**

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765D

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Raimundo José da Silva*  
Raimundo José da Silva  
Engenheiro Civil  
RNP: 211876368-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 19/06/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 83	<b>DIAS RESTANTES:</b> 7	<b>LIV/DIAR</b>  004/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
<b>ART INC. Nº CE20231336958</b>			BOM	BOM	BOM	BOM
<b>CNO: 90.017.55043/70</b>			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
<b>ALVARÁ CONST. Nº 638/2024</b>		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978000-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 20/06/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 84	DIAS RESTANTES: 6	LIV/DIAR  004/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE COBERTURA**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

**MURO: - ACENTAMENTOS DE PORTÕES -**

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES C/FECHADURA COMPLETA

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE n°:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA: 51765D

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878368-3

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 21/06/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 85	<b>DIAS RESTANTES:</b> 5	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO: SISTEMA DE COBERTURA, ESQUADRIAS**

COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES C/FECHADURA COMPLETA

ACENTAMENTO DOS COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

ASS: \_\_\_\_\_

Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
 CREA-CE 51765

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando de Oliveira Junior  
 Engenheiro CIVIL  
 RNP: 211878369-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO Nº 20.03.03/2023**

<b>DATA:</b> 22/06/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 86	<b>DIAS RESTANTES:</b> 4	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL


### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
**CREA CE nº:** 51765D  
**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Engenheiro Civ. 1  
 RNP: 211978368-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

<b>DATA:</b> 23/06/2024	<b>SEMANA:</b> DOMINGO	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 87	<b>DIAS RESTANTES:</b> 3	<b>LIV/DIAR</b>  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG CIVIL RNP: 061237152-1                      CREA-CE 51765                 </div>	<div style="margin-top: 20px;">                       Raimundo Antonio Lima de Oliveira                      Engenheiro Civil                      RNP: 211878363-0                 </div>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 24/06/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 88	DIAS RESTANTES: 2	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.


04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO


**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG CIVIL RNP: 061237152-7  
 CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Fernando Augusto de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211878068-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 25/06/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 89	DIAS RESTANTES: 1	LIV/DIAR  005/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**SISTEMA DE COBERTURA**

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS



2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

**NESTA DATA FOI ASSINADO O 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p style="text-align: center;">                       Raimundo Teixeira Lima Neto                      ENG. CIVIL RNP: 061237152-7                      CREA-CE 51765                 </p> <p>ASS: _____</p>	<p style="font-size: small;">                       Fernando Oliveira Junior                      Engenheiro Civ. I                      RNP: 211978266-0                 </p>

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 26/06/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 89	DIAS RESTANTES: 1	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

**BANHEIRO:**

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

ASS: \_\_\_\_\_

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-  
 CREA CE: 51765D

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Arduini Lima  
 do Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211978268-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 27/06/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 88	DIAS RESTANTES: 2	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**BANHEIRO:**

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**NOME:** RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

**CREA CE nº:** 51765D

**ENGENHEIRO CIVIL**

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
ENG CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Raimundo Almeida*  
de Oliveira Jr. Cr.  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978268-0

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 28/06/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 87	DIAS RESTANTES: 3	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**ALAMBRADO**

SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

**MÃO DE OBRA:**

2 (DOIS) PEDREIROS

2 (DOIS) SERVENTES

01 - ELETRICISTA , 01 - AJUDANTE (SUB. EMPREITADA)

OBS: FOI CONTRATADO SOB - EMPREITADA UMA EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DO ALAMBRADO DA QUADRA.

04 (QUATRO) - OPERARIOS SOB CONT/EMPREITADA

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

CREA CE nº: 51765D

ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-1  
CREA CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Oliveira Junior  
Engenheiro Civ. I  
RNP: 211978200-7

**MATOS & ALMEIDA LTDA**

**RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.**

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 29/06/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 86	DIAS RESTANTES: 4	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-1  
 CREA CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 de Oliveira Junior  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 211978266-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 30/06/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
DIAS DECORRIDOS: 85	DIAS RESTANTES: 5	LIV/DIAR  005/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG. CIVIL RNP: 061237152-2  
CREA-CE 51765

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Raimundo Teixeira Lima Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 211978369-0

## DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 31/03/2024	SEMANA: DOMINGO	PERÍODO: 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
DIAS DECORRIDOS: 85	DIAS RESTANTES: 5	LIV/DIAR  003/2024	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
ART INC. Nº CE20231336958			BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

#### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
CREA CE nº: 51765D  
ENGENHEIRO CIVIL

*Raimundo Teixeira Lima Neto*  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
ENG CIVIL RNP: 061237152-4  
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ASS: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

*Fernando Antonio Seta de Oliveira Junior*  
Fernando Antonio Seta de Oliveira Junior  
Engenheiro Civ 1  
RNP: 211678355-0