

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

**PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário**

Nº 31.03.0079

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
30.03.0013	30/03/2026	31/03/2026	157.779,76	11.10.01/2023	11.10.01/2023

CREADOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 161 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O
TIPO CREDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INRS	8.077,98
1000.60.00.0.	ISS	4.733,36
Total da Retenção: (R\$)		13.411,27

HISTÓRICO

3ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202104388-1 - CNO Nº 90.024.36658/70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CORRENTE BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
R R 31 062.7 (DEF. CERU MANOEL COD)	OU RLU3	033101	144.368,49

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2026
NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.03.0079
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPÍRIO					
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.º (R\$)	N.º COTAÇÃO	N.º CONTRATO
30030013	30/03/2026	GLOBAL	157.779,76	11.10.01/2023	11.10.01/2023

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 301 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C. N.º J.: 23.834.621/0001-170 **C. U. P.:** 00000000 **INSC. MUN.:** 3885 **TELEFONE:**

SALDO DO PAGAMENTO			
N.º PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA NOTA (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
31030079	157.779,76	157.779,76	0,00
DATA: 31/03/2026	VALOR BRUTO (R\$) 157.779,76	VALOR RETIDO (R\$) 13.411,27	VALOR LÍQUIDO (R\$) 144.368,49

DADOS DA RETENÇÃO		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	8.677,88
1000.60.00.0	ISS	4.733,39
Total da Retenção:		(R\$) 13.411,27

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


3ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202104388-1 - FPM Nº 01/04/2020, DE RESPONSABILIDADE DA DELEGADIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) GERENCIADOR(A) DE DESPESAS, **FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DESEMPENHOU A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIAS A SEGUIR INDICADA(S):

CÓDIGO BANCÁRIO	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B. 31.982.7 (REF. CERU MANOEL COS)	OUTROS	033101	144.368,49

Jaguaribe, 31-de Março de 2026


 FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO
 GERENCIADOR(A)

Sistema Gestor - Módulo de Execução Orçamentária Página: 1 de 1



Emissão de comprovantes

033701083089621
01/04/2026 09:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2026 AUTENTICACAO - 09.37.06
2199702199 COMPROVANTE DE TRANSMISSAO 0001
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PP JACUARE-PAZ - 31.962-7
AGENCIA: 2199-7 CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMPORTE: 00 JACUARE-PAZ -
BANCO: 237 - BOU BRASILECO S.A.
AGENCIA: 6394-6 - JACUARE
CONTA: 25.710-9
EMISSOR: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES L
CPF/CNPJ: 22.434.941/0001-8 144.368,49
VALOR: R\$
DEBITO EM: 31/03/2026
DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.908.8FD.7F6.AC1.787



Transações pendentes (versão antiga) ai ai-shopping__qr-code

G336311513813661067
31/03/2026 16:34:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
egreja 17097
Conta corrente 319627 F.M. JACUARIBE-PAR

Creditado
Banco 207 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5364 JACUARIBE
Conta corrente (sem DV) 207109
CNPJ 23.834.821/0001-78
Nome favorecido C M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 23.101
Valor 144.500,49
Destinação 0
Data transferência 31/03/2026
TC - CNPJ diferente

Autenticação 51936 C0088FD794AC1787

Aprovado por JF792031 FRANCISCO ELDER CARVALHANTE BARROSO 31/03/2026 16:38:53
JE698665 IVONETE SALDANHA DA SILVA 31/03/2026 16:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE698665 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FIM JAGUARIBE-PAR -
Agência 2190-7
Conta corrente 31902-7

Creditado

Nome FIM JAGUARIBE LIXEIROSA
Agência 2190-7
Conta corrente 4700-6
Valor 4.702,39
Outros dados 50
Data Nesta data

Assinado por JE790201 FRANCISCO ELLEN CAVALCANTE BARROSO 31/03/2020 16:14:09
JE699885 FIONETE SALDANHA DA SILVA 31/03/2020 16:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE699885 FIONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

0337310918030891
31/03/2026 16:09:44

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 31962-7 F/M JAGUARIBEL-PAN -


Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (pou DV) 6204 JAGUARIBE
Conta corrente (pou DV) 257109
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.034.021/0001-70
Nome fantasia D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 144.205,49
Linha transferencia 31103/0026
C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 465840894

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará		EXERCÍCIO: 2026				
Município: JAGUARIBE		NL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002809						
DATA EMISSÃO		DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
30/03/2026	30.03.0013	157.779,76	0,00 GLOBAL			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO						
ORGÃO:	05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA					
U. ORÇAMENT:	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA:	1201 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROJETO:	1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL					
NATUREZA:	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
FONTE:	15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO					
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTARIO					
DADOS DO FISCAL						
NOME:	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES					
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE					
C. N. P. J.:	23.834.621/0001-76	C. G. F.: 00000000	INSC. MUN.: 3885 Telefone:			
DADOS DA LIQUIDAÇÃO						
DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:			
30/03/2026	157.779,76	0,00	COM NOTA FISCAL			
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DO FUNDAMENTO:			
SERVIÇO	ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	417	0			
DATA DE EMISSÃO DA NOTA:	DATA VENCIMENTO DA NOTA:	SERIE DA NOTA:	SERIE DO BEM DE BEM FUNDADO:			
30/03/2026	30/03/2026	1	INTERNETE			
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SERIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	Obs:			
0	0					
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:					
0	4172603747874319					
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO						
3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MARJÁ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2021043884-1 - CND Nº 90.024.3868/20, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.						
ITEM DA LIQUIDAÇÃO						
Código	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Atrib.	
102090	REFORMA DA ESCOLA E I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MARJÁ	SERV	1	157.779,760	157.779,76	0
Jaguaribe, 30 de Março de 2026						
 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO LIQUIDANTE						
<small>Sistema Gestor - Módulo de Execução Orçamentária</small>						
<small>Página: 1 de 1</small>						



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Nota de Solicitação de Liquidação

DID: 19972026

Pag: 1/2

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23834621000176
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser**
Agência: 1-1 **Cadastros no Sistema Gestor Municipal.**
Conta: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Poupança

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educação e Cultura
U. Funct./nível: Depto. Financeiro
Função: 12 - Educação **Dotação:** 126
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1201 - Ensino Fundamental
Proj/Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 15/70000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Reservas vinculadas à Educação
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 11.10.01/2023 - Licitação: 11.10.01/2023
Nº Empenho: 30030013 - Global

Nº Nota Fiscal: 417
Dt Emissão NF: 30/03/2026 **Dt. Solicitação:** 30/03/2026 **Data Expedição:**
Mês Referência: 29/08/2025 A 31/12/2025 **Liquidação:**
Vir. Liquidação: R\$157.779,76 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

3ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202104388-8 - CNO Nº 90.024.36658/70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtd	Val. Unitário	Val.Total
102050	REFORMA DA ESCOLA E.E.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA	1	1,00	157.779,76	157.779,76

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
WILLIANE KELLY DA SILVA BARROSA

FLAVIO DOS SANTOS SOARES
Controlador de Custos e Gerente de Mensagem
MORAIS 19972026 03/04/2025
CPF: 943.947.963-49

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2026
NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 30.03.0013

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIS
30/03/2026	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 11.10.01/2023	11.10.01/2023	19972026

CENTRO DE CUSTO: 068

OBRAE E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

AbcLr: 06 PREFEITARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJUNCA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 01 OBRAS EM ANDAMENTO
FUNTE: 15.70.000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210001 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

INICIAL	QUANTO INTERESSADO (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)
126	3.115.862,47	157.779,76	2.958.082,71

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WELTON FERREIRAS BEZERRA, Nº 678 - LIMANH BARREIRA PRIMEIRA - JAGUARIBE - CE
C. N. P. J.: 23.834.621/000176 C. O. F.: 00000000 INSC. MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, CONFORME TERMO DE CONCORRÊNCIA Nº 201615199-1, ANEXO Nº 00.034.000070, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNIDADE	QUANT	VAL. UNITARIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
102090	REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU.	SERV	1	157.779,76	157.779,76
				Total dos Itens (R\$) 157.779,76	

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, observadas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 30.03.0013, de 30 de Março de 2026.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Responsável pelo Fator

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Sistema Gestor - Módulo de Gestão Orçamentária Página: 1 de 1

 **Prefeitura Municipal de Jaguaribe** **DID: 19972026**
Documento de Intenção de Despesa **Data: 30/03/2026**

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES REZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

U. Orcamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro
Função: 17 - Educação **Função:** 176
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1201 - Ensino Fundamental
Proj/Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 157000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 11.10.01/2023 - Licitação: 11.10.01/2023 **Valor do DID:** R\$157.779,76
Modalidade: Global

Histórico

3ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, CONFORME TERMO DE COMISSÃO Nº 203/19/2019 - FUNO Nº 90.024.36658/20, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtd. DID	Val. Unit	Total
102090	REFORMA DA ESCOLA E L.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA	1	1,00	157.779,76	157.779,76

 **Responsável pelo processamento**
FRANCISCO ELIAS CAVALLANTE BARROSO
 **Recepção em:** _____
WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA **Visão:** _____

Sistema FluxusWeb www.sisinformatica.net - (85) 3525-1454

NFS-e		Documento Auxiliar de NFS-e		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	
Código de Verificação		Data e Hora de emissão da NFS-e		SETOR DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Chave de Acesso da NFS-e		Data e Hora de emissão da NFS-e		 <p>A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pelo sistema de acesso QR ou pelo controle de acesso de acesso no portal nacional da NFS-e</p>	
2098001223836510001700000000004129037417874319	30/03/2025 10:55:53	30/03/2025 10:55:53			
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora de emissão da NFS-e			
417	01/03/2025	30/03/2025 10:55:53			
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora de emissão da NFS-e			
417	1	30/03/2025 00:00:00			
EMITENTE DA NFS-e		Beneficiário		Valor	
Prestador do Serviço		3885		(88) 99957-3228	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		fima@brisanet.com.br			
Endereço		Município		CEP	
TRUA ANTÔNIO VICINA FERNANDES DECEZVALA, 078, EDMAN DANNEIRA		JAGUARIBE - CE		53472-000	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apreciação Tributária pelo SN			
Opções: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional			
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal		Teléfono	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE		-			
Endereço		Município		CEP	
PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N, CENTRO		JAGUARIBE - CE		53475-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
Serviço Prestado		Código de Tributação Nacional		Local de Prestação	
07.03.01 - 702 / Emenda, por administração, empreitada ou subempreitada		702 / 412940000 - Construção de edifícios		JAGUARIBE - CE	
Descrição do Serviço		País de Prestação			
3 BMS DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CONDIÇÃO: TERMO DE COMPROMISSO POR ENCHE E SEC. 04848.1 - CONTR. 04848.1 - 11.10.01/2023. CND N 90.024.39658/70. SERVIÇO: 80.94.887,86 MATERIAL: 40.83.111.90 ISS: 60.94.887,85 5,00 4.733,39 ISS: 50.78.886,88 11,20 8.877,88		Brasil			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL		País Resultado da Prestação do Serviço		Regime Especial de Tributação	
Tributação do ISSQN		Município de Incidência do ISSQN		Regime Especial de Tributação	
Composição Tributável		JAGUARIBE - CE		Não	
Tipo de Incidência		Níveis-Proceder Suspensão		Benefício Municipal	
Valor do Serviço		Desconto Incondicionado		Cálculo do BM	
R\$ 157.779,76		-		-	
BC ISSQN		Alíquota Aplicada		ISSQN Apurado	
R\$ 84.887,86		5,00%		R\$ 4.733,39	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL		Contribuições Sociais - Retidas		Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
IRRF		Contribuição Previdenciária - Retida		-	
PIS - Débito Apreciação Própria		COFINS - Débito Apreciação Própria		-	
-		-		-	
VALOR TOTAL DA NFS-E		Desconto Incondicionado		ISSQN Retido	
Valor do Serviço		-		R\$ 4.733,39	
R\$ 157.779,76		-		-	
Total das Retenções Federais		PIS/COFINS - Débito Aprec. Própria		Valor Líquido da NFS-e	
R\$ 8.677,88		-		R\$ 144.368,49	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federal		Estaduais		Municipais	
R\$ 8.677,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Cód. Obs: 90.024.39658/70 Web: 101012900					


 ATTESTO O RECEBIMENTO DOS
 VALORES DO SERVIÇO
 EM 30/03/2025
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONFERIDO
 Nº 8.20240788
 CEMENTI RUDY



DADOS BANCARIO

Banco Bradesco N 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001- 76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda

Data da consulta: 08/01/2026 08:07:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMPLI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2026**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Debat



RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708/0001-88, A IMPORTANCIA DE R\$ 157.779,76 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), 3º BMS DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA E.L.E.J. MANUEL COSTA MORAIS - CERH, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/FNDE Nº 20204388-1 - CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, CND Nº 90.024.36658/70, NOTA Nº 417, PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM DOIS (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

SERVIÇO: 60% 94.667,86

MATERIAL: 40% 63.111,90

ISS= 60%= 94.667,86 5,00%= 4.733,39

INSS= 50% = 78.889,88 11,00% = 8.677,88

Banco Bradesco Nº 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001-76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda

RECIBO R\$ 157.779,76


JAGUARIBE/CE, 21 / 03 / 2026

**D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210
00176**

Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVÇOS E CONSTRCOES
LTDA:23834621000176
NO: C=BR, CN=CP-BRasil, OU=Certificado
Digital P.J.A1, OU=Videoprotocolos, OU=
4730869000176, O=D.M. DA SILVA SERVIÇOS E
CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Resumo: Este documento foi assinado
Localidade:
Data: 2026.03.20 09:57:38-03:00
Fonte PDF: Resolva Versão: 2023.2.0

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmserve@gmail.com

[Voltar](#)[Imprimir](#)

	
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	23.834.621/0001-76
Razão Social:	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRÇÕES LTDA
Endereço:	RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 670 / EDMAR BARREIRA PINH / JAGUARIBE / CE / 63475-000
<p>A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.</p>	
<p>O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.</p>	
Validade:	15/03/2026 a 13/04/2026
Certificação Número:	2026031503452519300072
Informação obtida em 31/03/2026 15:13:19	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>	

Robert
31/03/26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.521/0001-76
Certidão n.º: 8147249/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:37:49
Validade: 04/08/2026 - 100 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 23.834.521/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis n.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*Debit
21/02/26*



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202604375510

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Insuficientes da Fazenda Pública Estadual - CADINF, verificou-se não existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2026 ÀS 15:10:35
VÁLIDA ATÉ 30/06/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

*Exatidão
31/03/26*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - EMISSÃO

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- Cof (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/COF
23.834.621/0001-76

Pesquisar Limpar campo

Status	CNPJ / CPF	Nº	Razão Social	Emitida via Internet em	Hora	Validade	Ações
Pode emitir	23834621000176	202604375510		31/03/2026	15:10:35	30/05/2026	

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA**
CNPJ: **23.834.621/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:11 do dia 06/11/2025 - (hora e data de Brasília).
Válida até 06/06/2026.

Código de controle da certidão: **D01A.9349.9AED.0970**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Robert
21/10/26*



Serviços da Receita Federal

Entrar com gov.br

Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ: 23.834.621/0001-76 Período: 31/03/2026 a 31/03/2026

Relação das certidões emitidas por data de validade

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
0004-09-10-1-000-0070	Positivo - sem alteração de negativa	06/03/2026 07:56:31	06/03/2026	Valida	

Exibir: 5

1 de 1 itens

Página: 1


Nota: HAZER DE VALIDADE DA CERTIDAO ANDA NAO VENCIDO. A CERTIDAO PODE SER UTILIZADA EM QUALQUER ASSO EM QUE FOR NECESSARIA.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS



Termos de Uso | Sobre



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 000000061

Razão Social			
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
0000000388E	C.N.D.F.: 03094401000176	UMAR BARREIRA	03176000
Localizado RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE			
DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL			
Inscrição Contribuinte / Nome			
459506 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME			
Endereço		Documento	
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679		C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76	
EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000			
No. Requerimento	Natureza Jurídica		
000000061/2026	Pessoa Jurídica		

CERTIDÃO

Verificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inscrições desta Secretaria, constatamos - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguintes endereços: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 05/05/2026
COD. VALIDAÇÃO: 0112113300000493900



Edmar
31/03/26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 000000061

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/05/26
JAGUARIBE-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 06/02/26 às 14:41:27



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
11.10.01/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
11.10.01/2023	11.10.01/2023	23 de janeiro de 2023
Contratado		
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME		
Endereço		
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BANDEIRA PINHEIRO, CEP: 63.475-490, JAGUARIBE/CE		
Nº de CNPJ/CPF	Nº Telefone/E-mail	
23.834.821/0001-76		
Autoriza a execução dos serviços abaixo discriminados:		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.F.E.F. MARCOS COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 338.961,71 (Trezentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e uma centavos)		
Validade da proposta	Prazo de execução	
60 (sessenta) dias	90 (noventa) dias	

Jaguaribe - CE, 23 de janeiro de 2023

FRANCISCO
ELDER
CAVALCANTE
BARROS/743347-6666

Francisco Elder Cavalcante Barros
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTD A/23834821/000176

Julio Cesar Almeida de Souza
D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA
CONTRATADORA



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 11.10.01/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
SANTOS ME, PARA O FIM OUF A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.143.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barros**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-70, estabelecida a Rua Antonio Weimar Fernandes Bezerra 679, Edmar Barreira Pinheiro, CEP: 63.175-000, Jaguaribe-CE, representada pelo Sr. Manoel Barbosa Fernandes, portador do CPF nº 442.913.374-87, doravante denominada **CONTRATADORA**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 11.10.01/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.L.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666-93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 12 (DOZE) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2025 até o dia 31 de Dezembro de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, alvíssimo, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, há existir recursos para a prestação dos serviços.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra			
Número de inscrição da obra 90.004.2666070	Nome da obra REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAES	Data do cadastramento 25/06/2025 10:36	
Origem do cadastramento e-CAD			
Tipo Zona Zona Urbana	ART CC200215792026	RRT	CIB Cadastro Imobiliário 006
Data de início da obra 23/02/2025	CNAE 4120401 Construção de edifícios		
Situação da obra			
Situação Ativa	Data 23/02/2025		
Endereço			
País BRASIL	Município JACUIRIBÉ	UF CE	CEP 63475000
Bairro DISTRITO MAPRIA	Logradouro RUA FOLMUNSON ALVES DE MORAES	Número 59	Complemento DISTRITO MAPRIA, JACUIRIBÉ
Responsável			
Nome D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ 23.834.621/0001-76	Vínculo Dono da obra	
Data de início da responsabilidade 23/02/2025	Data de término da responsabilidade		
Áreas Principais			
Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Avenária	410,44 m²
Área Resultante			
Área Resultante da Obra 410,44 m²			

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO		DESCRIÇÃO DO PROJETO		LOCALIZAÇÃO DO PROJETO		VALORES EM R\$		VALORES EM US\$	
NOME DO PROJETO: ...		TIPO DE PROJETO: ...		MUNICÍPIO: ...		VALOR TOTAL: ...		VALOR TOTAL: ...	
1	CONSTRUIÇÃO DE ...	100	100	100	100	100	100	100	100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

YUNIO
 BORGES
 DE PINHO
 19000880

PAULO AFONSO
 DE PINHO
 REG00563926394

DM DA SILVA
 SERVICOS
 LTDA283962100176



10/03/2023 10:00:00 AM
 10/03/2023 10:00:00 AM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TAXAS		TOTAL	
						ICMS	PIS/COFINS	ICMS	PIS/COFINS
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

YUJO
 DIOGENES
 BERNARDES
 150509383
 REGON/150509383

**PAULO AFONSO
 DE PINHO**
 REGON/150509383

D M DA SILVA
 SERRACOSTE
 LTDA/2438492100178

150509383
 150509383
 150509383

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/LOCALIZAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/LOCALIZAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/LOCALIZAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
1	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
2	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
3	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
4	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
5	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	
6	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	
7	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	
8	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	
9	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	
10	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
VALOR TOTAL:				77.41%	VALOR TOTAL:				77.41%	VALOR TOTAL:			

YUKIO
 DIRETOR
 RUA... Nº...
 CEP...

PAULO AFONSO
 DE PINHO
 REGO...

D. M. DA SILVA
 SERVICOS E
 CONSTRUCOES
 L.P.A.




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.L.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERÚL, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBUITÉ.

CONTRATO: Nº 11.88.012/2014

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76



MEMORIA DE CÁLCULO: 3ª MEDIÇÃO

6.1.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES: AF_06/2014 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
TOTAL	121,12

6.1.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES: AF_06/2014 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
TOTAL	121,12

6.1.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES: AF_06/2014 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	30,28
TOTAL	121,12

6.2.2. C1947 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	30,28
TOTAL	30,28

6.2.3. C1208 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	30,28
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	30,28
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	30,28
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	30,28
TOTAL	121,12


6.2.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2: AF_06/2014 (M2)

DESCRIÇÃO	QTD
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM	30,28
PLACA DE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM	30,28
TOTAL	91,84

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD.A 23834621/0001-76

PAULO AFONSO
DE PINHO
REG: 053639263

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA DE
5190008380

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS – CERUL, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÓ/CE. QUINHADA Nº 11-10012/2024 RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76	
---	---

MEMORIA DE CÁLCULO: 3ª MEDIÇÃO

8.2.5. 87288 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

QUANTIDADE	1,00	0,00
REQUISIÇÃO	1,00	1,00
TOTAL MEDIDO		1,00

8.2.6. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR DO QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

QUANTIDADE	12,75	0,00
REQUISIÇÃO	12,75	12,75
TOTAL MEDIDO		12,75

8.2.7. 05228 PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINGA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QUANTIDADE	12,75	0,00
REQUISIÇÃO	12,75	12,75
TOTAL MEDIDO		12,75

8.2.8. 05449 MEO PFO PIRE MOLDADO (0,87x0,30x1,00m) CRELUNTAMENTO (M)

QUANTIDADE	1,00	0,00
REQUISIÇÃO	1,00	1,00
TOTAL MEDIDO		1,00

8.2.9. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M2)


QUANTIDADE	1,00	0,00
REQUISIÇÃO	1,00	1,00
TOTAL MEDIDO		1,00


 YUKIO DIOGENES BEZERRA D.

D M DA SILVA
 SERVIÇOS E
 CONSTRUÇÕES
 LTDA 23834621/0001-76
 6

PAULO AFONSO
 DE PINHO
 REGO 053639263
 34

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA D.
 5190008380

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS		Nº DA LICENÇA 934	
		DATA APROVAÇÃO 23/01/2025	
		PROCESSO	VALIDADE 31/12/2026
ENDEREÇO PRÇ SENADOR FERNANDES TÁVORA, N° 6/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:	BAIRRO DISTRITO DE MAPUÁ
NATUREZA DA OBRA REFORMA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO ISENTO
DADOS DA OBRA			
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? SIM
PROJETO (AUTOR) SÉLIO FREIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR		CREA/CAU NR 04131962301	ART ERT 12569918
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PAULO APARECIDO DE FIGUEIRO JUNIOR		CREA/CAU SMP 060137439 5	ART CR 00011670033
CPF:			
COD. OBRA 934	ÁREA DO TERRENO 410,54 m²	OUTRAS ÁREAS 410,54 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %
			TAXA PERMEAB. 0,00 %
			IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO		QUADRA(S)	LOTE(S)
			CÓD DO IMÓVEL 0000000000
VALOR DA OBRA 338.961,71		DATA DO INÍCIO DA OBRA 23/01/2025	
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	
		DATA DO FINAL DA OBRA 31/12/2025	
DESCRIÇÃO DO PROJETO EMPRESA DA ESCOLA S.L.S.P MANOEL COSTA MORAIS - CERJ "IMPRESSÃO" JAGUARIBE, 04 DE Fevereiro DE 2026 COD DE VALIDAÇÃO: 011W21460508000934			
			 Escaneie para verificar este documento
 <small> Paulo Aparecido de Figueiro Junior Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo CPF: 041.319.623-01 </small>			
ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL			



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE20201796305

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE2020914555

1. Responsável Técnico

Você é o responsável técnico?

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844
 Registro: 341929CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 001047818-CE

2. Dados do Contrato

Qualificador: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 Praça SENADOR FERNANDES TÁVORA
 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL
 Cidade: JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/001-06
 Nº: SN
 Bairro: CENTRO
 UF: CE
 CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor: R\$ 10.000,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados do Projeto

Complemento: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 Cidade: JAGUARIBE
 Data de início: 03/01/2022

Nº: SN
 Bairro: CENTRO
 UF: CE
 CEP: 63476000
 Coordenadas Geográficas: -8,988955, -38,823371

Finalidade: Escolar

Previsão de término: 01/06/2028

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/001-06

4. Atividades Técnicas

Atividade	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALBERGARIA	8,00	NIS
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	NIS
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	NIS
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	NIS
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD > #1.15.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD	8,00	NIS
80 - Projeto > INSTALAÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE CANIS, VAPORES E A VÁCUO > #1.9.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	NIS
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	NIS
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #2.1.1 - DE TERRAPLENAMENTO	8,00	NIS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	NIS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	NIS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	NIS
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	NIS

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.abaac.com.br/validar> com a chave: 191105
 Valida em: 06/01/2028 às 12:51:14 por: 34192918-06

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5900

crea@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5854





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº **CE20201790503**

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO RESIDUAL, LC, REDE, UE, ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FMS RESIDENCIAIS	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #11.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #11.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #2.3.1.1 - TERREPLANEJEM	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	N/D
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	N/D
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO RESIDUAL, LC, REDE, UE, ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FMS RESIDENCIAIS	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #11.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #11.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #2.3.1.1 - TERREPLANEJEM	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	N/D
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	N/D

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ADOTIV. 9º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 5.466, de 7 de dezembro de 1977
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE2020914585

COMPLEMENTAÇÃO a
 CE2020914585

7. Entidade da Classe
 RACIONALIDADE: INDIVIDUAL

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de _____ de _____ de _____ de _____



Documento registrado eletronicamente
 em conformidade com a Lei nº 11.744
 de 2008 e a Resolução nº 1.000/2014
 do Conselho Nacional de Engenharia e
 Agronomia (CONFEA)

TURNO DO REGISTRO: DIA - CPF: 051.989.983-40

MUNICÍPIO DO REGISTRO: CNPJ: 07.443.708/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 06/01/2026

Documento registrado eletronicamente em conformidade com a Lei nº 11.744 de 2008 e a Resolução nº 1.000/2014 do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CONFEA)

A autenticação desta ART pode ser verificada em: www.crea-ce.org.br
 Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: p-43.228.48.36

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261816428

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20261816428

1. Responsável Técnico
 PAULO ANTONIO DE PINHO REIGO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0601376362
 Registro: 8130CE

Empresa contratada: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME Registro: 001028789-CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
 PRAÇA RENADOR FERNANDES TAVORA Nº: SN
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63479000
 Cidade: JAGUARIBE
 Contrato: 11.10.012023 Celebração em: 23/01/2025
 Valor: R\$ 338.861,71 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados do Serviço
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
 Rua FRANCISCO ALVES MORAIS Nº: SN
 Complemento: DISTRITO DE MAPUÁ - JAGUARIBE-CE Bairro: DISTRITO DE MAPUÁ
 Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63479000
 Data de Início: 31/12/2025 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -6.01656, -38.87904
 Fimbricação: Escolar Código: Não Especificado
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica
 16 - Execução
 02 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > 8.1.2.1 - DE ALVENARIA Quantidade: 410,44 Unidade: m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder à baixa desta ART

5. Observações
 REFORMA DA ESCOLA E J.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CEARA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11-10-01/2023

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABEC)

8. Assinaturas
 Declaro estar verdadeiras as informações acima
 Local: _____ de _____ de _____
 Local: _____ de _____ de _____
 PAULO ANTONIO DE PINHO REIGO - RNP: 0601376362
 CPF: 040.202.048-12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Esta ART é senta de taxa Registrada em: 04/02/2026

A validade desta ART pode ser verificada em: <https://cra-abec.com.br/pesquisa>, use a chave: T28999
 Inscrição em 04/02/2026 às 14:51:12 por: 06181226186

www.crea.org.br | teleo1000@crea.org.br | CREA-CE
 Tel: (85) 3453-6000 | Fax: (85) 3453-5804





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ sob nº 23.834.621/0001-76 - Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE, declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CE, 30 DE MARÇO DE 2026

D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:23834621
000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA:23834621000176
NO-CRM, CP-CPF-Brazil, OU=Certificado
Digital S/A, CN=Incorporada, O=15
4726-08860076, Serial=37946881
Múltiplo, CN=D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Físico: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.03.30 16:44:00-03:00
Fórmula Reader Version: 2026.2.2

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmsevjbe@gmail.com

Empres: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2025

Página: 1/2
 Emissão: 31/03/2025
 Hora: 07:14:33

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Empres:	8 ANTONIO CAIA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	091.177.073-90	Adm:	01/05/2025			
Atividade:	Construção	FC:	1	Depo:	3	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O.:	717020	Faltas:	1	Salário:	1.518,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.		7,50	113,85 D			
AD:	0 Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,15
MF:	0 Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRPF:	910,80

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empres:	9 FRANCISCO TIAGO ANGELO DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.628.133-58	Adm:	01/05/2025			
Atividade:	Construção	CC:	1	Depo:	3	Horas Mês:	400,00			
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O.:	717020	Faltas:	1	Salário:	1.518,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	1.518,00 P	998 I.N.S.S.		7,50	113,85 D			
AD:	0 Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,15
MF:	0 Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRPF:	910,80

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empres:	7 MARCIO ROBERTO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	907.047.463-87	Adm:	01/05/2025			
Atividade:	Limpeza	CC:	1	Depo:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	3 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Faltas:	1	Salário:	2.090,00			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.090,00 P	998 I.N.S.S.		7,91	185,33 D			
AD:	0 Proventos:	2.090,00	Descontos:	165,33	Informativa:	167,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.924,67
MF:	0 Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	Valor FGTS:	167,20	Base IRPF:	1.482,80

Data de pagamento: / /

Assinatura

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
3 OBRAS	5.126,00	393,03	4.732,97
Total:	5.126,00	393,03	4.732,97
Total Geral Proventos:	5.126,00	Total Geral Descontos:	393,03
		Líquido Geral:	4.732,97

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	60,00	1.136,00 P	998 I.N.S.S.		22,91	293,03 D	
						Líquido Geral:	4.732,97

Empresa: 2 - D D DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA Página: 2/2
CNPJ: 23.834.621/0001-76 Emissão: 31/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Hora: 07:14:32
Competência: 09/2025

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.126,00 Base IRPF Mensal: 3.304,40
Número de empregados:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00 Valor IRPF Mensal: 0,00
Trabalhando:	3	Férias/13º Salário:	0,00 Base IRPF Férias: 0,00
Afastado direito integral:	0	Base total:	5.126,00 Valor IRPF Férias: 0,00
Afastado indeniza de trabalho:	0	Diárias:	393,00 Base IRPF Férias, Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00 Valor IRPF Férias, Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	IMT:	153,78 Base IRPF Edoção: 0,00
Salário maternidade INCC:	0	Outros:	0,00 Valor IRPF Edoção: 0,00
Doença:	0	Sub-Total:	546,81 Base IRPF 13º Salário: 0,00
Doença profissional:	0	Atenções:	0,00 Valor IRPF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	C) Salário família/maternidade:	0,00 Valor Total do IRPF: 0,00
Décimo-3º:	0	Comparações:	0,00 IRPF Aluguéis: 0,00
Franquia:	0	Valores pagos e Cooperativas:	0,00 IRPF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras compensações:	0,00 Base do FGTS: 5.126,00
Férias indeniz:	0	Total:	546,81 Valor do FGTS: 410,68
Apresentação:	0	Terceria:	0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Peric. curso/programa de qualificação:	0	Total IRPF:	546,81 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0	Base FGTS Rescisão:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0	Valor FGTS Rescisão:	0,00
Anciosidade:	0	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
		Base FIC:	0,00
		Valor FIC:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	4.732,57

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA Página: 1/2
 CNPJ: 23.834.621/0001-76 Emissão: 31/03/2026
 Cálculo: Folha Mensal Hora: 06:26:43
 Competência: 09/2025

Serviço: 3

RESUMO DA FOLHA

Subútil	Nome da Subútil	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
Serviço: 3 - REFORMA MANOEL COSTA MORAES - CNO: 900243665870				
976	DOAS NORMAS	3	90,00	5.126,00
			Total:	5.126,00
DESCONTOS				
998	IN.S.S.	3	22,91	393,63
			Total:	393,63
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	410,08 *
			Total:	410,08
			Liquido Serviço:	4.712,97

Situações		Resumo das bases do Serviço			
Nº Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.126,00	Base do IRPF Mensal:	3.304,40
Retenções:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRPF Mensal:	0,00
Retenções:	3	Diárias:	0,00	Base IRPF Férias:	0,00
Abatimento direitos integrais:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRPF Férias:	0,00
Abatimento adic. de trabalho:	0	Seguro-desemprego:	393,63	Base IRPF Partic. Lucros:	0,00
Abatimento tempo militar:	0	Emprego (1%):	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	CAF (20,0000%):	132,78	Base IRPF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuinte (1%):	0,00	Valor IRPF Exterior:	0,00
Outras:	0	Sub-Total:	546,81	Base IRPF 13º salário:	0,00
União Informacional:	0	Resenhas:	0,00	Valor IRPF 13º salário:	0,00
Jornal sem vencimento:	0	C) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRPF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRPF Aliquelas:	0,00
Resendidos:	0	União empresa e Cooperativas:	0,00	IRPF Aliquelas:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.126,00
Resíduo férias:	0	Total:	546,81	Valor do FGTS:	410,08
Aposentador:	0	Terceros (0%):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Terço curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	546,81	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Judicio justificado:	0			Base FGTS Rescisão:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisão:	0,00
Utilidade:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Ex-contribuinte:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ITC:	0,00
				Valor do ITC:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Serviço:	4.712,97

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2025
 Serviços: 3

Página: 2/2
 Emissão: 31/03/2026
 Hora: 06:28:43

RESUMO DA FOLHA

Bubrica	Nome da Bubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Situações				
Resumo Geral				
No Empregados	3	Salário contribuição empregados	5.125,00	Base do IRPF Mensal
No Estagiários	0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor do IRPF Mensal
Trabalhados	3	Excusas	0,00	Base IRPF Férias
Afastamento direitos integrac	0	Base total	4.176,00	Valor IRPF Férias
Afastamento acad. de trabalho	0	Seguro-desemprego	393,03	Base IRPF Partic. Lucros
Equipamento semipr. imov	0	Impost	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros
Salário maternidade	0	RAT	153,78	Base IRPF Exterior
Salário maternidade INSS	0	Contribuintes	0,00	Valor IRPF Exterior
Desemp.	0	Sub Total	946,81	Base IRPF 3º salário
Doença Profissional	0	Afetações	0,00	Valor IRPF 3º salário
Licença sem remuneração	0	C) Salário família/maternidade	0,00	Valor Total do IRPF
Danificado	0	Compensações	0,00	IRPF Aliquotat
Transferido	0	Valores pagos a Cooperativas	0,00	IRPF contribuintes
Ferrec	0	Outras Compensações	0,00	base do IPI
Mandato sindical	0	Total	946,81	Valor do FGTS
Aposentadoria	0	Tercicos	0,00	Base do FGTS Agremiã
Partic. curso/programa de qualificação	0	Total INSS	946,81	Valor do FGTS Agremiã
Audiência justificada	0			Base FICIS Rescisão
Outros afastamentos	0			Valor FICIS Rescisão
Admniacl	0			Base FICIS Rec. mês ant.
No contribuintes	0			Valor FICIS Rec. mês ant.
				Base do PIS
				Valor do PIS
				Base do IRR
				Valor do IRR
				Base do IRR
				Valor do IRR
				Líquido Geral
				4.732,97



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.621	Nome/Razão Social do Empregador D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA	Período de pagamento 07/11/2025 à 21/09/2025 (Brasil)
Núm. do Recibo 1	Identificador 0125110701658014-3	Tempo 23834021 09/2025 MENSAL
		Valor a receber 720,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Empregos FGTS	Total
09/2025	5	651,04	0,00	0,00	65,11	720,15
Total FGTS		651,04	0,00	0,00	65,11	720,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 720,15

Observações

Esta via gerada em Guia 07/11/2025 às 08:00:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Guia paga em: 07/11/2025 - 10:32:11

Autenticação: E6074094820251071332C5394yo08bg

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



F015

Detalle de Guia Entica

Empagador: 23.834.621 **Novus Empreendimentos e Contratos LTDA** **Ord. Trabalhadores F015** **5** **Seguro** **Ordem de Guia**
 Vencimento de Guia: 07/11/2025 **Total Percebido:** 0,00 **Total de Guia (F015)** 72015
 Numero de Guia: 0129110016580143 **Data Emissao:** 07/11/2025 08:56:15 (Brasilia) **Emidia por:** 12.834.821.0001-74 - **NOVA SERVA SERVICIOS**

Relatorio de Trabalhadores

Estabelecimento	CPF	CPF	Emprego	Mes	Valor F015	Janeiro	Agosto	Maio	Total
Atividade	Emprego	CPF	Emprego	Mes	Valor F015	Janeiro	Agosto	Maio	Total
080003	02729287892	07929287892	01	2019/02/25	1442,00	0,00	0,00	0,00	1442,00
080003	02729287892	07929287892	01	2019/02/25	1442,00	0,00	0,00	0,00	1442,00
Total de Empregados					2.884,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Total F015					2.884,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

← FOTIS

Detalle de Guia Entida

Empresario: 238381021 **NovenaEmpresario - O.M.C.A. S.A.S.A. SERVICIOS E CONSULTORIAS LTDA** **Que Trasladores FOTIS - 5** **Origen: Guayaquil, Guayas**
 Vendimiento de Guayaquil: 071112023 **Total Precalado: 0.00** **Total de Guías (CTB): 724,15**
 Numero de Guías: 0123110010500 4,3 **Días Emitidos: 0711/2024 08:36:15 (8 horas)** **Emitida por: 2383810210001746 - O.M.C.A. S.A.S.A. SERVICIOS**

Relación de Establecimientos

Comp. Atendida	Establecimiento	Que Trasladores	Base Emision	Que Trasladores	FOTIS Emitidos	Que Trasladores	Que Trasladores	Zona	Asamblea	Fecha	Total
090005	90171260024	2	3.011.00	4.010.00	0.00	0.00	0.00	1-3	477	24.11	204.84
090005	90104360000	3	5.128.00	4.010.00	0.00	0.00	2-3	474	4.00	44.81	448.81
	Total FOTIS		8.139.00	8.020.00	0.00	0.00	2-3	951	28.11	68.94	249.65

FGTS

Detalle de Guia Emplida

Empagador: 21289.621 Nonemfregapropor - D.M.O. SILVA SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA. Qtd Trabalhadores FGTS: 5 Oqueim Guedes do Couto
 Vencimento a Guia: 07/11/2022 Total Pagar: 0,00
 Numero a Guia: 029110301698014.3 Data Emissao: 07/11/2022 08:56:15 (Atualiz) Emitida por: 21.884.6011000.726 - D.M.O. SILVA SERVICIOS Total de Guia (FGTS): 724,15

Relatório em Três Vezes

Estabelecimento	Espaço de Valor	Espaço de Valor	Espaço de Valor	Cota		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS		Total
				Trabalhadores	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem			
090020	11 - FORTI - Normal	FGTADZ - Estabelecimento	3022,299200	312726	20,96	0,00	0,00	1,20	227	24,11	208,94			208,94
090020	11 - FORTI - Normal	FGTADZ - Estabelecimento	3022,299200	512006	40,98	0,00	0,00	2,20	427	41,41	408,81			408,81
				Total FGTS	8.248	61,94	0,00	3,20	674	65,4	724,15			724,15

← FOT5

Detalle de Guita Entida

Empaquetador: 23281427 Norempaquetador - D MDA SILVA SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA Qtd Trabalhadores FOT5: 5 Ogrupos Guitas de Guitas
 Vencimento da Guita: 07/1/2025 Total Perceido: 0,00 Total de Guita (OTB): 724,15
 Numero da Guita: 81291107016690743 Data Emissao: 07/1/2025 08:36:15 (Atual) Emitida por: 23281427 D MDA SILVA SERVICIOS
 Relata da em Tomadora de Serviço

Tomador	Conta Atividade	Qtd Trabalhadores	Salario-Bruto Total	FOT5 Salario-Bruto	FOT5 Funcao-Bruto	Inf Complementar Qtd	Adm	Adm de Guitas	Multa	Total
09025	5	5	8.140,00	801,4	801,4	0,00	3,20	3,20	68,4	724,15
	5	5	8.140,00	801,4	801,4	0,00	3,20	3,20	68,4	724,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF:	02.894.621/0001-76
Nome:	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração:	09/2025
Declaração Retificadora:	Não
Identificação da apuração de débitos:	123940749 / Retif. CP 35122904145 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 620,16	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Petroleo	R\$ 1.071,74	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSJIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.491,90	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria RIF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorreu após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome:	JOACIR BARBOSA FERNANDES
CPF:	442.312.373-87
Telefone:	3622-2269

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recibida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/19/2025 09:14:08
Nº do recibo de entrega	000005000391971659

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2025

Página: 1/2
 Emissão: 30/03/2025
 Horas: 10:35:46

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Emp:	8 ANTONIO CAUA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	091.177.073-90	Adm:	01/05/2025								
Vínculo:	Colaborador	CC:	1	Depto:	0	Horas Mês:	200,00								
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	1.518,00								
<table border="1"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>90,00</td> <td>1.618,00 P</td> <td>998</td> <td>1 N.S.S.</td> <td></td> <td>7,50</td> <td>113,85 D</td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	90,00	1.618,00 P	998	1 N.S.S.		7,50	113,85 D
8781 DIAS NORMAIS	90,00	1.618,00 P	998	1 N.S.S.		7,50	113,85 D								
NF:	0	Previdenc:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,19				
	0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRPF:	910,80				

Data de pagamento: / /

Assinatura

Emp:	9 FRANCISCO TIAGO ANGELO DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.628.133-58	Adm:	01/05/2025								
Vínculo:	Colaborador	CC:	1	Depto:	0	Horas Mês:	4,0000								
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	1.518,00								
<table border="1"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>998</td> <td>1 N.S.S.</td> <td></td> <td>7,50</td> <td>113,85 D</td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1 N.S.S.		7,50	113,85 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1 N.S.S.		7,50	113,85 D								
NF:	0	Previdenc:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,15				
	0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRPF:	910,80				

Data de pagamento: / /

Assinatura

Emp:	7 MARCIO ROBERTO SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	907.047.463-47	Adm:	01/05/2025								
Vínculo:	Colaborador	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	200,00								
Cargo:	2 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	2.090,00								
<table border="1"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>2.090,00 P</td> <td>998</td> <td>1 N.S.S.</td> <td></td> <td>7,91</td> <td>165,33 D</td> </tr> </table>								8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.090,00 P	998	1 N.S.S.		7,91	165,33 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.090,00 P	998	1 N.S.S.		7,91	165,33 D								
NF:	0	Previdenc:	2.090,00	Descontos:	165,33	Informativa:	167,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.824,67				
	0	Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	Valor FGTS:	167,20	Base IRPF:	1.462,00				

Data de pagamento: / /

Assinatura

Totais por Departamento	Previdenc	Descontos	Líquido
3 OBRAS	5.126,00	393,03	4.732,97
Total:	5.126,00	393,03	4.732,97
Total Geral Previdenc:	5.126,00	Total Geral Descontos:	393,03
		Líquido Geral:	4.732,97

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	90,00	5.126,00 P	998	1 N.S.S.		22,91	393,03 D	
							Líquido Geral:	4.732,97

Sistema licenciado para SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA Página: 2/2
 CNPJ: 23.834.621/0001-76 Emissão: 30/03/2026
 Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:35:46
 Condição: 10/2025

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.126,00	Base IRRF Mensal:	3.394,40
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Treinadores:	0	Bônus:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Atestado direitos trabalhistas:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Atestado acidente de trabalho:	0	Seguros:	303,03	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Atestado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	152,08	Base IRRF Contribu:	0,00
Salário maternidade emp.:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Contribu:	0,00
Dopage:	0	Sub-Total:	546,81	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Dopage Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimentos:	0	(-) Salário Família/Maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensação:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Hírac:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.126,00
Habilitação sindical:	0	Total:	546,81	Valor do FGTS:	410,08
Apresentação:	0	Retorno:	0,00	Base do FGTS Aportado:	0,00
Banco: plano/programa de qualificação:	0	Total INSS:	546,81	Valor do FGTS Aportado:	0,00
Audício justificado:	0			Base FGTS Rescisão:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Admissão:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Base IPI:	0,00
				Valor IPI:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Imposto Geral:	4.732,97

Sistema gerado para SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS

RESUMO DA RENDITA

Valor Total da Renda: R\$ 1.120,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00

Valor Total do Imposto: R\$ 0,00

Valor Total da Base de Cálculo: R\$ 1.120,00



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.621	Nome/Razão Social do Empregador D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA	Pagar este documento até 30/03/2026 at 21:59:59 Brasília
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126033028671713-0	Tipo 23834621 10/2025 MENSAL
		Valor a receber 464,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Esportivo	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
30/2025	3	430,08	0,00	0,00	54,38	484,46
Total FGTS		430,08	0,00	0,00	54,38	484,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 464,46

Observações

Data de geração da Guia: 30/03/2026 às 10:58:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola

Parcelas Locais:



Confirmação de Operação

Parcela:
Data de operação: 30/03/2025 - 13:04
Nº de operação: 192.209.287.164.112.314

Conta: Agência: 036 | Conta: 609716.0
Empresa: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME**

Dados de quem recebeu

Nome: CEP MATRIZ
CPF/CNPJ: 00.260.3030001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave: 47546c9-9881-4240-2203-367207a36c1
Agência: 047
Conta: 99990052700030305-5

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 424,48**
Descrição: **6c6a0ffc9b248987bd5183db1bb1a9**
Identificação: **#6074692092601016042c761976767a**
TXID: **6c6a0ffc9b248987bd5183db1bb1a9**
Documento: 0
Debitado de: **Conta-corrente**
Instituição Origin: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 9933	A0 Bradesco 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones gratuito e 0800 Fale Bradesco
---	-------------------------------------	--	---	--

Ouvintes - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09 às 18h, exceto feriados.



Detalle de Gula Entida

Empregador: 23.534.621 Nome Empregador: O MDA SILVA SERVICOS E CONSORCIO LTDA Total Traduzidos: FRTS 3 Organ: 0000
Nome de Gula: 019002008717130 Data Finaliza: 30/03/2016 10:58:12 (Finaliz) Entida por 23.534.621(O) 145 - O MDA SILVA SERVICOS Total da Gula (FRTS): 644,46

Emprego: 00304.005070

Tipo de Emprego: Sem Tradutor

Nivel de Traduzido:

Nome	Centro	Nivel de Traduzido	Emprego	Tipo de Emprego	Valor da Gula	Valor da Entida	Ano	Quantidade	Valor	Total
000000	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	000000000000000000000000	00304.005070	SEM TRADUTOR	1.818,00	727,24	2016	636	727,24	1.090,76
000000	FABRICEIO WAGNER DE LIMA	000000000000000000000000	00304.005070	SEM TRADUTOR	2.098,00	839,20	2016	636	839,20	1.258,80
000000	WALDIRIO FERREIRA SILVA	000000000000000000000000	00304.005070	SEM TRADUTOR	107,90	42,90	2016	201	42,90	155,00
	Total da Traduzido:				4.023,90	1.609,34		1473	1.609,34	2.414,56
	Total da Traduzido:				4.023,90	1.609,34		1473	1.609,34	2.414,56

QTS

Detalle de Gula Entida

Empresario: 23.884.671 **Komq Empregador - D M SA SIVA SERVICIOS E CONSULTORES LTDA** Total Trabajadores QTS: 3 Organ: 3
 Numero de Gula: 01050102087/143 **Data finalizo:** 30/03/2023 10:58:52 (Realizy) Entida por: 23.884.671/0001/9 - D M SA SIVA SERVICIOS Total de Gula (QTS): 464.6

Detalle de Cargos

Establecimiento	Cargos	Ord. Trabajadores	Data Ingreso	QTS	QTS Inicial	Ord. Compañeros	QTS	QTS	QTS	QTS	QTS	QTS
061242400017	NOI	3	1/1/2023	5.336,0	46,08	0,00	0,00	14,34	2,17	41,27	464,6	
<p>Resumen de Gula:</p> <p>1. Gula: 464.6</p> <p>2. Gula: 464.6</p> <p>3. Gula: 464.6</p> <p>4. Gula: 464.6</p> <p>5. Gula: 464.6</p> <p>6. Gula: 464.6</p> <p>7. Gula: 464.6</p> <p>8. Gula: 464.6</p> <p>9. Gula: 464.6</p> <p>10. Gula: 464.6</p> <p>11. Gula: 464.6</p> <p>12. Gula: 464.6</p> <p>13. Gula: 464.6</p> <p>14. Gula: 464.6</p> <p>15. Gula: 464.6</p> <p>16. Gula: 464.6</p> <p>17. Gula: 464.6</p> <p>18. Gula: 464.6</p> <p>19. Gula: 464.6</p> <p>20. Gula: 464.6</p> <p>21. Gula: 464.6</p> <p>22. Gula: 464.6</p> <p>23. Gula: 464.6</p> <p>24. Gula: 464.6</p> <p>25. Gula: 464.6</p> <p>26. Gula: 464.6</p> <p>27. Gula: 464.6</p> <p>28. Gula: 464.6</p> <p>29. Gula: 464.6</p> <p>30. Gula: 464.6</p> <p>31. Gula: 464.6</p> <p>32. Gula: 464.6</p> <p>33. Gula: 464.6</p> <p>34. Gula: 464.6</p> <p>35. Gula: 464.6</p> <p>36. Gula: 464.6</p> <p>37. Gula: 464.6</p> <p>38. Gula: 464.6</p> <p>39. Gula: 464.6</p> <p>40. Gula: 464.6</p> <p>41. Gula: 464.6</p> <p>42. Gula: 464.6</p> <p>43. Gula: 464.6</p> <p>44. Gula: 464.6</p> <p>45. Gula: 464.6</p> <p>46. Gula: 464.6</p> <p>47. Gula: 464.6</p> <p>48. Gula: 464.6</p> <p>49. Gula: 464.6</p> <p>50. Gula: 464.6</p> <p>51. Gula: 464.6</p> <p>52. Gula: 464.6</p> <p>53. Gula: 464.6</p> <p>54. Gula: 464.6</p> <p>55. Gula: 464.6</p> <p>56. Gula: 464.6</p> <p>57. Gula: 464.6</p> <p>58. Gula: 464.6</p> <p>59. Gula: 464.6</p> <p>60. Gula: 464.6</p> <p>61. Gula: 464.6</p> <p>62. Gula: 464.6</p> <p>63. Gula: 464.6</p> <p>64. Gula: 464.6</p> <p>65. Gula: 464.6</p> <p>66. Gula: 464.6</p> <p>67. Gula: 464.6</p> <p>68. Gula: 464.6</p> <p>69. Gula: 464.6</p> <p>70. Gula: 464.6</p> <p>71. Gula: 464.6</p> <p>72. Gula: 464.6</p> <p>73. Gula: 464.6</p> <p>74. Gula: 464.6</p> <p>75. Gula: 464.6</p> <p>76. Gula: 464.6</p> <p>77. Gula: 464.6</p> <p>78. Gula: 464.6</p> <p>79. Gula: 464.6</p> <p>80. Gula: 464.6</p> <p>81. Gula: 464.6</p> <p>82. Gula: 464.6</p> <p>83. Gula: 464.6</p> <p>84. Gula: 464.6</p> <p>85. Gula: 464.6</p> <p>86. Gula: 464.6</p> <p>87. Gula: 464.6</p> <p>88. Gula: 464.6</p> <p>89. Gula: 464.6</p> <p>90. Gula: 464.6</p> <p>91. Gula: 464.6</p> <p>92. Gula: 464.6</p> <p>93. Gula: 464.6</p> <p>94. Gula: 464.6</p> <p>95. Gula: 464.6</p> <p>96. Gula: 464.6</p> <p>97. Gula: 464.6</p> <p>98. Gula: 464.6</p> <p>99. Gula: 464.6</p> <p>100. Gula: 464.6</p>												

ACIS

Detalle da Conta Entida

Empresario: 23.841.021 Nome Empresario: C.M DA SILVA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. Qtd Inhabilitados FRTS: 3 Oport. Contab de Conta
Número da Nota: 012020202987113-4 Data Emissão: 30/05/2024 10:38:37 (Brasil) Inhabilitado: 644.010.001-76 - C.M DA SILVA SERVICOS CDO
Número da Nota: 012020202987113-4 Data Emissão: 30/05/2024 10:38:37 (Brasil) Inhabilitado: 644.010.001-76 - C.M DA SILVA SERVICOS Total da Nota (FRTS): 464,48

Relatório de Inhabilitamentos

Conta Entida	Empresario	DBI (FRTS)	Data Inhabilitação	Qtd Inhabilitados	Valor Inhabilitado	Valor Compensado	Valor Realizado	Valor Total
000000	012020202987113-4	3	30/05/2024	4130	6.126,60	6,00	16,20	64,48
						6,00	16,20	64,48

CGTS

Detalle de Guía Entica

Empresario de Guía: 23.861.021 Nome Empresario: O M M SA SA SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA Out Trabalhadora: 9378 Total da Guia (R\$): 464,46
Número de Guia: 0180000020071134 Data Emissão: 20/05/2020 15:45:32 (Atual) Referência: 03.004.01.0003.785 - O M M SA SA SERVICIOS Total da Guia (R\$): 464,46

Estabelecimento: 50.024.3965/070

Atividade	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
11 - CTE normal	5.200,00	3	15.600,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2,8	11,7	16,4	464,46

ACTS

Datsho da Guila Entitika

Empresario da Guila: 12.001.021 Nome Empresario: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. Orgao Tradutora ACTS: 3 Codigo: Codigo de Guila

Numero da Guila: 019003020071133 Data Emissao: 20/03/2018 (09:52:00 AM) Tipo de Guila (PTDI): 444.6

Finalidade de Transacao de Serviço

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
110001	Serviço de Manutenção	5.120,00	410,00	0,00	0,00	10,20	211	1.127	44,46	
3	Total PDI	5.120,00	410,00	0,00	0,00	10,20	211	1.127	44,46	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.034.021/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	139858093 / Retrib CP 37920321077 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período			
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 227,13	R\$ 0,00	
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 692,76	R\$ 0,00	
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 919,89	R\$ 0,00	

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1987, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 26 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desoneração de recursos públicos e renúncia adiantada (Lei nº 10.822, de 10 de julho de 2003);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou coberto, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deverá recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 52-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam evitar ou reduzir tributos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles sálidos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos do tributo em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 6000041120104 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	MOACIR BARBOSA FERNANDES

CPF 442.312.373-87

Telefone 3522-2269

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/02/2026 15:17:24

Nº do recibo de entrega 000005000441120104

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA Página: 1/2
CNPJ: 23.834.621/0001-76 Emissão: 30/03/2025
Cálculo: Folha Mensal Hora: 10:40:34
Competência: 11/2025

Serviço: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
Serviço:	3 - REFORMA MANOEL COSTA MORAES - CNO: 900243665870			
REVENIDOS				
998	FGTS MORAES	3	60,00	6.136,00
			Total:	5.126,00
DESCONTOS				
998	IN.S.S.	3	22,81	203,03
			Total:	203,03
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	410,08 *
			Total:	410,08
			Liquido Serviço:	4.712,97

Situações		Resumo das bases do Serviço			
Nº Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.126,00	Base do IRPF Mensal:	3.304,40
Nº Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRPF Mensal:	0,00
Trabalhados:	3	Diárias:	0,00	Base IRPF Férias:	0,00
Montamento direitos integrais:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRPF Férias:	0,00
Montamento acad. de trabalho:	0	Segurancas:	93,03	Base IRPF Ponto Lucros:	0,00
Montamento serviço militar:	0	Emprego (10%):	0,00	Valor IRPF Ponto Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RA (1,0000%):	133,78	Base IRPF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (10%):	0,00	Valor IRPF Exterior:	0,00
Demora:	0	Sub-Total:	96,81	Base IRPF 13º salário:	0,00
Demora Profissional:	0	Atenções:	0,00	Valor IRPF 13º salário:	0,00
Demora sem pagamento:	0	(3) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRPF:	0,00
Demora:	0	Compensações:	0,00	IRPF Aliquotas:	0,00
Franquia:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRPF Rendimentos:	0,00
Vistas:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FCTIS:	5.126,00
Reserva sindical:	0	Total:	96,81	Valor do FCTIS:	410,08
Superaviso:	0	Terceros (10%):	0,00	Base do FCTIS Aprendiz:	0,00
Terç. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	96,81	Valor do FCTIS Aprendiz:	0,00
Indicador qualificado:	0			Base FCTIS Rescisdic:	0,00
Outras afastamentos:	0			Valor FCTIS Rescisdic:	0,00
Normais:	0			Base FCTIS Resc. mlti ant.:	0,00
Rescisdic:	0			Valor FCTIS Resc. mlti ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do IRRF:	0,00
				Valor do IRRF:	0,00
				Valor do DSS:	0,00
				Liquido Serviço:	4.712,97

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA Página: 2/2
 CNPJ: 23.834.621/0001-76 Emissão: 30/03/2026
 Cálculo: Folha Mensal Hora: 10:40:34
 Competência: 11/2025
 Serviços: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
Situações		Resumo Geral		
3	Salário contribuição empregador	1.126,00	Base de IRPF Mensal	3.305,48
0	Salário contribuição contribuintes	0,00	Valor do IRPF Mensal	0,00
3	Encargos	0,00	Base IRPF Férias	0,00
0	Base total	1.126,00	Valor IRPF Férias	0,00
0	Vestimento ACS de trabalho	393,03	Base IRPF Partic. Lucros	0,00
0	respeito ao serviço	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros	0,00
0	Salário maternidade	153,78	Base IRPF Exterior	0,00
0	Salário maternidade INSS	0,00	Valor IRPF Exterior	0,00
0	Diárias	946,81	Base IRPF 13º salário	0,00
0	Diária Profissional	0,00	Valor IRPF 13º salário	0,00
0	Diária sem recolhimento	0,00	Valor Total do IRPF	0,00
0	Jornada	0,00	IRPF Aliq-Adv	0,00
0	Fretamento	0,00	IRPF contribuintes	0,00
0	Vracs	0,00	Base do PIS/13	5.126,00
0	Mandato sindical	946,81	Valor do PIS/13	410,08
0	Benefícios	0,00	Base do PIS/13 Aprendiz	0,00
0	Curso/programa de qualificação	946,81	Valor do PIS/13 Aprendiz	0,00
0	Indústria Justificadas	0,00	Base PIS/13 Rescisões	0,00
0	Outros afastamentos	0,00	Valor PIS/13 Rescisões	0,00
0	Atividade	0,00	Base PIS/13 Resc. mlti ant.	0,00
0	Exercícios	0,00	Valor PIS/13 Resc. mlti ant.	0,00
			Base do PIS	0,00
			Valor do PIS	0,00
			Base do IRRF	0,00
			Valor do IRRF	0,00
			Líquido Geral	4.731,97

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Página: 1/2
CPF: 23.834.621/0001-76 Emissão: 30/03/2025
Código: Folha Mensal Horas: 10:39:59
Competência: 11/2025

Serviço: 3

EXTRATO MENSAL

Emp:	8 ANTONIO CAIA ALVES DA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:	091.177.073-90		Adm:	01/03/2025								
Vínculo:	Comanda		CC:	1		Depto:	3		Horas Mês:	230,00								
Cargo:	5 SERVENTE		C.B.O.:	717020		Filial:	1		Salário:	1.518,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>998</td> <td>1.518,00</td> <td>7,30</td> <td>113,85 P</td> </tr> </table>												8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1.518,00	7,30	113,85 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1.518,00	7,30	113,85 P												
VD:	0	Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,33							
MF:	0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRRF:	910,80							
Data de pagamento: / /																		
Assinatura																		

Emp:	9 FRANCISCO TIAGO ANGELO DE LIMA		Situação:	Trabalhando		CPF:	053.628.133-58		Adm:	01/03/2025								
Vínculo:	Letante		CC:	1		Depto:	3		Horas Mês:	230,00								
Cargo:	5 SERVENTE		C.B.O.:	717020		Filial:	1		Salário:	1.518,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>998</td> <td>1.518,00</td> <td>7,30</td> <td>113,85 P</td> </tr> </table>												8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1.518,00	7,30	113,85 P
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.518,00 P	998	1.518,00	7,30	113,85 P												
VD:	0	Proventos:	1.518,00	Descontos:	113,85	Informativa:	121,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,15							
MF:	0	Base INSS:	1.518,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.518,00	Valor FGTS:	121,44	Base IRRF:	910,80							
Data de pagamento: / /																		
Assinatura																		

Emp:	7 MARCIO ROBERTO SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:	907.043.463-87		Adm:	01/03/2025								
Vínculo:	Celetista		CC:	1		Depto:	3		Horas Mês:	230,00								
Cargo:	2 PREZIBERDO		C.B.O.:	718210		Filial:	1		Salário:	2.090,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>8781 DIAS NORMAIS</td> <td>30,00</td> <td>2.090,00 P</td> <td>998</td> <td>1.518,00</td> <td>7,91</td> <td>185,33 D</td> </tr> </table>												8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.090,00 P	998	1.518,00	7,91	185,33 D
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.090,00 P	998	1.518,00	7,91	185,33 D												
VD:	0	Proventos:	2.090,00	Descontos:	165,33	Informativa:	167,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.924,67							
MF:	0	Base INSS:	2.090,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.090,00	Valor FGTS:	167,20	Base IRRF:	1.482,80							
Data de pagamento: / /																		
Assinatura																		

Folhas por Departamento		Proventos	Descontos	Líquido
3 OBRAS		5.126,00	393,03	4.732,97
	Total:	5.126,00	393,03	4.732,97
Total Geral Proventos:		5.126,00	Total Geral Descontos:	393,03
			Líquido Geral:	4.732,97

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.126,00 P	998	1.518,00	22,91	393,03 D	
						Líquido Geral:	4.732,97

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 11/2025

Página: 2/2
 Emissão: 30/03/2026
 Horas: 10:39:59

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.126,00	Base IRPF Mensal: 3.304,40
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRPF Mensal: 0,00
Indenizável:	1	Emprestados:	0,00	Base IRPF Férias: 0,00
Votado direitos integrais:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRPF Férias: 0,00
Mensais exonerados de tributos:	0	Seguros:	293,03	Base IRPF Impos. Lucros: 0,00
Votado serviço militar:	0	Empresas:	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RA's:	153,78	Base IRPF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Outros benefícios:	0,00	Valor IRPF Exterior: 0,00
Xonça:	0	Sub-Total:	546,81	Base IRPF 13º Salário: 0,00
Xonça Profissional:	0	Ratificações:	0,00	Valor IRPF 13º Salário: 0,00
Xonça sem vencimento:	0	(-) Salários família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRPF: 0,00
Jornada:	0	Compensações:	0,00	IRPF Aluguéis: 0,00
Parâmetros:	0	Yonças pagas a Cooperativas:	0,00	IRPF contribuintes: 0,00
Férias:	0	Outras compensações:	0,00	Base do FGTS: 5.126,00
Faltas indeniz:	0	Total:	546,81	Valor do FGTS: 410,88
Exoneratários:	0	Tercios:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Peric. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	546,81	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Insufici. justificada:	0			Base FGTS Rescisão: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisão: 0,00
Outros:	0			Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Número de contratuções:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base IRRF: 0,00
				Valor IRRF: 0,00
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 4.732,07



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23834621	Nome/Razão Social do Empregador D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA	Paper este documento até 30/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126033028689723-5	Tipo 23834621 11/2025 MENSAL
		Valor a receber 461,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	400,08	0,00	0,00	61,56	461,64
Total FGTS		400,08	0,00	0,00	61,56	461,64

Informações de recolhimentos do Contribuinte

Não há informações de recolhimentos do Contribuinte

Total da Guia: 461,64

Observações

Data de geração da Guia: 30/03/2026 às 11:12:20 - Página 1/1
O detalhe completo da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.mte.gov.br>



Confirmação de Operação			
 <p> Nº de Data da operação: 30/03/2025 - 13h04 Nº de controle: 192.809.387.164.115.314 </p>			
Conta: Agência 5394 Conta: 0023716-9 Empresa: D M DA SILVA SERVICOS E CONSULTORIOS - ME			
Dados de quem recebeu: <p> Nome: CEF MATRIZ CPF/CNPJ: 06.388.300/0001-04 Instituição: CADIA ECONOMICA FEDERAL Chave: c7564ec-9881-42d0-a2d3-3672b7b56c1 Agência: 647 Conta: 999900537000360395-5 </p>			
Dados do Pagamento: <p> Valor: R\$ 461,64 Descrição: b2b65415496426696179e734a4737399 Identificação: b2b65415496426696179e734a4737399 TAGID: b2b65415496426696179e734a4737399 Documento: 0 Documento de: Conta Corrente Instituição Origin: BANCO BRADESCO S.A. </p>			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente <small>0800 727 8933</small>	Deficiente Auditivo ou de Fala <small>0800 727 8933</small>	Cancelamentos, Reclamações e <small>0800 727 8933</small>	Demais telefones <small>0800 727 8933</small>
Duvidas 0800 727 8933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Fale conosco



Detalle de Guías Entidad

Emprendedor: 22 804 071 Nome Emprendedor: 0 14 DA SILVA SERVICIOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Guía: 30050203 Fecha Emisión: 30/05/2024 11:20 (Renovado) Emisión por: 23 824 671001 79- CEM DA SILVA SERVICIOS
Número de Guía: 012050020889723 3 Data Emisión: 30/05/2024 11:20 (Renovado) Emisión por: 23 824 671001 79- CEM DA SILVA SERVICIOS

Resumen de Cuentas

Emprendimiento	Cmp. Operado	Qtd. Franchising	Rent. Mensual por Qtd. Franchising	Qtd. Franchising en total	Rent. Mensual por Qtd. Franchising en total	Nº. Compañías en total	Avance	Avance Mensual	Saldo	Total
112023	101	3	5.250,00	48.00	6,00	6,00	8,24	2,11	-1,20	69,14
										69,14

Resumen de Cuentas: Este reporte muestra el detalle de las cuentas de los emprendimientos que forman parte de la guía. El total de la guía es de 69,14. El avance mensual es de 2,11 y el saldo es de -1,20. El total de la guía es de 69,14.

Resumen de Cuentas: Este reporte muestra el detalle de las cuentas de los emprendimientos que forman parte de la guía. El total de la guía es de 69,14. El avance mensual es de 2,11 y el saldo es de -1,20. El total de la guía es de 69,14.

Resumen de Cuentas: Este reporte muestra el detalle de las cuentas de los emprendimientos que forman parte de la guía. El total de la guía es de 69,14. El avance mensual es de 2,11 y el saldo es de -1,20. El total de la guía es de 69,14.



Detalle de Cuentas Entidad

Emprendedor: 23 824 831 **Nombre Empleado:** D I J A SILVA SERVICIOS E CONSULTORIA LTDA **Objeto Transacciones FGTS:** 3 **Orden:** Cuentas de Cuentas
Vencimiento de Cuentas: 30/03/2008 **Fecha de Emisión:** 30/03/2003 **11 5130 (Brasil)** **Emisión por:** 23 824 831 (Brasil) **14:** D I J A SILVA SERVICIOS **Orden de Cuentas:** 4014

Número de Cuentas: 0150000208692733 **Data Emisión:** 30/03/2003 **11 5130 (Brasil)** **Emisión por:** 23 824 831 (Brasil) **14:** D I J A SILVA SERVICIOS

Relación de Establecimientos

Compañía	Transacciones	Obj. Transacciones	Base Imponible	FGTS Base Imponible	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía	FGTS Base Imponible de la Compañía
15003	30.03.2008/03	3	5.326,00	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80	460,80



Detalle de Cuentas Entidad

Emprendedor: 23 844 614 Nom. Emprendedor: D J M A SILVA SERVICIOS E CONSULTORIAS S R L
 Fecha de inicio: 30/03/2018 Tipo de Proveedor: 2 50 D A T T Traductores CGTS 3 Reporte Estado de Cuentas
 Numero de Cuentas: 0190020026897253 Fecha final: 30/03/2018 11:51:30 (Brasil) Estado por: 23 844 621 0001 746 D J M A SILVA SERVICIOS
 4914

Financiamiento de Tipos de Valor

Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Activo	11-01-2018	31-03-2018	5.200,00	4914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivo	11-01-2018	31-03-2018	4914,00	4914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total											



Datave da Guia Emitida

Empresário: 23 04 011 Nome Empregador: D M A SILVA SERVICOS E CONSULTORIA
 Vencimento da Guia: 30/03/2023 Total Prazado: 0,00
 Número da Guia: 01700202026897233 Data Emissão: 30/03/2023 11:31:50 (Brasil) Emitida por: 23 84 6210001-74 - D M A SILVA SERVICOS

Relatório de Tomadores de Serviço

Tomador		Sócio Titular		Data Prazado		Data Emissão		Data Recibo		Data Cancelamento		Data Arrecadação		Data Arrecadação		Data Arrecadação		Data Arrecadação	
Nome Completo	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF
912023	1	144 1278	917003	41029	41029	0,00	0,00	6,24	2,12	11,33	20,14								
								6,24	2,12	11,33	20,14								

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.284.821/0001-78
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	128944282 / R0011 U 30418380877 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período			
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 609,97	R\$ 0,00	
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.844,32	R\$ 0,00	
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSORF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 2.454,29	R\$ 0,00	

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefutável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 26 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.822, de 19 de junho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deverá recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos e pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorre após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000461824732 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.374, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	MOACIR BARBOSA FERNANDES

CPF	442.312.373-87
Telefone	3522-2269
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	
30/03/2026 11:40:22	
nº do recibo de entrega	
0000030000461624732	

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Rubrica: Folha Mensal
 Competência: 12/2025

Página: 2/2
 Emissão: 30/03/2026
 Hora: 10:42:06

Serviço: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Situações	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado	
Resumo Geral						
6	Empregados:	3	Cálculo contribuição empregados:	5.126,00	Base de IRRF Mensal:	
6	Estagiários:	0	Selário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	
7	Intermittentes:	1	Intermittentes:	0,00	Base IRRF Mensal:	
0	Retenções diretas integradas:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRRF Mensal:	
0	Retenções incid. de tributos:	0	Seguros:	393,03	Base IRRF Partic. Lucros:	
0	Retenções outras retenções:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	
0	Salário maternidade:	0	RAT:	153,78	Base IRRF Exterior:	
0	Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	
0	Outros:	0	Sub-Total:	646,81	Base IRRF 13º salário:	
0	Outros profissionais:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	
0	Outros profissionais INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor Total do IRRF:	
0	Outros profissionais outros:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aliquotado:	
0	Outros profissionais outros INSS:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	
0	Outros profissionais outros outros:	0	Outras compensações:	0,00	base do P113:	
0	Outros profissionais outros outros INSS:	0	Total:	646,81	Valor do FGTS:	
0	Outros profissionais outros outros outros:	0	Tercelco:	0,00	Base do FGTS Agendado:	
0	Outros profissionais outros outros outros INSS:	0	Total INSS:	646,81	Valor do FGTS Agendado:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros:	0			Base FGTS Rescisório:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros INSS:	0			Valor FGTS Rescisório:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros:	0			Base FGTS Resc. mlt. ant.:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros INSS:	0			Valor FGTS Resc. mlt. ant.:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros outros:	0			base do P13:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros outros INSS:	0			Valor do P13:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros outros outros:	0			Base do ISS:	
0	Outros profissionais outros outros outros outros outros outros outros INSS:	0			Valor do ISS:	
					Líquido Geral:	4.732,87

Impresat: 2 - D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Situaçao: Folha Mensal
 Competencia: 12/2025

Página: 1/2
 Emissao: 30/03/2026
 Hora: 10:43:03

serviço: 0

EXTRATO MENSAL

RFP: 8 ANTONIO CAIA ALVES DA SILVA Situaçao: Trabalhando CPF: 091.177.073-90 Adm: 01/05/2025
 Evoluçao: Carreira CC: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 5 SERVENTE C.B.O: 717020 FIM: 1 Salário: 1.518,00
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.518,00 P 008 I.N.C.C. 7,50 113,85 D
 Di: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.404,15
 Fi: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRPF: 910,80
 Data de pagamento: / / Assinatura

RFP: 9 FRANCISCO TIAGO ANGELO DE LIMA Situaçao: Trabalhando CPF: 053.628.133-98 Adm: 01/05/2025
 Evoluçao: Carreira CC: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 5 SERVENTE C.B.O: 717020 FIM: 1 Salário: 1.518,00
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.518,00 P 008 I.N.C.C. 7,50 113,85 D
 Di: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 113,85 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.404,15
 Fi: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRPF: 910,80
 Data de pagamento: / / Assinatura

RFP: 7 MARCIO ROBERTO SILVA Situaçao: Trabalhando CPF: 907.042.463-47 Adm: 01/05/2025
 Evoluçao: Carreira CC: 3 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 3 FRENTEIRO C.B.O: 715210 FIM: 1 Salário: 2.090,00
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.090,00 P 998 I.N.C.C. 7,51 165,33 D
 Di: 0 Proventos: 2.090,00 Descontos: 165,33 Informativa: 167,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.924,67
 Fi: 0 Base INSS: 2.090,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.090,00 Valor FGTS: 167,20 Base IRPF: 1.482,80
 Data de pagamento: / / Assinatura

Categoria	Proventos	Descontos	Líquido
3 OBRAS	5.126,00	393,03	4.732,97
Total	5.126,00	393,03	4.732,97
Total Geral Proventos:	5.126,00	Total Geral Descontos:	393,03
		Líquido Geral:	4.732,97

Sumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 90,00 5.126,00 P 998 I.N.C.C. 22,91 293,03 D
 Líquido Geral: 4.732,97

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Período: Folha Mensal
 Competência: 12/2025

Página: 2/2
 Emissão: 30/03/2026
 Hora: 10:13:03

Serviços: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	3	Salário contribuído empregados:	5.126,00	Base IRPF Mensal: 3.304,40
Número de empregados:	0	Salário contribuído contribuintes:	0,00	Valor IRPF Mensal: 0,00
Trabalhador:	3	Fórmula:	0,00	Base IRPF Férias: 0,00
Estado direito integral:	0	Base total:	5.126,00	Valor IRPF Férias: 0,00
Estado espécie do trabalho:	0	Emprego:	293,63	Base IRPF Férias: 0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRPF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRPF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	153,78	Valor IRPF Exterior: 0,00
Vantagem:	0	Sub-Total:	0,00	Base IRPF Exterior: 0,00
Vantagem profissional:	0	Ratando:	546,81	Base IRPF 13º Salário: 0,00
Vantagem sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRPF: 0,00
Vencimento:	0	Compensação:	0,00	IRPF Aluguéis: 0,00
Verbas:	0	Verbas pagas e Compensadas:	0,00	IRPF Contribuintes: 0,00
Diárias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 5.126,00
Indeniz. Sindical:	0	Total:	546,81	Valor do FGTS: 410,88
Operador(a):	0	Tercos:	0,00	Base do FGTS AprendiZ: 0,00
INSS: plano programa de qualificação:	0	Total INSS:	546,81	Valor do FGTS AprendiZ: 0,00
Outros benefícios de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório: 0,00
Outros:	0			Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Geral do acerto/bônus:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
				Base PIS: 0,00
				Valor PIS: 0,00
				Base IRR: 0,00
				Valor IRR: 0,00
				Líquido Geral: 4.732,87

Cód. Cuentas: 200175
 Cód. Cuentas: 200175
 Competencia: 12025

Fecha: 30/03/2025
 Emisor: 314322
 Mes:

RELACIÓN POR EMPRESAS

Código	Nombre de Empresa	Saldo	Out. Inv.	Sal. Fin.	2024	2025	2024	Out. Enc.	Líquido	RPT	Asignatura
Empresas											
8	ANTONIO OJALA AVEJUNA S.A.	5.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	121,4	
9	INDUSTRIAL TAPAJAL S.A.	1.518,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	15,7	
7	INDUSTRIAL TAPAJAL S.A.	2.960,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	19,2	
Empresas:		5.178,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	40,3	
Total:		5.178,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	40,3	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.834.621	Nome/Razão Social do Empregador D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA	Período este documento atinge 30/03/2026 de 21/03/2025
Num. de Págs. 1	Identificador 0126033028665690-4	Valor a receber 458,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
30/03/25	3	420,00	0,00	0,00	38,81	458,81
Total FGTS:		420,00	0,00	0,00	38,81	458,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 458,81


Observações

Data de emissão via Fluxo: 30/03/2025 às 10:48:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.systems.gov.br>



PIX Copia e Cola

Payment Location

 Confirmação de Operação								
Pagar								
Data da operação: 30/03/2028 - 13h03								
Nº de controle: 002.809.387.864.115.314								
Conta: Agência: 5394 Conta: 0025719-9								
Empresa: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME								
Dados de quem recebeu								
Nome: CCF MATRIZ								
CPF/CNPJ: 00.369.8628881-04								
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Chave: c75a4a0c-8881-4748-a793-3672b7656e1								
Ação: 647								
Conta: 99990053700360305-5								
Dados do Pagamento								
Valor: R\$ 458,81								
Descrição: 49c23a3852a4338a544e9b65ebc7d37								
Identificação: 49c23a3852a4338a544e9b65ebc7d37								
TXID: 49c23a3852a4338a544e9b65ebc7d37								
Documento: 0								
Debitado de: Conta-corrente								
Instituição Origin: BANCO BRADESCO S.A.								
SAC - Equipe de Apoio ao Cliente	0800 704 5353	08h às 18h	0800 722 0399	08h às 18h	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	Centralizamos, Respostas e Interações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933							

CGTS

Detalle da Quita Entica

Empresario: 23.834.871 Nome Empresario: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LDA
 Codigo de Quita: 30032026110401031840010001786 - C M DA SILVA SERVICOS
 Numero de Quita: 30032026110401031840010001786 - C M DA SILVA SERVICOS

Talud Parcelado: C.00
 Talud da Quita (CGTS): 4.000

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

Forma de Pagamento: Parcelado
 Valor Parcelado: 3.744.473,76

CTIS

Detalle de Guia Emica

Emisor: 23 844 021 - Nom: Eripraxder - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Qtd Instalacoes FRTS: 3 - Oper: Quant de Guia
 Numero da Guia: 30020208 - Data Emisso: 30/03/2024 10:59:53 (Realiz): Emida por: 23 844 021/001-78 - D M DA SILVA SERVICOS - Cid: 44081
 Numero de Qtd: 250203080000000000 - Data Emisso: 30/03/2024 10:59:53 (Realiz): Emida por: 23 844 021/001-78 - D M DA SILVA SERVICOS - Total de Qtd(FRTS): 44081

Indice de Fico de Valor

Nome	Qtd	Instalacoes	Qtd Instalacoes FRTS	Operacoes de Compensacao	Quant	Oper	Quant	Total
CTIS	11	44081	44081	000	44081	44081	44081	44081
Total FRTS: 44081								



Detalle de Guia Emica

Emprendedor: 23 864 671 Mem Emprendedor - O M SA SILVA SERVICIOS E CONSULTORES SDA
Identificador de Guia: 30000208 **Data Emisso:** 30/03/2024 10:40:19 (Reserva) **Tiada Parcelada:** C:00 **3 Oportu** **Coste de Guia:**
Numero de Guia: 300002080000000000 **Data Finalizo:** 30/03/2024 10:40:19 (Reserva) **Formida por:** 23 864 671/O001-78 - O M SA SILVA SERVICIOS **Tiada de Guia (CTRS):** 480,00

Detalle de Formidacion de Servicio

Formidador	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion
Compania	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion
3	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion
Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion	Formidacion

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.924.821/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificada	Não
Identificação da apuração de débitos	128944882 / 198187 35418380877 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período			
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 609,97		R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.644,32		R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CSORF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CPGS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00		R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.454,29		R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefutável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.823, de 19 de julho de 2003);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação a que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto do procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000461624732 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	MOACIR BARBOSA FERNANDES

CPF	442.312.373-87
Telefone	3522-2269
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/03/2026 11:40:22
Nº do recibo de entrega	0000000000491024732



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/09/2022 A 31/12/2022
MEDICÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICÃO.



EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Rua: Antonio Vieira Fernandes Dezaria, N° 678 - Bairro: Coimar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190098060

PAULO AFONSO
DE FARIAS
REGO.059639263
34


D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA.23834621000176

Handwritten signature and stamp



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. **CONTRATO:** 11.10.01/2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2025 A 31/12/2025
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ESQUADRIAS



EXECUÇÃO DO PISO CERÂMICO

Rua: Antonio Welton Fernandes Bezerra, N° 873 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YLIKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190083800

PAULO AFONSO
DE PINHEIRO
REGO/053032623
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD.A 22834621000176

YLIKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190083800



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBEM/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2026 A 21/12/2026
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ESQUADRIAS



Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 073 - Bairro: Coimar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEM-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservibe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O.
5199008380

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGIO 053032023
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUCOES
LTD.A. 2284621000176

CARINANTE BARROSA
CNPJ: 23.834.621/0001-76
RUA: ANTONIO WELMA FERNANDES BEZERRA
N° 073 - BAIRRO: COIMAR BARREIRA
JAGUARIBEM - CE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. **CONTRATO:** 11.10.01/2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2026 A 31/12/2026
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Rua. Antônio Welton Fernandes Bezerra, N° 073 - Bairro: Edmar Barrera
CEP: 63.475-600 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijh@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO 053639293
34


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTD.A-22834621/0001

YUKIO DIOGENES BEZERRA O
519008380



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2025 A 31/12/2025
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 673 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservejbe@gmail.com

VILKIO
DIOGENES
BEZERRA O
51930093880

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO 028202093
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTDA 22634621000176

51930093880



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2026 A 31/12/2026
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 073 - Bairro: Eomar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: drservi@igmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
519006380

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO 05939263
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD.A 2284651000176

PROF.º YUKIO DIOGENES BEZERRA
CNPJ Nº 519006380
RUA: ANTONIO WELMA FERNANDES BEZERRA
Nº 073 - BAIRRO: EOMAR BARREIRA
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE
TEL: (85) 3333-3333



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. **CONTRATO:** 11.10.01/2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2025 A 31/12/2025
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 6/3 - Bairro: Lómar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmceavjhe@gmail.com

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O.
5190093880**

PAIS O AFONSO
DE PINHO
REGO 053892928
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD.A 23834621/000176

YUKIO DIOGENES BEZERRA O. 5190093880



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/09/2025 A 31/12/2026
MEDICÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ESQUADRIAS



Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
5193008380

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO 050305025
34

D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA 22634621/000176

5193008380



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2026 A 31/12/2026
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ESQUADRIAS
 Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 679 - Bairro: Edmar Barreira
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
 E-mail: dmservijhe@gmail.com

YUKIO DIOGENES BEZERRA
 51900093800

PAULO AFONSO DE PINHO
 REGO: 053859295
 34


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA: 2834621000176

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Eu, abaixo assinado, declaro que sou o responsável técnico por este trabalho, e que estou ciente das obrigações legais e profissionais decorrentes desta função, comprometendo-me a cumprir todas as normas técnicas e de segurança em vigor.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERÚ, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 20/08/2025 A 21/12/2026
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO



INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO

Rua: Antonio Welma Fernandes Bezerra, N° 6/9 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 62.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O.
519006880**

PALLO AFONSO
DE PINHO
REGO.093639292
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUCOES
LTD.A.2004621000176

YUKIO DIOGENES BEZERRA O.
519006880



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. **CONTRATO: 11.10.01/2023**
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
PERÍODO: 29/08/2025 A 31/12/2025
MEDIÇÃO: 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO

INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, N° 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmserve@b@gmail.com


PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO 083830263
34

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUCOES
LTDA 23834621000176

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
519008380

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
519008380

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.L.E.F. MANOEL COSTA MORAIS – CERU, NO DISTRITO DE MARFÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: DISTRITO DE MARFÁ MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 30/03/2023 FISCAL: YUKIO DIOGENES BEZERRA

Nº DO CONTRATO: 11.10.01/2023 CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES PRAZO AO CONTRATO: 31/12/2025

TIPO DE OBRA: REFORMA ESCOLAR INÍCIO DA OBRA: 23/03/2023 PREVISÃO/TÉRMINO PRAZO EXECUÇÃO: 30/09/2025 - 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30/09/2025 - 31/12/2025	
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SISTEMA DE COBERTURA	100,00%		
ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00%		
ESQUADRIAS	76,43%	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> RUIM
REVESTIMENTO	98,58%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23,61%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%		
% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:		77,41%	

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUIR EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 30 de março de 2023.

YUKIO DIOGENES BEZERRA
5190008280

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD A 23834621R
00176

PAULO AFONSO DE
PINHO
REGO 0336
3926334

PAULO AFONSO DE PINHO REGO
3926334



DIÁRIO DE OBRA

DATA 29/06/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DA FOMENTO E DE 5 MANEJOS CONTRA INCÊNDIO - OBRA NO DISTRITO DE MAPUA, BAIRRO A MONTESSA DE EDUCAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 11.10.071/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPREINTENDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (COLUNA)				DIA DA SEMANA						
BOM	INSTABIL	CHUVOSO	REFRIGERADO	D	S	T	Q	Q	S	S

3 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

4 - LUMINARIAS DA CONSTRUTORA

5 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 OPERÁRIO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 23534621000 476	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO 053303926 334
--	-----------------------------	---

YUKIO DIOGENES BEZERRA 519008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 30/04/2023

OBRA: OBRAS DE REFORMA PARA ESCOLAS DA RUA 1 E 2 E RUA 3, LOTE 1000/1001 - CEARÁ, NO DISTRITO DE MONTA, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº: 011.10.00/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Table with columns: TEMPO (HORAS) - INICIAL, INSTALAÇÃO, CONCLUSÃO, IMPRATICÁVEL. DIA DA SEMANA - D, S, T, Q, Q, S, S.

3 - LISTAR AS ATIVIDADES NO PERÍODO SEM ATIVIDADE

4 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

5 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FISCAL

Table with columns: CONSTRUTORA, FISCAL DA PREFEITURA. Includes details for D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES and PAULO AFONSO DE PINHO.

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 01
5190008380

Assinado eletronicamente no SIGOP
em 30/04/2023 às 14:00:00
por PAULO AFONSO DE PINHO
CPF: 034.000.000-00
Cargo: FISCAL



DIÁRIO DE OBRA

DATA 31/08/2023

CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ESCOLA E 1ª FASE DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONSTRUTORA G.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (H/MIN)	PRELIMINAR	CONDIÇÃO	ATIVIDADES	DIÁ DA SEMANA
X				D S T Q S S S
				X

3- OBRAS DESPENVOLVIDAS NO PERÍODO
[Empty box for work description]

4- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

5- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SFRVÇOS E CONSTRUCOES LTDA-23834621000 176	FISCAL DA PREFEITURA 	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-06383926 334
---	---	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 01/09/2025

OBRA PREFEITURA DE JAGUARIBE PARA REFORMA DA ESCOLA E E.F. MARCELO FERREIRA NOBRE - CORREI, NO DISTRITO DE MARUÁ, JARICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023								
CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		AUTORIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
TEMPO (DIÁRIAS)		DIA DA SEMANA								
EMP.	PROFESS.	CONDOM.	ADMINISTR.	D	S	T	Q	Q	S	S
1. OBRAS DESARROLVADAS NO PERÍODO ERIGIÇÃO DE PISO DE CONCRETO										

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA:

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053639 26334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA/0519
0005380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 02/09/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E L.E. MANOEL COSTA AMARAL - CERIL, NO DISTRITO DE MANUEL JARDIM - CONDIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº: 15.105.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Table with 4 columns: DIA DA SEMANA, DIA, S, T, Q, Q, S, S. Row 1: S, S, S, S, S, S, S. Row 2: S, S, S, S, S, S, S.

3- OBRAS DESTINADAS AO MÊS:
FUNDAMENTO DE PISO DE CONCRETO

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

Table with 3 columns: CONSTRUTORA (D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA), FISCAL DA PREFEITURA (PAULO AFONSO DE PINHO), REGO: 059839 28334

YUKIO
DIOGENES
DEZEFINA, 09 19
0006300



DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 08/09/2023

OBRA: OBRAS DE REFORMA PARA SUPORTE DE FICHA E I.T.F. MANOEL FERREIRA MORAES - CENTRO DO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 13.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

COMISSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO ESTIMADO				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	ENCERRAMENTO	COMISSÃO	IMPORTE ESTIMADO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO:
CERTIFICAÇÃO DE FIM DE OBRAS

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA - CND/0219 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:069830 26334
---	-----------------------------	--

YURIQ
DIOGENES
000830



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 04/09/2023

OBRA PROPOSTA DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE				CONTRATO Nº 11.10.01/2023					
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME				MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
TERMO (CLASSE)				DATA DA EMISSÃO					
EMP	REVISÃO	DESCRIÇÃO	IMPACTO	D	S	T	Q	S	S
1. OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO RELIÇÃO DE PISO DE CONCRETO									

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A 238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639 26334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DICKENBERG
BEZERRA 0519
0906900



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 06/09/2023

OBRA: REFORMAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.E.T. WANDER COSTA MORAES - CENAL, NO DISTRITO DE MARATÁ, ZONA R. AGRÍCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AQUARIQUECE

CONTRATO Nº: 11.30.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUARIQUECE

TEMPO (HORAS)	MATERIAL	OBRIGADO	REPARAÇÕES	DIA DA SEMANA										
				S	T	Q	Q	S	S	S				
8				X										

1- OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO

Execução de Piso de concreto

2- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 238348210 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053639 26334	<small>Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO em 06/09/2023 às 14:58:34. O Selo Digital garante a autenticidade do documento. Para verificar a validade das assinaturas acesse o site: https://www.gov.br/ptbr</small>
---	-----------------------------	--	--

YUKIO
 NICKINAFIS
 BEZERRA.0519
 0006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 06/08/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA ESCOLAS DA ESCOLA C.E. E. MARCONI FERREIRA MENEZES - CENEL NO DISTRITO DE BANGALU, SANTA R. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSIDIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO EM OBRAS				DIA DA SEMANA						
DIAS	INICIAIS	OCORRÊNCIA	APROVAÇÕES	D	S	T	Q	Q	S	S
01										

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:
COM ATIVIDADE

2- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA:

3- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

2 - SECANTE
1 - PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES TDA-238246210 00176	FISCAL DA PREFEITURA PALLI D AFONSO DE PINHO REGO-063630 26334
--	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA DE
SILVA



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 07/08/2025

OBRA PROPOSTA DE REFORMA PARA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA E DE MANUTENÇÃO FONTE BEZERRA CENTRO DO DISTRITO DE MANJÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIENSE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023	
ADMINISTRADORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIENSE	
REPOSIÇÃO		DIA DA SEMANA	
EMP	INDICAR	CONTEÚDO	ABRANGÊNCIA
L. OBRAS REDESENVOLVIDAS NO PERÍODO			
SEM ATIVIDADE			

• OBSERVAÇÕES DA CONSTRUÇÃO:

• COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD A-238346210 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053639 26434
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 0519
0006880



DIÁRIO DE OBRAS

DATA 08/09/2023

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGUIBE - RUA DE ENLARGAMENTO DA AVENIDA E.T.E. BERNARDO COSTA RIBEIRO - CENEL, NO DISTRITO DE MAGUI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MAGUIBE.

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: U.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGUIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	SUBSTITUIÇÃO	D	S	F	G	Q	S	S

3. OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
REGISTRO DE MOVIMENTOS

4. COMENTÁRIOS DE OBRAS

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	ASSISTENTE EM PLANO
U.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210-00178	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053039 26334	

YURIQ BICEFINES BEZERRA 0519 0009380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 09/09/2023

OBRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CENTRO EDUCACIONAL
 CENEL NO DISTRITO DE MARUL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
 11.10.03/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ESTABELECIÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIAS)				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	INTERM.	ENCERR.	IMPLANTAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S

3 - OBRAS DESERROLHADAS NO PERÍODO
 CATEGORIA DE INVESTIMENTOS

3 - QUANTIFICANDO DAS OBRAS EXECUTADAS

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTDA:238346210 00778		REGO:053630 26324

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 0519
0068380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 10/09/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA REFORMA DA ESCOLA E.C.F. TRAVESSEIROS ANTONIO LEAL, NO DISTRITO DE MARIALVA, BAIRRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/PE		CONTRATO Nº 11.10.02/2023																	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE																	
EMPILHAÇÃO D M		UMA SEMANA																	
<table border="1"><thead><tr><th>DI</th><th>SEG</th><th>TER</th><th>QUA</th><th>QUI</th><th>SEX</th><th>SAB</th><th>SUN</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		DI	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN										
DI	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN												
3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS																			

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
8 PROFISSIONAL

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053639 29334
--	-----------------------------	--

YURIKI
DIOGENES
BEZERRA-0519
0008880



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 11/09/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA BARRA BARRAL DA FICOLAR E LT. E MANDEL COOPA MORANGAL, LOCAL: RODOVIA DE MANAUA, LOTE 11, JARDIM PARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 13.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	REPÓSICÃO	D	S	T	Q	Q	S	S
x										

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
Descrição de Execução:

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A 238346210 00176		PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053030 29334

YUKIO
DICKENS
BEZERRA.0519
000880



DIÁRIO DE OBRA

DATA 12/09/2023

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE CARRILHAS PARA ROTATIVAS NA ESCOLA F.T.E. MANOEL COSTA MATEUS, CEARÁ NO DISTRITO DE MARIPÁ, LITORAL DO SUDESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRATO Nº 11.11.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME. SUBSCRITORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
IMP	REPOS	EXEQUO	IMPREVISTOS	D	S	T	Q	Q	S	S
0	0	0	0							

1- OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SETEMBRO
1 DEZEMBRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238348210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053639 24334	<small>Assinado eletronicamente pelo(a) PAULO AFONSO DE PINHO REGO em 12/09/2023 às 14:05:39. O documento eletrônico original, assinado com Assinatura Eletrônica qualificada pelo(a) PAULO AFONSO DE PINHO REGO em 12/09/2023 às 14:05:39, pode ser identificado no endereço eletrônico do PMP através do sistema de verificação eletrônica, acessado em: https://www.pmp.la.com.br/verificacao/verificacao.asp</small>
--	-----------------------------	--	--

YUKIO
DICKENS FERREIRA
BEZERRA-0519
0008390



DIÁRIO DE OBRA

DATA
13/09/2023

OBRA
 IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA E.T.E. BRANCO COSTA MORAIS
 CEPAL NO DISTRITO DE MARUL, SÍTIO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº
11.10.00/2023

CONSTRUTORA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSCRITORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)

EMP	INÍCIO	ENCERRADO	INUTILIZADO	DIA DA SEMANA						
h	h	h	h	D	S	T	Q	Q	S	S

3. OBRAS DESSEMPENDIDAS NO PERÍODO
 SEM ATIVIDADE

4. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SEQUENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA OBRA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053639
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238346210 00176		Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO CN=Paulo Afonso de Pinho R e, OU=Paulo Afonso de Pinho R e, CN=Paulo Afonso de Pinho R e, C=BR 96434

YURIQ
DIOGENES
BEZERRA-0519
000880



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/09/2023

OBRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CENTRO NO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
11.50.01/2023

CONSTRUTORA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (COLUNA)

OBRA	PRELIMINAR	CONCLUSÃO	REPARAÇÃO	DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	

1. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SETEMBRO
1 DEZEMBRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-236346210-00178		REGO.053039 26334

YUKIO
NICKSONS
BEZERRA 0519
0006390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 15/09/2023

OBRA: PAVIMENTO DE CALDEIRA EMBAZULADA EM ASPHALTO E T.P.E. MARAVILHOSO COSTA MACHADO, CENAL, NO DISTRITO DE MARUL, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESA LICITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIAS):

EMP	PRELIMINAR	CONDIÇÃO	APRESENTAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S

1 - OBRAS DESEMPENHADAS NO PERÍODO:
EREGIAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LUA:2-38346219 00178		REGO:05363U 26334

YUKIO
DICKSON
BEZERRA 0519
0008380



DIÁRIO DE OBRAS

DATA 16/09/2023

OBRA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DA ESCOLA F. E. E. MARINHO COSTA MACHADO - CEARÁ NO DISTRITO DE MARIPÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRADORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PERÍODO (DIÁRIOS)

DIAS	INICIAL	FINAL	DIAS ÚTIS
1	16/09/2023	16/09/2023	1

DIÁ DA SEMANA

DIAS	D	S	T	Q	Q	S	S
16/09/2023			X				

1 - OBRAS DESSEMPENHADAS NO PERÍODO

DIREÇÃO DE PROJETO: []

2 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.238346210-00176		REGO-053639 26934

YUKIO DIOCIENES BEZERRA-0519-0006390



DIÁRIO DE OBRA

DATA
17/09/2023

OBRA PROVA DE TIPO DE CARRILHA PARA BARRAGEM DO FUNIL 4 E 5 E 6 - RAMADO FUNIL 4 MARIAL - CERIL, NO DISTRITO DE MARUL, MUNICÍPIO DE AGUIARME, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.		CONTRATO Nº 11.100.01/2023	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARME	
TEMPO (DIAS) INÍCIO: _____ FIM: _____		DIA DA SEMANA D S T Q Q S S	
1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE PROVA INTERMEDIÁRIO			

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SETEMBRO
1 DEZEMBRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A 238346210 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639 26224
---	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0519
0006380**



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 18/09/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS DO COLÉGIO ESTADUAL DE MANUEL ANTÔNIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARME

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESARIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARME

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
EMP	INICIAL	FINAL	REALIZADO	D	S	T	Q	Q	S	S

1 - OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE PRO INTERVENIENDO

2 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES L.LUA:2738346210 00176	FISCAL DA PERÍTURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053039 26234
--	---------------------------	--

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA:0519
 0006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 18/09/2023

OBRA
 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO PARA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS E LÚDICAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIBE/PE

CONTRATO Nº
11.10.01/2023

ADMINISTRADOR
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISOR(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIBE

TEMPO (SEMANA)

SEMANA	INSTALAÇÃO	CONCLUSÃO	IMPLANTAÇÃO
1			

SEM EM SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CNPJ: 27.383.462/10-01 RUA: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA Nº: 10176 Cidade: AGUIARIBE/PE		REGO: 053039 26334

YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519 0006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA

26/09/2023

OBRA

CONTRATO DE EMPREITA PARA REFORMA DA ESCOLA E L.E.F. MANOEL COSTA MORAES - CENEL, NO DISTRITO DE MANUEL, JUNTO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº

11.10.01/2023

CONSTRUTORA

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIARIAS)

DIÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	S

3 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES

5 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

6 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SEQUENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAI J. C. AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-2303460210 00176		REGO-053639 26334

YUKIO DOS REIS BEZERRA-0516
0008380



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: 21/09/2025

OBRA: PAVIMENTO DE CIMENTO BRANCO BARRIO FLORESTA E T.C.E. MANOEL FERREIRA MARIANO - CENIL, NO DISTRITO DE MANUL, BARRIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIBE.
CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	INDEFINIDO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESTINÁVEIS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-230246210-00176		REGO: 053039 26334

YUKIO DIOGENES BEZERRA 0519 0008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA

23/08/2023

OBRA: IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E C.T.A. MANOEL COSTA ANDRADE - OBRA NO DISTRITO DE MANAUA, SETOR II - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)	INICIAL	FINAL	OCIOSO	IMPACTUVEL	DIA DA SEMANA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

1 - OBRAS DESFERRUGEM NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE FICHA INDICADA:

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD.A-238346210 00176		REGO-053039 26334

YUKIO
DICKSINS
BEZERRA-0519
000880



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 21/09/2023

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA E DE REABILITAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO NO DISTRITO DE MANA, JATO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº: 11.10.07/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Table with columns: TEMPO (HORAS), DIA DA SEMANA, and rows for BOM, INTERIO, EXTERIO, IMPREVEDIBIL.

1. OBRAS DESPESAS NO PERÍODO: EXECUÇÃO DE PROPOSTA

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVIDORES: 1. PEDREIRO

Table with columns: CONSTRUTORA (D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA), FISCAL DA PREFEITURA (PAULO AFONSO DE PINHO), and other details.

YUKIO DIOGENES BEZERRA DE SA 0005980



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 24/09/2023

OBRA CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CERTE: NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARI/SC		CONTRATO Nº 11.10.01/2023																														
LICITANTE/EMPRESA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI/SC																														
TEMPO (DIAS) DIA DA SEMANA																																
<table border="1"><tr><th>DOM</th><th>SEG</th><th>TER</th><th>QUA</th><th>QUI</th><th>SEX</th><th>SAB</th><th>SUN</th></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN	X								<table border="1"><tr><th>D</th><th>S</th><th>T</th><th>Q</th><th>Q</th><th>S</th><th>S</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D	S	T	Q	Q	S	S				X				
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN																									
X																																
D	S	T	Q	Q	S	S																										
			X																													
3 - OBRAS DESERROLHADAS NO PERÍODO PARTILHA DE PAVIMENTAÇÃO																																

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	FABIANO FERREIRO DE PINHO REGO:053639 76334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DICKERSON
BEZERRA,0519
0008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 24/06/2024

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM LAGAR, S.S.A. - RUA DA LIBERDADE - CENEL, NO DISTRITO DE MAPUA, EMTO-4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

LICITANTE/EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CIMA)				DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	IMPREVISTO	D	S	T	Q	Q	S	S
8										

3- OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE FUND. INDUSTRIAL

5- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

6- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA-2305462/10
001776

RAIÃO
AFONSO DE
PINHO
REGO-063839
26334

YUKIO
DINGRANES
BEZERRA-0519
0006980



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 26/09/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA EM ESCOLA S.E.P. MANOEL LUZENA BRUNINI - CPAL, NO DISTRITO DE MARILÁ, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

LICITANTE: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	PARALELA	D	S	T	Q	Q	S	S
8									X	

1. OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DA PROPOSTA.

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD.A - CNPJ: 20.934.821/0001776	PALLO AFONSO DE PINHO RECO: 063839 26334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 0519
0008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
27/09/2023

OBRA TERMINAL DE SERVIÇOS PARA RESERVA DE PASSAGEIROS - 1.ª ETAPA - MODALIDADE DE TRANSPORTE CERIL NO DISTRITO DE MARAPÁ, DADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023								
LICITANTE D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPLENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
TEMPO (OBRA)		DIA DA SEMANA								
EDM	INDÍVEL	OUVIDO	IMPRATICÁVEL	D	S	T	Q	Q	S	S
1										
1. OBRAS DESDEOLVIDAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE										

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES L11A-229348210 001776	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-069839 26334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DINIZ
BEZERRA.0519
0008980



DIÁRIO DE OBRA

DATA
28/09/2023

OBRA CONSTRUTORA DE SUPORTE PARA APOIO AO TRABALHO EM FÍSICA, QUÍMICA, BIOMATEMÁTICA E MATEMÁTICA NO DISTRITO DE MANAUÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPREINTENDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
TEMPO (HORAS) INÍCIO: 08:00 FIM: 17:00 TOTAL: 9		DIA DA SEMANA D S T Q Q S S A	
3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE			

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES L 11/A -28.346/10 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAIÃO AFONSO DE PINHO REGO:069839 26334
---	-----------------------------	--

YUKIO
FIDICRAFIS
BEZERRA,0519
0008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/09/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DA ESCOLA E I.E.P. MANOEL COSTA MOURA - CEARÁ, NO DISTRITO DE MARAPÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº: 15.10.01/2023

LICITANTE: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME. ENTREGUEIRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (LIMITE)				DIA DA SEMANA						
SEG	TER	QUA	SEX	D	S	T	Q	Q	S	S
					X					

1. OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PROPOSTA

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M. DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTDA-238346210 00176	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053639 26334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 0519
0008380

0008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/09/2023

OBRA CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CENEL, NO DISTRITO DE MANHÁ, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023					
LICITANTE D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
TEMPO (DIAS)		DIA DA SEMANA					
DOM	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDIA
		X					
1. OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL							

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LUAZ/3304621U 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.053039 26334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA.0519
0006360



DIÁRIO DE OBRA

DATA
01/08/2023

OBRA PROPOSTA DE PARCELAS PARA BLOQUEIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETA, NO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023								
CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
TEMPO ESTIMADO		VALIA DA EMBARRA								
DIZ	MESES	DIÁRIOS	IMPREVISTOS	D	S	T	Q	Q	S	S
4				0						

3. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
RELEVADA DE FISC. INDUSTRIAL

4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053639 28334
--	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 02/10/2023

OBRA: PROPOSTA DE EMPREITA PARA REFORMA DA FLORETA E E. MANEJO COSTA NATALIA, C/BRIL, NO DISTRITO DE MARIPÁ, LIGADO AO SISTEMA DE ENCAIXAÇÃO E COBERTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSCRITORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

TIPO DE OBRA				DIAS DA SEMANA						
DIAS	INICIAL	FINAL	REPARAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S
1										

1. OBRAS DESERROLHADAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
U M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A 238346210 00176		REGO-063630 26334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA U
516008360



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 06/10/2025

OBRA: REFORMAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E E.F. MANOEL COSTA MOURAL, CEARÁ, NO DISTRITO DE MARAPÁ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIAS)	HORAS	LOCAL	LIDOSOS	APROXIMADO	DIA DA SEMANA								
					D	S	T	Q	Q	S	S		
1													

1. OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES L.TDA-238346210- 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REG-0193638- 26334
---	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190008390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 04/10/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA L. E. F. MANOEL COSTA MOURÃO - CEM, NO DISTRITO DE MANUA, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - RJ

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSIDIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (EM DIA):

DIAS	INÍCIO	FIM	REMARKS
4			

PLA DE SEMANA:

	D	S	T	Q	Q	S	S

3. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SERVIDOR:

4. FOMENTADOS DA CONSTRUTORA

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVIDOR
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238546210 00178		RAIL O AFONSO DE PINHO REGO-053639 25334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
 5190003380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 05/10/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA RESERVA DA ESCOLA E.T.F. MANOEL COSTA MORAES - COTM, NO DISTRITO DE MARÁ, BOMFIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.30.02/2023

CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)	TAREFA	INICIAL	FINAL	OBSERVAÇÕES	DIA DA SEMANA								
					D	S	T	Q	Q	S	S		
1					X								

3. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM OBRAS

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONS. INCLUIES LTD.A 26846210 00176		REGO 053639 26334

YUKIO
DIOGENES
DEZERRA, O
5190008390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 06/12/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA INFÂNCIA NA RUA F. F. F. MARIANO COSTA MORAIS - CETA, NO DISTRITO DE MANÁ, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - RJ. Nº 001/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSECTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	OUTROS	D	A	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE FICHA REGISTRAL:

2. OBSERVAÇÕES NA CONSTRUÇÃO

3. OBSERVAÇÕES NA REGULAÇÃO

3.1. CRUZANTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA 	PÁRTE PAULO AFONSO DE PINHO REGO.058639 26324
--	-------------------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
519008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 07/10/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA BIOTORMA DA ESCOLA E.L.F. MANOEL COSTA MOURA, CEARÁ, MUNICÍPIO DE MARACÁ, LITORAL OCCIDENTAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRE.

CONTRATO Nº: 11.109.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (EM DIAS)				DIA DA SEMANA						
DIAS	INICIAIS	EXCESSOS	INTEGRAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S
0										

3. OBRAS DESSEMINUADAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

4. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PROFESSOR RESPONSÁVEL
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-038346210 00170		PALLO AFONSO DE PINHO REGO-050630 25334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 08/10/2025

OBRA FUNDACIONES PARA BARRACÃO DA FICRA 411 E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CEM, NO DISTRITO DE MARIALVA, JARDIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARI/RS.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUBRECONTRATA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI/RS
TEMPO (CLIMA) BOM		DIA DA SEMANA D
ATIVIDADES PREPARAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO		DIAS DA SEMANA D S T Q Q S F

3. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
PREPARAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUAZ-38346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-068639 28334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 09/10/2025

OBRA: FORTIFICAÇÃO DE FUNDOS PARA REFORMA DA FORTALEZA DE SÃO FRANCISCO MOURÃO, EM JAGUARIBE, NO DISTRITO DE MARIPÁ, SERTÃO DA BARRAGEM DE ENGENHARIA E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº: 01.30.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (EM HORA)				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	INÍCIO	CONCLUSO	IMPACTUAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PROJEÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES L.LDA Z:38346210 INSTR.	FISCAL DA PREFEITURA	PAI R O AFONSO DE PINHO REGO:053639 28334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380



DIÁRIO DE ORRA

DATA: 10/10/2025

OBRA: CONSTITUIÇÃO FUNDADA PARA ESCOLA DA FICOM E C. E. C. MARINO COSTA MARRAS, CERÁ, NO DISTRITO DE MARVAL, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº: 11.10.01/2023
CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (SEMANA)				DIA DA SEMANA						
EMP.	PROTIVEL	CONDUZO	APROVAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S

3. LOCALS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO INDUSTRIAL

4. LUMENS/ARRANJO NA LOCOMOÇÃO

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A-238346210 00170	FISCAL DA PREFEITURA	PÁULO AFONSO DE PINHO REGO.0536319 25334
--	-----------------------------	---

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, U**
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 11/10/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.L.E.Z. MANOEL COSTA ANDRADE - CEARÁ NO BARRIO DE MANOEL BEZERRA - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBATE

TEMPO (HORAS)	INICIAL	FINAL	DESCRIÇÃO	IMPORTE (R\$)
0				

DIAS DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S
							X

1. OBRAS DESenvOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 2 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PROJETO
D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210 00176		PALLO AFONSO DE PINHO REGO-053639 26334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 13/10/2023

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE FOGOS E L.I.E. MANOEL COSTA MOURA - CEARÁ, NO DISTRITO DE MANUA, LITORAL DA BARRAGEM DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.05/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSCRITORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO ESTIMADO:

DIAS	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDAY
4							

L. OBRAS CONTINUADAS NO PERÍODO:

SER: NENHUMA

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SEQUENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238546210 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PALLO AFONSO DE PINHO REGO-DIOGENES 28334
--	-----------------------------	--

**YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA O**
 5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 13/10/2023

OBRA IMPLEMENTAÇÃO DE FAIXA PARA REFORMA DA ESCOLA E F. IMACULADA COSTA MORAIS, CPM, NO DISTRITO DE MARIPÁ, BARRIO A SOLA LAMPA DE ILUMINAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.02/2023								
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
PERÍODO (DÍZIMA)		DIÁ DA SEMANA								
DATA	INÍCIO	ENCERRO	OPERAÇÕES	D	S	T	Q	Q	S	S
13/10/23										

3. OBRAS DESERROLHADAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PROJ. INDUTORA.

4. OBSERVAÇÕES DA CONSTRUTORA:

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO:

7 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LUAZ-3834621U CNPJ: 20.228.088/0001-00	FISCAL DA EMPREITADA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:063839 28334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/10/2025

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA RECRIAÇÃO DA ESCOLA E L.T. MANOEL COSTA MACHADO, NO DISTRITO DE MARACÁ, JARDIM AGRÍCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.30.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPERATURAS:

TEMP.	INICIAL	FINAL	VARIAÇÃO	DIA DA SEMANA						
°C				D	S	T	Q	Q	S	S
14										

1. OBRAS DESARROLVADAS NO PERÍODO:
 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

2. OBRAS EM ANDAMENTO:

3. OBRAS EM ESPERA:

2 DE FEVEREIRO
3 DE FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD/A-2383462-10 86178	FISCAL DA PREFEITURA	PAI L O AFONSO DE PINHO REGO:059630 28334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
519008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 15/10/2025

OBRA CONSERVAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.L.F. MANOEL COSTA MOURA CENTRAL, NO DISTRITO DE MANOEL, LITORAL A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.07/2023	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUBSIDIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
TEMPO (DIAS)		VALOR DA SEMANA	
INÍCIO	ENCERRADO	MPRATUALIZ	

1. OBRA DESENVOLVIDA NO PERÍODO
ERECÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES L.TUA-Z-38.346/1U 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:063630 26334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA,0
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 16/10/2025

OBRA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REFORMA DA PAVIA E T.F.E. MANOEL COTTE MOURA - CENTRO, NO DISTRITO DE MARA, JARIBÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.07/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUBSCRITORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TIPO DE OBRA REFORMA		PLANO DE SEMANA
DATA 16/10/2025	INICIAL 16/10/2025	FINAL 16/10/2025
1 - OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL		

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES CNPJ: 17.042.383/0001-10 LUAZ: 38346210 TEL: 71 3172	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 063630 25334
--	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, O
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 17/10/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E E.F. MANOEL COSTA MOURA
CERVAL NO BARRIO DE MARIPÁ, BARRIO A DISTÂNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº: 11.10.07/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

MUNICÍPIO (UF/MA)				PLA DA SEMANA							
CID	MUNICÍPI	UF	CEP	D	S	T	Q	Q	S	S	S
00000	JAGUARIBE	CE	00000000								

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
 2 SERVENTE
 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RFCO-053639 25534
---	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, U**
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 18/10/2023

OBRA: REFORMAÇÃO DE LEMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E L.T.F. MANOEL COSTA MORAES - GERAL NO BARRIO DE MARA, JUNTO A BARRAGEM DE ENGENHARIA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 31.10.02/2023

CONSTRUTORA: O M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ITEM DO IMPI:

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPILHADO	VALOR
1				

PLA NA SEMANA:

D	S	T	Q	Q	S	N

1. OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO

SER ATIVIDADE:

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SE BVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
O M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L.TDA-238346210-00176		REGO.053639-26334

YUKIO DIOGENES BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 19/10/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA REFORMA DA ESCOLA E C.T. 4 - MANAIO, UPPRA ESTRELA CERIL, NO DISTRITO DE MANAIO, BAIXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023					
CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		CONHECEDORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
TEMPO (DIAS)	DIAS DA SEMANA						
EMP.	D	S	T	Q	Q	S	S
INICIAL	X						
FINAL							

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SIM ATIVADAS

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
3. FISCALIZANDO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LUAZ/38346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-069839 28334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190009380



DIÁRIO DE OBRA

DATA

26/02/2023

OBRA
 IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DA ESCOLA E L.E. MANOEL COSTA MORAES -
 CENAL, NO BARRIO DE SANTA ANITA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº
 11.10.01/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO SEMANA				DIA DA SEMANA						
SEG	TER	QUA	QUI	S	S	S	S	S	S	S

1. OBRAS EFETIVADAS NO PERÍODO
 DESCRICÃO DO QUE FOI CONSTATADO

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

7 SERVENTE
1 FÉDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUAZ38346210 IME17R	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-068699 26334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
21/09/2023

OBRA CONSERVAÇÃO DE PARQUE PARA BICENTENÁRIO DA FOTOGRAFIA E MANEJO DE ÁRVORES MATAS CIPRI, NO DISTRITO DE MAPUA, BEMTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUBSIDIARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
TEMPO (DIÁRIA)		DIA DA SEMANA	
DIAS	PROFIS	DIÁRIO	INPROFIS
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

3. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATO

4. COMENTÁRIOS NA CONSTRUÇÃO

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUAZ-3834621U FONE: 3333-3333	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053630 28334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 22/10/2023

OBRA: CONSTATÇÃO DE EMPREGO PARA REFORMA DA ESCOLA ELET. MANOEL COSTA ANDRADE - CAPIL NO DISTRITO DE MANAUA, UNDO A ADOÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/PE

CONTRATO Nº: 11.108.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (SEMANA)				DIA DA SEMANA						
SEG	TER	QUA	QUI	S	S	S	S	S	S	
x										

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE TODAS AS OBRAS:

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
2. SETEMBRO
1. DEZEMBRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 238346210 CNPJ: 17.042.848/0001-00 END: RUA DE JAGUARIBE, 100 JAGUARIBE - PE CEP: 55.000-000	PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 069639 26334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 0
5190006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 23/10/2023

OBRA PROPOSTA DE EMENDA PARA REFORMA DA ESCOLA E DE MANUTENÇÃO MATERIAL DEBIL NO DISTRITO DE MARIAL, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARI/CE.	CONTRATO Nº 11.10.00/2023																																																																																																																		
CONSTRUTORA D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	SUBSIDIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI																																																																																																																		
PERÍODO (DIÁRIAS)	DIA DA SEMANA																																																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>DIAS</th><th>INÍCIO</th><th>ENCERRO</th><th>EMPRESA(S)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	DIAS	INÍCIO	ENCERRO	EMPRESA(S)	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				<table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>S</th><th>T</th><th>Q</th><th>Q</th><th>S</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D	S	T	Q	Q	S	S																																																															
DIAS	INÍCIO	ENCERRO	EMPRESA(S)																																																																																																																
01																																																																																																																			
02																																																																																																																			
03																																																																																																																			
04																																																																																																																			
05																																																																																																																			
06																																																																																																																			
07																																																																																																																			
08																																																																																																																			
09																																																																																																																			
10																																																																																																																			
D	S	T	Q	Q	S	S																																																																																																													
1. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE REDE DE CIMENTO																																																																																																																			

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A-063846210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-063830 26334
--	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
5190008380

Assinado eletronicamente no SPMO
em 23/10/2023 às 14:49:00
por YUKIO DIOGENES BEZERRA
CPF: 00000000000
Assinado por: 5190008380
Assinado em: 23/10/2023 às 14:49:00
Assinado por: YUKIO DIOGENES BEZERRA



DIÁRIO DE OBRA

DATA
24/10/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES EM ÁREAS DE RISCO EM CERRIL NO DISTRITO DE MAMPUL, BAIXADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (HORAS) BOM: 4 INICIAL: 0 DEMAIO: 0 REPARAÇÃO: 0	DIA DA SEMANA D: 0 S: 0 T: 0 Q: 0 Q: 0 S: 0 S: 0
3. OBRAS OBSERVADAS NO PERÍODO DESCRIÇÃO DE OBRAS OBSERVADAS	

5. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FISCAL

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LUAZ/383946210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	DAI H O AFONSO DE PINHO REGO-059630 26334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 25/10/2023

OBRA CONSTRUTÃO DE BARRIL PARA REFORMA DA ESCOLA E.T.E.P. MARCOS COSTA MENEZES CEBU NO DISTRITO DE MAPUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIENSE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023	
LICITANTE D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI	
TEMPO (CLIMA) BOM: <input type="checkbox"/> INTERMEDIÁRIO: <input type="checkbox"/> CHUVOSO: <input type="checkbox"/> IMPREVISÍVEL: <input type="checkbox"/>		DIA DA SEMANA D: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/>	
1. OBRAS DESSEMPENHADAS NO PERÍODO Data: 25/10/2023			

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FISCAL

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
-------------	----------------------	--

**D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRUCOES
LTDA**
CNPJ: 23.334.621-00
00176

**PAULO
AFONSO DE
PINHO**
REGO-063839
28334

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 26/12/2023

OBRA: OBRAS DE REFORMA PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENAL NO DISTRITO DE MANGALÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IAGUARIBE

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARIBE

PERÍODO (DIÁRIA)

DIAS	INICIADA	ENCERRADA	REPERCUTIVEL

DIAS DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

3. COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVIDOR
1. FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-28534610 00170	PALLO AFONSO DE PINHO REGO 053839 28334

YUKIO DIOGENES BEZERRA
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 31/10/2023

OBRA: FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CERPL NO DISTRITO DE MARIALVA, BARRIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (CIMA):
BOM: INICIAL: CHUVIDO: SORRATILVA:

DIÁ DA SEMANA:
D S T Q G S C

1. OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE OBRAS (SERVIÇO):

2. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVIÇO
1. PEDREIRO

CONTRATADA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M.DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 08.535.462/10 00176 END: RUA JOSÉ GOMES DE SOUZA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE CEP: 63.200-000 FONE: (85) 3333-1111 E-MAIL: dmsilva@dm.com.br	PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 05383926334 END: RUA JOSÉ GOMES DE SOUZA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE CEP: 63.200-000 FONE: (85) 3333-1111 E-MAIL: paulo@dm.com.br
YUKIO DIOGENES REGO: 05383926334 END: RUA JOSÉ GOMES DE SOUZA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE CEP: 63.200-000 FONE: (85) 3333-1111 E-MAIL: yukio@dm.com.br	



DIÁRIO DE ORRA

DATA: 28/01/2023

OBRA: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E L.E. MANOEL COSTA MORAIS (179) NO DISTRITO DE MAPA LINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARASECCE

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSEÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (LUBRI):

DIAS	SEMANAL	INDICADO	APROXIMADO
1			

DIA DA SEMANA:

D	S	T	Q	S	S	S
		A				

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:
Instalação de rede de esgoto

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA:

4. TRIBUTOS EM PAGAMENTO:

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCA DA PREFEITURA
D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 088546210 00176 <small>Inscrição Estadual nº 14.040.000-00 Inscrição Municipal nº 000000000-00 Cadastrado em 16/06/2022 CNPJ nº 088546210-00</small>	PALLO AFONSO DE PINHO REGO: 053639 26334 <small>Inscrição Estadual nº 14.040.000-00 Inscrição Municipal nº 000000000-00 Cadastrado em 16/06/2022 CNPJ nº 053639-00</small>

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
5190008380
Inscrição Estadual nº 14.040.000-00
Inscrição Municipal nº 000000000-00
Cadastrado em 16/06/2022
CNPJ nº 5190008380-00



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/07/2024

OBRA: REFORMAÇÃO DE CARRILHÃO PARA REFORMA DE OBRAS DE E.P. MANOEL GONÇALVES MARVAL
CERIL, NO DISTRITO DE MARUL, JARUÍ - SP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARISSUNA

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARISSUNA

TEMPO (COLUNA)				DIA DA SEMANA						
DIAS	INÍCIO	TERMINO	APLICAÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	A

3. OBRAS DESSEMPREENDIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

4. LUMENARIOS DA CONSTRUTORA

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 OPERÁRIO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUTORES LTD.A CNPJ: 20.854.821-00 001/76	PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 053639 2034

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
CPF: 5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/10/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE EMPÍSEDE PARA PERÍMETRO DA ESCOLA C.E.P. MANOEL COSTA MORAES - CENUL, NO DISTRITO DE MARUÁ, BAIXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (SEMANA)

DIAS	RELEVANTES	CRUZADO	IMPACTÁVEL
1			

DIA DA SEMANA

D	S	F	Q	Q	S	S
				X		

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES L.TDA-208144210 00176	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-053630 26334

**YUKIO
DIOGENES
DIEZERRA, O**
5190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 31/10/2023

OBRA CONSTRUTÃO DE BARRACÃO PARA REPOSITÃO DE OBRAS DE L.P.C. - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE MANÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
LICITANTE D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (DIÁRIA) SOM: 8 INDIÁVEL: <input type="checkbox"/> ÚNICO: <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL: <input type="checkbox"/>		DIÁ DA SEMANA D: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/>
3. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE RESPEITE CARÁTERO		

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUAZ:834621U EXT:7R	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO:063630 26334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

RECO:063630
26334



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 05/11/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E I.E.P. MANOEL COSTA VIANA - CENEL NO DISTRITO DE MANHUA, SETOR SECUNDÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE.

CONTRATO Nº: 11.00.02/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SERVIDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	INTERVALO	D	S	T	Q	Q	S	S
0	0	0	0							

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:
SEM ATIVIDADE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA-0983462/10- 00176	FISCAL DA PREFEITURA	BAI II O AFONSO DE PINHO REGO-05266392- 6334
---	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA 3151
50008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 02/11/2025

OBRA
 PROSPECÇÃO DE CARREIRA PARA BOMBEIRO POLÍCIA E T.C.E. MARCO POSTO INFRA-ESTRUTURA
 CENAL NO INTERIO DE MARAJÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº
13.10.00/2023

CONSTRUTORA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

AUTORIZADORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TIPO DE OBRA

EMP	INSTA	ORÇ	INSTRUM	DIA DA SEMANA						
1	1	1	1	D	S	T	Q	Q	S	S
1	1	1	1							

1 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238246210 00172	FISCAL DA PREFEITURA	PAI (O) AFONSO DE PINHO REG:014676360 6334
--	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
DCE/FR-051
80005380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 09/11/2023

OBRA PROFUNDIZAÇÃO DE CARRERA DEBEM BANCARIA TRAFUGA E T.C.E. MARINHO COSTA RIBEIRO CENTRO DO INÍCIO DE MARUL, CENTRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 15.10.01/2023						
ADMINISTRADOR D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
PERÍODO (DIÁRIOS)		DIA DA SEMANA						
EMP	INICIAL	TERMINAL	INICIAL	TERMINAL	INICIAL	TERMINAL	INICIAL	TERMINAL
L. OBRAS REDESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE PROJ. INDUSTRIAL								

8. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

9. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A 238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0536392 6334
--	-----------------------------	--

YIKIO
DIOGENES
BEZERRA/UD1
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 04/11/2023

OBRA: PREFEITURA DE CAMBURIÁ - BARRA BUCANINA - TRAVESSA 4 E 5 E MANUFO - FORTA MATRIZ - CENTRO, NO DISTRITO DE MATUÁ, JARICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMBURIÁ - MS

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIARIAS)				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	TERMINAL	CHAMADO	RENTALIZADO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO
LIMPEZA DE PISO INDUSTRIAL

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTDA-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0536392 6334
---	----------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BR-ZL-HKA-UD1
9000R380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 06/11/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO PARA BARRACÃO DA FICSA S/A LTDA - MANEJO PÓTEA MARVAL - CEARÁ, NO DISTRITO DE MARVAL, ANEXO A OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E OBTURAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIARBE. **CONTRATO Nº:** 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME **SUPERVISORA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
DIAS	INICIAL	FINAL	INTEGRAL	1	2	3	4	5	6	7
4										

1. OBRAS DESMENDADAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DO RELEVAMENTO LERANÇO DE PAVIMENTO

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A:238346210 00178		RECO-0538302 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:051
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 06/11/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE PARQUE INFÂNCIA NA AVENIDA DA SOTILIA - C.E.P. 49.140-000, CIDADE ANÁLIA CÉZILIA, NO DISTRITO DE MARAPÉ, ZONA R URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

COMUNICADA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
DIÁ	NOITE	DIURNO	EFETIVAS	D	S	T	Q	S	S	S

1- OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO QUADRO DE PAREDES

2- CONDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A 233846210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0536392 6334
---	-----------------------------	--

YLIKIO
DIOGENES
50008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 07/11/2023

OBRA PROPOSTA DE REFORMA DEBIBLIOTECA E C.T.E. MANOEL COSTA MORAES - CENTRO DO DISTRITO DE MANUA, LITORAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.				CONTRATO Nº 11.10.01/2023					
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME				MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
STATUS (PLANOS)				DATA DA SEMANA					
EMP	RELAJ	CHVOS	REPARACAO	D	S	T	Q	S	S
1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE									

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 238346210 00178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0936392 6334
--	-----------------------------	--

**VUKIO
DIOGENES**
BEZERRA US1
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 08/11/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALUGUELO NA RUA JOSÉ DE FREITAS, 111 E AVANÇO COSTA MARQUES, 100, NO DISTRITO DE MARUÁ, LITORAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023							
CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUBSIDIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE							
TEMPO (SEMANA)		DIA DA SEMANA							
DIAS	INÍCIO	ENCERRADO	REALIZADO	D	S	T	Q	S	S
3 - OBRAS DESSEMINUADAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE									

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVIÇOS
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636302 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIQGENES
02228841051
500003380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 09/11/2023

OBRA PROFUNDIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS E C.T.E. MANOEL COSTA MARIANO, CENEL, NO BARRIO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº 11.10.01/2023																																
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	SUBSCRITORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE																																
TEMPO (DÍARIAS) DÍARIAS	DIA DA SEMANA																																
<table border="1"><thead><tr><th>DIAS</th><th>D</th><th>S</th><th>T</th><th>Q</th><th>Q</th><th>S</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	DIAS	D	S	T	Q	Q	S	S	01								<table border="1"><thead><tr><th>DIA DA SEMANA</th><th>D</th><th>S</th><th>T</th><th>Q</th><th>Q</th><th>S</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S	01							
DIAS	D	S	T	Q	Q	S	S																										
01																																	
DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S																										
01																																	
1. OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE																																	

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD.A-230346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0536392 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BRZLHKA-051
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 10/11/2023

OBRA IMPLEMENTAÇÃO DE BANHEIRO PARA REFORMA DE ESCOLA E P.F. TRAVEL COSTA NEGRAS CENTRO DO DISTRITO DE MARPÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (COLUNA) DIA HORAS MINUTOS SEGUNDOS TERCEIROS	DIA DA SEMANA D S T Q C S S X

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
e PROPOSTO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:0536392 6334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
MEZEMKA:051
400006380



DIÁRIO DE ORRA

DATA

11/11/2023

ORRA
 CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E L.T. MARCEL COSTA MORAES -
 ZERIL, NO BARRIO DE MARA, JUNTA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº
 11.10.01/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)

ORRA	INICIAL	FINAL	REPERTECIBIL
4			

DIA DA SEMANA

D	T	Q	Q	S	S	S
			X			

1. OBRAS DESEMPENHADAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DO REFORMANDO LANTARNA DE MARA

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	DAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 238346210 00178		REGO:0636392 6334

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA US1
 900005390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 12/11/2025

OBRA: FUNDIÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA ESCOLA NA AVENIDA E F.C.E. VANDERLEY COSTA NA RUA
OSVALDO NO DISTRITO DE MARIPÁ, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.OU/2023

CONSTRUTORA:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSCRITORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (COLUNA)	RETRABO	DESLIGADO	REPARATIVO
0	0	0	0

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S
0	0	0	0	0	0	0

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARANCO DE PAREDE

2. LUBRIFICAR O LUBRIFICADOR

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
2 24/11/25
1 1º DE FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTDA Z-38346210 ESTR.	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0536392 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
90008380



DIÁRIO DE OBRAS

DATA
13/11/2023

OBRA: PAVIMENTO EM CIMENTO BRANCO BARRAGEM DO CANTÃO 3 E 4 E BARRAGEM COSTA MARAVILHA, CEBEL, NO DISTRITO DE MARUL, LITORAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 13.10.02/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSIDIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
EMP	PRETOS	CONCRETOS	INSTRUMENTAIS	D	S	T	Q	Q	S	S
1										

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEDEIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUA 238346210 084726		RECO-0626302 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/11/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE QUADRA NA RUA NEYMAR DA SILVA, S/Nº, JAGUARIBÉ, COTA CADASTRAL 001, NO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESA OBRERA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	INTERVALO	ENCERRADO	EFETIVADO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE PROJEÇÃO

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L.LUA ZC8346210 00126	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0636302 6354
---	-----------------------------	--

YUKIO
 DIOGENES
 HEZERN-051
 90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
15/01/2023

OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUARIPE - RUA FORTES E MENEZES Nº 1.121 - CENTRO - AGUARIPE - PE
CENTRO NO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE AGUARIPE.

CONTRATO Nº
11.10.01/2023

CONSTRUTORA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUARIPE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	TERMINAL	CHEGADA	DEPARTADA	D	S	T	Q	S	S	S

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2- COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.230346210 00178		RECO-0536392 6334

**VIKIO
DIOGENES**
BRZLHKA-UD1
90008380



DIÁRIO DE ORRA

DATA 16/11/2023

OBRA REFORMA DE BANHEIROS PARA BIODIVERSIDADE E TET E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORBIS, NO DISTRITO DE MANGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIANE.

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPREINTENDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIANE

UNIDADE (S) (S)

EMP	BRIGADE	CRONO	IMPACTO	DIA DA SEMANA						
1	2	3	4	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESARROLVADAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

2. OBSERVAÇÕES DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 238346210 00178		REGO-0636302 6334

YUKIO DIOGENES 90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 17/11/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS E LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E T.E.C. - BARRAGEM COSTA BARROS
CENTRO, NO DISTRITO DE MARUL, BAIXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ENCOMENDADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIIBE

PERÍODO (DIÁRIA):

DIÁRIA	NOTURNO	CEMITEIO	IMPACTIVIDADE	D	S	T	Q	Q	S	S
1										

1. OBRAS DESenvOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 MARTELADE
1 FERRIBO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LUAZ38346210 EMLR	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0530392 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
50008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 18/11/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PARTELA ABELA BERTHINI DA SILVA E F. Z. E. MARINO FROSTENBERG - CENEL, NO DISTRITO DE MARUL, BARRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 15.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
MANHÃ	TARDE	NOITE	INUTILIZADO	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:
ERIGIÇÃO DE CERÂMICA NO PISO

2. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Z-38346210 10176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636302 6354
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
HEZERRAUSI
90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 18/11/2023

OBRA PREFEITURA DE IAGUARIBE PARA REFORMA DA ESCOLA ELET. MARCEL COSTA MARTINS CEPAL, NO DISTRITO DE MARIAL, MUNICÍPIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IAGUARIBE/PE	CONTRATO Nº 11.10.02/2023
ADMINISTRADORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARIBE
TEMPO (DIARIAS) DIA HORAS INSTAÇÕES CALÇADO IMPLANTACÃO	DIA DA SEMANA D S T Q Q S S

2 - OBRAS DESSEMPENHADAS NO PERÍODO
DIREÇÃO DE CERMÂNICA NOTIFIO

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS NA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FISCALIZANDO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A-238346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0936392 6334
---	-----------------------------	--

VIKIO
DIOGENES
BEZERRA-011
90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 26/11/2023

OBRA CONSTRUTÃO DE EMPREITA PARA REFORMA DA ESCOLA E 1º F. MANOEL COSTA MORAIS - GERAL, NO DISTRITO DE MANAUA, CENTRO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	SUPERVISOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (DIÁRIAS) DIAS: _____ HORAS: _____	DIA DA SEMANA D _____ S _____ T _____ Q _____ Q _____ S _____ S _____
1 - OBSERVAÇÕES/INCIDENTOS NO PROJETO 	

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 1 SERVENTE
- 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A Z-38346210 00176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0636300 6334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-US1
90006380



DIÁRIO DE ORRA

ORRA 21/01/2023

ORRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE RUA ESTRELA DO SUFITE Nº 111 - JARDIM PORTA BRANCA
 CENEL, NO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
 11.10.03/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSTITUIÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIÁRIA)

DIÁRIA	MEIA-DIA	CONDIÇÃO	IMPRONTOCÁVEL	DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S	S	S		

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO

4 - COMENTÁRIOS DA CONSTITUIÇÃO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-230346210 00176		REGO:0626800 6334

YUKIO
DIOGENES
HEZERRA-051
90005380



DIÁRIO DE OBRA

DATA

22/11/2023

OBRA
 FOMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA BARRIADA DA FLORESTA I (1ª FASE) - MANEJO FORTALECIMENTO -
 CENAL, NO DISTRITO DE MARUL, BURTI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº
 11.00.01/2023

TEMPO (DIÁRIAS)

DIAS	INICIAL	FINAL	INTERVALO
1			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S	S

1 - OBRAS DESPESSEIRADAS NO PERÍODO
 SEM ATIVIDADE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
 2 DE FEVEREIRO
 1 DE FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Z-38346210 EMP/PR		RECO-0536392 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-051
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
29/11/2023

OBRA
 RECONSTRUÇÃO DE GARRETA BARRA BRUNHA EM FUNÇÃO DE FURTO DE CILINDRO (POSTO ANTERIOR - CENEL) NO DISTRITO DE MARUL, BARRA DO VALE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARBE.

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARBE

CONTRATO Nº
 11.10.01/2023

TEMPO (CLIMA)

TEMP	VENTOS	COISUDO	UMIDIDADE	DIA DA SEMANA						
D	S	T	S	D	S	S	S	S	S	

1 - OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
 SEM ATIVIDADE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LUIZ L. DE S. SILVA / U DE 1778		PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0638302 6354

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA/US1
 90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 30/11/2023

OBRA
 REFORMAÇÃO DE SUPORTE PARA ROTINA DA ESCOLA E C.E.F. MARCOS COSTA MENDONÇA -
 CENAL NO DISTRITO DE MARUÁ, RUA DO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE AGUIARIANE.

CONTRATO Nº
11.10.01/2023

CONSTRUTORA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIANE

TEMPO (SEMANA)

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - OBRAS RESERVADAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE RUA DE CERCADO

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
A. VICENTE

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-238546210 00178	PAIÃO AGENSO DE PINHO REG-0538392 6334

YUKIO
DIOGENES
DEZERRA-06
90006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 25/11/2023

OBRA: **PROPOSTA DE EXPANSÃO PARA 100 CRIANÇAS DA ESCOLA E.C.F. YUKIO DIOGENES BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARASE.** CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME** SUPERVISOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARASE**

TEMPO ELABORADO				DIA DA SEMANA						
INÍCIO	INTERVALO	CONCLUSÃO	SUPORTE	D	S	T	Q	Q	S	S
X						X				

1 - OBRAS DESSENVOLVIDAS NO PERÍODO
RELAÇÃO DE ACÓRDIO CENÁRIO

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 - SURTIENTE
1 - PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

D M DA SILVA
SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES
LTD.A
CNPJ: 22.838.962/10
00176

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
90008380

PAIÃO
AFONSO DE
PINHO
REGO:0536382
6334



DIÁRIO DE OBRA

DATA

26/11/2025

OBRA
 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS EM ESPORTE E L.P. - PARQUE DA SERRA NEGRA
 COMPLEXO DO DISTRITO DE MARUL, JUNTO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
 MUNICÍPIO DE AGUIARNE

CONTRATO Nº
 11.10.01/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNE

TEMPO (DIÁRIA)

BOM	INTERIO	ENCERRO	REPARAÇÃO
0	0	0	0

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 EXECUÇÃO DE ACORDO COMARC

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FISCAL

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRÇÕES LTDA. 038386210 00176	PALLI O APONSO DE PINHO REGO-0538392 6334

YUKIO
DIOGENES
 RFFERRA-054
 90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 27/11/2023

OBRA: PREFEITURA DE JAGUARIBE PARA RECEBER O BOMBA D'ÁGUA E L.T. TUBERIA, REDE D'ÁGUA
CENTRAL DO DISTRITO DE MARIPÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/PE

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (SEMANA)			
SEDA	INSTALA	ENCERRADO	APPROFUNDADO
0	0	0	0

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCRIÇÃO DE ACOMODAR CANTARCO

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 DEZEMBRO
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
<p>D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD.A. 238346210 00176</p> <p><small>Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - J. Jaguaribe - PE CNPJ: 16.111.111/0001-00 Insc. Est. 12.123.456-78 Insc. Mun. 123456789 Insc. Fed. 000000000-00 CPF: 000.000.000-00</small></p>	<p>PALEO APONSO DE PINHO REG-0536392 6334</p> <p><small>Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - J. Jaguaribe - PE CNPJ: 16.111.111/0001-00 Insc. Est. 12.123.456-78 Insc. Mun. 123456789 Insc. Fed. 000000000-00 CPF: 000.000.000-00</small></p>
<p>YUKIO DIOGENES RPFERRA-05 90008380</p> <p><small>Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - J. Jaguaribe - PE CNPJ: 16.111.111/0001-00 Insc. Est. 12.123.456-78 Insc. Mun. 123456789 Insc. Fed. 000000000-00 CPF: 000.000.000-00</small></p>	



DIÁRIO DE OBRA

DATA 28/12/2015

OBRA
 REFORMAÇÃO DE EMPREITA PARA REFORMA DA ESCOLA F. J. C. BARRAL (FOCAL BARBAZUL) - 12111
 NO DISTRITO DE MAPULÁ, BAIRRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE
 JAGUARIBE.

CONTRATO Nº
 11.10.02/2013

CONSTRUTORA
 D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

COMUNICADORA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TIPO DE OBRA

BOM	INDIZÁVEL	PREZIOSO	REPARÁVEL

DIÁ DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 REFORMAÇÃO DE PISO DE CERÂMICO

2. OBRAS EM ANDAMENTO NA CONSTRUÇÃO

3. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 226546210 00176	PALL O AFONSO DE PINHO REG-0536392 634

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-06
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/11/2025

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEMA - CENTRO NO DISTRITO DE MANAUS, LIGUETO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIEMA. CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

IDENTIFICAÇÃO: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME. EMPRESARIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEMA

TEMPO SEMANA				DIA DA SEMANA						
SEG	TER	QUA	QUI	D	S	T	Q	Q	S	S
X										X

1 - OBRAS DESDESVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 - SERVENTE
2 - FLOREANO

LÍDER DA OBRA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES L.TDA-238346210 00178	PAIÃO AFONSO DE PINHO REGO-0536392 6334

YUKIO
DIOGENES
DCC/CRFA-001
80008380

Supervisor de Obra
C.R.F. 000000000-0
CPF: 000000000-0
RG: 000000000-0
CNPJ: 000000000-0
Insc. Est. 000000000-0
Insc. Mun. 000000000-0
Insc. Prof. 000000000-0



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 10/11/2023

OBRA CONSTRUTORA DE SERVIÇOS PARA REPAROS DE SANITÁRIOS E L.D.P. - MANUTENÇÃO E OBRAS DE REPARO CENTRAL DO DISTRITO DE AMPULÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANGAMBÉ		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
LICENCIATARIO D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGAMBÉ
TEMPO (DIAS) DIA INICIAL: 01 DIA FINAL: 01 DIA ÚTIL: 01 DIA IMPRATICÁVEL: 00		DIA DA SEMANA D: 0 S: 1 T: 1 Q: 0 Q: 0 S: 1 S: 1
2 - OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO DIA ATIVADA		

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LUA:238346210 0117R	PAULO REGANSO DE PINHO REGO-0536392 6334

VUKIO
DIOGENES
BEZERRA:051
90008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 04/12/2023

OBRA: OBRAS DE REFORMA PARA ESTADIA DA FICSA E F. F. MANOEL COSTA MORAES, OBRA NO DISTRITO DE MARIPÁ, JUNTO A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TITULO (OBRAS):

DI	SE	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN

1. OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO:
INSTALAÇÃO DE ANELAS DE FERRO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA

2. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L.TDA. 23524621 090176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REG-0636302 6354
---	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:02
190006390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 02/12/2023

OBRA: IDENTIFICAÇÃO DE IMPRINTA PARA BARRILHA DA FOTOLIA E P.F. MANEJO CORTA MÓVEL ORLH NO DISTRITO DE MARUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARI/RS.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI/RS

TEMPO (COLUNA):

DM	RECEBE	CHAMADO	IMPLEMENTAÇÃO	DIA DA SEMANA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 - OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

INSTALAÇÃO DE BARRILHA DE FERRO

4 - QUANTIDADE DA CONSTRUÇÃO:

4 - COMENTÁRIO DA FISCALIZAÇÃO:

2 SERVENTE
1 FERRÃO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A - CNPJ 23.353.462/1 0001776		RECO-0626302 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA US
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 09/12/2023

OBRA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.E.F. MARCELO COSTA MORAIS - CENAL NO DISTRITO DE NAPAL, JARDIM DA PREFEITURA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, RJ.		CONTRATO Nº 11.11.052/2023								
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE								
TEMPO (C/MAI)		DIA DA SEMANA								
DATA	INÍCIO	ENCERRO	IMPACTAÇÃO	D	S	F	S	S	S	S
09/12/2023										

1. OBRAS DESARROLVADAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE ANEIS DE FERRO

3 - COMENTÁRIO DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-23834621 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0638302 6334
--	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
190006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 04/12/2023

OBRA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRA PARA REFORMA DE ESCOLA E L.T.E. MANOEL COSTA MOURA - GERAL NO BARRIO DE MARAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARRE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023	
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		SUPERVISORA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARRE	
TEMPO (CLIMA)		DIA DA SEMANA	
CHUVOSO	INTERMEDIÁRIO	CHUVOSO	INTERMEDIÁRIO
0	0	0	0

1. OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE LINHAS DE FIBRA

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 - SERVIDENTE
1 - FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD A-23634821 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0598392 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
19000380



DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 06/12/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PAREDE PARA DEFESA DE FORTES E F.F. MARANHÃO FORTES SILVA II - CENAL NO DISTRITO DE MARAU, MUNICÍPIO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSIDIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
BOM	INSTAVEL	CHUUVOSO	IMPREVISTOS	D	S	T	Q	Q	S	S

1. OBRAS EXECUTADAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2. PARABÉNS ÀS EQUIPES

4. COMENTÁRIOS DA EXECUÇÃO

3. SÉRIE/FASE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES CNPJ: 273874621 000175	RISCADA PREFEITURA	PAI E O AFONSO DE PINHO CPF: 0716596390 6534
--	---------------------------	---

YUKIO
DIJOGENES
RUIZEFERRA, 08
19008380

Assessoria Administrativa e Legal
Rua 1000, nº 1000 - J. J. de Deus
CEP: 71.600-000 - JAGUARIBE - PE
FONE: (55) 3333-3333
E-MAIL: contato@yukio.com.br
CNPJ: 16.045.888/0001-00
Insc. Est. 13.045.888-0001-00
Insc. Prof. 13.045.888-0001-00



DIÁRIO DE OBRA

DATA 07/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.J.P. MANOEL COSTA MOURA - CERU, NO DISTRITO DE MANAEL, JARUÁ - CONDIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÓ.

CONTRATO Nº: 11.155.01/2023

CONSTRUTORA: F. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÓ

TEMPO (C/UM)	PRETEND	OCORRIDO	INTERFERÊNCIAS	DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S
8											
8											

3 - OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA F. M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 17.083.842/0001-78)	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0538392-6334
--	-----------------------------	---

YUKIO DIOGENES BEZERRA (CPF: 190008380)



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 08/12/2023

OBRA: CONTINUAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.E.T. WANGEL COSTA MORAES - OBRA NO BARRIO DE SANTA LUZIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE RJ. CONTRATO Nº: 15.10.02/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)	INICIAL	FINAL	INTERVALOS	DIA DA SEMANA	D	S	T	Q	Q	S	S
1					X						

1 - OBRAS DESSEMPENDIDAS NO PERÍODO
Nenhuma obra foi realizada.

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD.A-22834821 000078	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO.0536392 5324
--	----------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA.05
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 09/12/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E I.E.T. MARCELO COSTA MORAES - URB. NOVO HORIZONTE DE MARIPÁ, SETOR A DISTRIBUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 - MUNICÍPIO DE AGUIARIENSE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIENSE

TEMPO (HORAS)	DIÁZ	HORAS	CALAGEM	SERVICIUM	DIA DA SEMANA												
					D	S	T	Q	Q	S	S						
1																	

3 - OBRAS DESERVIDAS NO PERÍODO
Inclusão de peças

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA REALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD.A CNPJ: 000172	FISCAL DA PREFEITURA	PALI O AFONSO DE PINHO REGO-0538392 5334
---	-----------------------------	---

**YUKIO
DIOGENES**
RP77777777-05
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 18/12/2023

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PARA OBRAS DE REFORMA DE PAVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LOCAL: RUA DO CENTRO DE MANUTENÇÃO, JUNTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 11.10.017/2023
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
SUPERVISOR: PAULO AFONSO DE PINHO

TEMPO (COLUNA)				DIA DA SEMANA						
DM	PRESENCIA	CONDIÇÃO	IMPEDIMENTO	D	S	T	Q	Q	S	S

3 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE ESCADARIA METÁLICA

5 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 REFORMA

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 23824621 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO 0536392 6334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA OZ
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 12/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA BATERIA DE ESCOLA E L.F. MANOEL COSTA MORAES - CEM, NO DISTRITO DE MARIPÁ, JARUÁ - AGRUPAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.07/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (DIAS)				DIA DA SEMANA						
DIAS	MANHÃ	TARDE	NOITE	D	S	T	Q	Q	S	S
1										

1. OBRAS DESSEMPENHADAS NO PERÍODO
 1.1. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS

2. FOTOGRAFIAÇÃO NA OBRA

3. COMENTÁRIOS DA REALIZAÇÃO

3.1. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD A-23834621 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0536382 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
DE CERRA, OZ
150036380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/12/2023

OBRA: CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA E.E.F. MANOEL COSTA MORAES - OBRA NO DISTRITO DE MANGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 011.00.07/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TIPO DE OBRA				PLA PIA VIGIÁRIA						
OBRA	INICIAL	ENCERRO	INTERDIÇÃO	D	S	T	Q	Q	S	S

1- OBRAS DESTINADAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

2- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

7- SERVIÇOS
1- FEVEREIRO

CONSTRUTORA D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-23834621 0681776	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0536392 6334
---	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA DO
1500065390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/11/2023

OBRA: INTERMUNICÍPIO INVENHA PARA BRUNHA DA FORTA 11 F. MANOEL COSTA MOURA, OBRA NO DISTRITO DE MANUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

AUSENTISTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TIPO DE OBRA:

OBRA	RELEVANTE	CONCLUÍDO	IMPACTIVADO	D	S	T	Q	S	S	S	S
1											

1 - OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADE

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVIDENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES L.T.D.A.-23034621 000176		REC-0626300 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:US
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 13/11/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA FARMACIA ESCOLA E L.T. MANOEL COSTA MORAES - OBRA NO DISTRITO DE MANUEL, JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PROFIS (FUNÇ): SUPERVISOR

PLA DA OBRAS:

OBRA	INICIAL	ENCERRO	INTERMEDIÁRIA
	X		

D	S	T	S	S	S	S
	X					

1 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE ESCADARIA METÁLICA

4 - OBSERVAÇÕES DA SUPERVISORA:

6 - LORENTES BRINC DA FISCALIZAÇÃO:

2 SETEMBRO
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD.A-23834621 000178	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636392 6334
---	-----------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:02**
150006390



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 14/12/2013

OBRA: INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM REGIME DE PÓS-GRADUAÇÃO DE PÓS-GRADUADOS - CEBEL NO DISTRITO DE MARIALVA, JARUÍ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARUÍ/SP

CONTRATO Nº: L.L.50.012/2013

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSIDIÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUÍ/SP

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
DIÁ	INICIAL	FINAL	APROVEITADO	D	S	T	Q	S	S	S
14	06:00	12:00	06:00			v				

1- OBRAS DESDENCIADAS NO PERÍODO
INSTALAÇÃO DE ESCALONARIA METÁLICA

3- COMENTÁRIOS DA SUPERINTENDENTE

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2.3810.01E
1. FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES L.TUA:Z-3834621 000176		REGO:35036390 6334

YUKIO
DIOGENES
DCCE/FIA/08
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 17/12/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA E VESTIBULARES NA AVENIDA F. F. RABELO, CENTRO MUNICIPAL, CEARÁ, NO DISTRITO DE MARIALVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Table with columns: TEMPO (HORAS) - DIA DA SEMANA (D, S, T, Q, Q, S, S) and sub-columns for each day.

1. OBRAS REALIZADAS NO PERÍODO: INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS

2. LEMBRETES ÀS PARTES CONTRATADAS

4. COMENTÁRIOS DA REALIZAÇÃO: 2. SERVICENTE 1 FEVEREIRO

Table with 3 columns: CONSTRUTORA (D M DA SILVA...), RISCAL DA PREFEITURA, and PAULO APUNSO DE PINHO (REGO 0408392/6334)

YUKIO DIOGENES BEZERRA & FILHO 190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 18/12/2023

OBRA
 RECONSTRUÇÃO FINANCEIRA DAS BARRACAS NA PISTA 8 E 9 E MANEIO DE OBRAS
 CEM, NO DISTRITO DE MARAPUL, JARUÁ E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO
 DE MARAPUL.

CONTRATO Nº
 11.10.07/2023

CONSTRUTORA
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

EMPRESARIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (COLUNA)

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	SUN

DIÁ DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
 SEM ATIVIDADE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 REFORMIST

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-03834621 000176		REGO-0536392 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA O
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA

06/12/2023

OBRA

CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIA DA ESCOLA E EJA MANUEL COSTA ANDRADE -
CRAI, NO BARRIO DE MANAUA, JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE JACAREACÉ.

CONTRATO Nº

11.10.11/2023

CONSTRUTORA

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACÉ

TEMPO (HORAS)

DIAS	INICIAL	ENCERRO	INTELECTUAL
1			

DIA DA SEMANA

S	S	T	Q	Q	S	S

1-OBRA DESERVIDORA NO PERÍODO

SEM OBRA

3-COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4-COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

<p>CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD.A.23034021 000178</p>	<p>FISCAL DA PREFEITURA</p>	<p>DAULO AFONSO DE PINHO REGO:0526392 6334</p>
---	------------------------------------	---

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA, OZ**
150706380



DIÁRIO DE OBRAS

DATA 21/02/2023

OBRA: OBRAS DE REFORMA PARA ENTORNO DA FICOLA 111 F. MANOEL COSTA MORAES, OBRAS NO BARRIO DE MANUA, LITORAL ACIDENTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CONTRATO Nº 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME SUBSIDIARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (C/MAI)				DIA DA SEMANA						
DM	RETRAI	CHAMOSO	IMPLANTAR	D	S	T	Q	Q	S	S

3 - OBRAS DESDENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADE

4 - OBSERVAÇÕES DA GERENCIADORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A Z33340Z1 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636302 6334
---	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:09
150508380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 22/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPREZA PARA ESTADIA DA ESCOLA ELET. MANOEL COSTA MORAES - CEM, NO BARRIO DE MANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARIENSE.

CONTRATO Nº: 11.0001/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUPERVISORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARIENSE

TEMPO (CUMULADO)	INICIAL	FINAL	INTERVALO
08:00			
18:00			

DIÁ DA SEMANA	D	T	Q	Q	S	S	S

1. OBRAS DESAFINADAS NO PERÍODO
 Descrição de Realizações Planejadas

3. COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4. COMENTÁRIOS DA SUPERVISÃO
 2 SERVIÇOS
 1 PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Z3034621 DDD176		RECO: 0626302 6354

YUKIO DIOGENES BEZERRA US 190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA L. E. F. MANOEL COSTA MORAIS, LOCAL NO DISTRITO DE MARUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

SUBSCRITORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PERÍODO (DIAS):

DIAS	INICIAL	FINAL	SEMÁFORO	DIA DA SEMANA						
DIAS	D	S	T	Q	Q	S	S	S	S	
01										

3. OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGISTRO DE MOVIMENTOS CANTONIOS:

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTES
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A 238.34621 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0536392 6334
---	-----------------------------	---

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA US
 150008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
24/12/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUND. RIBERÃO DO TIGRETA S.S.P. - ANEXO ESCOLA VENEZA - CEARÁ, NO DISTRITO DE MAPUA, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.	CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONTRATADA D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (DIAS) BOM: 0 INSTÁVEL: 0 CONCLUÍDO: 0 IMPRÁTIVEL: 0	DIA DA SEMANA D: 0 S: 0 T: 0 Q: 0 G: 0 S: 0 S: 0
3 - OBRAS DESSENVOLVIDAS NO PERÍODO DEDICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERMÂMICOS	

5 - COMENTÁRIOS DA CONTRATADA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FULCRENO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO
D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A 23834621 0001776	PAULO AFONSO DE PINHO RECO-0536392 6334

YLIKIO
DIOGENES
BIEZEIRA US
1400003300



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 25/12/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE JAGUARIBE E C.P. - FACULDADE SANTA LUCAS - CENP, NO DISTRITO DE MARFÁ, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº: 13.10.01/2023

EMPRESA CONSTRUTORA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (HORAS)				DIA DA SEMANA						
RE	TER	QUA	QUI	S	T	Q	S	S		
							X			

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PERÍODO:

5- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA

D M DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTD.A 230346021
000176

PAULO
AFONSO DE
PINHO
RECO-0626300
6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA US
190006380



DIÁRIO DE OBRA

DATA
26/12/2025

OBRA RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA RUPERTO DE MENEZES S/Nº - FAVELA SANTA LUZIA - CERU, NO DISTRITO DE MAPUA, LITORAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
CONSTRUTORA D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		JUSTIÇA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (CALE) RPM INICIAL CHUVIDO IMPACTUVEL		DA DA SEMANA D S T Q Q S S
1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D.M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD.A. 23034621 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636392 6334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:US
150008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 27/12/2023

OBRA: IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERSONAIS DE RESCUE E E.P.P. PARA O CENÁRIO RÁPIDO - CENÁRIO NO DEBITO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº: 11.10.01/2023

CONSTRUTORA: D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA (LÍDER)

ITEM	RELEVÂNCIA	QUANTIDADE	UNIDADE
1			

DIÁRIO DA SEMANA

D	S	F	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESVOLVIDAS NO PERÍODO

SIM NÃO

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2- SERVENTE
3- PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A-2834621 000176	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-05283392 6334
YUKIO DIOGENES RFF779004-05 190008380	



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 28/12/2023

OBRA PROPOSTA DE MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE MANAÍ, BAIXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IAGUARIBE.	CONTRATO Nº 11.01.01/2023
CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	EMPRESA LICITADORA PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGUARIBE
TEMPO (DIAS) DIA HORAS	DIA DA SEMANA D S T Q Q S S
1 - OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO SEM ATIVIDADE	

3 - COMENTÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 PEDREIRO

CONSTRUTORA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA/38MR21 000176	FISCAL DA PREFEITURA YUKIO DIOGENES BRZBFRPA.06 190006380	PAIÃO AFONSO DE PINHO REG-01659R302 6334
--	--	---



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 29/12/2021

OBRA RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA RECIBER OS CRIANÇAS E O.E.F. - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CENTRO NO DISTRITO DE MARUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
LICITANTE/EMPRESA D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		EMPRESA/ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (DIAS) RPM: INICIAL: CONCLUSO: ANEXIAÇÃO:		DIA DA SEMANA D S F Q Q S S
3- OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO RECORDO		

5- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

6- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2 SERVENTE
1 FEVEREIRO

CONSTRUTORA D.M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRUCOES LTD.A 2.383.982/11 000176	FISCAL DA PREFEITURA	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0536392 6334
--	-----------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA UD
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA: 30/12/2023

OBRA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA REFORMA DA ESCOLA E C.E.P. MANOEL COSTA MENEZES - CENAL, NO DISTRITO DE MARFÁ, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.		CONTRATO Nº 11.10.01/2023
EMPRESA D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
TEMPO (C/MIN) RPM: INSTAÇÃO, CILINDRO, IMPACTADOR		DIA DA SEMANA D, S, T, Q, Q, S, S
3- OBRAS DESDESENVOLVIDAS NO PERÍODO RECORD		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

2. SERVENTE
1. FEVEREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A 23834621 000178	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0636302 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA US
190008380



DIÁRIO DE OBRA

DATA 31/12/2023

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA PERÍODO DE ESCOLA E C.P. MANOEL ESTEVÃO VARELA, CEARÁ, NO DISTRITO DE MARIALVA, LITORAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 11.10.01/2023

EMPRESA: D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TEMPO (C/MAI)				DIA DA SEMANA						
BSM	INSTALAÇÃO	CRUZOADO	INFRAESTRUTURA	D	S	T	Q	Q	S	S
7										

3- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
NENHUMA

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

3. SERVENTE
1. PEDREIRO

CONSTRUTORA	FISCAL DA PREFEITURA
D.M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD.A. Z.3534621 000176	PAULO AFONSO DE PINHO REGO-0638302 6334

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA US
190008380