Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 31.07.0074

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R$)
01.07.0075	01/07/2025	31/07/2025	33.669,14

CREDOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	1.010,07
1000.70.00.0.	IRRF	505,04
	Total da Retenção: (R$)	1.515,11

HISTÓRICO

6° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030601	32.154,03

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.07.0074

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070075	01/07/2025	GLOBAL	33.669,14	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DESTE PAGTO. (R$)	SALDO DISPONIVEL (R$)
31070074	**33.669,14**	**33.669,14**	**0,00**
DATA	VALOR BRUTO (R$)	VALOR RETIDO (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)
31/07/2025	**33.669,14**	**1.515,11**	**32.154,03**

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	1.010,07
1000.70.00.0.	IRRF	505,04
	Total da Retenção: (R$)	1.515,11

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

6° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030601	32.154,03

Jaguaribe, 31 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008972

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R$)	VALOR ANULADO (R$)	TIPO
01/07/2025	01.07.0075	33.669,14	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R$)	VALOR DO DESCONTO: (R$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
01/07/2025	**33.669,14**	**0,00**	**SEM NOTA FISCAL**
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: **0**	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:		CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

6° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0075

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DO EMPENHO (R$)	SALDO ATUAL (R$)
126	184.009,56	33.669,14	150.340,42

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R$)	VAL. TOTAL (R$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	33.669,14	33.669,14
				Total dos Itens: (R$)	33.669,14

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070075**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.03.0022

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R$)
26.02.0010	26/02/2025	06/03/2025	33.669,14

CREDOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15 40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CREDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	1.010,07
1000.70.00.0.	IRRF	505,04
	Total da Retenção: (R$)	1.515,11

HISTÓRICO

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030601	32.154,03

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.03.0022

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
26020010	26/02/2025	GLOBAL	33.669,14	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DESTE PAGTO. (R$)	SALDO DISPONIVEL (R$)
06030022	**33.669,14**	**33.669,14**	**0,00**
DATA	VALOR BRUTO (R$)	VALOR RETIDO (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)
06/03/2025	**33.669,14**	**1.515,11**	**32.154,03**

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	1.010,07
1000.70.00.0.	IRRF	505,04
	Total da Retenção: (R$)	1.515,11

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	030601	32.154,03

Jaguaribe, 6 de Março de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001711

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R$)	VALOR ANULADO (R$)	TIPO
26/02/2025	26.02.0010	33.669,14	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENT
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R$)	VALOR DO DESCONTO: (R$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
27/02/2025	**33.669,14**	**0,00**	**COM NOTA FISCAL**
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
SERVIÇO	**ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO**	**356**	**0**
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
27/02/2025	**27/02/2025**	**1**	**INTERNETCE**
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS.
	0		
CHAVE DE ACESSO:		CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	
0		**oxi7y68nzivb2e4qu5h3tw9fmrj**	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2025 A 20/02/2025 E NF 356.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R$)	VAL. LIQ. (R$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA PO	SERV	1	33.669,140	33.669,14	0

Jaguaribe, 27 de Fevereiro de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Nota de Solicitação de Liquidação

DID: 14592025

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000

Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL

Agência: 1-1

Conta: 1-1

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação **Dotação:** 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Nº Empenho: 26020010 - Global

Nº Nota Fiscal: 356

Dt Emissão NF: 27/02/2025 **Dt. Solicitação Liquidação:** 27/02/2025 **Data Expedição:**

Mês Referência: 30/01/2025 A 20/02/2025

Vlr. Liquidação: R$ 33.669,14 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1	1,00	33.669,14	33.669,14

Flavio de Negreiros Soares
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA: 003/2025 CPF: 062.075.403-44

Responsável pela elaboração	Ordenador de Despesa	Avaliação e Visto
NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ	FRANCISCO WELDER CAVALCANTE BARROSO	Técnico ___/___/___ Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 26.02.0010

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
26/02/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	14592025

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DO EMPENHO (R$)	SALDO ATUAL (R$)
126	2.477.121,40	33.669,14	2.443.452,26

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R$)	VAL. TOTAL (R$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	33.669,14	33.669,14
				Total dos Itens: (R$)	33.669,14

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **26.02.0010**. A(os) **26 de Fevereiro de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 14592025

Data: 26/02/2025

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

Bairro: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R$ 33.669,14

Histórico

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS ,CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1,00	33.669,14	33.669,14

Ordenador	Responsável pelo preenchimento
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ

Recepção em: __/__/____

Visto:_____

Emissão de comprovantes

G3350710034873441
07/03/2025 10:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.47
2199702199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 36.057.022-4

FAVORECIDO: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L
CPF/CNPJ: 23.834.621/0001-76
VALOR: R$ 32.154,03
DEBITO EM: 06/03/2025
==========
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.E29.BEF.169.147

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	360570224
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.601
Valor	32.154,03
Destinação	0
Data transferência	06/03/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAF5E29BEF169147

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	06/03/2025 09:41:02
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	06/03/2025 11:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

GOVERNO

TED

G3370609344346791
06/03/2025 09:41:04

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	360570224
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	32.154,03
Data transferência	06/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **388410986.**

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** **SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**	**Nota Nº** **0000000356** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/02/2025	Competência	FEV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
Nome Fantasia	D M SERVICOS E CONSTRUCOES						
Endereço	RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA						
CPF/CNPJ	23.834.621/0001-76	Insc.Municipal	3885	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.		Telefone	(88) 99957-3228

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE	E-mail	
Endereço	PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA,, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE		

CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023.

BASE ISS= 60%=20.201,48 5,00%= 1.010,07
BASE IR= 100% =33.669,14 1,50% =505,04

DADOS BANCARIOS:
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
BANCO: 336 – BANCO C6 S.A.
AGÊNCIA: 0001
C/C: 36057022-4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	505,04

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	33.669,14	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	33.669,14
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	13.467,65
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	505,04	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	20.201,49
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	1.010,07	**oxi7y68nzlvb2e4qu5h3tw9fmrj**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	32.154,03	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	1.010,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

Impressa em: 27/02/25 09:20 Hora da emissão: 09:20:15

+55 88 9986-7082 ~Moacir Bar...
Hoje às 09:35

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta corrente: 36057022-4
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Nome: D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251579942

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338557

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0601376382**
Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**
Registro : **0010387889-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
PRAçA SENADOR FERNANDES TAVORA
Nº: **SN**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JAGUARIBE**
UF: **CE**
CEP: **63475000**

Contrato: **27.03.03/2023**
Celebrado em: **29/12/2023**
Valor: **R$ 1.019.819,51**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS
Nº: **S/N**
Complemento: **AS MARGENS DA BR 116**
Bairro: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**
Cidade: **JAGUARIBE**
UF: **CE**
CEP: **63475000**
Data de Início: **31/12/2024**
Previsão de término: **30/04/2025**
Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**
Finalidade: **Escolar**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	277,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: 4ºADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z18xA
Impresso em: 30/01/2025 às 14:08:56 por : ip: 187.19.232.123

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251579942

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à CE20231338557

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363826334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363826334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=15140455001183, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363826334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 16:15:06-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

_____ 8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO REGO - CPF: 053.639.263-34

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-68

_____ 9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_____ 10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 30/01/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO Nº 06**
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	**CONTRATO Nº 27.03.03.2023** BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**29.963,46**					**50,00%**	**0,00**	**14.981,73**	**14.981,73**
1.1	Próprio	PMJ 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1	MÊS	6,00	3.653,05	4.993,91	29.963,46		3,00	3,00	3,00	50,00%	0,00	14.981,73	14.981,73
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**40.477,16**					**100,00%**	**0,00**	**40.477,16**	**40.477,16**
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	136,89	187,14	1.871,40		10,00	10,00	-	100,00%	0,00	1.871,40	1.871,40
2.2	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	-	82,84	113,24	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.182,33	1.616,31	1.616,31		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	1.616,31	1.616,31
2.4	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	5.730,67	7.834,13	7.834,13		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	7.834,13	7.834,13
2.5	SEINFRA	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	186,17	254,51	254,51		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	254,51	254,51
2.6	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	926,69	1.266,83	3.192,41		2,52	2,52	-	100,00%	0,00	3.192,41	3.192,41
2.7	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	-	1.004,52	1.373,23	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	875,17	1.196,40	23.928,00		20,00	20,00	-	100,00%	0,00	23.928,00	23.928,00
2.9	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	208,83	5,50	7,52	1.570,40		208,83	208,83	-	100,00%	0,00	1.570,40	1.570,40
2.10	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	875,00	0,18	0,24	210,00		875,00	875,00	-	100,00%	0,00	210,00	210,00
3			**TERRAPLANAGEM**					**43.757,89**					**100,00%**	**0,00**	**43.757,89**	**43.757,89**
3.1	SEINFRA	C3186	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M	M3	926,28	17,09	21,68	20.081,75		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	20.081,75	20.081,75
3.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	926,28	1,28	1,62	1.500,57		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	1.500,57	1.500,57

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:37:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:40:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 748.347.003-49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO Nº 06** PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.521/000-75	**CONTRATO Nº 27.03.03.2023** BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.3	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	926,28	3,58	4,54	4.205,31		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	4.205,31	4.205,31
3.4	SEINFRA	C2777	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO	M3	80,90	167,71	212,74	17.210,67		80,90	80,90	-	100,00%	0,00	17.210,67	17.210,67
3.5	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	80,38	7,45	9,45	759,59		80,38	80,38	-	100,00%	0,00	759,59	759,59
4			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**					**7.559,43**					**100,00%**	**0,00**	**7.559,43**	**7.559,43**
4.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	41,04	75,76	103,57	4.250,51		41,04	41,04	-	100,00%	0,00	4.250,51	4.250,51
4.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	27,53	65,56	89,63	2.467,51		27,53	27,53	-	100,00%	0,00	2.467,51	2.467,51
4.3	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	48,85	4,84	6,62	323,39		48,85	48,85	-	100,00%	0,00	323,39	323,39
4.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,16	25,00	34,17	518,02		15,16	15,16	-	100,00%	0,00	518,02	518,02
5			**FUNDAÇÕES**					**31.157,74**					**100,00%**	**0,00**	**31.157,74**	**31.157,74**
5.1			**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**					**16.032,41**					**100,00%**	**0,00**	**16.032,41**	**16.032,41**
5.1.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	17,35	28,16	38,50	667,98		17,35	17,35	-	100,00%	0,00	667,98	667,98
5.1.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,30	16,50	22,55	818,57		36,30	36,30	-	100,00%	0,00	818,57	818,57
5.1.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	192,10	14,66	20,04	3.849,68		192,10	192,10	-	100,00%	0,00	3.849,68	3.849,68
5.1.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,20	13,12	17,94	2.640,77		147,20	147,20	-	100,00%	0,00	2.640,77	2.640,77
5.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,80	11,10	15,17	1.529,14		100,80	100,80	-	100,00%	0,00	1.529,14	1.529,14
5.1.6	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,22	580,77	793,95	6.526,27		8,22	8,22	-	100,00%	0,00	6.526,27	6.526,27

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:42:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 249, 2021
CPF: 743.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**					**15.125,33**					**100,00%**	**0,00**	**15.125,33**	**15.125,33**
5.2.1	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,75	68,50	93,65	4.190,84		44,75	44,75	-	100,00%	0,00	4.190,84	4.190,84
5.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,30	13,74	18,79	2.673,82		142,30	142,30	-	100,00%	0,00	2.673,82	2.673,82
5.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,50	12,97	17,73	2.047,82		115,50	115,50	-	100,00%	0,00	2.047,82	2.047,82
5.2.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,20	11,72	16,02	1.348,88		84,20	84,20	-	100,00%	0,00	1.348,88	1.348,88
5.2.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,50	9,94	13,59	958,10		70,50	70,50	-	100,00%	0,00	958,10	958,10
5.2.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,58	623,83	852,81	3.905,87		4,58	4,58	-	100,00%	0,00	3.905,87	3.905,87
6			**SUPERESTRUTURA**					**61.681,81**					**100,00%**	**0,00**	**61.681,82**	**61.681,82**
6.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					**12.202,42**					**100,00%**	**0,00**	**12.202,42**	**12.202,42**
6.1.1	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,48	45,54	62,26	3.391,92		54,48	54,48	-	100,00%	0,00	3.391,92	3.391,92
6.1.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,60	13,74	18,79	1.533,26		81,60	81,60	-	100,00%	0,00	1.533,26	1.533,26

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:38:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:43:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELOBERTO VALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259 2021
CPF: 743.147.903-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO N° 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	**CONTRATO N° 27.03.03.2023** **BDI** SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51 **VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.669,14 **MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76 **SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.1.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,60	11,72	16,02	2.284,45		142,60	142,60	-	100,00%	0,00	2.284,45	2.284,45
6.1.4	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,50	9,94	13,59	2.439,41		179,50	179,50	-	100,00%	0,00	2.439,41	2.439,41
6.1.5	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,39	550,97	753,21	2.553,38		3,39	3,39	-	100,00%	0,00	2.553,38	2.553,38
								20.156,06					**100,00%**	**0,00**	**20.156,06**	**20.156,06**
6.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**													
6.2.1	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	76,32	85,49	116,87	8.919,52		76,32	76,32	-	100,00%	0,00	8.919,52	8.919,52
6.2.2	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,80	15,80	21,60	1.982,88		91,80	91,80	-	100,00%	0,00	1.982,88	1.982,88
6.2.3	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,10	14,97	20,47	22,52		1,10	1,10	-	100,00%	0,00	22,52	22,52
6.2.4	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,20	14,05	19,21	2.827,71		147,20	147,20	-	100,00%	0,00	2.827,71	2.827,71
6.2.5	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,40	12,47	17,05	739,97		43,40	43,40	-	100,00%	0,00	739,97	739,97

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:38:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 2021
CPF: 743.347.963-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 15:01:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.2.6	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,70	10,43	14,26	1.478,76		103,70	103,70	-	100,00%	0,00	1.478,76	1.478,76
6.2.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,55	551,55	754,00	4.184,70		5,55	5,55	-	100,00%	0,00	4.184,70	4.184,70
								25.386,09					100,00%	0,00	25.386,09	25.386,09
6.3			**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**													
6.3.1	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	122,04	114,29	156,24	19.067,53		122,04	122,04	-	100,00%	0,00	19.067,53	19.067,53
6.3.2	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,30	11,37	15,54	2.164,72		139,30	139,30	-	100,00%	0,00	2.164,72	2.164,72
6.3.3	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,22	792,00	1.082,70	2.403,59		2,22	2,22	-	100,00%	0,00	2.403,59	2.403,59
6.3.4	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	14,77	86,68	118,50	1.750,25		14,77	14,77	-	100,00%	0,00	1.750,25	1.750,25
								3.937,24					100,00%	0,00	3.937,25	3.937,25
6.4			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**													
6.4.1	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,05	58,72	80,27	3.937,24		49,05	49,05	-	100,00%	0,00	3.937,25	3.937,25
								34.298,00					99,02%	5.397,56	28.565,15	33.962,90
7			**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**					28.565,34					100,00%	0,00	28.565,34	28.565,34
7.1			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**													
7.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	290,66	68,53	93,69	27.231,94		290,66	290,66	0,00	100,00%	0,00	27.231,94	27.231,94
7.1.2	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	47,25	20,64	28,22	1.333,40		47,25	47,25	-	100,00%	0,00	1.333,40	1.333,40
								335,10					0,00%	0,00	0,00	
7.2			**ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)**													

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:39:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. FLDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:59:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
7.2.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,33	105,20	143,82	335,10		-	-	2,33	0,00%	0,00	0,00	0,00
								5.397,56					100,00%	5.397,56	0,00	5.397,56
7.3			ALVENARIA PARA EMPENAS													
7.3.1	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	37,53	105,20	143,82	5.397,56	37,53	-	37,53	-	100,00%	5.397,56	0,00	5.397,56
								40.287,59					0,00%	0,00	0,00	-
8			ESQUADRIAS					7.536,42					0,00%	0,00	0,00	-
8.1			PORTAS DE MADEIRA													
8.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	918,82	1.256,07	7.536,42		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
								556,49					0,00%	0,00	0,00	-
8.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS													
8.2.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	344,94	471,55	471,55		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.2.2	SEINFRA	C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	0,80	77,66	106,17	84,94		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
								1.813,98					0,00%	0,00	0,00	-
8.3			PORTAS DE ALUMÍNIO													
8.3.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	789,84	1.079,75	1.813,98		-	-	1,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
								29.935,43					0,00%	0,00	0,00	-
8.4			JANELAS DE ALUMÍNIO													
8.4.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80	862,72	1.179,39	943,51		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=310140480000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:40:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura de Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259 2021
CPF: 723.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310140480000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:57:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 2618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51 **VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.669,14 **MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76 **SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.4.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,36	862,72	1.179,39	22.832,99		-	-	19,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.3	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	454,32	621,08	1.242,16		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.4	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30	862,72	1.179,39	3.891,99		-	-	3,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.5	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,65	454,32	621,08	1.024,78		-	-	1,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.5			**VIDROS**					**445,27**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
8.5.1	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,80	407,15	556,59	445,27		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
9			**SISTEMAS DE COBERTURA**					**60.423,64**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
9.1	SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.279,57	3.116,30	6.232,60		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.299,81	1.776,91	3.553,82		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:41:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura de Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:55:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE-341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.521/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.3	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	49,53	33,32	45,55	2.256,09		-	-	49,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	277,95	77,37	105,77	29.398,77		-	-	277,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.5	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	334,80	16,80	22,96	7.687,01		-	-	334,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.6	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	277,95	27,52	37,62	10.456,48		-	-	277,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.7	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,15	19,70	26,93	838,87		-	-	31,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
								4.375,25					100,00%	0,00	4.375,25	4.375,25
10			IMPERMEABILIZAÇÃO													
10.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	81,40	39,32	53,75	4.375,25		81,40	81,40	-	100,00%	0,00	4.375,25	4.375,25
								69.583,39					12,80%	5.723,81	3.179,88	8.903,69
11			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO													
11.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	581,33	4,00	5,47	3.179,88		581,33	581,33	-	100,00%	0,00	3.179,88	3.179,88
11.2	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	136,04	6,14	8,40	1.142,74	73,20	-	73,20	62,84	53,81%	614,88	0,00	614,88

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:42:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:54:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSULTORIA	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	620,45	27,75	37,93	23.533,67	67,92	-	67,92	552,53	10,95%	2.576,21	0,00	2.576,21
11.4	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	324,38	25,31	34,60	11.223,55		-	-	324,38	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.5	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,04	25,31	34,60	4.706,98	73,20	-	73,20	62,84	53,81%	2.532,72	0,00	2.532,72
11.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	90,23	57,05	77,99	7.037,04		-	-	90,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.7	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	43,32	57,05	77,99	3.378,53		-	-	43,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.8	SINAPI	87267	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,58	55,44	75,79	6.410,32		-	-	84,58	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.9	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	58,12	77,17	105,50	6.131,66		-	-	58,12	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:42:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:52:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.10	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	71,10	29,21	39,93	2.839,02		-	-	71,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
								36.578,77					6,23%	2.277,12	0,00	2.277,12
12			SISTEMAS DE PISOS					36.578,77					6,23%	2.277,12	0,00	2.277,12
12.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA													
12.1.1	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	191,50	34,70	47,44	9.084,76	48,00	-	48,00	143,50	25,07%	2.277,12	0,00	2.277,12
12.1.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	191,50	42,54	58,15	11.135,73		-	-	191,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.3	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,64	168,09	229,79	1.985,39		-	-	8,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.4	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,35	71,25	97,40	618,49		-	-	6,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.5	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	83,21	83,84	114,61	9.536,70		-	-	83,21	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.6	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	83,21	31,64	43,26	3.599,66		-	-	83,21	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.7	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,19	397,95	544,02	103,36		-	-	0,19	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.8	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,69	102,03	139,48	514,68		-	-	3,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
								15.378,79					0,00%	0,00	0,00	-
13			PINTURAS E ACABAMENTOS													

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitaimente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:43:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249 - 2021
CPF: 742.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:50:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0718515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06
DM	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-75	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.1	SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	269,36	14,64	20,02	5.392,59		-	-	269,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,04	12,65	17,30	2.353,49		-	-	136,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,62	11,05	15,11	4.013,52		-	-	265,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	172,63	11,05	15,11	2.608,44		-	-	172,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.5	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,24	13,63	18,63	563,37		-	-	30,24	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.6	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,50	19,79	27,06	284,13		-	-	10,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.7	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,11	16,80	22,96	163,25		-	-	7,11	0,00%	0,00	0,00	0,00
14			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**5.858,78**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
14.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					**1.064,09**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
14.1.1	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00	8,86	12,11	266,42		-	-	22,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.2	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00	4,91	6,71	107,36		-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.3	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,00	15,25	20,85	271,05		-	-	13,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:44:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 299, 2021
CPF: 743.347.603-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:48:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	CONTRATO Nº 27.03.03.2023		**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.669,14
		BDI SERVIÇOS: 26,85%		**MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			**SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.1.4	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	4,90	6,70	20,10		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.5	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	6,07	8,30	58,10		-	-	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,22	9,87	78,96		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.7	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,97	14,99	89,94		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.8	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,78	10,63	21,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.9	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,88	8,04	40,20		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.10	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,20	22,14	110,70		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2			**REGISTROS E OUTROS**					4.794,69					0,00%	0,00	0,00	-
14.2.1	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,81	74,93	149,86		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.2	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	94,56	129,27	517,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.3	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	75,86	103,71	103,71		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.4	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.943,59	4.024,04	4.024,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
								25.561,55					0,00%	0,00	0,00	-
15			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					1.650,65					0,00%	0,00	0,00	-
15.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**													

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:45:27-03'00'
Foxit PDF Reacer Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:47:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 06**	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
DM MUNICIPAL CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	17,83	24,37	487,40		-	-	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	23,25	31,78	158,90		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	32,35	44,23	221,15		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.4	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,43	11,52	46,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.5	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,47	36,19	36,19		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.6	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	8,19	11,20	100,80		-	-	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,64	35,05	70,10		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.8	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	85,01	116,21	348,63		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.9	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,00	16,41	65,64		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:46:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:45:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO LUCIO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.1.10	SEINFRA	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	8,00	10,58	14,47	115,76		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
													0,00%	0,00	0,00	-
15.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS					23.910,90								
15.2.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	42,60	58,24	58,24		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.2	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	387,83	530,19	530,19		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.3	SEINFRA	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	1,00	153,72	210,14	210,14		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.4	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,25	22,21	44,42		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.5	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	3.785,23	5.174,62	10.349,24		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.6	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.303,71	12.718,67	12.718,67		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
													0,00%	0,00	0,00	-
16			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					9.935,66								
16.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	294,71	402,89	805,78		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.2	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	402,05	549,63	1.099,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.3	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,50	194,80	194,80		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:47:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PDJ ELDER CAVALCANTE BARROS
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:36:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.4	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	143,64	196,36	392.72		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.5	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	835,70	1.142,45	2.284,90		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.6	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	62,87	85,94	171,88		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.7	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,98	144,88	144,88		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.8	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,17	109,60	109,60		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.9	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,03	83,43	166,86		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.10	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,37	142,68	142,68		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.11	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,73	35,18	70,36		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.12	SEINFRA	I9139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	38,28	52,33	104,66		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.13	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,94	77,84	155,68		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.14	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	381,05	520,91	2.083,64		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:48:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ALDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal da Educação
Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249, 2021
CPF: 743.347.093-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:34:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.15	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	734,41	1.003,98	2.007,96		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
													0,00%	0,00	0,00	-
17			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**					1.018,96								
17.1	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,50	36,02	49,24	270,82		-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.2	SINAPI	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	13,75	6,25	8,54	117,43		-	-	13,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.3	SEINFRA	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	5,50	14,37	19,64	108,02		-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.4	SEINFRA	I10011	REGULADOR 1º ESTÁGIO	UN	1,00	225,85	308,75	308,75		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.5	SEINFRA	I10012	REGULADOR 2º ESTÁGIO	UN	1,00	85,32	116,64	116,64		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.6	SINAPI	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	35,59	48,65	97,30		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
													0,00%	0,00	0,00	-
18			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					2.630,84								
18.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	743,95	1.017,02	1.017,02		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.2	SEINFRA	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00	579,93	792,79	792,79		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	23,20	31,71	158,55		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.4	SEINFRA	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	8,00	26,88	36,74	293,92		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:49:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ROMER AVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 - 2021
CPF: 743.347.002-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:32:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515944

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.5	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	33,70	46,07	368,56		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
								8.659,14					0,00%	0,00	0,00	-
19			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					1.508,65					0,00%	0,00	0,00	-
19.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO													
19.1.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	356,44	437,27	487,27		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.2	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	-	78,56	107,40	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.3	SEINFRA	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	8,58	11,73	35,19		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.4	SEINFRA	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	2,00	8,58	11,73	23,46		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.5	SEINFRA	I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	8,58	11,73	11,73		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.6	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	124,25	169,85	509,55		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.7	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	107,64	147,15	441,45		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
								1.744,69					0,00%	0,00	0,00	-
19.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
19.2.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	7,98	10,91	763,70		-	-	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	10,31	14,09	352,25		-	-	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.3	SINAPI	39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	93,66	128,04	128,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.4	SINAPI	39775	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	UN	1,00	186,97	255,60	255,60		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.5	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,15	20,71	20,71		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:50:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 . 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:31:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
DM MEDIÇÕES CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51 **VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.669,14 **MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76 **SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**FONTE**	**COD**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)**	**PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**% REALIZADO**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
19.2.6	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	8,64	11,81	224,39		-	-	19,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**					**1.023,84**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
19.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,46	4,73	709,50		-	-	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,12	5,33	7,29	314,34		-	-	43,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3.3	SEINFRA	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	-	10,64	14,55	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3.4	SEINFRA	C0544	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	-	9,77	13,36	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**					**4.381,96**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
19.4.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	27,01	36,93	517,02		-	-	14,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,22	39,95	159,80		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.3	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,42	51,16	51,16		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	22,81	31,18	93,54		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.5	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	49,54	67,73	135,46		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.6	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,16	38,49	76,98		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.7	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	102,64	140,32	280,64		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:51:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:29:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0878515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.4.8	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	140,24	191,71	3.067,36		-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.9	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E	UN	-	44,07	60,25	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.10	SINAPI	38105	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)	UN	-	11,05	15,10	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
20			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					22.241,09					0,00%	0,00	0,00	-
20.1	SEINFRA	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	34,00	9,11	12,46	423,64		-	-	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.2	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	19,93	27,25	218,00		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.3	SEINFRA	I8526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	188,98	258,34	258,34		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	82,59	112,91	903,28		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.5	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	120,00	52,97	72,41	8.689,20		-	-	120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.6	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,00	69,84	95,48	7.638,40		-	-	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,00	65,56	89,63	1.075,56		-	-	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.8	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,00	25,00	34,17	410,04		-	-	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.9	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	51,02	69,75	69,75		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.10	SEINFRA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	120,00	10,67	14,58	1.749,60		-	-	120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.11	SEINFRA	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	16,00	36,82	50,33	805,28		-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
								30.387,74					0,00%	0,00	0,00	-
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					6.997,37					0,00%	0,00	0,00	-
21.1			GERAL													

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:52:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:28:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM MEDIÇÕES E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
21.1.1	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,64	295,47	403,93	2.278,17		-	-	5,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.2	SEINFRA	I6021	MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm	UN	10,00	47,00	64,25	642,50		-	-	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.3	SEINFRA	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	5,93	165,29	225,96	1.339,94		-	-	5,93	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.4	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	26,00	77,00	105,26	2.736,76		-	-	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2			**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**					23.390,37					0,00%	0,00	0,00	-
21.2.1	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	3.369,79	4.606,68	4.606,68		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,80	373,39	510,44	3.470,99		-	-	6,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.3	SEINFRA	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	189,48	259,03	8.807,02		-	-	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.4	SEINFRA	I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	446,94	610,99	3.665,94		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,63	789,84	1.079,75	2.839,74		-	-	2,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
22			**SERVIÇOS FINAIS**					1.200,27					0,00%	0,00	0,00	-
22.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	208,83	1,59	2,18	455,25		-	-	208,83	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:53:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. FÁBIO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 743.247.002-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:26:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO N° 06**
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.319,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.319,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.369,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.2	SEINFRA	I8424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	UN	1,00	544,98	745,02	745,02		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23			**QUADRA E MURO**					**436.802,57**					**38,63%**	**20.270,63**	**148.456,57**	**168.727,03**
23.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**345,31**					**100,00%**	**0,00**	**345,31**	**345,31**
23.1.1	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,18	0,24	147,99		616,64	616,64	-	100,00%	0,00	147,99	147,99
23.1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,23	0,32	197,32		616,64	616,64	-	100,00%	0,00	197,32	197,32
23.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.457,78**					**100,00%**	**0,00**	**1.457,78**	**1.457,78**
23.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,85	65,56	89,63	1.331,01		14,85	14,85	-	100,00%	0,00	1.331,01	1.331,01
23.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,71	25,00	34,17	126,77		3,71	3,71	-	100,00%	0,00	126,77	126,77
23.2.3	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	-	6,91	9,45	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.4	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	-	21,70	29,67	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.5	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	-	3,32	4,54	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.6	SEINFRA	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	-	6,81	9,31	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.3			**FUNDAÇÕES**					**5.824,55**					**100,00%**	**0,00**	**5.824,55**	**5.824,55**
23.3.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	382,46	522,85	5.824,55		11,14	11,14	-	100,00%	0,00	5.824,55	5.824,55
23.4			**ESTRUTURA**					**11.825,44**					**94,39%**	**8.284,69**	**2.877,60**	**11.162,29**
23.4.1	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90,80	59,03	80,70	7.327,56	85,80	-	85,80	5,00	94,49%	6.924,06	0,00	6.924,06
23.4.2	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	9,28	45,54	62,26	577,77	3,25	5,57	8,82	0,46	95,00%	202,22	346,66	548,88
23.4.3	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	12,76	17,45	1.998,37	17,18	91,62	108,79	5,73	95,00%	299,76	1.598,70	1.898,46
23.4.4	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	11,16	15,26	654,20	6,43	34,30	40,73	2,14	95,00%	98,13	523,36	621,49
23.4.5	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	376,63	514,88	957,68	1,12	0,60	1,72	0,14	92,26%	574,61	308,93	883,54

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:54:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ALDER VALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:24:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0648515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
			PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14 MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76 SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.4.6	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	121,86	166,59	309,86	1,12	0,60	1,72	0,14	92,26%	185,91	99,95	285,86
23.5			**MURETA**					**11.677,02**					**94,61%**	**6.241,57**	**4.806,30**	**11.047,87**
23.5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	94,71	129,48	6.007,87	6,78	37,12	43,90	2,50	94,61%	877,87	4.806,30	5.684,17
23.5.2	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	92,80	5,59	7,64	708,99	87,80	-	87,80	5,00	94,61%	670,79	0,00	670,79
23.5.3	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	39,10	53,45	4.960,16	87,80	-	87,80	5,00	94,61%	4.692,91	0,00	4.692,91
23.6			**MURO**					**143.297,29**					**87,44%**	**0,00**	**125.305,52**	**125.305,52**
23.6.1	SEINFRA	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	407,37	250,00	341,77	139.226,84		366,64	366,64	40,73	90,00%	0,00	125.305,52	125.305,52
23.6.2	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,40	650,51	889,28	3.912,83		-	-	4,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.6.3	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	115,30	157,62	157,62		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**78.909,87**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.7.1	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	81,11	110,88	2.661,12		-	-	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.2	SEINFRA	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	47,38	64,77	31.089,60		-	-	480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	59,82	81,78	601,90		-	-	7,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.4	SEINFRA	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	8,86	12,11	6.975,36		-	-	576,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.5	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	376,63	514,88	19.771,39		-	-	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.6	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	121,86	166,59	6.397,06		-	-	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.7	SEINFRA	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,24	1,70	1.088,00		-	-	640,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.8	SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	30,00	7,53	10,29	308,70		-	-	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:56:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 280 / 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:23:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO N° 06**
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025
	CNPJ: 07.443.708/0001-66		
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:**	**CONTRATO N° 27.03.03.2023**	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	**BDI** — **SERVIÇOS: 26,85%**	
	CNPJ 23.834.621/000-76		

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.569,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**FONTE**	**COD**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)**	**PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**% REALIZADO**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
23.7.9	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	43,26	59,14	6.982,66		-	-	118,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.10	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	21,51	29,40	3.034,08		-	-	103,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.8			**ALAMBRADO**					**99.650,58**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.8.1	SEINFRA	C4872	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	UN	2,00	1.536,94	2.101,08	4.202,16		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.8.2	SEINFRA	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	259,17	354,30	95.448,42		-	-	269,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.9			**PINTURA**					**5.166,99**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.9.1	SEINFRA	C1514	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	18,78	25,67	2.382,18		-	-	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.9.2	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	271,16	7,51	10,27	2.784,81		-	-	271,16	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**27.429,48**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.10.1	SEINFRA	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	691,47	945,27	7.562,16		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.2	SEINFRA	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	802,29	1.096,77	4.387,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.3	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	4,00	232,28	317,54	1.270,16		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.4	SEINFRA	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	244,08	333,67	333,67		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.5	SEINFRA	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	24,57	33,59	33,59		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.6	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	18,76	25,65	102,60		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.7	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	18,76	25,65	25,65		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	13,66	18,67	1.153,06		-	-	61,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.9	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	20,69	28,29	1.784,53		-	-	63,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.10	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	28,31	38,70	365,33		-	-	9,44	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:57:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELIAS CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 - 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:21:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.10.11	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	8,67	11,85	138,53		-	-	11,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.12	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	6,73	9,20	4.747,20		-	-	516,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.13	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	5,54	7,57	595,00		-	-	78,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.14	SEINFRA	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	7,00	142,23	194,44	1.361,08		-	-	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.15	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.221,94	1.670,46	1.670,46		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.16	SEINFRA	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	305,01	416,96	750,53		-	-	1,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.17	SEINFRA	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	665,07	909,18	909,18		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.18	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	27,45	37,52	37,52		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.19	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	13,99	19,13	38,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.20	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	10,00	13,67	41,01		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.21	SEINFRA	I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	1,58	2,16	6,48		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.22	SEINFRA	I8815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	60,00	1,42	1,94	116,40		-	-	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11			**BANHEIROS**					**39.430,83**					**34,45%**	**5.744,37**	**7.839,50**	**13.583,70**
23.11.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**70,46**					**100,00%**	**0,00**	**70,46**	**70,46**
23.11.1.1	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	5,50	7,52	70,46		9,37	9,37	-	100,00%	0,00	70,46	70,46
23.11.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**524,49**					**100,00%**	**0,00**	**524,49**	**524,49**
23.11.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,46	65,56	89,53	220,49		2,46	2,46	-	100,00%	0,00	220,49	220,49
23.11.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,69	25,00	34,17	23,58		0,69	0,69	-	100,00%	0,00	23,58	23,58
23.11.2.3	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	84,42	115,40	280,42		2,43	2,43	-	100,00%	0,00	280,42	280,42

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 13:58:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:20:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Biógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$)	0,00
	CNPJ: 07.443.708/0001-66			VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO:	CONTRATO N° 27.03.03.2023	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	BDI — SERVIÇOS: 26,85%		MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.5.5	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm F/ PAREDE	M2	89,42	5,59	7,64	683,17	89,42	-	89,42	-	100,00%	683,17	0,00	683,17
23.11.5.6	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	39,10	53,45	3.838,78		-	-	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.5.7	SEINFRA	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	35,22	48,15	847,44		-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6			**SISTEMA DE PISOS**					**1.656,51**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.6.1	SEINFRA	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	42,45	58,03	440,45		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.2	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	20,19	27,60	209,48		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.3	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	77,56	106,03	804,77		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.4	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	7,94	10,85	82,35		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.5	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	43,26	59,14	119,46		-	-	2,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7			**SISTEMA DE COBERTURA**					**1.911,24**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.7.1	SEINFRA	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	109,83	150,14	1.056,99		-	-	7,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.2	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	100,73	137,70	345,63		-	-	2,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.3	SEINFRA	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	30,76	42,05	317,06		-	-	7,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.4	SEINFRA	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	33,85	46,27	191,56		-	-	4,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8			**ESQUADRIAS**					**2.979,39**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.8.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,94	650,51	889,28	2.614,48		-	-	2,94	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	109,43	149,59	299,18		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8.3	SEINFRA	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	0,64	75,13	102,71	65,73		-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**1.490,87**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:01:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 159/2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:13:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO N° 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
	CNPJ: 07.443.708/0001-66			**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51
DM MEDICONE CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:**	**CONTRATO N° 27.03.03.2023**	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.569,14
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	**BDI** — **SERVIÇOS:** 26,85%		**MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			**SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.9.1	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,59	12,65	17,30	131,31		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,82	11,05	15,11	1.085,20		-	-	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	34,13	46,66	274,36		-	-	5,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**10.415,68**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.10.1			**INSTALÇAÕES HIDRAÚLICAS**					**502,09**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.10.1.1	SEINFRA	C2515	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,01	6,85	11,10		-	-	1,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.2	SEINFRA	C2516	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,80	6,78	9,27	146,47		-	-	15,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.3	SEINFRA	C2517	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	10,52	14,38	9,20		-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.4	SEINFRA	C2518	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	15,66	21,41	14,13		-	-	0,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.5	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,31	25,03	25,03		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.6	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	24,29	33,21	33,21		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.7	SEINFRA	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	51,28	70,10	140,20		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.8	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	18,49	25,28	25,28		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.9	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,81	6,58	6,58		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:02:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 1.[illegible].2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:16:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	**CONTRATANTE:**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO N° 06**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
	CNPJ: 07.443.708/0001-66			**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:**	**CONTRATO N° 27.03.03.2023**	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	**VALOR DA MEDIÇÃO:** 33.669,14
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	**BDI** **SERVIÇOS:** 26,85%		**MEDIÇÃO ACUMULADA:** 417.861,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			**SALDO:** 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	**FONTE**	**COD**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)**	**PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**	**SALDO**	**% REALIZADO**	**PERIODO**	**ACUM. ANTERIOR**	**ACUM. ATUAL**
23.11.10.1.10	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,36	10,06	10,06		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.11	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,07	8,30	8,30		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.12	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,22	9,87	9,87		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.13	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,24	14,00	14,00		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.14	SINAPI	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	6,26	8,56	8,56		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.15	SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,15	7,04	7,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.16	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,00	20,50	20,50		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.17	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,19	12,56	12,56		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**6.512,99**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	17,83	24,37	61,90		-	-	2,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	12,93	17,67	193,31		-	-	10,94	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:04:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. FLÁVIO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249, 2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:15:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$) 1.019.819,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$) 0,00
	CNPJ: 07.443.708/0001-66			VALOR TOTAL (R$) 1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO:	CONTRATO Nº 27.03.03.2023	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR DA MEDIÇÃO: 33.569,14
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	BDI — SERVIÇOS: 26,85%		MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.361,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.10.2.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	32,35	44,23	337,92		-	-	7,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.4	SEINFRA	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	43,88	59,99	119,98		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.5	SEINFRA	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	1,00	140,79	192,47	192,47		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	8,43	11,52	23,04		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.7	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,19	11,20	44,80		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.8	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,75	13,33	79,98		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,64	35,05	35,05		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.10	SINAPI	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	18,72	25,59	51,18		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.11	SEINFRA	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	8,02	10,96	87,68		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.12	SEINFRA	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	16,84	23,02	92,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,34	23,71	47,42		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:05:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ROBERTO VALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249/2021
CPF: 743.147.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:13:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 06
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	33.669,14
MEDIÇÃO ACUMULADA:	417.861,76
SALDO:	601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.10.2.14	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	40,81	55,79	55,79		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.15	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.723,62	5.090,39	5.090,39		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3			**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**					**3.400,60**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.10.3.1	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	244,95	334,86	334,86		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.2	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	670,09	916,05	1.832,10		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	41,64	56,92	113,84		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.4	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	409,57	559,90	1.119,80		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.11			**SERVIÇOS FINAIS**					**102,09**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.11.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	9,84	13,45	102,09		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.12			**DIVERSOS**					**10.893,30**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.12.1	SEINFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	3.169,08	4.332,30	4.332,30		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.12.2	SEINFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1.923,90	2.630,08	2.630,08		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:07:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:12:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Tukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DE JAGUARIBE	CONTRATANTE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 06	VALOR DO ORÇAMENTO (R$) 1.019.819,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/01/2025 a 20/02/2025	VALOR ADITIVO (R$) 0,00
	CNPJ: 07.443.708/0001-66			VALOR TOTAL (R$) 1.019.819,51
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO:	CONTRATO N° 27.03.03.2023	DATA DA EMISSÃO: 26/02/2025	VALOR DA MEDIÇÃO: 33.669,14
	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	BDI — SERVIÇOS: 26,85%		MEDIÇÃO ACUMULADA: 417.861,76
	CNPJ 23.834.621/000-76			SALDO: 601.957,75

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.12.3	SEINFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	2.875,47	3.930,92	3.930,92		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.13			**SERVIÇOS FINAIS**					**894,13**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.13.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,06	1,45	894,13		-	-	616,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
							VALOR TOTAL	**1.019.819,51**				**VALORES R$**		**33.669,14**	**384.192,62**	**417.861,76**

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:08:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 14:10:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 743.347.003-49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023
PERIODO: 30/01/2025 A 20/02/2025
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 6ª MEDIÇÃO

7.3.1. 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

			QTD
alvenaria de empena - vide projeto	37,53	37,53	37,53
			37,53

11.2 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

			QTD
chapisco do teto - sala 01 e administração	48+12,00+12,00	73,2	73,20
			73,20

11.3 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

			QTD
emboço para sala 01 = (perímetro x altura) - vãos	(8+8+6+6)*2,80-0,80*1,0-2,2*1,1*4	67,92	67,92
			67,92

11.5 87543 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

			QTD
chapisco do teto - sala 01 e administração	48+12,00+12,00	73,2	73,20
			73,20

12.1.1 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

			QTD
piso de sala 01	6*8	48	48,00
			48,00

23.4.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

			QTD
CINTA DA MURETA = PERIMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES - TRECHO NÃO EXECUTADA AINDA	(30,2*2)+(16,2*2)-(1+1)-(5,0)	85,80000000	85,80
			85,80

23.4.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARETES* % EXECUTADO NO PERIODO	0,5*0,2*2*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2) *0,35	3,24800000	3,25
			3,25

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249, 2021
CPF: 143.347.003-49

23.4.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M* EXECUTADO NO PERIODO	((14*4)*((30,2+30,2+10,2+10,2)/2)*0,017)*0,15	17,17726000	17,18
			17,18

23.4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

			QTD
QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIBO*QUANTIDADE DE ESTRIBOS*QUANTIDADE DE PILARES*KG/M* EXECUTADO NO PERIODO	((0,9)*(1/0,15)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154)*0,15	6,43104000	6,43
			6,43

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:30:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

23.4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	QTD

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:30:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diogenes Dezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023
PERIODO: 30/01/2025 A 20/02/2025
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 6ª MEDIÇÃO

VOLUME DE CONCRETO PILARES = AREA DOS PILARES*ALTURA*QUANTIDADE* % EXECUTADA	(0,2*0,2*1)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,6	1,12000000	1,12
			1,12

23.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	1,12	1,12000000	1,12
			1,12

23.5.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

			QTD
MURETA – PERIMETRO * ALTURA - TRECHO NÃO EXECUTADO - MEDIDO ANTERIORMENTE	((30,2*2)+(16,2*2))*0,5 -5*0,5-37,12	6,78000000	6,78
			6,78

23.5.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
CHAPISCO DAS MURETAS – PERIMETRO DA MURETA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES - TRECHO NÃO EXECUTADO	(30,2+30,2+16,2+16,2)*0,5*2 - 5*0,5*2	87,50000000	87,50
			87,50

23.5.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	87,50	87,50000000	87,50
			87,50

23.11.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRIAÇÃO – COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*2*4*0,395	54,09920000	54,10
			54,10

23.11.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

			QTD
ESTRIBO DAS VIGAS/CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS/KG/M	0,9*((2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)/0,21)*2*0,109	16,99000000	16,99
			16,99

23.11.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
CONCRETO DAS VIGAS – COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,51360000	0,51
			0,51

23.11.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
CONCRETO DAS VIGAS = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,51360000	0,51
			0,51

23.11.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

			QTD
FORMA DAS VIGAS – COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,25*2	8,66000000	8,66
			8,66

23.11.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

			QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14	9,37320000	9,37
			9,37

23.11.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
PLATIBANDA - PERIMETRO DAS PAREDES * ALTURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*1	12,56000000	12,56
			12,56

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:30:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515644

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:0536 3926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014040000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:32:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023
PERIODO: 30/01/2025 A 20/02/2025
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 6ª MEDIÇÃO

23.11.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
CHAPISCO = ÁREA DE ALVENARIA * 2	44,71*2	89,42000000	**89,42**
			89,42

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:31:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:31:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 209/2021
CPF: 742.347.002-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 06ª MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ENDEREÇO: CACIMBAS		**MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 26/02/25	**FISCAL:** YUKIO DIOGENES BEZERRA	**CÓDIGO DA OBRA:**
Nº DO CONTRATO: 27.03.03.2023	**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 2 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA	**INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2024	**PREVISAO DE TÉRMINO:** 30/04/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
TERRAPLANAGEM	100,00%
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%
FUNDAÇÕES	100,00%
SUPERESTRUTURA	100,00%
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	99,02%
ESQUADRIAS	0,00%
SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	12,80%
SISTEMAS DE PISOS	6,23%
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,00%
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	0,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%

QUALIDADES DOS SERVIÇOS

[ ]	ÓTIMO	[X]	BOM
[ ]	REGULAR	[ ]	INSUFI.
[ ]	MAU		

PREVISTO:	
% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	**40,97%**

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 703.342.003-49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA E MURO	38,63%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 26 de Fevereiro de 2025.		

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269, 2021
CPF: 743.347.003-49

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025
MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMPENA



EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMPENA

FCO. ELIRO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/ CE
PORTARIA Nº 289/ 2021
CPF: 742.347.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014040000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-02-26 17:33:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014040000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-02-26 17:41:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025
MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMPENA

EXECUÇÃO DE REBOCO

FCO. ELDER CUNHA PAIVE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.247.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:33:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:41:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025
MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REBOCO



ALVENARIA DA MURETA DA QUADRA

PAULO EDUARDO CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 169/2021
CPF: 743.347.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:36:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025

MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ALVENARIAS DE EMPENA



ALVENARIA DA MURETA DA QUADRA

RG: 2006 PALLANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:36:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:39:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025
MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

ALVENARIA DA MURETA DA QUADRA

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

RCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 143.387.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:37:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:39:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 30/02/2025 A 20/02/2025
MEDIÇÃO: 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

FCO. ELOI CAITANO SANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 259/2021
CPF: 743.347.003-49

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:37:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 17:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº **07.443.708/0001-66**. Á IMPORTÂNCIA DE R$ **33.669,14, (TRINTA TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS). 6º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023. NOTA Nº 356.** PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

BASE ISS= 60%=20.201,48 5,00%= 1.010,07

BASE IR= 100% =33.669,14 1,50% =505,04

DADOS BANCARIOS:

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CNPJ Nº 23.834.621/0001-76

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.

AGÊNCIA: 0001

C/C: 36057022-4

RECIBO R$ **33.669,14**

JAGUARIBE/CE;_____/____/_____

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU =presencial, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 09:30:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Júlio César Macário de Oliveira
CPF sob o nº 030.876.733-07

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE
8060

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço	Modalidade da Licitação
27.03.03/2023	CONCORRÊNCIA PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
27.03.03/2023	27.03.03/2023	29 de dezembro de 2023

Contratado	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME	
Endereço	
RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.	
Nº do CNPJ/CPF	**Nº Telefone/E-mail**
23.834.621/0001-76	-

Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Valor Global	
R$ 1.019.819,51 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.).	
Validade da proposta	**Prazo de execução**
60 (sessenta) dias	120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe – CE, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.29 10:19:39 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Dhyuliênio Diógenes Guedes
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME
CONTRATADO(A)

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.03.03/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, com sede à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 neste ato representada por Julio Cesar Macário de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.876.733-07, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A),** resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 04 (QUATRO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de dezembro de 2024 até o dia 30 de abril de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 10:49:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.0.0

Julio Cesar Macário de Oliveira
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME

TESTEMUNHAS:

01.
Luís Gustavo B. Filho
CPF: 041 098 193 98

02.
Jennyfer Lorrã Moreira de Lima
CPF: 044 913 683 33

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.017.66463/74

Nome da obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA2 SALAS 1 QUADRA POLIESPORTIVAS SITIO CACIMBAS NA ZONA RURAL

Data do cadastramento
11/01/2024 09:20

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona
Zona Urbana

ART

RRT

CIB

Cadastro Imobiliário
126

Data do início da obra
29/12/2023

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	29/12/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63475000

Bairro	Logradouro	Número
ZONA RURAL	SITIO CACIMBAS	S/N

Responsável

Nome
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CPF/CNPJ
23.834.621/0001-76

Vínculo
Dono da obra

Data de início da responsabilidade
29/12/2023

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	277,96 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
277,96 m²

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0618515844**
Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**
Registro : **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
PRAçA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Nº: **S/N**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JAGUARIBE**
UF: **CE**
CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 10.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Nº: **S/N**
Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRASILÉIA**
UF: **AC**
CEP: **63475000**
Data de Início: **03/01/2022**
Previsão de término: **30/04/2025**
Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**
Finalidade: **Escolar**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por: , ip: 177.124.16.26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: SETIMO

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 20/01/2025 11:08:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

YUKIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 20/01/2025

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA	
778	
DATA APROVAÇÃO	
29/12/2023	
PROCESSO	VALIDADE
	31/12/2025

ENDEREÇO	COORDENADAS	BAIRRO
SIT CACIMBAS, N° S/N	LONGITUDE: LATITUDE:	ZONA RURAL

NATUREZA DA OBRA	USO	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL
CONSTRUÇÃO	INSTITUCIONAL			ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO	CNPJ / CPF	OBRA PÚBLICA?
MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	07443708000166	NÃO

PROJETO (AUTOR)	CREA/CAU	ART
ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:	CAU/BR 00A106230	RRT 12916040

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)	CREA/CAU	ART
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	RNP 0601376382	CE 202313338557

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
778	277,95 m²	277,95 m²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
			0000000000

VALOR DA OBRA	DATA DO INÍCIO DA OBRA
1.019.819,51	26/04/2024

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FINAL DA OBRA
/ /	/ /	30/08/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA 02 SALAS E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 27 DE Fevereiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0122C1354M3530000778

Scanei para validar este documento

Joana Lara Barreira Guedes
Sec(a) Municipal de Habilitação e Urbanismo
PORTARIA 012/2025 CPF 049.688.113-61

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA – CNPJ sob nº **23.834.621/0001-76** - Endereço: **RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 – BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO – CEP: 63.475000 – JAGUARIBE-CE**. declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CEARÁ. 27 DE FEVEREIRO DE 2025

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 08:52:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Julio cesar macario de oliveira

CPF: 030.876.733-07

(proprietário)

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ:23834621/0001-76
ENDEREÇO: R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA
CIDADE/CEP: JAGAURIBE-CEARÁ
TELEFONE: 88999867082 EMAIL:DMSERVISO@GMAIL.COM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.834.621/0001-76 MATRIZ		11/12/2015

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D M SERVICOS E CONSTRUCOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA	679	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.475-000	EDMAR BARREIRA PINHEIRO	JAGUARIBE	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLIMA@BRISANET.COM.BR	(88) 9957-3228

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/02/2025 às 08:58:24** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.834.621/0001-76 MATRIZ		11/12/2015

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA	679	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.475-000	EDMAR BARREIRA PINHEIRO	JAGUARIBE	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLIMA@BRISANET.COM.BR	(88) 9957-3228

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/02/2025** às **08:58:24** (data e hora de Brasília).

Empresa:	**2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**	Página:	1/1
CNPJ:	23.834.621/0001-76	Emissão:	27/02/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	10:55:57
Competência:	01/2025		

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	Assinatura
Empregados										
3	ANA CLAUDIA FERNANDES BARBOSA	1.800,00	0,00	0,00	139,23	0,00	0,00	1.660,77	144,00	
6	BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	1.600,00	0,00	0,00	121,23	0,00	0,00	1.478,77	128,00	
2	FRANCISCO HARRISON DA SILVA RODRIGUES	1.187,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	1.097,98	94,96	
5	FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	121,23	0,00	0,00	1.478,77	128,00	
1	FRANCISCO RONILSON MONTEIRO ALVES	1.438,00	0,00	0,00	107,85	0,00	0,00	1.330,15	115,04	
4	ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	1.412,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	1.306,10	112,96	
Empregados: 6	Total:	9.037,00	0,00	0,00	684,46	0,00	0,00	8.352,54	722,96	
Todos geral: 6	Total:	9.037,00	0,00	0,00	684,46	0,00	0,00	8.352,54	722,96	

Empresa:	**2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**	Página:	2/2
CNPJ:	23.834.621/0001-76	Emissão:	27/02/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:55:27
Competência:	01/2025		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 072.562.473-62	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.412,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D

ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.306,10**
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

Data de pagamento : ____/____/_____.

_____
Assinatura

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
2 GERAL	4.425,00	336,10	4.088,90
3 OBRAS	4.612,00	348,36	4.263,64
Total:	9.037,00	684,46	8.352,54

Total Geral Proventos:	9.037,00	Total Geral Descontos:	684,46
		Líquido Geral:	8.352,54

Resumo por Rubrica

8781	DIAS NORMAIS	180,00	9.037,00 P	998	I.N.S.S.	45,40	684,46 D

Líquido Geral: 8.352,54

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	9.037,00	Base IRRF Mensal:	7.006,50
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.037,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	684,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	271,11	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	955,57	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	9.037,00
Mandato sindical:	0	Total:	955,57	Valor do FGTS:	722,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	955,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 8.352,54

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ANA CLAUDIA FERNANDES BARBOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 195.606.908-92	Adm:	01/02/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VENDEDOR	C.B.O: 354145	Filial: 1	Salário:	1.800,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,74	139,23 D

ND:	0	Proventos:	1.800,00	Descontos:	139,23	Informativa:	144,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.660,77**
NF:	0	Base INSS:	1.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.800,00	Valor FGTS:	144,00	Base IRRF:	1.660,77

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	6 BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 047.735.063-18	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	2 FRANCISCO HARRISON DA SILVA RODRIGUE	Situação: Trabalhando	CPF: 043.118.043-18	Adm:	01/07/2018
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.187,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.187,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	89,02 D

ND:	0	Proventos:	1.187,00	Descontos:	89,02	Informativa:	94,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.097,98**
NF:	0	Base INSS:	1.187,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.187,00	Valor FGTS:	94,96	Base IRRF:	1.097,98

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	5 FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.206.043-11	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	1 FRANCISCO RONILSON MONTEIRO ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 019.055.833-46	Adm:	01/07/2018
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	1.438,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.438,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	107,85 D

ND:	0	Proventos:	1.438,00	Descontos:	107,85	Informativa:	115,04	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.330,15**
NF:	0	Base INSS:	1.438,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.438,00	Valor FGTS:	115,04	Base IRRF:	1.330,15

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**2 - GERAL**			
PROVENTOS				
8781	DIAS NORMAIS	3	90,00	4.425,00
			Total:	4.425,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	3	22,74	336,10
			Total:	336,10
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	354,00 *
			Total:	354,00
			Liquido Depto:	4.088,90

Situações

No.Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.425,00	Base do IRRF Mensal:	4.088,90
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.425,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	336,10	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	132,75	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	468,85	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.425,00
Mandato sindical:	0	Total:	468,85	Valor do FGTS:	354,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	468,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Depto:	4.088,90

Departamento:	**3 - OBRAS**				
PROVENTOS					
8781	DIAS NORMAIS	3	90,00	4.612,00
			Total:	4.612,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	3	22,66	348,36
			Total:	348,36
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	368,96 *
			Total:	368,96
			Liquido Depto:	4.263,64

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações / Resumo das bases do Departamento

No.Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base do IRRF Mensal:	2.917,60
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
Mandato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Depto: 4.263,64

Situações / Resumo Geral

No.Empregados:	6	Salário contribuição empregados:	9.037,00	Base do IRRF Mensal:	7.006,50
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	9.037,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	684,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	271,11	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	955,57	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	9.037,00
Mandato sindical:	0	Total:	955,57	Valor do FGTS:	722,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	955,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 8.352,54

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.834.621	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA	28/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022857049749-9	23834621 01/2025 MENSAL	389,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	3	368,96	0,00	0,00	20,43	389,39
Total Geral:		**368,96**	**0,00**	**0,00**	**20,43**	**389,39**

Observações

Data de geração da Guia: 28/02/2025 às 09:07:10 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Valor do pagamento

R$ 389,39

Tipo de transferencia

Pix

Código da transação Pagbank

958ef300-1d1a-4ed8-0128-de5ce02780f0

Código da transação Pix

E08561701202502281245342[illegible]441349

De

ALCIDES MARTINS DE OLIVEIRA

CPF

***.572.763-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Identificador

2086406cf8f34be0a8d56e375ccc3091

Detalhes do pagamento

Valor do documento

R$ 389,39

Vencimento

28/02/2025

Desconto(-)

R$ 0,00

Abatimento(-)

R$ 0,00

Juros(+)

R$ 0,00

Multa(+)

R$ 0,00

Informações do pagador

Nome

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

23.834.621/0001-76

Informações do recebedor

Endereço

SBS QUADRA 4 LT 3/4 - CEP 70092900

Cidade (UF)

Brasília (DF)

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

01250228570497499

TAG

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 389,39

Número da Guia: 0125022857049749-9 **Data Emissão:** 28/02/2025 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.66463/74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	04773606318	047.735.063-18	101	20/02/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,64	0,05	6,40	135,09
01/2025		FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	07920604311	079.206.043-11	101	20/02/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,64	0,05	6,40	135,09
01/2025		ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	07256247362	072.562.473-62	101	20/02/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,04	5,65	119,21
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**
							Total do Estabelecimento	**90.017.66463/74**	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**
								Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 389,39

Número da Guia: 0125022857049749-9 **Data Emissão:** 28/02/2025 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,14	18,45	389,39
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 389,39

Número da Guia: 0125022857049749-9 **Data Emissão:** 28/02/2025 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	90.017.66463/74	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,14	18,45	389,39
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 389,39

Número da Guia: 0125022857049749-9 **Data Emissão:** 28/02/2025 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,14	18,45	389,39
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 389,39

Número da Guia: 0125022857049749-9 **Data Emissão:** 28/02/2025 09:07:10 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,14	18,45	389,39
	Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,14**	**18,45**	**389,39**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.621/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	101241342 / Reinf CP 30911338853 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 348,36	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.060,76	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.409,12	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA
CPF	030.876.733-07
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/02/2025 15:18:28
Nº do recibo de entrega	0000050000313039596

Nº005	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº151

5

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 30 de janeiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DA MURETA

Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926331 Engenheiro Responsável

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Nº005	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº152
	5	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 31 de janeiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DA MURETA

Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 — Engenheiro Responsável

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 153

6

DM SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 1 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PF e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.05.26 16:32:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº154

6

DM SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 2 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SIN SIMARCO, OU=pf01604850182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.24 16:53:04-03'00'
Adobe Acrobat Reader versão: 2023.3.0

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº155

6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DA MURETA DA QUADRA

Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844 Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 ISO-8859-1, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PF3, e=OPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=01014480001192, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Razões: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.26 10:56:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0 Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº156
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 4 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DA MURETA DA QUADRA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº157
	6	

DM SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DE EMPENA

Yuklis Diógenes Bezerra Eng. Civil - CREA - CE 341929 RNP: 0618515844 Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=EM BRANCO, OU=31014040000163, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.26 16:37:59-0200' Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0 Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº158
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DE EMPENA

Yuklo Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº159
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DE EMPENA

Wikio Diogenes Bezerra
Engenheiro Fiscal
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº160

6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 8 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº161
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 9 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM CORTADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618516047

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº162

6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº163
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 11 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844 Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº164
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº165
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº166
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº167
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 15 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Túlio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº168
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 16 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515644

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº169
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS NAS PAREDES E TETO

Yuklo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 841929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363026334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº170
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 18 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº171
	6	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844 Engenheiro Fiscal	PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363920334 4 Engenheiro Responsável

Nº006	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº172

6

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 041929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Data da consulta: 28/02/2025 12:39:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.621/0001-76

Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020619442519300023

Informação obtida em 17/02/2025 08:57:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

LGBerto 28/02/25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão nº: 3921269/2025
Expedição: 22/01/2025, às 14:49:11
Validade: 21/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberto
28/02/25

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202500979690

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2025 ÀS 14:46:47
VÁLIDA ATÉ 23/03/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

28/02/25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202500979690

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834621000176

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202500979690	23834621000176	22/01/2025	14:46:47

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:09 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2025.
Código de controle da certidão: **EFFC.5534.7361.E3EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

28/02/25

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Código de Controle: EFFC.5534.7361.E3EC

Data da Emissão: 22/01/2025

Hora da Emissão: 14:50:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/01/2025, com validade até 21/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000034

Razão Social
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000003885	C.N.P.J.: 23834621000176	EDMAR BARREIRA	63475000

Localizado RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
459500 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME

Endereço
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679
EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento
C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

No. Requerimento
0000000034/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.jaguaribe.ce.gov.br/

JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 27/04/2025
COD. VALIDAÇÃO:00202502A00000459500

28/02/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000034

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/04/25

JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/01/25 às 10:13:54