Estado do Ceará
**MUNICÍPIO: JAGUARIBE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
**CNPJ: 07.443.708/0001-66**

UNIDADE GESTORA
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

# PROCESSO DE PAGAMENTO
## Orçamentário

## Nº 31.07.0077

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R$) |
|---|---|---|---|
| 01.07.0083 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 52.798,59 |

CREDOR
**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGAO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNCÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADRÕES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**F. RECURSO:** 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R$) |
|---|---|---|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.583,96 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 791,98 |
| | Total da Retenção: (R$) | 2.375,94 |

HISTÓRICO

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 29/01/2025 E NF 350.**

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R$) |
|---|---|---|---|
| B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA ) | OUTROS | 013101 | 50.422,65 |

**Estado do Ceará**
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**
**NP**

## NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.07.0077
### ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO EMPENHO**

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070083 | 01/07/2025 | GLOBAL | 52.798,59 | 27.03.03/2023 | 27.03.03/2023 | |

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.521/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R$) | VALOR DESTE PAGTO. (R$) | SALDO DISPONIVEL (R$) |
|---|---|---|---|
| **31070077** | **52.798,59** | **52.798,59** | **0,00** |
| DATA | VALOR BRUTO (R$) | VALOR RETIDO (R$) | VALOR LIQUIDO (R$) |
| **31/07/2025** | **52.798,59** | **2.375,94** | **50.422,65** |

**DADOS DA RETENÇÃO**

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R$) |
|---|---|---|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.583,96 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 791,98 |

Total da Retenção: (R$) 2.375,94

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 , CNPJ Nº 00.017.664/0754, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 29/01/2025 E NF 350.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA | | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA ) | | OUTROS | 013101 | 50.422,65 |

Jaguaribe, 31 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Estado do Ceará**
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**
**NL**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009018

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R$) | VALOR ANULADO (R$) | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 01.07.0083 | 52.798,59 | 0,00 | GLOBAL |

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA DA LIQUIDAÇÃO<br>**01/07/2025** | VALOR LIQUIDADO: (R$)<br>**52.798,59** | VALOR DO DESCONTO: (R$)<br>**0,00** | TIPO DA LIQUIDAÇÃO:<br>**COM NOTA FISCAL** |
| TIPO DA NOTA FISCAL:<br>**SERVIÇO** | SUB TIPO DA NOTA FISCAL:<br>**ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO** | Nº DA NOTA FISCAL:<br>**350** | Nº DOS FORMULÁRIOS:<br>**1** |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA:<br>**30/01/2025** | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:<br>**30/01/2025** | SERIE DA NOTA:<br>**E** | SERIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:<br>**INTERNETCF** |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:<br>**0** | SÉRIE DO SELO:<br>**0** | Nº DO SELO FISCAL: | OBS: |
| CHAVE DE ACESSO:<br>**0** | | CHAVE DE VERIFICAÇÃO:<br>**vsxop6k4c7rguzy3mtb82wjedln** | |

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66183/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 29/01/2025 E NF 350.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

| Código | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R$) | VAL. LIQ. (R$) | QTDE. A LIQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53909 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 C | SERV | 1 | 52.798,590 | 52.798,59 | 0 |

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

FRANCISCO EDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Estado do Ceará**
Municipio: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**

**NE**

## NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0083

**DADOS DO EMPENHO**

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DIS |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | GLOBAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023 | 27.03.03/2023 | |

| CENTRO DE CUSTO | OBS |
|---|---|
| OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS | |

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**SUBELEMENTO:** 91 OBRAS EM ANDAMENTO
**FONTE:** 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO
**PCASP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

**DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

| FICHA | SALDO ANTERIOR (R$) | VALOR DO EMPENHO (R$) | SALDO ATUAL (R$) |
|---|---|---|---|
| 126 | 482.675,72 | 52.798,59 | 429.877,13 |

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 670 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C.N.P.J: 23.834.821/0001-76 C.G.F: 000000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA De EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**ITENS DO EMPENHO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL UNITARIO (R$) | VAL TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53909 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR | SERV | 1 | 52.798,59 | 52.798,59 |
| | | | | Total dos Itens: (R$) | 52.798,59 |

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070083**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Estado do Ceará**
**MUNICÍPIO: JAGUARIBE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
**CNPJ: 07.443.708/0001-66**

UNIDADE GESTORA
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

# PROCESSO DE PAGAMENTO
## Orçamentário

## Nº 31.01.0033

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO (R$) |
|---|---|---|---|
| 30.01.0002 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 52.798,59 |

CREDOR
**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

**ORGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**F. RECURSO:** 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R$) |
|---|---|---|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.583,96 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 791,98 |
| | Total da Retenção: (R$): | 2.375,94 |

HISTÓRICO

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 29/01/2025 E NF 350.**

| * | CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº. DOCUMENTO | VALOR DOC. (R$) |
|---|---|---|---|---|
| B.B | 23.351-X ( FUNDEB NOVA ) | OUTROS | 013101 | 50.422,65 |

**Estado do Ceará**
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**

# NP

## NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.01.0033

### ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO EMPENHO**

| NÚMERO | DATA EMISSÃO | TIPO | VALOR N.E. (R$) | Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30010002 | 30/01/2025 | GLOBAL | 52.798,59 | 27.03.03/2023 | 27.03.03/2023 | |

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.034.021/0001-70 C C F: 00000000 INSC.MUN.: 0005 TELEFONE:

**DADOS DO PAGAMENTO**

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R$) | VALOR DESTE PAGTO. (R$) | SALDO DISPONIVEL (R$) |
|---|---|---|---|
| 31010033 | 52.798,59 | 52.798,59 | 0,00 |
| **DATA** | **VALOR BRUTO (R$)** | **VALOR RETIDO (R$)** | **VALOR LIQUIDO (R$)** |
| 31/01/2025 | 52.798,59 | 2.375,94 | 50.422,65 |

**DADOS DA RETENÇÃO**

| CODIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO | VALOR RETIDO (R$) |
|---|---|---|
| 1000.60.00.0. | ISS | 1.583,96 |
| 1000.70.00.0. | IRRF | 791,98 |
| | Total da Retenção: (R$) | 2.375,94 |

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 20/01/2025 E Nº 000.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R$) |
|---|---|---|---|
| 5.5 23.331-X ( FUNDEB NOVA ) | OUTROS | 013101 | 50.422,65 |

Jaguaribe, 31 de Janeiro de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Estado do Ceará**
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**

**NL**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000293

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R$) | VALOR ANULADO (R$) | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 30.01.0002 | 52.798,59 | 0,00 | GLOBAL |

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO. RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001 76 C C F: 00000000 INDO.MUN.: 0000 Telefone:

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

| DATA DA LIQUIDAÇÃO | VALOR LIQUIDADO (R$) | VALOR DO DESCONTO (R$) | TIPO DA LIQUIDAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **30/01/2025** | **52.798,59** | **0,00** | **COM NOTA FISCAL** |
| TIPO DA NOTA FISCAL: | SUB TIPO DA NOTA FISCAL: | Nº DA NOTA FISCAL: | Nº DOS FORMULÁRIOS: |
| **SERVIÇO** | **ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO** | **350** | **0** |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA: | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: | SÉRIE DA NOTA: | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: |
| **30/01/2025** | **30/01/2025** | **1** | **INTERNETCE** |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: | SÉRIE DO SELO: | Nº DO SELO FISCAL: | OBS: |
| **0** | **0** | | |
| CHAVE DE ACESSO: | | CHAVE DE VERIFICAÇÃO: | |
| | | **vsxop6k4c7rguzy3mtb62wjedin** | |

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 29/01/2025 E NF 350.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QTDE LIQ. | VAL UNIT. (R$) | VAL. LIQ. (R$) | QTDE A LIQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA P | SERV | 1 | 52.798,590 | 52.798,59 | 0 |

Jaguaribe, 30 de Janeiro de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe** **DID:** 2822025

Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76
**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO
**Cidade:** Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
**Telefone:** **E-Mail:**

**Banco:** BRASIL
**Agência:** 1-1
**Conta:** 1-1

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
**U. Funcional:** Depto. Financeiro
**Função:** 12 - Educação **Duração:** 120
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental
**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem da Unidades Escolares do Ensino Fundamental
**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência
**No. Processo:** Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023
**Nº Empenho:** 30010002 - Global

**Nº Nota Fiscal:** 350
**Dt Emissão NF:** 30/01/2025 **Dt. Solicitação Liquidação:** 30/01/2025 **Data Expedição:**
**Mês Referência:** 02/01/2025 A 29/01/2025
**Vlr. Liquidação:** R$ 52.798,59 (CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
**Tipo de NF:** Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
**Pr. Autorização:**
**Ch. Verificação:**
**Ch. Acesso:** 02501238346210001765500100000035010000035 0

## Histórico da Liquidação

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.60463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

## Itens da Liquidação

| Cod. | Nome | Lote | Qtdd | Val. Unitário | Val. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 53909 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS | 1 | 1,00 | 52.798,59 | 52.798,59 |

| Responsável pela Liquidação | Ordenador de Despesa | Controle Interno |
|---|---|---|
| WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA | FRANCISCO ELIAS CAVALCANTE BARROSO | Flavio de Queiroz Soares<br>Controle Interno<br>PORTARIA 27/2025 DE 03/01/2025<br>Técnico Data |

**Estado do Ceará**
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EXERCÍCIO: 2025**

# NE

## NOTA DE EMPENHO - Nº 30.01.0002

**DADOS DO EMPENHO**

| DATA EMISSÃO | TIPO | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | Nº CONTRATO | DID |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | GLOBAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023 | 27.03.03/2023 | 2822025 |

| CENTRO DE CUSTO | URS |
|---|---|
| OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS | |

**FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**FUNÇAO:** 12 EDUCAÇAO
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0008 PADRONES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 20%
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO
**PCASP:** 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

**DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

| FICHA | SALDO ANTERIOR (R$) | VALOR DO EMPENHO (R$) | SALDO ATUAL (R$) |
|---|---|---|---|
| 126 | 3.132.000,00 | 52.798,59 | 3.079.201,41 |

**DADOS DO CREDOR**

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 879 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.034.621/0001-70 C C F: 00000000 INDC.MUN.: 3885 Telefone:

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**ITENS DO EMPENHO**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R$) | VAL. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03908 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR | SERV | 1 | 52.798,59 | 52.798,59 |
| | | | | Total dos Itens: (R$) | 52.798,59 |

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **30010002**. A(os) **30 de Janeiro de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 2822025
**Data:** 30/01/2025

**Fornecedor:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76
**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO
**Cidade:** Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
**Telefone:** **E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
**U. Funcional:** Depto. Financeiro
**Função:** 12 - Educaçao **Dotação:** 126
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental
**Programa:** 0008 - Padroes basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino
**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência
**No. Processo:** Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023
**Modalidade:** Global **Valor do DID:** R$ 52.798,59

**Histórico**

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO CACIMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens do DID**

| Item | Qtde DID | Vol. Unit | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS | 1,00 | 52.798,59 | 52.798,59 |

Solicitador
FRANCISCO DAVID CAVALCANTE BARROSO

Responsável pelo preenchimento
WILLIANE NOGUEIRA BARBOSA

Recepção em: ___/___/_____
Visto:_____

Emissão de comprovantes

G337030747070781
03/02/2025 07:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.19
2199702199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
==========
FINALIDADE: VA CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 36.057.022-4

FAVORECIDO: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L
CPF/CNPJ: 23.934.431/0001-74
VALOR: R$ 50.422,65
DEBITO EM: 31/01/2025
==========
AUTENTICACAO SISBB: 3.CB1.B7A.37B.F79.FE8

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 2199-7 |
| Conta corrente | 23351-X FME JAGUARIBE - FER |

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 336 BCO C6 S.A. |
| Agência (sem DV) | 1 |
| Conta corrente (com DV) | 360570224 |
| CNPJ | 23.834.521/0001-70 |
| Nome favorecido | E M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 13.101 |
| Valor | 50.422,60 |
| Tentativas | 0 |
| Data transferência | 31/01/2025 |

"C" - CNPJ diferente

| | | |
|---|---|---|
| Autenticação SISBB | 3CB1B7A37BF79FE8 | |
| Assinada por | JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO | 31/01/2025 11:31:59 |
| | JE689685 IVONETE SALDANHA DA SILVA | 31/01/2025 13:41:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689685 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

GOVERNO

# TED

C33431111760346271
31/01/2025 11:32:02

## Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 2199-7 |
| Conta corrente | 23351-X FME JAGUARIBE - FEB |

## Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 336 BCO C6 S.A. |
| Agência (sem DV) | 1 |
| Conta corrente (com DV) | 3805701224 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 23.834.621/0001-76 |
| Nome favorecido | D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Valor | 60.422,65 |
| Data transferência | 31/01/2025 |

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **382293087**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

| | | |
|---|---|---|
| | **ESTADO DO CEARA**<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**<br>**SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG** | **Nota Nº**<br>**0000000350**<br>**SÉRIE**<br>**ELETRÔNICA** |

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Data da Geração* | 30/01/2025 | *Competência* | JAN/2025 | *Nº da NFE a Substituída* | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | JAGUARIBE-CE | Optante do Simples | **NÃO** |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | | | | | |
| Nome Fantasia | D M SERVICOS E CONSTRUCOES | | | | | | |
| Endereço | RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 23.834.621/0001-76 | Insc.Municipal | 3885 | UF | CE | Insc. Estadual | 0 |
| Cidade | JAGUARIBE | C.E.P | 63475000 | Comp. | | Telefone | (88) 99957-3225 |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE | | | | E-mail | | |
| Endereço | PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA,, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 07.443.708/0001-66 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

5º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03.2023.

BASE ISS= 60%=31.679,15 5,00%= 1.583,96

BASE IR= 100% =52.798,59 1,50% =791,98

DADOS BANCARIOS:
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ Nº 23.834.621/0001-76
BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.
AGÊNCIA: 0001
C/C: 36057022-4

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DA OBRA | | ART DA OBRA | |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRRF | 791,98 |

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 52.798,59 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 52.798,59 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | **Tributada no Municipio** | (-) Dedução permitida em lei | 21.119,43 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 791,98 | **0-Nenhum** | Base de Cálculo | 31.679,16 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| (-) ISS Retido | 1.583,96 | **vsxop8k4c7rguzy3mtb82wjedln** | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 50.422,65 | https://www.jaguaribe.ce.gov.br | (=) Valor do ISS | 1.583,96 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 30/01/25 14:52 Hora da emissão: 14:52:16

DADOS BANCARIOS:

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CNPJ Nº 23.834.621/0001-76

BANCO: 336 – BANCO C6 S.A.

AGÊNCIA: 0001

C/C: 35057022-4

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

# RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº **07.443.708/0001-66**. À IMPORTÂNCIA DE R$ **52.798,59. (CINQUENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). 5ª BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023. NOTA Nº 350.** PEÇU QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

**BASE ISS= 60%=31.679,15 5,00%= 1.583,96**

**BASE IR= 100% =52.798.59 1.50% =791.98**

**DADOS BANCARIOS:**

**D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

**CNPJ Nº 23.834.621/0001-76**

**BANCO: 338 – BANCO C6 S.A.**

**AGÊNCIA: 0001**

**C/C: 36057022-4**

RECIBO R$ **52.798,59**

**JAGUARIBE/CE;_____/____/_____**

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=03014589000150, OU=presencial, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.30 14:54:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2021.1.0

**Júlio César Macário de Oliveira**
**CPF sob o nº 030.876.733-07**

Rua: Antônio Welma Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro. Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PREFEITURA DE JAGUARIBE

**ORDEM DE SERVIÇO**

| **Nº da Ordem de Serviço** | | **Modalidade da Licitação** |
|---|---|---|
| 27.03.03/2023 | | CONCORRÊNCIA PUBLICA |
| **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | | |
| **Nº da Licitação** | **Nº do Contrato** | **Data de Contrato** |
| 27.03.03/2023 | 27.03.03/2023 | 29 de dezembro de 2023 |
| **Contratado** | | |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME | | |
| **Endereço** | | |
| RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE/CE. | | |
| **Nº do CNPJ/CPF** | | **Nº Telefone/E-mail** |
| 23.834.621/0001-76 | | |
| Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | | |
| **Valor Global** | | |
| R$ 1.019.819,51 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.). | | |
| **Validade da proposta** | | **Prazo de execução** |
| 60 (sessenta) dias | | 120 (cento e vinte) dias |

Jaguaribe – CE, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700549

Assinado de forma digital por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700549
Dados: 2023.12.29 10:19:39 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
**Secretaria de Educação e Cultura**
**CONTRATANTE**

Dhyulienio Diógenes Guedes
**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**
**CONTRATADO(A)**

# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra**
90.017.00463/14

**Nome da obra**
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA2 SALAS 1 QUADRA POLIESPORTIVAS SITIO CACIMBAS NA ZONA RURAL

**Data do cadastramento**
11/01/2024 00:20

**Origem do cadastramento**
e-CAC

**Tipo Zona**
Zona Urbana

**ART** **RRT** **CIB**

**Cadastro Imobiliário**
126

**Data do início da obra**
29/12/2023

**CNAE**
4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

| Situação | Data |
|---|---|
| Ativa | 29/12/2023 |

### Endereço

| País | Município | UF | CEP |
|---|---|---|---|
| BRASIL | JAGUARIBE | CE | 63475000 |

| Bairro | Logradouro | Número |
|---|---|---|
| ZONA RURAL | SITIO CACIMBAS | S/N |

### Responsável

| Nome | CPF/CNPJ | Vínculo |
|---|---|---|
| D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA | 23.834.821/0001-76 | Dono da obra |

**Data de início da responsabilidade**
29/12/2023

**Data de término da responsabilidade**

### Áreas Principais

| Tipo Categoria | Destinação | Tipo de Obra | Área |
|---|---|---|---|
| Obra Nova | Edifício de Garagens | Alvenaria | 277,96 m² |

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**
277,96 m²

PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.03.03/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇÕES ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE,** e, do outro lado à empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, com sede a Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 neste ato representada por Julio Cesar Macário de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.876.733-07, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A),** resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 04 (QUATRO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de dezembro de 2024 até o dia 30 de abril de 2025.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

**CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23634621000172
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23634621000172
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Videoconferência, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23634621000172, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23634621000172
Razão social: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Data: 2025.01.08 18:43:24-03'00'

Julio Cesar Macário de Oliveira
**D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**

**TESTEMUNHAS:**

**01.**
Maria Sandra A. Vieira
CPF: 041 084 103 09

**02.**
Jonas José Alencar de Lima
CPF: 040 113 063 73

PREFEITURA DE
JAGUARIBE

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE — CNPJ: 07.442.796/0001-48 | CONTRATAÇÃO 40 EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DO EO SALIA DE AULA E DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COUSELEIRO DE JACUBAIA, JANTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 09 — PERIODO DOS SERVIÇOS: 03/01/2025 a 30/01/2025 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.016.910,5 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS CONSTRUÇÕESME — CNPJ: 23.834.621/0001-76 | CONTRATO Nº 07.02.01.2023 — BDI: — MITRAQUIN: 31,00% | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | VALOR ATIVO (R$): 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL (R$): 1.016.910,5 |
| | | | VALOR DA MEDIÇÃO: 12.796,10 |
| | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: 594.102,6 |
| | | | SALDO: 426.020,38 |

| ORÇAMENTO PREFEITURA | | | | | | | | | GRANTEADO REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 1 | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA** | | | | | 29.960,46 | | | | | 50,00% | 0,00 | 14.981,73 | 14.981,7 |
| 1.1 | Próprio | PAJ 0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1 | MÊS | 6,00 | 3.493,08 | 4.990,01 | 29.960,46 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 50,00% | 50,00% | 0,00 | 14.981,73 | 14.981,7 |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | 48.477,16 | | | | | 100,00% | 0,00 | 48.477,16 | 48.477,16 |
| 2.1 | SEINFRA | C1907 | PLACA PADRÃO DE OBRA | M2 | 10,00 | 136,69 | 187,14 | 1.871,40 | 10,00 | 10,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 1.871,40 | 1.871,4 |
| 2.2 | SEINFRA | C2216 | TAPUME DE CHAPA EM MADEIRA COMPENSADA E= 6mm (VEDETURA E PORTÃO | M2 | - | 85,84 | 119,24 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3 | SEINFRA | C0960 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA/TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1.162,33 | 1.615,31 | 1.615,31 | 1,00 | 1,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 1.615,31 | 1.615,3 |
| 2.4 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) | UN | 1,00 | 5.736,67 | 7.934,13 | 7.934,13 | 1,00 | 1,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 7.934,13 | 7.934,1 |
| 2.5 | SEINFRA | C0845 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA, AF_03/2016_PA | UN | 1,00 | 184,17 | 254,51 | 254,51 | 1,00 | 1,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 254,51 | 254,5 |
| 2.6 | SINAPI | 93212 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1,00 | 906,69 | 1.253,83 | 1.253,83 | 1,00 | 1,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 1.253,83 | 1.253,8 |
| 2.7 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCORAS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_03/2016 | M2 | - | 1.004,52 | 1.373,23 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.8 | SINAPI | 93204 | EXECUÇÃO DE ESCORAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_03/2016 | M2 | 20,00 | 875,17 | 1.196,48 | 23.929,59 | 20,00 | 20,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 23.929,59 | 23.929,5 |
| 2.9 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - REBOCADO DE UMA/MÃO | M2 | 208,63 | 5,50 | 7,52 | 1.570,46 | 208,63 | 208,63 | - | | 100,00% | 0,00 | 1.570,46 | 1.570,4 |
| 2.10 | SEINFRA | C4816 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RORDADO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 875,00 | 0,16 | 0,24 | 210,00 | 875,00 | 875,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 210,00 | 210,0 |
| 3 | | | **TERRAPLANAGEM** | | | | | 43.777,89 | | | | | 100,00% | 0,00 | 43.777,89 | 43.777,89 |
| 3.1 | SEINFRA | C2308 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2.CAT 1Kl1 A 2DEMI | M3 | 826,28 | 17,99 | 21,98 | 20.696,75 | 826,28 | 826,28 | - | | 100,00% | 0,00 | 20.696,75 | 20.696,75 |
| 3.2 | SINAPI | 00074 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, 347 HP | M3 | 826,28 | 1,26 | 1,62 | 1.500,57 | 826,28 | 826,28 | - | | 100,00% | 0,00 | 1.500,57 | 1.500,57 |
| 3.3 | SEINFRA | C2448 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I.2 | M3 | 826,28 | 3,66 | 4,54 | 4.230,37 | 826,28 | 826,28 | - | | 100,00% | 0,00 | 4.230,37 | 4.230,37 |
| 3.4 | SEINFRA | C2777 | ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE 3ª CAT.A FOGO | M3 | 80,00 | 157,71 | 242,74 | 17.419,67 | 80,00 | 80,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 17.419,67 | 17.419,67 |
| 3.5 | SEINFRA | C3809 | CORTES ATÉRRO COMPENSADO SECONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 80,00 | 7,45 | 9,45 | 756,00 | 80,00 | 80,00 | - | | 100,00% | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 4 | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | 7.896,40 | | | | | 100,00% | 0,00 | 7.896,40 | 7.896,40 |
| 4.1 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2018 | M3 | 41,04 | 75,76 | 103,57 | 4.250,51 | 41,04 | 41,04 | - | | 100,00% | 0,00 | 4.250,51 | 4.250,51 |
| 4.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2021 | M3 | 27,53 | 65,56 | 89,62 | 2.467,51 | 27,53 | 27,53 | - | | 100,00% | 0,00 | 2.467,51 | 2.467,51 |
| 4.3 | SINAPI | 01616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, MANUAL DO SOLO NATURAL, AF_06/2020 | M2 | 46,85 | 4,64 | 6,62 | 310,36 | 46,85 | 46,85 | - | | 100,00% | 0,00 | 310,36 | 310,36 |
| 4.4 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 | M3 | 15,16 | 25,00 | 34,17 | 518,02 | 15,16 | 15,16 | - | | 100,00% | 0,00 | 518,02 | 518,02 |
| 5 | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | 31.157,74 | | | | | 100,00% | 0,00 | 31.157,74 | 31.157,74 |
| 5.1 | | | **CONCRETO ARMADO GAPATAS** | | | | | 16.035,41 | | | | | 100,00% | 0,00 | 16.035,41 | 16.035,41 |
| 5.1.1 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COEFICIENTE DE CONCRETAGEM DE 30 L/M², AF_09/2021 | M2 | 17,35 | 29,16 | 38,50 | 667,98 | 17,35 | 17,35 | - | | 100,00% | 0,00 | 667,98 | 667,98 |
| 5.1.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, FCK 25 MPA, UTILIZANDO AÇO CA-60 E 50 MPA, MONTAGEM, AF_09/2021 | KG | 36,30 | 16,50 | 22,55 | 818,57 | 36,30 | 36,30 | - | | 100,00% | 0,00 | 818,57 | 818,57 |
| 5.1.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, FCK 25 MPA, UTILIZANDO AÇO CA-50 E 50 MPA, MONTAGEM, AF_09/2021 | KG | 152,10 | 14,66 | 20,04 | 3.048,68 | 152,10 | 152,10 | - | | 100,00% | 0,00 | 3.048,68 | 3.048,68 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:09:04-0200'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yuklo Jlógenes Cazerra
Eng. Civil CREA-CE 3419129
RNP: 0618515844

Assinado digitalmente por Yuklo Jlógenes Cazerra
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31416889001183, OU=Presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.31 11:34:34-0200'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL IE JAQUARIBE<br>CNPJ: 07.482.708/0001-00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CRECI SALAS DE AULA E 1B QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE GUAMBA, JUNTOS SEDEFETAN DE EDUCAÇÃO E CULTUR DO MUNICIPIO DE JAQUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 06<br>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 06/01/2025a 06/01/2025 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.278.010,5 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 23.834.621/0001-79 | CONTRATO Nº 7.030.05.2023<br>SERVIÇOS: 31.80%<br>BDI: | DATA DA EMISSÃO: 06/01/2025 | VALOR TOTAL (R$): 1.278.010,5<br>VALOR DA MEDIÇÃO: 32.786,9<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 392.152,6<br>SALDO: 885.030,8 |

| ORÇAMENTO PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM ATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 5.1.4 | SINAPI | 95538 | ARMAÇÃO DE BLOCO: 1CA SALDRAMI CU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 12.5MM -MONTAGEM. AF.06/2017 | KG | 147,20 | 13,12 | 17,94 | 2.640,77 | | 147,20 | 147,20 | - | 100,00% | 0,00 | 2.640,77 | 2.640,77 |
| 5.1.5 | SINAPI | 96535 | ARMAÇÃO DE BLOCO: 1CA SALDRAMI CU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 6.3 MM-MONTAGEM. AF.06/2017 | KG | 100,80 | 11,13 | 15,17 | 1.528,14 | | 100,80 | 100,80 | - | 100,00% | 0,00 | 1.528,14 | 1.528,14 |
| 5.1.6 | SINAPI | 96536 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AP_11/2016 | M3 | 8,22 | 598,77 | 733,95 | 6.035,27 | | 8,22 | 8,22 | - | 100,00% | 0,00 | 6.035,27 | 6.035,27 |
| 5.2 | | | CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES | | | | | 15.135,59 | | | | | 100,00% | 0,00 | 15.135,59 | 15.135,59 |
| 5.2.1 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, COM MAIS DE 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 44,75 | 69,60 | 85,65 | 4.104,64 | | 44,75 | 44,75 | - | 100,00% | 0,00 | 4.104,64 | 4.104,64 |
| 5.2.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 142,30 | 13,76 | 16,79 | 2.670,62 | | 142,30 | 142,30 | - | 100,00% | 0,00 | 2.670,62 | 2.670,62 |
| 5.2.3 | SINAPI | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115,50 | 12,97 | 17,73 | 2.047,82 | | 115,50 | 115,50 | - | 100,00% | 0,00 | 2.047,82 | 2.047,82 |
| 5.2.4 | SINAPI | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 84,20 | 11,72 | 16,02 | 1.348,88 | | 84,20 | 84,20 | - | 100,00% | 0,00 | 1.348,88 | 1.348,88 |
| 5.2.5 | SINAPI | 92783 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70,30 | 9,94 | 13,58 | 954,10 | | 70,30 | 70,30 | - | 100,00% | 0,00 | 954,10 | 954,10 |
| 5.2.6 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AP_06/2017 | M3 | 4,58 | 623,63 | 852,91 | 3.905,87 | | 4,58 | 4,58 | - | 100,00% | 0,00 | 3.905,87 | 3.905,87 |
| 6 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | 61.581,81 | | | | | 100,00% | 9.067,33 | 42.614,29 | 51.681,62 |
| 6.1 | | | CONCRETO ARMADO -PILARES | | | | | 12.282,42 | | | | | 100,00% | 0,00 | 12.282,42 | 12.282,42 |
| 6.1.1 | SINAPI | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E BISPOS, COM MADEIRA SERRADA, E EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54,48 | 45,64 | 62,28 | 3.391,92 | | 54,48 | 54,48 | - | 100,00% | 0,00 | 3.391,92 | 3.391,92 |
| 6.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81,60 | 13,74 | 18,75 | 1.530,28 | | 81,60 | 81,60 | - | 100,00% | 0,00 | 1.530,28 | 1.530,28 |
| 6.1.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 142,60 | 11,72 | 16,02 | 2.284,45 | | 142,60 | 142,60 | - | 100,00% | 0,00 | 2.284,45 | 2.284,45 |
| 6.1.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA JOAO/ESCOAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179,50 | 9,94 | 13,58 | 2.438,41 | | 179,50 | 179,50 | - | 100,00% | 0,00 | 2.438,41 | 2.438,41 |
| 6.1.5 | SINAPI | 108972 | CONCRETAGEM DE PEÇAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,38 | 550,97 | 753,21 | 2.550,38 | | 3,38 | 3,38 | - | 100,00% | 0,00 | 2.550,38 | 2.550,38 |
| 6.2 | | | CONCRETO ARMADO -VIGAS | | | | | 20.139,06 | | | | | 100,00% | 0,00 | 20.139,06 | 20.139,06 |
| 6.2.1 | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE TALA, ESCORAMENTO COM SARRAFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 76,32 | 86,49 | 116,87 | 8.919,52 | | 76,32 | 76,32 | - | 100,00% | 0,00 | 8.919,52 | 8.919,52 |
| 6.2.2 | SINAPI | 92910 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPERADAS E CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 91,80 | 15,80 | 21,60 | 1.982,88 | | 91,80 | 91,80 | - | 100,00% | 0,00 | 1.982,88 | 1.982,88 |
| 6.2.3 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPERADAS E CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1,10 | 14,97 | 20,47 | 22,52 | | 1,10 | 1,10 | - | 100,00% | 0,00 | 22,52 | 22,52 |
| 6.2.4 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPERADAS E CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147,20 | 14,36 | 19,31 | 2.842,71 | | 147,20 | 147,20 | - | 100,00% | 0,00 | 2.842,71 | 2.842,71 |
| 6.2.5 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPERADAS E CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43,40 | 12,97 | 17,85 | 774,67 | | 43,40 | 43,40 | - | 100,00% | 0,00 | 774,67 | 774,67 |

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05365926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB v5, OU=EM BRANCO, OU=05365926334, OU=VALID ID DIGITAL, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05365926334
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.31 11:09:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000179
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000179
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB v5, OU=EM BRANCO, OU=23834621000179, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000179
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.31 11:33:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yulio Diógenes Bezerra
Eng Civil CREA - CE 31129
RNP: 0618515844

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.401.789/001-46 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DOIS SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE OLIMBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLTAN DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 06 | VALOR DE ORÇAMENTO (R$): 1.078.019,15 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.434.021/000-76 | CONTRATO Nº 27.03.03.2023 — BDI: — SERVIÇOS: 25,00% | PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2023 a 30/01/2023 — DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 | VALOR ADITIVO: (R$): 0,00 — VALOR TOTAL: (R$): 1.078.019,15 — VALOR DA MEDIÇÃO: 72.786,39 — MEDIÇÃO ACUMULADA: 391.182,45 — SALDO: 675.026,26 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DITEGRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM.TATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ITUAL |
| 6.3.6 | SINAPI | 92821 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIÁRIAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103,70 | 10,63 | 14,29 | 1.479,79 | | 103,70 | 103,70 | - | 100,00% | 0,00 | 1.479,79 | 1.479,79 |
| 6.2.7 | SINAPI | 92875 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5,55 | 551,90 | 754,00 | 4.184,70 | | 5,55 | 5,55 | - | 100,00% | 0,00 | 4.184,70 | 4.184,70 |
| **6.3** | | | **CONCRETO ARMADO LAJES DE PISO** | | | | | **25.386,09** | | | | | **100,00%** | **9.067,32** | **6.318,09** | **25.386,09** |
| 6.3.1 | SEINFRA | C4407 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/FORRO - ÁTICO DE 0,1 ATÉ 4,480 m | M2 | 122,04 | 114,09 | 156,24 | 19.067,53 | 122,04 | - | 122,04 | - | 100,00% | 9.067,32 | 0,00 | 19.067,53 |
| 6.3.2 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE/ESTRUTURA CONTRAVENTADA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136,36 | 11,37 | 15,54 | 2.119,72 | | 136,36 | 136,36 | - | 100,00% | 0,00 | 2.119,72 | 2.119,72 |
| 6.3.3 | SINAPI | 92982 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BACOS EM EDIFICAÇÃO TtérREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2,22 | 792,90 | 1.092,70 | 2.403,59 | | 2,22 | 2,22 | - | 100,00% | 0,00 | 2.403,59 | 2.403,59 |
| 6.3.4 | SEINFRA | 21.0304 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6MM + 12mm, 4TIL, 5X | M2 | 14,77 | 86,66 | 118,50 | 1.750,35 | | 14,77 | 14,77 | - | 100,00% | 0,00 | 1.750,35 | 1.750,35 |
| **6.4** | | | **CONCRETO ARMADO VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **3.937,24** | | | | | **100,00%** | **0,00** | **3.937,24** | **3.937,24** |
| 6.4.1 | SINAPI | 92183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO. AF_03/2015 | M | 49,05 | 58,73 | 80,27 | 3.937,24 | | 49,05 | 49,05 | - | 100,00% | 0,00 | 3.937,25 | 3.937,25 |
| **7** | | | **SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **34.226,00** | | | | | **83,23%** | **0,00** | **28.505,15** | **28.505,11** |
| **7.1** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | | | **28.502,34** | | | | | **100,00%** | **0,00** | **28.502,15** | **28.502,11** |
| 7.1.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9A HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REFRAMIX EM BETONEIRA. AF_06/2021 | M2 | 395,66 | 68,53 | 89,88 | 27.231,94 | | 290,66 | 290,66 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 27.231,75 | 27.231,71 |
| 7.1.2 | SINAPI | 39203 | FIXAÇÃO (ENCHIMAMBRITO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 47,25 | 26,54 | 28,22 | 1.333,40 | | 47,25 | 47,25 | - | 100,00% | 0,00 | 1.333,40 | 1.333,40 |
| **7.2** | | | **ALVENARIA PARA BARCADAS (1 PAREDE E ÁTICO/LOB)** | | | | | **338,18** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 7.2.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9A HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REFRAMIX SECHEIRA. AF_06/2021 | M2 | 2,33 | 108,20 | 143,93 | 338,18 | | - | - | 2,33 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.3** | | | **ALVENARIA PARA EMBEIRAS** | | | | | **5.397,56** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 7.3.1 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9A HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REFRAMIX SECHEIRA. AF_06/2021 | M2 | 37,53 | 108,20 | 143,93 | 5.397,56 | | - | - | 37,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **40.287,09** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **8.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | **7.536,42** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 8.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMICEGA,LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 918,52 | 1.256,07 | 7.536,42 | | - | - | 6,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **336,48** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 8.2.1 | SINAPI | 100860 | BARRA DE APOIO RETIL EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 344,94 | 471,58 | 471,58 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | SEINFRA | C0706 | CHAVA CORRIGADA DI ALUMÍNIO E=1ATRM | M2 | 0,80 | 77,86 | 106,17 | 84,94 | | - | - | 0,80 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.3** | | | **PORTAS DE ALUMÍNIO** | | | | | **1.011,08** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363920334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363920334 ou Rede Nacional de Pesquisa e Ensino da Rede Federal do Brasil - RNP, OU=RP-Rede, O=ICP-Brasil, C=BR, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363920334
Motivo: Sou autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.30 11:10:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

D M DA SILVA SERVIOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
NO CARG, A=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SERASRFACEB, OU=Presencial, OU=42.040.040/0001-52, OU=Videoconferência, OU=43.243.021/0001-80, O=CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Motivo: Sou autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.30 11:02:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Yukio Dógenas Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 311929
ART: 0618515841

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUARIBE<br>CNPJ: 07.401.700/0001-00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DIVIDIDA EM SALAS DE AULA E DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE OLIMBINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAQUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 06 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.016.818,72 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 22.604.421/0001-70 | CONTRATO Nº 7.03.05.2023<br>BDI: SERVIÇOS: 32,00% | PERÍODO DOS SERVIÇOS: 03/01/2025 a 29/01/2025<br>DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | VALOR ATIVO: (R$): 0,00<br>VALOR TOTAL (R$): 1.016.818,72<br>VALOR DA MEDIÇÃO: 52.786,03<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 384.182,45<br>SALDO: 632.636,28 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DITEIMIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM.ATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 8.3.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COMGUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM VARAFIXOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1,68 | 789,64 | 1.370,75 | 1.811,98 | | - | - | 1,68 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | | | JANELAS DE ALUMÍNIO | | | | | 29.930,43 | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 8.4.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, INTENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR, ACAMAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,80 | 862,72 | 1.176,39 | 940,51 | | - | - | 0,80 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.2 | SINAPI | 94568 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, INTENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR, ACAMAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19,36 | 862,72 | 1.176,39 | 22.602,99 | | - | - | 19,36 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3 | SINAPI | 94574 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, INTENT, ACAMAMENTO COM ICETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,00 | 454,92 | 521,08 | 1.242,16 | | - | - | 2,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, INTENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALIZAR, ACAMAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,30 | 862,72 | 1.176,39 | 3.881,89 | | - | - | 3,30 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.5 | SINAPI | 94574 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, INTENT, ACAMAMENTO COM ICETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,65 | 454,92 | 521,08 | 1.020,76 | | - | - | 1,65 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | | | VIDROS | | | | | 446,27 | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 8.5.1 | SEINFRA | C4806 | ASSENTAMENTO DE VIDRO COMUM, ESPESSURA 4MM, COM FIXAÇÃO DE BAGUETE, SEM MOLDURA | M2 | 0,80 | 407,15 | 556,59 | 446,27 | | - | - | 0,80 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | SISTEMA DE COBERTURA | | | | | 68.420,64 | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 9.1 | SINAPI | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CAMBOTA. AF_07/2018 | UN | 2,00 | 2.279,67 | 3.116,30 | 6.232,60 | | - | - | 2,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO CAMBOTA. AF_07/2018 | UN | 2,00 | 1.298,81 | 1.776,91 | 3.553,82 | | - | - | 2,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | SINAPI | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MADEIRAMENTO DE TELHADO EM MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 | M2 | 48,53 | 33,52 | 45,85 | 2.224,39 | | - | - | 8,53 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS, PARA TELHA DE ENCAIXE TIPO CAPA-CANAL, INCLUSO CONTRAPRIMAS E ACESSÓRIOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 | M2 | 177,95 | 77,37 | 105,77 | 18.819,77 | | - | - | 27,95 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | SINAPI | 102219 | PINTURA VERNIZ (INCLUSE) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, DEMÃOS. AF_01/2020 | M2 | 154,95 | 16,80 | 22,96 | 7.667,31 | | - | - | 34,80 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PRANCHA, COM MAIOR DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 | M2 | 177,95 | 27,52 | 37,62 | 10.499,48 | | - | - | 27,95 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7 | SINAPI | 94231 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 | M | 31,15 | 16,70 | 28,00 | 872,20 | | - | - | 1,15 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 4.375,25 | | | | | 100,00% | 0,00 | 4.375,25 | 4.375,25 |
| 10.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 81,40 | 38,32 | 53,75 | 4.375,25 | | 81,40 | 81,40 | - | 100,00% | 0,00 | 4.375,25 | 4.375,25 |
| 11 | | | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | | | | | 69.581,99 | | | | | 4,57% | 954,38 | 2.800,88 | 3.175,88 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31114000000100, CN=www.conf.CSN.PRO.LO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:10:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L´DA:23334621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23334621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, O=ICP, L=JAQUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=22604421000170, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23334621000176
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:31:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Yulio Diógenes Saldanha
Eng. Civil CREA-CE 141929
RNP 0618515984

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| CONTRATANTE: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UMA ESCOLA E DOIS SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE OLIMBINA, ANITÓ I, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 05 | | VALOR DO ORÇAMENTO (R$) | 1.078.018,72 |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | PERÍODO DOS SERVIÇOS | 01/01/2025 a 28/01/2025 | VALOR ATSTICO (R$) | 0,00 |
| CNPJ: 07.402.766/0001-46 | | | | | |
| CONTRATADO: | CONTRATO Nº 27.05.01.2023 | | | VALOR TOTAL (R$) | 1.078.018,72 |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | SEX | SERVIÇOS: | 28/01 | VALOR DAMEDIÇÃO | 32.798,32 |
| | | | DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025 | MEDIÇÃO ACUMULADA | 384.192,45 |
| CNPJ: 23.024.231/0001-70 | | | | SALDO: | 693.826,26 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | ESTATÍSTICA REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 11.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO SM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNA,COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_150202 | M2 | 81,30 | 4,00 | 5,47 | 3.175,86 | 121,33 | 460,00 | 581,33 | - | 100,00% | 554,28 | 2.615,60 | 3.170,88 |
| 11.2 | SINAPI | 87861 | CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPRO MANUAL. AF_150202 | M2 | 36,04 | 8,14 | 8,40 | 1.142,74 | | - | - | 16,84 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,SM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 120,45 | 27,75 | 37,33 | 23.533,67 | | - | - | 630,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 A6M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24,38 | 25,11 | 34,00 | 11.222,55 | | - | - | 24,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 A6M EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 36,04 | 25,11 | 34,00 | 4.736,88 | | - | - | 16,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GSMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS NA ALTURA PARCIAL DAS PAREDES. AF_202003_PE | M2 | 90,23 | 57,35 | 77,86 | 7.027,04 | | - | - | 0,23 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | SINAPI | 87273 | PLACAS TIPO GSMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X45 CM APLICADAS NA ALTURA PARCIAL DAS PAREDES. AF_202003_PE | M2 | 43,30 | 57,35 | 77,86 | 3.370,53 | | - | - | 3,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.8 | SINAPI | 87267 | PLACAS TIPO GSMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA PARCIAL DAS PAREDES. AF_202003_PE | M2 | 84,08 | 55,84 | 75,79 | 6.410,33 | | - | - | 4,08 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9 | SINAPI | 95466 | RODÃO DE PVC, 18CL, PARA AMBIENTE COMERCIAL, INCLUSIVE EXTRUSÃO DE FENDAS. AF_06/2014 | M2 | 58,12 | 77,17 | 105,50 | 6.131,66 | | - | - | 16,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10 | SINAPI | 101726 | PISO EM PLACA DE VINYLITURA TIPO PARQUETE COM COLA E ENVERNIZADO. AF_09/2022 | M | 71,10 | 39,21 | 39,80 | 2.828,52 | | - | - | 1,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | **SISTEMA DE PISOS** | | | | | **36.579,77** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 12.1 | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **36.579,77** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 12.1.1 | SINAPI | 87629 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO ÁSPERO(ACD), ESPESSURA 30 M. AF_03/2022 | M2 | 91,50 | 34,10 | 47,44 | 9.084,79 | | - | - | 11,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.2 | SINAPI | 87251 | ESMALTAGEM EXTRA DECORAMÁVEIS PARA PISO COM FACHAS TIPO GSMALTADA EXTRA DECORAMÁVEIS 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_202003_PE | M2 | 91,50 | 42,04 | 58,15 | 11.137,73 | | - | - | 11,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.3 | SICRIFSA | C4823 | PISO POSSITA, INTERNO, EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 8,64 | 168,86 | 129,79 | 1.846,39 | | - | - | 8,64 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.4 | SICRIFSA | C2204 | ZÓCULO DE URRATO h= 15cm | M | 6,30 | 71,20 | 87,42 | 678,66 | | - | - | 6,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.5 | SINAPI | 94964 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EC CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COMVASSOURA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. F_06/2022 | M2 | 83,21 | 83,64 | 141,61 | 9.538,73 | | - | - | 13,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.6 | SINAPI | 98676 | PISO CIMENTADO , TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICA DA ARGAMASSA. AF_06/2022 | M2 | 83,21 | 31,44 | 43,26 | 3.599,68 | | - | - | 13,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado de forma digital por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SOLUTI BRASIL LTDA, OU=Videoconferência, OU=AC SOLUTI MULTIPLA, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.28 11:11:44-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000170

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000170
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=AC SOLUTI MULTIPLA, OU=Videoconferência, OU=AC SOLUTI v5, OU=01014048000140, OU=presencial, OU=MDA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000170
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:00:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Yakio Dioneres Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0611515844

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| CONTRATANTE: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 03 SALAS DE AULA E UM QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAUIBRIA, JURITI - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 06 | | VALOR DO ORÇAMENTO (R$) | 1.016.819,21 |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | PERÍODO DOS SERVIÇOS: | 20/01/2025 a 20/01/2025 | VALOR ADITIVO (R$) | 0,00 |
| CNPJ: 07.487.789/0001-60 | | | | VALOR TOTAL (R$) | 1.016.819,21 |
| CONTRATADO: | CONTRATO Nº 2.03.02.2023 | | | VALOR DA MEDIÇÃO | 12.798,56 |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | BDI: | ESFERA(S): | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | MEDIÇÃO ACUMULADA: | 36.102,62 |
| CNPJ: 23834621000176 | | SIAPE | | SALDO: | 826.628,88 |

| ORÇAMENTO - PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 12.1.7 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3:4,5 (CIMAMISTA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,19 | 397,85 | 544,03 | 103,36 | | - | - | 1,19 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.8 | SEINFRA | C4524 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EMPAC EBF. SCMASSEN"ADO CIMI NSGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 3,68 | 102,03 | 139,48 | 514,08 | | - | - | 3,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **15.372,73** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 13.1 | SINAPI | 98132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM MAIOR DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 185,36 | 14,14 | 20,02 | 3.360,59 | | - | - | 261,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36,04 | 12,85 | 17,36 | 2.353,48 | | - | - | 13,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 85,62 | 11,85 | 15,11 | 4.013,32 | | - | - | 85,62 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 72,83 | 11,85 | 15,11 | 2.608,44 | | - | - | 72,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | SINAPI | 100219 | PINTURA TINTA PVA E ACABAMENTO (PORMENTOR), ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO(EM MADEIRA, DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30,24 | 13,03 | 16,63 | 503,07 | | - | - | 0,24 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | SINAPI | 100142 | PINTURA COM TINTA ACQUEDO DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A RÍGIDO OU PRÁCEL SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2021 | M2 | 15,56 | 16,79 | 27,98 | 394,13 | | - | - | 1,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | SINAPI | 100249 | PINTURA VERNIZ (INCLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO., DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 7,11 | 16,81 | 22,98 | 163,25 | | - | - | 7,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | | | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | | | **5.858,79** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **14.1** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | | | | **1.044,09** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 14.1.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL EN 20MM, INSTALADO AM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22,00 | 8,48 | 12,11 | 266,42 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.2 | SINAPI | 89408 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL EN 25MM, INSTALADO AM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16,00 | 4,71 | 6,71 | 107,36 | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.3 | SINAPI | 89418 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL EN 40MM, INSTALADO AM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13,00 | 15,35 | 20,85 | 271,05 | | - | - | 9,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.4 | SINAPI | 89455 | JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 4,60 | 6,25 | 32,10 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.5 | SINAPI | 89356 | JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 6,07 | 8,26 | 58,16 | | - | - | 7,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.6 | SINAPI | 89362 | JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 7,33 | 9,97 | 79,76 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.7 | SINAPI | 89480 | JOELHO DE GRAUS, PVA, SOLDÁVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 10,97 | 14,99 | 89,94 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.8 | SINAPI | 89436 | TÊ, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 7,79 | 10,60 | 21,20 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.9 | SINAPI | 89617 | TÊ, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 6,46 | 8,84 | 44,20 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.10 | SINAPI | 89629 | TÊ, PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 16,35 | 22,14 | 110,70 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.2** | | | **REGISTROS E SUPORTES** | | | | | **4.774,69** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 14.2.1 | SINAPI | 94466 | REGISTRO DE GAVETA,BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | 54,41 | 74,93 | 149,86 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363925334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363925334
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AR SOFTPLAN, OU=SOFTPLAN, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363925334
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:16:30-03'00'
FoxitPDF Reader Version: 2020.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=R$, L=AGUANAIBE, OU=Presencial, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR SOFTPLAN, OU=CNPJ A1, OU=31574000001182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:29:21-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2020.2.0

Yuhio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 141929
RNP: 0518515944

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| CONTRATANTE: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 03 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CUMBINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 05 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$) | 1.010.819,51 |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ: 07.4427000001-40 | | PERÍODO DOS SERVIÇOS: 03/01/2025 a 31/01/2025 | VALOR ADITIVO (R$) | 0,00 |
| CONTRATADO: | CONTRATO Nº 2.035.05.2023 | | VALOR TOTAL (R$) | 1.010.819,51 |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | BDE / EDEAÇÃO: 28.00% | DATA DA EMISSÃO: 10/01/2025 | VALOR DA MEDIÇÃO: | 52.796,55 |
| CNPJ: 23.834.621/0001-79 | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: | 384.102,40 |
| | | | SALDO: | 626.525,86 |

| ORÇAMENTO PREFEITURA | | | | | | | | | SEMANTEM ACORDO ALEGADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 14.2.2 | SINAPI | 34497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 94,56 | 126,27 | 505,08 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.3 | SINAPI | 34767 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCÁVEL, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 76,96 | 102,71 | 102,71 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.4 | SINAPI | 02010 | CAIXA D'ÁGUA 3M POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 2.943,58 | 4.024,04 | 4.024,04 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | | | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | | | **20.061,05** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **15.1** | | | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | | | | **1.095,68** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 15.1.1 | SINAPI | 95711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | M | 20,00 | 17,53 | 24,37 | 487,40 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.2 | SINAPI | 95712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | M | 5,00 | 23,25 | 31,76 | 158,80 | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.3 | SINAPI | 95714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | M | 5,00 | 32,35 | 44,23 | 221,15 | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.4 | SINAPI | 95729 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 8,63 | 11,52 | 46,08 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.5 | SINAPI | 95730 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 26,47 | 36,19 | 36,19 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.6 | SINAPI | 95724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,19 | 11,20 | 100,80 | | - | - | 9,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.7 | SINAPI | 95734 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 25,34 | 35,85 | 70,10 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.8 | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 'I' BJUNÇÃO FLUXIL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 88,31 | 116,21 | 348,63 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.9 | SINAPI | 95755 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 12,39 | 16,41 | 65,64 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.10 | SEINFRA | C4802 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 6,00 | 10,92 | 14,47 | 116,76 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.2** | | | **CABIAMENTO ACIONADOR** | | | | | **23.915,98** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| 15.2.1 | SINAPI | 95757 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 42,93 | 56,94 | 56,94 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2.2 | SINAPI | 86110 | CAIXA DE QUEDA PARA ALVENARIA, CAPACIDADE 18 L, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 387,59 | 536,19 | 536,19 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2.3 | SEINFRA | C9611 | CAIXA DE INSPEÇÃO 18 KL ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA, 0H - 1,00 m(m) | UN | 1,00 | 159,73 | 219,14 | 219,14 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2.4 | SINAPI | 95756 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 16,25 | 22,31 | 44,62 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2.5 | SINAPI | 98086 | CONDUTOR, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 3.798,23 | 5.174,62 | 10.349,24 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Videoconferência, OU=AR SOLUCAO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA, OU=PJ 07.4427000/0001-40, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Localização: Para validar deste documento: Localização
Data: 2025/01.30 11:13:04-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCCS E CONSTRCOES LTDA:23834621000179

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOES E CONSTRUCOES LTDA:23834621000179
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=E, L=JAGUARIBE, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Videoconferência, OU=AR SOLUCAO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA, OU=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000179
Localização: Para validar deste documento: Localização
Data: 2025/01.30 11:08:23-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0817515844

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE — CNPJ C.NO.70000511-000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CIDADÃ DE ALA E 1/2 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE OLIMBRIA, ANTIGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 06 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.219.819,57 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME — CNPJ / 23384321000-176 | CONTRATO Nº 2.03.05.2023 — SEX — MEDIÇÃO: — 20.00% | PERIODO DOS SERVIÇOS: 03/10/2025 a 29/01/2026 — DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 | VALOR ACITIVO (R$): 0,00 — VALOR TOTAL (R$): 1.219.819,57 — VALOR DA MEDIÇÃO: 52.798,53 — MEDIÇÃO ACUMULADA: 396.102,40 — SALDO: 823.626,98 |

| ORÇAMENTO PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | COD | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVA | SALDO | % REALIZADO | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 15.2.4 | SINAPI | 95267 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 A 2,0 M D A 6 VOLUME UTIL, NB 20 L (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_02/2020 | UN | 1,00 | 9.303,71 | 12.718,67 | 12.718,67 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | LOUÇA, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | 9.900,46 | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 16.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2,00 | 284,71 | 932,89 | 865,78 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2 | SINAPI | 95526 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 402,35 | 149,63 | 1.086,26 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 0,5 BACIA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 142,93 | 194,80 | 194,80 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.4 | SINAPI | 86904 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 18CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 143,34 | 196,36 | 392,72 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.5 | SINAPI | 86934 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 36 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 835,70 | 1.142,45 | 2.284,90 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.6 | SEINFRA | C1101 | SOLDA PVC CROMADO (INSTALADO) | UN | 2,00 | 62,07 | 86,94 | 173,88 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.7 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 127/ OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 105,86 | 144,88 | 144,88 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.8 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 80,17 | 109,65 | 109,65 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.9 | SINAPI | 86908 | TORNEIRA CROMADA DE MESA 127/ OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 61,03 | 83,43 | 166,86 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.10 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 127/ OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 104,07 | 142,28 | 142,28 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11 | SINAPI | 95544 | VÁLVULA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 25,73 | 35,16 | 70,32 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.12 | SEINFRA | 9130 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | UN | 2,00 | 38,36 | 52,33 | 104,66 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 56,94 | 77,64 | 155,28 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14 | SINAPI | 95896 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 391,85 | 120,91 | 2.083,64 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.15 | SINAPI | 95898 | BARRA DE APOIO EM "T", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 734,21 | 1.003,98 | 2.007,96 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | 1.018,08 | | | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 17.1 | SINAPI | 92868 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 5,50 | 36,02 | 49,24 | 270,82 | | - | - | 1,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2 | SINAPI | 95524 | TÊ A 45GRAU INTERCONEXÃO PVC FLEXÍVEL COM PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO 50 MM X 38 M (1 1/2), D: 15.20*1,6M | M | 13,75 | 6,35 | 8,54 | 117,43 | | - | - | 9,75 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PALLO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PALLO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Data: 2026.01.29 11:54:00 -03'00'
Dados: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=DM DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176, ou=AC SOLUTI Multipla v5, cn=PALLO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Localização: Para verificar a validade do documento acesse https://verificador.iti.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: BR
Date: 2026.01.29 11:14:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SEC. I - JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AR CLA presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Localização: Para verificar a validade do documento acesse https://verificador.iti.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: BR
Date: 2026.01.30 11:27:34-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Yuko Dócemar Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 31192
RNP: 0618558-4

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| CONTRATANTE: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 03 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CUMBINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 06 | | VALOR DO ORÇAMENTO (R$) | 1.074.819,51 |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | PERÍODO DOS SERVIÇOS: | 02/01/2025 a 28/01/2025 | VALOR ADITIVO (R$) | 0,00 |
| CNPJ: 07.962.766/0001-46 | | | | | |
| CONTRATADO: | CONTRATO Nº 2.03.05.2023 | | | VALOR TOTAL (R$) | 1.074.819,51 |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | BDI: SERVIÇOS: 25,00% | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | | VALOR DA MEDIÇÃO | 2.786,58 |
| CNPJ: 23.834.621/0001-76 | | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: | 38.162,82 |
| | | | | SALDO: | 036.020,86 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓD | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. s/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. c/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVA | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 17.3 | SEINFRA | C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | M | 5,50 | 14,07 | 19,64 | 108,02 | | - | - | 5,50 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17.4 | SEINFRA | 13011 | REGULADOR PRESTIGIO | UN | 1,00 | 225,80 | 326,70 | 326,70 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17.5 | SEINFRA | 13012 | REGULADOR PRESTIGIO | UN | 1,00 | 85,32 | 119,64 | 119,64 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17.6 | SINAPI | 97590 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR,MEDE 25 "DE" LADO, EM PVC "20" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 2,00 | 35,59 | 48,85 | 97,70 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| **18** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** | | | | | **2.638,84** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **3,00** | **-** |
| 18.1 | SINAPI | 101947 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PS | UN | 1,00 | 743,85 | 1.017,02 | 1.017,02 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 18.2 | SEINFRA | 11145 | EXTINTOR CO2(06 E 8)) | UN | 1,00 | 579,00 | 792,79 | 792,79 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 18.3 | SINAPI | 97588 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5,00 | 23,20 | 31,71 | 158,55 | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 18.4 | SEINFRA | C1009 | SINALIZAÇÃO DE FIM A RAIA DE EMBLÉM (CIRÚRG. | M | 8,00 | 26,88 | 36,74 | 293,92 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 18.5 | SINAPI | 97604 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 40 CM, EM PVC "3" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8,00 | 33,70 | 46,07 | 368,56 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| **19** | | | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V** | | | | | **8.695,14** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **3,00** | **-** |
| **19.1** | | | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | **1.298,68** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **3,00** | **-** |
| 19.1.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 356,44 | 487,27 | 487,27 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.2 | SEINFRA | C2679 | QUADRO DE MEDIÇÃO TADRAC CODLCE - PADRÃO POSLEAR | UN | | 79,58 | 107,42 | | | - | - | | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.3 | SEINFRA | 6080 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN | 3,00 | 8,94 | 11,75 | 35,16 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.4 | SEINFRA | 6081 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | 3,00 | 8,94 | 11,75 | 35,16 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.5 | SEINFRA | 6084 | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A | UN | 3,00 | 8,94 | 11,75 | 35,16 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.6 | SEINFRA | C6508 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-5A - 40A 30mA | UN | 3,00 | 324,20 | 558,85 | 558,85 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.1.7 | SEINFRA | C4500 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V | UN | 3,00 | 107,94 | 141,95 | 441,45 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| **19.2** | | | **ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS** | | | | | **1.744,69** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **3,00** | **-** |
| 19.2.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EMFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70,00 | 7,08 | 10,91 | 763,70 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.2.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EMFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26,00 | 10,31 | 14,09 | 366,35 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.2.3 | SINAPI | 86773 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM | UN | 1,00 | 89,96 | 126,04 | 126,04 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.2.4 | SINAPI | 86775 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 80 X 80 X 40 CM | UN | 1,00 | 186,97 | 262,00 | 262,00 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.2.5 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4 X 2 POLEGADAS, 2 X 4 POLEGADAS, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 15,15 | 20,71 | 20,71 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 19.2.6 | SINAPI | 91957 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,00 | 8,54 | 11,81 | 224,59 | | - | - | 9,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| **19.3** | | | **CABOS E FIOS CONDUTORES** | | | | | **1.622,84** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **3,00** | **-** |
| 19.3.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55,00 | 3,46 | 4,73 | 259,93 | | - | - | 18,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Certificado: ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF A1, OU=(RB BRASCO), OU=Autenticado por AR BRASCO LTDA, O=ICP-Brasil, C=BR
Dados: 2026.01.30 11:14:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Certificado: ICP-Brasil, O=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176, OU=Autenticado (CNPJ) (RB BRASCO), OU=(RB BRASCO), O=ICP-Brasil, C=BR
Dados: 2026.01.30 11:28:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
BMF: 961851544

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.957.700/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS ESCOLA CIRO SALES DE ALCÂNTARA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAUBEBA, ANTIGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 06 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.079.819,10 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | CONTRATO Nº 27.03.03.003 | PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 a 30/01/2025 | VALOR ARITIVO (R$): 0,00 |
| CNPJ: 23.834.621/0001-79 | BDE / SERVIÇOS: 28/0% | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | VALOR TOTAL (R$): 1.079.819,10 |
| | | | VALOR DA MEDIÇÃO: 32.798,59 |
| | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: 394.162,41 |
| | | | SALDO: 685.656,69 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDO | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVA | SALDO | % REALIZADO | PERIODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | |
| 19.3.2 | SINAPI | 91026 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1 MMP, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45,12 | 5,32 | 7,20 | 314,34 | | - | - | -0,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.3.3 | SIGNRA | 24533 | CABO LÓGICO I PARES, CATEGORIA 6 - LTP | M | - | 10,94 | 14,55 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.3.4 | SIGNRA | 25844 | CABO LÓGICO FOR(MA)DO 23AWG | M | - | 9,77 | 13,00 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **19.4** | | | **ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES** | | | | | **4.397,96** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** | |
| 19.4.1 | SINAPI | 91999 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UM | 14,00 | 27,31 | 38,93 | 511,02 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.1 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 29,22 | 38,95 | 155,80 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.1 | SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E DEMAIS PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 37,62 | 51,16 | 51,16 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.4 | SINAPI | 91983 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 23,81 | 31,18 | 93,54 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.4 | SINAPI | 91987 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 49,54 | 67,73 | 135,46 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.4 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 29,16 | 39,49 | 78,98 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.7 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM BATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2,00 | 102,54 | 140,32 | 280,64 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.8 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM BATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18,00 | 149,24 | 911,71 | 3.061,36 | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.6 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | - | 44,37 | 60,72 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.4.10 | SINAPI | 98108 | TOMADA PARA PAINEL DE TV CABO COAXIAL E 8 MF APENAS MODULO | UN | - | 11,26 | 15,40 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **20** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | **22.341,09** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** | |
| 20.1 | SIGNRA | 24479 | MEDIÇÃO DE RISCO TOTAL DE SPF | M | 34,00 | 9,11 | 12,46 | 423,64 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2 | SINAPI | 94463 | SUPORTE BOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2017 | UN | 8,00 | 19,93 | 27,25 | 218,00 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.3 | SIGNRA | 89126 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 8 TERMINAIS | UN | 1,00 | 189,08 | 258,54 | 258,54 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4 | SINAPI | 95886 | HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8 MMX 3/0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 8,00 | 92,58 | 112,91 | 903,28 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM BOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 126,00 | 52,97 | 72,41 | 9.088,32 | | - | - | 13,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM BOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 80,00 | 69,94 | 95,46 | 7.636,40 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7 | SINAPI | 93269 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 12,00 | 68,58 | 89,63 | 1.075,56 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.8 | SINAPI | 93282 | ATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF_04/2016 | M3 | 12,00 | 25,30 | 34,17 | 410,04 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.9 | SINAPI | 94111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_03/2016 | UN | 1,00 | 51,10 | 69,75 | 69,75 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.10 | SIGNRA | 24867 | TERMINAL DE PRESSÃO PT CABO ATE 35MM2 | UN | 120,00 | 10,07 | 14,58 | 1.749,60 | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.11 | SIGNRA | 23609 | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 18,00 | 36,52 | 50,33 | 897,28 | | - | - | 9,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **21** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **39.387,74** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **-** | |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: O=ICP-Brasil, OU=Videoconferência, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=SERPRO - SERPRO, OU=AC SERPRO RFB v5, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 11:16:08-0100
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000179

Assinado digitalmente D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000179
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, O=O.S. Local, O=SERPRO, OU=AC SERPRO RFB v5, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=27170748000182, OU=Presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000179
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 11:26:38-0100'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yulio Diógenes Cezar's
Eng. Civil CREA CE 341929
RNP: 0718515044

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ: 07.40.767/0001-46 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 2MI ESCOLA DE 0 SALA DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CUMBINA,AVES E SECRETARIAS EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE | MEDIÇÃO Nº 06<br>TERMO DO SERVIÇO: SOR 10005 x 3MI 6 10005 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.818,93<br>VALOR ADITIVO (R$): 0,00 |
| CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 23.624.472/000-79 | CONTRATO Nº 2.020.03.2023<br>BDI: SERVIÇOS: 30,00% | DATA DA EMISSÃO: 10/01/2023 | VALOR TOTAL (R$): 1.019.818,93<br>VALOR DA MEDIÇÃO: 32.798,59<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 384.160,40<br>SALDO: 635.658,88 |

| ORÇAMENTO PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM.ATUAL |
| 21.1 | | | **DERAL** | | | | | **6.997,37** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **1,00** | - |
| 21.1.1 | SIENAFIA | C4868 | BANCADA DE GRANITO(INCLUSO 0.15m | M2 | 5,64 | 295,47 | 453,00 | 2.278,17 | | - | - | 1,64 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.1.2 | SIENAFIA | 86224 | MOLI FERRAGEM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm | UN | 10,00 | 47,00 | 94,00 | 940,00 | | - | - | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.1.3 | SIENAFIA | 73863 | PORTA COMPENSADO 1ENVIMBE 210X70A | M2 | 5,40 | 185,00 | 295,96 | 1.598,04 | | - | - | 1,40 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.1.4 | SIENAFIA | C1869 | PISTORE DE CONRETO =< 80 mm | M | 26,00 | 77,00 | 95,20 | 2.736,75 | | - | - | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.2 | | | **ESQUADRIA, PORTÃO I GRADE, METÁLICO** | | | | | **25.266,07** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **1,00** | - |
| 21.2.1 | SIENAFIA | C0864 | CHUMBETO DE ANATEL F1 TÉCN BANDEIRAS 3FEDEDETAL | UN | 1,00 | 3.369,70 | 4.606,68 | 4.606,68 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.2.2 | SIENAFIA | C4845 | CORRIMÃO EUVA A ALTURA EM AÇO INOX DIMA 1.12 | M | 6,80 | 373,00 | 510,46 | 3.473,08 | | - | - | 6,80 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.2.3 | SIENAFIA | C4790 | GRADEAMENTO,FIXAR H=1.15M, MAIN B 100CM - RO 4.30RM, COM RODODES DE PALMARES EM POSTE 40 - 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUINE BETA) , REVESTIDOS EM FUJIBETOR PUR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COMOS 1 POSTES, NAS CORES VERDE IV BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34,00 | 189,88 | 258,00 | 8.807,02 | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.2.4 | SIENAFIA | 84426 | PORTÃO PROTUBTE M FLUVIA COMPOSTO D QUADRO, PAINEIS E ACESSÓRIOS COM PIN VIRA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIBETOR, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6,00 | 446,24 | 610,98 | 3.665,94 | | - | - | 6,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21.2.5 | SINAPI | 11341 | PORTA DE ALUMINIO D ABRIR FIXO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO (INSTALAÇÃO. M_12/2013 | M2 | 2,63 | 799,94 | 1.076,75 | 2.836,74 | | - | - | 2,63 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 22 | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **1.284,27** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **1,00** | - |
| 22.1 | SINAPI | 98803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO M_2/2013 | M2 | 395,93 | 1,39 | 2,18 | 863,25 | | - | - | 395,93 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 22.2 | SIENAFIA | 84424 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (60x80)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EMBAIXO SELEVO | UN | 1,00 | 544,96 | 745,02 | 745,02 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23 | | | **QUADRA E MURO** | | | | | **426.861,57** | | | | | **33,99%** | **31.176,79** | **115.23,79** | **146.400,31** |
| 23.1 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **345,31** | | | | | **100,00%** | **0,00** | **34,31** | **345,31** |
| 23.1.1 | SIENAFIA | C4518 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 189,64 | 0,18 | 0,24 | 147,98 | | 0/0,64 | 0/0,64 | - | 100,00% | 0,00 | 147,98 | 147,98 |
| 23.1.2 | SIENAFIA | C2829 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 189,64 | 0,23 | 0,32 | 197,32 | | 0/0,64 | 0/0,64 | - | 100,00% | 0,00 | 197,32 | 197,32 |
| 23.2 | | | **ACABAMENTO DE TERRA** | | | | | **1.457,70** | | | | | **100,00%** | **601,11** | **856,57** | **1.457,70** |
| 23.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2021 | M3 | 14,95 | 65,58 | 80,63 | 1.201,01 | 0,85 | 9,95 | 14,80 | - | 100,00% | 524,34 | 856,57 | 1.201,01 |
| 23.2.2 | SINAPI | 93366 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M_03/2021 | M3 | 3,71 | 25,30 | 34,17 | 126,77 | 3,71 | - | 3,71 | - | 100,00% | 126,77 | 0,00 | 126,77 |
| 23.2.3 | SIENAFIA | 69508 | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | - | 6,91 | 9,45 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.4 | SIENAFIA | C2510 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, IM CAMINHÃO ATÉ 5 M | M3 | - | 21,79 | 29,87 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.5 | SIENAFIA | C2148 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO(E 100% P.A | M3 | - | 3,20 | 4,34 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.6 | SIENAFIA | C3289 | SOCAPUNA E CARGA DE MATERIAL (EXCL | M3 | - | 6,61 | 9,01 | - | | - | - | - | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.3 | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **5.024,55** | | | | | **100,00%** | **1.675,09** | **3.74,66** | **5.024,55** |
| 23.3.1 | SIENAFIA | C0204 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 11,14 | 382,46 | 522,85 | 5.824,55 | 5,89 | 5,25 | 11,14 | - | 100,00% | 3.075,09 | 2.74,66 | 5.824,55 |
| 23.4 | | | **ESTRUTURA** | | | | | **11.835,44** | | | | | **34,33%** | **2.077,88** | **0,00** | **2.077,88** |
| 23.4.1 | SINAPI | 92538 | CINTA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_09/2013 | M | 90,86 | 58,33 | 80,75 | 7.333,95 | | - | - | 90,86 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Dados: 2023.01.30 11:16:08 -03'00'
do Estado Federal do Brasil - PFFEDCP-RFB e-CPFA1, OU=ESM BRASCO, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - ICP-
PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Date: 2023.01.30 11:16:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ICP-Brasil, OU=ECD Brasil, L=CE, C=BR/ANBRE, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - OU= presença ONVIA DE S.A.R. SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
date: 2023.01.26 11:24:15'03'00'
foxit PDF Reader Versão:2023.2.0

Yukio Diógenes Dezerra
Eng. Civil CREA - CE 34729
RNP:0615515944

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ: 07.600.700/0001-08 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULA EM QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE QUIMBAMBA,ANTIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 05<br>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2026 a 30/01/2026 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,31<br>VALOR ADITIVO (R$): 0,00<br>VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,31 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 23.434.821/000-176 | CONTRATO Nº 2026.05.2026<br>PRAZO: SERVIÇOS: 36,00% | DATA DA EMISSÃO: 09/01/2026 | VALOR DA MEDIÇÃO: 32.798,59<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 380.162,62<br>SALDO: 639.656,69 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE BALANÇA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VLOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATUAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM.ANTERIOR | ACUM.ATUAL |
| 23.4.2 | SINAPI | 92409 | ALVENARIA E DESMONTAGEM DE FORMA DE FLANGE RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, F=DIFEITO SIMPLES, 2M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 | M2 | 9,28 | 45,14 | 62,26 | 577,77 | 0,57 | - | 5,57 | 1,71 | 60,09% | 346,66 | 1,00 | 346,66 |
| 23.4.3 | SEINFRA | 02218 | ARMAÇÃO CA-60 FERRO DE 5,0 A 10,0mm | KG | 14,52 | 12,20 | 17,45 | 1.098,57 | 61,82 | - | 61,82 | 20,80 | 60,09% | 1.098,70 | 1,00 | 1.098,70 |
| 23.4.4 | SEINFRA | 02217 | ARMAÇÃO CA-50 FERRO DE 6,3 A 9,5mm | KG | 52,87 | 11,10 | 15,26 | 806,93 | 34,38 | - | 34,38 | 18,47 | 65,09% | 525,26 | 1,00 | 525,26 |
| 23.4.5 | SEINFRA | 09842 | CONCRETO FIBRA, FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,98 | 270,01 | 514,88 | 667,98 | 0,00 | - | 0,00 | ,28 | 32,26% | 308,93 | 1,00 | 308,93 |
| 23.4.6 | SEINFRA | 11004 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO IN SITU/BOMBA | M3 | 1,98 | 121,92 | 193,55 | 369,69 | 0,00 | - | 0,00 | ,28 | 32,26% | 89,05 | 1,00 | 89,05 |
| 23.5 | | | ALVENARIA | | | | | 11.617,32 | | | | | 41,16% | -806,50 | 1,00 | 4.806,50 |
| 23.5.1 | SEINFRA | 09024 | ALVENARIA DE VEDO SEM BLOCO FURADO 20x20x10cm= CARGA/ABASA MEDIA DE CAL HIDRATADA ESPOSO (em | M2 | 46,46 | 94,71 | 120,46 | 5.597,97 | 37,12 | - | 37,12 | 1,28 | 80,00% | -806,50 | 1,00 | 4.806,50 |
| 23.5.2 | SEINFRA | 03778 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO E ARMA ESPONDEIRAS TRAÇO 1:2:8 (Cal Areia e CIMENTO) | M2 | 82,86 | 5,30 | 7,64 | 738,90 | | - | - | 92,92 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.5.3 | SEINFRA | 02038 | PEDOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(ARENEIRAS, TRAÇO 1:3 | M3 | 82,86 | 39,10 | 52,46 | 4.082,16 | | - | - | 92,92 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.6 | | | AÇO | | | | | 143,287,39 | | | | | 97,40% | 1.032,08 | 111.362,84 | 135.395,52 |
| 23.6.1 | SEINFRA | 01807 | AÇO/ CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA, ARMADO, COM PINTURA | M2 | 67,37 | 260,90 | 341,77 | 108.126,64 | 40,74 | 322,90 | 365,64 | 4,73 | 90,98% | 1.032,08 | 111.362,84 | 135.395,52 |
| 23.6.2 | SINAPI | 90770 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM ACABAMENTO, AL = 1,60M2 | M2 | 4,40 | 650,31 | 869,26 | 3.912,63 | | - | - | 1,40 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.6.3 | SEINFRA | 11346 | DOBRADIÇA DE METAL E PARA PORTA DE FERRO | UN | 1,00 | 115,30 | 157,63 | 157,63 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7 | | | ELUMINIFICAÇÃO | | | | | 78,340,67 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.7.1 | SEINFRA | 02884 | LASTRO DE PO DE PEDRA | M3 | 24,02 | 81,11 | 10,88 | 2.611,12 | | - | - | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.2 | SEINFRA | 11043 | POLIMENTO SIMPRO INDUSTRIAL | M2 | 86,00 | 47,88 | 64,21 | 21.389,60 | | - | - | 86,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.3 | SEINFRA | 11409 | FORMA 30 TÁBUAS DE 1" DE SP, FIFUNDAÇÃO LITIL, 3 X | M2 | 1,36 | 30,02 | 81,78 | 481,80 | | - | - | 1,36 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.4 | SEINFRA | 04071 | SINALIZAÇÃO EM FITA SALUFAIXA 5,0x5 | M2 | 170,00 | 8,80 | 14,11 | 5.575,00 | | - | - | 170,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.5 | SEINFRA | 09842 | CONCRETO FIBRA, FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 36,40 | 270,01 | 514,88 | 19.777,99 | | - | - | 36,40 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.6 | SEINFRA | 11004 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO IN SITU/BOMBA | M3 | 36,40 | 121,92 | 193,55 | 6.793,22 | | - | - | 36,40 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.7 | SEINFRA | 12168 | CAIXA ALVENARIA 0,70x0,70x0,70 | M | 90,00 | | 0,00 | 1.080,00 | | - | - | 90,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.8 | SINAPI | 91260 | CONTACTOR DE NÍVEL COM MÓDULO 4 TEMPOS - GRADUAÇÃO POTÊNCIA DE 1/4HP, CIRCUITO DE CORTE ELIMINATADO SEGMENTADO PARA CHAUFETI, DIÂMETRO D1 350 MM, FUROCIE F 114 X F1 - MATERIAIMÃO OPERAÇÃO AF_06/2015 | H | 30,00 | 7,53 | 10,20 | 306,10 | | - | - | 30,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.9 | SEINFRA | 04818 | FIO INFERRADO TPC TUSUNHO (SEITERIOR 35MPA, COS PARA CIMENTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 18,07 | 43,35 | 58,14 | 1.050,50 | | - | - | 18,07 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.7.10 | SEINFRA | 02386 | BINÁCULO MAD 7,5 (2 CLOFHETO) MOLDADO NO LOCAL | M | 33,20 | 21,51 | 29,40 | 3.259,08 | | - | - | 33,20 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.8 | | | LAMBRIM | | | | | 99.609,09 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.8.1 | SEINFRA | 04072 | AÇO/ CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA, ARMADO, COM PINTURA | UN | 2,00 | 1.536,44 | 2.121,08 | 4.242,16 | | - | - | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.8.2 | SEINFRA | 03039 | LAMBRIMADO CITURO DE AÇO GALVANIZADO 2, INCLUSIVE PINTURA | M2 | 369,40 | 256,17 | 354,00 | 65.449,42 | | - | - | 369,40 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.9 | | | PINTURA | | | | | 5.169,98 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.9.1 | SEINFRA | 11013 | LATEX (UMA) EMAÇÃO EM PAREDES, EXTERNAS SABABSA | M2 | 92,80 | 18,18 | 25,67 | 2.382,18 | | - | - | 92,80 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.9.2 | SINAPI | 92004 | PINTURA DE QUADRADE DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | M | 71,16 | 7,01 | 10,27 | 2.784,81 | | - | - | 71,16 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10 | | | METALIÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 27.428,48 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.10.1 | SEINFRA | 04908 | REFLETOR EM BED, CORPO EMALUMINIO, POTÊNCIA MÁXIMA 400W | UM | 8,00 | 591,17 | 945,27 | 7.562,16 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10.2 | SEINFRA | 09298 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, REBETIMÇÃO NOMINAL 200KG, N=8,09M, PERCOMPRENSIMENTO 0TO KG | UM | 4,00 | 802,56 | 1.566,77 | 4.267,08 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10.3 | SEINFRA | 04096 | ESTIRAMENTO COMPRETO (2 MATS COPPERWELD 5/8"x 2,40M | UN | 4,00 | 232,94 | 117,54 | 1.270,16 | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10.4 | SEINFRA | 02014 | QUADRO DE DETRIBUIÇÃO DE LUZ EOBRECPORATE 12/24/36/05 DIÂMETRO 50mm, CIBAIRAMENTO | UN | 1,00 | 244,86 | 633,67 | 333,67 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10.5 | SEINFRA | 11080 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 1,00 | 24,07 | 33,58 | 33,58 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.10.6 | SEINFRA | 11085 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1,00 | 18,16 | 25,65 | 25,65 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR,O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=05.508.655/0001-80, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Localização: Acesse o site do documento verificador.
Data: 2026/01.30 11:16:04-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCCES LTDA:23834821000176
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCCES LTDA:23834821000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=PJ, L=JAGUARIBE, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CNPJ A1, OU=05.508.655/0001-80, OU=Presencial, OU=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCCES LTDA:23834821000176
Localização: Acesse o site do documento verificador.
Data: 2026/01.29 11:23:04-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 34192
CNPJ- 06185158-6

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| CONTRATANTE: | | MEDIÇÃO Nº 06 | | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): | 1.019.819,51 |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ Nº 07.962.700/0001-46 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. | PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 a 28/01/2025 | | VALOR ASSITIDO (R$): | 0,00 |
| CONTRATADO: | | | | VALOR TOTAL (R$): | 1.019.819,51 |
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | CONTRATO Nº 2.03.05.2023 | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | | VALOR DA MEDIÇÃO: | 32.738,06 |
| CNPJ 23.283.462/1440-78 | BDI: SERVIÇOS: 28,00% | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: | 364.103,62 |
| | | | | SALDO: | 655.626,88 |

| DIRIGIMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVA | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM.ATUAL |
| 23.107 | SEINFRA | C7009 | DELINEATOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTribuição 18A | UN | 1,000 | 19,76 | 25,65 | 25,65 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.108 | SEINFRA | C1598 | ELETRODUTO RIC ROSC INCL CONEXÕES D=15mm (1/2") | M | 61,700 | 13,98 | 18,67 | 1.153,08 | | - | - | 61,70 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.109 | SEINFRA | C1747 | ELETRODUTO RIG ROSC INCL CONEXÕES D=25mm (1") | M | 60,000 | 20,94 | 28,26 | 1.694,52 | | - | - | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1010 | SEINFRA | C1748 | ELETRODUTO RIG ROSC INCL CONEXÕES D=32mm (1 1/4") | M | 9,440 | 28,31 | 38,70 | 365,33 | | - | - | 9,44 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1011 | SINAPI | 91855 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60 - PVC DN 25 MM | M | 11,000 | 8,67 | 11,85 | 130,53 | | - | - | 11,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1012 | SINAPI | 91865 | CAIXA PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11,000 | 8,67 | 11,85 | 130,53 | | - | - | 11,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1013 | SEINFRA | C9524 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 116,000 | 4,73 | 6,30 | 4.707,20 | | - | - | 116,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1014 | SEINFRA | C9545 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 76,400 | 5,54 | 7,37 | 563,00 | | - | - | 76,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1015 | SEINFRA | C4004 | CAIXA ALVENARIA - FUNDO C/ 1 TAMPA CONCRETO S/ FUNDO 0,60x0,60x0,60 cm | UN | 7,000 | 142,20 | 194,64 | 1.361,68 | | - | - | 7,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1016 | SEINFRA | C4040 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,00 M, SEM ESCORAMENTO, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO, EXCLUINDO CAMA DE APOIO E ENVOLVIMENTO EM CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,000 | 1.231,84 | 1.679,46 | 1.679,46 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1018 | SEINFRA | C7803 | ARGILA EXPANDIDA, ESPESSURA DE 5 CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL, EXCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO. AF_12/2015 | M3 | 1,000 | 555,31 | 715,85 | 715,85 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1017 | SEINFRA | C4807 | PONTE DE CONCRETO ARMADO, FEITA EM OBRA, FCK 15 MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E CURA, EXCLUINDO ESCORAMENTO E REATERRO. AF_12/2015 | UN | 1,000 | 665,07 | 906,16 | 906,16 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1019 | SEINFRA | C1466 | INTERRUPTOR 1MA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1,000 | 27,45 | 37,52 | 37,52 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1018 | SEINFRA | C1464 | INTERRUPTOR 3MA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 2,000 | 13,98 | 19,13 | 38,26 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1020 | SINAPI | 91926 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA EMPUXAMENTO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,000 | 10,00 | 13,67 | 41,01 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1021 | SEINFRA | 6443 | CAIXA DE SINALIZAÇÃO PVC - 40X 20 REFLETIVA | UN | 3,000 | 1,58 | 2,16 | 6,48 | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1022 | SEINFRA | 8861S | CABO DE ALUMINIO, ISOLADO, 0,6/ 1KV, 95 MM2 | M | 60,000 | 1,62 | 1,84 | 110,40 | | - | - | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.11** | | | **BANHEIROS** | | | | | **39.438,03** | | | | | **10,00%** | **3.939,80** | **0,00** | **3.939,80** |
| **23.11.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **79,46** | | | | | **100,00%** | **79,46** | **0,00** | **79,46** |
| 23.111.1 | SEINFRA | C1930 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 9,317 | 5,52 | 7,52 | 70,46 | 9,317 | - | 9,317 | - | 100,00% | 70,46 | 0,00 | 70,46 |
| **23.112** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | **524,49** | | | | | **100,00%** | **524,49** | **0,00** | **524,49** |
| 23.112.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021 | M3 | 2,46 | 65,34 | 89,63 | 220,49 | 2,46 | - | 2,46 | - | 100,00% | 220,49 | 0,00 | 220,49 |
| 23.112.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_03/2016 | M3 | 0,69 | 25,30 | 34,17 | 23,58 | 0,69 | - | 0,69 | - | 100,00% | 23,58 | 0,00 | 23,58 |
| 23.112.3 | SEINFRA | C0390 | APOIO DO IMPLANTADO MANUAL SEGONTRALE, MAT. CARGA/DESCA | M3 | 2,43 | 84,60 | 115,40 | 280,42 | 2,43 | - | 2,43 | - | 100,00% | 280,42 | 0,00 | 280,42 |
| **23.113** | | | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURA** | | | | | **8.215,13** | | | | | **45,00%** | **3.692,27** | **0,00** | **3.692,27** |
| 23.113.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO, MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO. AF_08/2017 | M2 | 0,54 | 16,98 | 23,09 | 14,79 | 0,54 | - | 0,54 | - | 100,00% | 14,79 | 0,00 | 14,79 |
| 23.113.2 | SEINFRA | C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 10,0mm | KG | 31,17 | 12,78 | 17,40 | 1.795,42 | 47,07 | - | 47,07 | 16,10 | 46,53% | 821,41 | 0,00 | 821,41 |
| 23.113.3 | SEINFRA | C0217 | ARMADURA CA-60 TRIVIALME 5,0 8mm | KG | 31,77 | 11,74 | 16,26 | 516,61 | 14,78 | - | 14,78 | 5,68 | 46,53% | 240,45 | 0,00 | 240,45 |
| 23.113.4 | SEINFRA | C9862 | CONCRETO FHWBL FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,40 | 379,73 | 514,88 | 993,72 | 1,42 | - | 1,42 | 3,51 | 73,63% | 731,54 | 0,00 | 731,54 |
| 23.113.5 | SEINFRA | C9863 | CONCRETO FHWBL FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,80 | 379,73 | 514,88 | 926,78 | 1,80 | - | 1,80 | - | 100,00% | 926,78 | 0,00 | 926,78 |
| 23.113.6 | SEINFRA | C1805 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO GELEIRÃO | M3 | 1,80 | 204,26 | 305,03 | 307,81 | 0,04 | - | 0,04 | 3,51 | 50,00% | 165,97 | 0,00 | 165,97 |
| 23.113.7 | SEINFRA | C2801 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm (10X, 4)x | M2 | 24,85 | 89,83 | 122,80 | 3.048,12 | 16,17 | - | 16,17 | 8,68 | 65,11% | 1.985,43 | 0,00 | 1.985,43 |
| 23.113.8 | SEINFRA | C4451 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇA H PI PISO - VÃO DE 1,00 A 2,00 m | M2 | 9,37 | 113,38 | 155,81 | 1.459,64 | | - | - | 9,37 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.114** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO/VERTICAL** | | | | | **4.090,46** | | | | | **77,31%** | **1.162,39** | **0,00** | **1.162,39** |
| 23.114.1 | SEINFRA | C5001 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9x9x19cm ARGAMASSA AREIA DE CAL HIDRATADA ESP=15mm (1:2:8) | M2 | 44,71 | 54,36 | 73,90 | 3.304,07 | 32,15 | - | 32,15 | 12,56 | 71,91% | 1.375,88 | 0,00 | 1.375,88 |
| 23.114.2 | SEINFRA | C4500 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ TÔNICO C/ ARGAMASSA CIMENTICI ARGIR 1:4 | M3 | 1,54 | 553,12 | 756,14 | 786,39 | 1,04 | - | 1,04 | - | 100,00% | 786,39 | 0,00 | 786,39 |
| **23.115** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **7.674,52** | | | | | **8,00%** | **615,00** | **0,00** | **-** |
| 23.115.1 | SEINFRA | C4400 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CARRO, PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm 2000cm²/ - PREÇ/PEÇA - P/ PAREDES REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm E | M2 | 17,85 | 81,50 | 111,41 | 1.988,62 | | - | - | 17,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.115.2 | SEINFRA | C1427 | Emar Elb CERÂMICA, ACIMA DE 60x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS | M2 | 17,85 | 7,24 | 10,85 | 193,66 | | - | - | 17,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇÕES LTDA:23283462'00017 6

Assinado digitalmente por: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23283462000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SERASA ANTIFRAUDE - AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EM BRANCO, OU=PRESENCIAL, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Motivo: Sou autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:17:20'00'07
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 141929
RNP: 0618515814

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE — CNPJ: JE.ADJTRI0001-46 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 08M ESCOLA DE 3 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE GUIMARÃES/ZONA RURAL E SECRETARIAS EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 06 — PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 a 28/01/2025 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.015.818,51 |
| CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME — CNPJ: 23834621000176 | CONTRATO Nº 2.015.03.2023 — BDI: — SERVIÇOS: 20,00% | DATA DA EMISSÃO: 04/01/2025 | VALOR ATIVO (R$): 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL (R$): 1.015.818,51 |
| | | | VALOR DA MEDIÇÃO: 52.798,59 |
| | | | MEDIÇÃO ACUMULADA: 356.152,52 |
| | | | SALDO: 632.620,99 |

ORÇAMENTO: PREFEITURA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | GUARITA DE REALIZADA: PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM.ATUAL | SALDO | % REALIZADO | VALORES (R$): PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.5.3 | SEINFRA | C0774 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 7,59 | 16,66 | 19,98 | 113,70 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.4 | SEINFRA | C0604 | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, =AL HIDRATADA AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:1:8, ESP=20 mm c/ TETO | M2 | 7,59 | 32,73 | 41,75 | 339,65 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.5 | SEINFRA | C0779 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm C/ FAREDAS | M2 | 86,42 | 5,59 | 7,64 | 660,17 | | - | - | 86,42 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.6 | SEINFRA | C0605 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 71,83 | 36,10 | 53,45 | 3.838,78 | | - | - | 71,83 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.7 | SEINFRA | C0609 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 17,68 | 36,22 | 46,16 | 647,64 | | - | - | 17,80 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.6 | | | SISTEMA DE PISOS | | | | | 1.038,01 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.6.1 | SEINFRA | C1867 | CASTELO DE CONCRETO INFERIOR,ABILIZADO EXCIM | M2 | 7,59 | 42,80 | 56,23 | 426,95 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.2 | SEINFRA | C2179 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, ESP=2,5 cm, ACABAMENTO A SEDIFICAR | M2 | 7,59 | 20,19 | 27,93 | 209,48 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.3 | SEINFRA | C9051 | CERAMICA COMUM, TIPO RETANGULAR(VIRA), PREFABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - REAPRESA - IVI RIO | M2 | 7,59 | 77,36 | 100,23 | 604,77 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.4 | SEINFRA | C1427 | SOLEIRAMENTO C/ AVL PREFABRICADA, 2,0CFA DIVIDE 2mmE 5mm E/A CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO(S PAREDES) | M2 | 7,59 | 7,34 | 10,85 | 82,35 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.5 | SEINFRA | C4819 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (300X300)M 30MPA, COR NATURAL CAPACIDADE 35 MPA/M2A | M2 | 2,02 | 43,26 | 59,14 | 119,48 | | - | - | 2,02 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.7 | | | SISTEMA DE COBERTURA | | | | | 1.011,24 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.7.1 | SEINFRA | C0903 | CORBIT UNA C/RELVA HADULAGA DE FERRO-CIMENTO 3+8mm( CIMADEIRAMENTO ) | M2 | 7,04 | 109,93 | 150,14 | 1.056,99 | | - | - | 7,04 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.7.2 | SEINFRA | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 3,51 | 100,79 | 137,75 | 483,63 | | - | - | 3,51 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.7.3 | SEINFRA | C0290 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 25cm | M | 7,54 | 56,78 | 42,95 | 317,78 | | - | - | 7,54 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.7.4 | SEINFRA | C0862 | CALHA DE FIBRGLASSER3 = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm | M | 4,14 | 83,85 | 46,37 | 191,58 | | - | - | 4,14 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.8 | | | ESQUADRIAS | | | | | 2.979,38 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.5.1 | SINAPI | 92761 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COR CHAPA, COM BARRAMENTO, AL=210 | M2 | 2,94 | 650,51 | 889,28 | 2.614,98 | | - | - | 2,94 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.2 | SEINFRA | C1561 | FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA INTERNA | UN | 2,00 | 109,63 | 149,92 | 299,85 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.5.3 | SEINFRA | C0904 | PEITORIL ANTEMOEVA 30x40cm CAPRIL CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M | 0,94 | 75,13 | 102,71 | 65,73 | | - | - | 0,64 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.9 | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | 1.490,87 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.9.1 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 7,59 | 12,95 | 17,36 | 131,81 | | - | - | 7,59 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.9.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 71,82 | 11,30 | 15,11 | 1.085,20 | | - | - | 71,82 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.9.3 | SEINFRA | C1279 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA DE SEREO | M2 | 5,88 | 34,13 | 49,68 | 274,36 | | - | - | 5,88 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 10.415,60 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.10.1 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 802,00 | | | | | 0,00% | 0,00 | 1,00 | - |
| 23.11.10.1.1 | SEINFRA | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (1/2") | M | 1,62 | 5,31 | 6,85 | 11,10 | | - | - | 1,62 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.2 | SEINFRA | C2618 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (3/4") | M | 15,80 | 6,78 | 8,37 | 146,47 | | - | - | 15,80 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.3 | SEINFRA | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1") | M | 0,64 | 10,52 | 14,94 | 9,30 | | - | - | 0,64 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.4 | SEINFRA | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (1 1/4") | M | 0,66 | 15,96 | 21,41 | 14,13 | | - | - | 0,66 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.5 | SINAPI | 94793 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FERCIMENTO CONSIDERADO NA INSTALAÇÃO, AF_08/2015 | UN | 1,00 | 18,31 | 25,03 | 25,03 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF v5, OU=EM BRANCO, OU=
AC SOLUTI Multipla v5, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:16:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES _TDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES _TDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ v1, OU=10.404600/182, OU=
AC SOLUTI Multipla v5, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES _TDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:21:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2022.2.0

Tukio Dias Gomes Bezerra
Eng. Civil/CREA - CE 31925
ART: 0618515844

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ: 07.487.789/0001-60 | CONSTRUÇÃO DE EMPREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CMEI SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO OUIMBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | MEDIÇÃO Nº 05<br>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 a 28/01/2025 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.216.813,51<br>VALOR ADITIVO (R$): 0,00 |
| CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 23.834.621/000-76 | CONTRATO Nº 27.03.23.2023<br>BDI: SERVIÇOS: 26,00% | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | VALOR TOTAL (R$): 1.216.813,51<br>VALOR DA MEDIÇÃO: 92.798,59<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 398.102,40<br>SALDO: 818.525,89 |

ORÇAMENTO: PREFEITURA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. SI BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | GRAVIDADE/ENDALZAM PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVA | SALDO | % REALIZADO | VALORES (R$) PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.10.1.6 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA PE SEM FLANGE, SEM RESERVATÓRIO (3) FERRAMENTAS/FORNECIMENTO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 24,26 | 33,21 | 33,21 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.7 | GERAFA | 12958 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 2,00 | 51,28 | 70,10 | 140,20 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.8 | SINAPI | 12047 | REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCÁVEL, COMBORROLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 18,46 | 25,28 | 25,28 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.9 | SINAPI | 12847 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 4,61 | 6,59 | 6,59 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.10 | SINAPI | 94469 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 7,36 | 10,06 | 10,06 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.11 | SINAPI | 94356 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 6,37 | 8,30 | 8,30 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.12 | SINAPI | 94363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 7,22 | 9,67 | 9,67 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.13 | SINAPI | 94367 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 10,24 | 14,00 | 14,00 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.14 | SINAPI | 9538 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COMBUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 6,24 | 8,56 | 8,56 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.15 | SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COMBUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 5,16 | 7,04 | 7,04 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.16 | SINAPI | 9824 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,36 | 20,90 | 20,90 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 23.11.10.1.17 | SINAPI | 9846 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 9,19 | 12,56 | 12,56 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| **23.11.10.2** | | | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | | | | **8.012,88** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **1,00** | - |
| 23.11.10.2.1 | SINAPI | 98711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,54 | 17,33 | 24,37 | 61,90 | | - | - | 2,54 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.2 | SINAPI | 98706 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10,94 | 12,53 | 17,67 | 193,31 | | - | - | 0,94 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.3 | SINAPI | 98714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIALDN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7,54 | 32,95 | 44,23 | 337,92 | | - | - | 7,54 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.4 | GERAFA | 12000 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18L, PADRÃO MÉDIO | UN | 1,00 | 82,86 | 99,99 | 112,99 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.5 | GERAFA | 12000 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18L, PADRÃO MÉDIO | UN | 1,00 | 82,86 | 99,99 | 112,99 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.6 | SINAPI | 98728 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 8,93 | 11,52 | 23,04 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.7 | SINAPI | 98734 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 8,19 | 11,20 | 44,80 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.8 | SINAPI | 98801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 9,75 | 13,35 | 79,08 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, O=ICP-Brasil, OU=VIDEO CONFERENCIA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=PAULO AFONSO DE PINHO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:21:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yucio Diogenes Bezerra
Engenheiro Civil CREA - CE 341629
RNP: 0518515844

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ / IE 46.367.568/01-46 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DOIS SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CUMBINA, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/PB | MEDIÇÃO Nº 05<br>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 02/01/2025 a 29/01/2025 | VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.079.819,57<br>VALOR ATIVO (R$): 0,00 |
| CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME<br>CNPJ: 23.814.231/0001-79 | CONTRATO Nº 2.03.03.2023<br>BDI: SERVIÇOS: 24,00% | DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 | VALOR TOTAL (R$): 1.079.819,57<br>VALOR EM MEDIÇÃO: 52.738,72<br>MEDIÇÃO ACUMULADA: 396.192,45<br>SALDO: 535.626,86 |

| ORÇAMENTO: PREFEITURA | | | | | | | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | | | VALORES (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FONTE | CODI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUMULATIVAL | SALDO | % REALIZADO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 23.11.10.2.6 | SINAPI | 95744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, CRIMPADO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 25,34 | 35,65 | 35,65 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.7 | SINAPI | 36725 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | 18,72 | 25,59 | 51,18 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.11 | SINAPI | 41261 | TUBO CURVO DE 90° BRANCO REDUZIDO 50mm PE | UN | 8,00 | 8,97 | 12,96 | 97,68 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.12 | SINAPI | 41258 | TUBO CURVO DE 90° BRANCO PEQUENO 50mm PE | UN | 8,00 | 16,04 | 23,05 | 92,20 | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.1 | SINAPI | 98628 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA, INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 17,34 | 23,71 | 47,42 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.2.1 | SINAPI | 98796 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 40,21 | 55,76 | 55,76 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.4 | SEINFRA | C3801 | CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.713,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10 | | | **ESGOTO METÁLICO E ACESSÓRIOS** | | | | | **5.400,00** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 23.11.10.3.1 | SINAPI | 102600 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021 | UN | 1,00 | 244,95 | 334,88 | 334,88 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.3.2 | SEINFRA | 03348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA CACIMBA ACOPLADA | UN | 2,00 | 670,39 | 916,85 | 1.833,70 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.3.3 | SINAPI | 100840 | MASSEIRO SANITÁRIO CINZA NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 41,34 | 56,52 | 113,04 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.10.3.4 | SEINFRA | C1670 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO COM PINGADEIRA E ACESSORIOS | UN | 2,00 | 409,07 | 559,50 | 1.119,00 | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.11 | | | **APARELHOS PIA/ME** | | | | | **70,05** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 23.11.11.1.1 | SEINFRA | C1928 | ANFIPLUS GRAN. | M2 | 7,58 | 9,24 | 12,45 | 70,05 | | - | - | 7,58 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.12 | | | **QUADRA** | | | | | **16.890,36** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 23.12.1 | SEINFRA | C1245 | CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M DA TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REDUTORES EM TUBO DE 1", PINTURA EMPRIMIDO COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1,00 | 3.189,28 | 4.332,30 | 4.332,30 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.12.2 | SEINFRA | C1251 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 7,55 M, CAL. MATURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE CONVOLUCAO 2,5M, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1,00 | 1.823,80 | 2.630,08 | 2.630,08 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.12.3 | SEINFRA | C1247 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,050*1,800*.02*1, SEM COMPUTO, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REDUTORES 2" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MÃO FRANCESA, NUMEROS LATRE DE 2,50M | CJ | 1,00 | 2.875,47 | 3.930,32 | 3.930,32 | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.13 | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **894,13** | | | | | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | - |
| 23.13.1 | SEINFRA | C3447 | LIMPEZA DE POS EM REA URBANIZADA | M2 | 155,62 | 1,02 | 1,40 | 894,13 | | - | - | 639,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | | | | 1.015.815,61 | | | | VALORES( R$) | | 10.798,99 | 331.342,43 | 396.192,45 |

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014848069162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:10:37'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: O=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EM CNPJ A1, OU=31014040001162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOES E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:20:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukic Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 34192D
RNP - 2038515844

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**PERIODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025

**RAZÃO SOCIAL:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

**CNPJ :** 23.834.621/000-76

DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 5ª MEDIÇÃO

### 6.3.1. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| CONCRETAGEM DE VIGAS - QUANTIDADE VIGA PROJETO ESTRUTURAL | 122,04 | 122,04000000 | 122,04 |
| | | | 122,04 |

### 11.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 101,33 | 101,33000000 | 101,33 |
| | | | 101,33 |

### 23.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| VALA PARA BALDRAMES = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA | [(16*2)+(0,37*2)]*0,4*0,4 | 5,94640000 | 5,95 |
| | | | 5,95 |

### 23.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| VOLUME DE SOLO DE REATERRO = PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA*PROFUNDIDADE DA VALA | [(36,2*2)+(16,2*2)]*0,1*0,4 | 3,71200000 | 3,71 |
| | | | 3,71 |

### 23.3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - PERIMETRO DAS PAREDES * LARGURA * PROFUNDIDADE | [(20*2)] - [(0,15*12)]*0,3*0,4 | 5,88000000 | 5,88 |
| | | | 5,88 |

### 23.4.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES - SOMA TOTAL DE PILARETES * 1,15 EXECUTADO NO PERIODO | 0,3*0,2*[(30,2+36,2+16,2+19,3)*0,15]*6 | 5,56800000 | 5,57 |
| | | | 5,57 |

### 23.4.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| CRAVAÇÃO DOS PILARETES - COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M² EXECUTADO NO PERIODO | [(1,7+0,05+0,5+0,5+10,0*0,125)*2]*6,3 | 91,03000000 | 91,03 |
| | | | 91,03 |

### 23.4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm (KG)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIBO*QUANTIDADE DE ESTRIBOS*QUANTIDADE DE PILARES*KG/M² EXECUTADO NO PERIODO | [(0,15*0,15)+(0,15*2)]*[(36,2+36,2+16,2+19,3)/0,15]*6,154*0,6 | 34,20000000 | 34,20 |
| | | | 34,20 |

### 23.4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| VOLUME DE CONCRETO PILARES = ÁREA DOS PILARES*ALTURA*QUANTIDADE * % EXCEDENTE | [0,2*0,2*17]*[36,2+36,2+16,2+19,3]*1,05 | 0,00753000 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

### 23.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| IDEM ITEM ANTERIOR | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 |
| | | | 0,00 |

### 23.5.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| MURETA = PERIMETRO * ALTURA * % ESCAVAÇÃO | [(36,2*2)+(16,2*2)]*0,5*0,8 | 37,12000000 | 37,12 |

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
MNF - 051861A544

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ...
Data: 2025.01.31 08:41:00-03'00'

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ...
Data: 2025.01.31 08:41:00-03'00'

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**PERIODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025

**RAZÃO SOCIAL:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

**CNPJ :** 23.834.621/000-76

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 5ª MEDIÇÃO

| | | TT=16 |
|---|---|---|
| ***23.6.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)*** | | |
| | | QTD |
| MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA - VÃO DO PORTÃO | 0;16;32/12;0 | 40,74000000 | 40,74 |
| | | | 40,74 |
| ***23.1.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)*** | | |
| | | QTD |
| LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA | 4;3/2;2,14 | 5,07200000 | 8,27 |
| | | | 8,27 |
| ***23.11.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)*** | | |
| | | QTD |
| ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE | (4;3/8=2;14+4;3/8=2;14+2;14+2;14)*0;6*0;4 | 2,07840000 | 2,08 |
| ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * LARGURA * PROFUNDIDADE * QUANTIDADE | (0;4*0;4)*0;6 | 0,38400000 | 0,38 |
| | | | 2,46 |
| ***23.11.2.2. 93382 ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)*** | | |
| | | QTD |
| ATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPRIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE ATERRO * PROFUNDIDADE | (4;3/8=2;14+4;3/8=2;14+2;14+2;14)*0;4*0;4 | 0,69120000 | 0,69 |
| | | | 0,69 |
| ***23.11.2.3. 00030 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/REQUISIÇÃO (M3)*** | | |
| | | QTD |
| ATERRO BANHEIRO = ÁREA INTERNA * ALTURA MÉDIA | (2;26+2;8+3;03)*0;3 | 2,43300000 | 2,43 |
| | | | 2,43 |
| ***23.11.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)*** | | |
| | | QTD |
| LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO COMPRIMENTO * LARGURA * QUANTIDADE | 0;4*0;4*4 | 0,64000000 | 0,64 |
| | | | 0,64 |
| ***23.11.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)*** | | |
| | | QTD |
| ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M | 0;8*8*4*0,395 | 7,58400000 | 7,58 |
| ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M | 4*4*4*0,617 | 39,48800000 | 39,49 |
| | | | 47,07 |
| ***23.11.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)*** | | |
| | | QTD |
| ESTRIBO DOS PILARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M | 0;9*(4/0,15)*4*0,154 | 14,78400000 | 14,78 |
| | | | 14,78 |
| ***23.11.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ÁDOURIDO (M3)*** | | |
| | | QTD |
| CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS | 0;4*0;4*0,25*4 | 0,16000000 | 0,16 |
| CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES | 0;3*0,15*4*4 | 0,57600000 | 0,58 |
| CONCRETO DOS CINTAS/BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA | (0;3+0;4)/2*0,15*(4;3/8=2;14+2;14+2;14)*0,2 | 0,08400000 | 0,08 |
| | | | 1,44 |
| ***23.11.3.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)*** | | |
| | | QTD |
| CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS | 0;4*0;4*0,25*4 | 0,16000000 | 0,16 |
| | | | 0,16 |

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil/AREA - CE 54108D
RNP: 0618515844

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621

Documento assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Certificado por AC SOLUTI Multipla SHCSL LT 202/203/BSB, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR SOLUTI, OU=Presencial, OU=ICP Brasil, OU=VALID, OU=PESSOA JURIDICA, OU=AC SOLUTI Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025.03.31 10:46:11-03'00'
Adobe Acrobat Reader versão: 2024.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363932334

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363932334
ND: O=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SERASACLI, OU=PJ 00000000000191, OU=Presencial, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363932334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025.03.31 10:46:11-03'00'
Adobe Acrobat Reader versão: 2024.2.0

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

**CONTRATO:** 27.03.03.2023

**PERIODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025

**RAZÃO SOCIAL:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

**CNPJ :** 23.834.621/000-76

DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 5ª MEDIÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA | (2.14+4.38+2.14+4.18+2.14+2.14)*0.15*0.2 | 0.6848000 | 0,68 |
| | | | 0,68 |

### 23.11.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES | 0.3*8; 12*4*4 | 5.5760000 | 5,58 |
| | | | 5,58 |

### 23.11.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL.

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| FORMA TIPO DE JOELHO = (0.15)(0.11 + 0.03) (m) * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARES | 0.15*0.14*4*4 | 0.3360000 | 0,34 |
| FORMA VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES | (2.14+4.38+2.14+4.18+2.14+2.14)*0.15*2*2 | 9.3000000 | 9,30 |
| | | | 9,17 |

### 23.11.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARG/AMASSA

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| PAREDES = PERIMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS | (4.38+(1.37-0)+(1.44-72)+(8.7*2.1*2)-(0.8*0.8*2)*2.8) | 32.1480000 | 32,15 |
| | | | 32,15 |

### 23.11.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/

| | | | QTD |
|---|---|---|---|
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA | (4.38+0.11+4.38+0.11+0.11+0.11)*0.15*0.2 | 1.0000000 | 1,00 |
| | | | 1,00 |

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000170

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Dados: 2025.01.30 11:45:49-0300'
ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Est BRANCOS, OU=Videoconferência, OU=Certificado PJ A1, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 11:45:49-0300'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Yukio Dias Nunes Bezerra
Eng. Civil/SEMA - CE 341929
RNP: 0618515844

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

# LICENÇA DE OBRAS

| | |
|---|---|
| **Nº DA LICENÇA** | 778 |
| **DATA APROVAÇÃO** | 29/12/2023 |
| **PROCESSO** | |
| **VALIDADE** | 31/12/2025 |

| **ENDEREÇO** | | **COORDENADAS** | **BAIRRO** | |
|---|---|---|---|---|
| SIT CACIMBAS. Nº S/N | | LONGITUDE:<br>LATITUDE: | ZONA RURAL | |
| **NATUREZA DA OBRA** | **USO** | **CATEGORIA DE USO** | **ZONEAMENTO** | **TRIBUTÁVEL** |
| CONSTRUÇÃO | INSTITUCIONAL | | | ISENTO |

## DADOS DA OBRA

| **NOME / PROPRIETÁRIO** | **CNPJ / CPF** | **OBRA PÚBLICA?** |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.709/0001-66 | 07443709000166 | NÃO |

| **PROJETO (AUTOR)** | **CREA/CAU** | **ART** |
|---|---|---|
| ÊZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR<br>**CPF:** | CAU/BR 00A106230 | RRT 12916040 |

| **CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)** | **CREA/CAU** | **ART** |
|---|---|---|
| PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO<br>**CPF:** | RNP 0601376382 | CE 202313338557 |

| **COD. OBRA** | **ÁREA DO TERRENO** | **ÁREA CONSTRUÍDA** | **TAXA OCUPAÇÃO** | **TAXA PERMEAB.** | **IND. DE APROV.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 277,95 m² | 277,95 m² | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

| **LOTEAMENTO** | **QUADRA(s)** | **LOTE(s)** | **CÓD DO IMÓVEL** |
|---|---|---|---|
| | | | 0000000000 |

| **VALOR DA OBRA** | **DATA DO INÍCIO DA OBRA** |
|---|---|
| 1.019.819,51 | 26/04/2024 |

| **DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO** | **DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO** | **DATA DO FINAL DA OBRA** |
|---|---|---|
| / / | / / | 30/08/2024 |

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DE DANÇA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 28 DE Janeiro DE 2025

**CÓD DE VALIDAÇÃO:** 0122C1354M3530000778

Scane para validar este documento

Rafael Queiroz Lindgemes
Secretário de Infraestrutura
PORTARIA 175/2023 DE 02/01/2023 A 31/12/2024

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**
**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) | PREFEITURA DE JAGUARIBE

# ALVARÁ
## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
## 2025

| ALVARÁ Nº: 0000002591 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3885 | VALIDADE: 31/12/2025 |
|---|---|---|

### DADOS DO ESTABELECIMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ/CPF: **CNPJ: 23.834.621/0001-76**
NOME FANTASIA: **D M SERVICOS E CONSTRUCOES**
ENDEREÇO: **RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - EDMAR BARREIRA**
COMPLEMENTO:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:
**4120400 - Construção de edifícios**

OBSERVAÇÕES:
**ESCRITÓRIO.**

AREA UTILIZADA: **62,22**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **07:00 AS 18:00**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da Lei, de que confirma e atende os requisitos legais exigido para funcionamento e exercício das atividades econômicas constante no objeto social, no que respeita o uso e a ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso do espaço público, acessibilidade e de segurança sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES ACIMA DISCRIMINADAS**

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0003E000A000000003885

IVONETE SALDANHA DA SILVA
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Luciano Costa da Silva
Secretário Adjunto de Fin. e Adm. (SEFIN)

VALDECI DE FREITAS AMORIM
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20251579942**

COMPLEMENTAÇÃO à CE2023139857

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382
Registro: 4060D CE

Empresa contratada: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro : 001087889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.448.700/000 1-00
Nº: SN
Bairro: CENTRO
UF: CE
CEP: 63470000

Contrato: 27.03.03/2025
Celebrado em: 28/12/2022
Valor: R$ 1.019.819,51
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS
Complemento: AS MARGENS DA BR 116
Nº: S/N
Bairro: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Cidade: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63470000
Data de início: 31/07/2024
Previsão de término: 20/04/2025
Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989
Finalidade: Escolar
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-46

4. Atividade Técnica

16 - Execução

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.8 - DE MURO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.3.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS | 277,95 | m3 |
| 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS | 277,95 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: 4°ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sisc.com.br/portal/ , com a chave: 2T8uA
Impresso em: 30/01/2026 às 14:08:56 por: ip 187.16.202.115

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20231338557**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

_____ 8. Assinaturas: _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

_____
PAULO ARONA[illegible] NÉRO - CPF: [illegible]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.709/0001-46

_____ 9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_____ 10. Valor _____

Valor de ART: R$ 254,59 Registrada em: 02/01/2024 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 821040384

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: WaWdy
Impresso em: 22/07/2024 às 08:58:28 por : ip: 187.19.232.192

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20231338557**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601378382**
Registro: **40600 CE**

Empresa contratada: **U M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Registro : **0016387500-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
PRAçA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **SN**
CEP: **63475000**

Contrato: **27.03.03/2023**
Celebrado em: **29/12/2023**
Valor: **R$ 1.019.919,51**
Tipo do contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS
Complemento: **AS MARGENS DA BR 116**
Nº: **S/N**
Cidade: **JAGUARIBE**
Bairro: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
UF: **CE**
CEP: **63475000**
Data de Início: **29/12/2023**
Previsão de término: **27/04/2024**
Coordenadas Geográficas: **-5.892736, -38.621980**
Finalidade: **Escolar**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 19 - Execução | | |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS | 277,95 | m3 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.1 - DE MURO | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.1.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.8.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS | 277,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS | 277,95 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

**7. Entidade de Classe**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/public/, com a chave: ttsWWy
Impresso em: 23/07/2024 às 08:58:26 por : ip: 187.19.232.192

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3463-5500
falecomcrea@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3463-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20251572077**

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

YURIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**
Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA **SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: CE

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **30/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

| 14 - Elaboração | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA - #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA PAIS RESIDENCIAIS | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO | 8,00 | h/d |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL | 8,00 | h/d |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.silac.com.br/publico/, com a chave: ee7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por : ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800
Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20251579942**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à CE2023133857

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363826334

_____ 8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PAULO AFONSO DE PINHO REGO - CPF: 003.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.706/0001-60

_____ 9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou referência no site do Crea.

_____ 10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa  Registrada em: 30/01/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ce.org.br/portal/art_verificar.php?acao=6.1&ART
Telefones úteis: SOUTH-WORK Inc. 4.4198-4.8 ext. Inc 187 44 393 175

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20251372877**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

| | | |
|---|---|---|
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > GEOTÉCNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO | 8,00 | h/d |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL | 8,00 | h/d |

| 18 - Fiscalização | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > GEOTÉCNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO | 8,00 | h/d |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL | 8,00 | h/d |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. **Observações**

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Acervo: SETIMO

6. **Declarações**

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº CE20251572077**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

Documento assinado digitalmente
gov.br
YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 20/01/2025 11:08:19-0300
Verificador em https://validar.iti.gov.br

**7. Entidade de Classe**
NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

YUKIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.700/0001-06

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **20/01/2025**

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

## DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

**D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA** – CNPJ sob nº **23.834.621/0001-76** - Endereço: **RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 – BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO – CEP: 63.475-000 – JAGUARIBE-CE**, declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

**Atenciosamente;**

**Jaguaribe Estado do Ceará. 30 DE JANEIRO DE 2025**

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=AC SOLUTI Multipla, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 14:15:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**Julio César Macário de Oliveira**
**CPF sob o nº 030.876.733-07**

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 23.834.621/0001-76<br>MATRIZ | | 11/12/2015 |

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| D M SERVICOS E CONSTRUCOES | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA | 679 | ******* |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 63.475-000 | EDMAR BARREIRA PINHEIRO | JAGUARIBE | CE |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FLIMA@BRISANET.COM.BR | (88) 9957-3228 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
-----

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 11/12/2015 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2025** às **14:45:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 23.834.621/0001-76<br>MATRIZ | | 11/12/2015 |

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA | 679 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 63.475-000 | EDMAR BARREIRA PINHEIRO | JAGUARIBE | CE |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PLIMA@BRISANET.COM.BR | (88) 9957-3228 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 11/12/2015 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2025** às **14:45:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**Empresa:** 2 - D R DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 1/1
Emissão: 11/12/2024
Hora: 14:05:17

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

| Código | Nome do empregado | | Salário | Out.Prov. | Sal.Fam. | INSS | IRRF | OutDesc. | Líquido | FGTS | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empregados** | | | | | | | | | | | |
| 6 | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 1.477,18 | 128,00 | |
| 5 | FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 1.477,18 | 128,00 | |
| 4 | ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA | | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 1.306,10 | 112,96 | |
| Empregados: 3 | | Total: | 4.612,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 0,00 | 0,00 | 4.260,46 | 368,96 | |
| Todos gerai: 3 | | Total: | 4.612,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 0,00 | 0,00 | 4.260,46 | 368,96 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA** | Página: | 1/2 |
| CNPJ: | 23.834.621/0001-76 | Emissão: | 11/12/2024 |
| Cálculo: | Folha Mensal | Hora: | 14:04:36 |
| Competência: | 11/2024 | | |

Serviços: 2; Departamentos: 3

## RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor Informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **3 - OBRAS** | | | |
| PROVENTOS | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 3 | 90,00 | 4.612,00 |
| | | | Total: | 4.612,00 |
| DESCONTOS | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 3 | 22,86 | 351,54 |
| | | | Total: | 351,54 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 3 | 0,00 | 368,96 * |
| | | | Total: | 368,96 |
| | | | Liquido Depto: | 4.260,46 |

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.Empregados: | 3 | Salário contribuição empregados: | 4.612,00 | Base do IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| No.Estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 3 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 | Base total: | 4.612,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastamento acid. do trabalho: | 0 | Segurado: | 351,54 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastamento serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 138,36 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 489,90 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 489,90 | Valor do FGTS: | 368,96 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 489,90 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros afastamentos: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Admissões: | 0 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| No.contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base do PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor do PIS: | 0,00 |
| | | | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor do ISS: | 0,00 |

Liquido Depto: 4.260,46

Empresa: 2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Serviços: 2; Departamentos: 3

## RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor Informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|

### Situações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.Empregados: | 3 | Salário contribuição empregados: | 4.612,00 | Base do IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| No.Estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 3 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Ferias: | 0,00 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 | Base total: | 4.612,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 | Segurados: | 351,54 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastamento serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 138,36 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 489,90 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 489,90 | Valor do FGTS: | 368,96 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 489,90 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros afastamentos: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Admissões: | 0 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| No.contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base do PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor do PIS: | 0,00 |
| | | | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor do ISS: | 0,00 |

Líquido Geral: 4.260,46

**Empresa:** 2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 1/2
Emissão: 11/12/2024
Horas: 14:04:57

Serviços: 2; Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 6 BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 047.735.063-18 — Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 3 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 ENCARREGADO DE OBRAS — C.B.O: 710205 — Filial: 1 — Salário: 1.600,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,68 | 122,82 D |

ND: 0 Proventos: 1.600,00 Descontos: 122,82 Informativa: 128,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,18**
NF: 0 Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 128,00 Base IRRF: 1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____. Assinatura

Empr.: 5 FRANCISCO LEB SON OLIVEIRA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.206.043-11 — Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 3 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 PEDREIRO — C.B.O: 715210 — Filial: 1 — Salário: 1.600,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,68 | 122,82 D |

ND: 0 Proventos: 1.600,00 Descontos: 122,82 Informativa: 128,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,18**
NF: 0 Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 128,00 Base IRRF: 1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____. Assinatura

Empr.: 4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 072.562.473-62 — Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 3 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 SERVENTE — C.B.O: 717020 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.412,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,50 | 105,90 D |

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.306,10**
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Data de pagamento : ___/___/_____. Assinatura

| Totais por Departamento | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
| 3 OBRAS | 4.612,00 | 351,54 | 4.260,46 |
| Total: | 4.612,00 | 351,54 | 4.260,46 |

Total Geral Proventos: 4.612,00 — Total Geral Descontos: 351,54
Líquido Geral: 4.260,46

**Resumo por Rubrica**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS | 90,00 | 4.612,00 P | 998 | I.N.S.S. | 22,86 | 351,54 D |
| | | | | | Líquido Geral: | 4.260,46 |

**Empresa:** **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Serviços: 2; Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empregados: | 3 | Salário contribuição empreoados: | 4.612,00 | Base IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 3 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 4.612,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 351,54 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 138,36 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 489,90 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 489,90 | Valor do FGTS: | 368,96 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 490,90 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Admissões: | 0 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 4.260,46 |

PG

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 23.834.621 | D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA | 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0124121143008525-9 | 23834621 11/2024 MENSAL | 368,96 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 3 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| **Total Geral:** | | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 14:13:56 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## Comprovante de pagamento Pix

20/12/2024 às 06h28m46s

Valor pago

**R$ 368,96**

Realizado por

JJ

**Julio César De Brito Pinheiro Juni**

***.214.263-**

Banco PAN - 623

Recebido por

CF

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

00.360.305/0001-04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104

Identificação da cobrança

332ec152ea5b4f30b010df03c455f6e4

ID da transação

E59285411202412200928 4Wr6OLF3BRH

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador** 23.834.627 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabahadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 112412114303852 5-9 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:11:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.875.733-07 - JULLIO CESAR MACARIO DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 90.017.664637/74 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Competência Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO | 04773606618 | 067.731.063-18 | 101 | 20/12/2024 | Mensal | 1.600,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 128,00 |
| 11/2024 | | FRANCISCO LELSON OLIVEIRA SILVA | 07920604311 | 079.201.043-11 | 101 | 20/12/2024 | Mensal | 1.600,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 128,00 |
| 11/2024 | | ROSIMILTO TOMAZ DE OLIVEIRA | 07295247562 | 072.562.473-02 | 101 | 20/12/2024 | Mensal | 1.411,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 112,96 |
| | | | | | | | **Total do Tomador Sem Tomador** | **4.611,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **368,96** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento 90.017.664637/74** | **4.611,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **368,96** |
| | | | | | | | **Total FGTS** | **4.611,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **368,96** |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** DM DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L`DA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimentoda Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 012412114308525-9 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:13:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JÚLIO CESAR MACARIO DE

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 90.317.664/63/74

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensa na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 131 | 3 | 4.612,30 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | | **Total FGTS** | **4.612,30** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Empregado - Clube Desportivo - Contrato nos termos da Lei 9.615/1998
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro e Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Servidor público eleitoral
04 - Servidor público ocupante de emprego efetivo inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para carreira ou cargo deliberativo ou vinculado de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, capítulo a lei que estabelecerá o especial definida em lei própria
07 - Militar
08 - Executivo
09 - Servidor público - Outro
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Estagiário
01 - Delegado Eventual - Intervenção prestada pelo eventual
02 - Trabalhador avulsoharvesta no meio ingressado avulsa - tributação prestada pelo cooperativa/sindicato
03 - Contribuinte individual - Transportadora autônomo de passageiro em uma modalidade integrada de contribuição individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiro
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
13 - Contribuinte individual - Cooperado de cooperativa de trabalho
02 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
03 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
04 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, profissional liberal e pessoa física equiparada a empresa
05 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
06 - Contribuinte individual - Cooperado de cooperativa de produção
07 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
08 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa, membro de Junta de Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja assemelhado de qualquer regime previdenciário
09 - Contribuinte individual - Segurado especial - Pessoa física produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rural, pescador artesanal e assemelhado, que exerça atividade em caráter individual e em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados permanentes, ou com o auxílio de empregados permanentes, desde que o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural e o pescador artesanal e assemelhado, que exerçam atividade de direção econômica, desde que recebam remuneração
10 - Contribuinte individual - Membro de cooperativa de trabalho, nos termos da Lei 5.764/71
11 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa
01 - Segurado
02 - Beneficiário
03 - Segurado especial nos termos da Lei 8.213/1994
04 - Participante de sociedade Desportiva, clube empresa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** C M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS)** 368,96

**Número da Guia:** 012412114310852 5-9 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:13:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.676.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatório na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 99.017.664/0974 | 3 | 4.612,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | | **Total FGTS** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 348,96

**Número da Guia:** 012412114308525-9 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:13:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.816.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.617.664/63/74

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 11 - FGTS mensal | 3 | 4.611,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 368,96 |
| | | **Total FGTS** | **4.611,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **368,96** |

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L'TDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Orgem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 348,96

**Número da Guia:** 012412114308525-9 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:13:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JÚLIO CESAR MACARIO DE

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal da Guia | FGTS Rescisórios na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | 3 | 4.612,30 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | Total FGTS | **4.612,30** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 23.834.621/0001-76 |
| **Nome** | D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA |
| **Período de apuração** | 11/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 93935603 / Reinf CP<br>29520538988 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 351,54 | R$ 0,00 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 991,58 | R$ 0,00 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 1.343,12 | R$ 0,00 |

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na )CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º o Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o eclarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

o caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às ultas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

ão surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de rocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA |
| **CPF** | 030.876.733-07 |
| **Telefone** | - |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 11/12/2024 14:11:33 |
| **Nº do recibo de entrega** | 00000500000290278466 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **2 - D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** | Página: | 1/1 |
| CNPJ: | 23.834.621/0001-76 | Emissão: | 1/01/2025 |
| Cálculo: | Folha Mensal | Hora: | 11:27:25 |
| Competência: | 12/2024 | | |

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

| Código | Nome do empregado | | Salário | Dut.Prov. | Sal.Fam. | INSS | IRRF | OutDesc. | Líquido | FGTS | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empregados** | | | | | | | | | | | |
| 6 | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 1.477,18 | 128,00 | |
| 5 | FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 1.477,18 | 128,00 | |
| 4 | ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA | | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 1.306,10 | 112,96 | |
| Empregados: 3 | | Total: | 4.612,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 0,00 | 0,00 | 4.260,46 | 368,96 | |
| Todos geral: 3 | | Total: | 4.612,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 0,00 | 0,00 | 4.260,46 | 368,96 | |

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO<br>ENCARREGADO DE OBRAS | 710205<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 122,82 |
| | | | Total de Vencimentos<br>1.600,00 | Total de Descontos<br>122,82 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.477,18 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___
Data

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO<br>ENCARREGADO DE OBRAS | 710205<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 122,82 |
| | | | Total de Vencimentos<br>1.600,00 | Total de Descontos<br>122,82 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.477,18 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___
Data

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA<br>PEDREIRO | 715210<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 122,82 |
| | | | Total de Vencimentos<br>1.600,00 | Total de Descontos<br>122,82 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.477,18 |

| Salário Base | Bal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data / /

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA<br>PEDREIRO | 715210<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.600,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 122,82 |
| | | | Total de Vencimentos<br>1.600,00 | Total de Descontos<br>122,82 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.477,18 |

| Salário Base | Bal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data / /

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA<br>SERVENIE | 717020<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.412,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 105,90 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.412,00 | 105,90 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.306,10 |

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 112,96 | 847,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

/ / Data

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA<br>SERVENIE | 717020<br>Admissão: | 3<br>01/07/2024 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.412,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 105,90 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.412,00 | 105,90 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.306,10 |

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 112,96 | 847,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

/ / Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA** | Página: | 1/2 |
| CNPJ: | 23.834.621/0001-76 | Emissão: | 14/01/2025 |
| Cálculo: | Folha Mensal | Hora: | 11:26:22 |
| Competência: | 12/2024 | | |

Departamentos: 3

## RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor Informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|
| **Departamento:** | **3 - OBRAS** | | | |
| PROVENTOS | | | | |
| 0701 | DIAS NORMAIS | 3 | 90,00 | 4.612,00 |
| | | | Total: | 4.612,00 |
| DESCONTOS | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 3 | 22,86 | 351,54 |
| | | | Total: | 351,54 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 3 | 0,00 | 368,96 * |
| | | | Total: | 368,96 |
| | | | Liquido Depto: | 4.260,46 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No.Empregados: | 3 | No.Estagiários: | 0 |
| Trabalhando: | 3 | Afastamento direitos integrais: | 0 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 | Afastamento serviço militar: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Salário maternidade INSS: | 0 |
| Doença: | 0 | Doença Profissional: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | Demitido: | 0 |
| Transferido: | 0 | Férias: | 0 |
| Mandato sindical: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Outros afastamentos: | 0 | Admissões: | 0 |
| Não contribuintes: | 0 | | |

### Resumo das bases do Departamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 4.612,00 | Base do IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Base total: | 4.612,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Segurados: | 351,54 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| RAT: | 138,36 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Sub-Total: | 489,90 | Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Compensações: | 0,00 | IRRF Alugueis: | 0,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF não contribuintes: | 0,00 |
| Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Total: | 489,90 | Valor do FGTS: | 368,96 |
| Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Total INSS: | 489,90 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | Base do PIS: | 0,00 |
| | | Valor do PIS: | 0,00 |
| | | Base do ISS: | 0,00 |
| | | Valor do ISS: | 0,00 |
| | | Liquido Depto: | 4.260,46 |

**Empresa:** **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Departamentos: 3

## RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor Informado | Valor Calculado |
|---|---|---|---|---|

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No.Empregados: | 3 | Salário contribuição empregados: | 4.012,00 |
| No.Estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Trabalhando: | 3 | Excedente: | 0,00 |
| Afastamento direitos integrais: | 0 | Base total | 4.612,00 |
| Afastamento acid. de trabalho: | 0 | Segurados: | 351,54 |
| Afastamento serviço militar: | 0 | empresa: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 138,36 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 489,90 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos à Cooperativas: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 489,90 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 489,90 |
| Ausência justificada: | 0 | | |
| Outros afastamentos: | 0 | | |
| Admissões: | 0 | | |
| No.contribuintes: | 0 | | |

### Resumo Geral

| | |
|---|---|
| Base do IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| Valor do IRRF Mensal: | 0,00 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Valor do FGTS: | 369,00 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Base do PIS: | 0,00 |
| Valor do PIS: | 0,00 |
| Base do ISS: | 0,00 |
| Valor do ISS: | 0,00 |

Líquido Geral: 4.260,46

**Empresa:** **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
CNPJ: . 23.834.621/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/2
Emissão: 14/01/2025
Horas: 11:25:53

Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 6 BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 047.735.063-18 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista C.C.: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 ENCARREGADO DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.600,00 P 998 I.N.S.S. 7,68 122,82 D

ND: 0 Proventos: 1.600,00 Descontos: 122,82 Informativa: 128,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,18**
NF: 0 Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 128,00 Base IRRF: 1.035,20

Data de pagamento : ___/___/____.

Assinatura

Empr.: 5 FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 039.306.043-11 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.600,00 P 998 I.N.S.S. 7,68 122,82 D

ND: 0 Proventos: 1.600,00 Descontos: 122,82 Informativa: 128,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,18**
NF: 0 Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 128,00 Base IRRF: 1.035,20

Data de pagamento : ___/___/____.

Assinatura

Empr.: 4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 072.362.473-62 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.412,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.306,10**
NF: 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 847,20

Data de pagamento : ___/___/____.

Assinatura

| **Totais por Departamento** | **Proventos** | **Descontos** | **Líquido** |
|---|---|---|---|
| 3 OBRAS | 4.612,00 | 351,54 | 4.260,46 |
| Total: | 4.612,00 | 351,54 | 4.260,46 |

Total Geral Proventos: 4.612,00 Total Geral Descontos: 351,54
Líquido Geral: 4.260,46

**Resumo por Rubrica**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8781 DIAS NORMAIS | 90,00 | 4.612,00 P | 998 I.N.S.S. | 22,86 | 351,54 D |

Líquido Geral: 4.260,46

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA** | Página: | 2/2 |
| CNPJ: , | 23.834.621/0001-76 | Emissão: | 14/01/2025 |
| Cálculo: | Folha Mensal | Horas: | 11:25:53 |
| Competência: | 12/2024 | | |

Departamentos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empregados: | 3 | Salário contribuição empregados: | 4.612,00 | Base IRRF Mensal: | 2.917,60 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 0,00 |
| Trabalhando: | 3 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 4.612,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 351,54 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 0 | RAT: | 138,36 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 0 | Sub-Total: | 489,90 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | Valor Total do IRRF: | 0,00 |
| Demitido: | 0 | Compensações: | 0,00 | IRRF Alugueis: | 0,00 |
| Transferido: | 0 | Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |
| Férias: | 0 | Outras Compensações: | 0,00 | Base do FGTS: | 4.612,00 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 489,90 | Valor do FGTS: | 368,96 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Deficiente/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 489,90 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Aprendiz: | 0 | | | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Geral: | 4.260,46 |

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 23.834.621 | D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA | 20/01/2025 |
| | | Jrs 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pag. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 01250114492786 61-4 | 23834621 12/2024 MENSAL | 368,96 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 3 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| **Total Geral:** | | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 11:29:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

nu

# Comprovante de transferência

30 JAN 2026 - 16:49:36

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 368,96 |
| **Tipo de transferência** | Pix |

Destino

| | |
|---|---|
| **Nome** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **CNPJ** | 00360305000104 |
| **Instituição** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Tipo de conta** | Conta corrente |

Origem

| | |
|---|---|
| **Nome** | Moacir Barbosa Fernandes |
| **Instituição** | NU PAGAMENTOS - IP |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 7396105-8 |
| **CPF** | ***.312.373-** |

Informações adicionais

| | |
|---|---|
| **Identificador** | 75bec6bd1b214d4c8dcd0772c6d4835e |
| **Vencimento** | 30/01/2026 |
| **Expiração** | 20/01/2023 23:59:59 |
| **Valor original** | R$ 368,96 |
| **Nome do devedor** | D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| **CNPJ do devedor** | 23834821000176 |
| **IDENTIFICADOR GFD** | 01250114927866 1-4 |
| **URI** | 23834821 12/2024 MENSAL |
| **Nome do recebedor** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **CNPJ do recebedor** | 00360305000104 |
| **Logradouro do recebedor** | SBS QUADRA 4 LT 3/4 |
| **Cidade do recebedor** | Brasília |
| **UF do recebedor** | DF |
| **CEP do recebedor** | 70092900 |

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação:**
**E18236120202501301650u16bbb1c0b**
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

**Me ajuda →**

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 23.834.621 | D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA | 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Num. de Pag. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125011449278980-0 | 23834621 13/2024 MENSAL | 184,48 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º/2024 | 3 | 184,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,48 |
| **Total Geral:** | | **184,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **184,48** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 11:30:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

# Comprovante de transferência

20 JAN 2025 - 16:50:00

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 184,48 |
| **Tipo de transferência** | Pix |

Destino

| | |
|---|---|
| **Nome** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **CNPJ** | 00360305000104 |
| **Instituição** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Tipo de conta** | Conta corrente |

Origem

| | |
|---|---|
| **Nome** | Moacir Barbosa Fernandes |
| **Instituição** | NU PAGAMENTOS - IP |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 7796169-8 |
| **CPF** | •••.312.373-•• |

Informações adicionais

| | |
|---|---|
| **Identificador** | bda8c6ea35164ed0ba64f4f3ff4a54 3f |
| **Vencimento** | 20/01/2025 |
| **Expiração** | 20/01/2025 23:59:59 |
| **Valor original** | R$ 184,48 |
| **Nome do devedor** | D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| **CNPJ do devedor** | 23634021000176 |
| **IDENTIFICADOR GFD** | 01250114492788680-0 |
| **TAG** | 23834621 13/2024 MENSAL |
| **Nome do recebedor** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **CNPJ do recebedor** | 00360305000104 |
| **Logradouro do recebedor** | SBS QUADRA 4 LT 3/4 |
| **Cidade do recebedor** | Brasília |
| **UF do recebedor** | DF |
| **CEP do recebedor** | 70092900 |

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação:**
**E18236120202201201049s153eedbf0c**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

**Me ajuda →**

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

FGTS

# Detalhe ca Guia Emitida

**Empregado:** 23.834.621 **Nome Empregador:** E M DA SLVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trakalhadores FGTS** 3 **Origen:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS)** 368,96

**Número da Guia:** 012501144927806 1-4 **Data Emissão:** 14/01/2025 11:29:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.176.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 50.017.6646374 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | | BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO | 047736031 8 | 047.735.060-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.600,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 12/2024 | | FRANCISCO LELSON OLIVEIRA SILVA | 075206063 11 | 079.206.043-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.600,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 12/2024 | | ROBENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA | 072562473 62 | 072.562.473-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.412,00 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **50.017.6646374** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 01250114412278661-4 **Data Emissão** 14/01/2025 11:29:56 (Brasília) **Emitida por:** 330.376.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 90.017.664/53/74

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 101 | 3 | 4.612,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | | **Total FGTS** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral(inclusive o empregado público da administração direta autofinanciadacontratado pela CLT
02 - Empregado - Rural (exceto por prazo por equiparação da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a tempo parcial nos termos da Lei 9.615/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho de Lei específica
07 - Empregado - Contrato de trabalho Jovem Aprendiz - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória ao FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Jovem Aprendiz - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória ao FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
12 - Trabalhador avulso portuário
13 - Trabalhador avulso não portuário
21 - Servidor público titular de cargo eletivo, nomeado,ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
22 - Servidor público titular de cargo em comissão,exclusivamente em confiança
23 - Exercente de mandato eletivo
24 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive cumulatividade de cargo em comissão
25 - Servidor público ocupante de cargo em comissão,de livre nomeação e exoneração de governo, órgão ou entidade da administração pública
26 - Servidor público contratado por tempo determinado,segundo critérios administrativo especial definido em lei própria
27 - Militar
28 - Estagiário
29 - Agente público - Outros
31 - Servidor público exercendo atividade jurídica
32 - Juiz de direito, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição(exceto Justiça Eleitoral
12 - Auditor fiscal
35 - Órgãoou Entidade - informação prestada pela estatal
36 - Contribuinte individual - Cooperado de cooperativa de trabalho - informação prestada pela cooperativa/entidade
41 - Contribuinte individual - Autônomo ou geral,exceto os enquadrados no certo dos demais categorias de contribuinte individual
42 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiro
52 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
57 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
53 - Contribuinte individual - Empresário, com FGTS
63 - Contribuinte individual - Empresário, sem FGTS
64 - Contribuinte individual - Sacerdote ou membro de instituição de administração religiosa
65 - Contribuinte individual - Transportador pessoa física,exceto de cooperativa trabalho
94 - Contribuinte individual - Transportador pessoa física,cooperado por cooperativa de trabalho
96 - Contribuinte individual - Cooperado Banco e cooperativa de produção
97 - Contribuinte individual - Cooperado cooperativa de produção
51 - Contribuinte individual - Segurado especial,segurado do Instituto de Trabalho ou do Instituto Nacional do seguro social de qualquer regime previdenciário
71 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa,associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
11 - Ministro de confissão religiosa ou membro de ordem religiosa,sem vínculo empregatício ou de cunho religioso
31 - Evangelizador
32 - Membro de religião
33 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/94
34 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
35 - Atleta não profissional em formação,que receba bolsa

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empreçador:** 23.834.611 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 012501144227866 1-4 **Data Emissão** 14/01/2025 11:29:56 (Brasília) **Emitida por:** 330.376.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Inf. Compensatória na Guia | Juros | Atualz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 10.017.664/63/74 | 3 | 4.672,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | | **Total FGTS** | **4.672,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 012501144327866 1-4 **Data Emissão** 14/01/2025 11:29:56 (Brasília) **Emitida por:** 330.376.733-87 - JULIO CESAR MACARIO DE

**Relação de Tipos de Valor**

**Estabelecimento:** 90.017.664/53/74

| Comp Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal da Guia | FGTS Rescisório da Guia | Ind. Compensatória da Guia | Juros | Multa Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 11 - FGTS mensal | 3 | 4.612,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | Total FGTS | | 4.612,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

**Número da Guia:** 012501144987866 1-4 **Data Emissão:** 11/01/2025 11:29:56 (Brasília) **Emitida por:** 030.176.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

**Relação de Tomadores de Serviço**

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | 3 | 4.612,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,96 |
| | **Total FGTS** | **4.612,00** | **368,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368,96** |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

**MINISTERIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 23.834.621/0001-76 |
| **Nome** | D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA |
| **Período de apuração** | 12/2024 |
| **Declaração Retificadora** | Não |
| **Identificação da apuração de débitos** | 96881733 / Reinf CP<br>30253858956 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 351,54 | R$ 0,00 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 991,58 | R$ 0,00 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 1.343,12 | R$ 0,00 |

I presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º o Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o eclarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres ública (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

o caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às ultas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

ão surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de ocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA |
| **CPF** | 030.876.733-07 |
| **Telefone** | - |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 14/01/2025 11:23:53 |
| **Nº do recibo de entrega** | 0000050000302228206 |

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 02/01/2025 A 20/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Rua: Antonio Weime Fernandes Dezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yukio Diógenes Dezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0018615844

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA PARA QUADRA

ESCORAS PARA CONCRETAGEM DAS LAJES

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Videoconferência, OU=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local: JAGUARIBE
Data: 2025.01.30 11:41:20-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Videoconferência, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local: SOBRAL
Data: 2025.01.30 12:11:00-0700'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0


Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 670 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com


Yuklio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNP: 0618515844

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

CONCRETAGEM DAS LAJES

ALVENARIAS DO BANHEIRO DA QUADRA

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SERASA ...
Razão Social: ...
Data: 2025.01.29 ...

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Pessoa Física v5, OU=RFB e-CPF A1, OU=SERASA ...
Razão Social: ...
Data: 2025.01.29 ...


**Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira**
**CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76**
**E-mail: dmservijbe@gmail.com**


Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 141929
RNP: 0618515844

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ALVENARIAS DO BANHEIRO DA QUADRA

EXECUÇÃO DO MURO

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 11:56:08-0200'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 12:10:13-0200'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 670 - Bairro: Edmar Barreira**
**CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76**
**E-mail: dmservijbe@gmail.com**

Yukio Dias Shimabukuro
Eng. Civil/CREA - CE 341929
RNP: 061513044

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DO MURO

ALVENARIA DE PEDRA DA QUADRA

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23834621000176

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO BANHEIRO DA QUADRA

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA DA QUADRA

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23834621000176

PAULO APOLINSO DE PINHO REGO:05363926334

**Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira**
**CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76**
**E-mail: dmservijbe@gmail.com**

Tulio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341029
HNPC0010016844

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DO MURO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA DA QUADRA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341986
RNP: 0618618844

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
ICP-Brasil, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=SERASERVER SSL CD Presencial, OU=Certificado PJ A1, OU=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 10:07:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=SERASERVER SSL CD Presencial, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 12:07:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 03/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA DA QUADRA

EXECUÇÃO DO MURO

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=SERASA ANTIVIRUS S.A., OU=Certificado PJ A1, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: É o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 12:08:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=SERASA ANTIVIRUS S.A., OU=Certificado PJ A1, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: É o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 12:08:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS

EXECUÇÃO DE ESCORAS PARA CONCRETAGEM DE LAJE

Rua: Antonio Waima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yuklu Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 511929
RNP: 0618515844

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
**CONTRATO: 27.03.03.2023**
**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
**PERÍODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025
**MEDIÇÃO:** 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA DA QUADRA

EXECUÇÃO DE MURETA DA QUADRA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

Yukin Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341090
RNP: 0618515044

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRÇÕES LTDA:23834621 000170

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926 334

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO: 27.03.03.2023**

**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

**PERÍODO:** 02/01/2025 A 29/01/2025

**MEDIÇÃO:** 5ª (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE MURETA DA QUADRA

EXECUÇÃO DE MURETA DA QUADRA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservjbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618513644

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

PREFEITURA MUNICIPAL
JAGUARIBE

## TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 05ª MEDIÇÃO

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

| | | |
|---|---|---|
| **ENDEREÇO:** CACIMBAS | | **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE CE |
| **DATA DA VISITA:** 30/01/25 | **FISCAL:** YUKIO DIOGENES BEZERRA | **CÓDIGO DA OBRA:** |
| **Nº DO CONTRATO:** 27.03.03.2023 | **CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME | |
| **TIPO DE OBRA:** CONSTRUÇÃO ESCOLA 2 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA | **INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2024 | **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/01/2024 |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % REALIZADOS |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 50,00% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% |
| TERRAPLANAGEM | 100,00% |
| MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% |
| FUNDAÇÕES | 100,00% |
| SUPERESTRUTURA | 100,00% |
| SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 83,29% |
| ESQUADRIAS | 0,00% |
| SISTEMAS DE COBERTURA | 0,00% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% |
| REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 4,57% |
| SISTEMAS DE PISOS | 0,00% |
| PINTURAS E ACABAMENTOS | 0,00% |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0,00% |
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0,00% |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0,00% |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0,00% |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 0,00% |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0,00% |

**QUALIDADES DOS SERVIÇOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ÓTIMO | X | BOM |
| | REGULAR | | INSUFT. |
| | MAU | | |

| | |
|---|---|
| PREVISTO: | |
| % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: | 37,67% |

| | | |
|---|---|---|
| **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | 0,00% | |
| **SERVIÇOS FINAIS** | 0,00% | |
| **QUADRA E MURO** | 33,99% | |
| | | |
| **OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO. | | |
| **Jaguaribe - CE, 30 de Janeiro de 2025.** | | |

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº 123 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTURAS

Yuklo Diógenes Rezende
Eng. Civil - CREA CE 347909
TNP: 08785158441

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
RFGO:05383926334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº124 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | TEMPO | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIA3

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 3417029
CNPJ: 06185158 44
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:00303920334
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº125 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sábado, 4 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | TEMPO | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

SEM ATIVIDADE

Yuklo Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341028
RNP: 0608515642

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
RECIO:06369269334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº126 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | domingo, 5 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

SEM ATIVIDADE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 51929
RNP 2306515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05303926353
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº127 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | segunda feira, 6 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ARMAÇÃO E ESCORAMENTO DE LAJE

Yuklo Oliveira Bezerra
Eng. Civil/CREA - CE 341929
ART: CE20250100044

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº128 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | terça-feira, 7 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ARMAÇÃO E ESCORAMENTO DE LAJE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil/CREA - CE 341929
CNPJ: 061851584 4
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
DECO-06363003633-4 SUPER...
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº129 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

CONCRETAGEM DE LAJE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 31929
CNPJ: 06405515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº130 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

CONCRETAGEM DE LAJE

Yukio Dio[illegible]
Eng. Civil CREA-CE [illegible]
RNP: 061615844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REQ.0563392633A

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº131 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DA QUADRA

Yukiu Diógenes Rezende
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP 2618015844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363623334
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº132 |
|---|---|---|
| | 5 | |

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sábado, 11 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

OCM ATIVIDADE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341890
RNP 2418515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363826334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº133 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | domingo, 12 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | FERREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

SEM ATIVIDADE

Yukio Dias Dezerra
Eng. Civil - CREA - CE 311929
ART - CE20251518444
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05369283347
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº134 |
|---|---|---|
| | 5 | |

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA PARA A QUADRA

YURIY DIOGENES ENG. CIVIL CREA - CE 31722 FNE-0601615844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº135 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | terça-feira, 14 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | TEMPO | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA PARA A QUADRA

Yukio Dias Sanke Bezerra
Eng. Civil-CREA - CE 341429
ART: 06185416844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO.DESENHO.834621

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº136 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | REGTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - CHAPISCO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNP 0618515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05365926330
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº137 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ALVENARIA DO BANHEIRO DA QUADRA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 381929
RNP: 0918076044

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado de forma digital por PAULO AFONSO DE PINHO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR SOLUTIA, OU=(em branco), OU=(em branco), CN=PAULO AFONSO DE PINHO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.16 08:42:00-03'00'
Adobe Acrobat Reader versão: 24.1.0

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº138 |
|---|---|---|
| | 5 | |

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ALVENARIA DO BANHEIRO DA QUADRA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618815844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:06363926334
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº139 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sábado, 18 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | REGTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

OEM ATIVIDADE

Yuklo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE-041920
RNP: 0618515644

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGQ-00206900304

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº140 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | domingo, 19 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

SEM ATIVIDADE

Yukio Thogerica Dezurra
Eng. Civil-CREA - CE 341029
RNP: 0618315844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:02003820334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº141 |
|---|---|---|
| | 5 | |

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | TEMPO | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTUTAS DO BANHEIRO E DA QUADRA

Yukio Ohogame
Eng. Civil CREA - CE 341029
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº142 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | terça-feira, 21 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | REGTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTUTAS DO BANHEIRO E DA QUADRA

Yuhio Nogueira Quezio
Eng. Civil CREA - CE 311129
RNP: 0419515044

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AR SOLUTI, OU=(em branco), OU=Autenticado por Pessoa Física, OU=Autenticado por Pessoa Física Simplificada, CN=PAULO AFONSO DE PINHO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Fortaleza, Ceará, Brasil
Data: 2025.01.21 08:00:00 -03'00'

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº143 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTUTAS DO BANHEIRO E DA QUADRA

Yukio Diógenes Ueda
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0617051684 4

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
RG:00303392333
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº144 |
|---|---|---|

S

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTUTAS DO BANHEIRO E DA QUADRA

| | |
|---|---|
| Yukio Diogenes Bezerra<br>Eng. Civil CREA 181929-D<br>Engenheiro Fiscal | PAULO AFONSO DE PINHO<br>REGO:053635203334<br>Engenheiro Responsável |

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº145 |
|---|---|---|

S

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

EXECUÇÃO DE ALVENARIAS E ESTRUTUTAS DO BANHEIRO E DA QUADRA

Yukio Diogenes Decorto
Eng. Civil CREA - CE 351920
RNP - 0615584
Engenheiro Fiscal

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23834621000176
Engenheiro Responsável
PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:06362026
334

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA:23834621000176
Dados: 2025.01.24 08:11:00 -03'00'
Certificado Digital no Brasil - ICP-Brasil
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO:06362026334
Dados: 2025.01.24 08:11:00 -03'00'
Certificado Digital no Brasil - ICP-Brasil
Nome do requerente: CN=PAULO AFONSO DE PINHO:06362026334, OU=presencial, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Brasil
Data: 2025.01.30 10:41:04-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº146 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | sábado, 25 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

OBS ATIVIDADE

Yukio Dióspare Higuiro
Eng. Civil CREA - CE 341999
RNP - 0618515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGIO.0036352033-3
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº147 |
|---|---|---|

S

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | domingo, 26 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | REGTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

OCM ATIVIDADE

Yuslo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
ART: 0514815644

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº148 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ALVENARIA E ARMAÇÃO DA MURETA

Yukio Diógenes Cezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CNPJ: 061861546
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363928334
Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº149 |
|---|---|---|

S

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | terça-feira, 28 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSIVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ALVENARIA E ARMAÇÃO DA MURETA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 541920
ART: 0518515044

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
RECO:05363025334

Engenheiro Responsável

| Nº005 | DIÁRIO DE OBRA | FLS Nº150 |
|---|---|---|

5

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOS | CONTRATUAL | | DATA | quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 | | |
| | DECORRIDO | | TEMPO | CLIMA | BOM | CHUVOSO |
| | RESTANTE | | | | X | |
| | PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS | | | | | |
| PESSOAL | SERVENTE | 1 | | | | |
| | PEDREIRO | 1 | | | | |
| | ENCARREGADO | 1 | | | | |

ALVENARIA DO BANHEIRO

Yulio Rógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 541929
RNP: 0618515044

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05369263347

Engenheiro Responsável

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202500979690

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| **Inscrição Estadual:** ********** |
| **CNPJ / CPF:** 23834621000176 |
| **RAZÃO SOCIAL:** |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2025 ÀS 14:46:47
**VÁLIDA ATÉ 23/03/2025**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Roberta
31/01/25

ok!

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202500979690

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834621000176

Pesquisar

| | Número da Certidão | Código do Requerente | Data da Emissão | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE. | 202500979690 | 23834621000176 | 22/01/2025 | 14:46:47 |

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)

**Data da consulta:** 31/01/2025 11:13:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
**CNPJ: 23.834.621/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:09 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2025.
Código de controle da certidão: **EFFC.5534.7361.E3EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Roberto
31/01/25

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 23.834.621/0001-76

**Código de Controle:** CFFC.5534.7361.E3EC

**Data da Emissão:** 22/01/2025

**Hora da Emissão:** 14:50:09

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/01/2025, com validade até 21/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**
# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Nº 0000000034**

**Razão Social**
**D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

| INSCRIÇÃO ECONÔMICA | Documento | Bairro | CEP |
|---|---|---|---|
| 000000003885 | C.N.P.J.: 23834621000176 | EDMAR BARREIRA | 63475000 |

**Localização** RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
**459500 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME**

Endereço
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679
EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento
C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

No. Requerimento
0000000034/2025

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

## CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente. nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://www.jaguaribe.ce.gov.br/

JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 000 dias contados da data de emissão
**VALIDA ATÉ:** 27/04/2025
COD. VALIDAÇÃO:00202502A00000459500

31/01/25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2025 / 0000000034**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.634.621/0001-76**

**DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/04/25**

**JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 28/01/25 às 10:13:54**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.834.621/0001-76
**Razão Social:** D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
**Endereço:** RUA ANTONIO WEIHA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**18/01/2025 a 16/02/2025

**Certificação Número:** 2025011803422519300020

Informação obtida em 22/01/2025 14:44:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Roberto
31/01/25

ok!

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão nº: 3921269/2025
Expedição: 22/01/2025, às 14:49:11
Validade: 21/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

31/01/25