Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 31.07.0073

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R$)
01.07.0074	01/07/2025	31/07/2025	100.063,61

CREDOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	3.001,91
1000.70.00.0.	IRRF	1.500,95
	Total da Retenção: (R$)	4.502,86

HISTÓRICO

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO N° 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 362.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	041106	95.560,75

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 31.07.0073

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01070074	01/07/2025	GLOBAL	100.063,61	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DESTE PAGTO. (R$)	SALDO DISPONIVEL (R$)
31070073	**100.063,61**	**100.063,61**	**0,00**
DATA	VALOR BRUTO (R$)	VALOR RETIDO (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)
31/07/2025	**100.063,61**	**4.502,86**	**95.560,75**

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	3.001,91
1000.70.00.0.	IRRF	1.500,95
	Total da Retenção: (R$)	4.502,86

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO N° 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 362.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	041106	95.560,75

Jaguaribe, 31 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008970

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R$)	VALOR ANULADO (R$)	TIPO
01/07/2025	01.07.0074	100.063,61	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO **01/07/2025**	VALOR LIQUIDADO: (R$) **100.063,61**	VALOR DO DESCONTO: (R$) **0,00**	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: **SEM NOTA FISCAL**
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: **0**	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:		CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO N° 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 362.

Jaguaribe, 1 de Julho de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.07.0074

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/07/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DO EMPENHO (R$)	SALDO ATUAL (R$)
126	250.404,03	100.063,61	150.340,42

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO N° 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R$)	VAL. TOTAL (R$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	100.063,61	100.063,61
				Total dos Itens: (R$)	100.063,61

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01070074**. A(os) **1 de Julho de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 11.04.0039

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R$)
09.04.0017	09/04/2025	11/04/2025	100.063,61

CREDOR
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	3.001,91
1000.70.00.0.	IRRF	1.500,95
	Total da Retenção: (R$)	4.502,86

HISTÓRICO

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 362

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	041106	95.560,75

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.04.0039

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
09040017	09/04/2025	GLOBAL	100.063,61	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DESTE PAGTO. (R$)	SALDO DISPONIVEL (R$)
11040039	**100.063,61**	**100.063,61**	**0,00**
DATA	VALOR BRUTO (R$)	VALOR RETIDO (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)
11/04/2025	**100.063,61**	**4.502,86**	**95.560,75**

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R$)
1000.60.00.0.	ISS	3.001,91
1000.70.00.0.	IRRF	1.500,95
	Total da Retenção: (R$)	4.502,86

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 362

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	041106	95.560,75

Jaguaribe, 11 de Abril de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003780

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R$)	VALOR ANULADO (R$)	TIPO
09/04/2025	09.04.0017	100.063,61	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R$)	VALOR DO DESCONTO: (R$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
10/04/2025	**100.063,61**	**0,00**	**COM NOTA FISCAL**
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
SERVIÇO	**ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO**	**362**	**0**
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
10/04/2025	**10/04/2025**	**1**	**INTERNETCE**
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
	0		

CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:
0	**VHRETA8UXC7K4FQ62Z5LNOGSYWD**

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

7° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF Nº 362

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R$)	VAL. LIQ. (R$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA P	SERV	1	100.063,610	100.063,61	0

Jaguaribe, 10 de Abril de 2025

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 27332025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000

Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRASIL

Agência: 1-1

Conta: 1-1

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação **Dotação:** 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Nº Empenho: 09040017 - Global

Nº Nota Fiscal: 362

Dt Emissão NF: 10/04/2025 **Dt. Solicitação** 10/04/2025 **Data Expedição:**

Liquidação:

Mês Referência: 21/02/2025 A 31/03/2025

Vlr. Liquidação: R$100.063,61 (CEM MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1	1,00	100.063,61	100.063,61

Flavio de Negreiros Soares
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA: 003/2025

Responsável pela elaboração	Ordenador de Despesa	Avaliação e Visto
WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA	FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	Técnico / Data __/__/__

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 09.04.0017

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
09/04/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	27332025

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R$)	VALOR DO EMPENHO (R$)	SALDO ATUAL (R$)
126	996.078,50	100.063,61	896.014,89

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R$)	VAL. TOTAL (R$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	100.063,61	100.063,61
				Total dos Itens: (R$)	100.063,61

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **09040017**. A(os) **9 de Abril de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 27332025

Data: 09/04/2025

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, N° 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000

Telefone: **E-Mail:**

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação **Dotação:** 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Modalidade: Global **Valor do DID:** R$100.063,61

Histórico

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1,00	100.063,61	100.063,61

Ordenador

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Responcável pelo preenchimento

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: __/__/____

Visto:_____

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** **SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**	**Nota Nº** **0000000362** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/04/2025	Competência	ABR/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	**NÃO**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA							
Nome Fantasia	D M SERVICOS E CONSTRUCOES							
Endereço	RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA							
CPF/CNPJ	23.834.621/0001-76	Insc.Municipal	3885	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.			Telefone	(88) 99957-3228

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA,, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO N° 27.03.03.2023.

BASE ISS= 60%=60.038,17 5,00%= 3.001,91
BASE IR= 100% =100.063,61 1,50% =1.500,95

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA
PIX: CNPJ -23.834.621/0001-76
BANCO: 336- BANCO C6 BANK S.A
AGÊNCIA: 0001
C/C 36057022-4

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura \ Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	1.500,95

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	100.063,61	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	100.063,61
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	40.025,44
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.500,95	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	60.038,17
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	3.001,91	**vhreta8uxc7k4fq62z5lnogsywd**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	95.560,75	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	3.001,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/04/25 08:15 Hora da emissão: 08:15:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.17
2199702199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 36.057.022-4

FAVORECIDO: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L
CPF/CNPJ: 23.834.621/0001-76
VALOR: R$ 95.560,75
DEBITO EM: 11/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB: 1.B99.813.F7A.E46.8E7

G333111200940209069
11/04/2025 12:43:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	360570224
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.106
Valor	95.560,75
Destinação	0
Data transferência	11/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1B99813F7AE468E7

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	11/04/2025 12:21:24
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	11/04/2025 12:43:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

GOVERNO

TED

G3381112149824951
11/04/2025 12:21:26

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	360570224
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	95.560,75
Data transferência	11/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **396246420**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ**, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº **07.443.708/0001-66**. Á IMPORTÂNCIA DE R$ **100.063,61, (CEM MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). 7º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023. NOTA Nº 362.** PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

BASE ISS= 60%=60.038,17 5,00%= 3.001,91

BASE IR= 100% =100.063,61 1,50% =1.500,95

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA

PIX: CNPJ -23.834.621/0001-76

BANCO: 336- BANCO C6 BANK S.A

AGÊNCIA: 0001

C/C 36057022-4

RECIBO R$ **100.063,61**

JAGUARIBE/CE; 11 / 04 / 2025

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 08:17:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Júlio César Macário de Oliveira
CPF sob o nº 030.876.733-07

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

PREFEITURA DE
JAGUARIBE

8060

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço	Modalidade da Licitação
27.03.03/2023	CONCORRÊNCIA PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
27.03.03/2023	27.03.03/2023	29 de dezembro de 2023

Contratado	
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME	
Endereço	
RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.	
Nº do CNPJ/CPF	**Nº Telefone/E-mail**
23.834.621/0001-76	-

Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Valor Global	
R$ 1.019.819,51 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.).	
Validade da proposta	**Prazo de execução**
60 (sessenta) dias	120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe – CE, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.29 10:19:39 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Dhyuliênio Diógenes Guedes
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME
CONTRATADO(A)

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.03.03/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, com sede à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 neste ato representada por Julio Cesar Macário de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.876.733-07, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A),** resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE,** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 04 (QUATRO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de dezembro de 2024 até o dia 30 de abril de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.30 10:49:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Julio Cesar Macário de Oliveira
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME

TESTEMUNHAS:

01.
Erik Gustavo B. Filho
CPF: 041 098 193 98

02.
Jennyfer Maciel Moreira de Lima
CPF: 04441368333

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.017.66463/74

Nome da obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA2 SALAS 1 QUADRA POLIESPORTIVAS SITIO CACIMBAS NA ZONA RURAL

Data do cadastramento
11/01/2024 09:20

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona
Zona Urbana

ART

RRT

CIB

Cadastro Imobiliário
126

Data do início da obra
29/12/2023

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
29/12/2023

Endereço

País
BRASIL

Município
JAGUARIBE

UF
CE

CEP
63475000

Bairro
ZONA RURAL

Logradouro
SITIO CACIMBAS

Número
S/N

Responsável

Nome
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CPF/CNPJ
23.834.621/0001-76

Vínculo
Dono da obra

Data de início da responsabilidade
29/12/2023

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	277,96 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
277,96 m²

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**29.963,46**					**66,67%**	**4.993,91**	**14.981,73**	**19.975,64**
1.1	Próprio	PMJ 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1	MÊS	6,00	3.658,05	4.993,91	29.963,46	1,00	3,00	3,00	3,00	50,00%	4.993,91	14.981,73	19.975,64
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**40.477,16**					**100,00%**	**0,00**	**40.477,16**	**40.477,16**
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	138,89	187,14	1.871,40		10,00	10,00	-	100,00%	0,00	1.871,40	1.871,40
2.2	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	-	82,84	113,24	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.182,33	1.616,31	1.616,31		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	1.616,31	1.616,31
2.4	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	5.730,67	7.834,13	7.834,13		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	7.834,13	7.834,13
2.5	SEINFRA	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	186,17	254,51	254,51		1,00	1,00	-	100,00%	0,00	254,51	254,51
2.6	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	926,89	1.266,83	3.192,41		2,52	2,52	-	100,00%	0,00	3.192,41	3.192,41
2.7	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	-	1.004,52	1.373,23	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.8	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	875,17	1.196,40	23.928,00		20,00	20,00	-	100,00%	0,00	23.928,00	23.928,00
2.9	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	208,83	5,50	7,52	1.570,40		208,83	208,83	-	100,00%	0,00	1.570,40	1.570,40
2.10	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	875,00	0,18	0,24	210,00		875,00	875,00	-	100,00%	0,00	210,00	210,00
3			**TERRAPLANAGEM**					**43.757,89**					**100,00%**	**0,00**	**43.757,89**	**43.757,89**
3.1	SEINFRA	C3186	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M	M3	926,28	17,09	21,68	20.081,75		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	20.081,75	20.081,75
3.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	926,28	1,28	1,62	1.500,57		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	1.500,57	1.500,57
3.3	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	926,28	3,58	4,54	4.205,31		926,28	926,28	-	100,00%	0,00	4.205,31	4.205,31
3.4	SEINFRA	C2777	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO	M3	80,90	167,71	212,74	17.210,67		80,90	80,90	-	100,00%	0,00	17.210,67	17.210,67
3.5	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	80,38	7,45	9,45	759,59		80,38	80,38	-	100,00%	0,00	759,59	759,59
4			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**					**7.559,43**					**100,00%**	**0,00**	**7.559,43**	**7.559,43**
4.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	41,04	75,76	103,57	4.250,51		41,04	41,04	-	100,00%	0,00	4.250,51	4.250,51
4.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	27,53	66,56	89,63	2.467,51		27,53	27,53	-	100,00%	0,00	2.467,51	2.467,51

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.768/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.3	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	48,85	4,84	6,62	323,39		48,85	48,85	-	100,00%	0,00	323,39	323,39
4.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	115,16	25,00	34,17	518,02		15,16	15,16	-	100,00%	0,00	518,02	518,02
5			FUNDAÇÕES					31.157,74					100,00%	0,00	31.157,74	31.157,74
5.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					16.032,41					100,00%	0,00	16.032,41	16.032,41
5.1.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	17,35	28,16	38,50	667,98		17,35	17,35	-	100,00%	0,00	667,98	667,98
5.1.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,30	16,50	22,55	818,57		36,30	36,30	-	100,00%	0,00	818,57	818,57
5.1.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	192,10	14,66	20,04	3.849,68		192,10	192,10	-	100,00%	0,00	3.849,68	3.849,68
5.1.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,20	13,12	17,94	2.640,77		147,20	147,20	-	100,00%	0,00	2.640,77	2.640,77
5.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,80	11,10	15,17	1.529,14		100,80	100,80	-	100,00%	0,00	1.529,14	1.529,14
5.1.6	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,22	580,77	793,95	6.526,27		8,22	8,22	-	100,00%	0,00	6.526,27	6.526,27
5.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					15.125,33					100,00%	0,00	15.125,33	15.125,33
5.2.1	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,75	68,50	93,65	4.190,84		44,75	44,75	-	100,00%	0,00	4.190,84	4.190,84
5.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,30	13,74	18,79	2.673,82		142,30	142,30	-	100,00%	0,00	2.673,82	2.673,82
5.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,50	12,97	17,73	2.047,82		115,50	115,50	-	100,00%	0,00	2.047,82	2.047,82
5.2.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,20	11,72	16,02	1.348,88		84,20	84,20	-	100,00%	0,00	1.348,88	1.348,88
5.2.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,50	9,94	13,59	958,10		70,50	70,50	-	100,00%	0,00	958,10	958,10
5.2.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,58	623,83	852,81	3.905,87		4,58	4,58	-	100,00%	0,00	3.905,87	3.905,87

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080021182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080021182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CNPJ: 0618515844

PEDRO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 07
DM	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6			SUPERESTRUTURA					61.681,81					100,00%	0,00	61.681,82	61.681,82
6.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					12.202,42					100,00%	0,00	12.202,42	12.202,42
6.1.1	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,48	45,54	62,26	3.391,92		54,48	54,48	-	100,00%	0,00	3.391,92	3.391,92
6.1.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,60	13,74	18,79	1.533,26		81,60	81,60	-	100,00%	0,00	1.533,26	1.533,26
6.1.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,60	11,72	16,02	2.284,45		142,60	142,60	-	100,00%	0,00	2.284,45	2.284,45
6.1.4	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,50	9,94	13,59	2.439,41		179,50	179,50	-	100,00%	0,00	2.439,41	2.439,41
6.1.5	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,39	550,97	753,21	2.553,38		3,39	3,39	-	100,00%	0,00	2.553,38	2.553,38
6.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					20.156,06					100,00%	0,00	20.156,06	20.156,06
6.2.1	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	76,32	85,49	116,87	8.919,52		76,32	76,32	-	100,00%	0,00	8.919,52	8.919,52
6.2.2	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,80	15,80	21,60	1.982,88		91,80	91,80	-	100,00%	0,00	1.982,88	1.982,88
6.2.3	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,10	14,97	20,47	22,52		1,10	1,10	-	100,00%	0,00	22,52	22,52
6.2.4	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,20	14,05	19,21	2.827,71		147,20	147,20	-	100,00%	0,00	2.827,71	2.827,71
6.2.5	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,40	12,47	17,05	739,97		43,40	43,40	-	100,00%	0,00	739,97	739,97

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 061815844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.768/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.2.6	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,70	10,43	14,26	1.478,76		103,70	103,70	-	100,00%	0,00	1.478,76	1.478,76
6.2.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,55	551,55	754,06	4.184,70		5,55	5,55	-	100,00%	0,00	4.184,70	4.184,70
6.3			**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**					**25.386,69**					**100,00%**	**0,00**	**25.386,69**	**25.386,69**
6.3.1	SEINFRA	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	122,04	114,29	156,24	19.067,53		122,04	122,04	-	100,00%	0,00	19.067,53	19.067,53
6.3.2	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,30	111,37	15,54	2.164,72		139,30	139,30	-	100,00%	0,00	2.164,72	2.164,72
6.3.3	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,22	792,00	1.082,70	2.403,59		2,22	2,22	-	100,00%	0,00	2.403,59	2.403,59
6.3.4	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	14,77	86,68	118,50	1.750,25		14,77	14,77	-	100,00%	0,00	1.750,25	1.750,25
6.4			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**					**3.937,24**					**100,00%**	**0,00**	**3.937,25**	**3.937,25**
6.4.1	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,05	98,72	80,27	3.937,24		49,05	49,05	-	100,00%	0,00	3.937,25	3.937,25
7			**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**					**34.298,00**					**99,02%**	**0,00**	**33.962,90**	**33.962,90**
7.1			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**28.565,34**					**100,00%**	**0,00**	**28.565,34**	**28.565,34**
7.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	290,66	88,53	93,68	27.231,94		290,66	290,66	0,00	100,00%	0,00	27.231,94	27.231,94
7.1.2	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	47,25	30,64	28,22	1.333,40		47,25	47,25	-	100,00%	0,00	1.333,40	1.333,40
7.2			**ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)**					**335,10**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
7.2.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,33	105,20	143,82	335,10		-	-	2,33	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.3			**ALVENARIA PARA EMPENAS**					**5.397,56**					**100,00%**	**0,00**	**5.397,56**	**5.397,56**
7.3.1	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	37,53	105,20	143,82	5.397,56		37,53	37,53	-	100,00%	0,00	5.397,56	5.397,56

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31914040000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31914040000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.798/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 180.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8			ESQUADRIAS					40.287,59					0,00%	0,00	0,00	-
8.1			PORTAS DE MADEIRA					7.536,42					0,00%	0,00	0,00	-
8.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	918,82	1.256,07	7.536,42		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					556,49					0,00%	0,00	0,00	-
8.2.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	344,94	471,55	471,55		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.2.2	SEINFRA	C0763	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	0,80	77,66	106,17	84,94		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.3			PORTAS DE ALUMÍNIO					1.813,98					0,00%	0,00	0,00	-
8.3.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	789,84	1.079,75	1.813,98		-	-	1,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4			JANELAS DE ALUMÍNIO					29.935,43					0,00%	0,00	0,00	-
8.4.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80	862,72	1.179,39	943,51		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,36	862,72	1.179,39	22.832,99		-	-	19,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.3	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00	454,32	621,08	1.242,16		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.4	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,30	862,72	1.179,39	3.891,99		-	-	3,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4.5	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,65	454,32	621,08	1.024,78		-	-	1,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.5			VIDROS					445,27					0,00%	0,00	0,00	-
8.5.1	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,80	407,15	556,59	445,27		-	-	0,80	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=3101404800018 2, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-96	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9			SISTEMAS DE COBERTURA					68.423,64					0,00%	0,00	0,00	-
9.1	SINAPI	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2.279,57	3.116,30	6.232,60		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.298,81	1.776,91	3.553,82		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.3	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	49,53	33,32	45,55	2.256,09		-	-	49,53	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	277,95	77,37	105,77	29.398,77		-	-	277,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.5	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOLÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	334,80	16,80	22,96	7.687,01		-	-	334,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.6	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM NO MÍNIMO 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	277,95	27,52	37,62	10.456,48		-	-	277,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.7	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,15	19,70	26,93	838,87		-	-	31,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
10			IMPERMEABILIZAÇÃO					4.375,25					100,00%	0,00	4.375,25	4.375,25
10.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	81,40	39,32	53,75	4.375,25		81,40	81,40	-	100,00%	0,00	4.375,25	4.375,25
11			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					69.583,39					54,67%	29.276,88	8.903,69	38.180,57
11.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	581,33	4,00	5,47	3.179,88		581,33	581,33	-	100,00%	0,00	3.179,88	3.179,88
11.2	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	136,04	6,14	8,40	1.142,74	62,84	73,20	136,04	-	100,00%	527,86	614,88	1.142,74

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:58:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	620,45	27,75	37,93	23.533,67	434,32	67,92	502,24	118,22	80,95%	16.473,57	2.576,21	19.049,78
11.4	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	324,38	25,31	34,60	11.223,55	291,94	-	291,94	32,44	90,00%	10.101,19	0,00	10.101,19
11.5	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,04	25,31	34,60	4.706,98	62,84	73,20	136,04	-	100,00%	2.174,26	2.532,72	4.706,98
11.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	90,23	57,05	77,99	7.037,04		-	-	90,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.7	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	43,32	57,05	77,99	3.378,53		-	-	43,32	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.8	SINAPI	87267	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,58	55,44	75,79	6.410,32		-	-	84,58	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.9	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	58,12	77,17	105,50	6.131,66		-	-	58,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10	SINAPI	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	71,10	29,21	39,93	2.839,02		-	-	71,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
12			**SISTEMAS DE PISOS**					**36.578,77**					**21,13%**	**5.450,86**	**2.277,12**	**7.727,98**
12.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**36.578,77**					**21,13%**	**5.450,86**	**2.277,12**	**7.727,98**
12.1.1	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	191,50	34,70	47,44	9.084,76	114,90	48,00	162,90	28,60	85,07%	5.450,86	2.277,12	7.727,98

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federa do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 07**
DM	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	109.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA						VALORES (R$)	
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.1.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	1191,50	42,54	58,15	111.185,73		-	-	191,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.3	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,64	168,09	229,75	1.985,39		-	-	8,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.4	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,35	71,25	97,40	618,49		-	-	6,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.5	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	83,21	83,84	114,61	9.536,70		-	-	83,21	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.6	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	83,21	31,64	43,26	3.599,66		-	-	83,21	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.7	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,19	397,95	544,02	103,36		-	-	0,19	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.1.8	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,69	102,03	139,48	514,68		-	-	3,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
13			PINTURAS E ACABAMENTOS					15.378,79					0,00%	0,00	0,00	-
13.1	SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINÉIS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	269,36	14,64	20,02	5.392,59		-	-	269,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,04	12,95	17,30	2.353,49		-	-	136,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,62	11,05	15,11	4.013,52		-	-	265,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	172,63	11,05	15,11	2.608,44		-	-	172,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.5	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	30,24	13,63	18,63	563,37		-	-	30,24	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.6	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,50	19,79	27,06	284,13		-	-	10,50	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO:REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 07
DM	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.7	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,11	16,80	22,96	163,25		-	-	7,11	0,00%	0,00	0,00	0,00
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					5.858,78					0,00%	0,00	0,00	-
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					1.064,09					0,00%	0,00	0,00	-
14.1.1	SINAPI	89401	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00	8,86	12,11	266,42		-	-	22,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.2	SINAPI	89446	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00	4,91	6,71	107,36		-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.3	SINAPI	89448	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,00	15,25	20,85	271,05		-	-	13,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.4	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	4,90	6,70	20,10		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.5	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	6,07	8,30	58,10		-	-	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,22	9,87	78,96		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.7	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,97	14,99	89,94		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.8	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,78	10,63	21,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.9	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,88	8,04	40,20		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.1.10	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,20	22,14	110,70		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2			REGISTROS E OUTROS					4.794,69					0,00%	0,00	0,00	-
14.2.1	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,81	74,93	149,86		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.2	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	94,56	129,27	517,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.3	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	75,86	103,71	103,71		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.2.4	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.943,59	4.024,04	4.024,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

ELIDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.706/0001-46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO N° 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 102.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					25.561,55					0,00%	0,00	0,00	-
15.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					1.690,65					0,00%	0,00	0,00	-
15.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	17,83	24,37	487,40		-	-	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	23,25	31,78	158,90		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	32,35	44,23	221,15		-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.4	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,43	11,52	46,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.5	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,47	36,19	36,19		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.6	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	8,19	11,20	100,80		-	-	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,64	35,05	70,10		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.8	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	85,01	116,21	348,63		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.9	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,00	16,41	65,64		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.1.10	SEINFRA	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	8,00	10,58	14,47	115,76		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS					23.910,90					0,00%	0,00	0,00	-
15.2.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	42,60	58,24	58,24		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.2	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	387,83	530,19	530,19		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080001182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080001182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07
DM	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.924,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.2.3	SEINFRA	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, D= (40X40)cm	UN	1,00	153,72	210,14	210,14		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.4	SINAPI	86710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,25	22,21	44,42		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.5	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M. ÁRSA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	3.785,23	5.174,62	10.349,24		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15.2.6	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.303,71	12.718,67	12.718,67		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**9.935,66**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
16.1	SINAPI	95470	VASC SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	294,71	402,89	805,78		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.2	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	402,05	549,63	1.099,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.3	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,50	194,80	194,80		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.4	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	143,64	196,36	392,72		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.5	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	835,70	1.142,45	2.284,90		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.6	SEINFRA	C1151	CUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	62,87	85,94	171,88		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.7	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,98	144,88	144,88		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.8	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,17	109,60	109,60		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.9	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,03	83,43	166,86		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014089000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014089000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yakio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PCD ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ.: 07.443.704/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.10	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,37	142,68	142,68	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.11	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,73	35,18	70,36	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.12	SEINFRA	89139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	38,28	52,33	104,66	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.13	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,94	77,84	155,68	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.14	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	381,05	520,91	2.083,64	-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.15	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	UN	2,00	734,41	1.003,98	2.007,96	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					1.818,96					0,00%	0,00	0,00	-
17.1	SINAPI	92688	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,50	36,02	49,24	270,82	-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.2	SINAPI	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	13,75	6,25	8,54	117,43	-	-	13,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.3	SEINFRA	C12250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	5,50	14,37	19,64	108,02	-	-	5,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.4	SEINFRA	I100011	REGULADOR 1º ESTÁGIO	UN	1,00	225,85	308,75	308,75	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.5	SEINFRA	I100012	REGULADOR 2º ESTÁGIO	UN	1,00	85,32	116,64	116,64	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.6	SINAPI	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	35,59	48,65	97,30	-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					2.630,84					0,00%	0,00	0,00	-
18.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	743,95	1.017,02	1.017,02	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.2	SEINFRA	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00	579,93	792,79	792,79	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	23,20	31,71	158,55	-	-	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014080001182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080001182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07
DM	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFETURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.4	SEINFRA	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	8,00	26,88	36,74	293,92		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.5	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	33,70	46,07	368,56		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**					**8.659,14**					**2,83%**	**245,10**	**0,00**	**245,10**
19.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**					**1.508,65**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
19.1.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	356,44	487,27	487,27		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.2	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	-	78,56	107,40	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.3	SEINFRA	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	8,58	11,73	35,19		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.4	SEINFRA	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	2,00	8,58	11,73	23,46		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.5	SEINFRA	I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	8,58	11,73	11,73		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.6	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	124,25	169,85	509,55		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.1.7	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA440V	UN	3,00	107,64	147,15	441,45		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**					**1.144,69**					**14,05%**	**245,10**	**0,00**	**245,10**
19.2.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	7,98	10,91	763,70		-	-	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	10,31	14,09	352,25		-	-	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.3	SINAPI	39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	93,66	128,04	128,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.4	SINAPI	39775	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	UN	1,00	186,97	255,60	255,60		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2.5	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,15	20,71	20,71	1,00	-	1,00	-	100,00%	20,71	0,00	20,71
19.2.6	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	8,64	11,81	224,39	19,00	-	19,00	-	100,00%	224,39	0,00	224,39
19.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**					**1.023,84**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
19.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,46	4,73	709,50		-	-	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.3.2	SINAPI	91628	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,12	5,33	7,28	314,34		-	-	43,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3.3	SEINFRA	C45333	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	-	10,64	14,55	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3.4	SEINFRA	C05444	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 OHMS	M	-	9,77	13,36	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**					**4.381,96**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
19.4.1	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	27,01	36,93	517,02		-	-	14,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,22	39,95	159,80		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.3	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,42	51,16	51,16		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.4	SINAPI	91653	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	22,81	31,18	93,54		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.5	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	49,54	67,73	135,46		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.6	SINAPI	91995	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,16	38,49	76,98		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.7	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	102,64	140,32	280,64		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.8	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	140,24	191,71	3.067,36		-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.9	SINAPI	93307	TOMADA DE REDE, RJ45 - FORNECIMENTO E	UN	-	48,07	65,75	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4.10	SINAPI	98105	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)	UN	-	11,05	15,10	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
20			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					**22.241,09**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
20.1	SEINFRA	C34778	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	34,00	9,11	12,46	423,64		-	-	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.2	SINAPI	94463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	160,93	218,00	218,00		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.3	SEINFRA	18528	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	188,98	258,34	258,34		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.4	SINAPI	94985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	82,59	112,91	903,28		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.5	SINAPI	94973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	120,00	52,97	72,41	8.689,20		-	-	120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31924080000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31924080000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 07**
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 28,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
20.6	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,00	69,84	95,48	7.638,40	-	-	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,00	65,56	89,63	1.075,56	-	-	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.8	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,00	25,00	34,17	410,04	-	-	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.9	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	51,02	69,75	69,75	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.10	SEINFRA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	120,00	10,67	14,58	1.749,60	-	-	120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.11	SEINFRA	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	16,00	36,82	50,33	805,28	-	-	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**30.387,74**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
21.1			**GERAL**					**6.997,37**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
21.1.1	SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	5,64	295,47	403,93	2.278,17	-	-	5,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.2	SEINFRA	I6021	MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm	UN	10,00	47,00	64,25	642,50	-	-	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.3	SEINFRA	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	5,93	165,29	225,96	1.339,94	-	-	5,93	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.4	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	26,00	77,00	105,26	2.736,76	-	-	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2			**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**					**23.390,37**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
21.2.1	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	3.369,79	4.606,68	4.606,68	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.2	SEINFRA	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	6,80	373,39	510,44	3.470,99	-	-	6,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.3	SEINFRA	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	189,48	259,03	8.807,02	-	-	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.4	SEINFRA	I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	446,94	610,99	3.665,94	-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,63	789,84	1.079,75	2.839,74	-	-	2,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
22			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.200,27**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.768/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO N°07** PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO N° 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	208,83	1,59	2,18	455,25		-	-	208,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
22.2	SEINFRA	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	UN	1,00	544,98	745,02	745,02		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23			**QUADRA E MURO**					**436.862,57**					**52,39%**	**60.096,86**	**168.727,63**	**228.823,89**
23.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**345,31**					**100,00%**	**0,00**	**345,31**	**345,31**
23.1.1	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	616,64	0,18	0,24	147,99		616,64	616,64	-	100,00%	0,00	147,99	147,99
23.1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,23	0,32	197,32		616,64	616,64	-	100,00%	0,00	197,32	197,32
23.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.457,78**					**100,00%**	**0,00**	**1.457,78**	**1.457,78**
23.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,85	65,56	89,63	1.331,01		14,85	14,85	-	100,00%	0,00	1.331,01	1.331,01
23.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,71	25,00	34,17	126,77		3,71	3,71	-	100,00%	0,00	126,77	126,77
23.2.3	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	-	6,91	9,45	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.4	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	-	21,70	29,67	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.5	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	-	3,32	4,54	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.2.6	SEINFRA	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	-	6,81	9,31	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.3			**FUNDAÇÕES**					**5.824,55**					**100,00%**	**0,00**	**5.824,55**	**5.824,55**
23.3.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	382,46	522,85	5.824,55		11,14	11,14	-	100,00%	0,00	5.824,55	5.824,55
23.4			**ESTRUTURA**					**11.825,44**					**100,00%**	**663,15**	**11.162,29**	**11.825,44**
23.4.1	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90,80	59,03	80,70	7.327,56	5,00	85,80	90,80	-	100,00%	483,50	6.924,06	7.327,56
23.4.2	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	45,54	62,26	577,77	0,46	8,82	9,28	-	100,00%	28,89	548,88	577,77
23.4.3	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A RIDA D= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	12,76	17,43	1.998,37	5,73	108,79	114,52	-	100,00%	99,91	1.898,46	1.998,37
23.4.4	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	11,16	15,26	654,20	2,14	40,73	42,87	-	100,00%	32,71	621,49	654,20
23.4.5	SEINFRA	C0842	CONCRETO PNMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	376,63	514,88	957,68	0,14	1,72	1,86	-	100,00%	74,14	883,54	957,68
23.4.6	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,86	121,86	166,59	309,86	0,14	1,72	1,86	-	100,00%	24,00	285,86	309,86
23.5			**MURETA**					**11.677,02**					**100,00%**	**629,15**	**11.047,87**	**11.677,02**
23.5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	94,71	129,48	6.007,87	2,50	43,90	46,40	-	100,00%	323,70	5.684,17	6.007,87
23.5.2	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	92,80	5,59	7,64	708,99	5,00	87,80	92,80	-	100,00%	38,20	670,79	708,99
23.5.3	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	92,80	39,10	53,45	4.960,16	5,00	87,80	92,80	-	100,00%	267,25	4.692,91	4.960,16
23.6			**MURO**					**143.297,29**					**87,44%**	**0,00**	**125.365,52**	**125.365,52**

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31614048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31614048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Digenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

PEDRO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251579942

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338557

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**
Registro: **4060D CE**

Empresa contratada: **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Registro : **0010387889-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAçA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **27.03.03/2023**

Celebrado em: **29/12/2023**

Valor: **R$ 1.019.819,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS

Nº: **S/N**

Complemento: **AS MARGENS DA BR 116**

Bairro: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2024**

Previsão de término: **30/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	277,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: 4ºADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z18xA
Impresso em: 30/01/2025 às 14:08:56 por: ip: 187.19.232.123

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251579942

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à CE20231338557

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31214345000192, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: CORAÇÃO
Data: 2025.01.30 15:15:06-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

_____ 8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PAULO AFONSO DE PINHO REGO - CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

_____ 9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_____ 10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 30/01/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**
Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 10.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
Cidade: **BRASILÉIA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**
Previsão de término: **30/04/2025**
Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**
Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ww7B4
Impresso em: 20/01/2025 às 11:05:30 por: , ip: 177.124.16.26

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

COMPLEMENTAÇÃO à CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: SETIMO

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572877

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

Documento assinado digitalmente
gov.br YUKIO DIOGENES BEZERRA
Data: 20/01/2025 11:08:19-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

YUKIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE MAGLARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **20/01/2025**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.834.621/0001-76 MATRIZ		11/12/2015

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D M SERVICOS E CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA	679	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.475-000	EDMAR BARREIRA PINHEIRO	JAGUARIBE	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLIMA@BRISANET.COM.BR	(88) 9957-3228

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2025** às **08:28:47** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.834.621/0001-76 MATRIZ		11/12/2015

NOME EMPRESARIAL
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA	679	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.475-000	EDMAR BARREIRA PINHEIRO	JAGUARIBE	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLIMA@BRISANET.COM.BR	(88) 9957-3228

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2025** às **08:28:47** (data e hora de Brasília).

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA – CNPJ sob nº 23.834.621/0001-76 - Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 – BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO – CEP: 63.475000 – JAGUARIBE-CE. declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CEARÁ. **11 ABRIL DE 2025**

JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307

Assinado digitalmente por JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA:03087673307
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 10:24:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Julio cesar macario de oliveira

CPF: 030.876.733-07

(proprietário)

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ:23834621/0001-76
ENDEREÇO: R ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA
CIDADE/CEP: JAGAURIBE-CEARÁ
TELEFONE: 88999867082 EMAIL:DMSERVISO@GMAIL.COM

Empresa:	**2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**	Página:	1/2
CNPJ:	23.834.621/0001-76	Emissão:	11/04/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:42:30
Competência:	02/2025		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	6 BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 047.735.063-18	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	5 FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.206.043-11	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 072.562.473-62	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.412,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D

ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.306,10**
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
3 OBRAS	4.612,00	348,36	4.263,64
Total:	4.612,00	348,36	4.263,64

Total Geral Proventos:	4.612,00	Total Geral Descontos:	348,36
		Líquido Geral:	4.263,64

Resumo por Rubrica

8781	DIAS NORMAIS	90,00	4.612,00 P	998	I.N.S.S.	22,66	348,36 D

Líquido Geral: 4.263,64

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base IRRF Mensal:	2.917,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
Mandato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.263,64

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.834.621	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA	11/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041164765717-5	23834621 02/2025 MENSAL	408,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	3	368,96	0,00	0,00	39,05	408,01
Total FGTS:		**368,96**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	**408,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **408,01**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 09:27:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8b6b9b31fbaa4f41bfac8e96b7dd2b8a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048F9C6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8b6b9b31fbaa4f41bfac8e96b7dd2b8a

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07
DM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.6.1	SEINFRA	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	407,37	250,00	341,77	139.226,84		366,64	366,64	40,73	90,00%	0,00	125.305,52	125.305,52
23.6.2	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,40	650,51	889,28	3.912,83		-	-	4,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.6.3	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	115,30	157,62	157,62		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**78.909,87**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.7.1	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	81,11	110,88	2.661,12		-	-	24,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.2	SEINFRA	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	47,38	64,77	31.089,60		-	-	480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.3	SEINFRA	C1409	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	59,82	81,78	601,90		-	-	7,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.4	SEINFRA	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	576,00	8,86	12,11	6.975,36		-	-	576,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.5	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	376,63	514,88	19.771,39		-	-	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.6	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	121,86	166,59	6.397,06		-	-	38,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.7	SEINFRA	I1316	JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS	M	640,00	1,24	1,70	1.088,00		-	-	640,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.8	SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1"). - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	30,00	7,53	10,29	308,70		-	-	30,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.9	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	43,26	59,14	6.982,66		-	-	118,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.7.10	SEINFRA	C0365	SANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	21,51	29,40	3.034,08		-	-	103,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.8			**ALAMBRADO**					**99.650,58**					**57,47%**	**57.269,05**	**0,00**	**57.269,05**
23.8.1	SEINFRA	C4872	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	1.536,94	2.101,08	4.202,16		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.8.2	SEINFRA	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	259,17	354,30	95.448,42	161,64	-	161,64	107,76	60,00%	57.269,05	0,00	57.269,05
23.9			**PINTURA**					**5.166,99**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.9.1	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	18,78	25,67	2.382,18		-	-	92,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.9.2	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	271,16	7,51	10,27	2.784,81		-	-	271,16	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**27.429,48**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.10.1	SEINFRA	C4805	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	691,47	945,27	7.562,16		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.2	SEINFRA	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	802,29	1.096,77	4.387,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.3	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	4,00	232,28	317,54	1.270,16		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.4	SEINFRA	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	244,08	333,67	333,67		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Dióganes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CAXIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 07**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00 **VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51 **VALOR DA MEDIÇÃO:** 100.063,61 **MEDIÇÃO ACUMULADA:** 517.925,37 **SALDO:** 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.10.5	SEINFRA	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	24,57	33,59	33,59		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.6	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	18,76	25,65	102,60		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.7	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	18,76	25,65	25,65		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC RDSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	13,66	18,67	1.153,06		-	-	61,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.9	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC RDSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	20,69	28,29	1.784,53		-	-	63,08	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.10	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC RDSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	28,31	38,70	365,33		-	-	9,44	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.11	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,69	8,67	11,85	138,53		-	-	11,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.12	SEINFRA	C9534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	6,73	9,20	4.747,20		-	-	516,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.13	SEINFRA	C9540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	5,54	7,57	595,00		-	-	78,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.14	SEINFRA	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	7,00	142,23	194,44	1.361,08		-	-	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.15	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.221,94	1.670,46	1.670,46		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.16	SEINFRA	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES.	M2	1,80	305,01	416,96	750,53		-	-	1,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.17	SEINFRA	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	665,07	909,18	909,18		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.18	SEINFRA	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	27,45	37,52	37,52		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.19	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	13,99	19,13	38,26		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.20	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	10,00	13,67	41,01		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.21	SEINFRA	K432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	1,58	2,16	6,48		-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.10.22	SEINFRA	I8815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2	M	60,00	1,42	1,94	116,40		-	-	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11			**BANHEIROS**					**39.439,83**					**38,34%**	**1.535,51**	**13.583,79**	**15.119,21**
23.11.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**70,46**					**100,00%**	**0,00**	**70,46**	**70,46**
23.11.1.1	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	5,50	7,52	70,46		9,37	9,37	-	100,00%	0,00	70,46	70,46
23.11.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**524,49**					**100,00%**	**0,00**	**524,49**	**524,49**
23.11.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,46	65,56	89,63	220,49		2,46	2,46	-	100,00%	0,00	220,49	220,49
23.11.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,69	25,00	34,17	23,58		0,69	0,69	-	100,00%	0,00	23,58	23,58
23.11.2.3	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	84,42	115,40	280,42		2,43	2,43	-	100,00%	0,00	280,42	280,42
23.11.3			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**					**8.215,12**					**100,00%**	**0,00**	**8.215,12**	**8.215,12**

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080000182, OU=pessoal, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080000182, OU=pessoal, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CPF: 061851584 4

PCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

JAGUARIBE	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.768/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07
DM	CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$) PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.3.1	SINAPI	99617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	0,64	16,89	23,09	14,78		0,64	0,64	-	100,00%	0,00	14,78	14,78
23.11.3.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	12,76	17,45	1.765,42		101,17	101,17	-	100,00%	0,00	1.765,42	1.765,42
23.11.3.3	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	11,16	15,26	484,81		31,77	31,77	-	100,00%	0,00	484,81	484,81
23.11.3.4	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	376,63	514,88	993,72		1,93	1,93	-	100,00%	0,00	993,72	993,72
23.11.3.5	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	121,86	166,59	139,94		0,84	0,84	-	100,00%	0,00	139,94	139,94
23.11.3.6	SEINFRA	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	206,29	282,01	307,39		1,09	1,09	-	100,00%	0,00	307,39	307,39
23.11.3.7	SEINFRA	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	24,83	89,83	122,80	3.049,12		24,83	24,83	-	100,00%	0,00	3.049,12	3.049,12
23.11.3.8	SEINFRA	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,30 m	M2	9,37	113,98	155,81	1.459,94		9,37	9,37	-	100,00%	0,00	1.459,94	1.459,94
23.11.4			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					**4.090,46**					**100,00%**	**0,00**	**4.090,46**	**4.090,46**
23.11.4.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8	M2	44,71	54,06	73,90	3.304,07		44,71	44,71	-	100,00%	0,00	3.304,07	3.304,07
23.11.4.2	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	553,12	756,14	786,39		1,04	1,04	-	100,00%	0,00	786,39	786,39
23.11.5			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**					**7.974,52**					**27,82%**	**1.535,51**	**683,17**	**2.218,68**
23.11.5.1	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	81,50	111,41	1.960,82		-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.5.2	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,60	7,94	10,85	190,96		-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.5.3	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	10,96	14,98	113,70		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.5.4	SEINFRA	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	32,73	44,75	339,65		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.5.5	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,59	7,64	683,17		89,42	89,42	-	100,00%	0,00	683,17	683,17
23.11.5.6	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,82	39,10	53,45	3.838,78	28,73	-	28,73	43,09	40,00%	1.535,51	0,00	1.535,51
23.11.5.7	SEINFRA	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	17,60	35,22	48,15	847,44		-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6			**SISTEMA DE PISOS**					**1.656,51**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.6.1	SEINFRA	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	42,45	58,03	440,45		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.2	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	20,19	27,60	209,48		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Biogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
Câmara Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE	**MEDIÇÃO Nº 07**	**VALOR DO ORÇAMENTO (R$)** 1.019.819,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025	**VALOR ADITIVO (R$)** 0,00
CNPJ: 07.443.788/0001-66			**VALOR TOTAL (R$)** 1.019.819,51
CONTRATADO:	CONTRATO Nº 27.03.03.2023	DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	**VALOR DA MEDIÇÃO:** 100.063,61
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	BDI — SERVIÇOS: 26,85%		**MEDIÇÃO ACUMULADA:** 517.925,37
CNPJ 23.834.621/000-76			**SALDO:** 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.6.3	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PISO	M2	7,59	77,56	106,03	804,77		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.4	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,59	7,94	10,85	82,35		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.6.5	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (200X100X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	43,26	59,14	119,46		-	-	2,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7			**SISTEMA DE COBERTURA**					**1.911,24**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.7.1	SEINFRA	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	109,83	150,14	1.056,99		-	-	7,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.2	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	100,73	137,70	345,63		-	-	2,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.3	SEINFRA	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	30,76	42,05	317,06		-	-	7,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.7.4	SEINFRA	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	33,85	46,27	191,56		-	-	4,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8			**ESQUADRIAS**					**2.979,39**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.8.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	2,94	650,51	889,28	2.614,48		-	-	2,94	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	109,43	149,56	299,18		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.8.3	SEINFRA	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	0,64	75,13	102,71	65,73		-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**1.490,87**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.9.1	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,59	12,65	17,30	131,31		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	71,82	11,05	15,11	1.085,20		-	-	71,82	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.9.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	34,13	46,66	274,36		-	-	5,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**10.415,68**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.10.1			**INSTALCAÕES HIDRAULICAS**					**592,89**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.10.1.1	SEINFRA	C2615	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,01	6,85	11,10		-	-	1,62	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.2	SEINFRA	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	15,80	6,78	9,27	146,47		-	-	15,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.3	SEINFRA	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	0,64	10,52	14,38	9,20		-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.4	SEINFRA	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	15,66	21,41	14,13		-	-	0,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.5	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,31	25,03	25,03		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.6	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	24,29	33,21	33,21		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.7	SEINFRA	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	51,28	70,10	140,20		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
CNP: 0618515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDÇÃO

JAGUARIBE	**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**	**MEDIÇÃO Nº 07**
DM	**CONTRATADO:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,35%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025

VALOR DO ORÇAMENTO (R$)	1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R$)	0,00
VALOR TOTAL (R$)	1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO:	100.063,61
MEDIÇÃO ACUMULADA:	517.925,37
SALDO:	501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.10.1.8	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	18,49	25,28	25,28		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.9	SINAPI	103947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	4,81	6,58	6,58		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.10	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,36	10,06	10,06		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.11	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,07	8,30	8,30		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.12	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,22	9,87	9,87		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.13	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,24	14,00	14,00		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.14	SINAPI	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	6,26	8,56	8,56		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.15	SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,15	7,04	7,04		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.16	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,00	20,50	20,50		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.1.17	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,19	12,56	12,56		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**6.512,99**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**-**
23.11.10.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	17,83	24,37	61,90		-	-	2,54	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	12,93	17,67	193,31		-	-	10,94	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	32,35	44,23	337,92		-	-	7,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.4	SEINFRA	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	43,88	59,99	119,98		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.5	SEINFRA	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	1,00	140,79	192,47	192,47		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080001 82, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.798/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03.2023 BDI — SERVIÇOS: 26,85%	PERÍODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE REALIZADA: PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	VALORES (R$): PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.10.2.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	8,43	11,32	23,04		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.7	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,19	11,20	44,80		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.8	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,75	13,33	79,98		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,64	35,05	35,05		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.10	SINAPI	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	18,72	25,59	51,18		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.11	SEINFRA	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	8,02	10,96	87,68		-	-	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.12	SEINFRA	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	16,84	23,02	92,08		-	-	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.13	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,34	23,71	47,42		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.14	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	40,81	55,79	55,79		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.2.15	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.723,62	5.090,39	5.090,39		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3			**LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS**					**3.400,60**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.10.3.1	SINAPI	102605	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	244,95	334,86	334,86		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.2	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	670,09	916,05	1.832,10		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	UN	2,00	41,64	56,92	113,84		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.10.3.4	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	409,57	559,90	1.119,80		-	-	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.11.11			**SERVIÇOS FINAIS**					**102,09**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-
23.11.11.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	9,84	13,45	102,09		-	-	7,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.12			**DIVERSOS**					**10.893,30**					**0,00%**	**0,00**	**0,00**	-

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014080001182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 16:59:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014080001182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 16:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CNPJ: 07.443.708/0001-66	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MEDIÇÃO Nº 07	VALOR DO ORÇAMENTO (R$): 1.019.819,51
CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ 23.834.621/000-76	CONTRATO Nº 27.03.03 2023 BDI — SERVIÇOS: 26,89%	PERIODO DOS SERVIÇOS: 21/02/2025 a 31/03/2025 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025	VALOR ADITIVO (R$): 0,00 VALOR TOTAL (R$): 1.019.819,51 VALOR DA MEDIÇÃO: 100.063,61 MEDIÇÃO ACUMULADA: 517.925,37 SALDO: 501.894,14

ORÇAMENTO: PREFEITURA									QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.12.1	SEINFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	3.169,08	4.332,30	4.332,30		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.12.2	SEINFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1.923,90	2.630,08	2.630,08		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.12.3	SEINFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	2.875,47	3.930,92	3.930,92		-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.13			SERVICOS FINAIS					894,13					0,00%	0,00	0,00	-
23.13.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,06	1,45	894,13		-	-	616,64	0,00%	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL		1.019.819,51				VALORES R$		100.063,61	417.861,76	517.925,37

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2025.04.09 18:50:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO-ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023
PERIODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 7ª MEDIÇÃO

1.1. PMJ 001ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1

			QTD
quantidade	1	1	**1,00**
			1,00

11.2 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

			QTD
qauntidade	62,84	62,84	**62,84**
			62,84

11.3 87535 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

			QTD
quantidade total- projeto arq	620,45	620,45	**620,45**
atestado anteriormente			**67,92**
atestado atual			**434,32**

11.4 87543 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

			QTD
quantidade total- projeto arq	324,38	324,38	**324,38**
atestado atual			**291,94**

11.5 87543 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

			QTD
chapisco do teto - sala 01 e administração	136,04	136,04	**136,04**
atestado anteriormente			**73,20**
atestado atual			**62,84**

12.1.1 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

			QTD
quantidade total- projeto arq	191,50	191,50	**191,50**
atestado anteriormente			**48,00**
atestado atual			**114,90**

19.2.5 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

			QTD
quantidade	1,00	1,00	**1,00**
			1,00

19.2.6 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

			QTD
quantidade	19,00	19,00	**19,00**
			19,00

23.4.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

			QTD
CINTA DA MURETA = PERIMETRO DA MURETA - VÃOS DOS PORTÕES - TRECHO NÃO EXECUTADA AINDA	5	5,00000000	**5,00**
			5,00

23.4.2. 92435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 27.03.03.2023
PERIODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 7ª MEDIÇÃO

FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARETES* % EXECUTADO NO PERIODO	0,5*0,2*2*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,046	0,46000000	**0,46**
			0,46

23.4.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE BARRAS POR PILARES * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M* EXECUTADO NO PERIODO	(1*4*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,617)*0,05	5,73000000	**5,73**
			5,73

23.4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

			QTD
QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPRIMENTO DE ESTRIBO*QUANTIDADE DE ESTRIBOS*QUANTIDADE DE PILARES*KG/M* EXECUTADO NO PERIODO	((0,9)*(1/0,15)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154)*0,049	2,14000000	**2,14**
			2,14

23.4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
VOLUME DE CONCRETO PILARES = ÁREA DOS PILARES*ALTURA*QUANTIDADE* % EXECUTADA	(0,2*0,2*1)*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,073	0,14000000	**0,14**
			0,14

23.4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	0,14	0,14000000	**0,14**
			0,14

23.5.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

			QTD
quantidade total- projeto arq	46,40	46,40000000	**46,40**
atestado anteriormente			**43,90**
atestado atual			**2,50**

23.5.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
quantidade total- projeto arq	92,80	92,80000000	**92,80**
atestado anteriormente			**87,80**
atestado atual			**5,00**

23.5.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	5,00	5,00000000	**5,00**
			5,00

23.8.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

			QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÃOS DOS PORTÕES % EXECUTADO NO PERIODO	((16,2*4*2)+(30,2*2*2)+(2*2*4)+(2*1*4)-(1*2,5*2))*0,6	161,64000000	**161,64**
			161,64

23.11.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
REBOCO = ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE CERÂMICA * % EXECUTADO NO PERIODO	(89,42-17,6)*0,4	28,72800000	**28,73**
			28,73

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=39164040000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Date: 2025.04.09 18:57:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=39164040000162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Date: 2025.04.09 18:59:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA	778
DATA APROVAÇÃO	29/12/2023
PROCESSO	
VALIDADE	31/12/2025

ENDEREÇO	COORDENADAS	BAIRRO
SIT CACIMBAS, Nº S/N	LONGITUDE: LATITUDE:	ZONA RURAL

NATUREZA DA OBRA	USO	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL
CONSTRUÇÃO	INSTITUCIONAL			ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO	CNPJ / CPF	OBRA PÚBLICA?
MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	07443708000166	NÃO

PROJETO (AUTOR)	CREA/CAU	ART
ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:	CAU/BR 00A106230	RRT 12916040

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)	CREA/CAU	ART
PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	RNP 0601376382	CE 202313338557

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
778	277,95 m²	277,95 m²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
			0000000000

VALOR DA OBRA	DATA DO INÍCIO DA OBRA
1.019.819,51	26/04/2024

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FINAL DA OBRA
/ /	/ /	30/08/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA 02 SALAS E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 27 DE Fevereiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0122C1354M3530000778

Scanei para validar este documento

Joana Cara Barreira Gomes
Sec(a) Municipal de Habitação e Urbanismo
PORTARIA 012/2025 CPF 049.685.113-41

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

09:49 09:49

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: *****7
Conta: ******5-5

Código de autenticação
01JRJEBCE6J14KSTBD02ANWCCR

ID da Transação
E31872495202504111248kLN6B8ygSls

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ
00.360.305/0001-04

Identificação no extrato
86639e84d4854e0ba33ae397ca4e6548

Valor
R$ 408,01

Data e horário da transação
sexta-feira, 11 de abril de 2025, 09:49

Validade
11/04/2025

Valor original
R$ 408,01

Logradouro
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade
Brasilia

UF
DF

CEP
70092900

Conta de origem

DC

D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: ******2-4

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.621/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	106953054 / Reinf CP 31914548671 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 348,36	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.060,76	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.409,12	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA
CPF	030.876.733-07
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2025 09:51:34
Nº do recibo de entrega	0000050000332450489

mpresa: **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
NPJ: 23.834.621/0001-76
álculo: Folha Mensal
ompetência: 02/2025

epartamentos: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
ervico:	**2 - REFORMA JBE CACIMBAS ESCOLA - CNO: 900176646374**			
ROVENTOS				
8781	DIAS NORMAIS	3	90,00	4.612,00
			Total:	4.612,00
ESCONTOS				
998	I.N.S.S.	3	22,66	348,36
			Total:	348,36
NFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	368,96 *
			Total:	368,96
			Liquido Serviço:	4.263,64

Situações

o.Empregados:	3
o.Estagiários:	0
rabalhando:	3
fastamento direitos integrais:	0
fastamento acid. de trabalho:	0
fastamento serviço militar:	0
alário maternidade:	0
alário maternidade INSS:	0
oença:	0
oença Profissional:	0
cença sem vencimento:	0
emitido:	0
ransferido:	0
érias:	0
andato sindical:	0
posentadoria:	0
artic. curso/programa de qualificação:	0
usência justificada:	0
utros afastamentos:	0
dmissões:	0
o.contribuintes:	0

Resumo das bases do Serviço

Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base do IRRF Mensal:	2.917,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa (0%):	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT (3,0000%):	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes: (0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
(-) Salário familia/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
Terceiros (0%):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS Rescisório:	0,00
		Valor FGTS Rescisório:	0,00
		Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
		Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
		Base do PIS:	0,00
		Valor do PIS:	0,00
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Serviço: 4.263,64

mpresa: **2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**
NPJ: 23.834.621/0001-76
álculo: Folha Mensal
ompetência: 02/2025

epartamentos: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações — **Resumo Geral**

o.Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base do IRRF Mensal:	2.917,60
o.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
rabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
fastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
fastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
fastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
alário maternidade:	0	RAT:	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
alário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
oença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º salário:	0,00
oença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
cença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
ransferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
érias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
iandato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
usência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
iutros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
dmissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
o.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 4.263,64

ema licenciado para SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS

Empresa:	**2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**	Página:	1/2
CNPJ:	23.834.621/0001-76	Emissão:	11/04/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:46:20
Competência:	03/2025		

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	6 BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 047.735.063-18	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D	

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	5 FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.206.043-11	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,58	121,23 D	

ND:	0	Proventos:	1.600,00	Descontos:	121,23	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.478,77**
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.035,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Empr.:	4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 072.562.473-62	Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 SERVENTE	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário:	1.412,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,90 D	

ID:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.306,10**
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	847,20

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
3 OBRAS	4.612,00	348,36	4.263,64
Total:	4.612,00	348,36	4.263,64

Total Geral Proventos:	4.612,00	Total Geral Descontos:	348,36
		Líquido Geral:	4.263,64

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	90,00	4.612,00 P	998	I.N.S.S.	22,66	348,36 D

Líquido Geral: 4.263,64

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 408,01

Número da Guia: 0125041164765717-5 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:27:23 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.66463/74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	04773606318	047.735.063-18	101	20/03/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,64	0,10	12,81	141,55
02/2025		FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	07920604311	079.206.043-11	101	20/03/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,64	0,10	12,81	141,55
02/2025		ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	07256247362	072.562.473-62	101	20/03/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,09	11,30	124,91
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**
							Total do Estabelecimento	**90.017.66463/74**	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**
								Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**

Departamentos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base IRRF Mensal:	2.917,60
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
Mandato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.263,64

mpresa:	**2 - D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**	Página:	1/2
NPJ:	23.834.621/0001-76	Emissão:	11/04/2025
álculo:	Folha Mensal	Hora:	09:46:46
ompetência:	03/2025		

epartamentos: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
ervico:	**2 - REFORMA JBE CACIMBAS ESCOLA - CNO: 900176646374**			
ROVENTOS				
8781	DIAS NORMAIS	3	90,00	4.612,00
			Total:	4.612,00
ESCONTOS				
998	I.N.S.S.	3	22,66	348,36
			Total:	348,36
NFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	368,96 *
			Total:	368,96
			Liquido Serviço:	4.263,64

Situações

o.Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base do IRRF Mensal:	2.917,60
o.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
rabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
fastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
fastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
fastamento serviço militar:	0	Empresa (0%):	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
alário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
alário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
oença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º salário:	0,00
oença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
icença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
ransferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
érias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
andato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
posentadoria:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
usência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
utros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
dmissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
o.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Serviço: 4.263,64

Departamentos: 3

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações

No.Empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.612,00	Base do IRRF Mensal:	2.917,60
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.612,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	348,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	138,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	486,72	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.612,00
Mandato sindical:	0	Total:	486,72	Valor do FGTS:	368,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	486,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 4.263,64

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.834.621	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041164771956-1	23834621 03/2025 MENSAL	368,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	3	368,96	0,00	0,00	0,00	368,96
Total FGTS:		**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **368,96**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 09:39:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2564pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad050c48bacf4a778e50d714c201ac91520400005303986540368025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049D10

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad050c48bacf4a778e50d714c201ac91

09:48 09:48

CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: *****7
Conta: ******5-5

Código de autenticação
01JRJE9T6CP7ECG07M4ZB9BBBJ

ID da Transação
E31872495202504111248G1EWKs2Zq6f

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ
00.360.305/0001-04

Identificação no extrato
0bc1b8f9c42142dda3b485eaecc84588

Valor
R$ 368,96

Data e horário da transação
sexta-feira, 11 de abril de 2025, 09:48

Validade
17/04/2025

Valor original
R$ 368,96

Logradouro
SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade
Brasilia

UF
DF

CEP
70092900

Conta de origem

DC

D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: ******2-4

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

Número da Guia: 0125041164771956-1 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:39:53 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.66463/74 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		BRUNO HENRIQUE BRASIL PINHEIRO	04773606318	047.735.063-18	101	17/04/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
03/2025		FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA	07920604311	079.206.043-11	101	17/04/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
03/2025		ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	07256247362	072.562.473-62	101	17/04/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**
							Total do Estabelecimento	**90.017.66463/74**	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**
								Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

Número da Guia: 0125041164771956-1 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:39:53 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,96
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte incividual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiario
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

Número da Guia: 0125041164771956-1 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:39:53 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	90.017.66463/74	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,96
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

Número da Guia: 0125041164771956-1 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:39:53 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,96
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 368,96

Número da Guia: 0125041164771956-1 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:39:53 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,96
	Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,96**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.621/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	106953717 / Reinf CP 31914597277 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 348,36	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.060,76	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.409,12	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA
CPF	030.876.733-07
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2025 09:52:48
Nº do recibo de entrega	0000050000332451708

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 408,01

Número da Guia: 0125041164765717-5 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:27:23 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,29	36,92	408,01
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem**: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 408,01

Número da Guia: 0125041164765717-5 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:27:23 (Brasília) **Emitida por**: 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	90.017.66463/74	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,29	36,92	408,01
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 408,01

Número da Guia: 0125041164765717-5 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:27:23 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,29	36,92	408,01
		Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408,01**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 **Nome Empregador:** D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 408,01

Número da Guia: 0125041164765717-5 **Data Emissão:** 11/04/2025 09:27:23 (Brasília) **Emitida por:** 030.876.733-07 - JULIO CESAR MACARIO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	3	4.612,00	368,96	0,00	0,00	1,84	0,29	36,92	408.01
	Total FGTS	**4.612,00**	**368,96**	**0,00**	**0,00**	**1,84**	**0,29**	**36,92**	**408.01**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025

MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUTADO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

EXECUÇÃO DE REBOCO

Yukio Diógenes Bezerra
Engº Civil CREA - CE 341929
RNP: 0678515844

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014040000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.09 18:08:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014040000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:02:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363 926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014040000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS



EXECUÇÃO DE PISO

FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=31014046000162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=31014046000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS

PEDRO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Beze
Eng. Civil CREA - CE 34
MNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, N° 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AR JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:00:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014046000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS



EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS

FCO ELVER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yúkio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, ICS, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DM DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:05:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014040000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025

MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 16:02:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
CONTRATO: 27.03.03.2023
CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76
PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025
MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 905 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:05:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 21/02/2025 A 31/03/2025

MEDIÇÃO: 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:2383462 1000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, 0=ICE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=38184094000182, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:02:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363 926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 07ª MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ENDEREÇO: CACIMBAS		**MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 09/04/25	**FISCAL:** YUKIO DIOGENES BEZERRA	**CÓDIGO DA OBRA:**
Nº DO CONTRATO: 27.03.03.2023	**CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 2 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA	**INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2024	**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 30/04/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	% REALIZADOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
TERRAPLANAGEM	100,00%
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%
FUNDAÇÕES	100,00%
SUPERESTRUTURA	100,00%
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	99,02%
ESQUADRIAS	0,00%
SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	54,87%
SISTEMAS DE PISOS	21,13%
PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,00%
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	2,83%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%

QUALIDADES DOS SERVIÇOS

[ ]	ÓTIMO	[X]	BOM
[ ]	REGULAR	[ ]	INSUFI.
[ ]	MAU		

PREVISTO:	
% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	**50,79%**

FCO. ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
QUADRA E MURO	52,39%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 09 de Abril de 2025.		

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretario Municipal de Educação e Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000162, OU=presencial, CN=D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:24:19-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 19:24:55-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº173
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844
Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334
Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº174

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 22 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0610515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº175
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 23 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº176
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yuklo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº177
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 25 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº178
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº179
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº180
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE PISO

Yuklo Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:0536392634

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 181
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 1 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diogenes Dezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Engenheiro Responsável

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº182
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 2 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=[illegible], CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo do seu acompanhamento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:10:28-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.1.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº183
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 3 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

FERIADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA / CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=[illegible], CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autorizo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 18:58:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº184

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 4 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

FERIADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=16616000000153, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Dados: nulos, de uso exclusivo para aplicações de assinatura digital
Local: 2025.04.09 16:16:26 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº185
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 5 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

FERIADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EGI SINAECO, OU=20154689000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: sou o dono deste documento aqui
Localização: sou localização de exemplo aqui
Data: 2025.03.09 12:10:38-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº186
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 6 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS E REVESTIMENTO DA MURETA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=[illegible], CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão social: [illegible]
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:12:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº187
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 7 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS E REVESTIMENTO DA MURETA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0818515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor da caixa assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:08:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº188

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 8 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diogenes
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=PSC BOVIDA SC, OU=(em branco), OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.08 18:18:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº189

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 9 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844
Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=25074408000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: sistema de uso exclusivo aqui
Localização: sem localização no sistema e aqui
Data: 2025.04.09 18:58:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº190
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 10 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS E REVESTIMENTO DA MURETA

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ICP Brasil, O=ICP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=[illegible], CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Dados: 2025.04.09 18:04:20-03'00'
Certificado de autenticidade e integridade
Validade: não há alteração da assinatura após data: 2025.04.09 18:04:20-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2022.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº191
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 11 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS E REVESTIMENTO DA MURETA

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº192
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 12 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE PISO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ID: 1.3.6.1.4.1.32473.1.3.1.1.05363926334.20250312101000-03'00'
Brasil, OU=RFB e-CPF A1, OU=05363926334, OU=Videoconferência, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo do seu acontecimento aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:36:26-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº193
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 13 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS-CHAPISCO E REBOCO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE: 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº194
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 14 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

Yukio Diógenes Rezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844
Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=Videoconferência, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:10:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº195

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 15 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 3417929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26164684000142, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.08 10:38:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº196

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 16 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=PSC BOATO LTDA, OU=Videoconferência, OU=SOLUÇÃO DIGITAL PRIMARIA MICROSOFT
Razão: Autor do seu documento aqui
Localização: sua localização no documento aqui
Data: 2025.04.09 10:46:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº197
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 17 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 347929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=28194448000182, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor da sua assinatura aqui
Localização: sua localização no momento aqui
Data: 2025.03.18 08:32:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº198
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 18 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=34944889000102, OU=Videoconferência, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo de seu acompanhamento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 08:56:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº199

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 19 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

FERIADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844
Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº200

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 20 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0615515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22470000000184, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Inteiro do seja verdadeiro aqui
Localização: onde foi efetuada de verdadeiro aqui
Data: 2026.04.09 10:58:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2021.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº201

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 21 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EU BRASIL, OU=Individual(A1), OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Meu ato de livre e espontânea vontade
Localização: eu no escritório da minha casa
Data: 2025.04.09 16:01:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº202
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 22 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS N° 203

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 23 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Dias Nunes Nazerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26944000160, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor da sua assinatura legal
Localização: sua localização de assinatura legal
Data: 2025.03.26 10:20:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº204
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 24 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=29944680000151, OU=Videoconferência, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: sistema de ponto eletrônico ergal
Localização: local de realização de assinatura ergal
Data: 2025.03.25 16:16:26-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº205
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 25 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

FERIADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=29164684000162, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 16:24:20 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº206

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 26 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diógenes Dezerra
Eng. Civil CREA CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ID: ICP-Brasil, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=PESSOA FISICA, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.26 09:36:00-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº207
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 27 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=[illegible], OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Aprovo o seu conteúdo e autenticidade
Local: Sede da empresa
Data: 2025.04.09 10:29:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº208
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 28 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diogenes Bezerra Eng. Civil CREA - CE 341929 RNP: 0618515844 Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº209
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 29 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=20104888000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:20:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 210
	7	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 30 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

SEM ATIVIDADE

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=10416828000163, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão motivo de seu endosso legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.05 12:46:38 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.1.0

Nº007	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 211

7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	segunda-feira, 31 de março de 2025		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	SERVENTE	1				
	PEDREIRO	1				
	ENCARREGADO	1				

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS - CHAPISCO E REBOCO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

Yukio Diogenes Queiroz
Eng. Civil CREA-CE 341929
RNP: 0618515844

Engenheiro Fiscal	Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=13048688000102, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Autor do seu documento oficial
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 10:20:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:09 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2025.
Código de controle da certidão: **EFFC.5534.7361.E3EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Debeto
14/04/25

c4!

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Código de Controle: EFFC.5534.7361.E3EC

Data da Emissão: 22/01/2025

Hora da Emissão: 14:50:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/01/2025, com validade até 21/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão n°: 3921269/2025
Expedição: 22/01/2025, às 14:49:11
Validade: 21/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.834.621/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

LSbeito 11/04/25

ok!

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202503498382

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2025 ÀS 08:28:09
VÁLIDA ATÉ 16/05/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

SDSbeto
11/04/25
ok!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202503498382

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
23834621000176

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202503498382	23834621000176	17/03/2025	08:28:09

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000034

Razão Social
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000003885	C.N.P.J.: 23834621000176	EDMAR BARREIRA	63475000

Localizado RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
459500 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME

Endereço
RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679
EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento
C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

No. Requerimento
0000000034/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.jaguaribe.ce.gov.br/

JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 27/04/2025
COD. VALIDAÇÃO:00202502A00000459500

Rosbeth
11/04/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000034

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/04/25

JAGUARIBE-CE, 28 DE JANEIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/01/25 às 10:13:54

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.621/0001-76
Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031603412519300002

Informação obtida em 17/03/2025 08:27:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

11/04/25

ck!

Data da consulta: 11/04/2025 10:58:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2018	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF