



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PLANO DE TRABALHO

CONCEDENTE: SECRETARIA DAS CIDADES

MAPP	TIPO DO INSTRUMENTO
62	CONVÊNIO
Valor Total do Plano de Trabalho	Data do Plano de Trabalho:
R\$ 2.133.969,72	01/06/2026
Quantidade:	Metragem
1	

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO

Início	Fim
APDA	APDA + 12 MESES

I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO - P R O P O N E N T E

Conveniente:	CPF/CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.	07.443.708/001-66
Responsável	
Nome	CPF/CNPJ
ALEXANDRE GOMES DIÓGENES	014.814.663-56

II - DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DO INSTRUMENTO

Objeto:

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Caranguejo no município de Jaguaribe/CE.

Público-Alvo:

População do Município de Jaguaribe - CE.

Descrição da realidade local:

O Município de Jaguaribe localiza-se na microrregião do Médio Jaguaribe e possui uma população de 36.493 habitantes segundo dados do IBGE/2018, está localizado a 291,1 km de Fortaleza, capital do Ceará. A implantação de um sistema de abastecimento de água na localidade de Caranguejo justifica-se pela necessidade de garantir acesso contínuo e seguro à água potável, reduzindo a dependência de fontes precárias e vulneráveis à seca. A obra contribuirá para a promoção da saúde pública, diminuição de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento das atividades produtivas locais e fixação das famílias no campo, alinhando-se às políticas públicas de convivência com o semiárido e de desenvolvimento sustentável do município.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE											
PLANO DE TRABALHO											
III - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS											
DESCRIÇÃO DA META 1				INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL		PERÍODO			
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Caranguê no município de Jaguaribe/CE.		UNIDADE		QTDE.		R\$ 2.133.969,72		APDA		APDA + 12 MESES	
		UND		1							
ETAPA 1											
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Caranguê no município de Jaguaribe/CE.		UNIDADE		QUANTIDADE		R\$ 2.133.969,72		APDA		APDA + 12 MESES	
		UND		1							
IV - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO											
ORÇAMENTO DA OBRA											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NATUREZA DA DESPESA					
1	CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO	UN	1	R\$ 38.119,33	R\$ 38.119,33	44.90.51.00	Obras e Instalação				
2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO	UN	1	R\$ 35.039,22	R\$ 35.039,22	44.90.51.00	Obras e Instalação				
3	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL	UN	1	R\$ 70.491,34	R\$ 70.491,34	44.90.51.00	Obras e Instalação				
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO	UN	1	R\$ 570.881,90	R\$ 570.881,90	44.90.51.00	Obras e Instalação				
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	UN	1	R\$ 612.299,04	R\$ 612.299,04	44.90.51.00	Obras e Instalação				
6	LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA - SERVIÇO	UN	1	R\$ 125.370,56	R\$ 125.370,56	44.90.51.00	Obras e Instalação				
7	LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA - MATERIAL	UN	1	R\$ 19.947,08	R\$ 19.947,08	44.90.51.00	Obras e Instalação				
8	ETA - SERVIÇOS GERAIS - SERVIÇOS	UN	1	R\$ 5.250,60	R\$ 5.250,60	44.90.51.00	Obras e Instalação				
9	ETA - MATERIAL	UN	1	R\$ 218.080,69	R\$ 218.080,69	44.90.51.00	Obras e Instalação				
10	RESERVAÇÃO - SERVIÇOS	UN	1	R\$ 170.662,68	R\$ 170.662,68	44.90.51.00	Obras e Instalação				
11	RESERVAÇÃO - MATERIAL	UN	1	R\$ 209.551,28	R\$ 209.551,28	44.90.51.00	Obras e Instalação				
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 58.276,00	R\$ 58.276,00	44.90.51.00	Obras e Instalação				
TOTAL METAS						1,00					
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO						R\$ 2.133.969,72					

META 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
PLANO DE TRABALHO	
V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS	
Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado;	
Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema E-Parcerias;	
Realizar Prestação de Contas final, com a expedição do Termo de Encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente;	
VI - PLANO DE APLICAÇÃO	
Dotação orçamentária (do município)	
Encargos Sociais	84,44%
B D I = (((1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100	24,94%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,6
SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,3
RISCO (R)	1,1
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1
LUCRO (L)	6,8
IMPOSTOS (I)	9,35%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	2,70%
ISS	3,00

Documento assinado eletronicamente por: RUBENS DINIZ RODRIGUES em 01/06/2026, às 17:24 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2ADB-AC32-15B4-5624.

SUITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 500.000,00	-	-	-	R\$ 500.000,00
APA + 01	R\$ 792.163,55	-	-	-	R\$ 792.163,55
APA + 02	R\$ 792.163,55	-	-	-	R\$ 792.163,55
SUB-TOTAL	R\$ 2.084.327,10	-	-	-	R\$ 2.084.327,10
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 11.909,26	-	-	-	R\$ 11.909,26
APA + 01	R\$ 18.866,68	-	-	-	R\$ 18.866,68
APA + 02	R\$ 18.866,68	-	-	-	R\$ 18.866,68
SUB-TOTAL	R\$ 49.642,62	-	-	-	R\$ 49.642,62

VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO	%	Valor (R\$)
REPASSE ESTADUAL	97,67%	R\$ 2.084.327,10
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA	2,38%	R\$ 49.642,62
VALOR TOTAL DA OBRA	100,00%	R\$ 2.133.969,72

	Aprovação do Proponente	
	Jaguaribe/CE, 01 de junho de 2026	
	<i>AMSR</i> Alexandre Gomes Diógenes Prefeito Municipal	
Coordenadoria de Obras Urbanas	Ordenador de Despesas	Assinatura do Concedente
Fortaleza, ____ / ____ / ____	Fortaleza, <i>10/06/26</i>	Fortaleza, <i>19/06/26</i>
	<i>[Assinatura]</i> Antonio Negreiros Bastos Neto SECRETÁRIO DAS CIDADES	<i>[Assinatura]</i> Antonio Negreiros Bastos Neto SECRETÁRIO DAS CIDADES
Aprovação Técnica	Aprovação do Plano de Trabalho	Secretário

Documento assinado eletronicamente por: RUBENS DINIZ RODRIGUES em 01/06/2026, às 17:24 (hora de Brasília), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2ADB-AC32-15B4-5624.