

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.08.0012

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
09.06.0008	09/06/2025	06/08/2025	89.364,31	21.01.01/2022	21.01.01/2022

CREDOR

C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 351 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INRS	4.910,03
1000.60.00.0.	ISS	2.660,93
		Total da Retenção: (R\$) 7.570,96

HISTÓRICO

REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 90.014.7239779, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02/2025 A 05/06/2025 E NF 250.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	80602	81.766,35

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará EXERCÍCIO: 2025
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.08.0012
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPÉRIO					
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR A.E. (R\$)	Nº JUSTIÇA	Nº CONTÁBIL
09060008	09/06/2025	GLOBAL	89.364,31	21.01.01/2022	21.01.01/2022

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0000 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FUNTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO EMPREENHADOR

NOME: C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L
ENDEREÇO: RUA RAMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARIBAMA - CE
C. N. P. J.: 02.567.157/0001-29 C. G. F.: 062871863 INSC. MUN.: 318 TELEFONE:

SÍNTESE DO PAGAMENTO			
Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PACTO (R\$)	VALOR DO PAGAMENTO (R\$)
06080012	89.364,31	89.364,31	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
06/08/2025	89.364,31	7.595,96	81.768,35

TABELA DE RETENÇÃO		
CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	4.915,03
1000.60.00.0.	ISS	2.680,93
		Total da Retenção: (R\$) 7.595,96

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PINTADA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VIRTUDES, CONVÊNIO CONTRATO Nº 21.21.21.00000 CDO Nº 90.014.7289714, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103778-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBAMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2020/2025 A 2025/2025 E Nº 200.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LULIAMU LUSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEU CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIAS) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	80602	81.768,35

Jaguaribe, 06 de Agosto de 2025


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
PROPRIETÁRIO

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025
NL

NOTA DE LIQUIDACÃO - Nº 0008556

DATA EMISSÃO	Nº EMPÍCIO	VALOR EM R\$	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
09/08/2025	05 05 0008	89.364,31	0,00	GLOBAL

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
NATUREZA: 4.4.60.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA LINHA - VAAF
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NOME: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LT
ENDERÇO: RUA RAMUNDO PONTES DE LIMA, 437 - CENTRO - JAGUARETAMA, CE
C N P J: 02.567.157/0001-29 **C G F:** 0628/1863 **INSC MUN:** 318 **Telefone:**

DADOS DA LIQUIDACÃO

DATA DA LIQUIDACÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDACÃO
09/08/2025	89.364,31	0,00	COM NOTA FISCAL

TIPO DA NOTA FISCAL	SUB TIPO DA NOTA FISCAL	Nº DA NOTA FISCAL	Nº DO FORNECEDOR
SERVIÇO	ELETRÓNICA FORA DO PADRÃO	250	0

DATA DA EMISSÃO DA NOTA	DATA LIMITE PARA EXPECIÇÃO	SÉRIE DA NOTA	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE
09/08/2025	09/08/2025	1	INTERNETICE

Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO	SÉRIE DO SELO	Nº DO SELO FISCAL	Obs
	0		

CHAVE DE ACESSO	CHAVE DE LICENCIACÃO
0	NYZYQZBR


HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO

REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES, CONFORME CONTRATO Nº 21/01/0002 - CNO Nº 80.014.7236779, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103778-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02/2025 A 09/08/2025 E Nº 250.


ITEM DA LIQUIDACÃO

Código	ESPECIFICACÃO DO ITEM	UNIDADE	QTD E LIQ	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTD E A LIQ
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES	SERV	1	89.364,310	89.364,31	0

Jaguaribe, 5 de Agosto de 2025


FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO
 LIQUIDANTE

Sistema Gestor - Módulo de Educação Orçamentária Página 1 de 1

 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Nota de Solicitação de Liquidação		DID: 44272025		
Fornecedor: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L CNPJ: 02.567.157/0001-29 Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 Bairro: CENTRO Cidade: Jaguaratama UF: CE CEP: 63460000 Telefone: E-Mail:				
Banco: BRASIL ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal. Agência: 1-1 Conta: 1-1 Tipo de Conta: Conta Corrente				
U. Orcamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura U. Funcional: Depto. Financeiro Duodécimo: 120 Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino Proj/Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aprimoragem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				
 Tipo Processo: Tomada de Preço No. Processo: Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022 N° Empenho: 09060008 - Global				
 N° Nota Fiscal: 740 Dt. Solicitação: 05/08/2025 Data Expedição: Dt. Emissão NF: 05/08/2025 Liquidação: Mês Referência: 25/02/2025 A 05/08/2025 Vlr. Liquidação: R\$89.364,31 (OITENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) Tipo de NF: Serviço SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1 Pr. Autorização: Ch. Verificação: Ch. Acesso:				
Histórico da Liquidação				
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CMO Nº 90.014.7239779, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.				
Itens da Liquidação				
Ord.	Nome	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
4873	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1	89.364,31	89.364,31
 Responsável pela elaboração: WILLIAME KILLY BARBOSA		 Responsável pela emissão: FRANCISCO ELIAS CALCANTE BARROSO		 Data de emissão: 05/08/2025

Estado do Ceará EXERCÍCIO: 2025
Município: JAGUARIBE **NE**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

NOTA DE EMPENHO - Nº 09.06.0003

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DD
09/06/2025	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 21.01.01/2022	21.01.01/2022	44272025
<small>EXERCÍCIO DE ORIGEM</small>				

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNÇÃO, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UN. ORÇAMENTAL:	00.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0004 PATRIMÔNIO BÁSICO POR MEIO DE FINANCIAMENTO NAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO:	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA:	44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO:	91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	15.41.00000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF
TIPO CREDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:	123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

INFORMAÇÕES DO SALDO DA DOTACÃO			
DOTAC.	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	504.501,10	89.364,31	415.136,79

DADOS DO CREDOR

NOME: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA RAMALDO PINHEIRO Nº 118A, 479, CENTRO - JAGUARIBAMA, CE
C N P J: 02.967.157/0001-29 D G F: 062671863 INSC. MUN.: 318 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEANTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 80.014.72377/9, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMPENHO Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


TÍTULOS DO EMPENHO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL UNITARIO (R\$)	VAL TOTAL (R\$)
48735	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO D	SERV	1	89.364,31	89.364,31
Total dos Itens: (R\$)					89.364,31

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(s) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho nº **09060003**, data **9 de Junho de 2025**.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Empenho por Valor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

Sistema Gestor - Módulo de Empenho Orçamentária Página 1 de 1

 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Documento de Intenção de Despesa	DID: 44272025
	Data: 09/06/2025

Fornecedor: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L	CNPJ: 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima, 437	Bairro: CENTRO
Cidade: Jaguaratama	UF: CE
Telefone:	CEP: 63480000
E-Mail:	

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura	
U. Funcional: Depto. Financeiro	
Função: 12 - Educação	Dotação: 126
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino	
Proj Atividade: 1005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades escolares do Ensino Fundamental	
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

Tipo Processo: Tomada de Preços	
No. Processo: Contrato: 21.01.01/2022 - Licitação: 21.01.01/2022	
Modalidade: Global	Valor do DID: R\$89.364,31

Histórico

REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022 - CNO Nº 90.014.72397/79, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtd	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES	1,00	89.364,31	89.364,31

Assinatura:	Assinatura:	Recepção em: ___/___/___
		
FRANCISCO ELTON CAVALCANTE DAMASCENO	WILLENE KELLY LIMA BARBOSA	Udtr: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 2198-F
Conta corrente 2281-X FME JAGUARRE - FEB

Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem LPO) 784 RIZOVIAZIN NOROESTE
Conta corrente (com CN) 17400
CNPJ 02.567.157/0001-29
Nome beneficiário C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.802
Valor R\$ 788,26
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025
ICMP - CNPJ diferente

Autenticação 57598 09A8KCVF3E3PFLA8
Assinado por JET9961 FRANCISCO ELISER CAVALCANTE BARROSO 06/08/2025 13:35:24
JES9985 MONETE SALDANHA DA SILVA 06/08/2025 14:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JES9985 MONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

000001000040001
06/08/2025 13:35:28

Debitado

Agência 0199-7
Conta corrente 23021-X FMI JAGUARIBE - FEB



Creditado



Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 754 SENADOR POMPEU
Conta corrente (com DV) 17900
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.567.157/0001-29
Nome favorecido C.R.P. CONSTRUTORES E PRESTADORA DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor R\$ 768,34
Data transferência 06/08/2025
*C - CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 419133102

Usuário: JE72921 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Número da Nota 250
			Data e Hora de Emissão 05/08/2025 10:35:31
			Código de Verificação NYZY-ZQBR
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 02.567.157/0001-29		Inscrição Municipal: 318	
Nome / Razão Social: C.R.F. COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			
Endereço: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A - CENTRO			
Município: Jaguaretama		UF: CE	CEP: 63480-000
E-mail: crconstrucoes16@gmail.com		Tel: 8599.6718783	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 07.443.708/0001-66		Inscrição Municipal:	
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TRAYKA - LENIQU			
Município: Jaguaribe		UF: CE	CEP: 63475-000
E-mail:		Tel:	
CÓDIGO DO SERVIÇO			
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO UBS (RUA DE VILKENTILES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022, CNO Nº 90.014.7239779, CONVÊNIO: TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, BASE DE ISS (60% X 5%) = R\$ 2.680,83 E BASE DE INSS (90% X 11%) = 4.915,03.			
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
60% SERVIÇO 40% MATERIAL DADOS BANCÁRIOS AG 0754 UF 1282 C/C 577304154-1			
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$): 89.364,31			
Deduções (R\$) 35.745,72	Base de Cálculo (R\$) 53.618,59	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.680,93
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
			INSS (R\$) 4.915,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Local de Prestação Jaguaribe / CE	Competência (Mes/Ano) 08/2025	ISS a Reter SIM	Optante do Simples SIM
Regime de Tributação NORMAL		Natureza da Operação TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	Desconto Incondicionado 0,00
		Desconto Condicionado	Valor Líquido (R\$) 81.768,35
OUTRAS INFORMAÇÕES			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-TAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Número da Nota 240
			Data e Hora de Emissão 12/06/2025 14:38:46
			Código de Verificação KZL9-UUGJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 02.567.157/0001-29		Inscrição Municipal: 318	
Nome / Razão Social: C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			
Endereço: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A - CENTRO			
Município: Jaguaré-tama		UF: CE	CEP: 63460-000
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com		Tel: 0590-6718783	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 07.443.708/0001-66		Inscrição Municipal:	
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - CENTRO			
Município: Jaguaribe		UF: CE	CEP: 63475-000
E-mail:		Tel:	
CÓDIGO DO SERVIÇO			
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COFRETURA DA CHUVEIRA FORTIÃO NO DISTRITO DE VERTEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022, CNO Nº 90.014.72397/79, CONVÊNIO: TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, BASE DE ISS (60% X 5%) = R\$ 2.680,03 E BASE DE INSS (60% X 11%) = 4.915,03.			
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
60% SERVIÇO 40% MATERIAL			
DADOS BANCÁRIOS AG 0754 OP 003 C/C 1790-0			
Valor Total da Nota (R\$): 89.364,31			
Deduções (R\$) 35.745,72	Base de Cálculo (R\$) 53.618,59	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.680,03
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
			INSS (R\$) 4.915,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Local de Prestação Jaguaribe / CE	Competência (Mes/Ano) 06/2025	ISS a Reter SIM	Optante do Simples SIM
Regime de Tributação NORMAL	Natureza da Operação TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado
OUTRAS INFORMAÇÕES			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	Número da Nota 240	
		Data e Hora de Emissão 12/06/2025 14:38:46	
		Código de Verificação KZL9-UUGJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 02.567.157/0001-29		Inscrição Municipal: 318	
Nome / Razão Social: C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			
Endereço: RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A - CENTRO			
Município: Jaguaratama		UF: CE CEP: 63480-000 Tel: 8599-4718783	
E-mail: arconstrucoes16@gmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ: 07.443.708/0001-66		Inscrição Municipal:	
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - CENTRO			
Município: Jaguaribe		UF: CE CEP: 63475-000 Tel:	
E-mail:			
CÓDIGO DO SERVIÇO			
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, secagem, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO NA CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2022, CNO Nº 90.014.7239779, CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103776-1, BASE DE ISS (60% X 5%) = R\$ 2.680,93 E BASE DE INSS (50% X 11%) = 4.915,03.			
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
60% SERVIÇO 40% MATERIAL			
DADOS BANCÁRIOS AG 1034 CP 003 CC 1790-0			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO Nº 202103776-1 ccentr			
R\$ 2.680,93 R\$ 4.915,03 12/06/2025			
Valor Total da Nota (R\$): 89.364,31			
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
35.745,72	53.618,59	5,00	2.680,93
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
			4.915,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples
Jaguaribe / CE	06/2025	SIM	SIM
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
NORMAL	TRB. FUBA. DO MUNICÍPIO	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			



**QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA COM C R P
COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA
DE SERVIÇOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-06, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.157/0001-29, com sede à Rua Raunundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaratama-CE, neste ato representada por Carlos Roberto Pinheiro Costa, inscrita no CPF/MF sob o nº 171.088.173-24 (doravante denominada) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 21.01.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 10 (Dez) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Junho de 2025, até o dia 30 de Abril de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 - A prerrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Junho de 2025.

FRANCISCO
ELDER
CAVALCANTE
BARROSO 74334
700349

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

ROBERTO PINHEIRO COSTA
C R P COSTA CONSTRUÇÕES E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01
CPF: 062.224.733/8

02
CPF: 011.048.113/18

Data da consulta: 30/05/2025 10:32:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 02.267.157/0001-29

Regime pelo Simples Nacional ou SIMEI abrangido todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Sosbeto

[voltar](#) [imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.567.157/0001-29
Razão Social: C R P COSTA CONST PREST SERV EIRELI
Endereço: R RAIMUNDO FONTES DE LIMA 437 A / CENTRO / JAGUARETAMA / CE / 63480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 0.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025
Certificação Número: 2025080410160728873950

Informação obtida em 05/08/2025 09:20:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

*Deleto
05/08/25*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.567.157/0001-29
Certidão n°: 29927676/2025
Expedição: 30/05/2025, às 10:35:16
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.567.157/0001-29, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberta
13/06/25



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202510836620

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 12 de 02/02/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 02567157000129
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser exigidas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2025 ÀS 09:23:10
VÁLIDA ATÉ 04/10/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

*Sofia
05/08/25*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202510836620

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF
02567157000129

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
 Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202510836620	2567157000129	05/08/2025	09:23:10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **C R F COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **02.567.157/0001-29**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo assim identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços: <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:18:39 do dia 12/02/2025 (hora e data de Brasília).
Válida até 11/08/2026.

Código de controle da certidão: **2DFF.C75B.74CD.FEA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

debetto
13/06/25

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 02.567.157/0001-29

Código de Controle: 2DFF.C75B.74CD.FEA6

Data da Emissão: 12/02/2025

Hora da Emissão: 20:18:39

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/02/2025, com validade até 11/08/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARATAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Código de Verificação
FWEJN0AY

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 24947

DADOS DO CONTRIBUINTE	
Inscrição Municipal	CNPJ/CNPJ
318	02.567.157/0001-29
Nome/Razão Social	
C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS CÍVEIS	
Endereço	
RUA RAIMUNDO PONTES DE LIMA, 437, A, CENTRO, Jaguaratama - CE, CEP: 61.480-000	

ATIVIDADE PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 30 de Maio de 2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 28 de Agosto de 2025

Jaguaratama - CE, 30 de Maio de 2025



A autenticidade desta certidão pode ser verificada em:
<http://ce-jaguaratama.tributario.aspec.com.br/prefeitura>


*scabetti
18/05/25*




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
21.01.01/2022		TOMADA DE PREÇOS	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
21.01.01/2022	21.01.01/2022	27 DE MAIO DE 2022	
Contratado			
C. R. P. COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			
Endereço			
Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaratama-CE.			
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
02.567.157/0001-29		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
Valor Global			
R\$ 654.883,15 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS).			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		120 (CENTO E VINTE) DIAS	

Jaguaribe – CE, 01 de junho de 2022.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura


Carlos Roberto Pinheiro Costa
C. R. P. COSTA CONSTRUÇÕES E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA COM C R P
COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA
DE SERVICOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador da Despesa o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Daltro**, doravante designado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.157/0001-79, com sede à Rua Raimundo Pontes de Lima, 437 A, Centro, Jaguaratama-CE, neste ato representada por Carlos Roberto Pinheiro Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.088.123-34, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 21.61.91/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 10 (Dez) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Agosto de 2024, até o dia 30 de junho de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 - A prerrogabilidade do contrato em pauta, isto só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art 57 da Lei de Licitação vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, observando com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


El, estando acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Agosto de 2024.


Francisco Elton Cavalcante Barroso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA


CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
C R P COSTA CONSTRUCOES E
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

TESTEMUNHAS:

01. 
CPF: 06232345359

02. 
CPF: 04491367377



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.7239779 Nome da obra CONSTRUÇÃO COBERTA QUADRA NO DIST VERTENTES Data do cadastramento 03/05/2023 16:57

Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
Zona Rural CE20221060289 0000000-9

Data do início da obra CNAE
27/09/2022 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

Situação da obra

Situação Data
Ativa 27/09/2022

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL JAGUARIBE CE 63-475-000

Bairro Legenda Número
ZONA RURAL DISTRITO VERTENTES SN

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 02.507.1070001-29 Construtora

Data de início da responsabilidade Data de término da responsabilidade
27/09/2022

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Área Principal

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	745,03 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
745,03 m²



NO. DE CANTONAMIENTO	10
NO. DE CANTONAMIENTO	10
NO. DE CANTONAMIENTO	10
NO. DE CANTONAMIENTO	10
NO. DE CANTONAMIENTO	10
NO. DE CANTONAMIENTO	10

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PUEBLO DE LA CORDOBA. FASE: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PUEBLO DE LA CORDOBA.

FECHA DE ELABORACION: 2010

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Carlos Roberto P. Caba
 Ingeniero Civil
 C.R.E.M.C. 81116
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007

Yhán Dávila Barrantes
 Ing. en Civil
 C.R.E.M.C. 81116
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007
 Inscrito en el M.R. 02/01/2007



CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA REALIZACIÓN DE
CONTABILIZACIÓN DE COMPENSACIÓN POR PERJUICIO
Otro: NO HABERES CERTIFICADOS JUNTO A SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES
COSTARRICENSE
Lugar: SAN VICENTE, JICARQUE
MONTES DE ORO
Fecha: 21 DE DICIEMBRE

PRIMERA MEDIDA DE CONTRAPARTIDA

4.3.1 ESTRUCTURA METÁLICA DE APOYO - PLACAS		OTD
1 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
2 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
3 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
4 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
5 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
6 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
7 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
8 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
9 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
10 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
11 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
12 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
13 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
14 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
15 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
16 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
17 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
18 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
19 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
20 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
21 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
22 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
23 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
24 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
25 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
26 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
27 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
28 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
29 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
30 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
31 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
32 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
33 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
34 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
35 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
36 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
37 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
38 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
39 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
40 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
41 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
42 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
43 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
44 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
45 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
46 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
47 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
48 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
49 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
50 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
51 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
52 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
53 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
54 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
55 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
56 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
57 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
58 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
59 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
60 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
61 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
62 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
63 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
64 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
65 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
66 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
67 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
68 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
69 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
70 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
71 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
72 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
73 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
74 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
75 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
76 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
77 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
78 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
79 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
80 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
81 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
82 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
83 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
84 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
85 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
86 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
87 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
88 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
89 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
90 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
91 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
92 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
93 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
94 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
95 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
96 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
97 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
98 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
99 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
100 2.000	ACERO A304 - 1800	150.00
SUBTOTAL		10.000,00
ADICIONADO SIN DE PERDA		11.490,00
SENA MEDIO 17% DEL VALOR: 1149,0000		1.263,90
		11.490,00

12	PANTERA O PUNTO EPDM EN ESTRUCTURA DE ACERO CARBONO O MESA CONVULSER	OTD
PANTERA REFERENTE A ESTRUCTURA METÁLICA		200.00

13	PANTERA CON TUBO ALUMINUM DE ACABAMIENTO ENALTE BATEFUDO ACERVAZADO APLICADA A BOLS DE PNEUM. SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS BATEFUDO	OTD
PANTERA REFERENTE A ESTRUCTURA METÁLICA		300.00

14	PANTERA CON TUBO ALUMINUM DE ACABAMIENTO ENALTE BATEFUDO ACERVAZADO APLICADA A BOLS DE PNEUM. SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS BATEFUDO PUNTO EPDM BATEFUDO EN OBRAS	OTD
PANTERA REFERENTE A ESTRUCTURA METÁLICA		300.00

CARLOS ROBERTO P. COSTA
Ingeniero Civil
C.R.E.C.E. 0111-D

Yanis Guevarra Guevara
Eng. Civil C.R.E.C.E. 011228
R.H.P. - 00551864

ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL
M. C. YANIS GUEVARRA GUEVARA
P.O. BOX 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: 2222 1234



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 0-496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
 Nº CE20251596136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20231040369

1. Responsável Técnico
 CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 060435583 Registro: 91110 CE

2. Dados do Contrato
 Empresa contratada: CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Registro: 000029428-CE
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-06
 OUTROS PC SENADOR FERNANDES TAVORA Nº: SIN
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63470000
 Cidade: JAGUARIBE

3. Dados da Obra/Serviço
 Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/08/2024
 Valor: R\$ 654.883,15 Tipo de contrato: Pessoa Juridica de Direito Publico
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

4. Atividade Técnica
 DISTRITO VERTENTES Nº: SIN
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63470000
 Cidade: JAGUARIBE Previsão de término: 30/08/2025 Coordenadas Geográficas: -58.9165, -3.852233
 Data de início: 31/08/2024
 Finalidade: Esportiva Código: Não Especificado
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-06

5. Descrição
 15 - Execução 745,03 Unidade m2
 85 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

6. Declarações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

7. Endereços
 CONTRATANTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. Av. Rui Barbosa, 100 - CENTRO - JAGUARIBE - CE

8. Assinaturas
 Deciso sem vertentes as informações acima
 Local: de em de
 Assinatura do Profissional: CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA - CPF: 12.486.123-34
 Assinatura do Responsável Técnico: CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA - CPF: 12.486.123-34
 Assinatura do Responsável Técnico: CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA - CPF: 12.486.123-34

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 29/02/2025

NÃO TOME CARIÓTIPO
 O profissional deve apresentar o resultado do exame de cariótipo em até 12 meses após a emissão da ART.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261572877

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20261574585

1. Responsável Técnico

YURI DIOGENES REZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RFP: 041816844
Registro: 341929CE

Empresa contratada: DIOGENES REZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 011047818-CE

2. Dados do Contrato

Contratação: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Praça SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL
Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE
Cidade: 63475000

Nº: 5/N
CPF: 03475000

Valor: R\$ 18.000,00

Uso: 00000000

Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Cidade: ERASSILEIA

Bairro: CENTRO
UF: AC

Nº: 5/N
CEP: 63475000

Data de início: 09/04/2025

Prorrogar de término: 30/04/2025

Coordenadas Geográficas: -6,888866, -35,823371

Finalidade: Escolar

Código: não especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

Descrição	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	m³
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS > #1.4.1.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	litro
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	litro
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO NAS FASES RESIDUÁRIAS	8,00	litro
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD > #1.10.1.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD	8,00	litro
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	litro
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	litro
80 - Projeto > GEOTECNICA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - TERRAPLENAGEM	8,00	m³
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARMALASSA ARMADA > #5.1.1 - DE CONSTRUÇÃO DE LAJURAS ARMADAS	0,00	litro
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.0.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	litro
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	litro
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	litro

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.org.br/portal/portal> com o código de verificação em: 20012025 8110830 por: 177.124.18.28

www.crea-ce.org.br | telecon@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3446.4200 | Fax: (85) 3446.4200





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261572877

COMPLEMENTAÇÃO 3
CE202614665

29 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	un
38 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	9,00	un
33 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.101 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #1.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.3.2 - DE TUBULAÇÃO DE GAS	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO > #2.1.1 - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	8,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.3.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	un
30 - Atribuição de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.15 - DE IMPLANTAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	un
15 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.101 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #1.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.3.2 - DE TUBULAÇÃO DE GAS	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.8.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.3.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	un
10 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.15 - DE IMPLANTAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - ALAGOAS

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://tela.crea-ce.org.br/consulta>, com o código: 944784

www.crea-ce.org.br
 Tel: (81) 3433-9000

www.crea-ce.org.br
 Fax: (81) 3433-9000





Instituto de Responsabilidade Técnica - ART
LEI Nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251572977

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914565

7. emissão de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE!

8. Assinaturas

Declara serem verdadeiras as informações acima

Local: _____ Data: _____

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 20/01/2025

grub

YUJUN AVALIAÇÃO E REGISTRO
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 110 - JARDIM
SANTANA - FORTALEZA - CE - CEP: 04412-000

MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - Nº 442.788/01-445

YUJUN AVALIAÇÃO E REGISTRO
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 110 - JARDIM
SANTANA - FORTALEZA - CE - CEP: 04412-000



A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea-ce.org.br/validar> ou a classe: <https://www.crea-ce.org.br/validar>

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3423-9400

telecomunic@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3423-9400





DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Contrato nº 21.01.01/2022


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Carlos Roberto Pinheiro Costa, CPF: 121.088.123-34, com registro no CREA CE 9111-D, RNP: 060435588-2 proprietário da empresa CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 02.567.157/0001-29, DECLARO inexistência de servidores públicos nesta obra.

Jaguetama-Ce, 09 de junho de 2025.

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
CPF: 121.088.123-34
Proprietário / SNG. CIVIL

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
PROPRIETÁRIO / SNG. CIVIL
CPF Nº 121.088.123-34 / CREA CE 9111 D



Folha de Pagamento

Empresa: C.F.F. COSTA CONSTRUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.987.157/0001-29
 Mês/Ano: 02/2025
 Emissão: 01/04/2025
 Local: Rua: Quadra Dos Ventos, Jaguaribe

Fórmula: Pagaré

Código	Empregado	Fundo	Substituto	Demonio	Acrescimo		
000020	JOAO PAULO MAIA NOGUEIRA						
Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dias	1.518,00			
		310 INSS	7,5%		113,86		
				1.518,00	113,86		
				FGTS: 121,44	Líquido a receber: 1.496,56		
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Com.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
02/01/2025	0	0	220,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	<i>João Paulo de Almeida</i>
Data: 01/04/25							
000110	TEL FERNANDES MAIA						
Cargo: PEDREIRO							
		011 Salário-Base	30 dias	1.995,00			
		310 INSS	9%		156,78		
				1.995,00	156,78		
				FOTO: 150,00	Líquido a receber: 1.835,22		
							<i>TEL Fernando Maia</i>
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Com.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura
02/01/2025	0	0	220,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	
Data: 21/04/25							
Total Geral (2 empregados)							
		011 Salário-Base		3.513,00			
		310 INSS			270,63		
				3.513,00	270,63		
				FOTO: 150,00	Líquido a receber: 3.242,37		
				BC-INSS: 3.513,00	BC-FGTS: 3.513,00		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.567.157	Nome/Razão Social do Empregador C R P COSTA CONSTRUCOES F PRESTADORA DE SERVICOS L	Pagar este documento até 30/06/2025 até 23:59:59 (UTC-03:00)				
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125091275416755-b	Tag 12/06/2025 08:30				
		Valor a Pagar 314,59				
Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Base de Cálculo	Indenização Compensatória	Encargos (FUT)	Total
03/2025	2	281,04	0,00	0,00	33,55	314,59
Total FGTS		281,04	0,00	0,00	33,55	314,59
Informações de recolhimentos do Causado			Não há informações de recolhimentos do Causado			
						Total da Guia: 314,59
Observações						
Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 08:30:06 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola

Payford Location

FACTS

Detalle de Gula Emitida

Empresador: OSA 02567159; Nombre Empresador: C & F COSFA CONSTRICCIONES E INGENIERIA DE BREVOCES L; Gula Trabajadores FOTIS: 2; Empresa: OSA 02567159; Gula Emitida: 34.50
 Numero de Gula: 1025671591019796; Datos Emitidos: 102567159 00.30.00 Brevocés Emitida por: 17927200001-03-AN COMERCIALIZADORA E

Resumen de Trabajadores

Matrícula	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Salario	Estado	Fecha	Total
001017220770	OSCAR	OSCAR	38	M	2.000	Activo	10/10/2017	20.000
00102567159102567159	OSCAR	OSCAR	38	M	2.000	Activo	10/10/2017	20.000
001102567159102567159	OSCAR	OSCAR	38	M	2.000	Activo	10/10/2017	20.000
001102567159102567159	OSCAR	OSCAR	38	M	2.000	Activo	10/10/2017	20.000
Total de Trabajadores								80.000

FOTIS

Detalle de Guia Emisida

Empagador: 02.801.150 - Nombre Empagador: C R F COS/FA CONSTRUCIONES PRESTADORA DE SERVICIOS L - Qui Trabaja en FOTIS: 2 - Organigrafo de Guia:
Número de Guia: 132010150019956 - Fecha Emisión: 13/06/2023 08:34:08 (Branche) Emisión por: TI 762/230001-03- IVA CONV.ALE DONDE E - Total de Guia (FOTIS): 34,90

Tarjetas de Categoría

Subidentificación	ID de Tarjetas	Categoría	Qui Trabaja en	Branche	Total de Emisiones	Valor de Emisión	Valor de Emisión (IVA incluido)	Valor de Emisión (IVA incluido)	Valor de Emisión (IVA incluido)	Valor de Emisión (IVA incluido)
03.0005	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

El presente documento es un extracto de los datos que se encuentran en el archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema. El archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema se encuentra en el archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema. El archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema se encuentra en el archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema. El archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema se encuentra en el archivo de respaldo de la información de las tarjetas de categoría emitidas por el sistema.

F-013

Detalle de Guia Emisida

Empagador: 02567157 Noms Empagador: C R P COSTA CONSTRUCIONES E INSTALACION DE SERVICIOS Q13 Trabajadores FOTIS 2 Organ Costos de Guías
 Numero de Guía: 30060525 Numero de Guía: 30060525 CMI Emisado: 12060292 08:30:00 @mullu Total Puesto: 0,00 Total de Guías FOTIS: 31,58
 Numero de Guía: 02567157 02567157 CMI Emisado: 12060292 08:30:00 @mullu Emisado por: 11762720007-43- MAN CONTABILIDAD E

Centro de Costos		Detalle de Emisado por Centro										
Centro de Costos	Fecha Emisado	CMI Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado	Fecha Emisado
02567157	2014/02/09	30060525	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09	2014/02/09

FOTIS

Empagador: 0267137 Nombre Empagador: C.F.P. COSTA CONSTRUCCIONES E PRESTADORA DE SERVICIOS S.A. O.D. Trabajadores FOTIS: 2 Origen: Cuenta de Carga
 Numero de Carga: 0229817254819795-5 Data Emisión: 13/06/2025 09:33:06 Fecha Recibo: 17/02/20200153 MONOCAMALEDADE E
 Total de Carga (FOTIS): 311,58

Detalle de Guia Emisida

Moneda de tipo de Valor

Establecimiento	Activo	Tipos de Activos	Saldo	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
020203	11-015-mat	2	3.513,00	291,24	0,00	5,00	4,22
		Total OTIS	3.513,00	291,24	0,00	5,00	4,22
						11,2	281,1
							2,69

FOTIS

Detalle de Guia Emisida

Empagador: 02561151 Nombre Empagador: C.F.P. COSVA CONSTRUCTORES E PRESTACION DE SERVICIOS Q16 Trabajadores FOTIS: 2 Cargos Guías de Guías
 Número de Guía: 0208102561151705-5 Data Emisida: 12/06/2025 08:30:08 Emisor: Emisor por: 11782720001-53 IVA CANALIZADORE E Total de Guía (FOTIS): 316,99

Resumen de Operaciones de Servicio

Operador	Sem Emisor	Oper. Traslados	Fact. Remanente Frec	OTIS Remanente Guías	OTIS Reservas	Sal. Compensada en	Jorn	Autos Reservas	Sal	Total
Comp. Asuado	020203	2	351130	21724	0,00	800	4,32	1,12	2411	316,99
		Total FOTIS	351130	21724	0,00	800	4,32	1,12	2411	316,99



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	02.567.157/0001-29	Razão Social	C R P COSTA CONSTRUÇOES E PRESTADORA DE SERVIÇOS L					
Prazo de Apuração	Março/2025	Data de Vencimento	17/04/2025	Número do Documento	07.16.25163.9461680-3	Prazo do Documento	30/06/2025	
Nº Recibo Declaração: 50000328475563				Valor total do documento				922,49

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/7825 VENCIMENTO:17/04/2025 CNO:99.814.72397/79	782,66	149,52	15,83	948,01
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 04 CP PATRONAL - EXLUVY PLUO31880 PA:03/2025 VENCIMENTO:17/04/2025 CNO:99.814.72397/79	52,69	18,53	1,22	72,44
Totais		835,35	168,05	17,05	1020,45

SEIENDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 12/06/2025 09:16:47

8562000009 0 2248038251 3 81071625163 7 94616803479 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2248038251 3	81071625163 7	94616803479 0	CNPJ:	02.567.157/0001-29	Prazo do Documento	30/06/2025
[Barcode]			Número:	07.16.25163.9461680-3	Valor	922,49
[Barcode]			Pagar até:	30/06/2025	[QR Code]	
[Barcode]			Valor:	922,49	[QR Code]	

Folha de Pagamento

Empresa: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.567.157/0001-09
 Mês/Ano: 04/2023
 Emissão: 29/04/2023
 Local: Obra: Quadra Dist Verentes Jaguarbe

Fonte: Pisscol

Cargo		Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
00000		JOSAO PAULO MAIA NOGUEIRA				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
			011 Salário-Base	30 dias(s)	1.518,00	
			310 INSS	7,5%		113,85
						113,85
				FGTS: 121,44		1.404,15
					Líquido a receber:	
						1.404,15
Admissão	Dep.	Filhos	Hincks	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2023	0	0	220,00	1.518,00	1.414,00	1.518,00
Data: 29/04/23 Assinatura: <i>Josao Paulo Nogueira</i>						
00019 TIEL FERNANDES MAIA						
Cargo: PEDREIRO						
			011 Salário-Base	30 dias(s)	1.995,00	
			310 INSS	7%		140,66
						140,66
				FGTS: 159,60		156,78
					Líquido a receber:	1.838,22
Admissão	Dep.	Filhos	Hincks	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/01/2023	0	0	220,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
Data: 29/04/23 Assinatura: <i>Tiel Fernandes Maia</i>						
Total Geral (2 empregados)						
			011 Salário-Base		3.513,00	
			310 INSS			270,83
						270,83
				FGTS: 281,04		3.242,37
					Líquido a receber:	
						3.242,37
				BC-INSS: 3.513,00		BC-FGTS: 3.513,00



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 02.567.157 Nome/Razão Social do Empregador: C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L
Pagou este documento em: 20/05/2025 às 15:50:55 (Banco) Valor a receber: 281,04

Num. de Pag.: 1 Identificador: 0129042967182038-5 Tag: 20/04/2025 12:01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensadora	Encargos FGTS	Total
04/2025	2	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
Total FGTS		281,04	0,00	0,00	0,00	281,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 281,04

Observações

ATENÇÃO: ACESSO DE DETE E VERIFICAÇÃO POR INTERMÉDIO DA ALIQUOTA FISCAL DO TRABALHO POR DEBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL: <https://retr.eb388888.gov.br/>

Data de geração da Guia: 20/04/2025 às 12:01:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br/>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola:
Payload Location:

Detalle de Guia Emitida

Emprendedor: C2-587151 KometEmpregador C.R.P. CONSULTORIA CONSTRUCIONES EMPRESARIALES DE SERVICIOS QUINTA TRANSACCIONES FOTIS 2 Opcion Cuidado de Casa
 Valor emitida Guia: 205059203 Total Periodo: 0.00
 Total de Guia(FOTIS): 28.264

Numero de Guia: 0125452687820038-5 Dia Emitido: 28/04/2025 20:14:56 (Buenos Aires) Emitida por: 1132720000145-JAN CARVALLO/CAJDE E

Resultado de Verificaciones

Establecimiento	CR	Compania Verificadora	Tipo de Guia	Item Verificado	Valor de Guia	Valor de Guia	Activo	Medida	Fecha	Total
80.0147239779		Sanit Transfer								
Autopista Matucana	Matucana	8001472397790032020101	80.0147239779	10. 205059203. Material	1.848,16	17.264	0.00	0.00	1.00	17.114
Autopista Matucana	Matucana	8001472397790032020101	80.0147239779	10. 205059203. Material	1.848,16	17.264	0.00	0.00	1.00	17.114
Autopista Matucana	Matucana	8001472397790032020101	80.0147239779	10. 205059203. Material	1.848,16	17.264	0.00	0.00	1.00	17.114
Total de Verificaciones:					3.114,32	28.264	0.00	0.00	1.00	28.264
Total de Cuentas:					3.114,32	28.264	0.00	0.00	1.00	28.264
Total de Cuentas:					3.114,32	28.264	0.00	0.00	1.00	28.264

}
}





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.567.157/0001-29	Razão Social C.R.P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25119.5049161-4	Data de Lançamento 20/05/2025
Número de Declaração Nº Recibo Declaração: 60000337281202			Valor do Documento 755,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Demonstração	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR ES CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Versão Lançto:20/05/2025 CND:09.014.72397/79	752,69			752,69
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/ARGENT ESPECIAL ES CP PATRONAL - ARGENT ADJORNADO PA:04/2025 Versão Lançto:20/05/2025 CND:09.014.72397/79	52,69			52,69
Totais		755,29			755,29



SENA (Versão 6.2.3) Página: 1/1 20/05/2025 11:57:54
8584000007 8 5029038251 3 40071625119 7 50491614822 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Pague com o PIX	
8584000007 8	5029038251 3	40071625119 7	50491614822 0
		CNPJ: 02.567.157/0001-29	
		Número: 07.16.25119.5049161-4	
		Valor: 755,29	



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 02.567.157/0001-29 **C R P COSTA CONSTRUCOES E PRFSTADORA DE SERVICOS L**
Data de Vencimento: 30/05/2025 Número do Documento: 07.17.25133.2696294-7
Pagar até: 30/05/2025
PGFN-SISPAR:005364547 Valor: 142,15

Composição do Documento de Arrecadação


Código	Determinação	Princípal	Multa	Juros	Total
2411	REC.DIVIDA ATIVA-DOFINS-SIMPLES NACIONAL	20,99	4,38	3,83	29,77
1470	REC.DIVIDA ATIVA-ESOLL-SIMPLES NACIONAL	15,52	3,18	2,62	21,33
1469	REC.DIVIDA ATIVA-EMPJ-SIMPLES NACIONAL	20,22	4,84	3,48	27,66
1472	REC.DIVIDA ATIVA-PIB-SIMPLES NACIONAL	4,54	0,00	0,76	6,20
1476	REC.DIVIDA ATIVA-ISE-STMR PE NATURAL	9,19	1,83	1,37	11,59
1478	REC.DIVIDA ATIVA-ISE-SIMPLES NACIONAL	30,67	4,59	7,95	41,26
Total		102,13	29,39	19,63	142,15

SENGN (Versão 5.2.3) Página: 1/1 19/05/2025 09:59:16
89820000001 5 42150328251 0 60071725133 2 26962947302 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional
CNPJ: 02.567.157/0001-29
Número: 07.17.25133.2696294-7
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 142,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA DEPENDENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO, TP CONTRAPARTIDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

FUNDAÇÃO: VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE
MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE

DATA DA VENTA: FISCAL: CÓDIGO DA OBRA:

PROPOSTA: RUIZO DOS GENES BEZERRA

Nº DO CONTRATO: CONTRATADA: (EMP. CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIAIS)

TIPO DE OBRA: COBERTURA DE QUADRA

INÍCIO DE MEDIÇÃO: 22/03/2025

FINAL DE MEDIÇÃO: 05/06/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	QUALIDADE DOS SERVIÇOS
SERVICIOS PRELIMINARES 100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS 100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÃO 100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SUPERESTRUTURA 98,86%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SISTEMA DE COBERTA 0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PINTURAS E ACABAMENTO 89,51%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS E ATMOSFERAS VIVAS 0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
SERVICIOS FINAIS 0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE

PREVISTO: 7,8147%

% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 7,8147%

OBSERVAÇÃO: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITA COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 09 de Junho de 2025.

Eng. CIVIL CREA - CE 941929
RUBR. 0512615844

ACESSO À OBRA PERMITIDO APENAS
P/ OBRAS DE MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO
DE 14h às 18h



C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIDEIJI



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA OUAĐRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO Assinatura de Carlos Roberto
PROFISIO
COP/132158812
334

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D


CRP COSTA
Roberto P. Costa
Proprietário

Yukio Diógenes Bazzera
Eng. Civil
Nº 165195244

CRP COSTA
Roberto P. Costa
Proprietário
CPF: 02.567.157-0001-29

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIDEIJI
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Ramonido Pontes de Lima,
407 - A. Centro, Jaguaruama-CE
Email: cprcosta@uol.com.br





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



YUKIO DIONÍSIO DE OLIVEIRA
Eng. Civil CREA - CE 341288
RNP - 024675344

CARLOS ROBERTO P. COSTA
INGENHEIRO CIVIL
COSTA 121888123 COSTA 121888123
14 10882 4797

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
LME/AVCE 9111-0

CRP COSTA
Eng. Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.467.157/0001-29 - Rua Antônio Torres de Lima,
457 - A. Centro, Jaguaribema-CE
Email: cprcosta10@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIEEI



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO P. COSTA
COSTA/CE 1111-D

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

Vilma Diógenes Batista
Eng. Civil - CREA - 9111-199
RNP - 08879524

C.R.P. COSTA S.A.

Rua Roberto A. Costa
Rodovia BR-116
C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI
CNPJ: 09.567.157/0001-99 - Rua Raimundo Pires de Lima,
657 - A. Centro, Jaguaristama-CE
Email: crpcosta@ceci16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIELI



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO Inschrift de firma
inschrift de firma
inschrift de firma
COSTA 12108812 inschrift de firma
inschrift de firma
inschrift de firma
334 inschrift de firma
inschrift de firma
inschrift de firma

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CRFACE 9111-D

C.R.P COSTA
Carlos Roberto P Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIELI
CNPJ: 02.567.157/0001-59 - Rua Raimundo Pinheiro de Lima,
467 - A. Centro, Jaguaratama-0
Email: crpcosta@ceca16@gmail.com

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 54102
RABD - 051831544





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 34193
RNP: 0618515844

CARLOS ROBERTO PINHEIRO
COTA 17198813
334

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil - CREA - CE 34193
RNP: 0618515844

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI
CNPJ: 02.567.157/0001-59 - Rua Ramalho Pinheiro de Lima,
407 - A. Centro, Jaguaratama-CE
Email: crpconstrocc16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIELI



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025



CARLOS ROBERTO
FONESE
COSTA 1210812
334

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

C.R.P COSTA
Rua Roberto P. Costa
Piedade

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIELI
CNPJ: 02.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Ponce de Lima,
467 - A. Centro, Jaguaratama-C
Email: cpc@crpcosta16@gmail.com

Yulio Dionizio Albuquerque
Eng. Civil - CE 211025
RNP: 0518516924

ACE LUÍS ALBERTO SANTANA
Eng. Civil - CE 211025
RNP: 0518516924





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



NO LIMITE DA VILA VERTENTES
VILA VERTENTES, JAGUARIBE/CE
PACOTE 10/01/2022
21.01.01/2022

CARLOS ROBERTO COSTA
COSTA 12108612334

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 3111-D

C.R.P COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

YUKIO OZAKI
Eng. Civil/CREA - CE 341922
RNP: 0518510844

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIRELI
CNPJ: 02.267.157/0001-79 - Rua Raimundo Ponce de Lima,
467 - A. Centro, Jaguaratama-C
Email: cpconstrucao16@gmail.com





C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIEELI



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CAROLINE MOUTO
PROFESSOR
COPPA 1256812334

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

FORNECIDA POR
VIA DE ACESSO
Pela Portaria nº 011/2025
Pelo Edital nº 001/2025

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

Vulmino Dantas
Eng. Civil OAB/CE 241222
RNP: 0616515264

C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEELI
CNPJ: 02.267.157/0001-59 - Rua Raimundo Pontes de Lima,
457 - A. Centro, Jaguaruama-CE
Email: cpr@crpcosta16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



Yukio DIONÍSIO DE MENEZES
Eng. Civil CREC/CE 241928
CNPJ: 01.8515944

CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
CNPJ: 02.567.157/0001-2334

Atribuído de forma oficial por A310.005 ROBERTO PINHEIRO COSTA
CNPJ: 02.567.157/0001-2334
Data: 2025.06.12 15:06:36 -0300

Yukio DIONÍSIO DE MENEZES
Eng. Civil CREC/CE 241928
CNPJ: 01.8515944

C.R.P. COSTA
Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-2334 - Rua Raimundo Pente de Lima,
467 - A Centro, Jaguaréma-CE
Email: cprcosta16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIEEI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



Eu, Sr. Yúlio Diogo de Rezende, Eng. Civil FIEEI, CE 841.928, RNP: 0010115644, em nome do Sr. Carlos Roberto P. Costa, Proprietário, certifico que a obra está em andamento e que a medição foi realizada em conformidade com o projeto e o cronograma de obra.

CARLOS ROBERTO P. COSTA
Proprietário
CPF: 021671570001-79
RNP: 0010115644

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

Yúlio Diogo de Rezende
Eng. Civil FIEEI, CE 841.928
RNP: 0010115644

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI
CNPJ: 02.167.157/0001-79 - Rua Raimundo Penteado de Lima,
437 - A. Centro, Jaguaréma - CE
Email: cpcosta@cecei16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIELEI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



COPIA DO CONTRATO FIELEI
Nº 21.01.01/2022
DATA: 25.02.2025

CARLOS
ROBERTO
PINHEIRO
COSTA/12108812
384

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 3111-U

Yukio Gomes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341025
ENP - 031811344

C.R.P COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIELEI
CNPJ: 09.607.157/0001-59 - Rua Ramonido Pontes de Lima,
407 - A. Centro, Jaguaruama-CE
Email: crpcosta@cece10@gmail.com





C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO COSTA
PROFESSOR
COTA 151881123
24

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

C.R.P. COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

Tukyo Diogenes Barreto
Eng. Civil CREA 241929
RNP 020215844

PEI ELON CAVALANTE BARROSA
Eng. Civil CREA 241929
RNP 020215844

C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEEI
CNPJ: 02.567.157/0001-59 - Rua Raimundo Ponce de Lima
462 - A. Centro, Jaguaribema-C
Email: cpcosta@cecei16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO COSTA
CPF: 02567157000/79
Data: 2025/02/25
10:00:00

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.567.157/0001-29 - Rua Raimundo Potes de Lima,
457 - A Centro, Jaguaribema-CE
Email: cprcosta@uol.com

Yukio Dionísio Baidon
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0518015544
SILVIO CAVALCANTE BARROSA
Eng. Civil - CE 341929
RNP: 0518015544





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CARLOS ROBERTO COSTA
Engenheiro Civil
C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-79
Rua Esmeraldo, 457 - Centro, Jaguaribama-CE
CEP: 63.200-000
E-mail: cpcostarossa@gmail.com


Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

ECI ELIAS CAMARGO BARBOSA
Eng. Civil - CREA - CE 34192/0
RFB - 08/08/2014 - 05/11/2014
RNP - 0518516844

Yukio Dias
Eng. Civil - CREA - CE 34192/0
RNP - 0518516844

C.R.P COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-79 - Rua Esmeraldo, 457 - Centro, Jaguaribama-CE
E-mail: cpcostarossa@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



RECIBO DE PAGAMENTO DE VALOR EM DINHEIRO
Nº 001/2025
DATA 25/02/2025
VALOR R\$ 247.800,00

CARTEIRO
ROBERTO
PÚBLICO
2204

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

Yukio Roberto P Costa
Eng. Civil
RN 051851844

C.R.P. COSTA
Carlos Roberto P Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.157/0001-99 - Rua Balduino Ponte de Lima,
457 - A Centro, Jaguaribema-CE
Email: cpcosta@cece16@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.167/0001-79
RUA BARRAGEM, PORTA DE LIMA, 487 - A CENTRO, JAGUARIBAMA - CE
FONE: 085 3331 1679

CARLOS ROBERTO Primeiro Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO COSTA
COSTA121088123
34

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

Turkio D. O. G. R. P. COSTA
Eng. Civil CREA/CE 9111-D
RNP: 0518516244

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.567.167/0001-79 - Rua Barragem, Porta de Lima,
487 - A Centro, Jaguaribama-CE
Fone: 085 3331 1679





**C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS FIEI I**




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



FAZEM PARTE DO REGISTRO DE SERVIÇOS FIEI I
PROFISSIONAL
COSTA R. P. COSTA
14

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREACE 9111-D

CRP COSTA
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário

CRP COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FIEI I
CNPJ: 02.567.157/0001-74 - Rua Barro Preto, 457 - A Centro, Jaguaribema-C
Email: cpcostacostrucao15@gmail.com

Yulio Diqueiros Siqueira
Eng. Civil/CREA - 52-3411992
RNP: 02.06515844

YULIO DIQUEIROS SIQUEIRA
Eng. Civil/CREA - 52-3411992
RNP: 02.06515844





C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA
DE SERVIÇOS EIRELI




Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 À 05/06/202

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR
NO DISTRITO DE VERTENTES
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
25/02/2025

CARLOS
15/08/2021
CONTABILIDADE
CNPJ: 02.257.127/0001-25

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 0111 D

YUKIO DINGES DOS SANTOS
Eng. Civil - CE 341902
RNP - 0578015044

CRP COSTA
Eng. Roberto P. Costa
Proprietário

C.R.P. COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.257.127/0001-25 - Rua Barão de Itaipava de Lima,
457 - A Centro, Jaguaré - CE
Email: cpcocostacosta10@gmail.com





C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FISI I



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Contrato: 21.01.01/2022

Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES - JAGUARIBE/CE

Período: 25/02/2025 Á 05/06/2025

PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA



ESTRUTURA METÁLICA

RECIBO COM ARQUIVAMENTO
em 27/06/2025 às 10:12:00
Por: YUKIO DUTRA - CE 341520
CEP: 0618515844

Jaguaribe-Ce, 12 de junho 2025.

Assinado eletronicamente
CARLOS ROBERTO P
COSTA
CPF: 02567157000

Carlos Roberto P Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

YUKIO DUTRA - CE 341520
Eng. Civil - CREA - CE 341520
RNP: 0618515844

CRP COSTA
Carlos Roberto P Costa
Proprietário

C.R.P COSTA CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS FÍSICIS
CNPJ: 02.567.157/0001-99 - Rua Raimundo Pires de Lima,
487 - A. Centro, Jaguaribema-CE
Email: cprcosta@uol.com



FCTS

Detalle de Guia Emitti

Empresador: 02.201.101 Neum Empresarial - C.F.F COSTA CONSTRUCCIONES E INGENIARIA DE SERVICIOS S.A. Qtd. "Trabajadores FCTS": 2 Objeto: Gastos de Guías
Vencimiento de Guías: 20/06/2025 Total Facturado: 0.00
Número de Guías: 01200498783284 Guías Emisadas: 20/06/2024 12:01:56 (Revisión) Emisión por: 11787220001531 SAN CONVENCIONALE E Total de Guías (FCTS): 201/24

Detalle de Trabajadores

Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado	Empleado
Apellido	Nombre	Identificación	Estado	Categoría	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario
Apellido	Nombre	Identificación	Estado	Categoría	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario
...
Total de Trabajadores					201/24

Detalle de Guia Entica

Emprendedor: 02-807-1019 Nere Emprendedor C E F C C S T A CONSTRUCIONES E INVERSIÓN DE SERVICIOS. Quié trabálanos en 2 Còmpar. Còdigo de Guía
Vencimiento de Guía: 28/05/2023 Total a Pagar: 0,00
Número de Guía: 019802061622383 Fecha Emisión: 28/05/2023 15:01:08 (Renová) Emitida por: 11762739300143-186 CON/PAULO JOSE E Total de Guía (FCTS): 381,14

Estadísticas: 30/01/2023/079
Còmpar: 101 Total a Pagar: 381,14
FCTS: 0,00 Total FCTS: 381,14

Còmpar		Total FCTS	Total a Pagar	Porcentaje de Pago	Porcentaje de Crédito	Total
101	381,14	0,00	381,14	0,00	0,00	381,14

Reporte Emisión en 2023/05/28 15:01:08

FGTS

Detalle de Cuentas Entidad

Empresario: 02.087.107 - Nore Empagador - C.R. + COSTA CONSTRUCTORES EMERSONES/DEFENSOS I - OMI Transacciones FGTS - 2 - Regimen: Cuenta de Cuentas
 Venchimento de Cuentas: 20/02/2023 - Total Periodo: 0.00 - Total de Cuentas FGTS: 28104
 Numero de Cuenta: 015502067822385 - Data Emision: 20/02/2023 19:01:56 (Brasil) - Emite por: 1.780.720/01.53 - VEN CONFIA/LIQUIDE E

Companhia		Data Emision		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS		FGTS	
01/0005	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023
01/0005	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023	02/01/22/2023

FCFS

Detalle de Cuentas Entidad

Emprendedor: 02-007-157 Nombre Emprendedor: C/R + COSTA CONSTRUCTORES EMERGENCIAS DE SERVICIOS Qued Transferencias ECTS: 2 - Organ: Centro de Cuentas

Vencimiento del Jural: 20/02/2025 Total Periodo: 0.00 Total de Cuentas ECTS: 2

Numero de Cuentas: 075920961820383 Fecha Simulac: 20/02/2025 19:01:06 (Brasil) Simula por: 11302720100153 -VEN:CONFABUILDAR E Total de Cuentas FCFS: 20134

Emisor: 01/01/2025/07/07

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
01/01/2025	Transferencias	3.01338	20134	0.00	0.00	0.00	20134
01/01/2025	Transferencias	3.01338	20134	0.00	0.00	0.00	20134
01/01/2025	Transferencias	3.01338	20134	0.00	0.00	0.00	20134

FCTS

Detalle de Guit-Entida

Empregador: 02/07/197 - NOME EMPREGADOR: C N P COSTA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EMPRESAS
 Vencimento atualiz: 20/05/2025
 Total Preenchido: 2,00
 Número da Guia: 075925867180385 - Data Simulao: 20/04/2025 19:01:56 (Brasil) - Entida por: 179072000153 - CN CONTRIBUICAO E
 Total de Guit FCTS: 20134

Município: Tomadores de Serviço

Tomador	Emp. Simulador	Qnt. Trabalhadores	Sal. Remuneracao-Valor	F13 Remun. de Guit	F137 Provisões Guit	Inf. Complementar Guit	Acresc.	Acresc. Mensal	Multa	Total
02020	02020	28134	28134	28134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28134
	Total FCTS		31330	28134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28134



ORDEN DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES, JUNTO A RUA PARANÁ (UF EM LULA) E RUA DO MUNICÍPIO DE _____	DATA INÍCIO: 26/02/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEDES _____	DIA DA SEMANA: quinta-feira
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA _____	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS _____	PPA-000-2020-2024-00000000
CONTRATO Nº: 0115/2025 _____	
ORDEN DE SERVIÇO Nº: _____	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA _____	

COORDENAÇÃO (OBSERVAÇÃO) (1)	
ENTREGUE:	
RECEBUE:	
COMENTÁRIOS (2)	

GALERIA DE FOTOS (3)	

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS
RUA JOÃO PESSOA, 100 - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 56001-900 - FONE: (35) 3233-1111
CNPJ: 09.000.000/0001-01
Associação Controlada

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA/PB 26419/25
RFB nº 0918515844
Assinatura Fiscalizante/Supervisõe

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/PB 8111/0



DIÁRIO DE OBRA	
<small>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES</small>	<small>DATA INICIO</small> 02/03/2025
<small>UNIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE</small>	<small>DIA DA SEMANA</small> Domingo
<small>LOCAL: ESTADÃO MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDEZINHAS</small>	
<small>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREMÁ, RS</small>	
<small>CONTRATADA: CRP COSTA CONSULTORIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS</small>	<small>PERÍODO: 25/02/2024 A 04/06/2025</small>
<small>CONTRATO Nº: 21.01.01/2022</small>	
<small>ORÇAMENTO Nº: 00000000000000000000000000</small>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (0)	
<small>REFERIDO SERVIDOR</small>	
COMENTÁRIOS (0)	
VALORES DE FOLGAS (0)	

SALOMONARTE BRUNO
INSCRIÇÃO Nº 10.953/2017
CPF Nº 084.080.498-44
E-MAIL: salomonte@crp.com.br
SITE: www.crp.com.br
Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, MUNICÍPIO DE JACAREPANGÁ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	DATA INÍCIO: 09/03/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES	DATA DA SEMANA: domingo
CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE JACAREPANGÁ - RJ	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 20/03/2025 a 09/03/2025
CONTRATO Nº: 21.01.00.0025	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
OCORRÊNCIAS / URGÊNCIAS (S)	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

CALÇADO 0080020
 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.000,00
 QUANTIDADE: 1,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão
 Yulio Diogenes Bezerra
 Eng. Civil - CREA - CE 54895
 RNP: 051115544



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE GUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES, LEÓN EL TIRO, PROV. PARAÍS DE ESQUERREDO Y LA UPRUA MUNICIPAL AR.	DATA INICIO: 15/03/2025
LOCAL: ESTACION MUNICIPAL DE ACCESO A VILA VERDETES	DIA DA SEMANA: sábado
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 15/03/2025 a 16/03/2025
CONTRATO Nº: 21.01.002025	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h2>FOLGA SEMANAL</h2>	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (O)	
COMENTÁRIOS (O)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

Assinatura Contratada

Yulio Drogónes Espinosa
 Eng. CIVIL Nº 311929
 Assinatura Fiancheggiada/Superfiançada



DIARIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA REALIZACIÓN DE COBERTURA DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERENTES, LADO DA RODOVIETTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INICIO	10/03/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERENTES	DA DA SEMANA	domingo
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERIODO: 10/03/2025 A 09/03/2025	
CONTRATO Nº: 21.01.00.002		
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
FOLGA SEMANAL		
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (S)		
COMENTÁRIOS (S)		
SOLICITAÇÕES (S)		

CARLOS KÖRBERG
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS
Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA		
OBRA: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CORREÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO	19/03/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEDES	DIA DA SEMANA	quinta-feira
CONTRATAÇÃO: PROPOSTURA Nº 000.001/2025. LICITACIONAL Nº 000.001/2025. PRECATORIO Nº 000.001/2025.	CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 2005/2007 A 06/60/008
CONTRATO Nº: 13.01.01/2025	ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
FERIADO		
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (S)		
COMENTÁRIOS (S)		
GALERIA DE FOTOS (S)		

CHALO ROBERTO
PRESIDENTE
CPF: 12.345.678-9

Assinatura Contratada

Yukio Dógenes ROSA
Eng. Civil - CREA - PE 341929
CPF: 05.123.456-78

Assinatura Fiscalização/Supervisão




DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO E SIA (SIN) DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO: 23/03/2025
LOCAL: ESTRELA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEDES -	DIA DA SEMANA: Domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO BRANCO - PE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 23/03/2025 a 23/03/2025
CONTRATO N.º: 11.011.01/2025	
ORDEM DE SERVIÇO N.º:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
LOCALIZAÇÃO / OBSERVAÇÕES (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	
COLADO (NOME/EMPRESA) NOME(S) CÓDIGO DE BARRAS CPF	Assinatura Fiscalizadora/Supervisão Yúrio Diogenes Espinola Eng. Civil CREA - PE 341929 RFB 00010515244
Assinatura Contratada	



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO: 05/04/2025
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEDES -	DIA DA SEMANA: SÁBADO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGLHARINE - PE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 01.01.01/2025	PROCESSO: 2024.01055/2025
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h2>FOLGA SEMANAL</h2>	
OCCORRÊNCIAS / OBRIGACIONES (1):	
DOCUMENTAÇÃO (2):	
GALERIA DE FOTOS (3)	
<small>CALCULADORA PIRELLA 2024.12.08/13:34</small>	Eng. Diógenes ROZSEB Eng. Civil CRCA 341929 RNP: 260515844
Assinatura Contratada Carlos Roberto P. Costa Engenheiro Civil CRCA/CE 9111-D	Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIARIO DE OBRAS		
OBRA: CONTRATACION DE EMPRESA PARA REALIZACION DE CONSTRUCCION DE COBERTURA DE GUARDIA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PRIMARIO DE LOCAL: ESTACION MUNICIPAL DE ACCESO A VIA VERTEENTES	DATA INICIO	05/04/2025
CONTRATANTE: INSTITUCION MUNICIPAL DE AGUA Y CAJON DE CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUCCIONES E PRESTADORA DE SERVICIOS	DA DA SEMANA	domingo
CONTRATO N°: 015101429595	ORDEN DE SERVICIO N°:	PK41431-24020029-4-0190-0029
DESCRIPCION DE SERVICIOS		
<h2 style="margin: 0;">FOLGA SEMANAL</h2>		
OCCURRENCIAS / OBSERVACIONES (1)		
01/04/2025 OBSERVACION:		
COMENTARIOS (2)		
GALERIA DE FOTOS (3)		
C.A. DE BOGOTÁ BOGOTÁ COSTA RICA	YURIO CHAGARES CRISTINA Eng. CIVIL CREA C-347029 C.R.P. 07978344	
Assinatura Contratada  Carlos Roberto P. Costa Ingeniero Civil CREA/C-8111-D	Assinatura Fiscalización/Supervisión	



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTEENTES, LÍDIO E SECRETARIA DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DE	DATA INÍCIO: 21/04/2025
LOCAL: ESTADIA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTEENTES	DATA DA SEMANA: 09/04/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 20/04/2025 A 20/04/2025
CONTRATO Nº: 01/21/2025	
ORDEM DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FERIADO	
OBSERVAÇÕES / OBSERVAÇÃO(S)	
(PÚBLICO) (PREÇO)	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

Assinatura Supervisado
Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 CRE/CVE 9111-D

Assinatura Fiscalização/Supervisão
Yukio Diogenes FERREIRA
 Eng. Civil - CRE/CVE 241929
 CPF: 0618515844



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE FONTENTES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO: 01/09/2025
LOCAL: ESTADIA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDE	DIA DA SEMANA: quinta-feira
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 25/09/2024 à 30/09/2025
CONTRATO Nº: 21.201.0120202	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FERIADO	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (O):	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (O):	
COMENTÁRIOS (C):	
COMENTÁRIOS (C):	
GALERIA DE FOTOS (F):	

CALCULADOR
PROFESSOR
COTA 2108012124

Assinatura Contratada

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 9111-D

Yukio Diógenes Pereira
Eng. Civil CREA/CE 941999

Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM VÁRDUO PARA A UNIDADE EDUCATIVA DO DISTRITO DE VENEZUELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - PERNAMBUCO	UNIDADE EDUCATIVA 09000000
LOCAL: ESTRELA EDUCACIONAL DE JAGUARIBE - PERNAMBUCO	DIA DA SEMANA: SÓMPO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - PE	
CONTRATADA: CRP - OBRAS, CONSTRUÇÕES E PRESTADOS DE SERVIÇOS	PERÍODO: 24/02/2015 A 06/06/2015
CONTRATO Nº: 01.05.010002	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h1>FOLGA SEMANAL</h1>	
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (O)	
COMENTÁRIOS (C)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

Assinatura Contratada

Carlos Roberto P. Custos
Engenheiro Civil
CREA - PE 01929

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Yulbio Diógenes Soares
Eng. Civil CREA - PE 01929
RNP 0000515844



DIÁRIO DE OBRAS	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE SIKENTENES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERDEZINHAS	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIKENTENES - CE	
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 013/2023	PROJETO Nº: 1540/2023 e 00069/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	
OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (O1)	
COMENTÁRIOS (O2)	
GALERIA DE FOTOS (O3)	

CRP COSTA
 Rua ... nº ...
 CEP: ...
 Fone: ...
 E-mail: ...
 CNPJ: ...
 CPF: ...
 CREA/CE 0111-D
Carlos Roberto P. Costa
 engenheiro Civil
 CREA/CE 0111-D

Yukio Dilogmets Bezerra
 Engenheiro Civil
 Nº de Inscrição: 0265/1915
 Nº de Registro: 9524955
 CNPQ: ...

OBRAS ...
 01/11/2023



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADÊMICA EM QUADRAS ESCOLAS NO DISTRITO DE VEREANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO: 10/09/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E VÍDEO DEUS	DATA DA SEMANA: 10/09/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	
CONTRATADA: COP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 21/21/2022	PERÍODO: 28/02/2022 A 09/09/2022
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FOLGA SEMANAL

OCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (0)

Assinatura Contratada
Cercia Fagundes F. Cuaio
Engenheira Civil
CREM/CE 9111-D

Yukio Diógenes Pereira
Eng. Civil CREA/CE 341929
Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRAS	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VENTENES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE LOCAL: SEÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VILA ADELINHA	DATA INÍCIO: 11/09/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - PE	DATA DE SEMANA: domingo
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 11.11.2025/22	ORÇAMENTO Nº: 3545/2024.4.04.000004
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (01)	
01 - FOLGA SEMANAL 02 - FOLGA SEMANAL 03 - FOLGA SEMANAL 04 - FOLGA SEMANAL 05 - FOLGA SEMANAL 06 - FOLGA SEMANAL 07 - FOLGA SEMANAL 08 - FOLGA SEMANAL 09 - FOLGA SEMANAL 10 - FOLGA SEMANAL 11 - FOLGA SEMANAL 12 - FOLGA SEMANAL 13 - FOLGA SEMANAL 14 - FOLGA SEMANAL 15 - FOLGA SEMANAL 16 - FOLGA SEMANAL 17 - FOLGA SEMANAL 18 - FOLGA SEMANAL 19 - FOLGA SEMANAL 20 - FOLGA SEMANAL 21 - FOLGA SEMANAL 22 - FOLGA SEMANAL 23 - FOLGA SEMANAL 24 - FOLGA SEMANAL 25 - FOLGA SEMANAL 26 - FOLGA SEMANAL 27 - FOLGA SEMANAL 28 - FOLGA SEMANAL 29 - FOLGA SEMANAL 30 - FOLGA SEMANAL 31 - FOLGA SEMANAL 32 - FOLGA SEMANAL 33 - FOLGA SEMANAL 34 - FOLGA SEMANAL 35 - FOLGA SEMANAL 36 - FOLGA SEMANAL 37 - FOLGA SEMANAL 38 - FOLGA SEMANAL 39 - FOLGA SEMANAL 40 - FOLGA SEMANAL 41 - FOLGA SEMANAL 42 - FOLGA SEMANAL 43 - FOLGA SEMANAL 44 - FOLGA SEMANAL 45 - FOLGA SEMANAL 46 - FOLGA SEMANAL 47 - FOLGA SEMANAL 48 - FOLGA SEMANAL 49 - FOLGA SEMANAL 50 - FOLGA SEMANAL 51 - FOLGA SEMANAL 52 - FOLGA SEMANAL 53 - FOLGA SEMANAL 54 - FOLGA SEMANAL 55 - FOLGA SEMANAL 56 - FOLGA SEMANAL 57 - FOLGA SEMANAL 58 - FOLGA SEMANAL 59 - FOLGA SEMANAL 60 - FOLGA SEMANAL 61 - FOLGA SEMANAL 62 - FOLGA SEMANAL 63 - FOLGA SEMANAL 64 - FOLGA SEMANAL 65 - FOLGA SEMANAL 66 - FOLGA SEMANAL 67 - FOLGA SEMANAL 68 - FOLGA SEMANAL 69 - FOLGA SEMANAL 70 - FOLGA SEMANAL 71 - FOLGA SEMANAL 72 - FOLGA SEMANAL 73 - FOLGA SEMANAL 74 - FOLGA SEMANAL 75 - FOLGA SEMANAL 76 - FOLGA SEMANAL 77 - FOLGA SEMANAL 78 - FOLGA SEMANAL 79 - FOLGA SEMANAL 80 - FOLGA SEMANAL 81 - FOLGA SEMANAL 82 - FOLGA SEMANAL 83 - FOLGA SEMANAL 84 - FOLGA SEMANAL 85 - FOLGA SEMANAL 86 - FOLGA SEMANAL 87 - FOLGA SEMANAL 88 - FOLGA SEMANAL 89 - FOLGA SEMANAL 90 - FOLGA SEMANAL 91 - FOLGA SEMANAL 92 - FOLGA SEMANAL 93 - FOLGA SEMANAL 94 - FOLGA SEMANAL 95 - FOLGA SEMANAL 96 - FOLGA SEMANAL 97 - FOLGA SEMANAL 98 - FOLGA SEMANAL 99 - FOLGA SEMANAL 100 - FOLGA SEMANAL	
GALERIA DE FOTOS (0)	

CARLOS ROBERTO P. COSTA
 INSCRIÇÃO Nº 014489/PE
 CREA Nº 014489/PE
 Assinatura *Carlos Roberto P. Costa*
 Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 014489/PE

YAKTO DIOGO FERREIRA DE SOUZA
 Eng. Civil CREA - PE-047551
 RNP: 0814513344
 Assinatura Fiscalização/Supervisão



DESCRIÇÃO DE OBRAS	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE FONTENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE LAJAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSO À SALA VERDE.	DATA INÍCIO 15/06/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJAS/RS	DATA DA SEMANA 01/06/2023
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 26/02/2023 A 06/08/2023
CONTRATO Nº: 21/21/23/2023	ORDEM DE SERVIÇO Nº:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FUND. DE ESTRUTURA METÁLICA	
COORDENADOR (OBSERVADOR) (S)	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão
Carlos Roberto F. Costa Engenheiro Civil CREA/RS 9111-D	TUNO Diógenes Brandt Eng. Civil CREA-CE 5410/0 RNP 0518615844



TÍTULO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VENTANITAS, LÍMITA A SERVIDÃO PARA IMPLANTAÇÃO E FILTRO DO MUNICÍPIO DE	DATA INÍCIO: 23/05/2025
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES	DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PERÍODO: 23/05/2025 A 23/05/2025
CONTRATADA: CNP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 23.01.0222	ORDEM DE SERVIÇO Nº:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FUNDAÇÃO DE ESTRUTURA METALÚRGICA	
OBSERVAÇÕES (OBSERVAÇÕES)	
PRESENCIA	
COMENTÁRIOS (C)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

CARLOS ROBERTO
 ENGENHEIRO
 COSTA 12/1981-25
 CRP

Assinatura Contratada
 Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 0111-D

Visto
 CNP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS
 RNP: 0615245534
 Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE NORTHERTE	DATA INÍCIO: 04/05/2025
LANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE	DATA DA SEMANA: NENHUMA
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPAL DE CASSICO A VILA VETERINÁRIA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE	
CONTRATADA: SGP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 21.01.01.0002	PERÍODO: 26/02/2024 à 05/05/2025
DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
OCCORRÊNCIAS / OBSERVAÇÕES (0)	
COMENTÁRIOS (0)	
GALERIA DE FOTOS (0)	

ASSINATURA CONTRATANTE

Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil

YUNIO DIOGUES BRZENTZ
Eng. Civil CREA - CE 241595
RNP: 0534915644

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO



DIRETO DE OBRA	
<small>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE BERTINES, LINDO A RESERVA DA FLORESTA E ILHA DO MUNICÍPIO DE</small>	<small>DATA INICIO</small> 26/05/2025
<small>LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERDE</small>	<small>DIA DA SEMANA</small> Domingo
<small>CONTRATANTE: INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE</small>	
<small>CONTRATADA: CNP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS</small>	<small>PREÇO: R\$ 220.000,00 A 230.000,00</small>
<small>CONTRATO N.º 21.01.01/2025</small>	
<small>ORDEM DE SERVIÇO N.º:</small>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	
<h2>FOLGA SEMANA</h2>	
OCCORRÊNCIAS (OBSERVAÇÕES) (01)	
COMENTÁRIOS (01)	
GALERIA DE FOTOS (0)	

EMPRESA CONTRATADA
Assinatura Contratada
Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/CC: 0111-D

PROF. SUPERVISOR
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Júlio Dionísio
Eng. Civil
RNP: 265113.44

PROF. SUPERVISOR
Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, DISTRITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VILA VERTENTES.	DATA INÍCIO: 31/05/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIA DA SEMANA: sábado
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	
CONTRATO Nº: 23.01.010202	PERÍODO: 25/05/2025 A 02/06/2025
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
FOLGA SEMANAL	
COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES (O)	
CORREÇÕES (C)	
GALERIA DE FOTOS (F)	

CRP COSTA
CNPJ: 20.971.085/0001-08
RUA: RUA VERTENTES, 100
CIDADE: VERTENTES, RJ
CEP: 24240-000

Assinatura Contratada
Carlos Roberto P. Costa
Carlos Roberto P. Costa
Engenheiro Civil
CREA/RJCE 9111-0

Yulio D. Gomes *as27erra*
Eng. Civil CRP Nº 341929
RNP: 0016619244

Assinatura Fiscalização/Supervisor



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VEREANTES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE		DATA INÍCIO	01/06/2025
LÍQUID: ESTUÍO MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VEREANTES		DIA DA SEMANA	domingo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREANTES - PE			
CONTRATADA: DRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS			
CONTRATO N.º: 01/2025/0009		PROJEC: 25082025.4.0009.0009	
ORDEN DE SERVIÇO N.º:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FOLGA SEMANAL

COBRATURAS / OBSERVAÇÕES (A)

1º PERÍODO
02/06/2025

DEMANDAS (B)

GALERIA DE FOTOS (C)

CARLOS ROBERTO Assinatura do Controlador
 PIMESGO Assinatura Fiscalização/Supervisão
 COSTA-12.1088.12334

Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 9111-D



DIÁRIO DE OBRA	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL DE LOCAL: ESTADIA MUNICIPAL DE ACESSO À VILA VERTENTES -	DATA INÍCIO: 18/04/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERTENTES - PE	DATA DA SEMANA: 18/04/2025
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS	PERÍODO: 2025/04/18 A 2025/04/18
CONTRATO Nº: 01/2025	
ORDEN DE SERVIÇO Nº:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
<h1>FERIADO</h1>	
ACORDÕES DE OBRERAÇÃO (S)	
COMENTÁRIOS (S)	
GALERIA DE FOTOS (S)	
<small>CRP COSTA</small> Carla Roberto Costa Engenheira Civil CREA/CE 9111-D	<small>CRP COSTA</small> Yulio Dantas Siqueira Eng. Civil - CREA - CE 24409-D RNP: 0642762-04
Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES JUNTO A SE-ESTABLA DE EDUCACÃO E CULTURA MUNICÍPIAL DE LOCAL, ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VIA VERTENTES -	DATA INÍCIO	28/04/2025
CONTRATANTE: INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - IC	DATA DA SEMANA	segunda-feira
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTIVOS LTDA		CEP: 41308-000 e 41309-000

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO ESTRUTURA METÁLICA

Assinatura
Carlos Roberto P. Costa
 Engenheiro Civil
 ORCA/CE 91111-D

UNICORP SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO
 Eng. Civil CREA - CE 24425
 RNP - 04427564

Assinatura Fiscalizador/Superintendente



DIÁRIO DE OBRAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES UNDO 2, ESCRITÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DE TIPO 2, EM MANDUÇÁ, LOCAL, ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À VIA VERTENTES -	DATA INÍCIO	26/04/2025
CONTRATANTE: SOBEFITTA SINDICATO DE TRABALHADORES DE	DATA DA SEMANA	16/04/2025
CONTRATADA: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS		
CONTRATO Nº: 01.01.12.2022	INSCRIÇÃO	25920031-2 09.09.0304
ORDEM DE SERVIÇO Nº:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FONELE E ALAR. INSTAL. METALICA

Carlos Roberto Costa
Engenheiro Civil
CREA/CE 0111-0

Yukio Diogenes Baccara
Eng. CIVIL CREA - CE 11425
RNP 06448844

Assinatura Fiscalização/Supervisão

