

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 27.12.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.12.0044	01/12/2021	27/12/2021	25.032,17

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.040 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.652,13
1000.60.00.0.	ISS	750,97

Total da Retenção: (R\$) 2.403,10

HISTÓRICO

A 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	OUTROS	1116377	22.629,07



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071051-4

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2021 até: 27/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496615	APLICACAO	8.100,00D	8.100,00D
23/12/2021	231124	CRED TEV	8.100,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570778	RESGATE	25.032,17C	25.032,17C
27/12/2021	569229	DB OBT CE	22.629,07D	2.403,10C
27/12/2021	569230	DB OBT CE	2.403,10D	0,00
27/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 27.12.0002
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01120044	01/12/2021	GLOBAL	25.032,17	08.07.01/2020	0807012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.040 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
27120002	25.032,17	25.032,17	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
27/12/2021	25.032,17	2.403,10	22.629,07

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.652,13
1000.60.00.0.	ISS	750,97

Total da Retenção: (R\$) 2.403,10

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.051-4 (CONST. LAVA. EXP DIO)	OUTROS	1116377	22.629,07

Jaguaribe, 27 de Dezembro de 2021

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Petrópolis 28/12/2021
CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Sair

ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF: 01481466356
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#) [Avalie o sistema](#)

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> [Ordem Bancária de transferência - OBT](#)

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento 1116377	Dados Bancários do Convênio	
Nº da OBT 20211223000750032	Tipo de OBT Pagamento a Fornecedor	Banco Caixa Econômica Federal
		Agência Conta 0749 - 8 0071051 - 4
Nº do documento de liquidação* 250	Domicílio Bancário * Banco do Brasil S.A. - 2199 - 20206 - 1	
Nº da contratação 0807012020		
Fornecedor Matos & Almeida LTDA - ME		
Pagamento		
Valor do documento de liquidação 25.032,17	Data do Pagamento*	27/12/2021
Valor das Retenções 2.403,10	Valor da OBT*	22.629,07
Valor Líquido 22.629,07		
Valor Pago 0,00		
Valor a Pagar 22.629,07		
Observações:		

Justificativa de Não Autorização:

[Cancelar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.53 - 16/12/2021 18:01:00 - Host: 87790d8c450f
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)



Sair

ALEXANDRE GOMES DIDIGENES**
CPF: 01481466356
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

Cadastro Seleção / Aprovação Celebração Execução Monitoramento Prestação de Contas Relatórios Avalie o sistema

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> [Ordem Bancária de transferência - OBT](#)

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1116377

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:
20211223000750032 Pagamento a Fornecedor R\$ 22.629,07

Data do pagamento:
27/12/2021

Nº do documento de liquidação:
250

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emissão:
21/12/2021

Fornecedor:
Matos & Almeida LTDA - ME

Domicílio Bancário:
Banco do Brasil S.A. - 2199 - 20206

Itens do Documento de Liquidação

Observações:

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
» 1 - 1.1.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		45004.47	R\$ 0,00
1 - 1.1.4 - PAREDES E PAINÉIS		37367.38	R\$ 0,00
1 - 1.1.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES		31261.46	R\$ 0,00
ADMINISTRAÇÃO_NF 250_4ª MEDIÇÃO	1.00	939.53	R\$ 939,53
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_NF 250_4ª MEDIÇÃO	1.00	1233.83	R\$ 1.233,83

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.53 - 16/12/2021 18:01:00 - Host: 87790d8c450f
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

Aceitar

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0010463

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/12/2021	01.12.0044	25.032,17	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.040 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 21/12/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 25.032,17	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 250	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 21/12/2021	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 21/12/2021	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: el4bu3yft		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLIC	SERV	1	25.032,170	25.032,17	0

Jaguaribe, 21 de Dezembro de 2021

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tera e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021

CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 73612021

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 254

Subfunção: 813 - Lazer

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1040 - Construção de lavanderias em diversas localidades

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020

Nº Empenho: 01120044 - Global

Nº Nota Fiscal: 250

Dt Emissão NF: 21/12/2021

Dt Liquidação: 21/12/2021

Data Expedição:

Mês Referência: 12/2021

Vlr. Liquidação: R\$25.032,17

(VINTE E CINCO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46120	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES		1,00	25.032,17	25.032,17

Flavio de Aguiar Soares
Controlador e Diretor Geral do Município
Jaguaribe - Ceará - CEP: 63475-000

Responsável pela elaboração

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Charles de Lima Nunes
Secretaria de Planejamento e Controle
Jaguaribe - Ceará - CEP: 63475-000

Avaliação e Visto

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.12.0044

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/12/2021	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 08.07.01/2020	0807012020	73612021
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.040 CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
254	25.032,17	25.032,17	0,00

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46120	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA	SERV	1	25.032,17	25.032,17
Total dos Itens: (R\$)					25.032,17

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01120044**. A(os) **1 de Dezembro de 2021**

Responsável pelo Setor

~~Charles de Lima Nunes~~
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Pública - SEMIRA
Portaria 283/2021

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 73612021**Data:** 01/12/2021**Fornecedor:** MATOS & ALMEIDA LTDA.**CNPJ:** 01.816.139/0001-70**Endereço:** RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342**Bairro:** EDMAR BARREIRA**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 254**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1040 - Construção de lavanderias em diversas localidades**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$25.032,17**Histórico**

VALOR REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES	1,00	25.032,17	25.032,17

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

Tiago José

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
000000250
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/12/2021	Competência	DEZ/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO				
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO
		Telefone	(88) 3522-3044		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		E-mail	
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE			
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
		Telefone	88 3522- 1770	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO: 08.07.01/2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR
 INSS 11% (BASE DE CALCULO 60%), UTILIZAÇÃO DA DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ISS: BASE DE CALCULO 60% DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 Os dados da conta jurídica são os seguintes:
 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 2199-7, VARIAÇÃO ; 51 , CONTA CORRENTE: 20.206-1
 FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	1.652,13	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	25.032,17	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	25.032,17
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	10.012,80
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.652,13	0-Nenhum		Base de Cálculo	15.019,37
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	750,97	e14bu3yft		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	22.629,07	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	750,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/12/21 16:03

Hora da emissão: 16:03:06

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Traj e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

21/12/21



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão nº: 57732436/2021

Expedição: 23/12/2021, às 16:35:36

Validade: 20/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

11.22	ELETROONTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1.1/2")	M	27,20	R\$	24,99	679,73	-	-	-	27,20	0,00%	-
11.23	ELETROONTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,00	R\$	17,66	17,66	-	-	-	1,00	0,00%	-
11.24	ELETROONTO DE ALUMÍNIO INCL CONEXÕES DE 1"	M	1,00	R\$	23,95	23,95	-	-	-	1,00	0,00%	-
11.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ARRAMENTO	UN	1,00	R\$	273,92	273,92	-	-	-	1,00	0,00%	-
11.26	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CORELÉ - PADRÃO RPPHAR	UN	1,00	R\$	70,68	70,68	-	-	-	1,00	0,00%	-
11.27	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (400W) 1500X600X150MM	UN	22,00	R\$	74,75	1.644,50	-	-	-	22,00	0,00%	-
11.28	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PAINEL PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	3,00	R\$	40,60	121,80	-	-	-	3,00	0,00%	-
11.29	PRINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO COM UM VÍSOR EM VIDRO FOSSO	UN	3,00	R\$	161,45	484,35	-	-	-	3,00	0,00%	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					60.929,68	-	-	-		0,00%	-
12.1	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	58,26	R\$	5,71	332,66	0,00	-	-	58,26	0,00%	-
12.2	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	M	48,43	R\$	8,70	420,65	-	-	-	48,43	0,00%	-
12.3	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1.1/2")	M	4,45	R\$	12,96	57,67	-	-	-	4,45	0,00%	-
12.4	TE REDUÇÃO PVC SOLID. MARRON D=25x32mm (1.1/2"/1")	UN	2,00	R\$	12,27	24,54	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.5	TE REDUÇÃO PVC SOLID. MARRON D=32x40mm (1"/1.1/2")	UN	39,00	R\$	6,99	272,61	-	-	-	39,00	0,00%	-
12.6	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1.1/2"X1.1/2" (25X20mm)	UN	2,00	R\$	3,44	6,88	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.7	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1.1/2"X1.1/2" (32X25mm)	UN	2,00	R\$	4,17	8,34	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.8	CAP PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	UN	1,00	R\$	2,85	2,85	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	9,00	R\$	4,19	37,71	-	-	-	9,00	0,00%	-
12.10	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1.1/2")	UN	1,00	R\$	7,73	7,73	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.11	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=25x32mm (1.1/2"/1")	UN	40,00	R\$	8,30	332,00	-	-	-	40,00	0,00%	-
12.12	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=32x40mm (1"/1.1/2")	UN	1,00	R\$	8,59	8,59	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.13	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=40x50mm (1.1/2"/1.1/2")	UN	1,00	R\$	9,95	9,95	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.14	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3.1/4"X1.1/2" (25X20mm)	UN	3,00	R\$	18,67	56,01	-	-	-	3,00	0,00%	-
12.15	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1.1/2" (40mm)	UN	2,00	R\$	5,87	11,74	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.16	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1.1/4" (40mm)	UN	2,00	R\$	0,86	1,72	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.17	LUVA PVC SOLID./ROSCA. D=25mmX3/4"	M	45,01	R\$	10,34	465,40	-	-	-	45,01	0,00%	-
12.18	TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" C/1/2" FERMEÇA	M	56,75	R\$	14,30	811,53	-	-	-	56,75	0,00%	-
12.19	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	33,29	R\$	22,59	752,02	-	-	-	33,29	0,00%	-
12.20	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	121,09	R\$	25,41	3.077,11	-	-	-	121,09	0,00%	-
12.21	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	82,00	R\$	11,78	965,96	-	-	-	82,00	0,00%	-
12.22	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")	M	21,00	R\$	13,10	275,10	-	-	-	21,00	0,00%	-
12.23	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=200mm (8")	M	4,00	R\$	17,47	69,88	-	-	-	4,00	0,00%	-
12.24	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (1.1/4")	UN	20,31	R\$	20,31	411,24	-	-	-	20,31	0,00%	-
12.25	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (1.1/2")	UN	10,39	R\$	914,32	9.512,00	-	-	-	10,39	0,00%	-
12.26	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	11,25	R\$	736,00	8.281,25	-	-	-	11,25	0,00%	-
12.27	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=150mm (6")	UN	22,82	R\$	91,68	2.093,12	-	-	-	22,82	0,00%	-
12.28	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.1/2")	UN	6,13	R\$	263,59	1.619,87	-	-	-	6,13	0,00%	-
12.29	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (1.1/2")	UN	30,00	R\$	6,91	207,30	-	-	-	30,00	0,00%	-
12.30	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	8,00	R\$	11,10	88,80	-	-	-	8,00	0,00%	-
12.31	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	22,00	R\$	14,50	319,00	-	-	-	22,00	0,00%	-
12.32	ADAPTADOR DE JUNTA ELAST./SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm	UN	8,00	R\$	23,85	190,80	-	-	-	8,00	0,00%	-
12.33	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	16,00	R\$	29,25	468,00	-	-	-	16,00	0,00%	-
12.34	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	2,00	R\$	35,06	70,12	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.35	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75x50mm (3"x2")	UN	1,00	R\$	13,24	13,24	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.36	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm (4"x2")	UN	5,00	R\$	12,47	62,35	-	-	-	5,00	0,00%	-
12.37	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75x50mm (3"x2")	UN	2,00	R\$	27,55	55,10	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.38	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x50mm (4"x2")	UN	1,00	R\$	16,24	16,24	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.39	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100x50mm (4"x2")	UN	5,00	R\$	51,45	257,25	-	-	-	5,00	0,00%	-
12.40	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.1/2") JUNTAS SOLD.	UN	2,00	R\$	288,03	576,06	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.41	TE PVC BRANCO P/ESGOTO C/BUCA ACOPADA	UN	2,00	R\$	269,33	538,66	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.42	TE PVC BRANCO P/ESGOTO C/BUCA ACOPADA	UN	1,00	R\$	86,94	86,94	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.43	CURVA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$	48,22	48,22	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.44	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,88	R\$	216,52	190,54	-	-	-	0,88	0,00%	-
12.45	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	R\$	86,94	86,94	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.46	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	R\$	64,31	64,31	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.47	REGISTRO GLOBO FECHO RÁPIDO DE 1.1/2"	UN	4,00	R\$	88,68	354,72	-	-	-	4,00	0,00%	-
12.48	REGISTRO GLOBO FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	3,00	R\$	75,74	227,22	-	-	-	3,00	0,00%	-
12.49	REGISTRO GLOBO FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	R\$	34,54	69,08	-	-	-	2,00	0,00%	-
12.50	PORTA-PANEL DE LOUCA C/ CANOJA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$	185,40	185,40	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.51	PORTA-PANEL DE LOUCA C/ CANOJA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$	10,06	10,06	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.52	PORTA-SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$	72,47	72,47	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.53	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	3,00	R\$	44,89	134,67	-	-	-	3,00	0,00%	-
12.54	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	UN	40,00	R\$	142,24	5.689,60	-	-	-	40,00	0,00%	-
12.55	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$	72,47	72,47	-	-	-	1,00	0,00%	-
12.56	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	R\$	44,89	134,67	-	-	-	3,00	0,00%	-
12.57	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.000x50)mm COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	40,00	R\$	142,24	5.689,60	-	-	-	40,00	0,00%	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da
 Int. Tray e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Abdson Cavalcante Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0616237152

Matos & Almeida L.TDA-ME
 R Antonio Gomes de Almeida - Eucalipto - Bairro Maracanã - 3/4
 65-415-000 JAGUARIBE - CE
 Fone: (84) 3441-1391/0001 - 70

Rafael de Almeida Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152
 CREA-CE 57167

12.60	BALO SECO PVC RIGIDO	UN	1,00	R\$	35,15	35,15	-	-	-	1,00	0,00%	-		
12.61	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$	56,90	170,97	-	-	-	3,00	0,00%	-		
12.62	CADA SIFONADA EM PVC 185 X 150 X 7,5 mm, C/ GRELHA CROMADA	UN	24,00	R\$	57,60	1.382,40	-	-	-	24,00	0,00%	-		
12.63	CADA EM ALVENARIA (600x60x60cm) DE T TUDO COMUM, LUSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	R\$	459,93	5.979,09	-	-	-	13,00	0,00%	-		
12.64	FOSSA SEPTICA E SOBRISSORO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$	2.953,80	2.953,80	-	-	-	1,00	0,00%	-		
12.65	RESERVATORIO EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCALADA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ FOTOGRAFIA COM PORTAO DE FERRO - FUSTE 6,20m	UN	1,00	R\$	29.104,62	29.104,62	-	-	-	1,00	0,00%	-		
13	PINTURA	M2	183,85	R\$	11,10	8.595,90	-	-	-	183,85	0,00%	-		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 3 DEMASOS COMASSA DE PVA	M2	334,78	R\$	18,63	6.236,93	-	-	-	334,78	0,00%	-		
13.2	LATEX ACRILICO PARA PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	19,74	R\$	16,12	318,21	-	-	-	19,74	0,00%	-		
13.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS EM ESCALADRIAS DE MADEIRA	M2	228,55	R\$	8,45	1.931,23	-	-	-	228,55	0,00%	-		
14	SERVICOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$	2.348,83	11.744,15	0,40	3,00	-	1,60	68,00%	7.945,49		
15	ADMINISTRACAO DA OBRA	MES	5,00	R\$	2.348,83	11.744,15	0,40	3,00	-	1,60	68,00%	7.945,49		
15.1	ADMINISTRACAO LOCAL	MES	5,00	R\$	2.348,83	11.744,15	0,40	3,00	-	1,60	68,00%	7.945,49		
TOTAL GERAL R\$											30,98%	38.558,17	71.459,51	96.497,67


Raulindo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL - RNP: 061237152
 CREA-CE 5176F

Matos & Almeida S.A. - ME
 R Antonio Gomes da Silva, 366 - Bairro: Banguera Machucada
 83.475-000 - JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816-139/0001 - 70


Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto - Sec. da
 Inf. Transp. e Obras - SCINFRA
 Inf. Transp. e Obras 28/3/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Recibo:.....R\$ 22.629,07

Prezado Sr.(a)

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, inscrito no CNPJ sob n. 07.443.708/0001-66, quantia de R\$ 25.032,17. (Vinte e Cinco Mil, Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos.), referente à **04ª medição da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**, Conforme Tomada de Preço Nº 08.07.01/2020, Conforme convênio nº 105/CIDADES/2019 - SECR, contrato nº 08.07.01/2020, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, CNO: 90.004.53968/73.

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

Valor dos Serviços (R\$) **25.032,17**
 (-) Desconto Incondicionado (R\$) 0,00
 (-) Desconto condicionado (R\$) 0,00
 (-) Retenções Federais (R\$) **1.652,13**
 Outras Retenções (R\$) 0,00
 (-) ISS Retido (R\$) **750,97**
 (=) Valor Líquido (R\$) **22.629,07**

CÁLCULO DO ISS:

Valor dos Serviços (R\$) **25.032,17**
 (-) Dedução permitida em lei (R\$) **10.012,80**
 (-) Desconto Incondicionado (R\$) 0,00
 Base de Cálculo (R\$) **15.019,37**
 (X) Alíquota do ISS **5,00%**
 (=) Valor do ISS (R\$) **750,97**

TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: (R\$) 1.652,13 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00

Sendo o valor líquido a Receber e de R\$ 22.629,07 (Vinte Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos.) conforme Nota Fiscal Nº 000250.

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito. .

Jaguaripe _____ de _____ de _____.

Denis Weima Silva Cardoso
 Procurador Legal
 DENIS WEIMA SILVA CARDOSO
 Matos & Almeida ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 CNPJ 01.816.139/0001-70

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:
 BANCO DO BRASIL;
 AGÊNCIA: 2199-7, VARIAÇÃO; 51
 CONTA CORRENTE: 20.206-1
 FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
 CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL:
matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 10 de dezembro de 2021.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ASSUNTO: CONTA BANCARIA DE PESSOA JURIDICO.

Ref.: 04ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL
NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR, CONTRATO Nº 08.07.01/2020

CONTA BANCARIA

PREZADOS SENHORES (a)

Eu DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, sou representante legal da empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, ser feito os Depósito na nova conta bancaria o BANCO DO BRASIL, vai ser utilizados As novas realização dos depósitos de pagamentos dos serviços da construção da Lavanderia pública do município de Jaguaribe-ce.

Os dados da nova conta jurídica são os seguintes:


BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2199-7

CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70..

Jaguaribe-Ce, 10 de dezembro de 2021.



Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida Ltda - ME
R. Antônio Gomes da Silva nº 342, Edmar Barreira, Jaguaribe - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL:
matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 09 de dezembro de 2021.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ASSUNTO: CONTA BANCARIA DE PESSOA JURIDICO.

Ref.: 04ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL
NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES

CONFORME CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 – SECR, CONTRATO Nº 08.07.01/2020

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CONTA BANCARIA

PREZADOS SENHORES (a)

Eu DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, sou representante legal da empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, venho por meio desta solicitar, a substituição da conta bancária que e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para nova conta bancaria o BANCO DO BRASIL, vai ser utilizados As novas realização dos depósitos de pagamentos dos serviços da construção da Lavanderia pública do município de Jaguaribe-ce.

Os dados da nova conta jurídica são os seguintes:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2199-7

VARIAÇÃO ; 51

CONTA CORRENTE: 20.206-1

FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, CNPJ: 01.816.139/0001-70.:

Jaguaribe-Ce, 09 de dezembro de 2021.

Denis Weima Silva Cardoso

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01 816 139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 08.07.01/2020	Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
Nº da Licitação 08.07.01/2020	Data do Contrato 09 de setembro de 2020
Contratado(a) MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	
Endereço Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342, bairro Edmar Barreira, Jaguaribe/CE.	
Nº do CNPJ / CPF. 01.816.139/0001-70	Nº do Telefone/E-mail (88) 3522-3044 / 99827-2375 matosealmeida@outlook.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	
Valor Global R\$ 311.479,83 (trezentos e onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 150 (cento e cinquenta) dias

Jaguaribe-CE, 09 de setembro de 2020.


Gerardo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CONTRATADA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.004.53968/73	Nome da obra construção de lavanderia pública municipal	Data do cadastramento 22/09/2020 14:55
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 09/09/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 09/09/2020
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro expedito diogenes	Logradouro RUA projetada 04	Número s/n	Complemento terreo

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 09/09/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	316,80 m ²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	Estacionamento Térreo	316,80 m ²	0,00 m ²	316,80 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

13

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2021

ENDEREÇO RUA PROJETADA 04 LMP, Nº 53		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO EXPEDITO DIOGENES	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CNPJ / CPF 7443708000166
--	------------------------------------

PROJETO (AUTOR)	CREA/CAU	ART
------------------------	-----------------	------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PEDRO GOMES DE MELO NETO	CREA/CAU 2614807907	ART 20200687457
---	-------------------------------	---------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
14	560,00 m²	316,80 m²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 000000000
-------------------	------------------	----------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEARÁ

EMISSÃO

JAGUARIBE, 15 DE Setembro DE 2021

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0013E216750290000014



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
 Secretário de Infraestrutura,
 Obras e Urbanismo
 PORTARIA 271/2021 - CP 002.114/2021

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE****ALVARÁ No. 12****LICENÇA DE OBRAS**

Proprietário		1ª Via
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE		CPF/CNPJ: 7443708000166

Endereço: PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN	Bairro: CENTRO	Cidade: JAGUARIBE-CE
---	----------------	----------------------

Processo Nº	CEI Nº	CREA / ART Nº
-------------	--------	---------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Projeto	Nome:	Duel
	Endereço:	Caul/Crea/Rnp
		Rrt / Art.
Construção	Nome:	Duel
	Endereço:	Caul/Crea/Rnp
		Rrt / Art.
Cálculos	Nome:	Duel
	Endereço:	Caul/Crea/Rnp
		Rrt / Art.

Data da concessão do alvará: 10/09/2021	Validade: 31/12/2021
---	----------------------

LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Inscrição: 0000095907	Endereço: AVN 08 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, JAGUARIBE - CE
-----------------------	---

Complemento	CEP: 63475000	Patrimônio: Público
-------------	---------------	---------------------

Área de Localidade	Quadra	Lote	Loteamento
--------------------	--------	------	------------

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL**ESPECIFICAÇÃO DA OBRA**

Natureza	Destino	Tipo Obra	Casas	Aptos	Salas	Lojas	Outros	Elevador
Reforma e Ampliação	Comercial	Normal	0	0	0	0	1	NÃO
Garagem	Térreo	Cobertura	Subsolo	Playground	Pavimentos			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1			

Obra Numero: 13	Área do Terreno: 0,00	Total Área Construída: 7,68
-----------------	-----------------------	-----------------------------

INCIDÊNCIA: TRIBUTÁVEL

Valor da Obra: 0,00	Taxa de Construção: 10,38
---------------------	---------------------------

AUTENTICAÇÃO


Local: JAGUARIBE - CE	Data: 10 de Setembro de 2021	Cód. Validação: 0012C1264M058000013
-----------------------	------------------------------	-------------------------------------


Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
 Secretário M. de Infraestrutura,
 Obras e Urbanismo
 PORTARIA 771/2021 CPF 800.313.083-09

ALVARA DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000561/2020	REQUERIDO EM:10/09/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2020
Dados do Imóvel		
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ:07.443.708/0001-66 Endereço:RUA PROJETADA 04 LMP Nº 53 - BAIRRO : EXPEDITO DIÓGENES - Jaguaribe ce		
Dados da Obra:		
Área Total do Imóvel: 560,00 m2 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma:0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída:316,80 m2		
Responsável Técnico pela execução: PEDRO GOMES DE MELO NETO		
ART Nº: 20200687457		CREA: 2614807907
ESPECIFICAÇÃO DA OBRA		
Natureza da Obra:EXECUÇÃO DS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04		
Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO SE FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURAESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.		
Local:Jaguaribe	 Responsável Secretária da Cidade e Infraestrutura	
Data de emissão:10/09/2020	CERALDO TARGINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA CPF: 000.123.456-72	



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
CONVÊNIO Nº. 105/CIDADES/2019
ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20210850160, alvará de construção nº 00012/2021, CNO: 90.004.53968/73.
EMPRESA EXECUTORA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

2 MOVIMENTO DE TERRA

02.03 ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO)

Área dos Ambientes:

Copa=

D.M.L=

Dep. de roupa suja=

Dep. de roupa limpa=

W.C. =

W.C. PNE=

Área de engomagem=

Área de lavagem de roupas=

Área de tanques elétricos =

Área total =

Altura média do aterro (até o nível da regularização)=

Volume =

02.04 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

Raimunda Teixeira Lima Neto
CNPJ: 01.816.139/0001-70
C.E.A.C.E. 51765

Matos & Almeida
Antônio Gomes da Silva, 342 - Jardim Barroco, F. 101-111
63.475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001 - 70

1/3

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. e Administração - SEMTRA
Berta (31) 28312021

Abson Cavalcante Melo Neto
Engenheiro Civil
R. ...

7,70 m²
2,10 m²
18,10 m²
18,10 m²
8,81 m²
2,89 m²
64,50 m²
49,65 m²
12,00 m²
183,85 m²

0,14 m
25,74 m³

(+) Volume da escavação = m³
 (-) Reaterro = m³
Volume = m³

02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL

(+) Volume da escavação = m³
 (-) Reaterro = m³
Volume = m³

04 PAREDES E PAINÉIS

04.01 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm

PAREDES INTERNAS

Perímetro das paredes na vertical =
 Perímetro das paredes na horizontal=
 Altura =
 Área das paredes dos tanques=

35,75 m
 42,10 m
 2,80 m
 - m

Área parcial =

217,98 m²

ALVENARIA DAS PLATIBANDAS

Área parcial =

- m²

BURACOS, PORTAS E JANELAS

Desconto de área =

58,52 m²

Área total =

159,46 m²

04.03 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Comprimento =

40,30 m

Altura =

0,15 m

Largura da base =

0,11 m

Volume =

0,66 m³

04.08 MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA

PAREDES EXTERNAS

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto de Engenharia
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 223/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RAIMUNDO BENEDETO
 RAIMUNDO BENEDETO L.TDA - 18.877
 R. Carlos de Silva, 342 - Edmar Barros
 63.425-000 JAGUARIBUS - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Benevenuto
 RAIMUNDO BENEDETO L.TDA - 18.877
 R. Carlos de Silva, 342 - Edmar Barros
 63.425-000 JAGUARIBUS - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001-70

Perímetro das paredes na vertical (fachadas frontal e posterior)=
Perímetro das paredes na horizontal (fachada lateral)=

26,45 m
28,00 m

Altura =

2,20 m

Subtotal =

119,79 m²

(-) Descontos - (Cobogós da fachada)

10,26 m²

Área Total =

109,53 m²

07 REVESTIMENTO DE PAREDES

07.01 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm
Idem item anterior 04.01 =

159,46 m²

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

15.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1,00 MÊS

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL - CREA-CE 51755
RPP: 061237152-2

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adm. - Sec. de
Inf. Transp. e Planejamento - SEINFRA
Pernambuco 28/3/2021

Abelson Cavalcante Moza Neto
Engenheiro Civil
RPP: 061572761-4

MARLOS A. ALVES LIMA ME
RPP: 061572761-4
CNPJ: 01.816.139/0001-70

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 73612021

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 254

Subfunção: 813 - Lazer

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1040 - Construção de lavanderias em diversas localidades

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 0807012020 - Licitação: 08.07.01/2020

Nº Empenho: 01120044 - Global

Nº Nota Fiscal: 250

Dt Emissão NF: 21/12/2021

Dt Liquidação: 21/12/2021

Data Expedição:

Mês Referência: 12/2021

Vlr. Liquidação: R\$25.032,17

(VINTE E CINCO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08.07.01/2020. CONVENIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46120	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES		1,00	25.032,17	25.032,17

Flavio de Aguiar Soares
Controlador e Auditor Geral do Município
DOB: 17/01/1961 - CPF: 967.975.403-44

Responsável pela elaboração

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Charles de Lima Nunes
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
Emissão: 28/3/2021
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210853408

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20210850160
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765D CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro: 0000306986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/02/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: 6.606934, 39.060362

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	157,34	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	37,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	109,53	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60,00	un
49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS	334,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 1º aditivo de prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ de _____ de _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
RNP: 061237152-2

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34

Charles de Lima Nunes

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CEP: 07.443.708/0001-66

Int. Traj e Urbanismo - SINFRA

Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1D1Y5
Impresso em: 09/09/2021 às 23:14:34 por: ip: 187.19.233.27

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210850160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20200687457

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765D CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Tavora

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 09/09/2020

Previsão de término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: 6.606934, 39.060362

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	157,34	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	37,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	109,53	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	60,00	un
49 - Execução de obra > QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA > #21.1.1.20 - TINTAS, VERNIZES, ESMALTES E LACAS	334,78	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGR. CIVIL RNP 061237152-2
REG. 51765D
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO - CPF: 931.718.973-34

Charlles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de S. de
Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CREA-CE 07.443.708/0001-66
In. 1131
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 03/09/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8214869462

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z94YZ
Impresso em: 03/09/2021 às 20:15:31 por: ip: 187.19.233.3

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO GOMES DE MELO NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2614807907

Registro: 332132CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVARO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 08.07.01/2020

Celebrado em: 09/09/2020

Valor: R\$ 311.479,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA 04

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIOGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 09/09/2020

Previsão de término: 09/02/2021

Coordenadas Geográficas: 6.251949, 39.197745

Finalidade:

Código: 44.90.51.00

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	35,68	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	9,05	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	25,74	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	19,35	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	13,61	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	316,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de _____ de _____
Local _____ data _____

Pedro Gomes de Melo Neto
Civil Reg. SP nº 506964385
PEDRO GOMES DE MELO NETO - CPF: 031.930.063-35
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: ip: 187.19.226.219

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200687457

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 22/09/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8214243197

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYxCB
Impresso em: 23/09/2020 às 08:25:00 por: , ip: 187.19.226.219

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: SIN
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE
Data de Início: 03/05/2021
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE

Nº: SIN
CEP: 63475000
Coordenadas Geográficas: -5,896102, -38,628945
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
17 - Execução	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticação da ART pode ser verificada em: <https://artobra.artcon.com.br/validar>, com o chave: 23840
Impressão em: 02/06/2021 às 15:51:00 por: ip: 177.124.16.28

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3412-5931

atendimento@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3412-5904

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.1.1.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRE-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #8.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMURB
Portaria 263/2021
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.413.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,76 Registrada em: 06/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nota Número: 6214674256

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitalan.com.br/publica/>, com a chave: 28xAc
Impresso em: 02/06/2021 às 10:51:00 por: sp.177.124.16.26

www.crea-ce.org.br/ atendimento@crea-ce.org.br
Tel: (33) 3453-3800 Fax: (83) 3453-6504

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000006618855
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: TAYRONE JOSÉ GONÇALVES

Registro Nacional: A124289-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

Contrato: 2018/002

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 01/02/2018

Data de início: 01/12/2017

Previsão de término: 28/02/2018

Situação: BAIXA

Data Situação: 30/06/2018

Data de término da atividade: 22/06/2018

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA TRAVESSA 4

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: EXPEDITO DIÓGENES

UF: CE

CEP: 63475000

Cidade: JAGUARIBE

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.886952560090001

Longitude: -38.60919069699932

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS

Atividade: 1.10.3 - Orçamento

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 2YDyzz. Impresso em: 09/12/2019 às 12:06:50 por: , ip: 187.19.129.245



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000006618855
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL



Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 228,55

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, COM AS COORDENADAS EM UTM VIA (GOOGLE EARTH): 544007.64 m E; 9349336.06 m N.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 91,50

Pago em: 02/02/2018

Total Pago: R\$ 91,50

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Trans. e Planejamento - SEMTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

TAYRONE JOSÉ GONÇALVES
CPF: 044.889.083-65



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 255195/2021

Emissão: 01/12/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: 6CD7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Registro: 0000308988

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 04/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCELO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 10/06/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30898

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
 Lista da(s) Empresa(s): R TEIXEIRA LIMA NETO EIRELI - ME - 28.626.945/0001-32; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.103.016/0001-25; START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP - 19.363.983/0001-59; DEMONTIER MENDONÇA DE ARAÚJO JUNIOR - ME - 30.981.042/0001-11;

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Registro: 0612371522

CPF: 931.718.973-34

Data Início: 08/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 255195/2021

Emissão: 01/12/2021

Validade: 31/12/2021

Chave: 6CD7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200688000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **0615727611CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro: **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 36.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA projetada

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Exedito Diógenes**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **09/09/2020**

Previsão de término: **31/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-5.885955, -38.607483**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização

	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	35,68	m3
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	9,05	m3
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	25,74	m3
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	13,61	m3
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	316,80	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local

data

Chirris de Lima Nunes

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CPF: 07.443.708/0001-66

Inf. Tran e Urbanismo - SINFRA

Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **25/09/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8214244310**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWb54
Impresso em: 21/10/2020 às 16:17:02 por: movel, ip: 187.19.224.60

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Jaguaribe-Ce, 10 de Dezembro de 2021.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART INICIAL Nº. CE20210850160
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

Objeto: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, **declaro**, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 10 de Dezembro de 2021.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Cpf: 027.052.643-96

Matos & Almeida LTDA-ME
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 CGF: 06.761459-0 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:41:40 do dia 03/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2022.

Código de controle da certidão: **E2AF,44D6.7610.DC54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202117876328


Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/10/2021 ÀS 20:33:07
VÁLIDA ATÉ 26/12/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC		C.G.F 06.761459-0	
RAZÃO SOCIAL MATOS E ALMEIDA LTDA - ME					
ENDEREÇO COMPLETO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE					
C.N.P.J. 01.816.139/0001-70			CÓD. ÓRGÃO LOCAL 204.0400-0		
C.N.A.E. PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios			DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4120400 - Construção de edifícios			C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4213800			REGIME DE RECOLHIMENTO OUTROS		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4299501			NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/11/2021 ÀS 18:22:07

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
 Av. Maria Nizinha Campelo, 341, SEPLAG - Aldeota
 Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
 Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (FIC)

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	CNPJ:	01.816.139/0001-70
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA MATOS	Data Abertura:	13/05/1997
Logradouro:	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	Nº:	342
Complemento:	TERREO	Bairro:	EDMAR BARREIRA PINHEIRO
CEP:	63475000	Estado/Município:	Jaguaribe/CE
Telefone 01:	(88) 3522-3044	Telefone 02:	(88) 9827-2375
FAX:		Insc. Estadual:	067614590
E-mail:	matosalmeida@outlook.com	Insc. Municipal:	3535

ATIVIDADE

Ativ. CNAE Principal:	4120-4/00 - Construção de edifícios	Ramo de Ativ.:	Prestação de Serviços
Instituição Financeira:	Não	Contabilidade:	Não

Ativ. Secundárias:

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto. 2391-5/02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado a extração. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas. 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 4924-8/00 - Transporte escolar. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

ENQUADRAMENTO

Regime de Tributação:	Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Incidência de ISS:	Sim
Simplex Nacional:	Sim	Substituto Tributário:	Não
Faixa:	5,00% - De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	Data Inclusão S.N.:	01/01/2009
Forma de Cálculo:	Homologado	Alíquota:	Alíquota Lei Complementar 138/2017 (5,00%)

CONSTITUIÇÃO

Natureza Jurídica:	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	Tipo de Estabelecimento:	Matriz
CNPJ Matriz:		Órgão de Registro:	Junta Comercial
Doc. Constituição:	CONTRATO SOCIAL	UF:	CE
Nº:	23200732730	Data Registro:	02/05/1997

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/36731203210887386697>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 36731203210887386697-1
 Data: 12/03/2021 08:48:52
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG26762-8WZ2;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 12 de março de 2021 08:57:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cevad.com.br/autenticidade. O presente documento digital não será considerado em caso de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 100072020 CNJ - out/2020 22

SÓCIOS

Nome	CPF	Data Entrada	Data Saída	Cargo	Adm.
ANA FILOMENA SILVA CARDOSO	399.746.883-68	02/05/1997		SOCIA	Não
JOSE DIONIZIO DE MATOS CARDOSO	400.203.123-34	02/05/1997		socio administrador	Sim

ACOMPANHAMENTO

Situação	Data	Nº Processo	Data Processo	Observação
Ativo	01/01/1900			
Ativo	26/06/2018			

DEMAIS INFORMAÇÕES

Porte: Microempresa Nº Empregados: Área(m2): 8,48

Observação:



Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/36731203210887386697>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 36731203210887386697-2
Data: 12/03/2021 08:48:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG26763-DX4R;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Vélber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 12 de março de 2021 08:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.conrad.com.br/autenticidade. O presente documento digital não será convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento em: 10/03/2020 CNJ - artigo 2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATOS e ALMEIDA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MATOS e ALMEIDA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MATOS e ALMEIDA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/03/2021 11:06:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATOS e ALMEIDA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 36731203210887386697-1 a 36731203210887386697-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bae94ee4f97dc0a1bbe7552f2c40b7243b0460bf6881d6c193cc215a09c87aca4f9571245f27d31f8091a57df00cc0b84740a02d0786a4239a62076f650cd26da





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2021000222

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA

Documento

Bairro

CEP

00000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

EDMAR BARREIRA PINHEIRO

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

Documento

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2021000222/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 22/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000222





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 2021000222

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/02/22
JAGUARIBE-CE, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/11/21 às 01:25:50

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE /
CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021

Certificação Número: 2021113000542042622225

Informação obtida em 09/12/2021 02:55:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA A RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO EDMAR BARREIRA PINHEIRO EM JAGUARIBE CEARÁ										PERÍODO nov/21 DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará		SEÇÃO Único	
Nº	FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FUNÇÃO	PAGAMENTOS		V. FALTAS	TOTAL	DEDUÇÕES	CPYF	SAL. A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	41			
				QUAN.	FALTA							INSS	TOTAL		
1	RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA	R\$ 1.100,00	SERVENTE			R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 86,00	027147783-04	R\$ 1.012,00	<i>Raimundo Nonato F. Freire</i>	R\$ 86,00	34		
2	ALBERICO GOMES SARAVA	R\$ 1.100,00	PREDEIRO			R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 86,00	064407183-025	R\$ 1.012,00	<i>Alberico Gomes Sarava</i>	R\$ 86,00			
3	ANTONIO JEFFERSON PEREIRA DE BRITO	R\$ 1.100,00	SERVENTE			R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 86,00	074388843-09	R\$ 1.012,00	<i>Antonio Jefferson Pereira de Brito</i>	R\$ 86,00			
	TOTAL SALÁRIOS	R\$ 3.300,00				R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 252,48	TOTAL	R\$ 3.047,52					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/12/2021 - 20:06:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018094-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 900045396873	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 17/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 264,00	14-ENCARGOS 14,55	15-TOTAL A RECOLHER 278,55
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/12/2021

858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
351-644975382-3
17/DEZ/2021 HORA DE 11:07:01
LOT. 05.005811-8 TERM 010876
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.004.53968/73
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 17/12/2021
COMPETENCIA: 11/2021
VALOR TOTAL: 278,55
858700000022 785501802111
217659184998 000453968732
351-644975382-3
1ª VIA

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 112021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2021 às 20:09:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DAC5BCE389AAFA05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	11/2021
NRA:	NiFODnqqBmJ00000
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 11/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900045396873	515			2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.589,21

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 247,50

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 3.341,71

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

DATA: 16/12/2021
HORA: 20:06:17
PÁG: 0001/0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
85870000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2021
N° ARQUIVO: N1F0DnqqBmJ0000-0
N° CONTROLE: BEz67vYi0PK0000-7
N° CONTROLE: Kz3fejss1Pv0000-4
INSCRIÇÃO: 900045396873
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
LOGRADOURO
EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE
BAIRRO
EDMAR BARREIRA
JAGUARIBE
CEP
63475000
UF
CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.300,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.300,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	264,00
		ENCARGOS FGTS	14,55
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.300,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.300,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	247,50	DEPÓSITO	264,00
VAL DEVIDO PREV SOC	247,50	ENCARGOS FGTS	14,55
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2021
HORA: 20:06:17
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150

COMP: 11/2021
Nº ARQUIVO: N1F0DnqqBmJ0000-0
Nº CONTROLE: BEZ67yy10PK0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 3.300,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 247,50
VAL DEVIDO PREV SOC 247,50
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 88
REM SEM 13º SALÁRIO 3.300,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 264,00
ENCARGOS FGTS 14,55
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3
TOTAL A RECOLHER 278,55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GLTP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2021
 HORA: 20:06:17
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900045396873
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 TOMADOR/GBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA FÍS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALDERICO GOMES SARAIVA	1.100,00	0,00	206.23280.27-7	01/08/2021	01	88,00	07152
ANTONIO JEFESON PEREIRA DE BRITO	1.100,00	0,00	160.40606.74-7	01/08/2021	01	88,00	07170
RAIMUNDO NONATO FREIRE SILVA	1.100,00	0,00	160.68839.59-2	01/08/2021	01	88,00	07170
							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.300,00 0,00 0,00 247,50 264,00 0,00

DATA: 16/12/2021
 HORA: 20:06:17
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: Kz3f0ejss1Pv0000-4
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000
 CIDADE: JAGUARIBE BAIRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTALS:	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

N° ARQUIVO: NifODnqEmJ0000-0
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900045396873

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2021
 HORA: 20:06:17
 PÁG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
 CIDADE: JAGUARIBE

FPAS: 515
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
 N° DE CONTROLE: Kz3fejsslpv0000-4
 BAIRO: EDMAR BARREIRA
 TELEFONE: 0088 3522 1138

UF: CE
 CEP: 63475-000

RAT: 0,0

N° ARQUIVO: NifODnqgEmJ0000-0
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 247,50
 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 247,50
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00
 PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00
 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 3.589,21
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 247,50
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.341,71

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2021
HORA: 20:06:17
PAG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA COD GRS: 2003 FPAS: 515 N° DE CONTROLE: BEZ67yy10PK0000-7
COMP: 11/2021 COD REC: 150 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: NIFODngqBmJ0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CIDADE: JAGUARIBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAIS:	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/12/2021
HORA: 20:06:17
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000022 785501802111 217659184998 000453968732

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA COD GPS: 2003 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: N° DE CONTROLE: BEZ67VYI0PK0000-7
COMP: 11/2021 COD REC: 150
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000
N° ARQUIVO: N1F0DnqgqBmJ0000-0
INSCRIÇÃO: 900045396873
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 88 (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.300,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS 264,00	14,55	0,00	0,00	278,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA COD GPS: 2003 FPPAS: 515 Nº DE CONTROLE: Bez67vYi0PK0000-7
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GRS: 2003 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 900045396873
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: EYA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMAR BARREIRA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 247,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 247,50
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 247,50 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.341,71
 VALOR INFORMADO: 3.589,21

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	O2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	O2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	O2:	0



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO

CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL



FOTO - 01 - PLACA DA OBRA

Matos & Almeida TDA- ME
 R Antônio Gomes da Silva, 442 - Emar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572781-1

Charles de Lima Neto
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
 Inf. Tran e Urbanismo - SEINF
 Portaria 283/2021

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETA DA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO




Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-2
CREA-CE 51765



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da S.ª. da
Inf. Tran e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

FOTO - 02


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572781-1


Matos & Almeida TDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Esmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Página 2 de 10



MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO





FOTO - 03



Abdolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0615727614

FOTO - 04

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-2
 CREA-CE 51765

Charles de Lima
 Sec. Municipal Adjunto da Secretaria
 Inf. Tran e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

MATOS & ALMEIDA
 Rua Barreira Pinheiro, 179 - JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO - 05




FOTO - 07

IDA- ME
Ecomar Barreira Pinheiro
470-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

Chagas de
Sec. Municipal Adjunto da
Inf. Tráf. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Página 4 de 10



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO - 08



FOTO - 09

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Euzenar Barreira Pinheiro
63.476-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-2
CREA-CE 51785

Charles de A. ...
Sec. Municipal Adjunto - SIA - 04
Inf. Tráf. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021


RELATORIO FOTOGRAFICO



25 de nov de 2021 10:40:33
 Sn Rua projetada 04
 Expedito Diógenes
 Jaguaribe - Ceará

FOTO - 10

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



25 de nov de 2021 10:45:11
 Sn Rua projetada 04
 Expedito Diógenes
 Jaguaribe - Ceará

FOTO - 11

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran e Urbanismo - SINFUR
 Portaria 283/2021

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 142 - Bairro Barrreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Alexandre Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO N.º105/CIDADES/2019 - SECR
CNO N.º 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO - 12

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 06452761-1



FOTO - 13

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Matos & Almeida TDA-ME
R. Antonio Gomes da Silva 247 - Jd. Barreira Pinheiro
83.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Luna Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-4
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
 CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



03 de dez de 2021 13:10:15
 Sn Rua projetada 04
 Expedito Diógenes
 Jaguaribe - Ceará

FOTO - 14

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



08 de dez de 2021 13:12:41
 Sn Rua projetada 04
 Expedito Diógenes
 Jaguaribe - Ceará

FOTO - 15

Matos & Almeida LTDA - ME
 R Antonio Gomes da Silva 242, Estrada Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-2
 CREA-CE 51765

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Administração - SEAD
 Inf. Traz e Entrega - SEINFRA
 Portaria 263/2021



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. N.º CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



03 de dez de 2021 13:20:15
Sn Rua projetada 04
Expedito Diógenes
Jaguaribe - Ceará

FOTO - 16

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



03 de dez de 2021 13:25:28
Sn Rua projetada 04
Expedito Diógenes
Jaguaribe - Ceará

FOTO - 17

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Infraestrutura da S.M. da
Inf. Tran e Urbanismo - SEMFRA
Portaria 283/2021

Matos & Almeida
R Antonio Gomes
63.475-000
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-2
CREA-CF 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO -

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 4ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4ª

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA
PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATO N.º 08.07.01/2020
ART. Nº CE20210850160
CONVÊNIO Nº105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

PERÍODO: 08/11/2021 a 09/12/2021
JAGUARIBE-CE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO - 18

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



FOTO - 19

Cherles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Secretaria
 Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 263/2021

Matos & Almeida LTDA - ME
 R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
 63.475-000 - JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Neto
 ENG CIVIL RNP-061237152-2
 CREA-CE 51765



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 08/12/2021 **FISCAL:** ABSOLON MOTA CAVALCANTE **CÓDIGO DA OBRA:** 00012/2021

Nº DO CONTRATO: 08.07.01/2020 **CONTRATADA:** MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA **INÍCIO DA OBRA:** 09/09/2020 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	84,15%	<input type="checkbox"/> MAU	
PAREDES E PAINÉIS	73,99%		
COBERTURA	0,00%		
ESQUADRIAS	0,00%	PREVISTO:	
REVESTIMENTO DE PAREDES	25,13%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	30,98%
ARGAMASSAS PARA TETOS	0,00%		
PISOS INTERNOS	0,00%		
PISOS EXTERNOS E URBANIZAÇÃO	0,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,68%		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%		
PINTURA	0,00%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	68,00%		

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 10 de Dezembro de 2021.

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP/061237152-3
 CREA-CE 5176F

Cherles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Secretaria
 Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375
EMAIL: matosealmeida@outlook.com

DIARIO DE OBRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
- SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 08.07.01/2020
ART Nº. CE20210850160
CONVÊNIO Nº 105/CIDADES/2019 - SECR
CNO Nº 90.004.53968/73

4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO:

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

PERIODO; 08/NOVEMBRO A 09 DEZEMBRO DE 2021

DIARIO Nº 006 /2021

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 08/11/2021	FOLHA: 01	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 343				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA; CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X,

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 31785	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 09/11/2021	FOLHA: 02	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 342				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA; CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CF 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 10/11/2021	FOLHA: 03	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 341				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA	MANHÃ		TARDE	NOITE	
		BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>		
		INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>		
		CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>		
		S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>		

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA; CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 11/11/2021	FOLHA: 04	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 340	MANHÃ			
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA; CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG CIVIL RNP: 061237152-1 CREA-CE 5176F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 12/11/2021	FOLHA: 05	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 339				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA; CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 15/11/2021	FOLHA: 06	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 338				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE		ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO		TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE		03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- DIA DA PLOCAMAÇÃO DA REPÚBLICA FERIADO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 16/11/2021	FOLHA: 07	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 337				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO****RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
RNP: 0612371522
Registro: 51765D CE


ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP-061237152-2
CREA-CE 51785

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-
RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

ASS: _____


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 16/11/2021	FOLHA: 08	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 337				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS• **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CF 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020		DATA: 17/11/2021	FOLHA: 09	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021		DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 336				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021		DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA		MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG CIVIL RNP: 061237152 CREA-CF 5178F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 18/11/2021	FOLHA: 10	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 335				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

• FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
 RNP: 0612371522
 Registro: 51765D CE

ASS: _____


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 0612371522
 CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 RNP: 0615727611
 Registro: 0615727611CE

ASS: _____


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 20/11/2021	FOLHA: 12	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 333				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



• FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 22/11/2021	FOLHA: 13	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 332					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CF 5176F	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 23/11/2021	FOLHA: 14	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 331					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm, LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - RNP: 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 24/11/2021	FOLHA: 15	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 330					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO, DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Eng. CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 5176F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 25/11/2021	FOLHA: 16	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 329					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA			BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- **REVESTIMENTO DE PAREDES;**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE INTERNOS E EXTERNOS ,REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de NOVEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 26/11/2021	FOLHA: 17	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 328				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- REVESTIMENTO DE PAREDES;
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE INTERNOS E EXTERNOS ,REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  ENG CIVIL RNP: 061237152-1 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 27/11/2021	FOLHA: 18	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 327					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- **REVESTIMENTO DE PAREDES;**
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE INTERNOS E EXTERNOS ,REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 29/11/2021	FOLHA: 19	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 326					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- REVESTIMENTO DE PAREDES;
CHAPISCO ESP.= 5mm P/ PAREDE INTERNOS E EXTERNOS ,REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de NOVEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 30/11/2021	FOLHA: 20	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 325					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- REVESTIMENTO DE PAREDES;
REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS, EMBOÇO C/ TRAÇO 1:5 - PAREDES EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREF.CF 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**



CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de DEZEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 01/12/2021	FOLHA: 21	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 324					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- **REVESTIMENTO DE PAREDES;**
REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS, EMBOÇO C/ TRAÇO 1:5 – PAREDES EXTERNOS
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;**
100 MT DE ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA, PARA ESTALADO NA LAJE E PAREDES DO PREDIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENL. CIVIL RNP 061237152-2 CREA-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 02/12/2021	FOLHA: 22	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 323				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVEANTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- **REVESTIMENTO DE PAREDES;**
REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS, EMBOÇO C/ TRAÇO 1:5 – PAREDES EXTERNOS
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;**
100 MT DE ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA, PARA ESTALADO NA LAJE E PAREDES DO PREDIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 0612371522 CREA-CE 5176F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATO Nº 08.07.01/2020		ART Nº. CE20200687457		Mês de DEZEMBRO	
INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 03/12/2021	FOLHA: 23	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO			
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 322					
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEXTA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>	
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>	

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	02	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA	01	APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m
- **REVESTIMENTO DE PAREDES;**
REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS, EMBOÇO C/ TRAÇO 1:5 – PAREDES EXTERNOS
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;**
100 MT DE ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA, PARA ESTALADO NA LAJE E PAREDES DO PREDIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP: 061237152-2 CREA-CE 54765</small>	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  <small>Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</small>

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 04/12/2021	FOLHA: 24	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 321				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SABADO			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	01	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REVESTIMENTO DE PAREDES;
REBOCO C/ TRAÇO 1:3 NA PAREDE EXTERNOS, EMBOÇO C/ TRAÇO 1:5 – PAREDES EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto RNP: 0612371522 CREA-CE 59787	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 06/12/2021	FOLHA: 25	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 320				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: SEGUNDA – FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: <u>RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO</u> RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  ENG CIVIL RNP 061237152 CRE-CE 51765	NOME: <u>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-</u> RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO



INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 07/12/2021	FOLHA: 26	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 319				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: TERÇA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS: _____  RNP: 061237152 CREA-CE 51765	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS: _____  Engenheiro Civil RNP: 061572761-1

DIARIO DE OBRA

**MATOS & ALMEIDA LTDA.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRARUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com**OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 08/12/2021	FOLHA: 27	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 318				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUARTA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>



MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**NADA DE ACIDENTES****ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

HOJE O FISCAL DA PREFEITURA VEIO PARA FAZER UM LEVANTAMENTO DO SERVIÇOS PARA ELABORA O BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇOS FEITO.

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ENG CIVIL RNP 0612371522 CREA-CE 51765D	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70.

DIARIO DE OBRA

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CNPJ: 01.816.139/0001-70 CONTRATO Nº 08.07.01/2020 ART Nº. CE20200687457 Mês de DEZEMBRO

INÍCIO CONTRATUAL: 09/09/2020	DATA: 09/12/2021	FOLHA: 28	LIVRO: 06	CONDIÇÃO DO TEMPO		
TÉRMINIO CONTRATUAL: 09/02/2021	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 317				
ADITIVO DE PRAZO: 01/02/2021 A 31/12/2021	DIAS DA SEMANA: QUINTA - FEIRA			MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	BOM <input type="checkbox"/>
				INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>	INSTÁVEL <input type="checkbox"/>
				CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>	CHUVOSO <input type="checkbox"/>
				S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/>

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE/AJUDANTE	02	ENGENHEIRO RESIDENTE		06 CARROS DE MAO
PEDREIRO	01	TÉCNICO		05 PICARETES
CARPINTEIRO		ENCARREGADO MESTRE	01	03 ENVHADA
ARMADOR		ALMOXARIFE		06 PÁ DE BICO
ELETRICISTA		APONTADOR		01 MARRETA DE 20KG
ENCANADOR				01 BETONEIRA DE 400L

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS



- FUNDAÇÃO E ESTRUTURA;**
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm,
COLOCAÇÃO DA FERRAGENS PARA AS VIRGAS DA LAJE COM ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm, E FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X, PREPARAÇÃO DA LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NADA DE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

HOJE O FISCAL DA PREFEITURA VEIO PARA FAZER UM LEVANTAMENTO DO SERVIÇOS PARA ELABORA O BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇOS FEITO.

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO RNP: 0612371522 Registro: 51765D CE ASS:  Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL RNP 061237152 CREA-CE 5176F	NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO- RNP: 0615727611 Registro: 0615727611CE ASS:  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615727611

DIARIO DE OBRA