

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

**PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**Orçamentário**

**Nº 07.12.0010**

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.11.0006	03/11/2021	07/12/2021	135.793,55

CREDOR

**P H FERNANDES GUEDES EIREILI**

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.962,37
1000.60.00.0.	ISS	4.073,81

Total da Retenção: (R\$) 13.036,18

HISTÓRICO

**SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE,(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).**

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.115-4 ( CONSTRUÇÃO PRAÇA COS )	OUTROS	2021120600	122.757,37

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 07.12.0010

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
03110006	03/11/2021	GLOBAL	135.793,55	13.08.01/2020	1308012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIREILI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
07120010	135.793,55	135.793,55	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
07/12/2021	135.793,55	13.036,18	122.757,37

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.962,37
1000.60.00.0.	ISS	4.073,81

Total da Retenção: (R\$) 13.036,18

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE,(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.115-4 ( CONSTRUÇÃO PRAÇA COS )	OUTROS	2021120600	122.757,37

Jaguaribe, 7 de Dezembro de 2021

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)



Sair

ALEXANDRE GOMES DIOGENES  
CPF 01481466356  
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#) [Avalie o sistema](#)

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> [Ordem Bancária de transferência - OBТ](#)

## Autorização de OBТ

Navegação ilegal

Navegação ilegal

### Ordem Bancária de transferência - OBТ

Nº Instrumento  
1131641

Nº da OBТ      Tipo de OBТ      Valor da OBТ:  
20211206000737423      Pagamento a Fornecedor      R\$ 122.757,37

Data do pagamento:  
07/12/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
239

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
30/11/2021

Fornecedor:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI

Domicílio Bancário:  
Banco Bradesco S.A. - 5394 - 8954

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESQUADRIAS E FERRAGENS_BM 04_NF 239	1.00	29926.96	R\$ 29.926,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_BM 04_NF 239	1.00	26883.51	R\$ 26.883,51
LIMPEZA_BM 04_NF 239	1.00	1996.85	R\$ 1.996,85
PISOS_BM 04_NF 239	1.00	29073.86	R\$ 29.073,86
REVESTIMENTOS_MB 04_NF 239	1.00	4191.65	R\$ 4.191,65
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO_BM 04_NF 239	1.00	26525.24	R\$ 26.525,24
CORETO_BM 04_NF 239	1.00	17195.48	R\$ 17.195,48

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.1.51 - 29/11/2021 10:48:10 - Host: 81e1fa39066e  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

**Controle sua Privacidade**

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)



Sair

ALEXANDRE GOMES DIOGENES  
CPF: 01481466396  
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#) [Avalie o sistema](#)

[Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBТ](#)

## Autorização de OBТ

Navegação ilegal

Navegação ilegal

### Ordem Bancária de transferência - OBТ

Nº Instrumento  
1131641

Nº da OBТ      Tipo de OBТ      Valor da OBТ:  
20211206000737423      Pagamento a Fornecedor      R\$ 122.757,37

Data do pagamento:  
07/12/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
239

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
30/11/2021

Fornecedor:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI

Domicílio Bancário:  
Banco Bradesco S.A. - 5394 - 8954

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESQUADRIAS E FERRAGENS_BM 04_NF 239	1.00	29926.96	R\$ 29.926,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_BM 04_NF 239	1.00	26883.51	R\$ 26.883,51
LIMPEZA_BM 04_NF 239	1.00	1996.85	R\$ 1.996,85
PISOS_BM 04_NF 239	1.00	29073.86	R\$ 29.073,86
REVESTIMENTOS_MB 04_NF 239	1.00	4191.65	R\$ 4.191,65
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO_BM 04_NF 239	1.00	26525.24	R\$ 26.525,24
CORETO_BM 04_NF 239	1.00	17195.48	R\$ 17.195,48

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.1.51 - 29/11/2021 10:48:10 - Host: 81e1fa39066e  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

**Controle sua Privacidade**

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

EMPRESA EXECUTORA:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
CNO: 90.004.92182/78  
CONTRATO N°: 13.08.01/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO

MEDIÇÃO 04

VALORES (R\$)

064/CIDADES/2020  
DATA: terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO: 19/07/2021 29/11/2021

CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -  
VALOR DA MEDIÇÃO: 135.793,55  
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)	
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	2.226,22	13.970,67	-	6,00	6,00	-	100,00%	0,00	13.970,67
1.2	BARRACÃO ABERTO	M2	12,00	1.633,47	19.600,84	-	12,00	12,00	-	100,00%	-	19.600,84
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	346,02	4.152,26	-	12,00	12,00	-	100,00%	-	4.152,26
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.622,87	0,29	473,48	-	1.622,87	1.622,87	-	100,00%	0,00	473,48
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>												
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	66,06	47,87	3.162,50	-	66,06	66,06	-	100,00%	-	3.162,50
2.2	ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.497,22	68,94	103.222,80	-	1.497,22	1.497,22	-	100,00%	-	103.222,80
<b>3 OBRAS DE DRENAGEM</b>												
3.1	MEDO RIO FREI HOLIDADO (0,07x0,30x1,00)m C/RELEVANTAMENTO	M	281,04	24,32	6.834,09	-	281,04	281,04	-	100,00%	0,00	6.834,09
3.2	BANQUETA MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	244,08	25,14	6.136,58	-	244,08	244,08	-	100,00%	0,00	6.136,58
<b>4 FUNDACOES E ESTRUTURAS</b>												
4.1	FORNA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	8,00	71,12	569,00	-	8,00	8,00	-	100,00%	-	569,00
4.2	FORNA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	23,40	109,37	2.559,26	-	23,40	23,40	-	100,00%	-	2.559,26
4.3	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	44,10	10,76	474,39	-	44,10	44,10	-	100,00%	-	474,39
4.4	ARMADURA CA-50A MEIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	69,89	9,79	684,42	-	69,89	69,89	-	100,00%	-	684,42
4.5	ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,12	9,88	175,38	-	18,12	18,12	-	100,00%	-	175,38
4.6	CONCRETO P/VERG., FCK 25 MPa COM AGREGADO AQUOSADO	M3	3,41	445,80	1.520,18	-	3,41	3,41	-	100,00%	-	1.520,18
4.7	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,00	142,14	284,27	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	284,27
4.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,41	240,96	339,76	-	1,41	1,41	-	100,00%	-	339,76
4.9	Laje Pré-fabricada P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	40,94	114,30	4.668,20	-	40,94	40,94	-	100,00%	-	4.668,20
<b>5 PAREDES E PAINÉIS</b>												
5.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14x19x39cm) ESP = 14cm	M2	183,15	44,82	8.208,07	0,00	183,15	183,15	-	100,00%	-	8.208,07

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
Rua João de Deus nº 248 - Zsvevedo  
Jaguaribe - CE  
lorynhoguedes@ymail.com

**Charles de Lima Nunes**  
Sec. Municipal Adjunta de Serviços  
Inf. Tran. e Registro - SEMFRA  
Ponte 783/2021  
Ponte 783/2021  
lorynhoguedes@ymail.com

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

**(88) 2136.0061** | **99901.8058**

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**Absoion Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
CNO: 90.004.92182/78  
CONTRATO Nº: 13.08.01/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECORSO

MEDIÇÃO 04

DATA:  
terça-feira, 30 de novembro de 2021

PERÍODO:  
19/07/2021 29/11/2021

VALORES (R\$)

CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -  
VALOR DA MEDIÇÃO: 135.793,55  
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)			
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<b>11</b>	<b>CORRETO</b>				<b>26.976,73</b>									
11.1	MOVIMENTO DE TERRA													
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,07	47,87	290,59	-	6,07	6,07	-	100,00%	17.195,48	9.781,21	26.976,73	
11.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS													
11.2.1	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M3	2,07	455,62	943,13	0,00	2,07	2,07	-	100,00%	0,00	9.490,61	9.490,61	
11.2.2	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO EM TÍPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,87	594,14	1.111,04	0,00	1,87	1,87	-	100,00%	-	1.111,04	1.111,04	
11.2.3	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	6,40	71,12	455,20	0,00	6,40	6,40	-	100,00%	-	455,20	455,20	
11.2.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	25,62	109,37	2.802,06	0,00	25,62	25,62	-	100,00%	-	2.802,06	2.802,06	
11.2.5	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	35,28	10,76	379,50	0,00	35,28	35,28	-	100,00%	-	379,50	379,50	
11.2.6	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 6,3 A 10,0mm	KG	175,50	9,78	1.718,64	0,00	175,50	175,50	-	100,00%	-	1.718,64	1.718,64	
11.2.7	ARMADURA CA-60 FIM D=3,40 A 6,40mm	KG	18,48	9,68	178,86	0,00	18,48	18,48	-	100,00%	-	178,86	178,86	
11.2.8	CONCRETO PRVBR. - FCK 25 MPa COM ACRESCIDO AQUICUIDO	M3	3,00	445,80	1.337,40	0,00	3,00	3,00	-	100,00%	-	1.337,40	1.337,40	
11.2.9	LANÇAMENTO E APLICAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,60	142,14	227,42	0,00	1,60	1,60	-	100,00%	-	227,42	227,42	
11.2.10	LANÇAMENTO E APLICAO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,40	240,96	337,35	0,00	1,40	1,40	-	100,00%	-	337,35	337,35	
<b>11.3</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>8.229,81</b>									
11.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRATERCEIROS / FERRAGENS)	M2	35,45	142,48	5.050,84	-	35,45	35,45	-	100,00%	5.050,84	-	5.050,84	
11.3.2	TELHA CERÂMICA	M2	35,45	63,04	2.234,93	-	35,45	35,45	-	100,00%	2.234,93	-	2.234,93	
11.3.3	CUMBEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA	M	26,80	26,80	677,20	-	26,80	26,80	-	100,00%	677,20	-	677,20	
11.3.4	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	21,10	12,65	266,85	-	21,10	21,10	-	100,00%	266,85	-	266,85	
<b>11.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>3.046,22</b>									
11.4.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PREPARAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	32,82	6,42	210,66	-	32,82	32,82	-	100,00%	3.046,22	-	3.046,22	
11.4.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, AREOSO E AREIA S/PREPARAR TRAÇO 1:1:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	32,82	30,47	1.000,00	-	32,82	32,82	-	100,00%	1.000,00	-	1.000,00	
11.4.3	GERANCO ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA S/ PREPARAR TRAÇO 1:5	M2	24,18	32,50	785,83	-	24,18	24,18	-	100,00%	785,83	-	785,83	
11.4.4	DECORATIVA P/ PAREDE	M2	8,64	110,33	953,29	-	8,64	8,64	-	100,00%	953,29	-	953,29	

*[Assinatura]*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da S. C. 06  
Km. 1,5 km - Jitiamirim - SPINHEIRA  
R. Prof. Tania 283/2021

Rua José de Barros, 387/0001-90  
Lorynho Guedes - Jaguaribe - CE  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CRA-CE-14269D

(88) 2136.0061 | Engenheiro Civil  
CNPJ: 08.979.261/0001-8058  
Absolon Cavalcante Mota Neto

Titular Administrador

ENG CIVIL

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

**EMPRESA EXECUTORA:**  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
**CNO: 90.004.92182/78**  
**CONTRATO Nº: 13.08.01/2020**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**RECURSO**

**MEDIÇÃO 04**

**VALORES (R\$)**

064/CIDADES/2020  
DATA: terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO: 19/07/2021 29/11/2021

CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -  
**VALOR DA MEDIÇÃO: 135.793,55**  
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	M2	137,79	217,19	29.926,96	137,79	-	137,79	-	100,00%	29.926,96	0,00	29.926,96
7	REVESTIMENTOS	M2	34,50	6,42	221,44	-	34,50	34,50	-	100,00%	221,44	1.051,19	1.051,19
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRÁÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	34,50	30,47	1.051,19	-	34,50	34,50	-	100,00%	1.051,19	1.051,19	1.051,19
7.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRÁÇO 1:2:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	34,50	110,33	3.806,53	34,50	-	34,50	-	100,00%	3.806,53	-	3.806,53
7.3	CERÂMICA, ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	34,50	11,16	385,12	34,50	-	34,50	-	100,00%	385,12	-	385,12
8	PISO	M3	4,94	546,29	2.698,68	4,94	-	4,94	-	100,00%	2.698,68	68.236,72	97.318,58
8.1	PISO MORTO CONCRETO FCK-13,5MPa C/REBARO E LANÇAMENTO	M3	4,94	546,29	2.698,68	4,94	-	4,94	-	100,00%	2.698,68	68.236,72	97.318,58
8.2	CERÂMICA ESALTADA REFINADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - REJUNT. P/ PISO	M2	98,79	96,43	9.526,46	98,79	-	98,79	-	100,00%	9.526,46	-	9.526,46
8.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm e 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	98,79	10,08	996,26	98,79	-	98,79	-	100,00%	996,26	-	996,26
8.4	PISO DE CONCRETO FCK-13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	644,89	83,91	54.113,54	-	644,89	644,89	-	100,00%	54.113,54	-	54.113,54
8.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	112,46	47,20	5.308,21	112,46	-	112,46	-	100,00%	5.308,21	-	5.308,21
8.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	345,34	40,90	14.123,18	-	345,34	345,34	-	100,00%	14.123,18	-	14.123,18
8.7	PISO POGORTÁTI, EXTERNO, EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	85,58	123,21	10.544,26	85,58	-	85,58	-	100,00%	10.544,26	-	10.544,26
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	11,22	28,38	318,38	-	11,22	11,22	-	100,00%	318,38	25.005,42	51.888,98
9.1	ELETRICIDADE PNC ROSCINCL. CONEÇÕES D= 40mm (1,14")	M	11,22	28,38	318,38	-	11,22	11,22	-	100,00%	318,38	25.005,42	51.888,98
9.2	ELETRICIDADE PNC ROSCINCL. CONEÇÕES D= 25mm (3/4")	M	188,70	16,17	3.051,92	-	188,70	188,70	-	100,00%	3.051,92	-	3.051,92

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 041.050.203-75  
Rua João Antônio de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

**Chartes de Lirny Nunes**  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de Rf. Trn e Urbanismo - SEMURB  
Rf. Trn e Urbanismo - SEMURB  
Estrada 2632/2021

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

**Abelton Cavalcante Mota Neto**

Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**(88) 2136.0061** | **99901.8058**

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90		BOLETIM DE MEDIÇÃO		RECURSO		MEDIÇÃO 04		VALORES (R\$)	
CNO: 90.004.92182/78		CONTRATO Nº: 13.08.01/2020		064/CIDADES/2020		DATA: terça-feira, 30 de novembro de 2021		CONTRATO:		ADITIVO:	
				PERÍODO: 19/07/2021 29/11/2021		TOTAL:		398.545,08		-	
						MEDIÇÃO ACUMULADO:		398.545,08		-	
						SALDO:		-		-	
						VALOR DA MEDIÇÃO:		135.793,55		-	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR					
9.3	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	566,10	8,90	5.041,05	-	566,10	566,10	100,00%	-	-	5.041,05
9.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI.=30x30x50 cm	UN	17,00	145,43	2.472,37	-	17,00	17,00	100,00%	-	-	2.472,37
9.5	LUMINÁRIA 2 PÉTLAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	3.590,27	10.770,82	-	3,00	3,00	100,00%	-	-	10.770,82
9.6	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P101 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	11,00	1.291,97	14.211,64	-	11,00	11,00	100,00%	-	-	14.211,59
9.7	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	11,00	590,83	6.499,12	-	11,00	11,00	100,00%	-	-	6.499,12
9.8	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	19,00	212,17	4.031,22	-	19,00	19,00	100,00%	-	-	4.031,22
9.9	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	33,00	64,90	2.141,58	-	33,00	33,00	100,00%	-	-	2.141,58
9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	2.683,77	2.683,77	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	2.683,77
9.11	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	199,21	199,21	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	199,21
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	102,47	102,47	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	102,47
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,30	24,30	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	24,30
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	48,61	48,61	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	48,61
9.15	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COMPREHEID 3/4"X 2,40M	UN	1,00	32,58	32,58	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	32,58
9.16	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COMPREHEID 3/4"X 2,40M	UN	1,00	259,95	259,95	-	1,00	1,00	100,00%	-	-	259,95
10	UBRIZACAO/PALISAMENTO	UN	2,00	614,66	26.525,27	-	2,00	2,00	100,00%	-	-	26.525,27
10.1	UBRIZACAO ANCORADA C/02 CABEIRAS, CONECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE	UN	2,00	1.229,33	2.458,66	-	2,00	2,00	100,00%	-	-	2.458,66
10.2	GANÇOPERA C/ 02 PRANCHAS CONECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SIMETRICO	UN	2,00	971,87	1.943,75	-	2,00	2,00	100,00%	-	-	1.943,71
10.3	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	16,00	1.038,90	16.622,42	-	16,00	16,00	100,00%	-	-	16.622,42
10.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIMA.=35cm	UN	8,00	347,32	2.778,52	-	8,00	8,00	100,00%	-	-	2.778,52
10.5	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	166,49	17,04	2.836,32	-	166,49	166,49	100,00%	-	-	2.836,32
10.6	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MEDIA DE 2,50M EXCETO PALMEIRAS	UN	19,00	58,68	1.114,94	-	19,00	19,00	100,00%	-	-	1.114,94

**Chartas de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto - Sec. de  
 Inf. Higi e Urbanização - SECRETARIA  
 Rua João de Deus, 200 - Avenida  
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
 CEP: 047.080-105 - RJ com  
 Titular Administrador

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90  
 CREA-CE 14269D  
 ENG CIVIL

**Absoçion Cavalante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06157761-1  
 (88) 2136.0061 | 99901.8058  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>		<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>		<b>VALORES (R\$)</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90		<b>RECORSO</b>	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNO: 90.004.92182/78		064/CIDADES/2020	
		CONTRATO Nº: 13.08.01/2020		DATA: terça-feira, 30 de novembro de 2021	
				PERÍODO: 19/07/2021 a 29/11/2021	
				CONTRATO: 398.545,08	
				ADITIVO: -	
				TOTAL: 398.545,08	
				MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08	
				SALDO: -	
		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b>		135.793,55	
		<b>VALORES (R\$)</b>			
		PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	
		96,45		-	
		1.721,10		0,00	
		650,09		650,09	
		1.071,01		1.071,01	
		3.300,61		3.300,61	
		145,43		145,43	
		97,04		97,04	
		247,55		247,55	
		377,20		377,20	
		2.173,80		2.173,80	
		259,59		259,59	
		897,78		897,78	
		363,47		363,47	
		534,31		534,31	
		1.996,85		1.996,85	
		1.622,87		1.622,87	
		100,00%		100,00%	
		135.793,55		262.751,53	
				398.545,08	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	8,64	11,16	96,45	8,64	-	8,64	100,00%	-	-	96,45	
11.5	PISO	M3	1,19	546,29	1.721,10	1,19	-	1,19	100,00%	0,00	-	1.721,10	
11.5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK-13 SMR, C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,19	546,29	650,09	1,19	-	1,19	100,00%	0,00	-	650,09	
11.5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEBAR, TPAÇO 14x14, ESP = 1,5cm	M2	23,75	45,10	1.071,01	23,75	-	23,75	100,00%	-	-	1.071,01	
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	145,43	3.300,61	1,00	-	1,00	100,00%	0,00	-	3.300,61	
11.6.1	CAXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	1,00	145,43	145,43	1,00	-	1,00	100,00%	-	-	145,43	
11.6.2	ELETRODUTO PVC ROSC-INCL, CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	6,00	16,17	97,04	6,00	-	6,00	100,00%	-	-	97,04	
11.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	15,00	16,50	247,55	15,00	-	15,00	100,00%	-	-	247,55	
11.6.4	FIO ISOLADO PVC P/250V 2,5 MM2	M	63,00	5,99	377,20	63,00	-	63,00	100,00%	-	-	377,20	
11.6.5	LUMINÁRIA QUADRA, ENRUFINA NA PAREDE PARA ILUMINAÇÃO PLOUDESCENTE COMPACTA, 2x28W EM ALUMÍNIO FUNDO E PINTURA PRATEADA, REFLETOR EM VIDRO TRANSPARENTMENTE PRISMÁTICO	UN	4,00	543,45	2.173,80	4,00	-	4,00	100,00%	-	-	2.173,80	
11.6.6	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00	64,90	259,59	4,00	-	4,00	100,00%	-	-	259,59	
11.7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PUA	M2	24,18	15,03	897,78	4,00	-	4,00	100,00%	0,00	-	897,78	
11.7.2	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	24,18	22,10	363,47	24,18	-	24,18	100,00%	-	-	363,47	
12	LIMPEZA	M2	24,18	22,10	534,31	24,18	-	24,18	100,00%	-	-	534,31	
12.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.622,87	1,23	1.996,85	1.622,87	-	1.622,87	100,00%	0,00	-	1.996,85	
<b>TOTAL GERAL (COM BDI) R\$</b>					<b>398.545,08</b>				<b>100,00%</b>	<b>135.793,55</b>	<b>262.751,53</b>	<b>398.545,08</b>	

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
 CNPJ-10.206.387/0001-90  
 Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF-047.050.203-75  
 Titular Administrador

**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Secretaria  
 Int. Trans. e Planejamento - SEMPLA  
 Portaria 233/2021

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
 CNPJ-10.206.387/0001-90  
 SOSTENEA FEITOSA LEITE  
 CREA-CE 14269D  
 ENG CIVIL

**Abelson Cavalcante Minda Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP- 061572761-1

**(88) 2136.0061 | 99901.8058**  
 Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
 lorynhoguedes@gmail.com

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EMPRESA EXECUTORA:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO  
064/(CIDADES)/2020

MEDIÇÃO 04  
DATA:  
terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO:  
19/07/2021 29/11/2021

VALORES (R\$)  
CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

CNO: 90.004.92182/78  
CONTRATO Nº: 13.08.01/2020

VALOR DA MEDIÇÃO:  
VALORES (R\$)

PERÍODO: 135.793,55  
ACUM. ANTERIOR: 0,00  
ACUM. ATUAL: 29.926,96

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	PERÍODO	VALORES (R\$)		
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	M2	137,79	217,19	29.926,96	137,79	-	137,79	100,00%	29.926,96	0,00	29.926,96	
6.1	GUARDA CORPO C/ BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACÍCIA	M2	137,79	217,19	29.926,96	137,79	-	137,79	100,00%	29.926,96	-	29.926,96	
7	REVESTIMENTOS	M2	34,50	6,42	5.464,28	-	34,50	34,50	100,00%	4.191,05	1.272,63	5.464,28	
7.1	C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBARBAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm	M2	34,50	6,42	5.464,28	-	34,50	34,50	100,00%	4.191,05	1.272,63	5.464,28	
7.2	C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/REBARBAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP=20mm P/ PAREDE	M2	34,50	30,47	221,44	-	34,50	34,50	100,00%	-	1.051,19	1.051,19	
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	34,50	110,33	3.806,53	34,50	-	34,50	100,00%	3.806,53	-	3.806,53	
7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	34,50	11,16	385,12	34,50	-	34,50	100,00%	385,12	-	385,12	
8	PISOS	M3	4,94	546,29	2.698,68	4,94	-	4,94	100,00%	29.073,86	68.236,72	97.310,58	
8.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REBARBO E LANÇAMENTO	M3	4,94	546,29	2.698,68	4,94	-	4,94	100,00%	2.698,68	-	2.698,68	
8.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PÉ-5/PÉ-4 - P/ PISO	M2	98,79	96,43	9.526,46	98,79	-	98,79	100,00%	9.526,46	-	9.526,46	
8.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E FOLGELANTOS (PAREDE/PISO)	M2	98,79	10,08	996,26	98,79	-	98,79	100,00%	996,26	-	996,26	
8.4	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CALÇA	M2	644,89	83,91	54.113,54	-	644,89	644,89	100,00%	-	54.113,54	54.113,54	
8.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJUNHO (20 X 10 X 4CM), COORDRHO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	112,46	47,20	5.308,21	112,46	-	112,46	100,00%	5.308,21	-	5.308,21	
8.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJUNHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	345,34	40,90	14.123,18	-	345,34	345,34	100,00%	-	14.123,18	14.123,18	
8.7	PISO PISOATIL, EXTERNO EM PMC ESP. 30M, ASSENTAÇÃO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	85,58	123,21	10.544,26	85,58	-	85,58	100,00%	10.544,26	-	10.544,26	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	11,22	28,38	51.888,98	-	11,22	11,22	100,00%	26.883,51	25.005,42	51.888,98	
9.1	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 40mm (1,14")	M	11,22	28,38	318,28	-	11,22	11,22	100,00%	318,28	-	318,28	
9.2	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (0,94")	M	188,70	16,17	3.051,92	-	188,70	188,70	100,00%	3.051,92	-	3.051,92	

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
Rua João José, 941 - 850-2936/5  
Filia: Administração  
lorynhoguedes@gmail.com

  
Charlene de Jesus  
Sec. Municipal Administração  
M. T. T. e Urbanismo - SEMTRA  
Contaria 283/2021

P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SISTEMAS FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

Abolson Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1  
(88) 2136.0061 | 99901.8058  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

EMPRESA EXECUTORA:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
CND: 90.004.92182/78  
CONTRATO Nº: 13.08.01/2020

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECURSO 064/CIDADES/2020

DATA:  
terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO:  
19/07/2021 29/11/2021

VALORES (R\$)  
CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDIÇÃO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -

VALOR DA MEDIÇÃO: 135.793,55  
VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R\$%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.3	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	566,10	8,90	5.041,05	-	566,10	566,10	-	100,00%	-	-	5.041,05
9.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	17,00	145,43	2.472,37	-	17,00	17,00	-	100,00%	-	2.472,37	2.472,37
9.5	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	3.590,27	10.770,82	-	3,00	3,00	-	100,00%	-	10.770,82	10.770,82
9.6	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	11,00	1.291,97	14.211,64	11,00	-	11,00	11,00	100,00%	14.211,59	-	14.211,59
9.7	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	11,00	590,83	6.499,12	11,00	-	11,00	11,00	100,00%	6.499,12	-	6.499,12
9.8	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	19,00	212,17	4.031,22	19,00	-	19,00	-	100,00%	4.031,22	-	4.031,22
9.9	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	33,00	64,90	2.141,58	33,00	-	33,00	-	100,00%	2.141,58	-	2.141,58
9.10	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SALTA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.683,77	2.683,77	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.683,77	-	2.683,77
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUSTR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	199,21	199,21	-	1,00	1,00	-	100,00%	199,21	-	199,21
9.12	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	102,47	102,47	-	1,00	1,00	-	100,00%	102,47	-	102,47
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	24,30	24,30	24,30	-	1,00	1,00	-	100,00%	24,30	-	24,30
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	48,61	48,61	-	2,00	2,00	-	100,00%	48,61	-	48,61
9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	32,58	32,58	-	1,00	1,00	-	100,00%	32,58	-	32,58
9.16	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	1,00	259,95	259,95	-	1,00	1,00	-	100,00%	259,95	-	259,95
<b>10</b>	<b>URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO</b>				<b>26.525,27</b>					<b>100,00%</b>	<b>26.525,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.525,27</b>
10.1	BALANÇO ANOCRINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESPALHADA SINÉTICO	UN	2,00	614,66	1.229,33	2,00	-	2,00	-	100,00%	1.229,33	-	1.229,33
10.2	SANGONIA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE	UN	2,00	971,87	1.943,75	2,00	-	2,00	-	100,00%	1.943,71	-	1.943,71
10.3	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	16,00	1.038,90	16.622,42	16,00	-	16,00	-	100,00%	16.622,42	-	16.622,42
10.4	LIDEIRA EM FIBRA DE VIDRO C/4=40L e DI=41=35cm	UN	8,00	347,32	2.778,52	8,00	-	8,00	-	100,00%	2.778,52	-	2.778,52
10.5	GRANJA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	166,49	17,04	2.836,32	166,49	-	166,49	-	100,00%	2.836,32	-	2.836,32
10.6	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M,EXCETO PALMÁCEAS	UN	19,00	58,68	1.114,94	19,00	-	19,00	-	100,00%	1.114,94	-	1.114,94

PH FERNANDES GUEDES EIRELI ME

Charles de Lima Nunes

PH FERNANDES GUEDES EIRELI

Absolon Cavalcante Mota Neto

Rua João de Deus, 248 - Vila São João - Jd. São José - Jaguaribe - CE  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Fone: (85) 3131.7911.com

PH FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Fone: (85) 3131.7911.com

PH FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SISTEMAS FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D

PH FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
(88) 2136.0061  
Engenheiro Civil

Titular Administrador

PH FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RECORSO

MEDICAO 04

VALORES (R\$)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

DATA:  
terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO:  
064/(CIDADES)/2020

CONTRATO: 398.545,08  
ADITIVO: -  
TOTAL: 398.545,08  
MEDICAO ACUMULADO: 398.545,08  
SALDO: -

VALOR DA MEDIÇÃO: 135.793,55

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. R%	PERÍODO	VALORES (R\$)	
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>11</b>	<b>COBERTO</b>				<b>26.976,73</b>								
11.1	MOVIMENTO DE TERRA				<b>290,59</b>						17.195,48	9.781,21	26.976,73
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,07	47,87	290,59	-	6,07	6,07	-	100,00%	0,00	290,59	290,59
11.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				<b>9.490,61</b>						0,00	9.490,61	9.490,61
11.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDA REGAMASSADA	M3	2,07	455,62	943,13	0,00	2,07	2,07	-	100,00%	-	943,13	943,13
11.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,87	594,14	1.111,04	0,00	1,87	1,87	-	100,00%	-	1.111,04	1.111,04
11.2.3	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	6,40	71,12	455,20	0,00	6,40	6,40	-	100,00%	-	455,20	455,20
11.2.4	FORMA PLACA CHAPA COMPRESSA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	25,62	109,37	2.802,06	0,00	25,62	25,62	-	100,00%	-	2.802,06	2.802,06
11.2.5	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	35,28	10,76	379,50	0,00	35,28	35,28	-	100,00%	-	379,50	379,50
11.2.6	ARMADURA CA-50A MEIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	175,50	9,79	1.718,64	0,00	175,50	1.718,64	-	100,00%	-	1.718,64	1.718,64
11.2.7	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	18,48	9,68	178,86	0,00	18,48	178,86	-	100,00%	-	178,86	178,86
11.2.8	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,00	142,14	1.337,40	0,00	3,00	3,00	-	100,00%	-	1.337,40	1.337,40
11.2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,60	142,14	227,42	0,00	1,60	1,60	-	100,00%	-	227,42	227,42
11.2.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,40	240,96	337,35	0,00	1,40	1,40	-	100,00%	-	337,35	337,35
<b>11.3</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>8.229,81</b>						8.229,77	8.229,81	8.229,81
11.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇOS) / CONTIVIMENTOS / FERREJENS)	M2	35,45	142,48	5.050,84	-	35,45	35,45	-	100,00%	5.050,84	-	5.050,84
11.3.2	TELHA CERÂMICA	M2	35,45	63,04	2.234,93	-	35,45	35,45	-	100,00%	2.234,88	-	2.234,88
11.3.3	CIMENTA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	677,20	26,80	677,20	-	677,20	677,20	-	100,00%	677,20	-	677,20
11.3.4	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	21,10	12,65	266,85	-	21,10	21,10	-	100,00%	266,85	-	266,85
<b>11.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>3.046,22</b>						3.046,22	0,00	3.046,22
11.4.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO S/PREPARAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	32,82	6,42	210,66	-	32,82	32,82	-	100,00%	210,66	-	210,66
11.4.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO S/PREPARAR TRAÇO 1:1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	32,82	30,47	1.000,00	-	32,82	32,82	-	100,00%	1.000,00	-	1.000,00
11.4.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PREPARAR, TRAÇO 1:6	M2	24,18	32,50	785,83	-	24,18	24,18	-	100,00%	785,83	-	785,83
11.4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 gm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	8,64	110,33	953,29	-	8,64	8,64	-	100,00%	953,29	-	953,29

PH FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
RUA CARLOS GONÇALVES, 1488 JAGUARIBE - CE  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
04 99901.8058  
titular Administrator

Chartas de 1ª e 2ª Ordem  
Sec. Administração - SINFRA  
Ed. Tereza de Assis - SINFRA  
Fone: 33242777  
33242777

PH FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SISTEMAS FEITOS À LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG-CIVIL

PH FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
(88) 2136.0061 RPP  
99901.8058  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:

P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

CNO: 90.004.92182/78

CONTRATO Nº: 13.06.01/2020

RECURSO

064/CIDADES/2020

MEDIÇÃO 04

DATA: terça-feira, 30 de novembro de 2021  
PERÍODO: 19/07/2021 29/11/2021

CONTRATO:

ADITIVO:

TOTAL:

MEDIÇÃO ACUMULADO:

SALDO:

VALOR DA MEDIÇÃO:

VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
11.4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	8,64	11,16	96,45	8,64	-	96,45	100,00%	-	96,45	
11.5	PISO	M3	1,19	546,29	1.721,10	1,19	-	1.721,10	100,00%	0,00	1.721,10	
11.5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REBAPO E LANÇAMENTO	M3	1,19	546,29	650,09	1,19	-	650,09	100,00%	-	650,09	
11.5.2	PISO CHENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4:4 ESP. = 1,5cm	M2	23,75	45,10	1.071,01	23,75	-	1.071,01	100,00%	-	1.071,01	
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	145,43	3.300,61	1,00	-	3.300,61	100,00%	0,00	3.300,61	
11.6.1	CADA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	M	6,00	16,17	97,04	6,00	-	97,04	100,00%	-	97,04	
11.6.2	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	15,00	16,50	247,55	15,00	-	247,55	100,00%	-	247,55	
11.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	63,00	5,99	377,20	63,00	-	377,20	100,00%	-	377,20	
11.6.4	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	UN	4,00	543,45	2.173,80	4,00	-	2.173,80	100,00%	-	2.173,80	
11.6.5	LUMINÁRIA QUADRAPO, EMBRUTDA, NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26w EM ALUMÍNIO FUNDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	UN	4,00	543,45	2.173,80	4,00	-	2.173,80	100,00%	-	2.173,80	
11.6.6	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00	64,90	259,59	4,00	-	259,59	100,00%	-	259,59	
11.7	PINTURA	M2	24,18	15,03	363,47	24,18	-	363,47	100,00%	0,00	363,47	
11.7.1	EMBRASAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMIÇOS C/MASSA DE PVA	M2	24,18	24,18	594,31	24,18	-	594,31	100,00%	-	594,31	
11.7.2	LATEX DUAS DEMIÇOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,18	22,10	1.996,85	24,18	-	1.996,85	100,00%	0,00	1.996,85	
12	LIMPEZA	M2	1.622,87	1,23	1.996,85	1.622,87	-	1.996,85	100,00%	-	1.996,85	
12.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.622,87	1,23	1.996,85	1.622,87	-	1.996,85	100,00%	-	1.996,85	
<b>TOTAL GERAL (COM BDI) R\$</b>					<b>398.545,08</b>				<b>100,00%</b>	<b>135.793,55</b>	<b>262.751,53</b>	<b>398.545,08</b>


  
**PH FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90  
 Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF: 047.050.203-75  
 Titular Administrador

  
**Charlas de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunta de Serv. Os  
 Ed. I e II - Edifício dos Serviços  
 Rua João Gomes de Azevedo, 248 - Centro - Jaguaribe - CE  
 CEP: 63.207-1

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
 lorynhoguedes@gmail.com

**PH FERNANDES GUEDES EIRELI**  
 CNPJ: 10.206.387/0001-80  
 SOSTENES FEITOSA LEITE  
 CREA-CE 14269D  
 ENG CIVIL

 **(88) 2136.0061** |  **99901.8058**

  
**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

PH FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-90



Sair

ALEXANDRE GOMES DIÓGENES  
CPF 01481466356  
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#) [Avalie o sistema](#)

[Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT](#)

## Autorização de OBT

### Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento  
1131641

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:  
20211206000737423 Pagamento a Fornecedor R\$ 122.757,37

Data do pagamento:  
07/12/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:  
239

Tipo de Documento de Liquidação:  
Nota Fiscal

Data Emissão:  
30/11/2021

Fornecedor:  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI

Domicílio Bancário:  
Banco Bradesco S.A. - 5394 - 8954

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESQUADRIAS E FERRAGENS_ BM 04 _NF 239	1.00	29926.96	R\$ 29.926,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ BM 04 _NF 239	1.00	26883.51	R\$ 26.883,51
LIMPEZA_ BM 04 _NF 239	1.00	1996.85	R\$ 1.996,85
PISOS_ BM 04 _NF 239	1.00	29073.86	R\$ 29.073,86
REVESTIMENTOS_ MB 04 _NF 239	1.00	4191.65	R\$ 4.191,65
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO_ BM 04 _NF 239	1.00	26525.24	R\$ 26.525,24
CORETO_ BM 04 _NF 239	1.00	17195.48	R\$ 17.195,48

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado  
e-Parcerias - Versão: 4.1.51 - 29/11/2021 10:48:10 - Host: 81e1fa39066e  
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

Aceitar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO**

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE			
<b>ENDEREÇO:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 29/11/2021	<b>FISCAL:</b> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	<b>CÓDIGO DA OBRA:</b>	
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 13.08.01/2020		<b>CONTRATADA:</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI	
<b>TIPO DE OBRA:</b> URBANIZAÇÃO		<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 02/11/2020	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 31/12/2021
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM	
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE	
OBRAS DE DRENAGEM	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%		
PAREDES E PAINÉIS	100,00%		
ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	<b>PREVISTO:</b>	
REVESTIMENTOS	100,00%	<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	<b>100,00%</b>
PISOS	100,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	100,00%		
CORETO	100,00%		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 30 de Novembro de 2021.			

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE –CE.


**Nº DO CONVÊNIO:** 064/CIDADES/2020

**EMPRESA:** P H FERNANDES GUEDES EIRELI

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Planejamento - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572781-1

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10




# Lorynho Guedes



  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572781-1

2/16





# Lorynho Guedes



Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

3/16

1000

1000




# Lorynho Guedes



Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto Sec. da  
Inf. Plan. e Urbanismo - SEINFRA  
Povoaia 283/2021

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 091572781-1  
4/16

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

(88) 2136.0061 | 99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

1911  
1912  
1913

1914  
1915  
1916




# Lorynho Guedes



  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047 050 203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 051572761-1

5/16

1911

1912



# Lorynho Guedes



*Budy*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF-047 050 203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

*Absolon*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal de Planejamento, Sec. da  
Inf. Plan. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

(88) 2136.0061 | 99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-90

1875  
1876  
1877



# Lorynho Guedes



*PH*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

*AC*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572701-1

7/16

*S*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe - CE

Charles de Lima Nunes

Sec. Municipal Adjunto de Sec. da

Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA

Portaria 283/2021

(88) 2136.0061 | 99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

Handwritten text, possibly a signature or stamp, located at the bottom center of the page.



# Lorynho Guedes




Rede: 6 de out. de 2021 08:42:28 BRT  
Local: 6 de out. de 2021 08:42:26 BRT  
S 5° 56' 57" W 38° 54' 20"  
Jaguaribe




Rede: 6 de out. de 2021 08:42:38 BRT  
Local: 6 de out. de 2021 08:42:38 BRT  
S 5° 56' 57" W 38° 54' 20"  
Jaguaribe

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

8/16

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Infrastr. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

(88) 2136.0061 | 99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90





# Lorynho Guedes



*PH*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Plan. e Urbanismo - SEMURB  
Portaria 283/2021

*Absolon*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1


*S*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

(88) 2136.0061 | 99901.8058


P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90





# Lorynho Guedes



Timestamp  
Camera 001

Rede: 6 de out. de 2021 08:43:40 BRT  
Local: 6 de out. de 2021 08:43:40 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 18"  
Jaguaribe



Camera 001


Rede: 6 de out. de 2021 08:43:51 BRT  
Local: 6 de out. de 2021 08:43:51 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 18"  
Jaguaribe

Absolon Cavalcante Mota Neto


Charles de Lima Nunes  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - Sec. de  
Planejamento e Desenvolvimento Urbano - SEMURB  
Portaria 283/2021

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-53  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

10/16  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572781-1

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-53  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

(88) 2136.0061 | 999018053  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-53





# Lorynho Guedes



Rede: 30 de nov. de 2021 13:51:52 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:51:52 BRT  
S 5° 50' 58", W 38° 54' 20"  
Jaguaribe




Rede: 30 de nov. de 2021 13:51:47 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:51:47 BRT  
S 5° 56' 58", W 38° 54' 20"

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. e Planejamento - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

11/16

2000

2000

2000



# Lorynho Guedes



Rede: 30 de nov. de 2021 13:54:15 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:54:15 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 19"  
Jaguaribe

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021  
  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

12/16





# Lorynho Guedes



  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA: CE-14269D  
ENG. CIVIL

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

Charles de Lima Nunes  
Suplente do Município Adjunto da Sec. de  
Inf. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

100




# Lorynho Guedes



Rede: 30 de nov. de 2021 13:54:51 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:54:51 BRT  
S 5° 58' 57" W 38° 54' 20"  
Jaguaripe.


  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

8  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

14/16





# Lorynho Guedes



Timestamp  
Camera ENT

Rede: 30 de nov. de 2021 13:55:15 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:55:15 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 19"  
Jaguaribe



Timestamp  
Camera ENT

Rede: 30 de nov. de 2021 13:56:27 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:56:27 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 18"  
Jaguaribe

P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ-10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF-047.050.209.79  
Titular Administrador  
lorynguedes@gmail.com

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

15/16

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

(88) 2136.0061

99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ - 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL





# Lorynho Guedes



Timestamp  
Camera ENT

Rede: 30 de nov. de 2021 13:56:29 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:56:29 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 18"  
Jaguaribe




Rede: 30 de nov. de 2021 13:57:08 BRT  
Local: 30 de nov. de 2021 13:57:08 BRT  
S 5° 56' 57", W 38° 54' 18"  
Jaguaribe

Charles de Lima Nunes  
Secretário de Planejamento, Infra-estrutura e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

16/16

  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

(88) 2136.0061 | 99901.8058  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-90



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG**

**Nota Nº**  
**0000000239**

**SÉRIE**

**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	30/11/2021	Competência	NOV/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	P H FERNANDES GUEDES EIRELI				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO				
CPF/CNPJ	10.206.387/0001-90	Insc. Municipal	3002	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P.	63475000	Comp.	
		Telefone	(88) 9901-8058		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		E-mail	compras@jaguaribe.ce.gov.br	
Endereço	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA S/N, 000 CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO 4º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE CONTRATO Nº 13.08.01/2020, CNO Nº 90.004.92182/78, RECURSO: 064/CIDADES/2020 INSS: 81.476,13 X 11,00% = 8.962,37 ISS: 81.476,13 X 5% = 4.073,81

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

702 / 429959900 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	8.962,37	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	135.793,55	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	135.793,55	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	54.317,42	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	8.962,37	0-Nenhum	Base de Cálculo	81.476,13	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %	
(-) ISS Retido	4.073,81	s97qryfbm	ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido	122.757,37	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	4.073,81	

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

BRABESCO: AGENCIA: 5394 CONTA: 8954-0

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 30/11/21 09:22

Hora da emissão: 09:21:52

*Charles de Lima Nunes*  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Tráf. e Reg. - SEINERA  
 Portaria 283/2021

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 69382021**Data:** 03/11/2021**Fornecedor:** P H FERNANDES GUEDES EIREILI**CNPJ:** 10.206.387/0001-90**Endereço:** RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 27 - Desporto e Lazer**Dotação:** 269**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1060 - Construção, ampliação e manutenção de praça e outros logradouros públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 1308012020 - Licitação: 13.08.01/2020**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$135.793,55**Histórico**

SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE,(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).

**Itens do DID**

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA	1,00	135.793,55	135.793,55

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2021

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 03.11.0006

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DIID
03/11/2021	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 13.08.01/2020	1308012020	69382021
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
269	137.090,89	135.793,55	1.297,34

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIREILI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46140	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINH	SERV	1	135.793,55	135.793,55

Total dos Itens: (R\$) 135.793,55

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **03110006**. A(os) **3 de Novembro de 2021**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 69382021

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** P H FERNANDES GUEDES EIREILI**CNPJ:** 10.206.387/0001-90**Endereço:** RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 27 - Desporto e Lazer**Dotação:** 269**Subfunção:** 813 - Lazer**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1060 - Construção, ampliação e manutenção de praça e outros logradouros públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 1308012020 - Licitação: 13.08.01/2020**Nº Empenho:** 03110006 - Global**Nº Nota Fiscal:** 239**Dt Emissão NF:** 30/11/2021**Dt Liquidação:** 02/12/2021**Data Expedição:****Mês Referência:** 19/07 A 29/11/2021**Vir. Liquidação:** R\$135.793,55 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE,(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46140	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA	0	1,00	135.793,55	135.793,55

Flávio de Aguiar Soares  
Controlador e Auditor Geral do Município  
PORTARIA: 277/2021 CPF: 962.075.403-44

Responsável pela elaboração

Tiago José  
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

Charles de Lima Nunes  
CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009527

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/11/2021	03.11.0006	135.793,55	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA  
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA  
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER  
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: P H FERNANDES GUEDES EIREILI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248 - CENTRO - JAGUARIBE CE  
C N P J: 10.206.387/0001-90 C G F: 065283694 INSC.MUN.: 3002 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>02/12/2021</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>135.793,55</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>239</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>30/11/2021</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>30/11/2021</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>s97qryfbm</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SERVIÇO REFERENTE AO 4º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE,(CONTRATO Nº 13.08.01/2020-RECURSO: 064/CIDADES/2020).

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINH	SERV	1	135.793,550	135.793,55	0




Jaguaribe, 2 de Dezembro de 2021

  
CHARLES DE LIMA NUNES  
LIQUIDANTE

FOLHA DE PAGAMENTOS		EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNP.J: 10.206.387/0001-70 ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEVO Nº249, CENTRO, JAGUARIBE - CEARÁ			PERÍODO: JULHO DE 2021		REPRESENTANTE DA EMPRESA	
Nº	FUCIONARIOS	PAGAMENTOS		DEDUÇÕES	CPF	SALÁRIO À RECEBER	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA DOS FUCIONÁRIO
		SALARIO	S. FAMILIA					
1	ACELINO ARRUDA ALVES	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00	R\$ 1.012,00	SEVENTE	<i>Acelino Arruda Alves</i>
2	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	R\$ 1.260,40	PEDREIRO	<i>Jose Roberto Marim de Freitas</i>
3	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	R\$ 1.260,40	MESTRE DE OBRAS	<i>Carlos Alexandre Fernandes da Silva</i>
TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 3.840,00	R\$ 307,20	R\$ 3.532,80	TOTAL	

FOLHA DE PAGAMENTOS		EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEYO Nº248, CENTRO, JAGUARIBE - CEARÁ				PERÍODO: AGOSTO DE 2021			REPRESENTANTE DA EMPRESA	
Nº	FUCIONARIOS	PAGAMENTOS		TOTAL	DEDUÇÕES	CPF	SALÁRIO A RECEBER	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIO	
		SALARIO	S. FAMILIA							INSS
1	ACELINO ARRUDA ALVES	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00	069.525.593-29	R\$ 1.012,00	SEVENTE	<i>Acelino Arruda Alves</i>	
2	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	034.276.973-12	R\$ 1.260,40	PEDREIRO	<i>Jose Roberto Marim de Freitas</i>	
3	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	010.120.303-93	R\$ 1.260,40	MESTRE DE OBRAS	<i>Carlos Alexandre Fernandes</i>	
TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 3.840,00	R\$ 307,20	TOTAL	R\$ 3.532,80			

FOLHA DE PAGAMENTOS		EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.204.387/0001-90 ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEVO Nº248, CENTRO, JAGUARIBE - CEARÁ				PERÍODO: SETEMBRO DE 2021			REPRESENTANTE DA EMPRESA	
Nº	FUCIONARIOS	PAGAMENTOS		TOTAL	DEPTO: PESSOAL DE JAGUARIBE CEARÁ	CPF	SALÁRIO À RECEBER	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA DOS FUCIONÁRIO	
		SALARIO	S. FAMILIA							DEDUÇÕES INSS
1	ACELINO ARRUDA ALVES	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 88,00	069.525.593-29	R\$ 1.012,00	SEVENTE	<i>Paulo Henrique Fernandes Guedes</i> P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME CNPJ: 10.204.387/0001-90 Paulo Henrique Fernandes Guedes CPF: 047.050.203-75 Titular Amministrador	
2	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	034.276973-12	R\$ 1.260,40	PEDREIRO		
3	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 1.370,00	R\$ 109,60	010.120.303-93	R\$ 1.260,40	MESTRE DE OBRAS		
TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 3.840,00	R\$ 307,20	TOTAL	R\$ 3.532,80			

FOLHA DE PAGAMENTOS		EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEVO Nº248, CENTRO, JAGUARIBE - CEARÁ				PERÍODO: OUTUBRO DE 2021			REPRESENTANTE DA EMPRESA	
Nº	FUCIONARIOS	PAGAMENTOS			TOTAL	DEPTO: PESSOAL DE JAGUARIBE CEARÁ		SALÁRIO À RECEBER	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIO
		SALARIO	S. FAMILIA	INSS		DEDUÇÕES	CPF			
1	ACELINO ARRUDA ALVES	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 1.100,00	069.525.593-29	R\$ 1.012,00	SEVENTE		
2	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 109,60	R\$ 1.370,00	034.276973-12	R\$ 1.260,40	PEDREIRO		
3	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 109,60	R\$ 1.370,00	010.120.303-93	R\$ 1.260,40	MESTRE DE OBRAS		
TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 307,20	R\$ 3.840,00	TOTAL	R\$ 3.532,80			

FOLHA DE PAGAMENTOS		EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 ENDEREÇO: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEVO Nº248, CENTRO, JAGUARIBE - CEARÁ				PERÍODO: NOVEMBRO DE 2021			REPRESENTANTE DA EMPRESA	
Nº	FUCIONARIOS	PAGAMENTOS			TOTAL	DEPTO: PESSOAL DE JAGUARIBE CEARÁ		SALÁRIO À RECEBER	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA DOS FUCIONÁRIO
		SALARIO	S. FAMILIA	DEDUÇÕES INSS		CPF				
1	ACELINO ARRUDA ALVES	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 1.100,00	069.525.593-29	R\$ 1.012,00	SEVENTE	<i>Paulo Henrique Fernandes Guedes</i>	
2	JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 109,60	R\$ 1.370,00	034.276973-12	R\$ 1.260,40	PEDREIRO	<i>Jose Roberto Marim de Freitas</i>	
3	CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.370,00	R\$ -	R\$ 109,60	R\$ 1.370,00	010.120.303-93	R\$ 1.260,40	MESTRE DE OBRAS	<i>Carlos Alexandre F. dos S. Silva</i>	
TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 307,20	R\$ 3.840,00	TOTAL	R\$ 3.532,80			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:48:56 do dia 04/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2022.

Código de controle da certidão: **73C3.83AF.5EE3.38D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202119401068

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 065283694
<b>CNPJ / CPF:</b> 10206387000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> P H FERNANDES GUEDES - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2021 ÀS 15:08:53**  
**VÁLIDA ATÉ 16/01/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 2021000132**

Razão Social

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**0000003002**

C.N.P.J.: 10206387000190

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**457957 - P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

Endereço

RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248

Documento

C.N.P.J.: 10.206.387/0001-90

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2021000132/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 18/12/2021

**COD. VALIDAÇÃO** 2021000132





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2021 / 2021000132**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 10.206.387/0001-90**

**DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/12/21  
JAGUARIBE-CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 17/11/21 às 15:13:26

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.206.387/0001-90

**Razão**

P H FERNANDES GUEDES EIRELI

**Social:**

**Endereço:**

RUA8 JOAO GOMES DE AZEVEDO 248 / CENTRO / JAGUARIBE / CE /  
63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/11/2021 a 21/12/2021

**Certificação Número:** 2021112201222032227001

Informação obtida em 01/12/2021 08:42:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P H FERNANDES GUEDES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.206.387/0001-90

Certidão n°: 54298301/2021

Expedição: 19/11/2021, às 10:49:30

Validade: 17/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P H FERNANDES GUEDES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.206.387/0001-90, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 <b>ESTADO DO CEARÁ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		<h1>FIC</h1>		C.G.F <h2 style="text-align: center;">06.528369-4</h2>	
RAZÃO SOCIAL P H FERNANDES GUEDES - ME					
ENDEREÇO COMPLETO RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO , 00248 Compl.: Bairro:CENTRO CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE					
C.N.P.J. 10.206.387/0001-90			CÓD. ÓRGÃO LOCAL 204.0400-0		
C.N.A.E. PRINCIPAL 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####		
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 3811400			REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA		
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4120400			NATUREZA JURÍDICA 1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2021 ÀS 15:09:32**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**

Data da consulta: 17/11/2021 15:12:11

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.206.387/0001-90**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.206.387/0001-90**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:14:43 do dia 17/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6ACC171121151443


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.206.387/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LORYNHO GUEDES</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>08.92-4-01 - Extração de sal marinho</b> <b>08.92-4-02 - Extração de sal-gema</b> <b>08.92-4-03 - Refino e outros tratamentos do sal</b> <b>14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais</b> <b>18.12-1-00 - Impressão de material de segurança</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R JOAO GOMES DE AZEVEDO</b>	NÚMERO <b>248</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>
UF <b>CE</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LORYNHOCD@GMAIL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(88) 9901-8058</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/07/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 15:05:08 (data e hora de Brasília).


Página: 1/4

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>10.206.387/0001-90</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>10/07/2008</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
<b>LOGRADOURO</b> <b>R JOAO GOMES DE AZEVEDO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>248</b>	<b>COMPLEMENTO</b> <b>*****</b>
<b>CEP</b> <b>63.475-000</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>JAGUARIBE</b>
		<b>UF</b> <b>CE</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> <b>LORYNHOC@GMAIL.COM.BR</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(88) 9901-8058</b>
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> <b>*****</b>		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>10/07/2008</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>  		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> <b>*****</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 15:05:08 (data e hora de Brasília).


Página: 2/4

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.206.387/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>60.10-1-00 - Atividades de rádio</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R JOAO GOMES DE AZEVEDO</b>	NÚMERO <b>248</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>
UF <b>CE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LORYNHCCD@GMAIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(88) 9901-8058</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/07/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 15:05:08 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.206.387/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>90.01-9-02 - Produção musical</b> <b>90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares</b> <b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R JOAO GOMES DE AZEVEDO</b>	NÚMERO <b>248</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>63.475-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>JAGUARIBE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LORYNHOCDD@GMAIL.COM.BR</b>		UF <b>CE</b>
TELEFONE <b>(88) 9901-8058</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/07/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 15:05:08 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



Secretaria do Planejamento  
e Gestão - SEPLAG



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

# ALVARÁ

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### 2021

ALVARÁ Nº: 2021001041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3002

VALIDADE: 31/12/2021

### DADOS DO ESTABELECIMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL: P H FERNANDES GUEDES EIRELI

CNPJ/CPF: CNPJ: 10.206.387/0001-90

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO: RUA JOAO GOMES DE AZEVEDO, 248 - - CENTRO

COMPLEMENTO:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

OBSERVAÇÕES:

ÁREA UTILIZADA: 0,00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da Lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigido para funcionamento e exercício das atividades econômicas constante no objeto social, no que respalda o uso e a ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso do espaço público, acessibilidade e de segurança sanitária e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES ACIMA DISCRIMINADAS**

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0111W454A0000003002

Valdecir de Freitas Amorim  
Secretaria do Planejamento  
e Gestão

VALDECIR DE FREITAS AMORIM  
CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO IMOBILIAR  
CPF: 358.073.880-53 INSC. ESTAD. 42471778

ALVARA DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000650/2020

REQUERIDO EM:15/12/2020

VÁLIDO ATÉ:31/12/2021

**Dados do Imóvel**

Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ:07.443.708/0001-66

Endereço:RUA AMARO VIRGULINO TEIXEIRA S/N - DISTRITO DE NOVA FLORESTA Jaguaribe ce

**Dados da Obra:**

Área Total do Imóvel:

Área de Ampliação: 0,00

Área de Demolição: 0,00

Área de Reforma:0,00

Área da Obra Construída: 281,04 M²

Responsável Técnico pela execução: SÓSTENES FEITOSA LEITE

ART Nº: 20200704865

CREA: 0602028639

**ESPECIFICAÇÃO DA OBRA**


Natureza da Obra:CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA- JAGUARIBE - CE

Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE.

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.

Local:Jaguaribe

Data de emissão:15/12/2020

  
Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura

GERALDO TARGINO DA SILVA  
SECRETÁRIO DA CIDADE E  
INFRAESTRUTURA  
CPF: 320.103.743-72



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210867985**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20200712147

**1. Responsável Técnico**

**SÓSTENES FEITOSA LEITE**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0602028639**

Registro: **35290CE**

Empresa contratada: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME**

Registro: **0000435996-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA PÇ SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **13.08.01/2020**

Celebrado em: **27/10/2020**

Valor: **R\$ 398.545,08**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**DISTRITO nova floresta**

Nº: **S/N**

Complemento: **terreo**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **27/10/2020**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **6.606650, 39.197745**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **44.90.51.00**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	66,06	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	1.497,22	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	281,04	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	40,84	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	183,15	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	3,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA- JAGUARIBE - CE

Aditivo: TERCEIRO

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÓSTENES FEITOSA LEITE - CPF: 744.315.103-97

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Charles de Lima Nunes**

Sec. Municipal Adj. de Obras e Urbanismo - JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

Portaria 283/2021

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAZD0  
Impresso em: 05/10/2021 às 16:46:02 por: , ip: 187.19.233.36

www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210867985**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20200712147

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/10/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAZD0  
Impresso em: 05/10/2021 às 16:46:03 por: , ip: 187.19.233.36

[www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@crea.org.br](mailto:faleconosco@crea.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804





República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
050202863-9



Nome		
GÓSTENES FEITOSA LEITE		
Filiação		
JOSÉ LEITE APARÍD MARIA SANTA FEITOSA LEITE		
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
144.115.103-97	94062329804-SEP-CE	A
Nascimento	Naturalidade	UF Nacionalidade
02/02/1979	CRATO	CE BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-CE	12/07/2012	11/06/2002
Ass. Presidente	Registro no Crea	
	142690	



Título Profissional  
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Veja como Documento de Identidade e seu Físico Pública (2ª) de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8236 de 08/06/73

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de abril de 2021 16:26:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/68560904219292862693>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 68560904219292862693-1  
Data: 09/04/2021 16:25:53  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ21223-99J4;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** P H FERNANDES GUEDES EIRELI, firma estabelecida na rua João Gomes de Azevedo, nº 248, cep 63.475-000, Centro em Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.206.387/0001 - 90. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Titular Administrador Paulo Henrique Fernandes Guedes, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2003025019827 SSP-CE, CPF nº 047.050.203-75, residente e domiciliado na rua Rocilda Diógenes nº 129, Bairro Aloísio Diógenes CEP 63.475-000- Jaguaribe - Ceará.

**CONTRATADO:** SOSTENES FEITOSA LEITE, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE 14269/D, inscrito no CPF sob o nº 744.315.103 - 97 e Carteira de Identidade no 94002329806 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Eusébio de Sousa nº 349, Bairro José Bonifácio, CEP 60.050-110 Fortaleza - Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Jaguaribe - Ce, 12 de Fevereiro de 2019

P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Reconheço a(s) firma(s) de	<i>[assinatura]</i>
	<i>[assinatura]</i>
Jaguaribe/CE	12 de 02 de 2019
de	
de	
<input type="checkbox"/> Fátima Maria Barbosa Oficial	
<input checked="" type="checkbox"/> Raimunda Hérbia Barbosa Escrevente Substituta	

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
Comarca de Tabuleiro do Norte - CE  
Reconheço a firma *autenticação de Sostenes Feitosa Leite* - Dou PB  
Tabuleiro do Norte 15 FEV. 2019  
Em Teste *[assinatura]* da verdade.  
*[assinatura]*  
KÁTIA ZILIANA MARTINS SOARES  
Escrevente Substituta



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/68560904219292862693>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 68560904219292862693-2  
Data: 09/04/2021 16:25:53  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ21224-T1SH;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de abril de 2021 16:26:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabellionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa P H FERNANDES GUEDES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa P H FERNANDES GUEDES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a P H FERNANDES GUEDES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital\* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/04/2021 08:12:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa P H FERNANDES GUEDES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 68560904219292862693-1 a 68560904219292862693-2

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beec6e8d4b223dfeb854227715ceed914fbbe2897ff245d0204f6b311312062d60486d5b5bfd2305809c80a0afdb15f1734ad9bc83e3c72c62281cb2c744ac966



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 246832/2021**

**Emissão: 03/08/2021**

**Validade: 31/12/2021**

**Chave: 498ya**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

Registro: 0000435996

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 29/11/2013

Faixa: 2

Objetivo Social: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; PRODUÇÃO MUSICAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES (BUFÊ); MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES DE RÁDIO; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS); COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS: Por não possuir profissional habilitado a empresa possui restrição para as seguintes atividades: PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO, 248, CENTRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 29/11/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 43599

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
  - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
  - Documento válido em todo território nacional.
  - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
  - Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
- Lista da(s) Empresa(s): DIARTE CONSTRUÇÕES LTDA - 09.195.196/0001-91;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: SÓSTENES FEITOSA LEITE

Registro: 0602028639

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 498ya  
 Impresso em: 03/08/2021 às 09:25:35 por: adapt, ip: 187.19.232.252





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 246832/2021**

**Emissão: 03/08/2021**

**Validade: 31/12/2021**

**Chave: 498ya**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CPF: 744.315.103-97

Data Início: 11/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO 218/73-CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 246831/2021**

**Emissão: 03/08/2021**

**Validade: 31/12/2021**

**Chave: 844zw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: SÓSTENES FEITOSA LEITE

Registro: 0602028639

CPF: 744.315.103-97

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 11/06/2002

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 25/04/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DIARTE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000402516

CNPJ: 09.195.196/0001-91

Data Início: 25/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

Registro: 0000435996

CNPJ: 10.206.387/0001-90

Data Início: 11/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº CE20160118440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico  
**JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Contratante  
 Contratante: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA  
 Complemento:  
 Cidade: Jaguaribe  
 País: Brasil  
 Telefone: (88) 3522-1082  
 Contrato: Não especificado  
 Valor: R\$ 6.650,00  
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: CENTRO  
 UF: CE  
 CEP: 63479008

RFP: 000043008-6  
 CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-08  
 Nº: 818  
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Registrado em: 01/02/2016

3. Dados da Obra/Serviço  
 Proprietário: PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA  
 Complemento:  
 Cidade: Jaguaribe  
 Telefone: (88) 3522-1082  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.948362 Longitude: -38.904364  
 Data de início: 05/09/2016  
 Finalidade: Infraestrutura

Bairro: DISTRITO DE NOVA FLORESTA  
 UF: CE  
 CEP: 63479000

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-08  
 Nº: 818

Registrado em: 01/02/2016

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #8025 - PRAÇAS	1.622,87	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #8025 - PRAÇAS	1.622,87	m2
7 - PROJETO EXECUTIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #8025 - PRAÇAS	1.622,87	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA EM JAGUARIBE-CE. ÁREA TOTAL = 1.622,87M2

6. Declarações  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
 CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe - CE 17 de OUTUBRO de 2016  
 Local data

*[Handwritten Signature]*  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO - CPF: 316.576.893-08  
*[Handwritten Signature]*  
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA - CNPJ: 07.443.708/0001-08

9. Informações  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
 \* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor  
 Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 17/02/2016 Nosso Número: 8211519421



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210788075**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0615727611

Registro: 0615727611CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: 0010377441-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: **S/N**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 4.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

Quantidade	Unidade
<b>15 - Elaboração</b>	
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00 h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00 h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00 h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00 h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00 h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00 h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00 h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00 h
<b>17 - Execução</b>	
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00 h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00 h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBxAc  
 Impresso em: 02/06/2021 às 10:51:00 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20210788075**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **06/05/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8214674256**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBxAc  
 Impresso em: 02/06/2021 às 10:51:00 por: ip: 177.124.16.26

www.crea.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



## DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

A empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME**, inscrita, no CNPJ nº **10.206.387/0001-90**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Paulo Henrique Fernandes Guedes** portador da Carteira de Identidade nº **2003025019827** SSP/CE e do CPF nº **047.050.203-75**, **DECLARA**, para fins de prova, junto ao Município de JAGUARIBE, Estado do Ceará.

Que:

- (1) Declara que inexistem fatos impeditivos ou supervenientes, sob as penas da lei, e que até a presente data, inexistem fatos impeditivos, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- (2) Declara que até presente data não foi declarada inidônea;
- (3) Para os devidos fins que, em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargo de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção do município de JAGUARIBE - CE.
- (4) Que, não possui em seu quadro funcional e societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
- (5) Declara que não atua em causa própria ou com o procurador de terceiros em ações judiciais contra o Município de JAGUARIBE - CE.

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a parti de quatorze anos".

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

JAGUARIBE-CE 30 DE NOVEMBRO DE 2021



P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF-047 050 203-75  
Titular Administrador



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/08/2021 - 08h47

Nº de controle: 205.010.782.778.252.833 | Autenticação bancária: 091.437.698

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 8954-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI | CNPJ: 10.206.387/0001-90**

Código de barras: **8589000003-4 07200180210-8 80765518081-6 02063870001-3**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **810206387**

CNPJ/CEI: **10.206.387/0001-90**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **07/2021**

Data de validade: **07/08/2021**

Data de débito: **04/08/2021**

Valor do pagamento: **R\$ 307,20**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**, junto à Agência 5394, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

KKREug9d cyXhJ6ME qvghyKx3 mrhsdgZq 29?LPfvD zyWOTmpW VTDoy#?E vdTimbiW  
zVB42XJS LgsSz6Vi lavCvAEG iaDXgteg mfmai6dp U6rR\*zwG yJysRrfh bYQ?p@dL  
2fwuxzWu Copvqgn r8eDZD?C Ge#fYl\*J AjeFxrJW lLwW@ky 00500421 00370007

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2021 - 14:00:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2021 - 14:00:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 072021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2021 às 14:44:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA1BB8776F2E8C10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	LJzdISZsLMS00004
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 07/2021

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
P H FERNANDES GUEDES EIRELI	10.206.387/0001-90	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 5.897,23

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 298,56

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 5.598,67

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 07/2021  
TOMADOR/OBRA : P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO  
RUA JOAO GOMES AZEVEDO248  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
INSCRIÇÃO: 900014440178  
BAIRRO  
CENTRO  
CIDADE  
JAGUARIBE  
CEP  
63475000  
UF  
CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	307,20
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56	DEPÓSITO	307,20
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021  
HORA: 14:00:21  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90 N° ARQUIVO: LjzdlSZsLMS0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 07/2021  
N° CONTROLE: NzMePtugAAk0000-1

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56	DEPÓSITO	307,20
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	307,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021  
 HORA: 14:00:21  
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	COMP: 07/2021	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
ACELINO ARRAUDA ALVES	1.100,00	0,00	160.05568.44-3	0,00	01/09/2020	01		07170
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	1.370,00	0,00	206.53398.05-5	83,32	01/09/2020	01		0,00
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	1.370,00	0,00	161.78784.63-6	107,62	01/09/2020	01		07102
				107,62				0,00
								07152
								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 298,56 307,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021  
 HORA: 14:00:21  
 PAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 COMP: 07/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: KotOYcutfwM0000-0  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

N° ARQUIVO: LjzdlSzSLMS0000-4  
 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900014440178  
 CNAE PREFONDERANTE 0111201  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 03/08/2021  
 HORA: 14:00:21  
 PAG: 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 COMP: 07/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: KotQYcutifwM0000-0  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 3522 1138  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: LJzdlzslms0000-4  
 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: 900014440178  
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 5.897,23 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.598,67

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021  
HORA: 14:00:21  
FAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: NzMePtUGAAk0000-1 N° ARQUIVO: LjzdlSZsLMS0000-4  
COMP: 07/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CNAE: 4120400  
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
01 3 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00  
TOTAIS: 3 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021  
HORA: 14:00:21  
FAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000034 072001802108 807655180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 07/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

Nº DE CONTROLE: NzMePtUGAAk0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: LJzdlSZsLMS0000-4  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.840,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FGTS 307,20  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 307,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 07/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515  
TOMADOR/OBRA: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248

LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

Nº DE CONTROLE: NzMePtUGAAK0000-1  
SIMPLES: 2  
OUTRAS ENT: RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: LJzdlSZSLMS0000-4  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREFONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00

PERÍODO INICIAL: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 5.897,23

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.598,67

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00

15 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0

U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/09/2021

Nº de controle: 201.697.694.233.917.624 | Autenticação Bancária: 018.064.290

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 0008954-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI | CNPJ: 010.206.387/0001-90**

Código de barras: **85800000003-8 07200180210-8 90765618081-6 02063870001-3**

Empresa / órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **810206387**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **08/2021**

Data de validade: **07/09/2021**

Data de débito: **06/09/2021**

Valor do pagamento: **R\$ 307,20**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**, junto à Agência **5394**, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

#### Autenticação:

PT#GrfCM \*fLSvEyi 9JE6ZN?m LOhgo9uM iA9Wu8Lh 5fbWtZiP cmS#U39m mTf\*LI3v  
lNcmdMGT AYySHkN8 Iuj@?2mh WsPxcEtX jT7ts\*Q4 y8d3PB4z 9riiEdlv seU8wVve  
7jP@WxNt EHJHYUat Gj5PgPTQ xtvI2AxW bEX919Gu \*RsMmv5y 00500621 00370007

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 06:51:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 06:51:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 082021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/09/2021 às 06:55:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA4107675E72181A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	08/2021
<b>NRA:</b>	CW5Lgs3VPU900003
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 02/09/2021  
HORA: 06:51:54  
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 08/2021

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
P H FERNANDES GUEDES EIRELI	10.206.387/0001-90	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 5.598.367,00

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 298,56

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 5.598.068,44

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 N° ARQUIVO: CW5LGS3VPU90000-3  
 COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: IMCmfMAwnfg0000-8 N° CONTRÓLE: 10.206.387/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: SÍMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 111201  
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400  
 UF: CE CEP: 63475-000 744 779  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

Nº ARQUIVO: CW5LgS3VPU90000-3

Nº CONTROLE: IMCmFMAwnfg0000-8

Nº CONTROLE: IMCmFMAwnfg0000-8

FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2021

TOMADOR/OBRA : P H FERNANDES GUEDES EIRELI

INSCRIÇÃO: 900014440178

BAIRRO CENTRO

CIDADE JAGUARIBE

CEP 63475000

UF CE

LOGRADOURO RUA JOAO GOMES AZEVEDO248

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 3.840,00

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 3.840,00

REM 13º SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 307,20

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 3.840,00

REM BASE CALC 13º SAL 0,00

CONTR SEGURADOS DEVIDA 298,56

VAL DEVIDO PREV SOC 298,56

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 3.840,00

REM 13º SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 307,20

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2021  
HORA: 06:51:54  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 08/2021  
Nº ARQUIVO: CW5Lgs3VPu90000-3  
Nº CONTROLE: IMCmfMAwnfg0000-8

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56	DEPÓSITO	307,20
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	307,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2021  
 HORA: 06:51:54  
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	COMP: 08/2021	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	INSCRIÇÃO: 900014440178									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM
ACELINO ARRAUDA ALVES	1.100,00	0,00	160.05568.44-3	01/09/2020	01				88,00	07170
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	1.370,00	0,00	206.53398.05-5	01/09/2020	01				109,60	07102
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	1.370,00	0,00	161.78784.63-6	01/09/2020	01				109,60	07152
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.840,00 0,00 0,00 298,56 307,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2021  
HORA: 06:51:54  
PÁG : 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 08/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000  
BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: CW5Lgs3VPF090000-3  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900014440178  
CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 5.598.367,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.598.068,44

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 02/09/2021  
HORA: 06:51:54  
PÁG: 0004/0006

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE  
UF: CE  
CEP: 63475-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE: 4120400  
Nº DE CONTROLE: IMCmfMawmf90000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2  
RAT: 0,0  
Nº ARQUIVO: CW5Lgs3VPF090000-3  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000038 072001802108 907656180816 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: IMCmfMawnf90000-8 N° ARQUIVO: CW5Lgs3VPF0900000-3  
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS

307,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

307,20

DATA: 02/09/2021  
HORA: 06:51:54  
PÁG : 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 08/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003  
Nº DE CONTROLE: IMCmfMawmf0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE  
UF: CE CEP: 63475-000  
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 3522 1138  
CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 5.598.367,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.598.068,44  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R : 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 S6: 0 S7: 0 S8: 0 S9: 0 T1: 0 T2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/10/2021 - 15h34

Nº de controle: 244.096.962.077.083.135 | Autenticação bancária: 042.123.175

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 8954-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI | CNPJ: 10.206.387/0001-90**

Código de barras: **85890000003-4 07200180211-6 00765718081-2 02063870001-3**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA : **810206387**

CNPJ/CEI: **10.206.387/0001-90**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **09/2021**

Data de validade: **07/10/2021**

Data de débito: **05/10/2021**

Valor do pagamento: **R\$ 307,20**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente P H FERNANDES GUEDES EIRELI , junto à Agência 5394, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

iCOMMDOG ?b?Uer64 m46tTq2R bQ2kr?20 Lv7K2ebJ 35AEXXTZ NfhnQRN? aE5dcxêu  
u2Ny3Yhj 9GEy4Jhx 8?2mvfx7 MgruKE\*X 4KsD4F#G ebUmIYsU 7w6sozLs VjT2b2mN  
9N32T7bi #8A\*T7CP kM4Pi@pk cSXuA423 D6FLbEYy nhQWUASK 00500521 00370007

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco  
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.**

**Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**

**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 20:20:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 20:20:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 092021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 20:22:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA63AE4E8812F002.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	09/2021
<b>NRA:</b>	LMPY5ZOxUQV00008
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 09/2021

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
P H FERNANDES GUEDES EIRELI	10.206.387/0001-90	515			2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	8.562,12
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	298,56
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	8.263,56

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 COMP: 09/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: Lrv1BwMzTn0000-7 N° ARQUIVO: LMPY5ZoxUQV0000-8  
 TOMADOR/OBRA: CIDAD: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400 INSCRIÇÃO: 0001  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL  
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	298,56	0,00	0,00	298,56
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	298,56	0,00	0,00	298,56
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8589000000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° ARQUIVO: IMPY5Z0xUQV0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2021  
TOMADOR/OBRA : P H FERNANDES GUEDES EIRELI INSCRIÇÃO: 900014440178 N° CONTROLE: DhAdStrz7ZC0000-3  
LOGRADOURO BAIRO CENTRO CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE  
RUA JOAO GOMES AZEVEDO248

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 307,20  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 298,56  
VAL DEVIDO PREV SOC 298,56  
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REM 13° SALÁRIO 0,00  
DEPÓSITO 307,20  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° ARQUIVO: LMPY5ZOxUQV0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90 N° CONTROLE: Lrv1BWrMzTn0000-7  
ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 09/2021

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	307,20
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER

307,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021  
 HORA: 20:20:11  
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	COMP: 09/2021	COD REC: 150	COD GFS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90	
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO: 900014440178	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ACELINO ARRAUDA ALVES	0,00	160.05568.44-3	01/09/2020	01				07170	0,00
1.100,00	0,00	0,00	83,32				88,00		0,00
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	0,00	206.53398.05-5	01/09/2020	01				07102	0,00
1.370,00	0,00	0,00	107,62				109,60		0,00
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	0,00	161.78784.63-6	01/09/2020	01				07152	0,00
1.370,00	0,00	0,00	107,62				109,60		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.840,00 0,00 0,00 298,56 307,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021  
HORA: 20:20:11  
FAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 09/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000  
BAIRRO: CENTRO

FFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
N° DE CONTROLE: DhAdStz7ZC0000-3

N° ARQUIVO: LMPY5ZOxUQV0000-8  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900014440178  
CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE  
UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138  
Nº DE CONTROLE: DhadStrzz7ZC0000-3  
Bairro: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CNAE: 4120400  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 8.562,12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.263,56

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00  
20 ANOS: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 O7: 0 O8: 0 O9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R : 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 S5: 0 T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: Lrv1BWmZTn0000-7 N° ARQUIVO: LMPY5ZOXUQV0000-8  
 COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 0111201  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTALS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021  
HORA: 20:20:11  
PAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000034 072001802116 007657180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

N° DE CONTROLE: Lrv1BwTmZtn0000-7  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

N° ARQUIVO: LMPY5ZOXUQV0000-8  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

3.840,00

0,00

3

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

307,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

307,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: Lrv1BwMzTn0000-7 N° ARQUIVO: LMPY5Z0xUQV0000-8  
 COMP: 09/2021 COD REC:150 COD GFS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.263,56  
 VALOR INFORMADO: 8.562,12

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/11/2021 - 09h03

Nº de controle: 192.149.993.571.738.885 | Autenticação bancária: 066.393.708

net empresa

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 8954-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI | CNPJ: 10.206.387/0001-90**Código de barras: **85800000003-8 07200180211-6 10765818081-2 02063870001-3**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA : **810206387**CNPJ/CEI: **10.206.387/0001-90**Cod. convênio: **0180**Competência: **10/2021**Data de validade: **07/11/2021**Data de débito: **05/11/2021**Valor do pagamento: **R\$ 307,20**A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente P H FERNANDES GUEDES EIRELI , junto à Agência 5394, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**GM?TOXpr 9y7FkVUI es7RpgoI LYjBWOnG WcuVXObo 9Sw\*9q5C \*j\*Dt5m4 zLoaZJQA  
KcCw8XJs Te87NX6a XgW9tdpN x2gXJnUL dcq6Plqf AxneNKD# ykE2cfb7 ?GJhbn1\*  
a9StNTdq g@dBPrSf 5vNknwdT e6HnYWXI xBky#?kW Er2WSgQX 00500521 00370007**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2021 - 08:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2021 - 08:35:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 102021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 08:37:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA8786ABDFFB5A02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	10/2021
<b>NRA:</b>	IKYJprkBIEL00002
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 10/2021

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
P H FERNANDES GUEDES EIRELI	10.206.387/0001-90	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 8.974,25

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 298,56

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 8.675,69

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° ARQUIVO: IKYJprkBELEL0000-2  
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90 N° CONTROLE: AKngZhex8L900000-7  
 TOMADOR/OBRA : P H FERNANDES GUEDES EIRELI INSCRIÇÃO: 90001440178 N° CONTROLE: IzbyozeYfiZ0000-3  
 LOGRADOURO BAIRO CENTRO CIDADE JAGUARIBE UF CE  
 RUA JOAO GOMES AZEVEDO248 CEP 63475000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	307,20
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56	DEPÓSITO	307,20
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - FINE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - FIE

DATA: 01/03/2020  
HORA: 08:35:18  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI      INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90      N° ARQUIVO: IKYJprkB1EL0000-2  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:      SIMPLES: 2      ALIQ RAT: 0,0      FAP: 0,50      RAT AJUSTADO: 0,00      COD REC: 150      COMP: 10/2021  
N° CONTROLE: AKngzhex8L90000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO      3.840,00  
REM BASE CALC 13° SAL      0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA      298,56  
VAL DEVIDO PREV SOC      298,56  
TOTAL TRABALHADORES      3

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO      3.840,00  
REM 13° SALÁRIO      0,00  
DEPÓSITO      307,20  
ENCARGOS FGTS      0,00  
CONTRIB SOCIAL      0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC      0,00  
TOTAL TRABALHADORES      3

TOTAL A RECOLHER

307,20

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90
COMP: 10/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI	INSCRIÇÃO: 90001440178
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	JAM
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA
OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA
FPAS: 515	CONTRIB SEG DEVIDA
SIMPLES: 2	CONTRIB SEG DEVIDA
RAT: 0,0	CONTRIB SEG DEVIDA
ÁCELINO ARRAUDA ALVES	07170
1.100,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	88,00
1.370,00	07102
JOSE ROBERTO MARIM DE FREITAS	109,60
1.370,00	07152
	109,60

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	298,56	307,20	0,00
3.840,00	0,00			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2021  
HORA: 08:35:18  
PÁG: 0002/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 10/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
N° DE CONTROLE: Izbvzyefz0000-3  
BAIRRO: CENTRO

N° ARQUIVO: IKYJprkBLEL0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 90001440178  
CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE  
UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138  
BAIRRO: CENTRO CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: IKYJprkBLEL0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900014440178  
CNAE PREPONDERANTE 0111201

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
Nº DE CONTROLE: Izbyozeyfiz0000-3

298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.974,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.675,69  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 28/10/2021  
HORA: 08:35:18  
PÁG: 0004/0006

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE  
UF: CE CEP: 63475-000  
BAIRRO: CENTRO  
N° DE CONTROLE: AKngZhex8L90000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
N° ARQUIVO: IKYJprkBIEL0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000038 072001802116 107658180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: AKngzhex8L90000-7 N° ARQUIVO: IKYJprkBLEL0000-2  
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10-206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

307,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
COMP: 10/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE PREPONDERANTE: 0111201 CNAE: 4120400  
Nº ARQUIVO: IKYJprkBLEL0000-2  
INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.974,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 8.675,69  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS:  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 01/12/2021 - 07h59

Nº de controle: 994.248.688.335.595.366 | Autenticação bancária: 087.123.750

Conta de débito: **Agência: 5394 | Conta: 8954-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI | CNPJ: 10.206.387/0001-90**

Código de barras: **85820000003-1 07200180211-6 20765918081-2 02063870001-3**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **810206387**

CNPJ/CEI: **10.206.387/0001-90**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **11/2021**

Data de validade: **07/12/2021**

Data de débito: **01/12/2021**

Valor do pagamento: **R\$ 307,20**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente P H FERNANDES GUEDES EIRELI, junto à Agência 5394, da data do pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

YnyxEXVH ?FFhUmYb fOr8905K flxzV\*8J kDwq7EQJ dTPKks#G oKRbI4Qk o9qW\*h2w  
9HCES@DP 7\*vq7T@K cmZUxe?Y XTnXDqKC 9rWGFZgk UvqQcwy8 TmozNF2y X4zX4FxW  
1rFZS7mn BSQ9Zdbz VMe8\*L@C GvzclJVt r2tBPVKC ktMWSwNz 00500121 00370007

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2021 - 06:49:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2021 - 06:49:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME P H FERNANDES GUEDES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.206.387/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 307,20
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo 112021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 06:52:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB22E8F83EF8A00.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.023.14917/05
<b>Responsável:</b>	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.023.14917/05
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>NRA:</b>	ATSG5RtPuCY00000
<b>Base de Processamento:</b>	CE - Jaguaribe
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	SIMONE
<b>Telefone:</b>	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 11/2021

---

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
P H FERNANDES GUEDES EIRELI	10.206.387/0001-90	515		2003

---

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 8.654,25

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 298,56

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 8.355,69

---

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 N° ARQUIVO: AT95RTPUCY0000-0  
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: HCKR7KYPYMI0000-9 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 111201  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE PREFONDERANTE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
Empregados/Avulsos	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90 N° ARQUIVO: ATSG5RtPuCY0000-0  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2021 N° CONTROLE: HCKR7KYPymi0000-9  
TOMADOR/OBRA : P H FERNANDES GUEDES EIRELI INSCRIÇÃO: 900014440178 N° CONTROLE: HXZ2rnKzag0000-2  
LOGRADOURO BAIRO CENTRO CIDADE JAGUARIBE UF CE  
RUA JOAO GOMES AZEVEDO248 CEP 63475000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	307,20
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.840,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	307,20
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
HORA: 06:49:18  
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
FFAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2021  
Nº ARQUIVO: ATSG5RtPuCY0000-0  
Nº CONTROLE: HcKR7KYPYmi0000-9

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.840,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.840,00		
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	298,56	DEPÓSITO	307,20		
VAL DEVIDO PREV SOC	298,56	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		
		TOTAL A RECOLHER		307,20	



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° ARQUIVO: ATSG5RtPuCY0000-0  
 COMP: 11/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
 TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: HXZ2rqnKzsq0000-2 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: 90001440178  
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
TOTAIS:	3	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248  
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138  
 BAIRRO: CENTRO CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR FINAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 8.654,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.355,69

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
HORA: 06:49:18  
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: HcKR7KYFymi0000-9 N° ARQUIVO: ATsgSrtPuCY0000-0  
COMP: 11/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: CE	CEP: 63475-000	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00
TOTALS:	3	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
HORA: 06:49:18  
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858200000031 072001802116 207659180812 020638700013

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: HcKR7KYPymI0000-9 N° ARQUIVO: ATSG5RtPuCY0000-0  
COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10-206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.840,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
307,20	0,00	0,00	0,00	307,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
HORA: 06:49:18  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: P H FERNANDES GUEDES EIRELI N° DE CONTROLE: HcKR7KYPYm10000-9 N° ARQUIVO: ATSG5RtPuCY0000-0  
COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FIAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.206.387/0001-90  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA JOAO GOMES AZEVEDO 248 BAIRRO: CENTRO 0111201  
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 298,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 298,56  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 298,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.355,69  
VALOR INFORMADO: 8.654,25

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:  
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Data da consulta: 02/12/2021 17:50:49

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.206.387/0001-90**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**RECIBO**

A EMPRESA P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME SITUADA NA RUA JOÃO GOMES DE AZEVEDO Nº 248 - CENTRO - JAGUARIBE-CE E COM CNPJ DE Nº 10.206.387/0001-90 TENDO SEU RESPONSÁVEL, PAULO HENRIQUE FERNANDES GUEDES, COM CPF DE Nº 047.050.203-75.

RECIBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE IMPORTÂNCIA DE R\$ 135.793,55 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO 4º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE CONTRATO Nº 13.08.01/2020, CNO Nº 90.004.92182/78, RECURSO: 064/CIDADES/2020 INSS: 81.476,13 X 11,00% = 8.962,37 ISS: 81.476,13 X 5% = 4.073,81. NOTA FISCAL Nº 239.

VALOR BRUTO: R\$: 135.793,55  
VALOR INSS RETIDO: R\$: 8.962,37  
VALOR ISS RETIDO: R\$: 4.073,81  
VALOR LIQUIDO: R\$: 122.757,37

JAGUARIBE - CEARÁ

DE

DE 2021



P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
Titular Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b> 13.08.01/2020	<b>Modalidade da Licitação</b> TOMADA DE PREÇOS
<b>SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA</b>	
<b>Nº da Licitação</b> 13.08.01/2020	<b>Data do Contrato</b> 27 de outubro de 2020
<b>Contratado(a)</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI	
<b>Endereço</b> Rua João Gomes de Azevedo, 248, Centro, Jaguaribe/CE.	
<b>Nº do CNPJ / CPF.</b> 10.206.387/0001-90	<b>Nº do Telefone/E-mail</b> (88) 2136-0061 / lorynhoguedes@gmail.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.	
<b>Valor Global</b> R\$ 398.545,08 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).	
<b>Validade da Proposta</b> 60 (sessenta) dias	<b>Prazo de Execução</b> 180 (cento e oitenta) dias

Jaguaribe-CE, 27 de outubro de 2020.

  
José Euvaldo Silva  
Secretário Adjunto da Cidade e  
Infraestrutura  
**CONTRATANTE**

  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
**CONTRATADA**



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO COM A EMPRESA P H FERNANDES GUEDES EIRELI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria Da Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria da Infraestrutura, Transporte e Urbanismo, Sr. Charles de Lima Nunes, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **P H FERNANDES GUEDES EIRELI**, com endereço na Rua João Gomes de Azevedo, 248, Centro, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.206.387/0001-90, representada pelo Sr. Paulo Henrique Fernandes Guedes, portador do CPF/MF nº 047.050.203-75, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 13.08.01/2020**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**; conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 90 (noventa) dias. Portanto, terá vigência de **01 de Outubro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a **CONTRATANTE** resolve prorrogar o referido contrato por mais 90 (noventa) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

#### CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 28 de Setembro de 2021.

Charles de Lima Nunes  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTE E URBANISMO**

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
**PH FERNANDES GUEDES EIRELI**

#### TESTEMUNHAS:

01. Keizia Nayra Silva Bezerra

Nome:

CPF: 046.873.163-60

02. Ketren Abreu de Oliveira

Nome:

CPF: 028.102.483-72



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

**Número de inscrição da obra**  
90.004.92182/78

**Nome da obra**  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA

**Data do cadastramento** 30/10/2020 15:23 **Origem do cadastramento**  
e-CAC

**Data do início da obra** 20/10/2020 **CNAE**  
4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação** Ativa **Data** 20/10/2020

### Endereço

**Pais** BRASIL **Município** JAGUARIBE **UF** CE **CEP** 63.475-000

**Bairro** CENTRO **Logradouro** PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA **Número** S/N

### Responsável

**Nome** P H FERNANDES GUEDES EIRELI **CPF/CNPJ** 10.206.387/0001-90 **Vínculo** Dono da obra

**Data de início da responsabilidade** 20/10/2020 **Data de término da responsabilidade**

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	1.497,22 m²

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>
<b>6.1</b>	<b>GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA</b>
	Extensão = $(3,87+1,20) \times 2 + 1,20 + 9,15 + 4,30 + 22,10 + 16,40 + 2,08 + 1,10 + 1,20 + 1,20 + 12,00 + 10,14 + (2,10 \times 2) + 4,00 + (0,60 \times 2) + 8,00 + 1,50 + 12,15 + 3,20 =$ 125,26 m
	Altura = 1,10 m
	<b>Total = 137,79 m<sup>2</sup></b>
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>
<b>7.3</b>	<b>CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm<sup>2</sup>) - DECORATIVA P/ PAREDE</b>
	Patamar $(3,85 \times 1,00) \times 2 =$ 7,70 m <sup>2</sup>
	Degraus (espelho) $(14,31 \times 0,18) \times 5 =$ 12,88 m <sup>2</sup>
	$(3,30 \times 0,18) \times 5 =$ 2,97 m <sup>2</sup>
	$(2,00 \times 0,18) \times 7 =$ 2,52 m <sup>2</sup>
	$(1,39 \times 0,18) \times 3 =$ 0,75 m <sup>2</sup>
	Parede Norte $(12,15 + 3,20) \times 0,50 =$ 7,68 m <sup>2</sup>
	<b>Total = 34,50 m<sup>2</sup></b>
<b>7.4</b>	<b>REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm<sup>2</sup>) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)</b>
	Patamar $(3,85 \times 1,00) \times 2 =$ 7,70 m <sup>2</sup>
	Degraus (espelho) $(14,31 \times 0,18) \times 5 =$ 12,88 m <sup>2</sup>
	$(3,30 \times 0,18) \times 5 =$ 2,97 m <sup>2</sup>
	$(2,00 \times 0,18) \times 7 =$ 2,52 m <sup>2</sup>
	$(1,39 \times 0,18) \times 3 =$ 0,75 m <sup>2</sup>

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75  
TITULAR ADMINISTRADOR

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE

lorynhoguedes@gmail.com

**(88) 2136.0061 | 99901.8058**

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

	Parede Norte (12,15+3,20)x0,50=	7,68 m <sup>2</sup>
	<b>Total =</b>	<b>34,50 m<sup>2</sup></b>
8.0	<b>PISOS</b>	
8.1	<b>PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO</b>	
	Área do Patamar =	41,51 m <sup>2</sup>
	Área do Terraço =	31,83 m <sup>2</sup>
	Área de degraus =	25,45 m <sup>2</sup>
	Área para piso morto =	98,79 m <sup>2</sup>
	Altura para piso morto =	0,05 m
	<b>Total =</b>	<b>4,94 m<sup>3</sup></b>
8.2	<b>CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO</b>	
	Igual a área para piso morto	
	<b>Total =</b>	<b>98,79 m<sup>2</sup></b>
8.3	<b>REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)</b>	
	Igual a área e cerâmica	
	<b>Total =</b>	<b>98,79 m<sup>2</sup></b>
8.5	<b>PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA</b>	
	Piso intertravado vermelho Pátio Inferior =	86,76 m <sup>2</sup>
	Piso intertravado vermelho Pátio Inferior =	25,70 m <sup>2</sup>

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Plan. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75

Rua João Gomes de Azevedo, 248 - Centro - Jaguaribe-CE

lorynhoguedes@gmail.com

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D

ENG. CIVIL

(88) 2136.0061

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 001572761-1

99901.8058

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04	
	<b>Total = 112,46 m<sup>2</sup></b>
8.7	<b>PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)</b>
	Piso Tátil de alerta = 170,00 Pç
	Piso Tátil direcional = 923,00 Pç
	Quantidade Total de peças = 1.093,00 Und
	Área da peça = 0,0783 m <sup>2</sup>
	<b>Total = 85,58 m<sup>2</sup></b>
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>
9.6	<b>POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS</b>
	Quantidade observada no projeto
	<b>Total = 11,00 Und</b>
9.7	<b>LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W</b>
	Quantidade observada no projeto
	<b>Total = 11,00 Und</b>
9.8	<b>LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO</b>
	Quantidade observada no projeto
	<b>Total = 19,00 Und</b>
9.9	<b>CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W</b>


  
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
 CNPJ 10 206 387/0001-90  
 Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF:047 050 203-75  
 Titular Administrador

8  
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 CNPJ 10.206.387/0001-90  
 SOSTENES FEITOSA LEITE  
 CREA-CE 14269D  
 ENG. CIVIL

  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 081572761-1

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE

lorynhoguedes@gmail.com

  
 Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunta da Sec. da  
 Inf. Tráf. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 263/2021

**(88) 2136.0061 | 99901.8058**

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

CNPJ: 10.206.387/0001-90



**Lorynho Guedes**

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>33,00 Und</b>
10	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	
10.1	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>2,00 Und</b>
10.2	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>2,00 Und</b>
10.3	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>16,00 Und</b>
10.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>8,00 Und</b>
10.5	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>166,49 m<sup>2</sup></b>

P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ-10 206 387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF-047 050 203-75  
Titular Administrador  
Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ- 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP-081572261-1

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 263/2021

**(88) 2136.0061 | 99901.8058**

P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-90

## P H FERNANDES GUEDES EIRELI

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

### MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

10.6	<b>ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS</b>	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>19,00 Und</b>
<b>11</b>	<b>CORETO</b>	
<b>11.3</b>	<b>COBERTURA</b>	
11.3.1	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)</b>	
	Coberta circular =	(3,14x(3,36 <sup>2</sup> ))= 35,45 m <sup>2</sup>
	<b>Total =</b>	<b>35,45 m<sup>2</sup></b>
11.3.2	<b>TELHA CERÂMICA</b>	
	Igual a área de estrutura	
	<b>Total =</b>	<b>35,45 m<sup>2</sup></b>
11.3.3	<b>CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA</b>	
	(3,35x8)	
	<b>Total =</b>	<b>26,80 m</b>
11.3.4	<b>BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL</b>	
	(2x3,14x3,36)=	
	<b>Total =</b>	<b>21,10 m</b>
11.4	<b>REVESTIMENTOS</b>	
11.4.1	<b>CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE</b>	
	Pilares	

P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75

Rua João Gonçalves de Guedes 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG CIVIL

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNE: 081572761-1

(88) 2136.0061 | 99901.8058

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME CNPJ: 10.206.387/0001-90

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

Perímetro =	(0,15+0,30)x2	0,90 m
Altura =		2,40 m
Quantidade =		4,00 Und
Área Parcial =		8,64 m <sup>2</sup>
Vigas		
Perímetro =	(0,15+0,30)x2	0,90 m
Comprimento =	(2*3,14*2,75)	17,27 m
Área Parcial =		15,54 m <sup>2</sup>
Paredes		
Comprimento =	(2*3,14*2,75)	17,27 m
Altura =		0,50 m
Área Parcial =		8,64 m <sup>2</sup>
<b>Total =</b>		<b>32,82 m<sup>2</sup></b>
11.4.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/	
	Igual ao chapisco	
<b>Total =</b>		<b>32,82 m<sup>2</sup></b>
11.4.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	
	Igual ao emboço-cerâmica	
<b>Total =</b>		<b>24,18 m<sup>2</sup></b>
11.4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/ PAREDE	
	Igual ao reboco das paredes	
<b>Total =</b>		<b>8,64 m<sup>2</sup></b>
11.4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm <sup>2</sup> ) -	

*Buck*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10.206.387/0001-90

Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047.050.203-75

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe - CE

lorynhoguedes@gmail.com

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA  
Cartaria 283/2021

8  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D

ENG. CIVIL

(88) 2136.0061

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1

99901.8058

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

	Igual a cerâmica		
	<b>Total =</b>		<b>8,64 m<sup>2</sup></b>
<b>11.5</b>	<b>PISOS</b>		
11.5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO		
	Área =	((3,14*(2,75*2,75))=	23,75 m
	Altura =		0,05 m
	<b>Total =</b>		<b>1,19 m<sup>3</sup></b>
11.5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm		
	Área =	((3,14*(2,75*2,75))=	23,75 m
	<b>Total =</b>		<b>23,75 m<sup>2</sup></b>
<b>11.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.6.1	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm		
	Quantidade observada no projeto		
	<b>Total =</b>		<b>1,00 Und</b>
11.6.2	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")		
	Subida no pilar		
	Comprimento =		3,00 m
	Descida nos outros pilares		
	Comprimento =	(1,00*3)=	3,00 m
	<b>Total =</b>		<b>6,00 m</b>

*Bucks*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
CNPJ-10.206.387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF-047.050.203-75  
Titular Administrador

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
lorynhoguedes@gmail.com

*Charles de Lima Nunes*  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto de Sec. de  
Inf. Trans. e Organismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

*8*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ-10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

*8*  
P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

*at*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

**(88) 2136.0061 | 99901.8058**

CNPJ: 10.206.387/0001-90

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE

**CONTRATO:** 13.08.01/2020


**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04**

11.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	
	Distribuição pelo madeiramento da cobertura	
	Comprimento =	15,00 m
	<b>Total =</b>	<b>15,00 m</b>
11.6.4	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	
	Soma dos eletrodutos =	21,00 m
	Quantidade de fios no circuito =	3,00 Und
	<b>Total =</b>	<b>63,00 m</b>
11.6.5	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>4,00 Und</b>
11.6.6	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	
	Quantidade observada no projeto	
	<b>Total =</b>	<b>4,00 Und</b>
<b>11.7</b>	<b>PINTURA</b>	
11.7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	
	Reboco de pilares =	8,64 m <sup>2</sup>
	Reboco de vigas =	15,54 m <sup>2</sup>
	<b>Total =</b>	<b>24,18 m<sup>2</sup></b>

  
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90  
 Paulo Henrique Fernandes Guedes  
 CPF: 047.050.203-75  
 Titular Administrador

Rua João Gomes de Azevedo 248 - Centro - Jaguaribe-CE  
 lorynhoguedes@gmail.com

  
 Charles de Lima Nunes  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da  
 Inf. Plan. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

  
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI  
 CNPJ: 10.206.387/0001-90  
 SOSTENES FEITOSA LEITE  
 CREA-CE 14269D  
 ENG. CIVIL

P H FERNANDES GUEDES EIRELI - ME

  
 Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 081572761-1

CNPJ: 10.206.387/0001-90

 (88) 2136.0061 |  99901.8058

**P H FERNANDES GUEDES EIRELI**

**CNPJ: 10.206.387/0001-90**

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE


**CONTRATO:** 13.08.01/2020

**LOCAL:** DIST. NOVA FLORESTA - JAGUARIBE - CE

MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04	
11.7.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
	Igual ao emassamento
	<b>Total = 24,18 m<sup>2</sup></b>
<b>12.0</b>	<b>LIMPEZA</b>
12.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
	Igual a Área de Locação
	<b>Total = 1.622,87 m<sup>2</sup></b>

  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI ME  
CNPJ: 10 206 387/0001-90  
Paulo Henrique Fernandes Guedes  
CPF: 047 050 203-75  
Titular Administrador

  
P.H.FERNANDES GUEDES EIRELI  
CNPJ: 10.206.387/0001-90  
SOSTENES FEITOSA LEITE  
CREA-CE 14269D  
ENG. CIVIL

  
Charles de Lima Nunes  
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
Portaria 283/2021

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 081572761-1



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 19 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO OK Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572701-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 20 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 5 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO OK Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572701-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 21 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 22 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 23 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
ENG CIVIL				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 24 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 25 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 26 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ÁRVORES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 27 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ÁRVORES;				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572781-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 28 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ÁRVORES;				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572781-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 29 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE ÁRVORES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 30 de julho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sábado, 31 de julho de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 P H FERNANDES GUEDES CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 001572701-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		domingo, 1 de agosto de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		NOITE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 001572701-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 2 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input checked="" type="checkbox"/> MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> TARDE	<input type="checkbox"/> NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO DE ARVORES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 051572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 3 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input checked="" type="checkbox"/> MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> TARDE	<input type="checkbox"/> NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 051572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		quarta-feira, 4 de agosto de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		quinta-feira, 5 de agosto de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 6 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input type="checkbox"/> BOM		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 7 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input type="checkbox"/> BOM		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 8 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES.				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 9 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO.				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 10 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		A Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 11 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		A Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 12 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 13 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 14 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 15 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 16 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO;				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 17 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO;				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 18 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 19 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		sexta-feira, 20 de agosto de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		sábado, 21 de agosto de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1														







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 22 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 23 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE PISO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 24 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE PISO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 25 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 26 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 27 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sábado, 28 de agosto de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<b>TARDE</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		<b>NOITE</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		domingo, 29 de agosto de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<b>TARDE</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
		<b>NOITE</b> <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 30 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 31 de agosto de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 1 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 2 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sexta-feira, 3 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sábado, 4 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SEM ATIVIDADES,			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 5 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 6 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO.				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 7 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 8 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE BASE PARA POSTES, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 9 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE BASE PARA POSTES, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 10 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE BASE PARA POSTES, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>				
DATA:		sábado, 11 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>				
DATA:		domingo, 12 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
		<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 13 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 14 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		quarta-feira, 15 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input checked="" type="checkbox"/> MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		quinta-feira, 16 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<input type="checkbox"/> MANHÃ <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 17 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 18 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 19 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 20 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 21 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE CORETO, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL,				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b> 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 22 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE CORETO, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL,				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b> P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>			
DATA:		quinta-feira, 23 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	<b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
			<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE CORETO, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL,			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>			
DATA:		sexta-feira, 24 de setembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	<b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
			<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE CORETO, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL,			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572701-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 25 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 26 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		segunda-feira, 27 de setembro de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO, EXECUÇÃO DE REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, INSTALAÇÃO DE POSTES,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.																
DATA:		terça-feira, 28 de setembro de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<table border="1"><thead><tr><th>MANHÃ</th><th>TARDE</th><th>NOITE</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input checked="" type="checkbox"/> BOM</td><td><input type="checkbox"/> BOM</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td><td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td><td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td></tr></tbody></table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO, EXECUÇÃO DE REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, INSTALAÇÃO DE POSTES,																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 29 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO, EXECUÇÃO DE REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, INSTALAÇÃO DE POSTES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 30 de setembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CORETO, EXECUÇÃO DE REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, INSTALAÇÃO DE POSTES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		











# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>				
DATA:		sexta-feira, 1 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	<b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE CORETO, EXECUÇÃO DE REJUNTE, ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, INSTALAÇÃO DE POSTES.				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>  <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 <b>SOSTENES FEITOSA LEITE</b> CREA-CE 14269D <b>ENG CIVIL</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenhro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.</b>				
DATA:		sábado, 2 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	<b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b>	<b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> SEM ATIVIDADES.				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>  <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 <b>SOSTENES FEITOSA LEITE</b> CREA-CE 14269D <b>ENG. CIVIL</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>  <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenhro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 3 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 4 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE TELHADO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 5 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE TELHADO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 6 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE TELHADO DE CORETO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 7 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE TELHADO DE CORETO, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 8 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 9 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 10 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 11 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO, INÍCIO DE PINTURA				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-91 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 12 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO, EXECUÇÃO DE PINTURA				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-91 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 13 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO, EXECUÇÃO DE PINTURA				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavaicante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 14 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA EM PISO PODOTÁTIL, EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO, EXECUÇÃO DE PINTURA				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavaicante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 15 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE PILARES P/ GUARDA CORPO, EXECUÇÃO DE PINTURA, LIMPEZA GERAL, INST. ELÉTRICA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 16 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 17 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 18 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PINTURA, INST. ELÉTRICA, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 19 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
INST. ELÉTRICA, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavaicante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 20 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavaicante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 21 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 22 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 23 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
<p>8</p> <p>P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL</p>		<p>Absolon Cavalcante Mota Neto</p> <p>Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 24 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
<p>8</p> <p>P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL</p>		<p>Absolon Cavalcante Mota Neto</p> <p>Engenheiro Civil RNP: 061572761-1</p>		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 25 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO DE GRAMA;				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 26 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PINTURA; FINALIZAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL,				
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>				
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 27 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INST. ELETRICA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 28 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INST. ELETRICA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 29 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
INST. ELETRICA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 <b>SOSTENES FEITOSA LEITE</b> CREA-CE 142690 <b>ENG CIVIL</b>		 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 30 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 <b>P H FERNANDES GUEDES EIRELI</b> CNPJ: 10.206.387/0001-90 <b>SOSTENES FEITOSA LEITE</b> CREA-CE 142690 <b>ENG CIVIL</b>		 <b>Absolon Cavalcante Mota Neto</b> Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 31 de outubro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 1 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA DE PISO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 2 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA DE PISO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 3 de novembro de 2021		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 4 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS, PINTURA EM TELHADO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 5 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA EM TELHADO, ACABAMENTOS EM CAIXAS DE PASSAGEM,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 6 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 7 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 8 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ACABAMENTOS EM CAIXAS DE PASSAGEM, EXECUÇÃO DE CAIXAS P/ INST. DE REFLETORES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 9 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ACABAMENTOS EM CAIXAS DE PASSAGEM, EXECUÇÃO DE CAIXAS P/ INST. DE REFLETORES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG. CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quarta-feira, 10 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS, PINTURA, LIMPEZA DE OBRA, INST. ELÉTRICA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 11 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
<input checked="" type="checkbox"/> BOM		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS, PINTURA, LIMPEZA DE OBRA, INST. ELÉTRICA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sexta-feira, 12 de novembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS, PINTURA, LIMPEZA DE OBRA, INST. ELÉTRICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.			
DATA:		sábado, 13 de novembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 14 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 15 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA, EXECUÇÃO DE ACAMANETOS, APLICAÇÃO DE GRAMA DE GRAMA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 16 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA, EXECUÇÃO DE ACAMANETOS, APLICAÇÃO DE GRAMA DE GRAMA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 17 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA, EXECUÇÃO DE ACAMANETOS, APLICAÇÃO DE GRAMA DE GRAMA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		quinta-feira, 18 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA, EXECUÇÃO DE ACAMANETOS, APLICAÇÃO DE GRAMA DE GRAMA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 19 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA, EXECUÇÃO DE ACAMANETOS, APLICAÇÃO DE GRAMA DE GRAMA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO.				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 20 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 21 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		







# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 22 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA, FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO GUARDA CORPO,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		terça-feira, 23 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO GUARDA CORPO, PINTURA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		quarta-feira, 24 de novembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> EXECUÇÃO DE BASES PARA BRINQUEDOS, PINTURA;			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		quinta-feira, 25 de novembro de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b> <b>NOITE</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
<b>EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> INST. DE BRINQUEDOS, PINTURA;			
<b>ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO</b>			
<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO</b>			
<b>RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA</b>  P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ: 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO</b>  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	



# Lorynho Guedes

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sexta-feira, 26 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
			<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INST. DE BRINQUEDOS, INST. DE REFLETORES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		sábado, 27 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
			<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES.				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 8 P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		domingo, 28 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE -CE.				
DATA:		segunda-feira, 29 de novembro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/10/2020	P H FERNANDES GUEDES EIRELI	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 31/12/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA,				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA S P H FERNANDES GUEDES EIRELI CNPJ 10.206.387/0001-90 SOSTENES FEITOSA LEITE CREA-CE 14269D ENG CIVIL		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 081572761-1		