



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 10.05.0100

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
27.04.0012	27/04/2023	10/05/2023	37.433,50

CREADOR

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.058,84
1000.60.00.0.	ISS	1.123,01
Total da Retenção: (R\$)		3.181,85

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE AO MES 02/2023 E NF 46.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.216-9 (MAPP 5158)	OUTROS	785367	34.251,65



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 10.05.0100

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
27040012	27/04/2023	GLOBAL	37.433,50	21.06.05/2022	21.06.05/2022	

FUNCIÓNAL, PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
ENDEREÇO: HOLANDA, 2350 - MONDUBIM - FORTALEZA CE
C N P J: 40.071.962/0001-56 **C G F:** 061357170 **INSC.MUN.:** 061357170 **TELEFONE:**

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
10050100	37.433,50	37.433,50	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
10/05/2023	37.433,50	3.181,85	34.251,65

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.058,84
1000.60.00.0.	ISS	1.123,01
		Total da Retenção: (R\$) 3.181,85

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE AO MES 02/2023 E NF 46.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.216-9 (MAPP 5158)	OUTROS	785367	34.251,65

Jaguaribe, 10 de Maio de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003837

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
27/04/2023	27.04.0012	37.433,50	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
ENDEREÇO: HOLANDA, 2350 - MONDUBIM - FORTALEZA CE
C N P J: 40.071.962/0001-56 **C G F:** 061357170 **INSC. MUN.:** 061357170 **Telefone:**

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 27/04/2023	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 37.433,50	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 46	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 27/04/2023	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 27/04/2023	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 450191254		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE AO MES 02/2023 E NF 46.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VE	SERV	1	37.433,500	37.433,50	0

Jaguaribe, 27 de Abril de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NE

NOTA DE EMPENHO Nº 27040012

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
27/04/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 21.06.05/2022	21.06.05/2022	30612023
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO


FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
298	110.065,50	37.433,50	72.632,00

NOME: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
ENDEREÇO: HOLANDA, 2350 - MONDUBIM - FORTALEZA CE
C N P J: 40.071.962/0001-56 **C G F:** 061357170 **INSC.MUN.:** 061357170 **Telefone:**

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITARIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
52777	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO D	SERV	1	37.433,50	37.433,50
Total dos Itens: (R\$)					37.433,50

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **27040012**. A(os) **27 de Abril de 2023**


 Responsável pelo Setor


CHARLES DE LIMA NUNES
 ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 30612023

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA**CNPJ:** 40.071.962/0001-56**Endereço:** HOLANDA, 2350**Bairro:** MONDUBIM**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60712165**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 298**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj|Atividade:** 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 21.06.05/2022 - Licitação: 21.06.05/2022**Nº Empenho:** 27040012 - Global**Nº Nota Fiscal:** 46**Dt Emissão NF:** 27/04/2023**Dt. Solicitação** 27/04/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/02 À 28/02/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 37.433,50

(TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:**

Histórico de Liquidação

REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Tabela de Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
52777	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES	1	1,00	37.433,50	37.433,50

[Assinatura]
F. D. V. de Gregório Soares
 Controlador e Contador Geral do Município
 FORTALEZA: 27/04/2023 CPF: 963.875.463-04

[Assinatura]
CAROL NOGUEIRA

[Assinatura]
CHARLES DE LIMA NUNES

Técnico _____
 Data ____/____/____

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 30612023

Data: 27/04/2023

Fornecedor: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA**CNPJ:** 40.071.962/0001-56**Endereço:** HOLANDA, 2350**Bairro:** MONDUBIM**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60712165**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 298**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1019 - Construção, ampliação e manutenção de praça**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 21.06.05/2022 - Licitação: 21.06.05/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 37.433,50**Histórico**

REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Resumo DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES	1,00	37.433,50	37.433,50

CHARLES DE LIMA NUNES

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071216-9
Nome: PM JAGUARIBE
Período: de: 01/05/2023 até: 15/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	271242	RESGATE	34.251,65C	34.251,65C
10/05/2023	785367	DB OBT CE	34.251,65D	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF: 01481466336
Pessoa Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaré Sair

- Cadastros
- Seleção / Aprovação
- Cobrança
- Execução
- Monitoramento
- Prestitação de Contas
- Taxas, Especificação
- Relatórios
- Ativa e inativa**
- Central de Ajuda

Portal >> Sistema e-Parcerias >> **Ordem Bancária de transferência - OBT**

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1220440

Nº de OBT Tipo de OBT Valor da OBT:
2022000800102719 Pagamento a Fornecedor R\$ 34.291,09

Data do pagamento:
10/05/2023

Observação:
PAGAMENTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - NF 46

Nº do documento de habilitação:
46

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emitido:
27/04/2023

Fornecedor:
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Domicílio Bancário:
Banco do Brasil S.A. - 4428 - 39133

Item do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA NF 46	1.00	3082,37	R\$ 3.082,37
MOVIMENTO DE TERRA NF 46	1.00	34371,13	R\$ 34.371,13

Nota:
CGE - Controladoria e Diretoria Geral do Estado
e-Parcerias - Avenida S.A. 27 - CEP: 60020-902 - Fone: 33331542/204
suporte: (85) 3101-3472 / 3463 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Aviso de Privacidade](#)

[Aceitar](#)


	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 46
	Data e Hora da Emissão 27/04/2023 09:50:35	Cancelado 04/2023	450191254 JAGUARIBE - CE	

Razão Social/Nome GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Nome Fantasia GLOBAL ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ 40.071.962/0001-56	619.794-9 FORTALEZA - CE
Endereço R HOLANDA,2360 - MONDUBIM CEP:60.712-165	
Complemento ****	E-mail globalgestoraadm@gmail.com

Razão Social/Nome MUNICIPIO DE JAGUARIBE	Município JAGUARIBE - CE
CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Município JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN - CENTRO CEP: 63.475-000	
Complemento	Telefone (88)3522-1092
E-mail administrador@jaguaribe.ce.gov.br	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
 Nº DO CONTRATO: 21.06.05/2022 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**
 Nº DO CNO: 90.013.45548/73
 DADOS BANCÁRIOS:
 Banco do Brasil
 Ag:4439-3
 Cc: 33.133-3
 CNPJ:40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 BASE ISS = 60% = R\$22.460,10 x Alíquota = 5% = R\$1.123,01
 BASE INSS = 50% = R\$18.716,75 x Alíquota = 11% = R\$2.058,84

CONV. N.º: 106/2023
 MAPP: 5158
 CEDENTE: Sec. das Cidades

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços
 Em: 27/04/2023

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

7.02 / 429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código da Obra 900134554873	Código ART
--------------------------------	------------

PIS	COTAX	IRRF	INSS (R\$)	2.058,84	CSLL (R\$)
-----	-------	------	------------	----------	------------

Valor dos Serviços R\$	37.433,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	37.433,50
(-) Desconto incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	14.973,40
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.058,84	0-Nenhum	Base de Cálculo	22.460,10
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota	5,00
(-) ISS Retido	1.123,01	2 - Não	ISS a Retirar	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	34.251,65	Incentivo Cultural	(-) Valor do ISS a R\$	0,00
		2 - Não		

AVISOS
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

Objeto:	Construção e ampliação da Praça da Igreja Santa Luiza (vertentes) no município de Jaguaribe-CE.
Dados Bancários: 71.216-9 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	
Vigência do Convênio: 21/06/2022 A 21/06/2023	

Concedente	R\$ 350.000,00
Proponente	R\$ 29.284,21
Total	R\$ 379.284,21

92,28% 339.532,31
7,72%

Saldo em Conta	R\$ 9.363,32
Saldo Contratual	R\$ 214.753,64
Falta Repasses	R\$ 189.532,31
Falta Contrapartida	R\$ 16.733,83

Contrato 21.06.05/2022	367.940,70
----------------------------------	-------------------

41,63%

01/02/2023	115.753,56
	37.433,50
Total	153.187,06

28/06/2022	R\$ 150.000,00
Total	R\$ 150.000,00

27/06/2022	R\$ 12.550,38
Total	R\$ 12.550,38

Total Repasses e Contrapartida	162.550,38
---------------------------------------	-------------------

Objeto:	Construção e ampliação da Praça da Igreja Santa Luiza (vertentes) no município de Jaguaribe-CE.
Dados Bancários: 71.216-9 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	
Vigência do Convênio: 21/06/2022 A 21/06/2023	

Concedente	R\$ 350.000,00
Proponente	R\$ 29.284,21
Total	R\$ 379.284,21

92,28% 339.532,31
7,72%

Saldo em Conta	R\$ 46.796,82
Saldo Contratual	R\$ 252.187,14
Falta Repasses	R\$ 189.532,31
Falta Contrapartida	R\$ 16.733,83

Contrato 21.06.05/2022	367.940,70
---	-------------------

31,46%

01/02/2023	115.753,56
Total	115.753,56

28/06/2022	R\$ 150.000,00
Total	R\$ 150.000,00

27/06/2022	R\$ 12.550,38
Total	R\$ 12.550,38

Total Repasses e Contrapartida	162.550,38
---------------------------------------	-------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001-56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 06013/00082
CPF: 053.639.783-36

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067072701-1



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023



40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 06013/6382
CPF: 053.639.263-34

ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

Assessor Técnico
Eng. Civil
RUBRICA: 01/2023-1



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalemprendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO APOINÇO DE ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 06003/0192
CPF: 053.639.157

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

Abelton Bezerra Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001072701-1



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal/Adjunto da Sec. de
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

Abelardo de Almeida Neto
Eng. Civil
Rég. nº 17.270/2011

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0601/2011
CPF: 053.639.21



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CE

Abelton Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 02072701-1

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO REÇO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0609
CPF: 053.333.27



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PIRES REGO
ENGENHEIRO CIVIL
RFO157800660
CPF: 000.000.000-00

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Abelton Cavalcante Costa Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentoosee@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. DA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 21.06.05/2022

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – CNPJ Nº 40.071.962/0001.56.

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

MEDIÇÃO: 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023



ATERRO E COMPACTAÇÃO – 01/02/2023 A 28/02/2023

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE RIBEIRO NEGO
ENGENHEIRO
REGISTRO: 10631
CPF: 059.839.111-00

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Inf. Tran. e Urbanismo / SEINFRA
Portaria 283/2021

Assessoria de Planejamento
Rua Holanda, 2360
Mondubim - CE
CNPJ: 40.071.962/0001-56



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalempreendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ENDEREÇO: VILA VERTENTE		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 01/03/23	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTI MOTA NETO	CÓDIGO DA OBRA:
Nº DO CONTRATO: Nº 21.06.05/2022	CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA 40.071.962/0001.56	
TIPO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO	INÍCIO DA MEDIÇÃO: 01/02/2023	TERMINO DA MEDIÇÃO: 28/02/2023
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA	97,66%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DO ATERRO DO	90,02%	
PAVIMENTAÇÃO	0,00%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
JARDINEIRAS SUSPENSAS	0,00%	
MEMORIAL	0,00%	
PALCO	0,00%	
BANCOS E MOVILIÁRIO	0,00%	
SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	
		PREVISTO:
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 41,63%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERA FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 03 de abril de 2023.		


Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021


Absolon Cavalcanti Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 067012151-1



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 2

JAGUARIBE, CE - 2023



Rua Holanda 2360. Mondubim, Fortaleza-CE
CEP: 60712-165 CNPJ: 40.071.962/0001-56
E-mail: globalemprendimentosce@gmail.com
Fone: (85) 9 8186-1695

DIÁRIO DE OBRA




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	2-jan-23	quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023	31	2	MANHA	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	x		
2-abr-23	30	60		BOM	BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência


40.071.962/0001-36
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 060137682
 CPF: 050.330.200-07

Absolon Cruzes de Melo Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 001572701-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA 2-jan-23	DATA: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023	FOLHA: 32	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 31	DIAS RESTANTES: 59	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

FERIADO MUNICIPAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 06601374382
CPF: 053.539.260-04

Assinado por: [Assinatura]
Engenheiro Civil
RNP: 003170707-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	2-jan-23	sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023	33	1	MANHÃ	TARDE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	x	x
2-abr-23	32	58		BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.635.263-34

Paulo Afonso de Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 CRP: 061872791-1

DIÁRIO DE OBRA




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	2-jan-23	sábado, 4 de fevereiro de 2023	34	1	MANHÃ	TARDE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		BOM	BOM	BOM
			2-abr-23	33	57	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência


40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Absolon Carlos de Jesus
 Engenheiro Civil
 RNP: 00151276-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
	2-jan-23	domingo, 5 de fevereiro de 2023	35	1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:					BOM	BOM	
							INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
							CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
							x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
2-abr-23	34	56							

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-59
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO 066010/0162
 CPF: 053.549.203-34

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHA	TARDE	NOITE		
2-jan-23	segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023	36	1	x BOM	x BOM	BOM		
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			2-abr-23	35	55	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
						S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

40.071.967/0002-55
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 685127652

Abelton Cavalcanti Melo Neto
 Engenheiro Civil
 R.N.º: 01.072761-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA 2-jan-23	DATA: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023	FOLHA: 37	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 36	DIAS RESTANTES: 54	x	x		
			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

140.071.962/0001-59
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE RINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376362
 CPF: 053.539.763-36

Assinado por: *[Assinatura]*
 Engenheiro Civil
 PAULO AFONSO DE RINHO REGO

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETIXEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023	FOLHA: 38	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 37	DIAS RESTANTES: 53		x	x	x
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

40.071.962/0001-59
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0661370382
 CPF: 053.639.263-34

Alcega de...
 Engenheira...
 RUA...

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA 2-jan-23	DATA: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023	FOLHA: 39	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 38	DIAS RESTANTES: 52	x BOM	x BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

40.071.962/0001-55
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO APONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

ALVARO DE APROVAÇÃO
 PAULO APONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023	FOLHA: 40	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 39	DIAS RESTANTES: 51	x	x	x	
			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

ESCAVAÇÃO DO MATERIAL PARA ATERRO DA PRAÇA

Sem ocorrência

40.071.962/0001-09
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PIVÃO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 06013/0382
 CPF: 053.639.263-34

Alexsandro de Paula Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 06127071-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FELTICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 sábado, 11 de fevereiro de 2023	FOLHA: 41	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 40	DIAS RESTANTES: 50				
			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x	x	x	

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-33
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO ARONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.630.263-14

Assinatura de Paulo Aronso de Pinho Rego
 Eng. Civil
 RNP: 00702701-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDROTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 domingo, 12 de fevereiro de 2023	FOLHA: 42	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 41	DIAS RESTANTES: 49						
			BOM	BOM	BOM			
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL			
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO			
			x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-14

Absolon Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 RNP: 061972761-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUÍZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23	segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023	FOLHA: 43	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
					MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 42	DIAS RESTANTES: 48	x BOM				
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência


 40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO RÉGIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376882
 CPF: 053.639.263-34


 Marcelo Costa Neto
 Engenheiro Civil
 RMP: 021572761-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDROTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23	FOLHA: 44	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
	terça-feira, 14 de fevereiro de 2023			x	x	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	x	x
2-abr-23	43	47		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA.
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.283-14

Abelton Cavalcante Neto Neto
 Engenheiro Civil
 R101167072761-1

DIÁRIO DE OBRA




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDROTO SOARES, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
	2-jan-23	quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023	45	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 44	DIAS RESTANTES: 46	x BOM				x BOM	BOM
			INSTÁVEL				INSTÁVEL	INSTÁVEL
			CHUVOSO				CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE				S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência


 00.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Absolon Cesar de Melo Neto
 Eng. Arquiteto Civil
 RNP: 00070701-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IBA PEDRO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				2-jan-23	quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023	46	1	MANHÃ	TARDE
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:					x	x	
			2-abr-23	45	45	ROM	ROM	ROM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL				
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO				
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE		

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.073.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFRONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376802
 CRE: 053.639.200-06

Assinado digitalmente por
 Edson de Godoy
 RNP: 00157070-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
2-jan-23	sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023	47	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
2-abr-23	46	44		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO APOINÇO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376582
 CPF: 053.639.263-34

Atenciosamente,
 Paulo A. Pinho Rego
 Engenheiro Civil
 R. ...

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. LMA PEDROTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 sábado, 18 de fevereiro de 2023	FOLHA: 46	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ BOM	TARDE BOM	NOITE BOM
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 47	DIAS RESTANTES: 43		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-58
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Recebido em 18/02/2023
 RNP 061019701-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 domingo, 19 de fevereiro de 2023	FOLHA: 49	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 48	DIAS RESTANTES: 42	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x	x	x	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

10.071.962/0001-95
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Assinatura do Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 RNP: 01107291-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023	FOLHA: 50	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 49	DIAS RESTANTES: 41		x	x	x
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

Nº 071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Assinado digitalmente
 Engenheiro Civil
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDRITO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
2-jan-23	terça-feira, 21 de fevereiro de 2023	51	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x BOM	x BOM	BOM
2-abr-23	50	40		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

00.071/962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.262-34

Absolon Gonçalves Pinheiro Neto
 Engenheiro Civil
 RUA...

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDROTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023	FOLHA: 52	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	x	
2-abr-23	51	39		x	x	x
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.071.962/0001-94
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE FARIAS REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO 060132/6132
 CPF: 053.639.263-34

Paulo Afonso de Farias Rego
 Eng.º Paulo Afonso de Farias Rego
 RUA ... 1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDROSO SOARES, NO DISTRITO DE FEITECEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				2-jan-23	quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023	53	1	MANHÃ	TARDE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:					x	x	
			2-abr-23	52	38	BOM	BOM	BOM	
							INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
							CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE			

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFRONSO DE PINHO RÉGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376932
 CPF: 053.639.263-14

Assinado em: 23/02/2023
 Por: Paulo A. de Pinho Régo
 ENGENHEIRO CIVIL

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23	FOLHA: 54	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	x	x
2-abr-23	53	37		x	x	x
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TRANSPORTE E ATERRO; COMPACTAÇÃO

Sem ocorrência

40.071.962/0001-36
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 060137882
 CPF: 053.638.214

Abesler Construtora Ltda
 Engenharia Civil
 RNP: 001012701-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LÍZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
 DE JAGUARIBE/CE
 CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA		DATA:	2-jan-23
DIAS DECOR:		sábado, 25 de fevereiro de 2023	
DIAS RESTANTES:	54	DIAS DECOR:	2-abr-23
FOLHA:	55	DIAS RESTANTES:	36
LIVRO:	1	DIAS RESTANTES:	36

CONDICÕES DO TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM	BOM	BOM
	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
	X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE

DESCANSO SEMANAL

Sem contenda

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO RêGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.283-34

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO RêGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.283-34

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 domingo, 26 de fevereiro de 2023	FOLHA: 56	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DIAS DECOR: 55	DIAS RESTANTES: 35	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x	x	x	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	

DESCANSO SEMANAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-52
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO NEGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 0601376382
 CPF: 053.639.263-34

Alencar de...
 Engenheiro Civil
 RUA...

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. IDA PEDOTO SOARES, NO DISTRITO DE FETICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023	FOLHA: 57	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 2-abr-23	DÍAS DECOR: 56	DÍAS RESTANTES: 34	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	
			<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	
			<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
			<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	

CARNAVAL

Sem ocorrência

40.071.962/0001-11
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFONSO DE PINHO REGO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 060.137.382
 CPF: 053.639.268-03

Abelton Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNF: 051372751-1

DIÁRIO DE OBRA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. LIDA PEIXOTO SOARES, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATADA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: CONTRA	DATA: 2-jan-23 terça-feira, 28 de fevereiro de 2023	FOLHA: 58	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x	x	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

TÉRMINO CONTRATUAL:
2-abr-23

DIAS DECOR:
57

DIAS RESTANTES:
33

CARNAVAL

Sem ocorrência

00.071.907
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS
PAULO ARONSO DE ALMEIDA REGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0601376382
CPF: 053.639.263-34

Assinatura
Engenheiro Civil
RUBRICADO Nº 00001-1

OBJETO DA OBRA		CONTRATO		CONTRATO Nº 21.06.05/2022	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		Nº 21.06.05/2022		VALOR CONTRATUAL: 367.940,70	
EMPRESA CONTRATADA		EMISSÃO BOLETIM		ADITIVO:	
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA		40.071.962/0001-56		quarta-feira, 1 de março de 2023	
ENDEREÇO DA OBRA		PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ACUMULADA: 153.187,06	
VILA VERTENTES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		INÍCIO DA OBRA/SERVIÇO		SALDO: 214.753,64	
		03/04/2023		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
				01/02/2023 - 28/02/2023	
				VALOR DA MEDIÇÃO: 37.433,50	

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		Período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Período	Acum. Anterior			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			10.184,83	100,00%	10.184,83	10.184,83		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	22,44	439,17	9.630,57	22,44	22,44	9.630,57	
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1818,43	0,33	534,08	1.618,43	1.618,43	534,08	
2	MOVIMENTO DE TERRA			38.186,13		97,88%	34.371,13	34.371,13	
2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO 9/CONTROLE DO NÍVEL DE COMPACTAÇÃO	M3	10,08	9,41	94,66		10,08	0,00%	
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT. 4001 A 5000M	M3	1.276,63	23,06	29.439,39	1.251,68	1.251,68	24,95	98,03%
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 99% P.N	M3	1.266,59	4,40	5.661,44	1.251,68	1.251,68	95,01	97,28%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DO ATORNO DO PLATO DA PRAÇA			113.897,15		100,00%		103.638,94	103.638,94
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	67,88	50,70	3.441,52	67,88	67,88		100,00%
3.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TACÃO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUINADOS	M3	128,67	554,42	70.228,38	113,63	113,63	13,04	89,71%
3.3	FORMA PLANK CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. EX	M2	340,88	118,01	40.227,25	305,79	305,79	35,09	89,71%
4	PAVIMENTAÇÃO			72.944,09		0,00%			
4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM) C/CRETA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	982,56	50,26	49.369,47			982,56	0,00%
4.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM) C/OSÓRUDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	80,02	57,77	4.622,76			80,02	0,00%
4.3	BANQUETA/ MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	234,94	29,29	6.881,39			234,94	0,00%
4.4	MEIO PISO PRE MOLDADO (0,070,030x1,00) m C/REJUNTAMENTO	M	181,94	27,42	5.262,99			181,94	0,00%
4.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP: 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	48,92	138,91	6.795,48			48,92	0,00%
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			1.118,23		0,00%			
5.1	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	50,00	9,23	481,50			50,00	0,00%
5.2	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	80,36	121,12			2,00	0,00%
5.3	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	5,23	10,46			2,00	0,00%
5.4	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	UN	2,00	13,78	27,56			2,00	0,00%
5.5	TE PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	1,00	10,57	10,57			1,00	0,00%
5.6	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	34,36	68,72			2,00	0,00%
5.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, D= (40X40)cm	UN	2,00	209,28	418,56			2,00	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			38.056,69		0,00%			
6.1	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	350,00	10,58	3.703,00			350,00	0,00%
6.2	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	350,00	8,89	1.393,50			350,00	0,00%
6.3	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	4,00	324,51	1.298,04			4,00	0,00%
6.4	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	81,00	15,96	1.292,76			81,00	0,00%
6.5	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	27,00	3,82	108,14			27,00	0,00%
6.6	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUIOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	319,00	1.276,00			4,00	0,00%
6.7	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M. (LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE)	UN	4,00	5.453,41	21.813,64			4,00	0,00%
6.8	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.683,60	1.683,60			1,00	0,00%
6.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 235X151X125mm C/REJUNTAMENTO	UN	1,00	332,30	332,30			1,00	0,00%

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tráf. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165

Absoluto Coordenador de Materiais
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

6.10	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	104,96	104,96	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	25,55	127,75	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
7	JARDINEIRAS SUSPENSAS				4.484,83					0,00%	-	-	-
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	5,34	30,70	270,74	-	-	-	5,34	0,00%	-	-	-
7.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,32	672,41	2.904,61	-	-	-	4,32	0,00%	-	-	-
7.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	11,88	46,72	555,08	-	-	-	11,88	0,00%	-	-	-
7.4	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	10,80	7,60	82,08	-	-	-	10,80	0,00%	-	-	-
7.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	10,80	51,15	552,42	-	-	-	10,80	0,00%	-	-	-
7.6	CAIXÃO EM TRÊS DEVAÇOS EM PAREDES	M2	10,80	8,21	89,75	-	-	-	10,80	0,00%	-	-	-
8	MEMORIAL				3.083,25					0,00%	-	-	-
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,25	30,70	12,68	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-
8.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,22	524,66	640,09	-	-	-	1,22	0,00%	-	-	-
8.3	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	85,40	17,39	1.485,11	-	-	-	85,40	0,00%	-	-	-
8.4	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	36,80	15,20	558,52	-	-	-	36,80	0,00%	-	-	-
8.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. SX	M2	2,89	118,01	341,05	-	-	-	2,89	0,00%	-	-	-
9	PALCO				18.069,69					0,00%	-	-	-
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,49	30,70	24,84	-	-	-	0,49	0,00%	-	-	-
9.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	13,11	110,12	1.443,67	-	-	-	13,11	0,00%	-	-	-
9.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,75	524,66	918,16	-	-	-	1,75	0,00%	-	-	-
9.4	ARMADURA CA-SOA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	122,50	17,39	2.130,28	-	-	-	122,50	0,00%	-	-	-
9.5	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	52,50	15,20	798,00	-	-	-	52,50	0,00%	-	-	-
9.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. SX	M2	25,92	118,01	3.058,82	-	-	-	25,92	0,00%	-	-	-
9.7	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	26,78	57,79	1.547,62	-	-	-	26,78	0,00%	-	-	-
9.8	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	26,78	29,99	803,13	-	-	-	26,78	0,00%	-	-	-
9.9	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	26,78	113,67	3.044,08	-	-	-	26,78	0,00%	-	-	-
9.10	DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/ PINGADEIRA	M	21,00	91,29	1.917,09	-	-	-	21,00	0,00%	-	-	-
10	BANCOS E MOBILIÁRIO				17.718,80					0,00%	-	-	-
10.1	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m)	UN	14,00	1.265,70	17.719,80	-	-	-	14,00	0,00%	-	-	-
11	REDECHAS FINAIS				48.437,99					0,00%	-	-	-
11.1	QUADRA COMPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 60MM	M	64,56	649,42	41.926,56	-	-	-	64,56	0,00%	-	-	-
11.2	ESMALTE DUAS DEVAÇOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	59,40	46,47	2.760,32	-	-	-	59,40	0,00%	-	-	-
11.3	CAIXÃO EM TRÊS DEVAÇOS EM PAREDES	M2	170,44	8,31	1.418,56	-	-	-	170,44	0,00%	-	-	-
11.4	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.618,43	1,43	2.314,35	-	-	-	1.618,43	0,00%	-	-	-
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				12.240,48					50,00%	3.082,37	3.082,37	6.124,74
12.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M3	4,00	3.082,37	12.240,48	1,00	1,00	2,00	2,00	50,00%	3.082,37	3.082,37	6.124,74

TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS E CINQUENTA CENTAVOS

40.071.962/0001-36
 GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
 E NEGÓCIOS LTDA
 PAULO AFRONSO DE PINHO NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 069.104.112
 CPF: 353.636.114-1

40.071.962/0001-56
 GLOBAL GESTORA DE
 EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
 Rua Holanda, 2360
 MONDUBIM - CEP: 66.712-165
 FORTALEZA - CEARÁ

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572751-1

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

CNPJ 40.071.962/0001-56

R Holanda, nº 2360, Mondubim

CEP 60.712-165, Fortaleza-CE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, CNPJ 07.443.708/0001-66, a importância de R\$ 37.433,50 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), referente à nota fiscal de serviço nº 46, emitida em 27/04/2023. Referente a realização da reforma e ampliação da praça Santa Luzia, no distrito de Vertentes, junto a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe-CE, conforme contrato nº 21.06.05/2022. CNO Nº 90.013.45548/73.

O qual dou plena e total quitação.

Fortaleza - Ce, ____ de _____ de 2023.

Nome: SANTIAGO DE MATOS OLIVEIRA

CPF: 046.246.763-51

Assinatura: _____

40.071.962/0001-56

GLOBAL GESTORA DE
EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Rua Holanda, 2360

MONDUBIM - CEP: 60.712-165

FORTALEZA

CEARÁ



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-

CECEP:60712-165CNPJ:40.071.962/0001-56

Email:globalempreendimentosce@gmail.comFone:

(85)98186-1695



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.06.05.2022		TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
21.06.05.2022	21.06.05.2022	02 de dezembro de 2022
Contratado		
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS		
Endereço		
Rua Holanda 2360, Mondubim, CEP: 60712-165, Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
40.071.962/0001-56		.
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 367.940,70 (Trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e setenta centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe - CE, 2 de dezembro de 2022.

Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
CONTRATANTE

Santiago de Matos Oliveira
**GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS
CONTRATADO**



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.013.45548/73 Nome da obra GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Data do cadastramento 09/01/2023 15:34 Origem do cadastramento e-CAC/Sisobrapref

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
ce20221110450

Data do início da obra 02/12/2022 CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Alvará

Número do alvará 346

Situação da obra

Situação Ativa Data 02/12/2022

Endereço

Pais BRASIL Município JAGUARIBE UF CE CEP 63.475-000

Bairro DISTRITO DE VERTENTES Logradouro RUA PRAÇA SANTA LUZIA Número S/N

Observações

Responsável

Nome GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA CPF/CNPJ 40.071.962/0001-56 Vínculo Construtora


Data de início da responsabilidade 02/12/2022 Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00	21.06.05/2022	R\$ 367.940,70

OBJETO DA OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº 21.06.05/2022	
EMPRESA CONTRATADA GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	CNPJ 40.071.962/0001-56	EMIÇÃO BOLETIM terça-feira, 31 de janeiro de 2023	
ENDEREÇO DA OBRA MILA VERTENTES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	INÍCIO DA OBRA/SERVIÇO 03/04/2023	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/02/2023 - 28/02/2023	

2.2. ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

0+6,50	46,2	46,2
0+10,00	53,1	53,1
1+0,00	145,71	145,71
1+10,00	113,7	113,7
2+0,00	253,61	253,61
2+10,00	457,62	457,62
2+15,50	181,74	181,74
		1.251,68

2.3 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N

DEM A022	QTD	1.251,68
----------	-----	----------

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
E NEGÓCIOS LTDA
PAULO AFONSO DE PINHO REGO
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0601376382
CPF: 053.639.263-34

40.071.962/0001-56
GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
Rua Holanda, 2360
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
FORTALEZA - CEARÁ

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adj. da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
439

DATA APROVAÇÃO
02/09/2022

PROCESSO	VALIDADE
	31/12/2023

ENDEREÇO ROD RODOVIA JAGUASUL, Nº SN	COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:	BAIRRO JAGUASUL		
NATUREZA DA OBRA	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0615727611	ART CE20220989957
--	-----------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	CREA/CAU RNP 0601376382	ART CE20221056433
---	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 439	ÁREA DO TERRENO 8.841,55 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	COD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 996.496,05	DATA DO INÍCIO DA OBRA 02/09/2022
------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 31/12/2022
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOCALIDADE DO JAGUASUL, INTERLIGANDO AO CRUZAMENTO DA NOVA ESTRADA DA BARRAGEM DE SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 13 DE Abril DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0101W2121W8360000439



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretário de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
PORTARIA 273/2023 - CPF 008.213.083-01



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221110450

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Registro : 0010508198-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 21.06.05/2022

Celebrado em: 02/12/2022

Valor: R\$ 367.940,70

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA SANTA LUZIA

Nº: S/N

Complemento: ORDEM DE SERVIÇO Nº 21.06.05/2022

Bairro: DISTRITO DE VERTENTES/ MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CEARÁ

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 02/12/2022

Previsão de término: 01/04/2023

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621988

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1.618,43	m2
52 - Execução de reforma > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1.618,43	m2
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.618,43	m2
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.618,43	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CEARÁ

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

(Assinatura manuscrita)
PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO, PRES. Nº 065.638.263-34
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMIPRA
Portaria 283/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 07/12/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8215753798

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5A6Y2
Impresso em: 08/12/2022 às 18:44:20 por: ip: 177.124.18.242

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0015727811
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME

Registro: 001037441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE

Beiro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-06
Nº: S/N
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE
Data de início: 03/03/2021
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Beiro: CENTRO
UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63475000

Previsão de término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: -8.018883, -38.736818

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-06

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS > DE SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTOS/SÓLIDOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: <https://artnet-ce.cefitec.com.br/validar/>, com o chave: 2CArb
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:53 por: , ip: 200.26.37.76



www.crea-ce.org.br
Tel: (86) 3463-6800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (86) 3463-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 551.832.783-84

Local de data

Charles de Lima Nunes
MUNICÍPIO DE MARACÁ - RUA: DR. JOS. ROCHA - 84
Eng.º Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,82 Registrada em: 28/01/2023 Valor pago: R\$ 96,82 N° do Número: 82189/12323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.aba.org.br/publico/>, com a chave: 2CAab
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: tp: 200.25.37.76

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-6800

teleconexao@crea.org.br
Fax: (85) 3453-6804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE PESSOAL

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 40.071.962/0001-56, com sede à Rua Holanda nº 2360, bairro Mondubim, município de Fortaleza-CE, CEP: 60.712-165, por intermédio de seu representante legal, o Sr **SANTIAGO DE MATOS OLIVEIRA**, portador da carteira de identidade nº 2008010029989 SSP-CE e do CPF nº 046.246.763-51, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal sob o contrato nº 21.06.05/2022 e CNO nº 90.013.45548/73, qualquer servidor público efetivo ou comissionado ou empregado exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Fortaleza, 27 de Abril de 2023.

Santiago de Matos Oliveira
GLOBAL GESTORA DE
EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
SANTIAGO DE MATOS OLIVEIRA
MONDUBIM - CEP: 60.712-165
L FORTALEZA CEARÁ J



Rua Holanda 2360, Mondubim, Fortaleza-
CECEP:60712-165CNPJ:40.071.962/0001-56
Email:globalempreendimentosce@gmail.comFone:
(85)98186-1695



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 40.071.962/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:17:46 do dia 09/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2023.

Código de controle da certidão: **2911.8F9A.7D48.79D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310024010

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061357170
CNPJ / CPF: 40071962000156
RAZÃO SOCIAL: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/04/2023 ÀS 14:20:01
VÁLIDA ATÉ 12/06/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/84332

CPF/CNPJ: 40.071.962/0001-56

Nome ou Razão Social: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Endereço: R HOLANDA 2360 **** MONDUBIM CEP 60712-165

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 3 de Abril de 2023 (09:05:10)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 02/07/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.071.962/0001-56
Razão Social: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
Endereço: R HOLANDA 2350 / JARDIM CEARENSE / FORTALEZA / CE / 60712-165

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041001535119112802

Informação obtida em 13/04/2023 14:24:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.071.962/0001-56
Certidão nº: 15372340/2023
Expedição: 13/04/2023, às 14:27:31
Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.071.962/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Licenciado para: MAURICIO LIBORIO DE MEDEIROS NETO
 Empresa: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.071.962/0001-56
 Mês/Ano: 02/2023
 Emissão: 28/02/2023

Pág.: 1 de 3
 CINTHIA
 Fortes Pessoal 6.197,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	ANTONIO RONIO BEZERRA				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.302,00	
		300 Adiantamento Compensação			559,86
		310 INSS	7,5%		97,65
		917 Vale Refeição			1,00
				1.302,00	658,51
		FGTS: 104,16		Líquido a receber:	643,49

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Antonio Ronio Bezerra

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	FLAVIO WESLEY DA SILVA SOUSA				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.302,00	
		310 INSS	7,5%		97,65
		917 Vale Refeição			1,00
				1.302,00	98,65
		FGTS: 104,16		Líquido a receber:	1.203,35

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2023	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Flavio Wesley da S. Souza

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA				
Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.882,00	
		300 Adiantamento Compensação			809,26
		310 INSS	9%		149,85
		917 Vale Refeição			1,00
				1.882,00	960,11
		FGTS: 150,56		Líquido a receber:	921,89

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2023	0	0	220:00	1.882,00	1.882,00	1.882,00

Francisco Pereira Gouveia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	JOAQUIM ADIL PEIXOTO NETO				
Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.882,00	
		300 Adiantamento Compensação			809,26
		310 INSS	9%		149,85
		917 Vale Refeição			1,00
				1.882,00	960,11
		FGTS: 150,56		Líquido a receber:	921,89

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2023	0	0	220:00	1.882,00	1.882,00	1.882,00

Joaquim Adil Peixoto Neto

Folha de Pagamento

Licenciado para: MAURICIO LIBORIO DE MEDEIROS NETO

CINTHIA

Empresa: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.071.962/0001-56

Fontes Pessoal 6.197,0

Mês/Ano: 02/2023

Emissão: 28/02/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	LUCIANO CAMPOS DIAS				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.302,00	
		300 Adiantamento Compensação			559,86
		310 INSS	7,5%		97,65
		917 Vale Refeição			1,00
				1.302,00	658,51
		FGTS: 104,16		Líquido a receber:	643,49

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Luciano Campos Dias

000005	MARRONE ALVES VARELA					
	Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.302,00		
		300 Adiantamento Compensação			559,86	
		310 INSS	7,5%		97,65	
		917 Vale Refeição			1,00	
				1.302,00	658,51	
		FGTS: 104,16		Líquido a receber:	643,49	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Marrone Alves Varela

000010	MICHEL VITORIANO AMORIM					
	Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.302,00		
		300 Adiantamento Compensação			559,86	
		310 INSS	7,5%		97,65	
		917 Vale Refeição			1,00	
				1.302,00	658,51	
		FGTS: 104,16		Líquido a receber:	643,49	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2023	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Michel Vitoriano Amorim

000008	WELLITON BEZERRA DE LIMA					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.882,00		
		300 Adiantamento Compensação			809,26	
		310 INSS	9%		149,85	
		917 Vale Refeição			1,00	
				1.882,00	960,11	
		FGTS: 150,56		Líquido a receber:	921,89	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/08/2022	0	0	220:00	1.882,00	1.882,00	1.882,00

Welliton B. de Lima

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: MAURICIO LIBORIO DE MEDEIROS NETO

CINTHIA

Empresa: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.071.962/0001-56

Forças Pessoal 6.197,0

Mês/Ano: 02/2023

Emissão: 28/02/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	WHERMERSON KLYSMAM OLIVEIRA LIMA				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	28 dia(s)	1.882,00	
		310 INSS	9%		149,85
		917 Vale Refeição			1,00
				1.882,00	150,85
		FGTS: 150,58		Líquido a receber:	1.731,15

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2023	0	0	220:00	1.882,00	1.882,00	1.882,00

Total Geral (9 empregados)

011 Salário-Base	14.038,00	
300 Adiantamento Compensação		4.667,22
310 INSS		1.087,65
917 Vale Refeição		9,00
	14.038,00	5.763,87
FGTS: 1.123,04	Líquido a receber:	8.274,13
BC-INSS: 14.038,00	BC-FGTS: 14.038,00	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 09:48:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO				02-DDD/TELEFONE (0085) 32605405
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 10.854,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 40.071.962/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 868,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 868,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000086 683201802300 307674200841 007196200013

AUTENICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 09:48:53


01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO				02-DDD/TELEFONE (0085) 32605405
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 10.854,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 40.071.962/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 868,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 868,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000086 683201802300 307674200841 007196200013

AUTENICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.44
4439304439 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GLOBAL G E NEGOCIOS LTDA
AGENCIA: 4439-3 CONTA: 33.133-3

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000008-6 68320180230-0
30767420084-1 00719620001-3
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 40071962/0001-56
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 868,32
Valor Total 868,32

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.974.314.199.2CB.AD1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 15:29:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO				02-DDD/TELEFONE (0085)32605405
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.184,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 40.071.962/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500000029 547201792301 307674050840 007196200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 15:29:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO				02-DDD/TELEFONE (0085)32605405
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.184,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 40.071.962/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500000029 547201792301 307674050840 007196200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
4439304439 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GLOBAL G E NEGOCIOS LTDA

AGENCIA: 4439-3 CONTA: 33.133-3

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000002-9 54720179230-1
30767405084-0 00719620001-3

Data do pagamento 07/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 40071962/0001-56

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 254,72

Valor Total 254,72

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 0.60B.988.293.A28.F11



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 40.071.962/0001-56	Razão Social GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23088.5324393-5	Pagar este documento até 29/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000121355653			Valor Total do Documento 2.781,47

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	696,89	20,69		717,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.313,12	38,99		1.352,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	160,00	4,75		164,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	28,07	0,83		28,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	140,38	4,16		144,54
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	150,46	4,46		154,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	84,22	2,50		86,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	128,07	3,00		131,07
Totais		2.701,29	00,18		2.781,47

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 29/03/2023 08:58:13

85800000027 5 81470385230 3 88071623088 6 53243935928 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 81470385230 3 88071623088 6 53243935928 7



CNPJ: 40.071.962/0001-56
Número: 07.16.23088.5324393-5
Pagar até: 29/03/2023
Valor: 2.781,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.43
4439304439

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GLOBAL G E NEGOCIOS LTDA
AGENCIA: 4439-3 CONTA: 33.133-3
EFETUADO POR: SANTIAGO DE MATOS OLIVE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000027-5 81470385230-3
88071623088-6 53243935928-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/03/2023
Numero do Documento 07.16.23088.5324393-5
Valor Total 2.781,47
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:
E.ADF.BB5.B43.9AC.ACO

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56 N° ARQUIVO: IRxZxj379C0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: DDPCrKxGASV0000-2
COD REC: 150 COMP: 02/2023

TOMADOR/OBRA : OBRA GLOBAL PRACA SANTA LUZIA INSCRIÇÃO: 900134554873 N° CONTROLE: LI84slttSD40000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA PRACA SANTA LUZIA DISTRITO DE JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00	REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00	REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	401,40	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.708,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: IReXzj379C0000-4
EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56 N° CONTROLE: DDPCrKxGASV0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00	REM SEM 13º SALÁRIO	5.066,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	401,40	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREY SOC	1.708,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: OBRA GLOBAL PRACA SANTA LUZIA INSCRIÇÃO: 900134554873

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA	122.84445.08-1	02/01/2023	01			07152	
1.882,00	0,00	0,00	151,20		0,00	0,00	
JOAQUIM ADIL PEIXOTO NETO	206.95130.97-2	02/01/2023	01			07152	
1.882,00	0,00	0,00	151,20		0,00	0,00	
MICHEL VITORIANO AMORIM	164.13146.76-2	02/01/2023	01			04110	
1.302,00	0,00	0,00	99,00		0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.066,00 0,00 0,00 401,40 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 16:15:23
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: OBRA GLOBAL PRACA SANTA LUZIA N° DE CONTROLE: LI84slttSD40000-9
N° ARQUIVO: IReXZxj379C0000-4
INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900134554873
LOGRADOURO: R HOLANDA 2360 BAIRRO: MONDUBIM CNAE PREPONDERANTE 5620101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-165 CNAE: 5620101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00
TOTAIS:	3	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: OBRA GLOBAL PRACA SANTA LUZIA N° DE CONTROLE: LI84slttSD40000-9
N° ARQUIVO: IReXZxj379C0000-4
INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900134554873

LOGRADOURO: R HOLANDA 2360 BAIRRO: MONDUBIM CNAE PREPONDERANTE 5620101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-165 TELEFONE: 0085 3260 5405 CNAE: 5620101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.708,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	401,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FUTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (L:1 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO N° DE CONTROLE: DDPCrKxGASV0000-2 N° ARQUIVO: IReXZxj379C0000-4
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HOLANDA 2360 BAIRRO: MONDUBIM CNAE PREPONDERANTE 5620101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-165 CNAE: 5620101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00
TOTAIS:	3	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 16:15:23
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO	N° DE CONTROLE: DDPC:KxGASV0000-2	N° ARQUIVO: IReXZxj379C0000-4
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R HOLANDA 2360	BAIRRO: MONDUBIM	CNAE PREPONDERANTE 5620101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-165		CNAE: 5620101

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.066,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGO N° DE CONTROLE: DDPCrKxGASV0000-2 N° ARQUIVO: IReXZxj379C0000-4
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 40.071.962/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R HOLANDA 2360 BAIRRO: MONDUBIM CNAE PREPONDERANTE 5620101
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60712-165 TELEFONE: 0085 3260 5405 CNAE: 5620101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.708,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	401,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR/NR-01

Portaria n.º 3.733 de 10/02/2020 da SEPRT
NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção

**GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
E NEGOCIOS LTDA.**

Data da vigência da obra: 120 dias (Podendo ser prorrogado)

**Canteiro de obra: Global Gestora de Empreendimentos e Negócios
LTDA.**



2	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria de Construção)
---	--

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Objetivos	3
3. Atribuições, Responsabilidades e Estrutura	4
4. Caracterização da Empresa	5
4.1. Identificação	5
4.2. Principais atividades	6
5. Etapas do Programa de Gerenciamento de Riscos	6
5.1. Antecipação e identificação de fatores de riscos	7
5.2. Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores	7
5.2.1. Tabela resumida dos riscos ambientais	8
5.2.2. Avaliação dos Riscos ambientais	8-9
6. Tabela de Ações Complementares ao PGR	10
7. Monitorização de exposições aos fatores de riscos	11
8. Acompanhamento das Medidas de Controle Implementadas	11-13
9. Registros, Manutenção e Divulgação de Dados	13
10. Avaliação Periódica do Programa	13
11. Responsável Técnico pela elaboração do PGR	13
12 Estabelecimento de Prioridades, Metas e Cronograma- Plano de Ação	14
Anexos – Tabela inventário de Riscos	15-18

1- INTRODUÇÃO:

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR do Canteiro de Obras da Global Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA., está baseado e visa atender a Norma Regulamentadora nº 18 – Segurança e Saúde na Indústria da Construção, constante na portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O canteiro de obras é composto por profissionais das seguintes funções: Pedreiro e serventes, conforme a necessidade da obra. A obra a ser realizada será a Reforma e Ampliação da Praça Santa Luzia, no distrito de Vertentes, junto a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo do Município de Jaguaribe-CE. A previsão para a conclusão da obra está previsto para 120 dias após o início das obras.

O Programa é parte integrante do conjunto das iniciativas da empresa no campo da Segurança e Saúde no Trabalho. Este, está integrado com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO – NR 7, articulado com as demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE.

O Programa contempla uma série de ações desenvolvidas no âmbito de cada setor, visando antecipar, reconhecer, avaliar, monitorar, registrar e divulgar os dados referentes aos fatores de riscos ocupacionais originados dos processos de trabalho, bem como priorizar e analisar a eficácia da implantação de melhorias indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador.

O PGR deve ter como foco o estímulo da colaboração e participação dos empregados / colaboradores.

2 – Objetivos

O PGR tem como objetivo geral propor ações que visam preservar a saúde, garantir a integridade física e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores nos ambientes laborais. Este objetivo abrange a melhoria contínua dos processos de produção e condições ambientais de modo a minimizar e ou neutralizar os fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho.

Objetivos específicos

- Manter sob controle os riscos existentes no local de trabalho, capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores, com adoção de medidas de controle individual e/ou coletiva;
- Monitorar a exposição dos trabalhadores aos riscos existentes no local de trabalho;
- Preservar o Meio Ambiente e os Recursos Naturais;
- Minimizar os riscos pertinentes às atividades da empresa, de forma que proteja a saúde de seus colaboradores e de terceiros que estejam em suas áreas ou instalações;
- Cultivar um alto padrão de conscientização e desempenho entre seus colaboradores;
- Criar mecanismos que permitam avaliar o desempenho de segurança em todos os níveis, enquanto cumprimento das metas definidas pela empresa;
- Propor a implantação de medidas de controle quando necessárias e viáveis;
- Estabelecer e documentar o histórico da exposição a riscos ambientais pelos colaboradores a fim de subsidiar a elaboração do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;
- Assegurar que os requisitos legais de segurança e saúde, vigentes no país, sejam cumpridos.

3 – Atribuições, responsabilidades e estrutura



3.1 Implantação

4

A Global Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA. desenvolveu e implantou o PGR e o manterá atualizado, conforme preceitua a NR18, da Portaria n.º 3.733 de 10/02/2020 da S.E.P.R.T. E NR 01, conforme Portaria n.º 6.730 de 09/03/2020 da S.E.P.R.T.

ESTRUTURA DO PGR

3.1.1- Documentos do PGR

A NR-1, no item 1.5.7.1, trata dos documentos mínimos que o PGR deve ter:

- *Inventário de Riscos do PGR*
- *Matriz de Riscos do PGR*
- *Plano de Ação no Gerenciamento de Riscos*

3.2 Do Empregador

1. Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR como atividade permanente da empresa;
2. Informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente, sobre os riscos que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos;
3. Considerar o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho, inclusive por meio do Mapa de Risco;
4. Permitir aos empregados interromperem imediatamente suas atividades, em caso de ocorrência de riscos, que os coloquem em situação de grave e iminente risco.
5. Caso a obra possua mais que 50 funcionários, deverá ser executado Projeto da área de vivência e Projeto elétrico das instalações temporárias;
6. Caso a obra necessite de trabalho em altura, deverá ser executado o Projeto dos Sistemas de Proteção Individual contra Queda;
7. Dispor da Relação dos Equipamentos de Proteção Individual, e suas respectivas especificações técnicas de acordo com os riscos ocupacionais existentes;

3.3 Dos Trabalhadores

1. Colaborar e participar da implantação e execução do PGR;
2. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos pela empresa;
3. Informar ao seu superior hierárquico direto, ocorrências que a seu julgamento, possam implicar em riscos à sua saúde;
4. Interromper suas tarefas sempre que constar evidências que representem riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de terceiros.

5	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)	
---	--	--

4 . Caracterização da empresa

4.1 - Identificação

<p>➤ Razão Social: Global Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA</p>		
<p>➤ CNPJ/CGC: 40. 071. 962/0001-56</p>		
<p>➤ Modalidade da Licitação: Tomada de Preços</p>		
<p>➤ Endereço: Rua Holanda, 2360. Mondubim</p>		
<p>➤ CEP: 60.712-165</p>	<p>Município: Fortaleza</p>	<p>Estado: Ceará</p>
<p>➤ Atividade Principal:</p>		
<p>➤ CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica secundária: 43.11-8/02</p>		
<p>➤ Grau de Risco da Empresa: 3</p>		
<p>➤ Grau de Risco da Contratante: 1 (Prefeitura de Jaguaribe)</p>		
<p>➤ Número de Empregados: Indeterminado, poderá sofrer variação de acordo com a necessidade;</p>		
<p>➤ Jornadas de Trabalho</p>		
<p style="padding-left: 40px;">Operacional: 44 horas semanais</p>		
<p style="padding-left: 40px;">Turnos: Diurno</p>		

6	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
---	---

4.2 - Principais atividades

A obra será a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, no distrito de Vertentes, esta obra é vinculada junto a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Urbanismo do Município de Jaguaribe onde as principais etapas da construção serão:

- 1- Serviço preliminar;
- 2- Movimento da terra;
- 3- Fundação e estrutura de contenção do aterro do platô da praça;
- 4- Pavimentação;
- 5- Instalação Hidráulica;
- 6- Instalação elétrica;
- 7- Jardineiras suspensas;
- 8- Memorial;
- 9- Patco;
- 10- Bancos e mobiliários;
- 11- Serviços finais

A obra tem a previsão para a sua conclusão em 120 DIAS a partir da data do início da mesma. Sendo que poderá sofrer alteração conforme a necessidade;

5 - Etapas do Programa de Gerenciamento de Riscos

O PGR será elaborado e implementado pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT ou profissional habilitado, em conformidade com a NR 18 do MTE, e está estruturado em etapas distintas da seguinte forma:

5.1 Antecipação de fatores de riscos

Etapas do trabalho considerada preventiva, na qual deve-se, em caráter multidisciplinar, realizar uma análise prévia da introdução de novas tecnologias ou modificações em projetos de instalações, métodos de trabalho e processos, visando a identificação antecipada de possíveis riscos de acidentes. Esta etapa tem como objetivo principal propor e introduzir medidas para minimizar e ou eliminar os fatores de riscos.

5.2 Reconhecimento dos fatores de riscos e da exposição dos trabalhadores

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos. Segundo a NR 1 da Portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

- **Agentes Físicos:** São as diversas formas de energia que possuem estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.
- **Agentes Químicos:** São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou

7	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria de Construção)
---	---

vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

• **Agentes Biológicos:** São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais (ver item 5.2.1).

5.2 Avaliação dos fatores de riscos

5.2.1 - Tabela resumida dos riscos ambientais

Riscos Ambientais			
Agente	Tipos		Efeitos no Organismo
Físicos	Ruído		<ul style="list-style-type: none"> • Distúrbios Gastro – Intestinais • Distúrbios no Sistema Nervoso • Alterações Cardiovasculares • Ruptura do Tímpano • Surdez por Trauma Sonoro
	Vibrações	Localizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Alterações Neuro-Vasculares nas mãos • Alterações nas articulações das mãos e braços • Osteoporose (perda de substância óssea)
		Corpo inteiro	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas na Coluna Vertebral • Dores Lombares • Pequenas Lesões nos Rins
	Temperaturas Extremas	Calor	<ul style="list-style-type: none"> • Vasodilatação Periférica • Intermição ou Insolação • Calambres de Calor • Desidratação e Erupções na Pele
	Não Ionizantes	Ultra Violeta	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento da Sudorese • Prostração Térmica • Catarata
			<ul style="list-style-type: none"> • Superaquecimento dos Órgãos Internos • Sobrecarga Térmica • Câncer de Pele • Conjuntivite e Queratite
		<ul style="list-style-type: none"> • Queimaduras na Pele e Olhos 	
Químicos	Iritantes		<ul style="list-style-type: none"> • Inflamações nos Tecidos
	Asfidentes	Simples	<ul style="list-style-type: none"> • Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar
		Químicos	<ul style="list-style-type: none"> • Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos
Material Particulado		<ul style="list-style-type: none"> • Pneumoconioses • Alergias e Irritações na Pele e Pulmão 	
Ergonômicos	Postura Inadequada, Esforço Físico, Repetitividade, Monotonia		<ul style="list-style-type: none"> • Desvio do Eixo da Coluna • Distúrbios Ósteo – Músculo - Ligamentares
Acidentes	Arranjo Físico Deficiente, Máquinas sem Proteção, EPI's Inadequados ou Defeituosos, Ferramentas Inadequadas ou Defeituosas etc.		<ul style="list-style-type: none"> • Choques, Cortes, Quedas, Escoriações diversas, Luxações, Entorses, Queimaduras, Prensamentos, Fraturas etc.

8	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
---	---

5.2.2 - Avaliação dos riscos ambientais

Cargo / Função: Pedreiro e servente			Setor de Trabalho: Obras e serviços										
Nº. Funcionários expostos: Indeterminado			Jornada de Trabalho: 44 horas										
Descrição das atividades													
Pedreiro: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.													
Servente: Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas. Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.													
Descrição da área de trabalho													
Área com exposição a radiação solar Terreno localizado no Distrito de Vertentes, na cidade de Jaguaribe-CE. Com as seguintes especificações: Até 5.000 M O contrato vigente para a execução da obra tem por objetivo a reforma e ampliação de Praça Santa Luzia, localizada no Distrito de Vertente em Jaguaribe-CE. De acordo com ART. Nº CE2022110450													
Fatores de riscos													
Físico			Químico			FE	Biológico	FE	Ergonômico	FE	De Acidentes	FE	Medidas de prevenção e controle
Agente	INT. dB(A)	LT dB(A) / BUTG/ m/s	FE	Agente	C (mg/m³)								
Ruído	Q	85	HI	Poeira	Q	NI	HI	NA	NI	Postura inadequada/ levantamento manual de carga, movimentos repetitivos	HP	Quedas, luxações, escorções, etc.	OI
Calor	Q	25	HP	Tinta e similares	Q	NI	HI						
Vibração	Q	21	OI	Uso de máquinas e equip.									
EPIs Indicados/Certificado de Aprovação (CA)													

9	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
---	--

Calçado de Segurança/ capacete de segurança/ óculos de Segurança/ Protetor auricular/ Máscara PFF2/ Gorro de proteção/ Protetor solar FPS 15
CA: Certificados de Aprovação deverão ficar a disposição das unidades fiscalizadoras, bem como ficha de EPI.

LEGENDA: NA = Não aplicável NI = Não Identificado C = Concentração LT = Limite de Tolerância INT = Intensidade
 FE = Forma de Exposição HP = Habitual e Permanente HI = Habitual e Intermitente OI = Ocasional e Intermitente
 *Q = Qualitativo

10	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
----	---

6 – TÓPICOS COMPLEMENTARES AO PGR

Tabela de Avaliação Qualitativa e Potencial de Riscos coletivos

Descrição	Risco	Danos causados	Exemplos	Medidas Preventivas
Exposição a radiação solar	Físico	Câncer de pele/ isolação	Por ser uma obra a céu aberto, o profissional fica exposto a radiação solar	Uso de protetor solar, gorro, óculos de proteção
Postura inadequada	Ergonômico	Distúrbios Ósteo - Músculo - Ligamentares	Durante o levantamento e transporte de materiais da obra.	Pausas de 10 minutos durante a execução das tarefas
Contato direto ou indireto com poeira produzida a partir da execução da obra	Químico	Asfixia através da redução de oxigênio no Ar	Poeiras e produtos químicos provenientes dos materiais utilizados na obra.	Uso de máscaras de proteção do tipo PFF2
Cortes, quedas, ou danos causados a partir do uso dos equipamentos utilizados	Acidentes	Incapacidade laborativa para o trabalho durante o tratamento.	Queda em terreno sem nivelamento, cortes durante o uso dos maquinários, etc.	Uso de bota de segurança, capacete, luvas de proteção, óculos de segurança.

NA – Não aplicável (utilizar quando a exposição ao risco não é aplicável às atividades desenvolvidas pela empresa)

11	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)	
----	--	--

7 – Monitorização da exposição aos fatores de riscos

A monitorização da exposição dos trabalhadores a fatores de riscos deve ser executada de forma sistemática para cumprir os objetivos de introdução ou modificação de medidas de controlos implementadas.

8 – Acompanhamento das medidas de controle implementadas

O PGR estabelecerá que as medidas de controle dos riscos deverão ser adotadas na seguinte ordem hierárquica:

- a) Medidas coletivas;
- b) Medidas administrativas de organização do trabalho;
- c) Medidas de controle no indivíduo (Equipamentos de Proteção Individual).

As medidas de controle deverão ser adotadas sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- Identificação, na fase de antecipação, do risco potencial à saúde;
- Constatação, na fase de reconhecimento, de risco potencial à saúde;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ou aquele que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que critérios técnicos legais estabelecidos;
- Quando, através de controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre os danos observados à saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

a) Medidas de Controle Coletivas

O estudo, desenvolvimento e implantação das medidas coletivas deverão obedecer à seguinte hierarquia:

- Medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou formação dos agentes prejudiciais à saúde (controle na fonte);
- Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho (controle na trajetória);
- Medidas que reduzam os níveis de concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

No presente trabalho foram feitos o reconhecimento e avaliação qualitativa no canteiro de obra. É importante ressaltar que, durante a análise das medidas, as soluções propostas deverão ser precedidas de um estudo de viabilidade técnica e econômica, bem como a monitorização dos agentes ambientais nos locais de trabalho.

b) Medidas Administrativas

As medidas administrativas ou de organização do trabalho sugeridas são as seguintes:

- Nos locais onde somente o uso de EPI's não é capaz de reduzir a intensidade do agente abaixo do limite de tolerância, sugere-se a limitação do tempo de exposição dos trabalhadores;

12	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)	
----	--	--

- Os locais de trabalho deverão ser permanentemente limpos. Essa limpeza deverá ser feita de forma constante e periódica;
- A ordem e limpeza dos locais de trabalho são procedimentos obrigatórios e fundamentais no controle dos riscos, conforme programa 5S.

c) Equipamentos de Proteção Individual

Segundo a NR 18, com base na NR 06, a aplicação dessa medida é imprescindível e deve ser cumprido conforme a referida norma.

- Selecionar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e a atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto, segundo avaliação do trabalhador usuário;
- Estabelecer programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;
- Estabelecer normas e procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas;
- Caracterizar funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI's utilizados para os riscos ambientais;
- Padronizar os EPI's fornecidos;
- Exigir na compra o Certificado de Aprovação – CA, com as informações técnicas sobre redução, limitação de proteção, características técnicas, etc.;
- Nos locais onde os EPI's não são suficientes para controlar exposição, os mesmos deverão ser substituídos.
- Deixar a disposição de quem possa interessar, relação de Equipamentos de Proteção Individual, e suas respectivas especificações técnicas de acordo com os riscos ocupacionais existentes;

d) Treinamentos

Todos os empregados deverão ser treinados sobre os riscos ambientais a que estão expostos e a importância da prevenção.

- Todos os empregados recém admitidos para trabalharem neste canteiro de obras, antes de serem liberados para área de trabalho, deverão passar por no mínimo 8 horas/homens de treinamento de integração ou introdutório. Esta carga horária de treinamento terá o objetivo de fornecer informações básicas de segurança e saúde nos seguintes temas: **Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho;**
- Riscos inerentes a sua função;
- Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, existentes no canteiro de obra.

e) Eficácia das Medidas

As medidas de controle adotadas deverão ser avaliadas considerando os dados obtidos na avaliação e no controle médico previsto na NR 07. O PGR deverá ter ações integradas com o PCMSO.

13	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)	
----	--	--

9 – Registro, manutenção e divulgação de dados

Todos os documentos relevantes, relativos ao P.G.R, serão registrados e mantidos arquivados em papel e ou meio eletrônico durante um período mínimo de 20 (vinte) anos, como preconiza a NR 01, de forma a constituir um banco de dados com o histórico técnico administrativo do desenvolvimento do P.G.R.

A divulgação ou as informações sobre o programa serão fornecidas aos trabalhadores através de DDS- Diálogo Diário de Segurança.

10 – Avaliação periódica do programa

O programa de Gerenciamento de Riscos da Global Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA deverá passar por uma avaliação anual a fim de verificar a eficiência do programa e as medidas de controle implantadas. Todos os dados ficarão arquivados na sede da empresa à disposição para consulta dos empregados, seus representantes legais e órgãos competentes.

11 – Responsabilidade técnica pela elaboração do PGR

O presente documento foi elaborado sob a responsabilidade técnica e legal do(s) seguinte(s) profissional(is):

Fortaleza/CE, 18 de abril de 2023.

WANNA MACHADO Assinado de forma digital por
WANNA MACHADO
CARNEIRO:0029073
2352 Carneiro:00290732352
Data: 2023.04.18 10:18:17
+010'

Wanna Machado Carneiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
Téc. em Seg. do Trabalho
CREA/CE: 347127

Santiago de Matos Oliveira

Santiago de Matos Oliveira
Responsável pela Empresa
CNPJ: 40. 071. 962/0001-56

15	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
----	---

Inventário de Riscos - PGR											
Empresa: Global Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA. Setor: Obras										Nº de Empregados: 03	
										Avaliação: 18/04/2023	
PERIGOS/FATORES DE RISCO	AGRAVOS	CAUSAS	CONTROLES EXISTENTES	POPULAÇÃO EXPOSTA	EXPOSIÇÃO	TIPO DE AVALIAÇÃO	P	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	MONITORAMENTO
Físico	Perda auditiva	Barulho proveniente das máquinas e equipamentos	Uso de protetor auricular	Servente/ Pedreiro	Eventual	Semi-qualitativa	4	3		Moderado, médio	Manter o controle e monitorar
Ergonômico	Doenças /Lesões Osteo musculares Estresse	Postura inadequada/ transporte e movimentação de materiais	Ginástica laboral/ pausas durante a realização das atividades;	Servente/ Pedreiro	Habitual	Qualitativa	3	3		Moderado, médio	Manter o controle e monitorar
Acidente	Lesões, ferimentos, luxações, etc.	Quedas, cortes e escoaçoões, choque elétrico	DDS, utilizar calçado anti-derrapante/ curso de NR18	Servente/ Pedreiro	Eventual	Qualitativa	3	3		Moderado, médio	Manter o controle e monitorar

16	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
----	--

Tabela 1 – Matriz de risco para estimar a categoria do risco

MATRIZ DE RISCO SIS Baseada na Metodologia AIHA		SEVERIDADE					Legenda do Nível de Risco	
		Leve	Baixa	Moderado	Alta	Extrema		
		1	2	3	4	5		
PROBABILIDADE	Muito Provável	5					1-3	Trivial
	Provável	4					3-8	Tolerável
	Possível	3					4-12	Moderado
	Pouco Provável	2					10-15	Substancial
	Rara	1					15-25	Intolerável

Fonte: Sistema ESO/ Metodologia AIHA 2015.

17	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da Construção)
----	--

Tabela 2 – Critérios para graduação da probabilidade de ocorrência do dano (P):

Probabilidade		
Significado	Peso	Descrição
1 - Não há exposição	1-3	Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2 - Exposição a níveis baixos	3-8	Contatos não frequentes com o agente
3 - Exposição moderada	4-12	Contato frequente com o agente a baixas concentrações ou não frequentes a altas concentrações
4 - Exposição elevada	10-15	Contato frequente com o agente a altas concentrações
5 - Exposição elevadíssima	15-25	Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas

18

PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
(Portaria 3.733/20 - NR 18 - Segurança e Saúde na Indústria da
Construção)

Estimativas de Severidade/ AIHA (2015)

S Índice de Gradação da severidade	CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS
1 Trivial	Lesão ou doença leves, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais.	Ferimentos leves, irritações leves, que não implique em afastamento não superior a 15 dias etc.
2 Tolerável	Lesão ou doença sérias, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais.	Irritações sérias, pneumoconiose não fibrogênica, lesão reversível que implique em afastamento superior a 15 dias, etc.
3 Moderado	Lesão ou doença críticas, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com seqüelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
4 Substancial	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc.
5 Intolerável	Mortes ou incapacidades múltiplas (≥ 10)	Morte do colaborador ou lesões múltiplas que afetem a capacidade motora do profissional.

GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Dr. Francisco Furtado de S. Neto

Medicina do Trabalho

CRM-15832

PCMSO: 2023

Validade: abril de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL	GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.		
NOME FANTASIA	GLOBAL ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS		
ENDEREÇO	Rua Holanda, 2360	BAIRRO: Mondubim	
CIDADE: Fortaleza	UF: CE	CEP: 60.712-165	C.N.P.J: 40. 071. 962/0001-56
TEL: (85) 3260-5405	EMAIL: globalempreendimentoce@gmail.com		
CNAE PREPONDERANTE: Preparação de canteiro e limpeza de terreno		C.N.A.E: 43.11-8/02	
GRAU DE RISCO (NR4): 03		GRUPO: C-18a	
Nº TRABALHADOR: Indeterminado	Nº DE HOMENS:	Nº DE MULHERES:	
RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO Santiago de Matos Oliveira Administrador			

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO**SUMÁRIO**

IT	DESCRIÇÃO	PÁG.
1	INTRODUÇÃO	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo Geral	5
2.2	Objetivos Específicos	6
3	DIRETRIZES DO PCMSO	6-7
4	RESPONSABILIDADES	7
4.1	Do Empregador	7-8
4.2	Do Empregado	8
4.3	Do Médico Coordenador	8-9
4.4	Do Médico Examinador	9
4.5	Realizações dos Exames Médicos	9
5	DADOS GERAIS DA EMPRESA	9
5.1	Distribuições de carga horária	9-10
6	DESENVOLVIMENTO DO PCMSO	10

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



6.1	Exames Admissionais	11
6.2	Exames Periódicos	12
6.3	Exames de Mudança de Função	12
6.4	Exames Demissionais	12-13
6.5	Exames de Retorno ao Trabalho	13
6.6	Comprovações da Aptidão do Trabalhador	13-14
7	REFERÊNCIA DE CONDUTA EM CASO DE ALTERAÇÃO DOS EXAMES (CONL. NT 01/10/96)	15
8	ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS	16 - 17
9	ACIDENTE DE TRABALHO	17-18
10	PROGRAMA DE VACINAÇÃO	18-21
11	CRONOGRAMA PARA AS AÇÕES DE SAÚDE, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	21
12	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	22-23
12.1	Exames clínicos ocupacionais, por função. OBS: Exames válidos por até um ano	22
13	RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO	23
14	CONSIDERAÇÕES FINAIS	25

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



1. INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora Nº 07 – NR 07 – faz referência ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO e estabelece a obrigatoriedade da sua elaboração e implantação com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores.

O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO é a parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente com o PPRA (NR-9) e a NR-18

O Programa deverá promover ações integradas que consideram as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho, com objetivo de promover e preservar a saúde, tendo em vista sua relação com o trabalho e seu ambiente.

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionada ao trabalho, inclusive a natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Esta exigência está juridicamente assegurada através dos Artigos 168 e 169 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, da Convenção nº 161 da Organização Internacional do Trabalho, Decreto 127, de 22/05/91 – Serviços de Saúde do Trabalho, respeitando os princípios éticos, morais e técnicos, bem como de outros dispositivos complementares aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, relativos à questão da Segurança e Saúde no Trabalho, dando ênfase ao estabelecimento obrigatório de um programa específico que determine as diretrizes para o monitoramento individual de cada trabalhador exposto.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



2. OBJETIVOS

2.1 – Objetivos Gerais

O PCMSO tem por objetivos a promoção e a preservação da saúde do trabalhador, devendo ser a tradução da Medicina do Trabalho no seu amplo campo de atuação, com foco maior na promoção da saúde e contemplando a prevenção em todos os níveis, ou seja, o objetivo maior do PCMSO é monitorar os riscos encontrados no PGR.

2.2 – Objetivos Específicos

- Promover e preservar a saúde dos colaboradores privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho, considerando aspectos individuais e coletivos;
- Rastrear e diagnosticar precocemente agravos à saúde dos servidores relacionados ao trabalho, destacando o caráter preventivo;
- Ser parte do conjunto de iniciativas do órgão no campo da saúde do funcionário;
- Indicar soluções para a melhoria dos ambientes de trabalho e da organização das atividades, individual e coletivamente, a partir da detecção dos problemas;
- Conscientizar a direção e os colaboradores quanto à importância do aspecto preventivo para a manutenção da qualidade de vida dentro da Organização;
- Contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos clientes, através da preservação da saúde ocupacional dos colaboradores;
- Formar, através dos registros dos exames médicos ocupacionais, históricos de informações relativas às condições clínicas (físicas e mentais) dos nossos colaboradores.
- Normatizar e padronizar ações voltadas ao controle médico e prevenção;

3. DIRETRIZES DO PCMSO

- Integrar o conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, tendo como finalidade a promoção e preservação da saúde dos empregados;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho;
- Ter caráter de prevenção, rastreamento periódico e diagnóstico precoce dos agravos a saúde relacionada ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além de constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores;
- Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR'S.
- Estabelecimento de diretrizes para rotinas de exames clínicos ocupacionais e de protocolos de exames complementares adequados aos dados obtidos das avaliações dos locais e postos de trabalho, com vistas ao rastreamento diagnóstico dos trabalhadores expostos a eventuais riscos ambientais existentes;
- Identificar os eventuais agravos à saúde dos trabalhadores decorrentes dos fatores de riscos ambientais e dos fatores humanos que os agravam, inclusive os decorrentes da organização do trabalho;
- Estabelecer parâmetros objetivos para as avaliações médicas com perfis clínicos e complementares para controles de exposição aos eventuais riscos, especialmente os químicos, físicos, biológico e ergonômico;
- Estabelecer a periodicidade dos exames clínicos ocupacionais, bem como dos exames complementares a serem efetuados em cada posto de trabalho;
- Oferecer subsídios e orientações à CIPA nas atividades educativas e preventivas, para participação mais eficaz na prevenção da integridade e saúde do trabalhador.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 – Do Empregador

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- Zelar pela observação das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, cujas ações estão previstas na Norma Regulamentadora nº 24.
- Garantir os recursos financeiros para a efetiva implementação do PCMSO, inclusive custeando, sem ônus para o servidor, todos os procedimentos relacionados ao Programa;
- Fornecer as informações necessárias à elaboração e execução do PCMSO;
- Convocar os colaboradores para os exames médicos ocupacionais;
- Garantir a liberação dos funcionários para os procedimentos previstos no PCMSO junto ao Médico do Trabalho;
- Exigir dos colaboradores o cumprimento das solicitações do Médico do Trabalho;
- Emitir Registro de Acidente de Trabalho quando solicitado pelo Médico Coordenador do PCMSO;
- Fornecer às empresas contratadas para terceirização de serviços, informações relativas ao PCMSO; quando solicitadas;
- Controlar os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho com adoção de medidas de controle capazes de manter esses riscos dentro dos parâmetros não danosos aos empregados;
- Monitorar a exposição dos empregados aos respectivos riscos;
- Realizar treinamento dos empregados para dar conhecimento dos riscos existentes;
- Promover medidas de prevenção coletivas e quando necessário fornecer e monitorar o uso de equipamentos de proteção individual

4.2 – Do Empregado

- Colaborar com a execução do PCMSO, constituindo-se ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento do disposto neste Programa;
- Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Utilizar o Equipamento de Proteção Individual – EPI – fornecido pela Empresa;
- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pela Empresa;
- Comunicar ao Médico Coordenador, quando acometido por problemas de saúde.

4.3 – Do Médico Responsável

- Coordenar e Supervisionar diretamente a execução do PCMSO;
- Dar ciência das doenças ocupacionais para que seja emitido Registro de Acidente de Trabalho;
- Prestar esclarecimentos, quando solicitado, sobre os problemas de saúde ocupacional dos colaboradores, respeitando o princípio ético do sigilo médico;
- Realizar os exames médicos previstos para o PCMSO: admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais, ou selecionar e orientar profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, para a execução dos mesmos;
- Zelar pela padronização dos exames médicos ocupacionais;
- Fornecer aos colaboradores informações referentes a profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados para a realização dos exames complementares previstos no PCMSO;
- Solicitar o afastamento do colaborador doente ou acidentado, conforme exposição ao risco quando constatada doença profissional e relatar quais medidas específicas de controle do fator causal podem ser adotadas.

4.4 – Do Médico Examinador

- Examinar o colaborador e registrar em prontuário próprio a anamnese realizada;
- Dar ciência ao colaborador sobre o(s) resultado(s) do(s) exame(s) e orientá-lo;
- Comunicar ao Médico Coordenador os casos de doenças ocupacionais;
- Seguir a rotina estabelecida pelo Médico Coordenador;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional.

Obs.: Quando o Médico Coordenador for também o Médico Examinador, o mesmo acumula as responsabilidades supracitadas.

4.5 – Realizações dos Exames Médicos

Médico/Tipo	Nome	CRM
Médico Responsável pela elaboração do PCMSO	Francisco Furtado S. Neto	15.832

5. DADOS GERAIS DA EMPRESA

A Global Empreendimentos e Negócios LTDA., desenvolve atividades voltadas ao ramo de atividades de engenharia, tais como: Coleta de resíduos perigoso e não perigosos, administração de obras, obras de urbanização, outras obras de acabamento da construção, etc. É uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Os profissionais contratados pela Global Empreendimentos e Negócios LTDA, deverão seguir rigorosamente com os preceitos da NR 07 e com o que determina este PCMSO.

A obra consiste na *Reforma e ampliação da praça Santa Luzia, no Distrito de Vertentes*, sendo uma obra vinculada a Secretaria de Infraestrutura e Transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE, que conta com toda a experiência da Global Empreendimentos e Negócios LTDA.

A Global Empreendimentos também promoverá o bem está de seus colaboradores, efetivos e terceiros, com o intuito de desenvolver uma cultura de saúde e segurança do trabalho.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



5.1 – Distribuições de carga horária:

Turno	Entrada	Reposou e Alimentação			Saída
Seg à Qui	07:00	11:30	às	12:30	17:30
Sex	07:00	11:30	às	12:30	16:00

6. DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos seguintes exames médicos (NR-7, item 7.4.1):

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Mudança de função;
- d) Demissional;
- e) Retorno ao trabalho.

6.1 – Exames Admissional

Serão realizados em todos os candidatos de acordo com a área/função. Deverá ser realizado antes que o trabalhador assumira suas atividades, considerando o ambiente de trabalho em que a atividade será exercida, seus riscos e situações especiais. Os exames admissionais constarão de:

- Exames Clínicos – físico e mental;
- Anamnese Ocupacional: Serão pesquisadas doenças ocupacionais preexistentes e doenças crônicas não ocupacionais, avaliando se as mesmas são impeditivas ou não do exercício seguro das atividades propostas, bem como para orientar o seguimento clínico e laboratorial do empregado;
- Exames específicos: serão solicitados de acordo com a atividade profissional a ser executada – vide

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



tabela do setor.

- Os exames laboratoriais serão custeados pela empresa;
- Para cada exame admissional realizado, será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, sendo que, a primeira via ficará arquivada na Global Empreendimentos., e a Segunda via será entregue ao mesmo.
- Os resultados obtidos nos exames clínicos e complementares serão registrados no Prontuário Médico Individual do Trabalhador e arquivados em separado durante o período de 20 (vinte) anos.

6.2 – Exame Periódico

Exames clínicos e mentais deverão ser realizados em todos os trabalhadores com periodicidade anual. Os exames complementares deverão seguir as tabelas de cada setor, com periodicidade específica para o grupo uniforme de riscos inerentes à função exercida. Em casos excepcionais, que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda àqueles que sejam portadores de doenças crônicas, a periodicidade ficará a critério médico. O seguimento laboratorial é utilizado para o acompanhamento do estado de saúde dos empregados, podendo detectar doenças não relacionadas ao trabalho. Será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, sendo que, a primeira via ficará arquivada na SESMT, no Prontuário do Trabalhador, e a Segunda via será entregue ao mesmo. Após a realização dos exames clínicos e subsidiários do trabalhador os mesmos serão colocados no prontuário médico e arquivados em separado durante o período de 20 (vinte) anos.

6.3 – Exame de Mudança de Função

Toda vez que um trabalhador mudar de função, posto de trabalho ou setor que implique a sua exposição a riscos diferentes àqueles a que estava exposto anteriormente, serão realizados os exames clínicos e subsidiários inerentes à nova função, sendo emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, a primeira via ficará arquivada na SESMT, no Prontuário do Trabalhador, e a segunda via será entregue ao mesmo. Após a realização dos exames clínicos e subsidiários do trabalhador os mesmos serão colocados no

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



prontuário médico e arquivados em separado durante o período de 20 (vinte) anos.

6.4 – Exame Demissional

Todo trabalhador demitido realizará os exames médicos antes do desligamento definitivo, desde que, o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 dias como empresa de grau de risco 3, segundo Quadro I da NR-4. Será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, a primeira via ficará arquivada no SESMT, no Prontuário do Trabalhador, e a segunda via será entregue ao mesmo. Após a realização dos exames clínicos e subsidiários do trabalhador os mesmos serão colocados no prontuário médico e arquivados em separado durante o período de 20 (vinte) anos.

6.5 – Exames de Retorno ao Trabalho

Toda vez que um funcionário ficar afastado do trabalho por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto, serão realizados no primeiro dia de retorno ao trabalho o exame médico clínico e subsidiário inerente à função. Será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em duas vias, a primeira via ficará arquivada no SESMT, no Prontuário do Trabalhador, e a segunda via será entregue ao mesmo. Após a realização dos exames clínicos e subsidiários do trabalhador os mesmos serão colocados no prontuário médico e arquivados em separado durante o período de 20 (vinte) anos.

6.6 – Comprovações da Aptidão do Trabalhador

A aptidão do trabalhador para o exercício da função será atestada pelo médico encarregado dos exames ocupacionais obrigatórios, através do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, de emissão obrigatória, em duas vias, para cada um dos exames ocupacionais previstos na Norma Regulamentadora nº 7, assim destinadas:

- Primeira via – A Empresa deverá arquivar a primeira via do Atestado de Saúde Ocupacional dos empregados nos locais de trabalho;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Segunda via – obrigatoriamente entregue ao empregado mediante recibo na primeira via;

O ASO deve conter:

1. Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade, e sua função;
2. Os riscos ocupacionais específicos existentes;
3. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
4. O nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;
5. Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerceu ou exerceu;
6. Nome, data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Nota: Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO.

EXAME	QUEM REALIZA	QUANDO
ADMISSIONAL	Candidatos a empregado, estagiário ou participante em programas especiais.	Antes do trabalhador assumir suas atividades
PERIÓDICO	Empregados, estagiários e participantes de programas especiais quando o período de permanência na empresa alcance o intervalo exigido na legislação.	Anual para todos os trabalhadores
RETORNO AO TRABALHO	Empregado ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.	No primeiro dia de retorno ao trabalho
MUDANÇA DE FUNÇÃO	Empregado candidato à mudança de cargo, ou de função, que	Antes da mudança do cargo ou função.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



	implique em exposição a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.	
DEMISSIONAL	Empregados que vão ser desligados da empresa, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há menos de 135 dias.	Até a data da homologação da rescisão contratual.

OBS. Conforme item 7.4.3.5 da NR 7, ficam desobrigadas de realizar ASO demissional, desde que o seu último ASO esteja dentro do prazo de 90 dias, as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4.

7. REFERÊNCIA DE CONDUTA EM CASO DE ALTERAÇÃO DOS EXAMES: (conforme Despacho da SSST – Nota Técnica – de 01/10/1996)

Em casos de alterações dos exames – clínicos e/ou complementares – será avaliado o nexo com o trabalho e a capacidade laboral.

Se confirmado o nexo:

1. Será solicitada à empresa a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) para NOTIFICAÇÃO, no caso de não ocorrer afastamento do trabalho ou esse for inferior a 15 dias ou para solicitação de BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO no caso de afastamento do trabalho ser superior a 15 dias. Neste caso o trabalhador será encaminhado para a perícia médica do INSS. Com referência ao afastamento do trabalho, sempre que viável, deverá o médico do trabalho optar por afastamento do risco e não do trabalho, mantendo o trabalhador em outras atividades que não comprometam sua saúde e segurança.
2. Encaminhar o trabalhador para tratamento se, necessário, e acompanhar sua evolução durante e após o tratamento.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



3. A empresa será recomendada para ações técnicas e/ou administrativas de prevenção quando pertinente.

Se não confirmado o nexo:

1. Encaminhamento do trabalhador para tratamento, se necessário, e acompanhamento de sua evolução durante e após o tratamento.
2. Se for necessário afastamento do trabalho por período superior a 15 dias, encaminhar o trabalhador para a perícia do INSS, com solicitação de BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
3. Embora, num primeiro momento, possa não existir nexo das alterações e/ou doença com o trabalho, não deve o médico descuidar da avaliação das possíveis repercussões deste sobre a atual condição clínica do trabalhador.

8. ANTECIPACÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

O risco no local de trabalho pode ser definido como qualquer condição que possa afetar, de maneira negativa, o bem-estar e a saúde das pessoas expostas. Na identificação dos riscos em qualquer atividade profissional é necessário a caracterização do local de trabalho identificando os agentes e o grupo de trabalhadores potencialmente expostos aos mesmos. Os riscos ocupacionais a que os trabalhadores podem estar submetidos são:

- **Mecânicos** – O Risco que pode causar contusões, fratura, perfuração, cortes, escoriação, abrasão, queimaduras térmicas e químicas e choque elétrico;
- **Ergonômicos** – Agentes e condições de trabalho capazes de causar lesões musculoesqueléticas crônicas, dores na coluna, esforço visual e intelectual;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 – Mondubim | Fortaleza – CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- **Químicos** – Agentes ambientais que podem ser inalados, ingeridos ou absorvidos pela pele e que causam danos ou doenças degenerativas;
- **Físicos** – Agentes ambientais como ruídos, temperaturas extremas, radiações e umidade, que ao longo do tempo de exposição, causam doenças e outros problemas como estafa e mal súbitos;
- **Biológicos** – A exposição profissional a agentes biológicos, como vírus, bactérias, protozoários, riquetsias, fungos e seus esporos, pode propiciar o desenvolvimento de processo infeccioso de evolução aguda ou crônica.

RISCO ERGONÔMICO	RISCO BIOLÓGICO	RISCO FÍSICO	RISCO DE ACIDENTES
Postura Inadequada, estresse, Movimentos repetitivos, etc.	NA	Ruído de máquinas e equipamentos	Quedas em mesmo nível, cortes, escoriações Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Os riscos seguem a premissa do PGR, caso houver reavaliação ou nova classificação deverá ser alterado. Para este programa foram considerados, além dos previstos na NR-01, os riscos ergonômicos e de acidentes.

9. ACIDENTE DE TRABALHO

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



Na ocorrência de acidente de trabalho a CAT deverá ser emitida no prazo de 24 horas, onde o acidente deverá ser investigado e o cumprimento do fluxo deverá ser seguido, encaminhando-os aos hospitais de referência para cada situação em caso de acidente.

OBS: Para situações mais simples, a empresa dispõe de caixa de primeiros socorros que ficam a disposição dos profissionais em situação de emergência.

10. PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacinação é o procedimento médico que possibilita maior impacto na redução da morbimortalidade, sendo ferramenta eficaz na proteção dos trabalhadores contra os agentes infecciosos de doenças evitáveis.

Na definição do programa de vacinação da GLOBAL EMPREENDIMENTOS foi considerado:

- Riscos inerentes da função;
- Riscos individuais (doenças crônicas, idade etc.);
- Riscos do ambiente (situação epidemiológica local);
- Presença de surto;
- Riscos para o paciente (o trabalhador pode ser o veículo de transmissão);
- Vacinas obrigatórias pelo Ministério da Saúde (calendários do PNI);

As vacinas recomendadas a TODOS os profissionais que trabalham na GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA., sejam em caráter operacional ou administrativo são: Vacinas contra Hepatite B, Vacina contra Tétano/Difteria (dT adulto), influenza (gripe), Tríplice viral (sarampo/caxumba/rubéola), e agora mais recentemente a vacina da COVID- 19.

Vacina contra Hepatite B	Três doses (0, 1 e 6 meses)
Vacina contra Tétano/Difteria (dT adulto)	Uma dose a cada dez anos, se imunização básica. (dT adulto) Esquema básico: três doses (0,2,4 meses)

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



Tríplice viral (sarampo/caxumba/rubéola)	Pelo menos duas doses após 1 ano de idade
Influenza	Dose única anual
COVID-19	1º, 2º e 3º doses + Reforço

Devido aos colaboradores da área de saúde apresentar alto risco para a infecção pelo VHB, torna-se obrigatória a titulação de anticorpos anti-HBsAg, para verificar se houve resposta satisfatória à vacina 30 a 60 dias após a última dose do esquema vacinal (0, 30 e 180 dias).

Titulações de anticorpos Anti-HBs maiores que 10UI/mL são considerados reagentes, porém resultados entre 10,0 e 100,0 UI/ml devem ser confirmados com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,0 mUI/ml.

SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL	ESQUEMA VACINAL
Nunca vacinado, presumidamente suscetível	0, 1, 6 meses, dose habitual ¹
Sorologia (anti-HBs) negativa um a dois meses após a terceira dose	Repetir esquema acima
Sorologia (anti-HBs) negativa um a dois meses após a terceira dose do segundo esquema	Não vacinar mais, considerar suscetível não respondedor
Sorologia (anti-HBs) negativa passado muito tempo após a terceira dose do primeiro esquema	Aplicar uma dose e repetir a sorologia um mês após; Em caso positivo considerar vacinado, em caso negativo completar o esquema

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360.- Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



Toda dose administrada deve ser considerada, complementando-se o esquema em caso de interrupção com intervalo mínimo de dois meses entre as doses.

Na admissão de todos os colaboradores é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, comprovando o adequado estado vacinal.

Uma cópia do cartão de vacinação dos trabalhadores fica arquivada no prontuário médico do trabalhador e disponível para os órgãos de fiscalização.

Se no momento da admissão o colaborador não apresentar as vacinas previstas atualizadas inicia-se o esquema vacinal para Hepatite B e é feita uma dose de reforço de difteria e tétano (dT).

As vacinas serão realizadas nos postos de serviço do Sistema Único de Saúde. A vacina triplice viral e influenza são feitas anualmente em esquema de campanha articulada com a Secretaria de Saúde do município.

A vacina é uma das principais aliadas do serviço de saúde ocupacional pois permite, a partir de ações simples, a proteção da saúde do trabalhador contra infecções imunopreveníveis.

A vacinação contra a influenza é uma estratégia incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, que tem como objetivo reduzir internações, complicações e as mortalidades decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Não constituem contraindicações à vacinação:

- As doenças benignas comuns, tais como infecções ou alergias recorrentes das vias aéreas superiores, com tosse e/ou coriza, diarreia leve ou moderada, doenças da pele (impetigo, escabiose, etc.);
- Desnutrição;
- Aplicação de vacina contra raiva em andamento;
- Aplicação de qualquer outra vacina do esquema básico;
- Doença neurológica estável;
- Antecedentes de convulsão;

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



- Tratamento sistêmico com corticosteroides durante curto período (< de 2 semanas) ou tratamento prolongado diário ou em dias alternados com baixas ou moderadas doses;
- Alergias, exceto reações sistêmicas graves a componentes da vacina;
- Prematuridade ou baixo peso ao nascer;
- Internação hospitalar;
- História e/ou diagnóstico pregresso de doenças infecciosas.

11. CRONOGRAMA PARA AS AÇÕES DE SAÚDE, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

ACÕES	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Elaboração do PCMSO	X											
Avaliação Clínica e laboratorial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relatório anual	X											
Atividades educacionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ciclo Vacinal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS. O cronograma do PCMSO deverá estar em consonância com o PGR. Sendo executados orientações e treinamentos conforme solicitado.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



12. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

SETOR	FUNÇÃO	RISCO OCUPACIONAL ESPECÍFICO	EXAMES ADICIONAIS	QUANDO FAZER EXAMES
Operacional	Servente Pedreiro	Ergonômicos Postura Inadequada, Movimentos repetidos Acidente Queda em mesmo nível Físico Máquinas e equipamentos	ASO + HC	Anualmente

12.1- ORIENTAÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE EXAMES:

- Exame Admissional:** Serão solicitados a todo colaborador quando admitidos na Globo Empreendimentos: Hemograma completo, Glicemia de jejum. Quando necessário serão solicitados exames específico por setor levando-se em consideração os riscos a que o colaborador será exposto.
- Demissional:** Será solicitado a todo colaborador em processo de demissão: Hemograma completo, glicemia de jejum. para colaboradores do sexo feminino entre 18 e 50 anos.
- Exame de Retorno ao Trabalho:** Quando necessário serão solicitados pelo Médico do PCMSO levando-se em conta o motivo do afastamento e/ou função exercida.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



4. **Exame de Mudança de Função:** Quando necessário serão solicitados pelo Médico do PCMSO levando-se em conta a exposição a risco diferente daquele que estava exposto na função anterior.
5. **Exame Periódico:** Anualmente para todos os colaboradores.

13. RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO

No final de um ano de implantação do programa deverá ser emitido o relatório anual.

O relatório deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim com o planejamento para o próximo ano.

O relatório anual deve ser apresentado e discutido na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), quando legalmente existir na empresa e sua cópia anexada ao livro de Ata da Comissão.

Conforme o item 7.4.6.4 da NR 7 as empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar relatório anual.

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56



Sector	Função	Natureza do Exame	Nº anual de Exames realizados	Nº de resultados anormais	Nº Resultados alterados X 100 Nº Anual exames	Nº de exames para o próximo ano	OBS:

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE


Cnpj: 40.071.962.0001/56




14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Este programa será implantado pelo empregador, sendo o responsável técnico e coordenador, conforme indicação da empresa, médico do trabalho;
- Ao empregador, compete garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como, zelar pela sua eficácia. É de sua responsabilidade, ainda, custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, inclusive os exames de que trata este documento;
- Este documento deve ser consultado pelo responsável pela implantação do PCMSO sempre que for necessário ou quando ocorrer necessidade de obter informações sobre o cronograma de atividades de promoção à saúde;
- Todas as informações médicas, referentes aos exames de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, serão registradas em formulário próprio e ficarão sob a guarda do setor de saúde ocupacional, preservando o aspecto confidencial e sigiloso das mesmas;
- O acesso aos registros médicos deverá ser restrito aos profissionais da saúde. A fiscalização dos mesmos deverá ser feita por médicos devidamente credenciados pelo órgão fiscalizador que representam;
- O tempo de arquivamento será o determinado pela própria legislação (atualmente 20 anos, aumentando para 40 anos nos casos em que os funcionários sofrem exposição ao agente Benzeno, ao Asbesto ou radiações ionizantes).

Fortaleza/CE, 18 de abril de 2023.


Dr. FRANCISCO FURTADO DE S. NETO
Medicina do Trabalho
CRM-CE: 15832


SANTIAGO DE MATOS OLIVEIRA
Administrador
Global Gestora de Empreendimentos e Negócios

GLOBAL Gestora de Empreendimentos e Negócios LTDA..

Rua Holanda, 2360 - Mondubim | Fortaleza - CE

Cnpj: 40.071.962.0001/56

 **GLOBAL**
EMPREENDIMENTOS