



SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO DE 20 21

Empenho N° 15060002 VALORES _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Doc. de Caixa N°: 07070002 _____

_____	_____
_____	_____

Data Pagamento: 07 / 07 / 21

Credor: D. M. da Silva Serviços e Construções

DESCONTOS

I.N.S.S. R\$ 6.108,50

I.R.R.F. _____

I.S.S. R\$ 2.776,20

FALTAS _____

ODONTOFISIO _____

Ext. SAL. FAM.: _____

Ext. SAL. MATER: _____

APEOC: _____

SINDSEP: _____

SINDSAÚDE: _____

PENSÃO ALIM: _____

EMP. CEF: _____

EMP. BB: _____

SEST/SENAT: _____

ABS: _____

RECURSO: 71.118-9

Gov. 076/Ordens/2020

CHEQUE N° _____

BANCO: ORVI PV

VALOR BRUTO R\$

R\$ 92.545,14

VALOR ORÇAMENTÁRIO

VALOR LÍQUIDO R\$

R\$ 83.660,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600001
Conta Referência: 0749/006/00071118-9
Nome: -
Período: de: 01/07/2021 até: 07/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	513267	DB OBT CE	83.660,44D	83.660,44D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	83.660,44C	0,00
07/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 07.07.0002
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
15060002	15/06/2021	GLOBAL	92.545,14	10.09.01/2020	1009012020	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
07070002	92.545,14	92.545,14	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
07/07/2021	92.545,14	8.884,70	83.660,44

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	6.108,50
1000.60.00.0.	ISS	2.776,20
		Total da Retenção: (R\$) 8.884,70

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRAT Nº 10.09.01/2020 CONVENIO 076/CIDADDES/2020.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.118-9 (MAPP 4125 CU)	OUTROS	513267	83.660,44

Jaguaribe, 7 de Julho de 2021


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Sair

ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF 01481466356
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#)

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> [Ordem Bancária de transferência - OBT](#)

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT	
Nº Instrumento 1131733	Dados Bancários do Convênio
Nº da OBT 2021070600677447	Tipo de OBT Pagamento a Fornecedor
	Banco Caixa Econômica Federal
	Agência Conta 0749 - 8 0071118 - 9
Nº do documento de liquidação* 238	Domicílio Bancário* Banco do Nordeste do Brasil S.A. - 0024 - 31237 - 9 ▾
Nº da contratação 1009012020	
Fornecedor D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME	
Pagamento	
Valor do documento de liquidação 92.545,14	Data do Pagamento* 07/07/2021
Valor das Retenções 8.884,70	Valor da OBT* 83.660,44
Valor Líquido 83.660,44	
Valor Pago 0,00	
Valor a Pagar 83.660,44	
Observações:	
Justificativa de Não Autorização:	

[Cancelar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.29 - 30/06/2021 19:22:22 - Host: 6f64879d14a7
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br



ALEXANDRE GOMES DIOGENES
CPF 01481466356
Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe



Sair

[Cadastro](#) [Seleção / Aprovação](#) [Celebração](#) [Execução](#) [Monitoramento](#) [Prestação de Contas](#) [Relatórios](#)

[Portal >> Sistema e-Parcerias >> Ordem Bancária de transferência - OBT](#)

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1131733

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:
20210706000677447 Pagamento a Fornecedor R\$ 83.660,44

Data do pagamento:
07/07/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:
238

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emissão:
05/07/2021

Fornecedor:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

Domicílio Bancário:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - 0024 - 31237

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	3297.56	R\$ 3.297,56
BANQUETA MEIO FIO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	15883.75	R\$ 15.883,75
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	7623.87	R\$ 7.623,87
ESCAVAÇÃO MANUAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	850.20	R\$ 850,20
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (3ª MEDIÇÃO)	1.00	1278.62	R\$ 1.278,62
LOCAÇÃO DA OBRA (3ª MEDIÇÃO)	1.00	295.35	R\$ 295,35
PAVIMENTAÇÃO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	56286.05	R\$ 56.286,05
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	7029.74	R\$ 7.029,74

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 4.1.29 - 30/06/2021 19:22:22 - Host: 964bb82b2a07
Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br



ALEXANDRE GOMES DIOGENES
 CPF 01481466356
 Parceiro Responsável - Município de Jaguaribe



Sair

Cadastro Seleção / Aprovação Celebração Execução Monitoramento Prestação de Contas Relatórios

[Portal](#) >> [Sistema e-Parcerias](#) >> **Ordem Bancária de transferência - OBT**

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1131733

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT:
20210706000677447 Pagamento a Fornecedor R\$ 83.660,44

Data do pagamento:
07/07/2021

Observações:

Nº do documento de liquidação:
238

Tipo de Documento de Liquidação:
Nota Fiscal

Data Emissão:
05/07/2021

Fornecedor:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES -ME

Domicílio Bancário:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - 0024 - 31237

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	3297.56	R\$ 3.297,56
BANQUETA MEIO FIO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	15883.75	R\$ 15.883,75
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	7623.87	R\$ 7.623,87
ESCAVAÇÃO MANUAL (3ª MEDIÇÃO)	1.00	850.20	R\$ 850,20
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (3ª MEDIÇÃO)	1.00	1278.62	R\$ 1.278,62
LOCAÇÃO DA OBRA (3ª MEDIÇÃO)	1.00	295.35	R\$ 295,35
PAVIMENTAÇÃO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	56286.05	R\$ 56.286,05
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (3ª MEDIÇÃO)	1.00	7029.74	R\$ 7.029,74

[Voltar](#)

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
 e-Parcerias - Versão: 4.1.29 - 30/06/2021 19:22:22 - Host: 964bb82b2a07
 Suporte: (85) 3101-3472 / 3483 | atendimento@cge.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000238	Data e Hora da Emissão 05/07/21 09:42	Período de Competência 07/21
Código de Verificação 161181942	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Inscrição Municipal: 3885
Nome/Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: FLIMA@BRISANET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: Praça Senador Fernandes Távora,, S/N, - CENTRO. CEP: 63475-000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE A 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADADES/2020 O Qtd: 1 Valor Unitário: 92.545,14 Valor Total: 92.545,14

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 83.660,44

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 6.108,50	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 92.545,14	Deduções(R\$) 37.021,19	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 55.523,95	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 2.776,20	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 83.660,44	Valor Total da Nota(R\$) 92.545,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADADES/2020 ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77.

Assinatura Digital: 161181942C25C896AEBE16BFA767B6577E1E9808A058DFC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Atesto para os devidos fins que os serviços/produtos referentes a esta nota, cujos recursos são provenientes do orçamento vigente, foram realizados/adquiridos em prol dessa

Municipalidade em 05/07/2021

Visto

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota 000238	Data e Hora da Emissão 05/07/21 09:42	Período de Competência 07/21
Código de Verificação 161181942	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Inscrição Municipal: 3885
Nome/Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, - EDMAR BARREIRA PINHEIRO. CEP: 63475000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail: FLIMA@BRISANET.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66
Endereço: Praça Senador Fernandes Távora., S/N, - CENTRO. CEP: 63475-000
Município: Jaguaribe UF: CE E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE A 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 O Qtd: 1 Valor Unitário: 92.545,14 Valor Total: 92.545,14

VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 83.660,44

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 6.108,50	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 92.545,14	Deduções(R\$) 37.021,19	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 55.523,95	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 0,00	ISS Retido(R\$) 2.776,20	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 83.660,44	Valor Total da Nota(R\$) 92.545,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A 3º (TERCEIRO) RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE., CONTRATO N° 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADDADES/2020 ORGÃO SECRETARIA DA CIDADES CNO 90.005.34955/77.

Assinatura Digital: 161181942C25C896AEBE16BFA767B6577E1E9808A058DFC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Atesto para os devidos fins que os serviços/ produtos referentes a esta nota, cujos recursos são provenientes do orçamento vigente, foram realizados/adquiridos em prol dessa

Municipalidade em 05/07/2021

Visto

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021



RECIBO DE PAGAMENTO

À EMPRESA **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**,
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **23.834.621/0001-76**, LOCALIDADE À **RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES
BEZERRA Nº 679 BAIRRO EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE – CE**, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR.
DANILO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO O CPF SOB O Nº **331.171.758-90** E RG Nº **3270296-98 SSP/CE**,
RESIDENTE NA **RUA 12 DE AGOSTO Nº 126, NO BAIRRO NOVA BRASILIA**;

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº
07.443.708/0001-66, SITUADA NA PRAÇA SENADOR FERNADES TAVORA, **S/N –CENTRO**, NA CIDADE
JAGUARIBE/CE. Á IMPORTÂNCIA DE R\$ **92.545,14** (NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO
REAIS E QUATORZE CENTAVOS) REFERENTE O 3º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO
ALOISIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE
CEARÁ, SERVIÇO DE CONTRATO 10.09.01/2020 CONVÊNIO 076/CIDADE/2020, ÓRGÃO DA CIDADE E CNO
90.005.34955/77 REFERENTE A nota nº 238. Peço que firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias, para um
só efeito.

Recibo: R\$ 92.545,14

JAGUARIBE/CE; ____/____/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 10.09.01/2020	Modalidade da Licitação TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA	
Nº da Licitação 10.09.01/2020	Data do Contrato 27 de novembro de 2020
Contratado(a) D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES	
Endereço Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE.	
Nº do CNPJ / CPF. 23.834.621/0001-76	Nº do Telefone/E-mail (88) 9957-3228 dmservijbe@gmail.com
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 400.056,08 (quatrocentos mil cinquenta e seis reais e oito centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe-CE, 27 de novembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUÇOES
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 10.09.01/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à na Pç Senador Fernandes Távora, SN, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria da Cidade e Infraestrutura, representada por seu Secretário o Sr. Geraldo Targino da Silva, infrafirmado, doravante denominado de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**, com endereço à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra, nº 679, Bairro Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, representada por Danilo Moreira da Silva, portador(a) do CPF nº 331.171.758-90, ao fim assinado(a), doravante denominada de **CONTRATADA**, de acordo com o edital de **Tomada de Preços nº 10.09.01/2020**, Processo nº 10.09.01/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO nº 10.09.01/2020, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 400.056,08 (quatrocentos mil cinquenta e seis reais e oito centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja aprovada pela Secretaria da Cidade e Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC – Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.15.451.0025.1.011, elemento de despesa nº 44.90.51.00, custeadas com recursos da Secretaria das Cidades - Governo do Estado do Ceará.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da Cidade e Infraestrutura, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria da Cidade e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

10.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇO, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços.

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - FONE: 0-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.


14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria da Cidade e Infraestrutura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe-CE, 27 de novembro de 2020.


Geraldo Targino da Silva
Secretário da Cidade e Infraestrutura
CONTRATANTE


Danilo Moreira da Silva
D M DA SILVA SERVICOS E
CONSTRUCOES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 
Nome:
CPF/MF:

014.814.023 - 36

02. 
Nome:
CPF/MF:

013.2516317



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra

90.005.34955/77

Nome da obra

SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS ALOISIO DIOGENES

Data do cadastramento

15/12/2020 19:15

Origem do cadastramento

e-CAC

Data do início da obra

27/11/2020

CNAE

4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação

Ativa

Data

27/11/2020

Endereço

Pais

BRASIL

Município

JAGUARIBE

UF

CE

CEP

63.475-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA

Número

S/N

Responsável

Nome

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES

CPF/CNPJ

23.834.621/0001-76

Vínculo

Dono da obra

Data de início da responsabilidade

27/11/2020

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Mista	4.500,00 m ²

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 21432021

Data: 15/06/2021

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.834.621/0001-76**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679**Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 238**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 1009012020 - Licitação: 10.09.01/2020**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$92.545,14**Histórico**

SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRAT Nº 10.09.01/2020 CONVENIO 076/CIDADDES/2020.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALOÍSIO DIÓGENES	1,00	400.056,08	92.545,14

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

Tiago José
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 21432021

Nota de Solicitação de Liquidação**Fornecedor:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**CNPJ:** 23.834.621/0001-76**Endereço:** RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679**Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRADESCO

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Não Informada**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 238**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Abertura e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**Centro de Custo:** SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 1009012020 - Licitação: 10.09.01/2020**Nº Empenho:** 15060002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 238**Dt Emissão NF:** 05/07/2021**Dt Liquidação:** 05/07/2021**Data Expedição:****Mês Referência:** 07/21**Vir. Liquidação:** R\$92.545,14

(NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** E**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÍSSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
46177	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÍSSIO DIÓGENES		1,00	400.056,08	92.545,14


Flavio de Negreiros Soares
 Controlador e Ovidor Geral do Município
 PORTARIA 277/2021 CPF 962.075.403-44

Responsável pela elaboração


 TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa


 CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004538

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
15/06/2021	15.06.0002	92.545,14	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 05/07/2021	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 92.545,14	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 238	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 05/07/2021	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 05/07/2021	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 161181942		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRAT Nº 10.09.01/2020 CONVENIO 076/CIDADES/2020.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	SERV	1	400.056,080	400.056,08	0

Jaguaribe, 5 de Julho de 2021



CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 21432021

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES **CNPJ:** 23.834.621/0001-76
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 **Bairro:** EDMAR BARREIRA PINHEIRO
Cidade: Jaguaribe **UF:** CE **CEP:** 63475000
Telefone: **E-Mail:**

Banco: BRADESCO **ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.
Agência: 1-1
Conta: 1-1 **Tipo de Conta:** Não Informada

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 238
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana
Proj/Atividade: 1013 - Abertura e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Centro de Custo: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Tipo Processo: Tomada de Preços
No. Processo: Contrato: 1009012020 - Licitação: 10.09.01/2020
Nº Empenho: 15060002 - Global

Nº Nota Fiscal: 238
Dt Emissão NF: 05/07/2021 **Dt Liquidação:** 05/07/2021 **Data Expedição:**
Mês Referência: 07/21
Vir. Liquidação: R\$92.545,14 (NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** E
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E

Itens de Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtd	Val. Unitário	Val. Total
46177	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALOÍSIO DIÓGENES		1,00	400.056,08	92.545,14

Flavio de Nogueira Soares
 Controlador e Ouvidor Geral do Município
 PORTARIA 277/2021 CPF 962.075.403-44

Tiago José
 TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

CHARLES DE LIMA NUNES

Técnico **1/1**
 Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 15.06.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
15/06/2021	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 10.09.01/2020	1009012020	21432021
CENTRO DE CUSTO			OBS	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.20.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
238	263.740,46	92.545,14	171.195,32

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRAT Nº 10.09.01/2020 CONVENIO 076/CIDADDES/2020.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
46177	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	SERV	1	400.056,08	92.545,14

Total dos Itens: (R\$) 92.545,14

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **15060002**. A(os) **15 de Junho de 2021**



Responsável pelo Setor



CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Documento de Intenção de Despesa

DID: 21432021

Data: 15/06/2021

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

Bairro: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Dotação: 238

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj/Atividade: 1013 - Abertura e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1520000300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

Centro de Custo: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 1009012020 - Licitação: 10.09.01/2020

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$92.545,14

Histórico

SERVIÇO: REFERENTE A 3º (TERCEIRO RELATORIO DE MEDIÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALOÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, CONTRAT Nº 10.09.01/2020 CONVENIO 076/CIDADES/2020.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALOÍSIO DIÓGENES	1,00	400.056,08	92.545,14

CHARLES DE LIMA NUNES

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: _____

Visto: _____



SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO		RECORSO		MEDICAO 03		VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO		DATA:		CONTRATO:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍCIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76		076/CIDADES/2020		segunda-feira, 14 de junho de 2021		ADITIVO:	
		CNO: 90.005.34955/77		PERÍODO:		19/02/2021 A 11/06/2021		TOTAL:	
		CONTRATO Nº: 10.09.01/2020						MEDICAO ACUMULADO:	
								SALDO:	
								VALOR DA MEDIÇÃO:	
								VALORES (R\$)	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO:		
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Mês	4,00	3.297,55	13.190,22	1,00	3,00	100,00%	3.297,55	9.892,66	13.190,21
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				13.190,22			100,00%	3.297,55	9.892,66	13.190,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4.460,24	0,29	5.485,68	1.012,31	3.421,09	99,86%	295,25	5.182,21	5.447,86
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA - 5000 M2)	M2	12,00	346,20	4.154,39	-	12,00	100,00%	295,25	998,12	1.293,47
2.2	PÚBLICA PAROIA DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	346,20	4.154,39	-	12,00	100,00%	295,25	4.154,39	4.154,39
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M2	4.460,24	2,31	375.922,09	1.039,15	3.421,09	100,00%	87.673,62	288.248,48	375.922,10
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUP-LETO	M2	4.460,24	2,31	10.297,23	1.039,15	3.421,09	100,00%	2.399,06	7.898,17	10.297,23
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIBDO)	M2	4.042,31	77,77	314.377,46	941,61	3.100,70	100,00%	73.230,65	241.146,62	314.377,47
3.3	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.262,52	25,14	31.239,03	293,33	949,19	100,00%	7.374,91	23.864,22	31.239,03
3.4	ESCALAQUA MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,91	47,90	2.007,43	9,78	32,13	100,00%	468,45	1.538,98	2.007,43
3.5	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,91	429,51	18.000,94	9,78	32,13	100,00%	4.200,65	13.800,29	18.000,94
4	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	4.460,24	1,23	5.485,08	1.039,15	3.421,09	100,00%	1.278,62	4.209,46	5.485,08
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.460,24	1,23	5.485,08	1.039,15	3.421,09	100,00%	1.278,62	4.209,46	5.485,08
TOTAL GERAL (COM BDI) R\$						400.056,08			92.545,14	307.503,11	400.048,25

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILLO MORAES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.788/90

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Obras e Serviços da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 2837/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Aníbal de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 4080D-CE CPF: 053.639.263-34

Rua: Antônio Welma Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dmservibe@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	EMPRESA EXECUTORA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76	RECURSO	MEDIÇÃO 03	VALORES (R\$)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BARRIO ALUJIDO DIODENES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		CONVÊNIO 076/CIDADES/2020	DATA: segunda-feira, 14 de Junho de 2021	CONTRATO: 400.056,08
CNPJ: 23.834.621/0001-76		PERÍODO: 19/02/2021 A 11/06/2021	MEDIÇÃO ACUMULADO: 400.048,25	TOTAL: 400.056,08
CONTRATO N.º: 10.09.01/2020			SALDO: -	ADITIVO: 400.048,25
			VALOR DA MEDIÇÃO: 92.545,14	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA				PERC. R\$%	VALORES (R\$)			
						PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	3.297,55	13.190,22	1,00	3,00	4,00	-	100,00%	3.297,55	9.892,66	13.190,21	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA - 5000 M2)	M2	4.460,24	0,29	5.455,69	1.012,31	3.421,09	4.433,40	26,84	99,866%	295,35	5.152,51	5.447,86	
2.2	PLACA PARBÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	346,50	4.154,39	-	12,00	12,00	-	100,00%	-	4.154,39	4.154,39	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO													
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.460,24	2,31	375.922,09	1.039,15	3.421,09	4.460,24	-	100,00%	2.399,06	288.248,48	375.922,10	
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUISIÇÃO)	M2	4.042,31	77,77	10.297,23	941,61	3.100,70	4.042,31	-	100,00%	2.399,06	7.896,17	10.297,23	
3.3	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDOADO NO LOCAL	M	1.242,52	25,14	314.377,46	293,33	946,19	1.242,52	-	100,00%	73.230,65	241.146,82	314.377,47	
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERÇA ATÉ 2M	M3	47,91	41,91	2.007,43	9,78	32,13	41,91	-	100,00%	7.374,81	23.644,22	31.239,03	
3.5	CONCRETO LMO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,91	429,51	18.000,94	9,78	32,13	41,91	-	100,00%	4.200,65	13.800,29	18.000,94	
4	SERVIÇOS DIVERSOS													
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.460,24	1,23	5.488,08	1.039,15	3.421,09	4.460,24	-	100,00%	1.378,62	4.209,46	5.488,08	
TOTAL GERAL (COM BDT) R\$						400.056,08					92.545,14	307.503,11	400.048,25	





D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILO MOREIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Obras e Serviços
M. Tran. e Infraestrutura
Portaria-283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1





D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Atosq de Paulo Rego
Engenheiro Civil
CREA 40690D-CE CPF: 053.638.283-34




Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Einar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dmservilbe@gmail.com

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 999.689.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 20 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 999.689.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.																
DATA:		domingo, 21 de fevereiro de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 093.699.999-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.																
DATA:		segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 093.699.999-34		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 23 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 953.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 953.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE-CPF-493.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	
	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76  Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE-CPF-493.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 27 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40950-D-CE CPF: 053.659.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 28 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40950-D-CE CPF: 053.659.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 28 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Antonio de Fátima Rego Engenheiro Civil CREA 40640-D-CE CPF: 088.889.283-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 1 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Antonio de Fátima Rego Engenheiro Civil CREA 40640-D-CE CPF: 088.889.283-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		terça-feira, 2 de março de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-D-0E CPF: 060.883.289-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		quarta-feira, 3 de março de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
NOITE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-D-0E CPF: 060.883.289-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 953.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 5 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-D-CE CPF: 953.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 6 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40960-D-CE CPF: 053.639.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572781-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 7 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40960-D-CE CPF: 053.639.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572781-1		

DIÁRIO DE OBRA						
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA						
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.						
DATA:		segunda-feira, 8 de março de 2021				
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
SEM ATIVIDADES;						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40900-CE CPF: 063.639.283-34			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
DIÁRIO DE OBRA						
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA						
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.						
DATA:		terça-feira, 9 de março de 2021				
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM		
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL		
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO		
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS						
SEM ATIVIDADES;						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40900-CE CPF: 063.639.283-34			 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 10 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Mungo de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE-CPF: 053.633.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 11 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Mungo de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE-CPF: 053.633.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 12 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.639.283-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 13 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.639.283-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 14 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 15 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 053.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚISIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 16 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rejo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 099.889.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚISIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 17 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rejo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 099.889.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 18 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-D-06-GPF/53.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 19 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-D-06-GPF/53.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 20 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE-095.053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 21 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE-095.053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 22 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 53.633.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 23 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 53.633.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 24 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 <hr/> Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-06 CPF: 053.639.253-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 25 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 <hr/> Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-06 CPF: 053.639.253-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA					
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.					
DATA:		sexta-feira, 26 de março de 2021			
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
			MANHÃ	TARDE	NOITE
			<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
			<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
			<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
			<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
SEM ATIVIDADES;					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Primo Neto Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			
DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA					
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.					
DATA:		sábado, 27 de março de 2021			
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
			MANHÃ	TARDE	NOITE
			<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
			<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
			<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
			<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS					
SEM ATIVIDADES;					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO			
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Primo Neto Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1			

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 28 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alchise de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF 993.699.293-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 29 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alchise de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF 993.699.293-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 30 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 R. Padre Afonso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40960-CE CPF: 069.639.262-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 31 de março de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 R. Padre Afonso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40960-CE CPF: 069.639.262-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚISIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 1 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 953.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚISIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 2 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 953.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 3 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40960-D-CE CPF: 003.639.299-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 4 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40960-D-CE CPF: 003.639.299-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 5 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 059.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 6 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 059.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 7 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-D-CE CPF: 063.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 8 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-D-CE CPF: 063.639.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 9 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Faria Neto Engenheiro Civil CREA 40600-GE-GF-653.633.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 10 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Faria Neto Engenheiro Civil CREA 40600-GE-GF-653.633.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 11 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40000-CE CPF: 998.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 12 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40000-CE CPF: 998.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 13 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.033.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 14 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4060D-CE CPF: 053.033.263-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 15 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Reijo Engenheiro Civil CREA 40040-D-CE CPF: 093.897.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 16 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Reijo Engenheiro Civil CREA 40040-D-CE CPF: 093.897.269-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 17 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Negro Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 059.439.293-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 18 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Negro Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 059.439.293-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 19 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE 07F-068-029-263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 20 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE 07F-068-029-263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDICO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 21 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4090/D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDICO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 22 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4090/D-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 23 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE CPF: 093.834.893-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 24 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40000-CE CPF: 093.834.893-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 25 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Ascenso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 999.999.999-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 26 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Ascenso de Pinho Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 999.999.999-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 27 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alencar de Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 28 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Alencar de Rêgo Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.630.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		quinta-feira, 29 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40060-D-CE CPF 053.639.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		
		OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:		sexta-feira, 30 de abril de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40060-D-CE CPF 053.639.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 1 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo P. Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.634.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 2 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo P. Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.634.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLÍSIO DIÓDENE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 3 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Augusto da Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4066D-CE CPF: 639.263-34		 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLÍSIO DIÓDENE, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 4 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Augusto da Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 4066D-CE CPF: 639.263-34		 Absolom Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLUSÍO DIÓDENE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 5 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Atanoso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALLUSÍO DIÓDENE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 6 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Atanoso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 7 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 653.633.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 8 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE; EXECUÇÃO DE SARIETA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 653.633.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 9 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 10 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 053.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 11 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.521/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 069.899.889-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	---

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 12 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.521/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF: 069.899.889-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	---

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 13 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Fogo Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 953.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 14 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE; EXECUÇÃO DE SARJETA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Fogo Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 953.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.																
DATA:		sábado, 15 de maio de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">MANHÃ</th> <th style="width: 33%;">TARDE</th> <th style="width: 33%;">NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 088.890.288-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														
DIÁRIO DE OBRA																
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA																
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.																
DATA:		domingo, 16 de maio de 2021														
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO														
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">MANHÃ</th> <th style="width: 33%;">TARDE</th> <th style="width: 33%;">NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> <td><input type="checkbox"/> BOM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> <td><input type="checkbox"/> INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> <td><input type="checkbox"/> CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> <td><input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE														
<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM														
<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL														
<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO														
<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE														
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;																
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO																
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO																
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO														
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 088.890.288-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1														

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 17 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40650-D-CE CPF: 033.633.283-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	---

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 18 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso da Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40650-D-CE CPF: 033.633.283-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	--

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 19 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Morsolin Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40500-CE CPF: 059.639.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	---


DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 20 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE





EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;




ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Morsolin Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40500-CE CPF: 059.639.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	---

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 21 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REJUNTE, EXECUÇÃO DE SARJETA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 953.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 22 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 953.839.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 23 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40609-CE CPF: 053.499.288-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 24 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40609-CE CPF: 053.639.253-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 25 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rejo Engenheiro Civil CREA 40600-CE-015-453.633-263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 26 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rejo Engenheiro Civil CREA 40600-CE-015-453.633-263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 27 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 48569-D-CE CPF: 652.631.203-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 28 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE; EXECUÇÃO DE SARJETA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 48569-D-CE CPF: 652.631.203-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 29 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aronso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40900-08-001/53.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 30 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Aronso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40900-08-001/53.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 31 de maio de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO; REGULARIZAÇÃO COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENEZ, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		terça-feira, 1 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO; REGULARIZAÇÃO COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 063.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quarta-feira, 2 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 693.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 3 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO COLCHÃO DE AREIA; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40660-CE CPF: 693.639.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 4 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
EXECUÇÃO DE REJUNTE; EXECUÇÃO DE SARJETA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Edmar Barreira Pinheiro Engenheiro Civil CREA 40900-CE CPF: 493.833.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 5 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
		<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
		<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Edmar Barreira Pinheiro Engenheiro Civil CREA 40900-CE CPF: 493.833.253-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 6 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 639.499.293-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		segunda-feira, 7 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ	TARDE	NOITE
		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO; EXECUÇÃO DE MEIO FIO;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Neto Engenheiro Civil CREA 40600-CE CPF: 639.499.293-34		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		



DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		terça-feira, 8 de junho de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-6 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF 063.830.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	
DIÁRIO DE OBRA			
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA			
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			
DATA:		quarta-feira, 9 de junho de 2021	
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		MANHÃ <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	TARDE <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-6 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40800-CE CPF 063.830.283-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		quinta-feira, 10 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUÇÃO DE REJUNTE;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Brito Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE-CPF 033.003.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
---	---





DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sexta-feira, 11 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
CAIAMENTO EM MEIO FIO; LIMPEZA;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Brito Rego Engenheiro Civil CREA 40600-CE-CPF 033.003.263-34	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1
--	---

DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		sábado, 12 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
CAIAMENTO EM MEIO FIO; LIMPEZA;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40604-CE CPF: 064.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		
DIÁRIO DE OBRA				
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA				
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				
DATA:		domingo, 13 de junho de 2021		
INÍCIO CONTRATUAL 27/11/2020	D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	CONDIÇÕES DO TEMPO		
		MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL 27/03/2021		<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS				
SEM ATIVIDADES;				
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO		
 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/0001-76 Paulo Afonso de Pinho Rego Engenheiro Civil CREA 40604-CE CPF: 064.039.263-34		 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO Nº: 10.09.01/2020

CNO: 90.005.34955/77

CONVÊNIO 076/CIDADES/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 03

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
Quantidade =	1 mês
RUA PROJETADA 02	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	
EXTENSÃO =	144,62 m
LARGURA =	7 m
ÁREA =	1012,31 m ²
2.0 PAVIMENTAÇÃO	
2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	
(Área idem item 1.1) =	1012,31 m ²
2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
<u>TRECHO COM SARJETA DE UM LADO</u>	
Extensão =	18,21 m
Largura (7,00 - 0,35 de sarjetas) =	6,65 m
Área de pavimentação =	121,10 m ²
2.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
<u>TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS</u>	
Extensão =	130,24 m
Largura (7,00 - 0,70 de sarjetas) =	6,30 m
Área de pavimentação =	820,51 m ²
Área total =	941,61 m ²
2.4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
Extensão (7 + 51,28 + 34,99 + 59,99 + 7,08 + 41,27 + 40,36 + 51,36)	293,33 m
2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
Extensão (51,28 + 34,99 + 59,99 + 41,27 + 40,36 + 51,36)	279,25 m
Largura da sarjeta =	0,35 m
Altura =	0,10 m
Volume =	9,77 m ³
2.6 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
Volume idem item 2.5 =	9,77 m ³
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS	
3.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	
Área de pavim. em paralelepípedo da rua + sarjeta =	1.039,15 m ²
(Área idem item 1.1) =	

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Patrício Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600 - CE CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Daniela Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO Nº: 10.09.01/2020

CNO: 90.005.34955/77

CONVÊNIO 076/CIDADES/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 03

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
Quantidade =	1 mês
RUA PROJETADA 02	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	
EXTENSÃO =	144,62 m
LARGURA =	7 m
ÁREA =	1012,31 m²
2.0 PAVIMENTAÇÃO	
2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	
(Área idem item 1.1) =	1012,31 m²
2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
<u>TRECHO COM SARJETA DE UM LADO</u>	
Extensão =	18,21 m
Largura (7,00 - 0,35 de sarjetas) =	6,65 m
Área de pavimentação =	121,10 m²
2.3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	
<u>TRECHO COM SARJETA NOS DOIS LADOS</u>	
Extensão =	130,24 m
Largura (7,00 - 0,70 de sarjetas) =	6,30 m
Área de pavimentação =	820,51 m²
Área total =	941,61 m²
2.4 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	
Extensão (7 + 51,28 + 34,99 + 59,99 + 7,08 + 41,27 + 40,36 + 51,36)	293,33 m
2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (EXECUÇÃO DE SARJETA)	
Extensão (51,28 + 34,99 + 59,99 + 41,27 + 40,36 + 51,36)	279,25 m
Largura da sarjeta =	0,35 m
Altura =	0,10 m
Volume =	9,77 m³
2.6 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	
Volume idem item 2.5 =	9,77 m³
3.0 SERVIÇOS DIVERSOS	
3.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	
Área de pavim. em paralelepípedo da rua + sarjeta =	1.039,15 m ²
(Área idem item 1.1) =	

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600 - CE CPF: 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331 171 758-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA FUNCIONAMENTO

Alvará Nº: 000139/2021

Exercício: 2021

Inscrição Municipal: 3885

Válido Até: 31/12/2021

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social..... D M DA SILVA SERVICOS E

CONSTRUCOES - ME

Documento..... 23.834.621/0001-76

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia..... D M SERVICOS E CONSTRUCOES

Endereço..... RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Complemento

Atividade(s) Econômica(s)

4120-4/00 Construção de edifícios


Área: 62,22M² (ÁREA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA - ESCRITÓRIO)


Horário de Funcionamento De 07:00 às 18:00

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

Local
JAGUARIBE-CE

Data da emissão
03/02/2021


Secretaria de Planejamento e Gestão




Setor de Tributação

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ Nº:000671/2020	REQUERIDO EM:21/12/2020	VÁLIDO ATÉ:31/12/2021
Dados do Imóvel		
Proprietário: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES CPF/CNPJ:457.705.303-91 Endereço:RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA EDMAR BARREIRA PINHEIRO Jaguaribe ce		
Dados da Obra:		
Área Total do Imóvel: 153,22 Área de Ampliação: 0,00 Área de Reforma:0,00 Área de Demolição: 0,00 Área da Obra Construída: 4.042,31		
Responsável Técnico pela execução:PAULO AFONSO DE PINHO REGO		
ART Nº: 20200725867 CREA: 061376382		
ESPECIFICAÇÃO DA OBRA		
Natureza da Obra:EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIOGENES.		
Observação:O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PODERÁ SER SUSPENSO PELA SECRETÁRIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA A QUALQUER MOMENTO FOR CONSTATADO QUALQUER INREGULARIDADE. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISIVEL A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO.		
Local:Jaguaribe	 Responsável Secretaria da Cidade e Infraestrutura	
Data de emissão:28/11/2020	GERALDO TARGINO DA SILVA SECRETÁRIO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA 28/11/2020	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210793410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20200725867

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382

Registro: 4060D CE

Empresa contratada: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 10.09.01/2020

Celebrado em: 27/11/2020

Valor: R\$ 400.056,08

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento: EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO
À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE.

Bairro: ALUISIO DIÓGENES

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 27/11/2020

Previsão de término: 27/08/2021

Coordenadas Geográficas: -5.880686, -38.618023

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

4.042,31

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
Aditivo: CONTRATO 10.09.01/2020

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CREA Nº 689.263-34

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CEP: 63475000

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência em nome do profissional no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/05/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C82zB
Impresso em: 16/06/2021 às 15:17:29 por: ip: 187.19.235.66

www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200725867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601376382
Registro: 4060D CE

Empresa contratada: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento:
Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: SN

CEP: 63475000

Contrato: 10.09.01/2020
Valor: R\$ 400.056,08

Celebrado em: 27/11/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento: EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES, JUNTO
À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Bairro: ALUISIO DIÓGENES

Cidade: JAGUARIBE
Data de Início: 27/11/2020

Previsão de término: 26/03/2021

UF: CE

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: -5.880686, -38.618023

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade
4.042,31
Unidade
m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUISIO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Jaguaribe/CE de 10 de dezembro de 2020
data

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO - CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 10/12/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8214366853

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76372
Impresso em: 11/12/2020 às 08:50:55 por: ip: 177.124.16.1

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/12/2021
Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 20/06/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Data de Formação: 04/08/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP

Registro: 0010380302

CNPJ: 26.831.713/0001-90

Data Início: 30/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

Registro: 0010387889

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP

Registro: 0000413150

CNPJ: 00.404.524/0001-48

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMPAR SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010469753

CNPJ: 37.730.854/0001-33

Data Início: 15/01/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237069/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/12/2021
Chave: Axc5Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 211181/2020
Emissão: 01/04/2020
Validade: 31/12/2020
Chave: YZZa9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO
Registro: 0601376382
CPF: 053.639.263-34

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 20/06/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Data de Formação: 04/08/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
Registro: 0010387889
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Data Início: 29/06/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP
Registro: 0000413150
CNPJ: 00.404.524/0001-48
Data Início: 12/08/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021

Emissão: 31/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Registro: 0010387889

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/07/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS OS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO POSSUIR PROFISSIONAL HABILITADO, A EMPRESA POSSUI RESTRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

OBS.2: A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICA APENAS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, CENTRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 29/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001038867DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8214606575. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s): I FERNANDES BARBOSA EIRELI - EPP - 26.831.713/0001-90; BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP - 00.404.524/0001-48; IMPAR SERVIÇOS LTDA - 37.730.854/0001-33; NT SERVIÇOS LTDA ME - 17.432.422/0001-39;

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (5/5)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS CEZAR DE QUEIROZ

Registro: 0606976655

CPF: 091.440.803-87

Data Início: 05/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBY48

Impresso em: 31/03/2021 às 16:35:42 por: adapt, ip: 187.19.234.136





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 237071/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: aBY48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RES ...218, ART 08, 29.06.73

ESP.EM ENGENHARIA DE PRODUCAO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Registro: 0601376382

CPF: 053.639.263-34

Data Início: 29/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução nº218, de 29/06/1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 211179/2020

Emissão: 01/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: Cy629

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.821/0001-76

Registro: 0010387889

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 19/07/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

Restrições do Objetivo Social: OBS.1: POR NÃO POSSUIR PROFISSIONAL HABILITADO, A EMPRESA POSSUI RESTRIÇÃO PARA ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

OBS.2: A ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SE APLICA APENAS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, CENTRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 29/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001038867DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:

Lista da(s) Empresa(s): BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA - EPP - 00.404.524/0001-48; NT SERVIÇOS LTDA ME - 17.432.422/0001-39;

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (2/2)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS CEZAR DE QUEIROZ

Registro: 0606976655

CPF: 091.440.803-87

Data Início: 05/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200669100

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617555770

Registro: 335268CE

Empresa contratada: ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000392839-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 01/07/2020

Previsão de término: 20/08/2020

Coordenadas Geográficas: -8.898141, -38.628927

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	4.460,24	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	4.460,24	m2
19 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	4.460,24	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto e orçamento, e fiscalização da obra de Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento em diversas ruas do bairro Aluisio Diógenes. Totalizando uma área de 4.460,24 m2 de pavimentação

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rodrigo Peixoto Oliveira
Rodrigo Peixoto Oliveira, 13 de agosto de 2020
Local: data

RODRIGO PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 032.545.353-59

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/08/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214194533

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w4Wh5

Impresso em: 13/08/2020 às 14:52:55 por: movel, ip: 177.124.17.8

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ENFERMEIRO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210788075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615727611
Registro: 0615727611CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 4.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

17 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05277
Impresso em: 10/05/2021 às 14:43:10 por: p. 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SEVIDOR PÚBLICO AO SERVIÇO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSI DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integralmente deste processo.

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

CONTRATO: 10.09.01/2020

ORDEM DE SERVIÇO: 27/11/2020

VINGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2021

À empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, localidade à **Rua Antônio Weimar Fernandes Bezerra nº 679**, bairro **Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE**, neste ato representada pelo Sr. **Daniilo Moreira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº **331.171.758-90** e RG nº **3270296-98 SSP/CE**, residente na **Rua 12 de Agosto Nº 126**, no bairro **Nova Brasília**, declara que não possui em seu quadro societário de servidor público da ativa empregado de empresa Pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe Ceará, 14 de junho de 2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331 171 758-90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:32:58 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2021.

Código de controle da certidão: **6127.AA24.7FD2.163A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202105750782

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2021 ÀS 07:28:30
VÁLIDA ATÉ 31/07/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via
Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.621/0001-76

Razão Social: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR B PINHEIRO /
JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042302462239808508

Informação obtida em 01/06/2021 07:35:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Setor de Tributação
Av. Maria Nizinha Campelo, 341, SEPLAG - Aldeota
Jaguaribe - CE - CEP: 63475-000
Tel.: (88) 3522-1092 CNPJ: 07.443.708/0001-66

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME

Endereço

RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Município

Estado

Jaguaribe

CE

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Data Emissão

23.834.621/0001-76

3885

05/07/2021

Código de controle da certidão: **51910B3170**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **04/08/2021**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atividade CNAE Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Certificação Digital: 51910B3170

(Para validar esta certidão acesse <https://siam.imap.org.br/ce/jaguaribe/> --> Validação de Certidões)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão nº: 17414021/2021
Expedição: 01/06/2021, às 07:36:33
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.834.621/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Data da consulta: 17/05/2021 16:52:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

DADOS DA D M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

**ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA
Nº 679**

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

SÓCIO ADMINISTRATIVO: DANILO MOREIRA DA SILVA

CPF: 331.171.758-90

FONE: (88) 2136-0119

E-MAIL: dmservijbe@gmail.com

AGENCIA:024

CONTA CORRENTE:31237-9

BANCO DO NORDESTE

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO	
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		Jan/21		Único	
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL			
1	ANTONIO REBE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	R\$ 1.616,13	Antonio Rebe Sippriano de Moraes
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVEANTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	Francisco Lucas Gomes Lemos
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVEANTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	Cristiano Barbosa Monteiro
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	R\$ 4.035,70	

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO			
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		fev/21		Único			
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO À RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL	INSS	TOTAL			
1	ANTONIO REBE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13	<i>Antonio Rene Sippriano de Moraes</i>	
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79	<i>Francisco Lucas Gomes Lemos</i>	
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79	<i>Cristiano Barbosa Monteiro</i>	
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70		

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO		
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		mar/21		Único		
		DEPTO.		Pessoal Jaguaribe Ceará				
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS		DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL	INSS			
1	ANTONIO REBE SÍPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13	<i>Antonio Rene Sipiiano de Moraes</i>
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79	<i>Fos Kaukas Gomes Lemos</i>
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79	<i>Cristiano Barbosa Monteiro</i>
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	-	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70	

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:		PERÍODO		SEÇÃO			
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00		ABRIL/201		Único			
DEPTO.		Pessoal_JaguaribeCeará		DEDUÇÕES		SALÁRIO A RECEBER		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			INSS	CPF	R\$	R\$	
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL					
1	ANTONIO REBE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	039398103-71	R\$ 1.616,13		Antonio Rebe Sippriano de Moraes
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	076842483-67	R\$ 1.209,79		Fco. Lucas Gomes Lemos
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	604405753-46	R\$ 1.209,79		Cristiano Barbosa Monteiro
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	TOTAL	R\$ 4.035,70		

FOLHA DE PAGAMENTO		EMPRESA:			PERÍODO				
		D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE CEARA CEP 63.475-00			ma/121				
					SEÇÃO				
					Único				
					Pessoal_JaguariBeCeará				
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	FONC.	TOTAL	INSS				
1	ANTONIO REBE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.750,00	PEDREIRO	R\$ 1.750,00	R\$ 133,88	R\$ 1.616,13	039398103-71	1.616,13	Antonio René Sippriano de Moraes
2	FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	076842483-67	1.209,79	Francisco Lucas Gomes Lemos
3	CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	R\$ 1.310,00	SERVENTE	R\$ 1.310,00	R\$ 100,22	R\$ 1.209,79	604405753-46	1.209,79	Cristiano Barbosa Monteiro
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 4.370,00	R\$ -	R\$ 4.370,00	R\$ 334,31	R\$ 4.035,70	TOTAL	R\$ 4.035,70	

Terrap



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 21:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138	
03-EPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.370,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,60		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.08
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
 AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000003-7 49600180210-0
 30765018082-4 38346210001-6
 Data do pagamento 05/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 349,60
 Valor Total 349,60

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 1.E99.19F.B1A.EC9.9E4

Transação efetuada com sucesso por J7141709 CLARK GABLE MIRANDA VIDAL



Teves

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368,

Seu arquivo SEFIP022021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 21:49:34.


O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9b1D7F8404040404040D95936472952D0E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	30.023.117/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.1491-5
Competência:	02/2021
NRA:	MRT0pw2BWAE004
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 02/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME.	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 1.321,45

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 367,10

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 954,35

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 01/03/2021
 HORA: 21:47:10
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 N° ARQUIVO: MrtXpw2BWAEO000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEICNAE PREPONDERANTE: 111201
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: MRTxpw2BW
 EPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: N° CONTROLE: NLgxqfkfo
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: HbglqNrfj
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	349,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

03/2021
21:47:10
001/0002

52100016

AE0000-4
0a0000-7
02/2021

3N0000-2
UF
CE

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8585000000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: MRtXpw2BWAE0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2021 N° CONTROLE: NLgxfkfOba0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 367,10
VAL DEVIDO PREV SOC 367,10
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 4.370,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 349,60
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL A RECOLHER

349,60

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8585000000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FAPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES	1.750,00	0,00	160.06700.56-6	0,00			01/02/2021	01			140,00	07152	0,00
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	1.310,00	0,00	164.51703.13-4	0,00			06/07/2020	01			104,80	07170	0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	1.310,00	0,00	201.31261.24-4	0,00			06/07/2020	01			104,80	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.370,00

0,00 0,00 0,00 367,10 349,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021
HORA: 21:47:10
PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES N° DE CONTROLE: Hbq1qnifj3n0000-2
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
TOTAIS:	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: NLgxgfkfoba0000-7 N° ARQUIVO: MRtXpw2BWAE0000-4
 COME: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 0111201
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
TOTAIS:	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000037 496001802100 307650180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: NLgxfkfoba0000-7 N° ARQUIVO: MRExpw2BWAE0000-4
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE - PREPONDERANTE 0111201
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
4.370,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES
3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
349,60	0,00	0,00	0,00	349,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: NLGxqkfoba0000-7 N° ARQUIVO: MRLxpw2BWA0000-4
 COMP: 02/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BARRIO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 1.321,45 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 954,35

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 09:49:09

Tercia

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 1515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.370,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

85870000030 496001802100 407651180824 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



Emissão de comprovantes

G3370716390071061
07/04/2021 17:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.26
2199702199 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAL I C P EIRELI
 AGENCIA: 2199-7 CONTA: 26.935-2
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000003-0 49600180210-0
 40765118082-4 38346210001-6
 Data do pagamento 07/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 349,60
 Valor Total 349,60

 DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: 0.352.1AC.31D.8F3.CF9

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefip032021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2021 às 09:53:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D98497886784D078.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	03/2021
NRA:	EKuigFU6c2M00004
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/04/2021
HORA: 09:49:09
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 03/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515			2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 954,35

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 367,10

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 587,25

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/04/2021
 HORA: 09:49:09
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLS: 2 ALIQ RAT: 0,0
 Nº ARQUIVO: EkuigfU6c2M0000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
 CEP: 63475-000 TELEFONE: 88-35221138 CNAE: 779
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL 367,10

SEGURADO	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 05/04/2021
 HORA: 09:49:09
 PÁG : 0001/0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: EkuigFU6c2M0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021 N° CONTROLE: PzM52LLlLdSV0000-3
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: Gk1a0BcfsAR0000-7 UF
 LOGRADOURO BAIRO EDMAR BARREIRA JAGUARIBE CEP 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	349,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

DATA: 05/04/2021
HORA: 09:49:09
PÁG : 0002/0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

Nº ARQUIVO: EkuigFU6c2M0000-4
Nº CONTROLE: PzM52LlildSV0000-3
EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 4.370,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 367,10
VAL DEVIDO PREV SOC 367,10

TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 4.370,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 349,60
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

3

TOTAL A RECOLHER 349,60

DATA: 05/04/2021
 HORA: 09:49:09
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 03/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES

INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 90003495577

EMPRESA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES	1.750,00	0,00	160.06700.56-6	0,00	0,00	01/02/2021	01				07152	
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	1.310,00	0,00	164.51703.13-4	0,00	0,00	06/07/2020	01				07170	
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	1.310,00	0,00	201.31261.24-4	0,00	0,00	06/07/2020	01				07170	
											140,00	
											104,80	
											104,80	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 367,10 349,60 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 09:49:09
PAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

Nº ARQUIVO: EkuigFJ6c2M0000-4
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900053495577
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: Gk1a0BcfsAR0000-7

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

UF: CE CEP: 63475-000

CIDADE: JAGUARIBE

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

TOTAIS: 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

DATA: 05/04/2021
 HORA: 09:49:09
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 03/2021 COD REC:1150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
 N° DE CONTROLE: Gk1a0BcfsAR0000-7
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
 RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: EkuigFU6c2M0000-4
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 90005495577
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 954,35 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 587,25
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

DATA: 05/04/2021
HORA: 09:43:09
PÁG: 0004/0006

Nº ARQUIVO: EKuiGFU6c2M0000-4
INSCRIÇÃO: 23.834 621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PzMS2LlLldSV0000-3
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 03/2021 COD-REC: 150 COD GPS: 2003

FPPAS: 515

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

TOTAIS: 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 03:49:09
FAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 496001802100 407651180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: P2MS2LLILDsv0000-3 N° ARQUIVO: EkuigFU6c2M0000-4
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE 0111201
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.370,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
349,60	0,00	0,00	0,00	349,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 05/04/2021
 HORA: 09:43:09
 PÁG: 0006/0006

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: PzMS2LILdsV0000-3 N° ARQUIVO: EkuigFU6c2M0000-4
 COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 954,35 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 587,25
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 04:52:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088) 35221138
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.370,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000034 496001802100 507652180824 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/05/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.03
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIDAL I C P EIRELI
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 26.935-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000003-4 49600180210-0
50765218082-4 38346210001-6
Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 349,60
Valor Total 349,60
=====

DOCUMENTO: 050709
AUTENTICACAO SISBB: 0.08A.2D8.259.12B.2EE

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368 ,

Seu arquivo sefip042021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2021 às 04:55:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A8CB0C45F8CA17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	04/2021
NRA:	Ju52GKZSNNL00005
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/05/2021

HORA: 04:52:57

PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 04/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.564,25

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 367,10

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 3.197,15

M E N S A G E M

○ PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

DATA: 04/05/2021
 HORA: 04:52:57
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNL0000-5
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: 01jNEUdZvu0000-7
 SIMPLÉS: 2 ALIQ RAT: 0,0
 EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CEP: 63475-000 CNAE: 7120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE TELEFONE: 88-35221138
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858900000034 496001802100 507652180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: Ju52GKZSNNL0000-5
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021 N° CONTROLE: OijNErUb2vu0000-7
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: Lgkc1IFv7Kd0000-5 UF
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	349,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADRES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
8589000000034 496001802100 507652180824 383462100016

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNL0000-5
Nº CONTROLE: OijNErUb2vu0000-7
EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13º SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	349,60

DATA: 04/05/2021
 HORA: 04:52:57
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

PELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO - RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 436001802100 507652180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME COMP: 04/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: 900053495577	CBO	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES	0,00	160.06700.56-6	01/02/2021	01	157,50		140,00		07152	0,00
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	0,00	164.51703.13-4	06/07/2020	01	104,80		104,80		07170	0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	0,00	201.31261.24-4	06/07/2020	01	104,80		104,80		07170	0,00
1.310,00	0,00	0,00								

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.370,00 0,00 0,00 367,10 349,60 0,00

DATA: 04/05/2021
HORA: 04:52:57
FAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000034 496001802100-507652180824-383462100016

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNNL0000-5
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900053495577
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE
CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

SIMPLES: 2
OUTRAS ENT: 0,0
RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: LgkclIFy7kd0000-5

REMUNERAÇÃO SEM 13°

REMUNERAÇÃO 13°

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL 13° PREV SOC

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

QUANT

01

3 4.370,00

0,00

4.370,00

0,00

TOTAIS:

3 4.370,00

0,00

4.370,00

0,00

DATA: 04/05/2021
 HORA: 04:52:57
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNNL0000-5
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 TELEFONE: 0088 3522 1138
 SIMPLES: 2
 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: Lgkcllfv7Kd0000-5
 Nº DE CONTROLE: Lgkcllfv7Kd0000-5

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR SOLICITADO:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 367,10 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.197,15
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

0,00

DATA: 04/05/2021
HORA: 04:52:57
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034 496001802100-507652180824 383462100016

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNNL0000-5
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OijNErUb2vu0000-7
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPPAS: 515 OUTRAS ENT: BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679

CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL 13º	PREV SOC
01	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

TOTAIS:	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL 13º	PREV SOC
	3	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00

DATA: 04/05/2021
HORA: 04:52:57
FAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900000034-496001802100-507652180824_383462100016

FGTS

Nº ARQUIVO: Ju52GKZSNL0000-5
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OijNErUb2vu0000-7
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

FPAS: 515

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679

UF: CE

CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

CNAE PREPONDERANTE 0111201

CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

4.370,00

0,00

3

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS

349,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

349,60

DATA: 04/05/2021
HORA: 04:52:57
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

Nº ARQUIVO: JU52GKZSNNL0000-5
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: O1jnerUb2vu0000-7
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FAPS: 515 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
TELEFONE: 0088 3522 1138

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
LOGRADOURO: UF: CE CEP: 63475-000

CIDADE: JAGUARIBE

367,10

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 3.564,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10

3.197,15

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

Teves



FUNDO DE GARANTIA DO EMPREGO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/06/2021 - 13:52:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				(0088) 35221138	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	4.370,00	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	23.834.621/0001-76	05/2021	07/06/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
349,60	0,00	349,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

85800000038 496001802100 607653180824 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2021

INtern.et Bank.i.ng--CAIXA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	CLARK GABLE MIRANDA VIDAL
Conta de débito:	0749 / 001 / 00000895-9

Representação numérica do código de barras:			
85800000038	496001802100	607653180824	383462100016

CNPJ/CEI empresa:	23.834.621/0001-76
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/06/2021
Competência:	05/2021

Valor recolhido:	349,60
------------------	--------

Data / hora:	07/06/2021 16:02:23
Data de Débito:	07/06/2021

Código da operação:	00559830
Chave de segurança:	EJQ9558N91TTUZ5U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 05/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 3.197,15

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 367,10

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 2.830,05

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/06/2021
 HORA: 13:52:05
 PAG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFAS

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 3003 EFAS: 515 N° CONTROLE: R04RXH:PS00660-3
 TOMADOR/OBRA: EMPRESA
 N° ARQUIVO: 52EALIC005J0000-9
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEIROME PREPONDERANTE: 111201
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 8580000000038 496001802100 607653180824 383462100016

N° ARQUIVO: BZEAlCId0Sy0000-7
 N° CONTROLE: K04RXHZFSZJ0000-3
 N° CONTROLE: K04RXHZFSZJ0000-3
 EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2021
 TOMADOR/OBRA : D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES INSCRIÇÃO: 900053495577
 LOGRADOURO BAIROU CIDADE CEP
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	349,60
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
8580000000038 496001802100 607653180824 383462100016

Nº ARQUIVO: BZBALCID0Sy0000-7
Nº CONTROLE: K04RXHZFSZJ0000-3
EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2021

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	4.370,00	REM SEM 13º SALÁRIO	4.370,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	367,10	DEPÓSITO	349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	367,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	349,60

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038_496001802100_607653180824_383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76	
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GFS: 2003	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES	INSCRIÇÃO: 900053495577	
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	JAM	
ANTONIO RENE SÍPRIANO DE MORAES	01/02/2021 01	07152
1.750,00	157,50	0,00
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	06/07/2020 01	07170
1.310,00	104,80	0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	06/07/2020 01	07170
1.310,00	104,80	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 367,10 349,60 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE: "FRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000038_496001802100_607653180824_383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE

UF: CE CEP: 63475-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00
 TOTAIS: 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

N° ARQUIVO: BZBA1C1d0Sy0000-7
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

SIMPLES: 2
 OUTRAS ENT: 0,0
 RAT: 0,0
 N° DE CONTROLE: EEhCYaeet9F0000-0
 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
 N° ARQUIVO: EBALCID0SY0000-7
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900053495577

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
 N° DE CONTROLE: EEhCYaeet9P0000-0
 CEP: 63475-000
 TELEFONE: 0088 3522 1138
 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 3.197,15 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.830,05

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000038 496001802100 607653180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: K04RXHzPSZJ0000-3 N° ARQUIVO: BZBAICdCSy0000-7
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT QUANT REMUNERACAO SEM 13° REMUNERACAO 13° BASE CAL PREV SOC BASE CAL PREV SOC

01 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

TOTAIS: 3 4.370,00 0,00 4.370,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2021
HORA: 13:52:05
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038-496001R02100 607653180824 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: K04RXHzPSZJ0000-3 N° ARQUIVO: B2BALCID0SY0000-7
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.370,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEFÓSITO FGTS 349,60

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 349,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: K04RXHZPSZJ0000-3 N° ARQUIVO: EZBALCIGOSY0000-7
 COMP: 05/2021 COD REC:150 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2003 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 367,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 367,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR FINAL: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 3.197,15 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 367,10 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.830,05

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	0	F2:	0	P3:	0	O1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2021 - 11:59:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.190,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B:) 23.834.621/0001-76	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 335,20	14-ENCARGOS 18,43	15-TOTAL A RECOLHER 353,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2021

858000000038 536301802109 218649184829 383462100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.12
2199702199 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C G M VIDAL
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.346-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 53630180210-9
21864918482-9 38346210001-6
Data do pagamento 10/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 23834621/0001-76
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 18/02/2021
VALOR DEPOSITO 353,63
Valor Total 353,63

DOCUMENTO: 021022
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.4A4.EC5.A23.EF1.B09

Telem

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368,

Seu arquivo sefip012021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2021 às 15:30:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9383115FDD3C8E4.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368
Inscrição Transmissor:	50.023.14917/05
Responsável:	SIMONE APARECIDA N DE FREITAS
Inscrição Responsável:	50.023.14917/05
Competência:	01/2021
NRA:	GjMXcmR9EL400009
Base de Processamento:	CE - Jaguaribe
Código de Recolhimento:	150
Contato:	SIMONE
Telefone:	008835221138

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 01/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
D M DA SELVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME	23.834.621/0001-76	515			2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 1.656,65

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 335,20

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 1.321,45

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 15:24:09
 PÁG: 0001/0002

RELACIONAMENTO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: GJMXcmR9EL40000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021 N° CONTROLE: Dp10Pzjaslz0000-9
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES INSCRIÇÃO: 900053495577 N° CONTROLE: Kmtu8NNE49u0000-2 UF
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 EDMAR BARREIRA JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	335,20
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.190,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,20	DEPÓSITO	335,20
VAL DEVIDO PREV SOC	335,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76 N° ARQUIVO: GJMxcmR9EL40000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021
N° CONTROLE: Db10Pzjaslz0000-9

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.190,00	REM SEM 13º SALÁRIO	4.190,00		
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,20	DEPÓSITO	335,20		
VAL DEVIDO PREV SOC	335,20	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3		
		TOTAL A RECOLHER	335,20		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 15:24:09
 PAG: 0001/0006

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS:2003 -FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 900053495577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CRISTIANO BARBOSA MONTEIRO	1.310,00	0,00	164.51703.13-4	0,00	06/07/2020	01	104,80				104,80	07170	0,00
FRANCISCO LUCAS GOMES LEMOS	1.310,00	0,00	201.31261.24-4	0,00	06/07/2020	01	104,80				104,80	07170	0,00
MISTER CARLOS SALDANHA CABRAL	1.570,00	0,00	160.68796.25-7	0,00	06/07/2020	01	125,60				125,60	07152	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.190,00 0,00 0,00 335,20 335,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 15:24:09
 PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
 COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
 N° ARQUIVO: GJMxcmr9EL40000-9
 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 90005495577
 SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 N° DE CONTROLE: Kmtu8NNE49u0000-2
 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: CEP: 63475-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
TOTALS:	3	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PAG: 000370006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: D. M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE
UF: CE
CEP: 63475-000
BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
TELEFONE: 0088 3522 1138
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: GJMXCMR9EL40000-9
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 90003495577
CNAE: 0111201
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 335,20
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 1.656,65 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.321,45
VALOR INFORMADO: 1.656,65

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003
Nº DE CONTROLE: Db10Pzjaslz0000-9
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE
Nº ARQUIVO: GJMXcmr9EL40000-9
INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400
CEP: 63475-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOG BASE CÁL 13º PREV SOC

01 3 4.190,00 0,00 4.190,00 0,00

TOTAIS: 3 4.190,00 0,00 4.190,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
HORA: 15:24:09
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8581000000030 352001802102 207649180828 383462100016

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME

Nº ARQUIVO: GJMXgmr9EL40000-9

COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: Db10Pzjajs1z0000-9

INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76

TOMADOR/OBRA:

RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA,679

INSCRIÇÃO:

CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI

CNAE PREPONDERANTE 0111201

CEP: 63475-000

CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

4.190,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

335,20

0,00

0,00

0,00

335,20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2021
 HORA: 15:24:09
 PAG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO.SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES ME N° DE CONTROLE: Db10Pzjaslz0000-9, N° ARQUIVO: GJMXcmr9EL40000-9
 COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GES: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2, RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.834.621/0001-76
 TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: EDMA BARREIRA PINHEI CNAE PRÉPONDERANTE: 0111201
 CIDADE: JAGUARIBE. TELEFONE: 0088 3522 1138 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 335,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 335,20
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00


COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 335,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.321,45
 VALOR INFORMADO: 1.656,65

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



- LEGENDA:
- ALIAS A SERVIDA
 - PLOTAÇÃO SIVIS
 - ESTRADA
 - CEMERA

KOMARCO RESOLTO QUAYBIA
 RNM: 0637555770

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

PROJETO		COTA	
Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE			
PROJETO:	DATA:	LOCAL:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	JUNHO / 2021	JAGUARIBE - CE	
ESTABELECIMENTO	CONTEUDO	INDICADA	
ACERTE	PLANTA ILUMINADA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 03	01 / 01	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALUÍSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Nº DO CONVÊNIO: 076/CIDADES/2020

CONTRATO: 10.09.01/2020

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇO E CONSTRUÇÕES - ME

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76


Danielo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40600-CE CPF 053.639.263-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da
Inf., Transp. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-CE CPF 993.939.263-34


3/7

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservibe@gmail.com

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



14 de junho de 2021 09:25:24
S 5° 52' 50" W 38° 36' 58"
Jaguaribe, CE 63475



O tempo de rede não está sincronizado
Local: 14 de jun de 2021 13:23:09 BRT
5° 52' 52.558" S, 38° 36' 54.105" W
343° N
Jaguaribe


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso del Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40800-CE CPF: 053.631.479-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rua: Antônio Welma Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservibe@gmail.com

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da
Infra-estrutura Urbana - SEINFRA
Portaria 283/2021



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. e Planejamento SEINERA
Portaria-283/2021

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76


Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.658-91

Rua: Antônio Weina Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservilbe@gmail.com


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Paulo Afonso de Pinho Rego
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40603-CE CPF: 059.689.895-04

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



Rede: 14 de jun de 2021 13:23:20 BRT
Local: 14 de jun de 2021 13:23:20 BRT
5° 52' 53.634" S, 38° 36' 58.132" W
19° N
Jaguaribe



Rede: 14 de jun de 2021 13:23:26 BRT
Local: 14 de jun de 2021 13:23:26 BRT
5° 52' 53.634" S, 38° 36' 58.132" W
355° N
Jaguaribe

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Danielo Moreira da Silva
DANIELO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF: 331.171.758-90

Absolon Cavalcante Mora Neto
Absolon Cavalcante Mora Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Infra. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Daniilo Moreira da Silva
DANILO MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF 331 171 758-90

Paulo Afonso de Pinho Rego
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ 23.834.621/0001-76
Paulo Afonso de Pinho Rego
Engenheiro Civil
CREA 40660-D-CE CPF 059.839.983-34

Absolon Cavalcante Mota Neto
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALÚSIO DIÓDENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	
MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 14/06/2021	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE NETO
CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 10.09.01/2020	CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA OBRA: 01/12/2020
	PREVISÃO DE TÉRMINO: 27/03/2021
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS	QUALIDADES DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%	
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 100,00%	<input type="checkbox"/> MAU
	PREVISTO:
	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 100,00%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	
Jaguaribe - CE, 14 de junho de 2021.	

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1