

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2023

Nº 19.01.0005

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
26.12.0021	26/12/2023	19/01/2024	50.056,83

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.00.10 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇ
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.501,71

Total da Retenção: (R\$) 1.501,71

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	48.555,12

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.01.0005

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
26120021	26/12/2023	GLOBAL	115.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19010005	115.000,00	50.056,83	64.943,17
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/01/2024	50.056,83	1.501,71	48.555,12
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
12/2023	50.056,83	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.501,71
		Total da Retenção: (R\$) 1.501,71

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	48.555,12

Jaguaribe, 19 de Janeiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 26.12.0021

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
26/12/2023	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	108592023
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CURSOS DE EDUCACAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	388.542,25	115.000,00	273.542,25

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL UNITÁRIO (R\$)	VAL TOTAL (R\$)
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	115.000,00	115.000,00
Total dos Itens: (R\$)					115.000,00

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **26120021**. A(os) **26 de Dezembro de 2023**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nº 0000039

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR AVULADO (R\$)	TIPO
26/12/2023	26.12.0021	115.000,00	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEI
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
19/01/2024	50.056,83	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB-TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 324	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 19/01/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: bv7oy4zjxle9rdga2upf5w8nh3m		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO APTA A PRESTAR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IL	SERV	1	50.056,830	50.056,83	0

Jaguaribe, 19 de Janeiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Emissão de comprovantes

G3342307580993671
23/01/2024 08:13:58

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 552.199.000.020.206
VALOR TOTAL 48.555,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.206-1
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351

NR.AUTENTICACAO 2.95C.0E3.7A9.C1B.6DE



G332191221131653047
19/01/2024 12:40:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência 2199-7
Conta corrente 20206-1
Valor 48.555,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	19/01/2024 12:01:45
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	19/01/2024 12:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



NOTA DE EMPENHO - Nº 26.12.0021

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
26/12/2023	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	108592023
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.00.100100 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	388.542,25	115.000,00	273.542,25

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC. MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ÍTEMS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53885	DNSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	115.000,00	115.000,00
Total dos Itens: (R\$)					115.000,00

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **26120021**. A(os) **26 de Dezembro de 2023**



Responsável pelo Sator



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Entre contas correntes

G3351911540481571
19/01/2024 12:01:46

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	48.555,12
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **297512669**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
0000000324
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA						
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS						
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA						
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO	Telefone	(88) 3522-3044

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			E-mail			
Endereço	AV AV 08 DE NOVEMBRO, 767 TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	30.625.199/0001-04	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: Ao Pagamento do 2º Boletim de Medição da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONFORME CONTRATO: 20.03.03/2023. CNO nº 90.017.55043/70,
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FCO. LUIZ CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 209 / 2021
CPF: 743.347.003-49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231336958
----------------	--	-------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	50.056,83	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	50.056,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	20.022,73
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30.034,10
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	1.501,71	bv7oy4zjxle9rdga2upf5w6nh3m	ISS a Retor	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	48.555,12	https://www.jaguaribe.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	1.501,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20.206-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/01/24 07:53

Hora da emissão: 07:53:25



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CNPJ: 01.816.139/0003-70

RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEDICÇÃO Nº 02
13/01/2024 à 19/01/2024
DATA DE EMISSÃO:
sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03.03/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: R\$ 793.411,14
MEDICÇÃO ACUMULADA: R\$ 50.095,63
SALDO: R\$ 103.915,27
R\$ 629.495,67

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLE.
UNIDADE: 01.816.139/0001-70.

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL			P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)		
					P. UNIT. S/ BDI R\$	P. UNIT. C/ BDI R\$	R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE																
1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.291,40	1.638,14	402.984,13	0,00	1,00	2,00	0,00	13,00%	R\$ 27.234,40	R\$ 51.680,43	R\$ 78.914,89	
2	SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	147,06	186,55	1.458,45	0,00	6,00	0,00	0,00	100,00%	R\$ 1.458,45	R\$ 1.458,45	R\$ 1.458,45	
2.1	CIV	PLACAS FUNDADO DE OBRA	M2	616,64	0,18	0,29	141,10	0,00	616,64	616,64	0,00	100,00%	R\$ 141,10	R\$ 141,10	R\$ 141,83	
2.2	CIV	LIMEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS	M2	616,64	0,25	0,32	197,32	0,00	616,64	616,64	0,00	100,00%	R\$ 197,32	R\$ 197,32	R\$ 197,32	
2.3	CIV	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,25	0,32	197,32	0,00	616,64	616,64	0,00	100,00%	R\$ 197,32	R\$ 197,32	R\$ 197,32	
3	MOV	MOVIMENTO DE TERRA	M3	14,85	64,88	82,03	3.317,49	0,00	14,85	14,85	0,00	79,00%	R\$ 2.628,85	R\$ 2.628,85	R\$ 2.628,85	
3.1	933B	SECÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DE 1,30 M AÉ 0,20/0,31	M3	3,71	25,16	31,92	1.119,30	0,00	2,80	2,80	1,11	70,00%	R\$ 82,09	R\$ 82,09	R\$ 82,09	
3.2	933B2	MECANIZADA, AÉ 0,4/2016	M3	170,65	7,42	9,41	1.605,82	0,00	120,00	120,00	50,65	70,00%	R\$ 1.129,20	R\$ 1.129,20	R\$ 1.129,20	
3.3	CIV	CONTE E ATENÇÃO COMPLESSO SCOMPROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M3	6,64	23,20	29,56	285,40	0,00	4,50	4,50	4,14	52,00%	R\$ 130,02	R\$ 130,02	R\$ 130,02	
3.4	CIV	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRIÃO ATÉ 5 KM	M3	6,64	3,57	4,53	79,14	0,00	4,50	4,50	4,14	52,00%	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 20,39	
3.5	CIV	COMPACTAÇÃO DE ATÉ 100% P/IN	M3	6,64	7,22	9,29	80,27	0,00	4,50	4,50	4,14	52,00%	R\$ 41,81	R\$ 41,81	R\$ 41,81	
3.6	CIV	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL Z. CAT.	M3	6,64	7,22	9,29	80,27	0,00	4,50	4,50	4,14	52,00%	R\$ 41,81	R\$ 41,81	R\$ 41,81	
4	FUN	FUNDAÇÕES	M3	11,14	410,51	520,75	5.880,93	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	CIV	ALVENARIA DE EMPALMAMENTO DE PEDRA ARCAVASADA EM CONCRETO, AÉ 0,2/0,31	M	90,80	65,02	78,67	7.143,24	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	ESTR	ESTRUTURA	M	9,28	44,98	57,06	529,52	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.1	92304	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES PARA CONCRETO, EM GRAPA DE MADEIRA COMPLESSO PLASTIFICADA, 11 UTILIZAÇÕES, AÉ 0,9/2/0,20	M2	114,52	13,71	17,39	1.981,50	0,00	0,00	0,00	114,52	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2	92435	ARMADURA CA-60 FIMA D-3,40 A 6,40mm CONCRETO P/VIBR., FCC 20 MPa COM ARBICADO ACQUILINDO	M3	403,38	111,69	131,69	95.124	0,00	0,00	0,00	403,38	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	403,38	111,69	131,69	95.124	0,00	0,00	0,00	403,38	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FIMA D-3,40 A 6,40mm	M3	403,38	111,69	131,69	95.124	0,00	0,00	0,00	403,38	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCC 20 MPa COM ARBICADO ACQUILINDO	M3	403,38	111,69	131,69	95.124	0,00	0,00	0,00	403,38	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	186	130,94	166,10	308,95	0,00	0,00	0,00	186	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	MUR	MURETA	M2	46,40	101,73	129,04	5.987,48	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIPO CIBAMICO FUNDADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	92,80	5,99	7,60	793,28	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	92,80	5,99	7,60	793,28	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3	C0828	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEZA, TIPO 1,1	M2	92,80	41,97	53,24	4.940,67	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	MURO	MURO	M2	293,59	268,37	349,43	103.198,54	0,00	135,00	215,00	70,58	73,00%	R\$ 27.234,40	R\$ 45.928,05	R\$ 73.192,45	
7.1	C1807	MURO CONTINHO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILARE-CINTA) HELOCADO, COM JUNTURA	M2	4,40	354,44	703,31	1.571,4	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2	C1809	PORTA DE FERRO, DE ALIBRI, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM QUADRILHA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	122,88	157,14	1.571,4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.3	C1360	PORTA DE FERRO, DE ALIBRI, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM QUADRILHA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	122,88	157,14	1.571,4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	PAV	PAVIMENTAÇÃO	M2	24,00	87,15	110,55	78.558,21	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.1	C1400	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M2	400,00	50,89	64,55	20.984,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	7,36	64,27	81,53	480,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.3	C1400	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M2	400,00	50,89	64,55	20.984,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70
RUA: RUA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CE
CEP: 63.400-000

PROJETO: PROJETO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLE.
AUTOR: Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 001/2024
VALOR: R\$ 50.095,63
DATA: 19/01/2024



MATOS & ALMEIDA LTDA.
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

BOLETIM DE MEDICAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATO: 20.03.03/2023
 VALORES (R\$)
 R\$ 753.411,14
 R\$ 753.411,14
 R\$ 90.056,63
 R\$ 163.915,27
 R\$ 629.455,87

OBJETO: OBRAS DE MANUTENCAO DE BARRIO PARA CONSTRUCAO DE QUADROS POLIESPORTIVOS NAS LOCALIDADES DE LUHA GRANDE E CATOLE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CNDI: 01.818.129/0001-71

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA DE EMISSÃO	PERÍODO DOS SERVIÇOS	VALOR DA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA
12.1.1	MOVIMENTO DE TERRA	M2	9,37	5,91	7,50	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	2,46	2,46	2,46
12.2.1	ESCALVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AP. 02/2021	M3	2,46	64,68	82,05	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	2,46	2,46	2,46
12.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPLETACAO MECANIZADA AP. 04/2018	M3	0,69	25,16	31,92	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	0,69	0,69	0,69
12.2.3	ATERRO C/COMPLETACAO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ACRUSICAO	M3	2,43	90,69	115,04	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	2,43	2,43	2,43
12.3	FUNDACAO E ESTRUTURA	M2	0,64	17,80	22,58	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	0,64	0,64	0,64
12.3.1	LASTRO DE CONCRETO MACICO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO EM C/AMBIENTO OU SAPATAS, PRESSO NA DE 3 CM AP. 08/2017	M2	0,64	17,80	22,58	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	0,64	0,64	0,64
12.3.2	ACRUCIADA CA-50A MEDIDA DE 6,3 A 10,0mm	KG	191,17	13,71	17,39	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	101,17	101,17	101,17
12.3.3	ANAMOLIDA CA-60 FINA D=3,48 A 6,40mm	KG	31,77	12,99	15,21	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	31,77	31,77	31,77
12.3.4	CONCRETO F/VIBR. FIC 20 MPa COM ACABADO ADIQUILADO	M3	1,93	402,30	511,69	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	1,93	1,93	1,93
12.3.5	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,84	130,94	166,10	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	0,84	0,84	0,84
12.3.6	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	1,09	221,65	281,14	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	1,09	1,09	1,09
12.3.7	FORMA PLANA GARA COMPRESSAO FLEXIBILIZADA, ESP. 150mm	M2	24,83	96,49	122,40	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	24,83	24,83	24,83
12.3.8	LAJE PRE-FABRICADA TABELADA F/PRO - VAO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	122,40	155,26	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	9,37	9,37	9,37
12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	M2	44,71	58,07	73,66	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	44,71	44,71	44,71
12.4.1	ALVANIADA DE TIPOU CERAMICO TITULO 04/19/19 Jm (1,2x1)	M2	44,71	58,07	73,66	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	44,71	44,71	44,71
12.4.2	ALVANIADA DE EMPANHAMENTO EM TIPOU CERAMICO TITULO 04/19/19 Jm (1,2x1)	M3	1,04	59,81	75,25	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	1,04	1,04	1,04
12.5	REVESTIMENTOS INTERIORS E EXTERIORS	M2	17,60	87,55	111,06	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	17,60	17,60	17,60
12.5.1	CERAMICA ESMALTADA REITIFICADA C/ARG. P/B. FABRICADA ACMA DE 30x30cm (90cm²) - PE-5/PE-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	87,55	111,06	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	17,60	17,60	17,60
12.5.2	REJUNTAMENTO C/ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE ZIMB E 6mm EM CERAMICA ACMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (ONDE/ET/PS)	M2	17,60	8,53	10,82	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	17,60	17,60	17,60
12.5.3	REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	7,59	11,77	14,93	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	7,59	7,59	7,59
12.5.4	REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	7,59	35,16	44,60	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	7,59	7,59	7,59
12.5.5	REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	89,43	5,99	7,60	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	89,43	89,43	89,43
12.5.6	REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	71,82	41,97	59,24	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	71,82	71,82	71,82
12.5.7	REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	17,60	37,80	47,95	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	17,60	17,60	17,60
12.6	SISTEMA DE PISO	M2	7,59	43,56	57,44	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	7,59	7,59	7,59
12.6.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO ESMA. RES. 150mm	M2	7,59	43,56	57,44	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	7,59	7,59	7,59
12.6.2	REVESTIMENTO DE PAREDE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ CANTO (TIPOU 1) ES. 5 EMB. 1/2 TIPOU 1	M2	21,63	27,44	29,44	13/01/2024 a 19/01/2024	13/01/2024 a 19/01/2024	21,63	21,63	21,63

R. Antonio Gomes de Sá, 11 - Vila dos Estudantes - Jaguaribe - CE
 CEP: 01.816.139-001 - 70
 R. Oliveira Junior, 11 - Vila dos Estudantes - Jaguaribe - CE
 CEP: 01.816.139-001 - 70
 R. Oliveira Junior, 11 - Vila dos Estudantes - Jaguaribe - CE
 CEP: 01.816.139-001 - 70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

BOLETIM DE MEDICAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIARIPE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO
RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

MEDICAO N° 02
PERIODO DOS SERVIÇOS:
13/01/2024 a 19/01/2024
DATA DE EMISSÃO:
senda-feira, 19 de Janeiro de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03.03/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDICAO: R\$ 50.056,83
MEDICAO ACUMULADA: R\$ 163.915,27
SALDO: R\$ 629.495,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12.6.3	C8001 CERÂMICA ESMALADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICAÇÃO ACIMA DE 3000 cm ² - (PB-9/RE-4 - 37/RS2)	M2	7,59	89,32	677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.4	C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICAÇÃO ACIMA DE 3000 cm ² - (PB-9/RE-4 - 37/RS2)	M2	7,59	8,53	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.5	C8019 FIBRO INTERTRAVADO TIPO TROJILHINO (CONEXÃO) 6,5CM 130X130X10 - COMBATEÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	46,47	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	SISTEMA DE COBERTURA												
12.7.1	C8002 COBERTURA C/ TRILHA ONICULADA DE FIBRO-CEMENTO E/ FIBRA (C/MADEIRAMENTO)	M2	7,04	117,96	830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.2	C0772 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	106,15	266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.3	C2249 BRUNO DE CHAVIA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 330x330	M	7,54	33,04	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.4	C8662 CALHA DE FIBREGLAS ESP - 2mm DESENVOLVIMENTO 330x330	M	4,14	36,37	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	ESQUADRIAS												
12.8.1	180701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAVIA, COM GRILHADOS AP. 12/2019	M2	2,94	354,44	1040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.2	C1361 FECHADURA COM CHAVIA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.3	C8884 CERRADO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AERIA TRAVO 1,3	M2	0,64	80,73	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS												
12.9.1	89488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX APLICADA EM TETO, QUIS DEBIDOS AP. 06/2014	M2	7,59	13,78	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.2	89489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX APLICADA EM PAREDES, QUIS DEBIDOS AP. 06/2014	M2	71,82	13,15	943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9.3	C1279 ESMALTE DEBIDOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	INSTALAÇÕES HIDROALIMENTARES												
12.10.1	C2615 TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (1,27")	M	1,62	5,38	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.1	C2616 TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (1,27")	M	15,89	7,28	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.2	C2617 TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (1,27")	M	0,54	11,31	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.3	C2618 TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (1,27")	M	0,60	16,83	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.4	C2619 TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1,57")	M	1,00	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.5	94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VERDADE, PVC SOLID. DE 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.6	94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VERDADE, PVC SOLID. DE 32 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.7	C2138 REGISTRO DE CAIXETA BRUNO D= 25mm (1")	UN	2,00	53,09	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.8	103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROZAVEL, COM BOBINETA, 1/2" - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.9	103047 BRANCA DE REDUÇÃO, QUARTA, PVC, SOLID. DE 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.10	89408 ROBINHO 45 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.11	89358 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.12	89362 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.13	89374 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.14	89375 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.15	89376 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.16	89377 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.17	89378 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.18	89379 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.19	89380 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.20	89381 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.21	89382 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.22	89383 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.23	89384 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.24	89385 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.25	89386 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.26	89387 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.27	89388 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.28	89389 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.29	89390 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	57,94	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.30	89391 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.31	89392 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	63,82	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.32	89393 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.33	89394 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.34	89395 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.35	89396 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.36	89397 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	78,52	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.37	89398 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	81,46	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.38	89399 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.39	89400 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	87,34	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.40	89401 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.41	89402 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.42	89403 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.43	89404 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.44	89405 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2014	UN	1,00	102,04	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.1.45	89406 ROBINHO 90 GRAUS, PVC, SOLID. DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 06/2												



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO
RECORSO SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

MEDIÇÃO Nº 02
PERÍODO DOS SERVIÇOS:
13/01/2024 a 19/01/2024
DATA DE EMISSÃO:
19 de janeiro de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03.02/2023
ADITIVO:
VALOR TOTAL SERV.:
VALOR DA MEDIÇÃO
MEDIÇÃO ACUMULADA:
SALDO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.2	92438 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÓRTO DE PILARES BETONULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF 29/2/2020	M2	9,28	44,98	57,04	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00%	57,04	0,00%	57,04
5.3	CO216 ARMADURA CA-50A, MEDIDA DE 6,3 X 1,0 (20mm)	KG	114,57	13,23	1.516,80	0,00	1.516,80	0,00	1.516,80	0,00%	1.516,80	0,00%	1.516,80
5.4	CO212 ARMADURA CA-40 ENLADE-3,0 X 4,0 (4,0mm)	KG	42,87	11,99	512,81	0,00	512,81	0,00	512,81	0,00%	512,81	0,00%	512,81
5.5	CO242 CONCRETO P/VIAS, FCK 20 MPa COM ABRIGADO ADQUILINDO	M3	1,96	401,38	511,69	0,00	511,69	0,00	511,69	0,00%	511,69	0,00%	511,69
5.6	CO244 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,96	130,94	166,10	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00%	166,10	0,00%	166,10
6	MURETA				11.633,41								
6.1	CO074 ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/MANMÁSSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	191,73	129,04	0,00	129,04	0,00	129,04	0,00%	129,04	0,00%	129,04
6.2	CO076 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IMPENETRÁVEL TIPO 1:1:5 (SP=5mm) P/ PAREDE	M2	92,80	5,99	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00%	7,60	0,00%	7,60
6.3	CO028 REBORDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TIPO 1:3	M2	92,80	41,97	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24	0,00%	51,24	0,00%	51,24
7	MURO				98.374,53								
7.1	CO107 MURDO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO FURADO C/ MANMÁSSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	215,92	269,37	340,49	0,00	340,49	0,00	340,49	0,00%	340,49	0,00%	340,49
7.2	100781 PORTA DE FERRO, DE ABERT. TIPO GRADE COM CHAPA COM DIÁMETROS AF 12/2019	M2	4,40	534,44	703,31	0,00	703,31	0,00	703,31	0,00%	703,31	0,00%	703,31
7.3	CO160 FECHADURA COM FOLTA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	132,88	132,88	0,00	132,88	0,00	132,88	0,00%	132,88	0,00%	132,88
8	PAVIMENTAÇÃO				78.538,83								
8.1	CO104 LASTRO DE C/ DE FERRO	M2	24,60	87,15	110,55	0,00	110,55	0,00	110,55	0,00%	110,55	0,00%	110,55
8.2	CO143 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,80	50,89	24.469,12	0,00	24.469,12	0,00	24.469,12	0,00%	24.469,12	0,00%	24.469,12
8.3	CO140 PÓRTO DE FERRÃO DE T 3 DE 3A, P/FEINAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	64,27	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00%	81,53	0,00%	81,53
8.4	CO071 ARMADURA EM TELA S/OLIVEI 0-02	M2	576,00	9,32	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00%	12,00	0,00%	12,00
8.5	CO042 CONCRETO P/VIAS, FCK 20 MPa COM ABRIGADO ADQUILINDO	M3	38,40	403,38	511,69	0,00	511,69	0,00	511,69	0,00%	511,69	0,00%	511,69
8.6	CO164 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	38,40	130,94	166,10	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00%	166,10	0,00%	166,10
8.7	CO116 JUNTA PLÁSTICA T 27X16 PARA PISOS	M	640,00	1,34	166,10	0,00	166,10	0,00	166,10	0,00%	166,10	0,00%	166,10
8.8	91282 MOTOR DE 13 HP COM MOTOR 3 TERMO A CONSILINA S/CONTROLO DE 13 HP COM DISCO DE CORTA DIAMETRO S/CONTROLO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 300 MM, AF 09/2015 - MANUTENÇÃO NA OBRANDA	H	30,00	7,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00%	8,80	0,00%	8,80
8.9	CO419 35MPa, COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	46,47	58,95	0,00	58,95	0,00	58,95	0,00%	58,95	0,00%	58,95
8.10	CO345 BARRILETA/ MEDO PRO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	23,08	29,28	0,00	29,28	0,00	29,28	0,00%	29,28	0,00%	29,28
9	ALAMBRAO				99.142,43								
9.1	CO492 PORTÃO COM FERRO EM TUBO DE AÇO COM VANTAGIÃO DE 2" (1X2,5)IN, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	2,00	1.650,79	2.094,02	0,00	2.094,02	0,00	2.094,02	0,00%	2.094,02	0,00%	2.094,02
9.2	CO015 ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M2	269,40	278,45	353,21	0,00	353,21	0,00	353,21	0,00%	353,21	0,00%	353,21
10	PINTURA				5.005,93								
10.1	CO164 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MÁSSA	M2	92,80	20,18	25,46	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00%	25,46	0,00%	25,46
10.2	102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2011	M	271,16	7,45	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00%	9,70	0,00%	9,70
11	INSTALACÃO DE ELÉTRICA				27.359,21								
11.1	CO806 REFLETOR EM LED, CONTRO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 400W	UN	8,00	742,89	942,36	0,00	942,36	0,00	942,36	0,00%	942,36	0,00%	942,36
11.2	CO808 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PISO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	861,65	1.093,20	0,00	1.093,20	0,00	1.093,20	0,00%	1.093,20	0,00%	1.093,20
11.3	CO495 ATENDIMENTO TÉCNICO E INSTALACÃO DE PAINEL DE COBERTURA 5,87X 5,87X (1,00X1,00) M	UN	4,00	249,55	316,52	0,00	316,52	0,00	316,52	0,00%	316,52	0,00%	316,52

R. Antonio Gonçalves, s/n - JAGUARIBE - CE
 CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE - CE
 CNPJ: 01.816.139/0001-70
 Raimundo Oliveira Lima Neto
 ENG. CIVIL, RPP 007237192/2
 CREA/CE 51765
 Fernando Junior
 Engenheiro Civil
 Matr. 73.9.070026724/1



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

BOLETIM DE MEDICAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

RECUSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

MEDICAO N° 02
PERIODO DOS SERVIÇOS:
13/01/2024 a 19/01/2024
DATA DE EMISSÃO:
sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024

VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTRATO	ADITIVO	VALOR TOTAL SERV.	VALOR DA MEDICAO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO
11.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBRETELA EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	1,00	262,23	332,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	1,00	26,41	33,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.6	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	4,00	29,16	102,28	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	1,00	20,16	25,57	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.8	BELETRADO PVC BORG INCL. CONEXÕES D= 35mm (3/4")	M	61,76	14,68	1.169,97	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00
11.9	BELETRADO PVC BORG INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	63,08	22,23	1.792,86	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00
11.10	BELETRADO PVC BORG INCL. CONEXÕES D= 30mm (1 1/2")	M	9,44	30,42	344,28	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
11.11	ELETRÓDUTO FURADO, CONJUNTO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4") PAIA CHUVELOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,69	9,65	143,20	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00
11.12	CAIXA DE FIBRA OPTICA 24 PORTAS	M	516,50	2,20	1.136,90	0,00	0,00	516,50	0,00	0,00	0,00
11.13	CAIXA ALVIMANUA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ REFORÇO EM PAREDE	M	79,69	5,75	458,38	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00
11.14	QUADRO DE MEDICAO EM TOSTE DE CONCRETO	UN	7,00	152,54	1.067,80	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11.15	QUADRO DE MEDICAO EM TOSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.16	MURETA C/ TUBO MAIOR, REBOCO, INCL. FUNDACÕES	M2	1,80	327,05	588,69	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
11.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTENCIA NOMINAL, 3000C, H= 8,00M, PISO APROXIMADO 4000C	UN	1,00	714,24	966,01	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.18	INTERUPTOR LUMINARIA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UN	1,00	29,49	37,41	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11.19	INTERUPTOR LUMINARIA SIMPLES 10A 250V UNIVERSAL, 10A 250V	UN	2,00	15,03	30,06	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11.20	CHAVE DE MANO 4 X 4 - PVC, INSTALADA EM LAMINADO DE FIBRA DE VIDRO	UN	3,00	10,26	30,80	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11.21	CHAVE DE MANO 4 X 4 - PVC, INSTALADA EM LAMINADO DE FIBRA DE VIDRO	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11.22	CORDÃO DE ALUMINIO SOLARIO 6X21X1,50MM	M	49,99	1,52	75,98	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				79,28	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00
12.1.1	LOCALIZACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	9,27	5,91	54,90	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
12.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	M3	2,46	64,88	158,60	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
12.1.3	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	0,69	28,16	19,41	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
12.2	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	0,69	28,16	19,41	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
12.2.2	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	0,69	28,16	19,41	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
12.2.3	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	2,43	96,69	234,96	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
12.3	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	2,43	96,69	234,96	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
12.3.1	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	0,64	17,80	11,38	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
12.3.2	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	181,17	13,71	2.474,13	0,00	0,00	181,17	0,00	0,00	0,00
12.3.3	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	31,27	11,99	375,28	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00
12.3.4	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	1,93	403,28	778,38	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
12.3.5	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	0,84	138,94	116,71	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
12.3.6	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M3	1,09	221,65	241,59	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
12.3.7	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M2	24,83	96,49	2.395,19	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00
12.3.8	REVERSO IGUAL A 1,30 M, AE 02/2021	M2	9,27	122,40	1.134,79	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
12.4	SISTEMA DE VERIFICACAO VERTICAL				4.076,22	0,00	0,00	4.076,22	0,00	0,00	0,00
12.4.1	SISTEMA DE VERIFICACAO VERTICAL	M2	44,71	98,07	73,66	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00

Matos & Almeida Ltda. - Engenharia Civil
R. Antonio Gomes, 100 - J. Aguiar - J. Aguiar - PE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Engenheiro Civil
R. Oliveira Junior, 100 - J. Aguiar - J. Aguiar - PE
CNPJ: 21.878.853-9

Engenheiro Civil
R. Oliveira Junior, 100 - J. Aguiar - J. Aguiar - PE
CNPJ: 21.878.853-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

BOLETIM DE MEDICAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO
CNPJ: 06.012.559/03-70

MEDICAO N° 02
PERÍODO DOS SERVIÇOS:
13/01/2024 a 19/01/2024
DATA DE EMISSÃO:
sembr-ferri, 19 de janeiro de 2024

VALORES (R\$)
CONTRATO: 20.03.01/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: R\$ 793.411,14
VALOR DA MEDICAO: R\$ 50.056,43
MEDICAO ACUMULADA: R\$ 163.915,27
SALDO: R\$ 629.495,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CONTRATO	ADITIVO	ADITIVO	VALOR TOTAL SERV.	VALOR DA MEDICAO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO
12.4.2	ALVENARIA DE EMBARANHADO EM TIPOLO CERÂMICO FIBRADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	599,81	753,25	0,00	0,00	1,04	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.1	CELAÇA ESPALTAZADA REFINADA C/ ARG. PRE-FABRICADO	M2	17,60	87,55	1.119,96	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.2	REBOCO C/ ARG. PRE-FABRICADO, JUNTA ENTRE ZIMES EM CERMÂMICA, ACIMA DE 30cm (1000 cm²) E PORCELANATOS (PARDELO/INSO)	M2	17,60	8,53	10,89	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1	M2	7,59	11,77	14,93	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:2:8. ESP=30	M2	7,59	35,16	44,60	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:3 ESP=30	M2	89,42	5,99	7,60	0,00	0,00	89,42	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:2:8. ESP=30	M2	71,82	43,97	33,24	0,00	0,00	71,82	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.5.7	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:2	M2	17,60	37,80	47,95	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6	SISTEMA DE FIBRAS				1.659,44				0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO-BEOM REB. FABRICAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:4 - ESP= 30cm	M2	7,59	21,85	27,44	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6.2	FABRICAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:4 - ESP= 30cm	M2	7,59	83,32	105,69	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6.3	FABRICAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/1 FIBRADO, TRACO 1:4 - ESP= 30cm	M2	7,59	83,32	105,69	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6.4	REBOCO C/ ARG. PRE-FABRICADO, JUNTA ENTRE ZIMES EM CERMÂMICA, ACIMA DE 30cm (1000 cm²) E PORCELANATOS (PARDELO/INSO)	M2	7,59	8,53	10,89	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.6.5	REBOCO C/ ARG. PRE-FABRICADO, JUNTA ENTRE ZIMES EM CERMÂMICA, ACIMA DE 30cm (1000 cm²) E PORCELANATOS (PARDELO/INSO)	M2	2,02	66,47	50,95	0,00	0,00	2,02	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7	SISTEMA DE CONCRETO				1.994,98				0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7.1	CONCRETO C/ TUBULA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO Em (C/ MADRABAMENTO)	M2	7,94	117,98	149,64	0,00	0,00	7,94	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7.2	CONCRETO C/ TUBULA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO Em (C/ MADRABAMENTO)	M2	2,51	108,15	132,19	0,00	0,00	2,51	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7.3	REBOCO C/ ARG. PRE-FABRICADO, JUNTA ENTRE ZIMES EM CERMÂMICA, ACIMA DE 30cm (1000 cm²) E PORCELANATOS (PARDELO/INSO)	M	7,59	30,04	41,91	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.7.4	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 30cm	M	4,14	36,37	46,14	0,00	0,00	4,14	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.8	ESQUADRIAS				2.433,45				0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.8.1	PORTA DE FERRO, DE ALUMINIO, TIPO GRANDE COM CHUVA, COM GRANDEZAS, AF 12/2019	M2	2,44	554,44	703,31	0,00	0,00	2,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.8.2	FECHADORA COM TUBO PARA TUBERIA INTERNA, COM TUBO DE 100mm C/ ARG. CIMENTO E	UN	2,00	149,14	149,14	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.8.3	FECHADORA COM TUBO PARA TUBERIA INTERNA, COM TUBO DE 100mm C/ ARG. CIMENTO E	M2	0,44	80,73	102,41	0,00	0,00	0,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.9	PISTURAS E ACABAMENTOS				1.532,96				0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.9.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATER ACILICA EM TETO, DUAS DEMOAS. AF 06/2014	M2	7,59	13,78	17,48	0,00	0,00	7,59	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.9.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATER ACILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF 06/2014	M2	71,82	12,15	15,41	0,00	0,00	71,82	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.9.3	ESMALTE DUAS DEMOAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,80	36,67	46,57	0,00	0,00	5,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS				16.347,44				0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.1	TUBO PVC 50x0,3 MARBOM D= 20mm L2/271	M	1,62	3,38	6,92	0,00	0,00	1,62	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.2	TUBO PVC 50x0,3 MARBOM D= 25mm L2/471	M	15,80	7,28	9,22	0,00	0,00	15,80	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.3	TUBO PVC 50x0,3 MARBOM D= 32mm L2/171	M	0,44	11,31	9,18	0,00	0,00	0,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.4	ADAPTADOR COM FLEXAO E ANEL DE VEDACAO PVC	M	0,44	10,83	21,35	0,00	0,00	0,44	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.10.5	SOLUVEL, PN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVATORIO DE FOGAO DE BIODIESEL QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/PIBRO-CIMENTO BOMBAMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	20,37	25,44	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Amador Lima, 342 - Estr. Barreira Velozina - Bairro Santa Lúcia - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70
Rafael de Almeida Junior
R. Amador Lima, 342 - Estr. Barreira Velozina - Bairro Santa Lúcia - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70
Rafael de Almeida Junior
R. Amador Lima, 342 - Estr. Barreira Velozina - Bairro Santa Lúcia - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

AV. GIRA SEVU, LOTE nº 62/2023.339398 - Avião de concreto nº 638/2024
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE LIMA GRANDE E CATOLÉ,
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO - CNO: 90.017.5504/70
CNO: 90.017.5504/70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

CONTRATO: 20.03.02/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 50.056,49
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 163.915,27
SALDO: R\$ 629.495,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	C.O.F.	C.O.F. (%)	DATA DE EMISSÃO:	PERÍODO DOS SERVIÇOS:	MEDIÇÃO Nº 02	VALORES (R\$)			
											CONTRATO	ADITIVO		
12.10.17	12.10.17	UN	2,00	85,09	170,18	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.18	12.10.18	UN	1,00	15,96	15,96	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.19	12.10.19	UN	1,00	5,09	5,09	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.110	12.10.110	UN	1,00	7,81	7,81	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.111	12.10.111	UN	1,00	6,34	6,34	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.112	12.10.112	UN	1,00	7,59	7,59	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.113	12.10.113	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.114	12.10.114	UN	1,00	7,19	7,19	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.115	12.10.115	UN	1,00	3,91	3,91	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.116	12.10.116	UN	1,00	56,60	56,60	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.117	12.10.117	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											6.819,91	0,00%	R\$ -	R\$ -
12.10.2.1	12.10.2.1	M	2,54	17,26	43,84	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	2,54	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.2	12.10.2.2	M	10,34	11,91	123,11	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	10,34	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.3	12.10.2.3	M	7,44	33,29	247,86	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	7,44	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.4	12.10.2.4	UN	2,00	47,14	94,28	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.5	12.10.2.5	M2	1,00	156,97	156,97	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.6	12.10.2.6	UN	2,00	7,53	15,06	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.7	12.10.2.7	UN	4,00	10,36	41,44	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.8	12.10.2.8	UN	6,00	9,91	59,46	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
12.10.2.9	12.10.2.9	UN	1,00	27,43	27,43	0,00	0,00	13/01/2024 a 19/01/2024	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		

R. Antônio Gomes de Aguiar nº 63, 475-000 JAGUARIBE - CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO - CNO: 90.017.5504/70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO: 20.03.02/2023
ADITIVO: -
VALOR TOTAL SERV.: 793.411,14
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 50.056,49
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 163.915,27
SALDO: R\$ 629.495,87

FCZ - FÉLIX CAVALCANTE BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 743.347.003-49



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 2ª B. MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ENDEREÇO: SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	ART N° CE20231336958
DATA DA VISITA: 19/01/24		FISCAL: FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR	CNO n° 90.017.55043/70
N° DO CONTRATO: 20.03.03/2023	CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 26/12/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 25/03/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
PERÍODO			
13/01/2024 à 19/01/2024			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO ILHA GRANDE	19,59%	QUALIDADES DOS SRVIÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ	21,76%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
PREVISTO:		sexta-feira, 19 de janeiro de 2024	
TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:			6,31%
TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:			14,35%
(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:			20,66%

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.
Jaguaribe - CE, 19 DE JANEIRO DE 2024.

Raimundo de Oliveira Lima Neto
RNP: 061237152-2
CREA-CE 51765

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Yves Weimar Silva Coutinho
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edimar Barroza Pinheiro
03.478-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

FLO. ESTER. CAMILIANO BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
P.O. Caixa Nº 269/2021
C.F. 143.347.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024

PÉRIODO: 13/01/2024 a 19/01/2024 , DATA DA EMISSÃO: 19 de Janeiro de 2024,

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

		QTD
MURO DA QUADRA - EXECUTADO NO PERÍODO	80,00000000	80,00
		80,00

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ

4.1 C0054. ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA


		QTD
EXECUTADO NO PERÍODO	11,14000000	11,14
		11,14

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

		QTD
MURO DA QUADRA - EXECUTADO NO PERÍODO	50,00000000	50,00
		50,00

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Cultura - Jaguaribe-CE
Portaria nº 269/2021
CPF: 743.347.803-49


Raimundo Ferreira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-7
CREA-CE 51765


Fernando Antonio de Oliveira Junior
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211870363-9


Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342, Edmar Barrera Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmelda@outlook.com

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: 90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

PÉRIODO: 13/01/2024 a 19/01/2024 , DATA DA EMISSÃO: 19 de Janeiro de 2024,

RESUMO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

ITENS	DESCRIÇÕES	QUANTIDADE REALIZADA			
		SÍTIO ILHA GRANDE		SÍTIO CATOLÉ	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	RS 0,00	33,00%	RS 0,00	33,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 0,00	100,00%	RS 0,00	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	RS 0,00	79,00%	RS 0,00	72,00%
4	FUNDAÇÕES	RS 0,00	0,00%	RS 5.800,93	100,00%
5	ESTRUTURA	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
6	MURETA	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
7	MURO	RS 27.234,40	71,00%	RS 17.021,50	81,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
9	ALAMBRADO	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
10	PINTURA	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
12	BANHEIROS	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
13	DIVERSOS	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%

VALOR TOTAL COM BDI: RS 27.234,40 9,76% RS 22.822,43 5,84%

VALOR GLOBAL: RS 50.056,83 (CINQUENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

FCO. ROGER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação/CE
PORTARIA Nº 209/2021
CPS 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Renando Adriano Lima de Azevedo Junior
Raimundo Antônio de
Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211870363-9



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231336958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INTICIAL

1. Responsável Técnico

RAMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Registro: 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.825.199/0001-04

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Nº: 767

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: 2003032023

Celebrado em: 26/12/2023

Valor: R\$ 793.411,14

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SITIO CATOLE E ILHA GRANDE

Nº: SN

Complemento: **QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Bairro: **SITIOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: 28/12/2023

Previsão de término: 25/03/2024

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Finalidade:

Código: 63475000

Proprietário: **Secretaria de Educação e Cultura**

CPF/CNPJ: 30.825.199/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,87	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE -CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

7. Entidade de Classe

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CREA)

8. Assinaturas

Dedarei serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.825.199/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.sibac.com.br/publico/>, com a chave: 8818W
Impressão em: 20/12/2023 às 14:00:02 por: Jp - 107.19.232.57

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crae-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



RECIBO DE AVALIANTE BARRROSO
Secretaria de Educação e Cultura
Anotação de Responsabilidade Técnica
CPF: 143.347.803-89



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231336958

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INTICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 26/12/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8216615441

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sific.com.br/publico/>, com a chave: aB1EW
Impresso em: 26/12/2023 às 14:05:52 por: ip: 187.19.232.57

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-6804





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.



[Handwritten signature]
FCA **RAIMUNDO OLIVEIRA BARROSO**
Secretaria Municipal de Educação
Rua José de Alencar, 144 - Jaguaribe/CE
CEP: 63.475-000
CNPJ: 01.816.139/0001-70

[Handwritten signature]
Raimundo Oliveira Lima Neto
ENG. CIVIL - RNP-061237157-9
CREA-CE 51765

[Handwritten signature]
Matos & Almeida LTDA ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barrreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

[Handwritten signature]
Fernando Antonio de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RMP: 211876363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.



PROF. ASSIS CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - Ceará
CNPJ: 07.433.347.800-49

Raimundo Feitoria Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-2
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 142 - Estrada Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio Dutra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211879363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CONTRATO N.º 20.03.03/2023 ART. N.º CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 CNO N.º 90.017.55043/70 ALVARA/CONST; N.º.: 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.



POD. EDUARDO ENALCANAR BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
POC (Ata) nº 008/2024
CNPJ: 01.247.893-49

Raimundo Euzébio Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-1
CREA-CE 51785

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Emar Barrera Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio Costa
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CNPJ: 211878363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE.



SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- REBOCO, CHAPISCO

Fernando Augusto Jéssica de Oliveira Junior
Fernando Augusto Jéssica
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CNPJ: 211870293-9

Raimundo
Raimundo
Eng. CIVIL RNP 061237152-4
CREA-CE 51765

Matos & Almeida
Matos & Almeida LTDA - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Cumar Borreria Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

FCO. EDIL CAVALCANTE BARROSO
FCO. EDIL CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
P.O. BOX 119 269/12021
CNPJ: 743.347.803-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



[Handwritten signature]
Raimundo Teodoro Lima Neto
Eng. Civil RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

[Handwritten signature]
Raimundo Teodoro Lima Neto
Eng. Civil RNP 061237152-2
CREA-CE 51765

[Handwritten signature]
Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Eucalipto Barrera Pósterio
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

[Handwritten signature]
Fernando Antônio Costa
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP 213870263-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CONTRATO N.º 20.03.03/2023 ART. N.º CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 CNO N.º 90.017.55043/70 ALVARA/CONST; N.º.: 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELDO CARVALHO DE MENEZES BARROS
Secretário de Educação e Cultura
P.O. Box 10000, JAGUARIBE-CE
CNPJ: 743.342.803-19

Raimundo Pereira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-1
CREA-CE 51785

Matos & Almeida TBA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - C. Bom Barrreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70

Fernando Antônio Costa
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211870363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



ROQUE ELDEBRUNALCANTO BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
PORTARIA Nº 209/2024
CPF: 743.347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-3
CREA-CE 51785

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342, Euzébio Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP 213870243-0



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 2ª

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 13/01/2024 – 19/01/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- REBOCO, CHAPISCO

Francisco Antonio Sousa de Oliveira Junior
Francisco Antonio Sousa de Oliveira Junior
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CPF: 211879263-9

Raimundo Teixeira Lima Neto
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP 061237152-2
CREA-GE 51785

FCO. ELTON CAVALCANTE BARROSO
FCO. ELTON CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PACTADO Nº 269/2021
CPF: 43.147.003-49

Matos & Almeida Ltda - ME
Matos & Almeida Ltda - ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Eulmar Barrera Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01 816 139/0001 - 70



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 2ª B. MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

ENDEREÇO: SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	ART N° CE20231336958 CNO n° 90.017.55043/70
DATA DA VISITA: 19/01/24	FISCAL: FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR		CÓDIGO DA OBRA: 638/2024
N° DO CONTRATO: 20.03.03/2023	CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 26/12/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 25/03/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE 6,76%		13/01/2024 à 19/01/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ 5,84%		QUALIDADES DOS SRVIÇOS	
		<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
		<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
		PREVISTO:	sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
		TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:	6,31%
		TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:	14,35%
		(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:	20,66%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 19 DE JANEIRO DE 2024.			

FCV DER CAVALCANTI BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Cidade de Jaguaribe - CE
RUA N° 189/2021
CNPJ: 743.347.003-49

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-0

Raimundo de Oliveira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Nº: 002/2024.

Recibo:.....R\$ 50.056,83

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000324**, cuja o valor que Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do 02º (Segundo) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Ilha grande e Catolé no Município de Jaguaribe -CE , Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023, pelo contrato nº 20.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231336958. CNO nº 90.017.55043/70. a quantia dos Serviços foi no valor de R\$ 50.056,83 (CINQUENTA MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

CÁLCULO DO ISS:

Valor dos Serviços	(R\$) 50.056,83	Valor dos Serviços	(R\$) 50.056,83
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 20.022,73
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00	Base de Cálculo	(R\$) 30.034,10
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 1.501,71	(=) Valor do ISS	(R\$) 1.501,71
(=) Valor Líquido	(R\$) 48.555,12		

TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: (R\$) 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00

O valor líquido a Receber e de **R\$ 48.555,12** (QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direito.:

Jaguaribe 19 de JANEIRO de 2024.

Denis Weima Silva Cardoso
Matos & Almeida LTDA- ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70
Procurador Legal
DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:
BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA: 2199-7,
CONTA CORRENTE: 20.206-1
FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.03/2023	20.03.03/2023	26 de dezembro de 2023
Contratado		
MATOS & ALMEIDA LTDA		
Endereço		
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, TÊRREO, EDMAR BARREIRA, CEP: 63.475-000, JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/F-mail
01.816.139/0001-70		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (Noventa) dias

Jaguaribe – CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE

BARROSO:7433470034
9

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.26 10:36:52 -03'00'



Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA MATOS &
ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023**, Processo nº **20.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.


CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **25 de março de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLAÚSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a **CONTRATADA** adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a **CONTRATADA** não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da **CONTRATANTE**, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de:



- b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.





CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 26 de dezembro de 2023.


FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347
00349


Assinada de forma digital por FRANCISCO
ELDER CAVALCANTE BARROSO 74334700349
Data: 2023.12.26 10:21:10 -0100

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE


Denís Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 
NOME:
CPF/MF: 046.873.163-60

02. 
NOME:
CPF/MF 44852801204



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.55043/70	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 27/12/2023 09:03	
Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231336958	RRT CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 26/12/2023	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 26/12/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63475000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro VILA ILHA GRANDE E CATOLE	Número SN	

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 26/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	549,51 m ²	549,51 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 549,51 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
638

DATA APROVAÇÃO
26/12/2023

PROCESSO VALIDADE
31/12/2024

ENDEREÇO AV. 08 DE NOVEMBRO, Nº 767		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	------------------------------	----------------------

PROJETO (AUTOR) ARSOLOS CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20220922778
---	-----------------------------	-----------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0612371522	ART CE 20231336958
---	----------------------------	-----------------------

COD. OBRA 638	ÁREA DO TERRENO 549,51 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 549,51 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
------------	-----------	---------	-----------------------------

VALOR DA OBRA 793.411,14	DATA DO INÍCIO DA OBRA 26/12/2023
-----------------------------	--------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 25/03/2024
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE LIMA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES
LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEBIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 26 DE Dezembro DE 2023
CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C050078100000638



Scanee para validar este documento

Rafael Antonio Albuquerque
Rafael Antonio Albuquerque
Secretário de Infraestrutura,
Urbanismo e Habitação
Município de Jaguaribe - Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 05/01/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5,888942, -38,623393

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.abaac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZ9C
Impressão em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: . ip: 177.124.16.26



www.crae.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crae.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 066.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Iguaripe - CNPJ: 07.443.768/0001-66

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

ISO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Iguaripe/CE
PORTARIA Nº 259/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1w29C
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.18.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crae-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12883184



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 016.XXX.XXX-05
Nº do Registro: 00A1062301

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: F T DP DE QUEIROZ SERVIÇOS

CNPJ: 31.XXX.XXX/0001-78
Nº Registro: PJ49849-1



2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12883184I00CT001
Data de Cadastro: 10/03/2023
Data de Registro: 13/03/2023
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 10/03/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$6.590,00

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-66
Data de Início: 28/11/2022
Data de Previsão de Término:
10/03/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 63475000	Nº: SN	
Logradouro: SENADOR FERNANDES TAVORA	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: JAGUARIBE	
UF: CE	Longitude:	Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALIDADES/SÍTIOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE: NA SEDE, BRUM, CATOLE, ILHA GRANDE, IPUEIRAS, MOREIRA I, TAMANDUÁ, TAPERINHA, VISTA ALEGRE, PONTO CENTRAL E VARZEA DO JUAZEIRO.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12883184



Verificar Autenticidade



3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO	Quantidade: 6740
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.3 - Orçamento	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.7.4 - Cronograma	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 10
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 10
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 11
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12883184I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	INICIAL	10/03/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR, registro CAU nº 00A1062301, na data e hora: 10/03/2023 10:38:40, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

h
10



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 307960/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 3zzaw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66 conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Registro: 0000308988

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 04/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCELO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, EDMAR BARREIRA PINHEIRO, JAGUARIBE, CE, 63475000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 10/06/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 30898

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s): ME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME - 26.626.945/0001-32; FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.103.016/0001-25; START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP - 19.363.983/0001-59; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 41.332.445/0001-56;

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

1104070001076/2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Registro: 0612371522

CPF: 931.***.***-34

Data Início: 08/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.atac.com.br/publicos/>, com a chave: 3zzaw
Impressão em: 10/08/2023 às 18:54:48 por: adapl, p: 200.25.37.78

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/1997
NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342	COMPLEMENTO : TERREO;
CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR		TELEFONE (88) 3522-1138/ (88) 9957-3228
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 09:45:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INÍCIO DA ATIVIDADE 19/02/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 3535	CNPJ/CPF: 01816139000170	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 0 / 0
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
CONSTRUTORA MATOS

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4120400 Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2302502 Aparilhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4295901 Construção de instalações esportivas e recreativas
4295999 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplanagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924800 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

233030100-7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
233150200-14.05 2.0000% - Aparilhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000-7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000-7.03 5.0000% - Construção de edifícios
412040005-7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006-7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007-7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008-7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000-7.10 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100-7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100-7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100-7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429590100-7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429599900-7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180100-7.04 3.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000-7.02 5.0000% - Obras de terraplanagem
432150000-7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001-7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002-7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06	2.00004	- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial
432230100- 7.02	5.00004	- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101- 7.02	5.00004	- Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102- 7.05	5.00004	- Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103-14.01	2.00004	- Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432910400-14.06	2.00004	- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401- 7.02	5.00004	- Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402- 7.05	5.00004	- Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403- 7.10	5.00004	- Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404- 7.10	5.00004	- manutenção de iluminação pública em logradouros
439910500- 7.02	5.00004	- Perfuração e construção de poços de água
439919903- 7.10	5.00004	- Limpeza, manutenção e conservação
492480000-16.01	3.00004	- Transporte escolar
492480001-16.01	3.00004	- Transporte escolar intermunicipal
771100000-99.99	0.00004	- Locação de automóveis sem condutor
931910100-12.11	3.00004	- Produção e promoção de eventos esportivos

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342
------------------------	---	----------------------

COMPLEMENTO TERREO	BARRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
------------------------------	---	-------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	--	---


SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	ME? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
---------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF . / -	DATA DE INSCRIÇÃO 19/02/2018
-------------------------------------	-----------------------	--

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 19 de Janeiro de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023

ART INICIAL Nº. CE20231336958

ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024

CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 19 de Janeiro de 2024..

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe – CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 19 de Janeiro de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231336958
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO

inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

À empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF nº 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 19 de Janeiro de 2024..

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida - LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MATOS & ALMEIDA LTDA**
CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:41:51 do dia 01/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2024.

Código de controle da certidão: **F2FB.3F98.C2DB.FA23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400710478

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2024 ÀS 09:57:06

VÁLIDA ATÉ 12/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000030

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

0000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000030/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 18 DE JANEIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 16/04/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000030





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000030

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo váiida até 16/04/24
JAGUARIBE-CE, 18 DE JANEIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 18/01/24 às 10:26:02

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123100264326480850

Informação obtida em 12/01/2024 09:50:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.816.139/0001-70
Certidão n°: 69295936/2023
Expedição: 05/12/2023, às 08:22:16
Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME

TOMADOR : OBRA DE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITO ILHA GRANDE E CATOLÉ.

CNO nº 90.017.55043/70

ART INICIAL Nº CE20231336958

CIDADE: JAGUARIBE -CE

PERÍODO: 13/01/2024 A 19/01/2024

FOLHA/SERV. Nº 02/2024

EMIÇÃO: 19/01/2024

PGAMENTOS									
Nº	EMPREGADO	EVENTOS				REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO	
1	CICERO ANTONIO LOPES DINIZ								
CARGO: PEDREIRO									
		010 SALÁRIO - FAMÍLIA				0	0,00		
		011 SALÁRIO - BASE				30 DIAS	1412,00		
		310 INSS				8,0%		112,96	
SEÇÃO		FGTS: 112,96					1412,00	112,96	
ÚNICO						SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará DATA: ____/____/____									
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	<i>Cicero Antonio Lopes Diniz</i>		
PGAMENTOS									
Nº	EMPREGADO	EVENTOS				REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO	
2	EDIMAR AMARO DE MELO								
CARGO: PEDREIRO									
		010 SALÁRIO - FAMÍLIA				0	0,00		
		011 SALÁRIO - BASE				30 DIAS	1412,00		
		310 INSS				8,0%		112,96	
SEÇÃO		FGTS: 112,96					1412,00	112,96	
ÚNICO						SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará DATA: ____/____/____									
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	<i>Edimar Amaro de Melo</i>		
PGAMENTOS									
Nº	EMPREGADO	EVENTOS				REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO	
3	EVANDRO POSSIDONIO BRASIL								
CARGO: PEDREIRO									
		010 SALÁRIO - FAMÍLIA				0	0,00		
		011 SALÁRIO - BASE				30 DIAS	1412,00		
		310 INSS				8,0%		112,96	
SEÇÃO		FGTS: 112,96					1412,00	112,96	
ÚNICO						SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará DATA: ____/____/____									
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	<i>Evandro Possidonio Brasil</i>		
PGAMENTOS									
Nº	EMPREGADO	EVENTOS				REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO	
4	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA								
CARGO: PEDREIRO									
		010 SALÁRIO - FAMÍLIA				0	0,00		
		011 SALÁRIO - BASE				30 DIAS	1412,00		
		310 INSS				8,0%		112,96	
SEÇÃO		FGTS: 112,96					1412,00	112,96	
ÚNICO						SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará DATA: ____/____/____									
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	<i>Francisco Bezerra da Silva</i>		

5 FRANCISCO MARCIO BEZERRA NICOLAU							
CARGO: SERVENTE							
				010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00	
				011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00	
				310 INSS	8,0%	112,96	
SEÇÃO				FGTS: 112,96	1412,00		112,96
ÚNICO				SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará							
DATA: ____/____/____							
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						<i>Francisco Bezerra Nicolau</i>	
6 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA							
CARGO: SERVENTE							
				010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00	
				011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00	
				310 INSS	8,0%	112,96	
SEÇÃO				FGTS: 112,96	1412,00		112,96
ÚNICO				SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará							
DATA: ____/____/____							
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						<i>Francisco Vieira Silva</i>	
7 JULIO CESAR RAMOS RABELO							
CARGO: SERVENTE							
				010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00	
				011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00	
				310 INSS	8,0%	112,96	
SEÇÃO				FGTS: 112,96	1412,00		112,96
ÚNICO				SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará							
DATA: ____/____/____							
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						<i>Julio Cesar Ramos Rabelo</i>	
8 LUIZ CARLOS PEREIRA							
CARGO: SERVENTE							
				010 SALÁRIO - FAMÍLIA	0	0,00	
				011 SALÁRIO - BASE	30 DIAS	1412,00	
				310 INSS	8,0%	112,96	
SEÇÃO				FGTS: 112,96	1412,00		112,96
ÚNICO				SALÁRIO À RECEBER:		1299,04	
DEPTO. Pessoal Jaguaribe Ceará							
DATA: ____/____/____							
ADMISSÃO	DEP.	FILHOS	HR/MÊS	SAL/CONT.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/01/2024	0	0	220;00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						<i>Luiz Carlos Pereira</i>	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/01/2024 - 10:41:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MATOS E ALMEIDA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 11.296,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018090-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 900175504370	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 903,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 903,68
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

018-575954655-0

18/JAN/2024

HORA DE 13:38:04
TERM 010876

LOT. 05.005611-8
LOCALIDADE: JAGUARIBE
AG. VINCULADA: 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 90.017.55043/70
CÓDIGO DO CONVENIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2024
COMPETENCIA: 01/2024
VALOR TOTAL:

903,68

858000000097 036801802408
207685180999 001755043705

1ª VIA

018-575954655-0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/01/2024 10:43:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GFQmiM7zliE00007.SFP é:

bd4646b3-e2ed-476b-8ed7-cee977c79886

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 500231491705

Responsável: SIMONE A N FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: 01/2024

NRA: GFQmiM7zliE00007

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE N FREITAS

Telefone: 008821361314

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 17/01/2024
HORA: 10:41:11
PÁC : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 01/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
MATOS E ALMEIDA LTDA	900175504370	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	6.523,25
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	871,20
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	5.652,05

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2024
HORA: 10:41:11
PÁG: 0001/0002

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858000000097 036601802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
Nº ARQUIVO: GFQm1M7z11E0000-7
Nº CONTROLE: BwJEMK6Op150000-2
Nº CONTROLE: CAIURI6XVsu0000-4
Nº CONTROLE: CAIURI6XVsu0000-4
INSCRIÇÃO: 900175504370
CIDADE: JAGUARIBE
UF: CE
BAIRRO: EDMAR BARREIRA
CEP: 63475000

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	903,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	871,20
VAL DEVIDO PREV SOC	871,20
REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	903,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2024
HORA: 10:41:11
PÁG.: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLIS: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
Nº AROQUIVO: GF0m1M7z11E0000-7
Nº CONTROLE: BwJEMK6Op150000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00	REM SEM 13º SALÁRIO	11.296,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	371,20	DEPÓSITO	903,68
VAL DEVIDO PREV SOC	371,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8
		TOTAL A RECOLHER	903,68

DATA: 17/01/2024
 HORA: 10:41:11
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEIP - SEFIF 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.-0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA	COD GPS: 2003	PPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	900175504370			
COMP: 01/2024	COD REC: 150	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA						INSCRIÇÃO:	900175504370			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								
CICERO ANTONIO LOPES DINIZ	0,00	131.92763.89-1	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	109,90			109,90	112,96	0717C	0,00
EDIMAR AMARO DE MELO	0,00	130.34029.19-4	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07170	0,00
EVANDRO FOSSIDONIO BRASIL	0,00	24.57894.11-7	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07170	0,00
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0,00	204.09494.84-9	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07370	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07370	0,00
FRANCISCO MARCIO BEZERRA NICOLAU	0,00	160.81358.66-7	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07170	0,00
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	0,00	120.44994.40-4	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07173	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07173	0,00
JULIO CESAR RAMOS RABELO	0,00	163.86926.80-4	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07170	0,00
LUIZ CARLOS FERREIRA	0,00	132.15894.42-3	0,00	02/01/2024	01		02/01/2024	112,96	07170	0,00
1.412,00	0,00	0,00	0,00	108,90			108,90	112,96	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.296,00 0,00 871,20 903,68 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2024
HORA: 10:41:11
PÁG.: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

Nº ARQUIVO: GF0mm7z1iE0000-7
INSCRIÇÃO: 900175504370
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 900175504370
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
CIDADE: JAGUARIBE

FEAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
Nº DE CONTROLE: CIURIGXV90000-4

UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
TOTAIS:	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00

DATA: 17/01/2024
 HORA: 10:41:11
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 4.4.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: GF01HM7Z1IE0000-7
 INSCRIÇÃO: 900175504370
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900175504370
 CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 COMP: 01/2024 COD REC: 150
 TOMADOR/OBRA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
 CIDADE: JAGUARIBE

FEAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 Nº DE CONTROLE: C1UR1CXV80000-4
 BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE
 TELEFONE: 0088 3522 1138
 CEP: 63475-000
 UF: CE
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 871,20 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 6.523,25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 871,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.652,05
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

DATA: 17/01/2024
 HORA: 10:41:11
 PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIF 8.4C (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

Nº ARQUIVO: GF0m1M7z11E0000-7
 INSCRIÇÃO: 900175504370
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BwJEMK6Op150000-2
 SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
 COMF: 01/2024 COD REC: 150
 COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
 CIDADE: JAGUARIBE

CEP: 63475-000

UF: CE

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE

CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
TOTAIS:	8	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2024
HORA: 10:41:11
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000097 036801802408 207685180999 001755043705

Nº ARQUIVO: GFIP17Z11E0000-7
INSCRIÇÃO: 900175504370
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BWJEMK6Op150000-2
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 FPPS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHE
CNAE PREPONDERANTE: 0111201
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

11.295,00

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS 903,68

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 903,68

DATA: 17/01/2024
 HORA: 10:41:11
 PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MATOS E ALMEIDA LTDA N° DE CONTROLE: BNJEMKOPi50000-2 N° ARQUIVO: GFCmiM7z11E0000-7
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 FPA5: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 900175504370
 TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 1138 INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: JAGUARIBE LOGRADOURO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 BAIRO: EDMAR BARREIRA PINHE CNAE PREPONDERANTE: 0111201
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 871,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 871,20
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 871,20 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 5.652,05
 VALOR INFORMADO: 6.523,25

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00
 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
Q3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**ART
Nº CE20231336958**

13/01/2024 A 19/01/2024

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/01/2024	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 18	DIAS RESTANTES: 72	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		002/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 19			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: Raimundo Teixeira Lima Neto ENR CIVIL nº 061237152-7 CREA/CE 51765</p>	<p style="text-align: center;"> Fernando Antonio Lima de Oliveira Junior Engenheiro Civil RMP nº 211870363-0</p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 14/01/2024	SEMANA: DOMINGO	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 19	DIAS RESTANTES: 71	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 20	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: _____ 	<p>Fernando Antônio Lima de Oliveira Junior Engenheiro Civil CRM: 311870363-0</p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA – JAGUARIBE – CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 15/01/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 20	DIAS RESTANTES: 70	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 21	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL / RFP-06123110e-7
CREA/CE-51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Patrício de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CNPJ: 21.167.0363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 16/01/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 21	DIAS RESTANTES: 69	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 22	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL - RNP 087237152-1
 CRE - CE - 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CRE - CE - 51765

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 17/01/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 22	DIAS RESTANTES: 68	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		002/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 23				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: </p> <p style="font-size: small; text-align: center;">Raimundo Teixeira Lima Neto ENGR. CIVIL Nº 51765D - CE</p>	<p style="font-size: small;">Raimundo Teixeira Lima Neto Engeheiro Civil Nº 51765D - CE</p>

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

1. **REPORTING PERIOD**
 From: 01/01/2024 To: 03/31/2024

2. **REPORTING UNIT**
 All Reporting Units

REPORTING UNIT	REPORTING PERIOD	REPORTING TYPE	REPORTING STATUS
UNIT A	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT B	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT C	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT D	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT E	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE

3. **REPORTING PERIOD**
 From: 01/01/2024 To: 03/31/2024

4. **REPORTING UNIT**
 All Reporting Units

5. **REPORTING PERIOD**
 From: 01/01/2024 To: 03/31/2024

6. **REPORTING UNIT**
 All Reporting Units

REPORTING UNIT	REPORTING PERIOD	REPORTING TYPE	REPORTING STATUS
UNIT A	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT B	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT C	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT D	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE
UNIT E	01/01/2024	REGULAR	ACTIVE

7. **REPORTING PERIOD**
 From: 01/01/2024 To: 03/31/2024

8. **REPORTING UNIT**
 All Reporting Units

DIÁRIO DE OBRA - ILHA GRANDE



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 19/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 24	DIAS RESTANTES: 66	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 25	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	



EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS:  <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL - Nº 007231152 CREA/CE 51765</small>	 <small>Raimundo Antônio Lima de Sousa Junior Engenheiro Civil Nº 012870083-0</small>

MATOS & ALMEIDA LTDA
RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARBEIRA - JAGUARIBE - CE.



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**ART
Nº CE20231336958**

13/01/2024 A 19/01/2024

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/01/2024		PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 18	DIAS RESTANTES: 72	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		002/2024	BOM	BOM	BOM
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
		PAG: 19	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL - Nº 007297152-2 CREA/CE 51765</p>	<p>Fernando Antonio Terra de Oliveira Junior Engenheiro Civil CNPJ: 211879363-9</p>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 14/01/2024	SEMANA: DOMINGO	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 19	DIAS RESTANTES: 71	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		PAG: 20	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: <small>Raimundo Teixeira Lima Neto ENG CIVIL - Matr: 061237152-7 CREA/CE 51765</small>	 Fernando Antonio Lima de Oliveira Junior Engenheiro Civil Matr: 02.5870363-0

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 15/01/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 20	DIAS RESTANTES: 70	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 21	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL Nº 61237152-2
CREA/CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Corra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CREF 211870303-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 16/01/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 21	DIAS RESTANTES: 69	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		002/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 22				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA:
2 (DOIS) PEDREIROS
2 (DOIS) SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENGR. CIVIL - CNP. 081237152-7
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 CNP. 01156700493-0

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

... ..

... ..

...
...
...
...
...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

RESPONSE	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

... ..

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 19/01/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 24	DIAS RESTANTES: 66	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958		002/2024	BOM	BOM	BOM	
CNO: 90.017.55043/70			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		PAG: 25	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO MURO
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL ASS: <small>Raimundo Teixeira Lima Neto CNPJ: 01.816.139/0001-70 CREA-CE 51765</small>	 <small>Fernando Antonio Saraiva de Oliveira Junior Engenheiro Civil CNPJ: 04.827.979/00-9</small>

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.