

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 19.07.0005

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
17.07.0007	17/07/2024	19/07/2024	137.805,34

CREDOR

MATOS & ALMEIDA LTDA.

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.134,16
		Total da Retenção: (R\$) 4.134,16

HISTÓRICO

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 17/07/2024 E NF 340.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552219900	133.671,18

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.07.0005

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17070007	17/07/2024	GLOBAL	137.805,34	20.03.03/2023	20.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19070005	137.805,34	137.805,34	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/07/2024	137.805,34	4.134,16	133.671,18

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	4.134,16

Total da Retenção: (R\$) 4.134,16

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 17/07/2024 E NF 340.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	552219900	133.671,18

Jaguaribe, 19 de Julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0007245

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/07/2024	17.07.0007	137.805,34	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 18/07/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 137.805,34	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 340	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 18/07/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 18/07/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 4tgjourx3e2w8yh6plcd9vqb7lm		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 17/07/2024 E NF 340.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IL	SERV	1	137.805,340	137.805,34	0

Jaguaribe, 18 de Julho de 2024

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcão, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

Nº Empenho: 17070007 - Global

Nº Nota Fiscal: 340

Dt Emissão NF: 18/07/2024

Dt. Solicitação 18/07/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/07/2024 A 17/07/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 137.805,34 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1	1,00	137.805,34	137.805,34

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Para o Encarregado de

Verificação e Vistoria

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.07.0007

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
17/07/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.03/2023	20.03.03/2023	56242024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	455.405,79	137.805,34	317.600,45

DADOS DO CREDOR

NOME: MATOS & ALMEIDA LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE CE
C N P J: 01.816.139/0001-70 C G F: 63475 INSC.MUN.: 3535 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53885	ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	137.805,34	137.805,34
Total dos Itens: (R\$)					137.805,34

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17070007**. A(os) **17 de Julho de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 56242024

Data: 17/07/2024

Fornecedor: MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342

Bairro: EDMAR BARREIRA

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.03/2023 - Licitação: 20.03.03/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 137.805,34

Histórico

REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.03/2023 - CNO Nº 90.017.55043/70 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ	1,00	137.805,34	137.805,34

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



Emissão de comprovantes

G3321909585238071
19/07/2024 10:08:33

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:32
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.020.206
VALOR TOTAL	133.671,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATOS & ALMEIDA LTDA
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 20.206-1
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR. AUTENTICACAO	9.CB8.43C.AED.030.94A
------------------	-----------------------

G332190958523807012
19/07/2024 10:06:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência 2199-7
Conta corrente 20206-1
Valor 133.671,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	18/07/2024 13:19:25
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	19/07/2024 10:06:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3351813091633861
18/07/2024 13:19:29

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	MATOS & ALMEIDA LTDA
Agência	2199-7
Conta corrente	20206-1
Valor	133.671,18
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **341892031**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº
000000340
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MATOS & ALMEIDA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA MATOS				
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - EDMAR BARREIRA				
CPF/CNPJ	01.816.139/0001-70	Insc. Municipal	3535	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	TERREO
		Telefone	(88) 3522-3044		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PÇ PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN TERREO CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: Ao Pagamento do 7º Sétimo Boletim de Medição da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
CONFORME CONTRATO: 20.03.03/2023. CNO nº 90.017.55043/70,
DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20231336958
----------------	--	-------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	137.805,34	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	137.805,34
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	55.122,13
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	82.683,21
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	4.134,16	4tgjourx3e2w8yh6plcd9vqb7lm		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	133.671,18	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	4.134,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários jurídica, BANCO DO BRASIL; AG: 2199-7, C/C: 20.206-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/07/24 08:21

Hora da emissão: 08:21:35

FCO. ELDER...
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
07/07/2024 147.003-49



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958

Alvará de construção nº 638/2024

CNO: .90.017.55043/70

RAZÃO SOCIAL: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2024

PÉRIODO: 01/07/2024 a 17/07/2024 , DATA DA EMISSÃO: 17 de Julho de 2024,

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ

7.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

		QTD
MURO DA QUADRA = COMPRIMENTO * ALTURA	24,80*0,8	12,79800000
		12,80

7.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

		QTD
PORTÃO PF1 = LARGURA * ALTURA	2*2,2	4,40000000
		4,40

7.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

8.9. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

		QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA =COMPRIMENTO X LARGURA	83,47*1,2	112,17000000
		112,17

8.10. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

		QTD
PERIMETRO EXTERNO DA CALÇADA	48	48,00000000
		48,00

9.1. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

		QTD
QUANTIDADE	2	2,00000000
		2,00

9.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

		QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÃOS DOS PORTÕES	(16,2*4*2)+(30,2*2*2)+(2*2*4)+(2*1*4)- (1*2,5*2)	269,40000000
		269,40

11.1. C4806 REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (UN)

		QTD
QUANTIDADE	8	8,00000000
		8,00

11.3. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

		QTD
QUANTIDADE	4	4,00000000
		4,00

11.5. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

11.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	4	4,00000000
		4,00

11.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000
		1,00

11.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

		QTD
EXTENSÃO EXECUTADA EM METROS	258,00	258,00000000
		258,00

11.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

		QTD
PROJETO ELÉTRICO	27,6+22,4+20,5+8,1	78,60000000
		78,60

FLU. ELETRICIDADE
Secretaria Municipal da Educação
JAGUARIBE - JAGUARIBE/CE
PORTARIA Nº 269/2021
DATA: 7.13.2021

Fernando Antonio Sara
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Eómar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 7ª B. MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE .


ENDEREÇO: SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	ART Nº CE20231336958 CNO nº 90.017.55043/70
DATA DA VISITA: 17/07/24	FISCAL: FERNANDO A. SERRA DE O. JUNIOR		CÓDIGO DA OBRA: 638/2024
Nº DO CONTRATO: 20.03.03/2023	CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA - ME	PRAZO AO CONTRATO:	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	INÍCIO DA OBRA: 26/12/2023	PREVISÃO/TÉRMINO: 25/09/2024	PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		PERÍODO	
		01/07/2024 á 17/07/2024	
		QUALIDADES DOS SRVÇOS	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE	76,37%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ	75,65%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
		<input type="checkbox"/> MAU	
		PREVISTO:	quarta-feira, 17 de julho de 2024
		TOTAL DE (%) EXECUTADO NO PERÍODO NA OBRA:	17,37%
		TOTAL DE (%) ANTERIOR EXECUTADO NA OBRA:	58,65%
		(%) GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:	76,02%


OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 17 DE JULHO DE 2024.

FCO. ELDER CAYACANTO BARROSO
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 POR Decreto nº 143/2021
 CPF: 743.347.003-49


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-7
 CREA-CE 51765


 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878303-0


 Matos & Almeida LTDA - ME
 R Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241448540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231336958

1. Responsável Técnico

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612371522

Registro: 51765CE

Empresa contratada: MATOS & ALMEIDA LTDA

Registro : 0000308986-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria de Educação e Cultura

AVENIDA OITO DE NOVEMBRO

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

Nº: 767

CEP: 63475000

Contrato: 2003032023

Celebrado em: 26/12/2023

Valor: R\$ 793.411,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO CATOLE E ILHA GRANDE

Complemento: QUADRAS POLIESPORTIVAS

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 25/06/2024

Previsão de término: 25/09/2024

Finalidade:

Proprietário: Secretaria de Educação e Cultura

Bairro: SÍTIOS

UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Código: 63475000

CPF/CNPJ: 30.625.199/0001-04

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	71,87	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	22,28	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	8,80	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	47,84	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	184,30	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	549,51	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DO ILHA GRANDE, CATOLÉ, EM JAGUARIBE -CE
Aditivo: 2º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

Secretaria de Educação e Cultura - CNPJ: 30.625.199/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W0dCd
Impresso em: 01/07/2024 às 12:12:52 por: , ip: 187.19.232.153

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



PROFESSOR RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
Secretaria de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241448540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231336958

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/07/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W0dCd
Impresso em: 01/07/2024 às 12:12:52 por: , ip: 187.19.232.153

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO				RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		MEDIÇÃO Nº 07		VALORES (R\$)	
ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958		Avali de construção nº 638/2024		CNO: 90.017.59043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		CONTRATO: 20.03.03/2023		ADITIVO:		R\$ 793.411,14	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CNPJ: 01.816.139/0001-70		CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/07/2024 a 17/07/2024		VALOR TOTAL SERV. R\$ 793.411,14		VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 137.805,34		MEDIDA ACUMULADA: R\$ 603.126,91	
		DATA DE EMISSÃO: 17 de julho de 2024		QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2024		SALDO: R\$ 1.90.282,23							
12.7.4	C0662	36377	46.14	191,02	0,00	4,14	0,00	100,00%	R\$	191,02	R\$	191,02	
12.8	ESQUADRIAS			2.431,55				100,00%	R\$	2.431,55	R\$	2.431,55	
12.8.1	100701	55444	703,31	2.067,73	2,94	0,00	0,00	100,00%	R\$	2.067,73	R\$	2.067,73	
12.8.2	C1361	11757	149,14	298,28	2,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	298,28	R\$	298,28	
12.8.3	C0804	8073	102,41	65,54	0,00	0,64	0,00	100,00%	R\$	65,54	R\$	65,54	
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS			1.512,96				0,00%	R\$	-	R\$	-	
12.9.1	88488	1378	17,48	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	
12.9.2	88489	12115	15,41	1.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	
12.9.3	C1279	3667	46,52	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			10.347,54				70,00%	R\$	5.072,76	R\$	7.274,78	
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			503,49				100,00%	R\$	-	R\$	503,49	
12.10.1.1	C7615	538	6,82	11,05	0,00	1,62	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	11,05	
12.10.1.2	C7616	728	9,23	14,83	0,00	15,80	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	14,83	
12.10.1.3	C7617	1131	14,33	9,18	0,00	0,64	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	9,18	
12.10.1.4	C7618	1683	21,35	14,09	0,00	0,66	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	14,09	
12.10.5	94703	20377	25,84	25,84	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	25,84	
12.10.6	94704	27214	34,55	34,55	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	34,55	
12.10.7	C2158	5509	69,88	139,76	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	139,76	
12.10.8	103041	19398	25,34	25,34	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	25,34	
12.10.9	103947	509	6,46	6,46	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	6,46	
12.10.10	89409	781	9,91	9,91	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	9,91	
12.10.11	89358	634	8,04	8,04	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	8,04	
12.10.12	89362	759	9,63	9,63	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	9,63	
12.10.13	89367	10390	13,83	13,83	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	13,83	
12.10.14	3515	719	9,12	9,12	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	9,12	
12.10.15	20147	591	7,50	7,50	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	7,50	
12.10.16	89624	16640	21,06	21,06	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	21,06	
12.10.17	89440	970	12,30	12,30	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	12,30	

Raimundo Teixeira Lima Neto
 R Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
 C2EA-CE - 51765
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70
 Raimundo Teixeira Lima Neto
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 CPF: 743.810.003-49



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70		BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				CONTRATO: 20.03.03/2023					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				ADITIVO:					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		SECRETARIA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71				MEDIÇÃO Nº 07					
ART. OBRAS SERV/Incid. nº CE20/23/356058 Alvará de construção nº 638/2024		CNO: 90.017.55043/70				PERÍODO DOS SERVIÇOS:					
OBRAS: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DATA DE EMISSÃO:				VALOR DA MEDIÇÃO					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71				MEDIÇÃO ACUMULADA:					
12.10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		6.839,91				SALDO:					
		5.072,76				R\$ 1.367,15					
		100,00%				R\$ 5.072,76					
12.10.2.1	89711	M	2,54	21,89	0,00	2,54	0,00	R\$	55,60	R\$	55,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.2	89798	M	10,94	15,11	0,00	10,94	0,00	R\$	165,30	R\$	165,30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022											
12.10.2.3	89714	M	7,64	42,86	0,00	7,64	0,00	R\$	327,45	R\$	327,45
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.4	C3866	UN	2,00	47,14	0,00	2,00	0,00	R\$	119,60	R\$	119,60
CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GREIHA - PADRÃO POPULAR											
12.10.2.5	C0605	M2	1,00	150,97	0,00	1,00	0,00	R\$	191,51	R\$	191,51
OELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.6	89726	UN	2,00	9,55	0,00	2,00	0,00	R\$	19,10	R\$	19,10
OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.7	89724	UN	4,00	13,14	0,00	4,00	0,00	R\$	52,56	R\$	52,56
OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022											
12.10.2.8	89801	UN	6,00	12,57	0,00	6,00	0,00	R\$	75,42	R\$	75,42
OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.9	89744	UN	1,00	34,79	0,00	1,00	0,00	R\$	34,79	R\$	34,79
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL											
12.10.2.11	C1761	UN	8,00	10,93	0,00	8,00	0,00	R\$	87,44	R\$	87,44
JUNTA SIMPLES PVC BRANCO P/ ESGOTO 50mm (2")											
12.10.2.12	C1758	UN	4,00	22,93	0,00	4,00	0,00	R\$	91,72	R\$	91,72
JUNTA SIMPLES PVC BRANCO P/ ESGOTO 100mm (4")											
12.10.2.13	89825	UN	2,00	23,18	0,00	2,00	0,00	R\$	46,36	R\$	46,36
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022											
12.10.2.14	89796	UN	1,00	55,48	0,00	1,00	0,00	R\$	55,48	R\$	55,48
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022											
12.10.2.15	C2832	UN	1,00	3.999,02	5.072,76	1,00	0,00	R\$	5.072,76	R\$	5.072,76
FOSSA SÉPTICA E SUMIDURO EM ALVENARIA											
12.10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	3.404,14	3.404,14	0,00	3.404,14	0,00	R\$	3.404,14	R\$	3.404,14
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021											
12.10.3.1	102605	UN	1,00	276,61	0,00	1,00	0,00	R\$	350,88	R\$	350,88
BACIA DE LOUÇA BRANCA, C/ RAMA MICOPLADA											
12.10.3.2	C0348	UN	2,00	719,22	0,00	2,00	0,00	R\$	1.826,44	R\$	1.826,44
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020											
12.10.3.3	100849	UN	2,00	43,55	0,00	2,00	0,00	R\$	110,40	R\$	110,40
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS											
12.10.3.4	C1619	UN	2,00	440,02	0,00	2,00	0,00	R\$	1.116,34	R\$	1.116,34
SERVIÇOS FINAIS											
12.11	C1628	M2	7,59	10,57	0,00	7,59	0,00	R\$	101,78	R\$	101,78
IMPRESA GERAL											
13	DIVERSOS	M2	10,859,64	13,41	0,00	10,859,64	0,00	R\$	10.859,64	R\$	10.859,64
TOTAL											
										R\$	793.411,14
										R\$	793.411,14
										R\$	137.805,34
										R\$	603.128,91
										R\$	190.282,23
										R\$	6.439,91

FLO. ELDER AV. ANTÔNIO BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 01/2021
CPF: 716.517.65-49

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENR - 061237152-7
ENR - 061237152-7
ENR - 061237152-7
ENR - 061237152-7

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-70		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
ART OBRA SERV/Inici nº CE20231.336959		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATO: 20.03.03/2023				
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANISMO										ADITIVO:				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO										VALOR TOTAL SERV.				
CNPJ: 90.017.58043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71										MEDIÇÃO DA MEDIÇÃO				
CHC: 638/2024		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/07/2024 a 17/07/2024										VALOR DA MEDIÇÃO				
DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 17 de julho de 2024		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71										MEDIÇÃO ACUMULADA:				
												SALDO:				
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TUBOS OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" - PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	3.404,77	4.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
13.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLÊI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 755*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, RODE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.067,00	2.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TÁBUELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1"; ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REPORCO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	3.089,24	3.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	137.805,34
14	SERVIÇOS FINAIS		M3	616,64	881,80	881,80	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00%	R\$	-	R\$	190.282,23	
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M3	1,13	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00%	R\$	-	R\$	190.282,23	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO ILHA GRANDE		VALOR ORÇAMENTO C/ BDI:	R\$	402.866,13	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO	R\$	0,00%	VALOR ACUMULADO	R\$	307.673,85	% ACUM.	76,37%	TOTAL GERAL DO BDI	R\$	465.323,57	603.128,91
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO CATOLÉ		VALOR ORÇAMENTO C/ BDI:	R\$	390.545,01	VALOR DA MEDIÇÃO / PERÍODO	R\$	35,29%	VALOR ACUMULADO	R\$	295.435,06	% ACUM.	75,65%	PORC. GERAL DOS SERV/CONCLUÍDOS	17,37%	58,65%	76,02%
		VALOR TOTAL C/BDI	R\$	793.411,14												

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

FCO. ELDEN ANTÔNIO BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
PUNTO FISCAL Nº 269/2021
PUNTO FISCAL Nº 347.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto
RNP: 061237152-7
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
			UNID	QUANT.	P. UNIT. S/BDI R\$	P. UNIT. C/BDI R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT.	%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANISMO		MEDICÃO Nº 07		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PERÍODO DOS SERVIÇOS:		VALORES (R\$)		VALORES (R\$)
ART OBRA SERV/ Inicial nº CE20231336958 Alvará de construção nº 638/2024			CNP: 90.017.55043/70				MEDICÃO Nº 07				CONTRATO: 20.03.03/2023				
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CNP: 01.816.139/0001-71				DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 17 de julho de 2024				ADITIVO:				
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO			CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71				VALOR DA MEDICÃO				R\$ 793.411,14				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CNP: 01.816.139/0001-71				MEDICÃO ACUMULADA:				R\$ 137.805,34				
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CNP: 01.816.139/0001-71				SALDO:				R\$ 190.262,23				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO ILHA GRANDE															
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA													
1.1	PMJ - 0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.291,40	1.638,14		0,00	3,00	0,00	100,00%	R\$ 76,37%	R\$ 307.673,85	R\$ 307.673,85	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,06	1.865,55		0,00	6,00	0,00	100,00%		R\$ 4.914,42	R\$ 4.914,42	
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERBAS	M2	616,64	0,18	0,23		0,00	616,64	0,00	100,00%		R\$ 1.458,45	R\$ 1.458,45	
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	0,25	0,32		0,00	616,64	0,00	100,00%		R\$ 1.119,30	R\$ 1.119,30	
3		MOVIMENTO DE TERRA													
3.1	93358	ISCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,30 M. AF 02/2021.	M3	14,85	64,68	82,05		0,00	14,85	0,00	100,00%		R\$ 3.317,49	R\$ 3.317,49	
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016.	M3	3,71	25,16	31,92		0,00	3,71	0,00	100,00%		R\$ 1.218,44	R\$ 1.218,44	
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	170,65	7,42	9,41		0,00	170,65	0,00	100,00%		R\$ 1.184,42	R\$ 1.184,42	
3.4	C1533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHADO ATÉ 3 KM	M3	8,64	23,30	29,56		0,00	8,64	0,00	100,00%		R\$ 1.605,82	R\$ 1.605,82	
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 100% P.N	M3	8,64	3,57	4,53		0,00	8,64	0,00	100,00%		R\$ 255,40	R\$ 255,40	
3.6	C3209	ISCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	8,64	7,32	9,29		0,00	8,64	0,00	100,00%		R\$ 39,14	R\$ 39,14	
4		FUNDAÇÕES													
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	410,51	520,73		0,00	11,14	0,00	100,00%		R\$ 80,27	R\$ 80,27	
5		ESTRUTURA													
5.1	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	90,80	62,02	76,67		0,00	90,80	0,00	100,00%		R\$ 5.800,93	R\$ 5.800,93	
5.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLÉS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. II UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	9,28	44,98	57,06		0,00	9,28	0,00	100,00%		R\$ 5.800,93	R\$ 5.800,93	
5.3	C0216	ARMADURA CAISDA MÉDIA D=6,3 A 110mm	KG	114,52	17,39	17,39		0,00	114,52	0,00	100,00%		R\$ 80,27	R\$ 80,27	
5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,0 A 6,40mm	KG	42,87	11,99	15,21		0,00	42,87	0,00	100,00%		R\$ 5.800,93	R\$ 5.800,93	
5.5	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	403,38	511,69		0,00	1,86	0,00	100,00%		R\$ 255,40	R\$ 255,40	
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ RELEVATO	M3	1,86	130,94	166,10		0,00	1,86	0,00	100,00%		R\$ 39,14	R\$ 39,14	
6		MURETA													
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	101,73	129,04		0,00	46,40	0,00	100,00%		R\$ 80,27	R\$ 80,27	
6.2	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBAR. TRACO 1:3 ESP = 5mm P/FASEDE	M2	92,80	5,99	7,60		0,00	92,80	0,00	100,00%		R\$ 529,52	R\$ 529,52	
6.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRADA TRACO 1:3	M2	92,80	41,97	53,24		0,00	92,80	0,00	100,00%		R\$ 1.991,50	R\$ 1.991,50	
7		MURO													
7.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO COM PINTURA	M2	293,59	268,37	340,43		0,00	279,25	14,34	95,00%		R\$ 652,05	R\$ 652,05	
7.2	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GOARNIZES. AF-17/2019	M2	4,40	55,44	703,31		0,00	4,40	0,00	100,00%		R\$ 951,74	R\$ 951,74	
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	123,88	157,14		0,00	1,00	0,00	100,00%		R\$ 308,95	R\$ 308,95	
													R\$ 11.633,41	R\$ 11.633,41	
													R\$ 5.987,46	R\$ 5.987,46	
													R\$ 705,28	R\$ 705,28	
													R\$ 4.940,67	R\$ 4.940,67	
													R\$ 98.316,78	R\$ 98.316,78	
													R\$ 95.065,08	R\$ 95.065,08	
													R\$ 3.094,56	R\$ 3.094,56	
													R\$ 157,14	R\$ 157,14	

R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com
 RNP: 21.437.823-9
 CPF: 719.000.000-00
 FIC: ELDER M. TEIXEIRA LIMA NET
 R. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com
 CREA-CE 51765
 CNPJ: 01.816.139/0001-70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										CONTRATO: 20.03.03/2023				
RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MEDICÇÃO Nº 07										ADITIVO:				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS:										VALOR TOTAL SERV.				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		01/07/2024 a 17/07/2024										R\$ 793.411,14				
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DATA DE EMISSÃO:										R\$ 137.805,34				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71										MEDICÇÃO ACUMULADA:				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		quarta-feira, 17 de julho de 2024										R\$ 603.126,91				
CNPJ: 01.816.139/0001-70		SALDO:										R\$ 190.282,23				
11.12	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 1MM2	M	516,00	723	9,17	0,00	4.731,72	0,00	516,00	0,00	100,00%	R\$	4.731,72	R\$	793.411,14
11.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	595	7,55	0,00	78,60	78,60	78,60	0,00	100,00%	R\$	593,43	R\$	793.411,14
11.14	C0504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DE 30X50X50 cm	UN	7,00	152,54	193,50	0,00	1.354,50	7,00	1.354,50	0,00	100,00%	R\$	1.354,50	R\$	793.411,14
11.15	C0900	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.312,80	1.665,29	0,00	1.665,29	1,00	1.665,29	0,00	100,00%	R\$	1.665,29	R\$	793.411,14
11.16	C1803	MURETA C/ TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	327,05	414,86	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	100,00%	R\$	746,75	R\$	793.411,14
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG - H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	714,24	906,01	0,00	906,01	1,00	906,01	0,00	100,00%	R\$	906,01	R\$	793.411,14
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	294,9	374,41	0,00	374,41	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 280V	UN	2,00	150,3	19,07	0,00	38,14	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00	102,6	13,01	0,00	39,03	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11.21	16432	CAIXA DE EMBUITIR PVC - AXI RETANGULAR	UN	3,00	1,70	2,16	0,00	6,48	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1RV 10MM2	M	102,00	1,52	1,93	0,00	196,86	0,00	0,00	102,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
12	SERVIÇOS PRELIMINARES															
12.1	C1530	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,50	5,91	0,00	70,28	9,37	9,37	0,00	100,00%	R\$	70,28	R\$	793.411,14
12.2	MOVIMENTO DE TERRA															
12.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF 02/2021	M3	2,46	64,68	82,05	0,00	201,84	2,46	2,46	0,00	100,00%	R\$	201,84	R\$	793.411,14
12.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MEGANIZADA. AF 04/2016	M3	0,69	25,16	31,92	0,00	22,02	0,69	0,69	0,00	100,00%	R\$	22,02	R\$	793.411,14
12.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	90,69	115,04	0,00	279,55	2,43	2,43	0,00	100,00%	R\$	279,55	R\$	793.411,14
12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA															
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	0,64	17,80	22,58	0,00	14,45	0,64	0,64	0,00	100,00%	R\$	14,45	R\$	793.411,14
12.3.2	C0116	ARMADURA CAIXA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	13,71	17,39	0,00	1.759,35	101,17	101,17	0,00	100,00%	R\$	1.759,35	R\$	793.411,14
12.3.3	C0117	ARMADURA CAIXA FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	11,99	15,21	0,00	483,22	31,77	31,77	0,00	100,00%	R\$	483,22	R\$	793.411,14
12.3.4	C0842	CONCRETO F/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	403,98	511,69	0,00	987,56	1,93	1,93	0,00	100,00%	R\$	987,56	R\$	793.411,14
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	130,94	130,94	166,10	0,00	139,52	0,84	0,84	0,00	100,00%	R\$	139,52	R\$	793.411,14
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	221,65	281,16	0,00	306,46	1,09	1,09	0,00	100,00%	R\$	306,46	R\$	793.411,14
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 16mm UTIL 5X	M2	24,83	96,49	122,40	0,00	3.039,19	24,83	24,83	0,00	100,00%	R\$	3.039,19	R\$	793.411,14
12.3.8	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÍÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	122,40	155,26	0,00	1.454,79	9,37	9,37	0,00	100,00%	R\$	1.454,79	R\$	793.411,14
12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL															
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FIRADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (12 E)	M2	44,71	58,07	73,66	0,00	3.293,34	44,71	44,71	0,00	100,00%	R\$	3.293,34	R\$	793.411,14
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMPASAMENTO BM "TIJOLO CERÂMICO FIRADO C/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:4	M3	1,04	593,81	753,25	0,00	783,38	1,04	1,04	0,00	100,00%	R\$	783,38	R\$	793.411,14
12.5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS															
12.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PBI-4 - P/ PAREDE	M2	17,60	87,55	111,06	0,00	1.954,66	17,60	17,60	0,00	100,00%	R\$	1.954,66	R\$	793.411,14

Fernando Augusto Coura
de Oliveira, Engenheiro Civil
RNP: 2.113.783.532

FCO. ELDER CAVALEIRO BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura (RNP) / 2021
CNPJ: 07.003.003-49

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CREA-CE 91999-0

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70		BOLETIM DE MEDIÇÃO					VALORES (R\$)					
ART OBRA SERV/Índice nº C20231356958		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					CONTRATO: 20.03.03/2023					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ADITIVO:					
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDIDA Nº 07					R\$ 793.411,14					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		PERÍODO DOS SERVIÇOS:					R\$ 793.411,14					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		DATA DE EMISSÃO:					R\$ 137.805,34					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71					R\$ 603.128,91					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		DATA DE EMISSÃO:					R\$ 190.282,23					
CNPJ: 01.816.139/0001-70		QUARTA-FEIRA, 17 de julho de 2024					R\$ 190.282,23					
12.2	C1477	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	M2	17,60	8,53	10,82	190,43	0,00	17,60	100,00%	R\$	190,43
12.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FÓRFOSFATOS (PAREDES/PISO)	M2	7,59	11,77	14,93	113,32	0,00	7,59	100,00%	R\$	113,32
12.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL. HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2 B. ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	35,16	44,60	338,51	0,00	7,59	100,00%	R\$	338,51
12.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,99	7,60	679,59	0,00	89,42	100,00%	R\$	679,59
12.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	71,82	41,97	53,24	3.823,70	0,00	71,82	100,00%	R\$	3.823,70
12.7	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	17,60	37,80	47,95	843,92	0,00	17,60	100,00%	R\$	843,92
12.6	SISTEMA DE PISOS											
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	7,59	45,56	57,79	438,63	0,00	7,59	100,00%	R\$	438,63
12.6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP=3cm	M2	7,59	21,65	27,46	208,42	0,00	7,59	100,00%	R\$	208,42
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RECTIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	7,59	83,32	105,69	802,19	0,00	7,59	100,00%	R\$	802,19
12.6.4	C1477	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	M2	7,59	8,53	10,82	82,12	0,00	7,59	100,00%	R\$	82,12
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,83	46,47	58,95	284,73	0,00	4,83	100,00%	R\$	284,73
12.7	SISTEMA DE COBERTURA											
12.7.1	C0802	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (L/MADRE/BALENTO)	M2	7,04	117,98	149,66	1.053,61	0,00	7,04	100,00%	R\$	1.053,61
12.7.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	108,15	137,19	344,35	0,00	2,51	100,00%	R\$	344,35
12.7.3	C2249	RUIPO DE CHAPA GALVANIZADA 16 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	7,54	33,04	41,91	316,00	0,00	7,54	100,00%	R\$	316,00
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30CM	M	4,14	36,37	46,14	191,02	0,00	4,14	100,00%	R\$	191,02
12.8	ESQUADRIAS											
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	2,94	55,44	703,31	2.067,73	0,00	2,94	100,00%	R\$	2.067,73
12.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	117,57	149,14	298,28	0,00	2,00	100,00%	R\$	298,28
12.8.3	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	0,64	80,73	102,41	65,54	0,00	0,64	100,00%	R\$	65,54
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS											
12.9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRULHA EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	M2	7,59	13,78	17,48	132,67	0,00	7,59	0,00%	R\$	132,67
12.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRULHA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	M2	71,82	12,15	15,41	1.106,75	0,00	71,82	0,00%	R\$	1.106,75
12.9.3	C1279	ESMALTE DE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	36,67	46,52	273,54	0,00	5,88	0,00%	R\$	273,54
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS											
12.10.1	C2615	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,62	5,38	6,82	503,49	0,00	1,62	70,00%	R\$	7.294,28
12.10.2	C2616	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 15mm (3/4")	M	15,80	7,28	9,23	145,83	0,00	15,80	100,00%	R\$	503,49
12.10.3	C2617	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	11,31	14,35	9,18	0,00	0,64	100,00%	R\$	145,83
12.10.4	C2618	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,66	16,83	21,35	14,09	0,00	0,66	100,00%	R\$	9,18
											R\$	14,09
											R\$	14,09

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe-CE
PORTARIA Nº 018/2021
CPF: 743.341.016-9

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP 061237152-7
CREA: 66106766-6
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinaheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001-70



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)			
ART OBRAS SERV/Incid nº CE20231336958		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						CONTRATO: 20.03.03/2023			
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						ADITIVO:			
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						VALOR TOTAL SERV.			
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		RECIBO Nº 07						R\$ 793.411,14			
Alvará de construção nº 638/2024		PERÍODO DOS SERVIÇOS:						R\$ 793.411,14			
CNP: 90.017.59043/70		01/07/2024 a 17/07/2024						R\$ 137.805,34			
CHN: 90.017.59043/70		DATA DE EMISSÃO:						R\$ 603.126,91			
CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71		quarta-feira, 17 de julho de 2024						R\$ 190.282,23			
12.10.1.5	94703	UN	1,00	2037	25,84	0,00	1,00	100,00%	R\$	25,84	25,84
12.10.1.6	94704	UN	1,00	27,14	34,55	0,00	1,00	100,00%	R\$	34,55	34,55
12.10.1.7	C2158	UN	2,00	55,09	69,88	0,00	2,00	100,00%	R\$	139,76	139,76
12.10.1.8	103041	UN	1,00	19,98	25,34	0,00	1,00	100,00%	R\$	25,34	25,34
12.10.1.9	103947	UN	1,00	5,09	6,46	0,00	1,00	100,00%	R\$	6,46	6,46
12.10.1.10	89409	UN	1,00	7,81	9,91	0,00	1,00	100,00%	R\$	9,91	9,91
12.10.1.11	89358	UN	1,00	6,34	8,04	0,00	1,00	100,00%	R\$	8,04	8,04
12.10.1.12	89362	UN	1,00	7,59	9,63	0,00	1,00	100,00%	R\$	9,63	9,63
12.10.1.13	89367	UN	1,00	10,90	13,83	0,00	1,00	100,00%	R\$	13,83	13,83
12.10.1.14	3515	UN	1,00	7,19	9,12	0,00	1,00	100,00%	R\$	9,12	9,12
12.10.1.15	20147	UN	1,00	5,91	7,50	0,00	1,00	100,00%	R\$	7,50	7,50
12.10.1.16	89624	UN	1,00	16,60	21,06	0,00	1,00	100,00%	R\$	21,06	21,06
12.10.1.17	89440	UN	1,00	9,70	12,30	0,00	1,00	100,00%	R\$	12,30	12,30
12.10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		6.439,91						R\$ 6.439,91			
12.10.2.1	89711	M	2,54	17,16	21,89	0,00	2,54	100,00%	R\$	55,60	55,60
12.10.2.2	89798	M	10,94	11,91	15,11	0,00	10,94	100,00%	R\$	165,30	165,30
12.10.2.3	89714	M	7,64	33,79	42,86	0,00	7,64	100,00%	R\$	327,45	327,45
12.10.2.4	C3586	UN	2,00	47,14	59,80	0,00	2,00	100,00%	R\$	119,60	119,60
12.10.2.5	C0605	M2	1,00	150,97	191,51	0,00	1,00	100,00%	R\$	191,51	191,51
12.10.2.6	89716	UN	2,00	7,59	9,55	0,00	2,00	100,00%	R\$	19,10	19,10

Matos & Almeida - S/A - ME
 R Antônio Gomes da Silva, 342, Edmar Barreira Pinheiro
 63.475-000 JAGUARIBE - CE
 Cnpj: 01.816.139/0001 - 70
 RUA: ANTONIO GOMES DA SILVA, 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com
 RAINALDO TEIXEIRA PINHEIRO
 ENG CIVIL - RNP - 061237152-4
 CREA-CE 51765
 RUA: EDUAR CAVALEI BARROSO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 RAINALDO TEIXEIRA PINHEIRO
 CPF: 743.137.003-49



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO					VALORES (R\$)					
ART OBRAS SERV/Índex nº CE202313560958 Alvará de construção nº 638/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					CONTRATO: 20.03.03/2023					
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ADITIVO:					
CNPJ: 90.017.59043/70		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					R\$ 793.411,14					
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE		MEDICÇÃO Nº 07					R\$ -					
CNPJ: 01.816.139/0001-71		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/07/2024 a 17/07/2024					R\$ 793.411,14					
CNPJ: 01.816.139/0001-71		DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 17 de julho de 2024					R\$ 137.805,34					
CNPJ: 01.816.139/0001-71		MEDICÇÃO ACUMULADA:					R\$ 603.128,91					
CNPJ: 01.816.139/0001-71		SALDO:					R\$ 190.282,23					
12.10.2.7	89724	UN	4,00	10,36	13,14	0,00	52,56	100,00%	R\$	52,56	R\$	52,56
10ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLIDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022												
12.10.2.8	89801	UN	6,00	9,91	12,57	0,00	75,42	100,00%	R\$	75,42	R\$	75,42
10ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022												
12.10.2.9	89744	UN	1,00	27,43	34,79	0,00	34,79	100,00%	R\$	34,79	R\$	34,79
10ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022												
12.10.2.10	00003659	UN	2,00	17,67	22,41	0,00	44,82	100,00%	R\$	44,82	R\$	44,82
1UNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.												
12.10.2.11	C1761	UN	8,00	8,62	10,93	0,00	87,44	100,00%	R\$	87,44	R\$	87,44
LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")												
12.10.2.12	C1758	UN	4,00	18,08	22,93	0,00	91,72	100,00%	R\$	91,72	R\$	91,72
LUIVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")												
12.10.2.13	89825	UN	2,00	18,17	23,18	0,00	46,36	100,00%	R\$	46,36	R\$	46,36
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022												

FCO. ELDER DANIEL SILVA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CNPJ: 90.017.59043/70
PO Box 3333-409

Edmar Barreira
Rua: Antônio Gomes da Silva, 342
Bairro Edmar Barreira
Jaguaribe - CE
CEP: 63475-000
(88) 9 9827 2375

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

Matos & Almeida LTDA - ME
R: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 01.816.139/0001-71		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)	
ART OBRA SERV/Incid nº CE20231366958 Alvará de construção nº 639/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					CONTRATO: 20.03.03/2023	
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					MEDICÇÃO Nº 07					ADITIVO:	
CND: 90.017-55043/70		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71					PERÍODO DOS SERVIÇOS: 03/07/2024 a 17/07/2024					VALOR TOTAL SERV. 793.411,14	
CNPJ: 01.816.139/0001-71		CND: 90.017-55043/70					DATA DE EMISSÃO: quatro-feira, 17 de julho de 2024					MEDICÇÃO ACUMULADA: 137.805,54	
CNPJ: 01.816.139/0001-71		CND: 90.017-55043/70					CND: 90.017-55043/70					SALDO: 190.282,23	
12.10.2.14	89796	UN	1,00	43,74	55,48	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	55,48	R\$	793.411,14
12.10.2.15	C8B2	UN	1,00	3.999,02	5.072,76	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	5.072,76	R\$	793.411,14
12.10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.404,14	3.404,14	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	3.404,14	R\$	137.805,54
12.10.3.1	101605	UN	1,00	276,61	350,88	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$	350,88	R\$	350,88
12.10.3.2	C0348	UN	2,00	719,92	913,22	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$	913,22	R\$	350,88
12.10.3.3	100849	UN	2,00	43,55	55,24	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$	55,24	R\$	350,88
12.10.3.4	C1619	UN	2,00	440,02	558,17	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$	558,17	R\$	350,88
12.11	SERVIÇOS FINAIS	M2	7,59	10,57	13,41	0,00	7,59	0,00	0,00%	R\$	10,57	R\$	350,88
12.11.1	C1628	M2	7,59	10,57	13,41	0,00	7,59	0,00	0,00%	R\$	10,57	R\$	350,88
13	DIVERSOS	M2	101,78	101,78	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00%	R\$	101,78	R\$	350,88
13.1	C1349	CJ	1,00	3.404,77	4.318,95	0,00	1,00	0,00	0,00%	R\$	4.318,95	R\$	350,88
13.2	C1351	CJ	1,00	2.067,00	2.621,99	0,00	1,00	0,00	0,00%	R\$	2.621,99	R\$	350,88
13.3	C1347	CJ	1,00	3.089,24	3.918,70	0,00	1,00	0,00	0,00%	R\$	3.918,70	R\$	350,88
14	SERVIÇOS FINAIS	M2	616,64	1,13	1,43	0,00	616,64	0,00	0,00%	R\$	1,43	R\$	350,88
14.1	C3447	M2	616,64	1,13	1,43	0,00	616,64	0,00	0,00%	R\$	1,43	R\$	350,88
15	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ	M2	390,345,01	4.914,42	4.914,42	0,00	390,345,01	0,00	75,03%	R\$	4.914,42	R\$	157.649,72
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	M2	3,00	1.291,40	1.638,14	0,00	3,00	0,00	100,00%	R\$	1.638,14	R\$	157.649,72
1.1	PMJ - 0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	M2	3,00	1.291,40	1.638,14	0,00	3,00	0,00	100,00%	R\$	1.638,14	R\$	157.649,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	147,06	186,55	0,00	6,00	0,00	100,00%	R\$	186,55	R\$	4.914,42
2.1	C1937	M2	6,00	147,06	186,55	0,00	6,00	0,00	100,00%	R\$	186,55	R\$	4.914,42
2.2	C4919	M2	616,64	0,18	0,23	0,00	616,64	0,00	100,00%	R\$	0,23	R\$	4.914,42
2.3	C2873	M2	616,64	0,15	0,32	0,00	616,64	0,00	100,00%	R\$	0,32	R\$	4.914,42
3	MOVIMENTO DE TERRA	M2	14,85	64,68	82,05	0,00	14,85	0,00	100,00%	R\$	64,68	R\$	1.458,45
3.1	93358	M3	14,85	64,68	82,05	0,00	14,85	0,00	100,00%	R\$	64,68	R\$	1.458,45
3.2	93382	M3	3,71	25,16	31,92	0,00	3,71	0,00	100,00%	R\$	31,92	R\$	1.458,45
3.3	C0928	M3	133,72	7,42	9,41	0,00	133,72	0,00	100,00%	R\$	9,41	R\$	1.458,45
3.4	C2533	M3	33,53	23,30	29,56	0,00	33,53	0,00	100,00%	R\$	29,56	R\$	1.458,45
3.5	C3146	M3	33,53	3,57	4,53	0,00	33,53	0,00	100,00%	R\$	4,53	R\$	1.458,45
3.6	C3209	M3	33,53	7,32	9,29	0,00	33,53	0,00	100,00%	R\$	9,29	R\$	1.458,45

Matos & Almeida - DA - ME
R. Antonio Gomes da Silva, 342, Bairro Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo de Jesus Lima Neto
Raimundo de Jesus Lima Neto
CIVIL RNP 0807259955 da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com
CPF: 743.853.003-49

FCO. EIDER CAVALCANTE da Educação
Secretário Municipal de Educação
Cultural - Jaguaribe/CE
CPF: 743.853.003-49



Rua: Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE. CEP: 63475-000, (88) 9 9827 2375 - Email: matosealmeida@outlook.com

MATOS & ALMEIDA LTDA. CNPJ: 09.018.139/0001-70.		BOLETIM DE MEDIÇÃO											VALORES (R\$)				
ART OBRA SERV/ÍNDIC Nº CE2023139698		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE											CONTRATO: 20.03.03/2023				
OBRA: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		RECURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO URBANISMO											ADITIVO:				
CNPJ: 09.018.139/0001-70		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO											MEDIÇÃO Nº 07				
Alvará de construção nº 638/2024		CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA CNPJ: 01.816.139/0001-71											VALOR TOTAL SERV.				
CND: 90.017.55043/70		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/07/2024 a 17/07/2024											VALOR DA MEDIÇÃO				
		DATA DE EMISSÃO: quarta-feira, 17 de julho de 2024											MEDIÇÃO ACUMULADA:				
													SALDO:				
10.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021.	M	271,16	7,65	9,70	2.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	793.411,14
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.359,21						99,00%	R\$	11.932,20	R\$	27.111,46
11.1	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 100W	UN	8,00	742,89	942,36	7.538,88	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	7.538,88	R\$	7.538,88
11.2	C5050	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESSO APROXIMADO 570 KG	UN	4,00	861,65	1.093,00	4.371,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	4.372,00
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE E COPPER WELD 5 /8" X 2,40M	UN	4,00	249,55	316,55	1.166,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	1.266,20	R\$	1.266,20
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	262,13	332,64	332,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	332,64
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	26,41	33,50	33,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	33,50	R\$	33,50
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	20,16	25,57	102,28	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	102,28	R\$	102,28
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	20,16	25,57	25,57	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	25,57	R\$	25,57
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES De 25mm (3/4")	M	61,76	14,68	18,62	1.149,97	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.149,97
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES De 32mm (1")	M	63,08	22,13	28,20	1.778,86	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.778,86
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES De 50mm (1 1/2")	M	9,44	30,42	38,59	364,29	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	364,29
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,69	9,65	12,24	143,09	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	143,09
11.12	C0334	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	7,13	9,17	4.731,72	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	2.365,86	R\$	4.731,72
11.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	5,95	7,55	593,43	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	593,43	R\$	593,43
11.14	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	7,00	152,54	193,50	1.354,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.354,50
11.15	C1090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.312,80	1.665,29	1.665,29	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	1.665,29
11.16	C1803	MURETA C/ TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	327,05	414,86	746,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	746,75
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESSO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	714,74	906,01	906,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	906,01
11.18	C1496	INTERUPUTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	29,49	37,41	37,41	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.19	C1494	INTERUPUTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 150V	UN	2,00	15,03	19,07	38,14	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	10,16	13,01	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.21	16432	CAIXA DE EMBEUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,16	6,48	6,48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	6,48	R\$	6,48
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO ALPE 06/4KV 10MM2 C/AQUISIÇÃO	M	69,00	1,52	1,93	133,17	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12		BANHEIROS					38.728,32						89,00%	R\$	10.903,25	R\$	34.000,33
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												100,00%	R\$	-	R\$	70,28
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXIBUÇÃO DE GARANTO MOVIMENTO DE TERRA	M2	9,37	5,91	7,50	70,28	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	70,28
12.2		MOVIMENTO DE TERRA					503,41						100,00%	R\$	-	R\$	503,41
12.2.1	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,46	64,68	82,05	201,84	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	201,84
12.2.2	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	0,69	25,16	31,92	22,02	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	22,02
12.2.3	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	90,69	115,04	279,55	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	R\$	-	R\$	279,55
12.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					8.184,54						100,00%	R\$	-	R\$	8.184,54

FCO. EDMAR BARREIRA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe-CE
PORTARIA Nº 019/2024

Rafael
Rafael Teixeira Lima Neto
CNPJ: 061237152-7
ENG. Antônio Gomes da Silva, 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE.
CREA-CE 51989

Matos & Almeida LTDA - ME
R. Antônio Gomes da Silva, 342 - Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

matosealmeida@outlook.com

Data da consulta: 18/07/2024 13:14:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MATOS & ALMEIDA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000186

Razão Social

MATOS & ALMEIDA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003535

C.N.P.J.: 01816139000170

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 - TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458306 - MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Endereço

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA, 342 TERREO

Documento

C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000186/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/07/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000186



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024/000000186

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.816.139/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/07/24
JAGUARIBE-CE, 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/04/24 às 09:07:00

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.816.139/0001-70
Razão Social: MATOS E ALMEIDA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DA SILVA 342 TERREO / EDMAR BARREIRA / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018330616348882

Informação obtida em 01/07/2024 22:59:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


22/07/24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Certidão nº: 39041406/2024

Expedição: 04/06/2024, às 11:13:18

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATOS & ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.816.139/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

18/07/24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão
202406363583

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)


CPF/CNPJ/CGF
01816139000170

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202406363583	1816139000170	21/05/2024	08:41:18

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)


18/07/24



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202406363583

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067614590
CNPJ / CPF: 01816139000170
RAZÃO SOCIAL: MATOS E ALMEIDA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2024 ÀS 08:41:18
VÁLIDA ATÉ 20/07/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Código de Controle: 5EE4.044E.521C.BCB9

Data da Emissão: 29/02/2024


Hora da Emissão: 16:33:13

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/02/2024, com validade até 27/08/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)


38/07/24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATOS & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:33:13 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **5EE4.044E.521C.BCB9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA,
JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com

Nº - 007/2024.

RECIBO R\$ 137.805,34

Prezado Sr.(a)

Conforme **Nota Fiscal Nº 000340**, cuja o valor que Nós Recebemos do Fundo Municipal da Secretaria e Educação e Cultura inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, com sede na Praça Senador Fernandes Távora S/N - Centro, CEP: 63475-000, JAGUARIBE-CE;

Referente ao pagamento do 07ª (Sétimo) Boletim de Medição da contratação de empresa para construção de quadras poliesportivas nas localidades de Ilha grande e Catolé no Município de Jaguaribe -CE, Conforme a CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023, pelo contrato nº 20.03.03/2023, ART OBRA / SERVIÇO Inicial nº CE20231336958. CNO n º 90.017.55043/70. a quantia dos Serviços oi no valor de R\$ 137.805,34 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

INFORMAÇÕES TRIBUTOS

VALORES DO PRESTADOR:

CÁLCULO DO ISS:

Valor dos Serviços	(R\$) 137.805,34	Valor dos Serviços	(R\$) 137.805,34
(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00	(-) Dedução permitida em lei	(R\$) 55.122,34
(-) Desconto condicionado	(R\$) 0,00	(-) Desconto Incondicionado	(R\$) 0,00
(-) Retenções Federais	(R\$) 0,00	Base de Cálculo	(R\$) 82.683,21
Outras Retenções	(R\$) 0,00	(X) Alíquota do ISS	5,00%
(-) ISS Retido	(R\$) 4.134,16	(=) Valor do ISS	(R\$) 4.134,16
(=) Valor Líquido	(R\$) 133.671,18		

TRIBUTOS FEDERAIS:


PIS: 0,00 COFINS: 0,00 INSS: (R\$) 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00

O valor líquido a Receber e de R\$ 133.671,18 (CENTO E TRINTA E TRÊIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins de direit

Jaguaribe _____ de _____ de _____.

Dados da Conta Jurídica são os Seguintes:
BANCO DO BRASIL;
AGÊNCIA: 2199-7,
CONTA CORRENTE: 20.206-1
FAVORECIDO: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70



Procurador Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA-ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

MATOS & ALMEIDA LTDA-ME CNPJ: 01.816.139/0001-70

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000
CONTATO: 3522-3044 OU (88) 98272375 EMAIL: matosealmeida@outlook.com



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
20.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
20.03.03/2023	20.03.03/2023	26 de dezembro de 2023
Contratado		
MATOS & ALMEIDA LTDA		
Endereço		
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342, TÉRREO, EDMAR BARREIRA, CEP: 63.475-000, JAGUARIBE/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
01.816.139/0001-70		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		90 (Noventa) dias

Jaguaribe – CE, 26 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE

BARROSO:7433470034
9

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.26 10:36:32 -03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Junho de 2024 até o dia 25 de setembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 25 de Junho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 04491368333

02.

CPF: 075.096.063-90



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 20.03.03/2023 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM
MATOS & ALMEIDA LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 25 de Março de 2024 até o dia 25 de junho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 22 de Março de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
349

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2024.03.22 09:00:53 -03'00'

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA

TESTEMUNHAS:

01. Natália Diniz Lima
CPF: 062923453219

02. Jaqueline Limal Nogueira de Lima
CPF: 0449308333



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, COM A EMPRESA MATOS &
ALMEIDA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **MATOS & ALMEIDA LTDA**, com sede na Rua Antônio Gomes da Silva, 342, Térreo, Edmar Barreira, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.816.139/0001-70, representada por Denis Weima Silva Cardoso, portador do CPF nº 027.052.643-96, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.03.03/2023**, Processo nº **20.03.03/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.03/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 793.411,14 (Setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **25 de março de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) CONTRATADO (A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.





CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa de:





- b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
- b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
- b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;
- b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado “ex-officio” da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 26 de dezembro de 2023.

**FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347
00349**

Assinado de forma digital por FRANCISCO
ELDER CAVALCANTE BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.26 10:23:30 -03'00

**Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE**

**Denis Weima Silva Cardoso
MATOS & ALMEIDA LTDA
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

01. Kenia Nayara Silva Bezerra
NOME:
CPF/MF: 046.873.163-60

02. Francisco Nayara de Oliveira
NOME:
CPF/MF 84852801304



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.55043/70	Nome da obra CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Data do cadastramento 27/12/2023 09:03		
Origem do cadastramento e-CAC				
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231336958	RRT	CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 26/12/2023	CNAE 4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 26/12/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63475000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro VILA ILHA GRANDE E CATOLE	Número SN	

Responsável

Nome MATOS & ALMEIDA LTDA	CPF/CNPJ 01.816.139/0001-70	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 26/12/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
30.625.199/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	549,51 m ²	549,51 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 549,51 m ²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

638

DATA APROVAÇÃO

26/12/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO AV. 08 DE NOVEMBRO, Nº 767		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20220922778
--	------------------------------------	------------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0612371522	ART CE 20231336958
--	-----------------------------------	------------------------------

COD. OBRA 638	ÁREA DO TERRENO 549,51 m ²	ÁREA CONSTRUÍDA 549,51 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

VALOR DA OBRA 793.411,14	DATA DO INÍCIO DA OBRA 26/12/2023
------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 25/03/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES
LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 26 DE Dezembro DE 2023
CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C050078100000638



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes
Rafael Gomes Diogenes
Secretário de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
PORTARIA 771/2023 (PP-600-21.06.3-04)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118783639**
Registro: **351920CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Jaguaribe**
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**
Nº: **S/N**
CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 10.000,00**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento:
Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

Nº: **S/N**
CEP: **63475000**

Data de Início: **05/01/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: ip: 177.124.16.26

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Quantidade 8,00	Unidade h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/01/2024


FCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe – CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044
(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 18 de Julho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231336958
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SEVIDOR PUBLICO AO SERVIÇO

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data, que não possuímos no nosso quadro societário servidor público na ativa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Jaguaribe-Ce, 18 de Julho de 2024.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044
(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA – ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro,
Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

Jaguaribe-Ce, 18 de Julho de 2024.

Nome da Proponente: MATOS & ALMEIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E URBANISMO-

CONTRATO Nº. 20.03.03/2023
ART INICIAL Nº. CE20231336958
ALVARÁ/CONSTRUÇÃO Nº. 638/2024
CNO Nº. 90.017.55043/70

Objeto: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE ILHA GRANDE E CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO

inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal

PREZADOS SENHORES (a)

Á empresa MATOS & ALMEIDA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 01.816.139/0001-70, por intermédio do seu representante legal o Sr. DENIS WEIMA SILVA CARDOSO portador (a) da Carteira de Identidade n.º. 2003019086518 e do CPF n.º 027.052.643-96, **DECLARO**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaribe-Ce, 18 de Julho de 2024.

Representante Legal

DENIS WEIMA SILVA CARDOSO

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70



Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342 - Bairro: Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe - CE.



E-mail: matosealmeida@outlook.com



(88) 3522-3044

(88) 9-9827-2375

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME
CNPJ: 01.816.139/0001-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.816.139/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA MATOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342	COMPLEMENTO : TERREO;
---	----------------------	---------------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLIMA@BRISANET.COM.BR	TELEFONE (88) 3622-1138/ (88) 9967-3228
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2024** às **23:05:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	FIC	C.G.F. 06.761459-0
RAZÃO SOCIAL MATOS E ALMEIDA LTDA - ME		
ENDEREÇO COMPLETO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA , 00342 Compl.: Bairro:EDMAR BARREIRA CEP:63475000 Cidade:JAGUARIBE UF:CE Distrito: JAGUARIBE		
C.N.P.J. 01.816.139/0001-70	CÓD. ÓRGÃO LOCAL 204.0400-0	
C.N.A.E. PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####	
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4120400 - Construção de edifícios	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####	
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4213800	REGIME DE RECOLHIMENTO OUTROS	
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4299501	NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/04/2024 ÀS 10:16:37

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE
19/02/2018

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
3535

CNPJ/CPF:
01816139000170

INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
0 / 0

NOME EMPRESARIAL
MATOS & ALMEIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
CONSTRUTORA MATOS

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4120400 Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4924800 Transporte escolar
7711000 Locação de automóveis sem condutor
9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

233030100- 7.02 5.0000% - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
239150200-14.05 2.0000% - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
381140000- 7.09 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.10 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02 5.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270100- 7.02 5.0000% - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429950100- 7.02 5.0000% - Construção de instalações esportivas e recreativas
429959900- 7.02 5.0000% - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
431180100- 7.04 5.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas
431340000- 7.02 5.0000% - Obras de terraplenagem
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02 5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações

432150004-14.06 2.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial
 432230100- 7.02 5.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 432230101- 7.02 5.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 432230102- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
 432230103-14.01 2.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
 432910400-14.06 2.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
 432910401- 7.02 5.0000% - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
 432910402- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
 432910403- 7.10 5.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
 432910404- 7.10 5.0000% - manutenção de iluminação pública em logradouros
 439910500- 7.02 5.0000% - Perfuração e construção de poços de água
 439919903- 7.10 5.0000% - Limpeza, manutenção e conservação
 492480000-16.01 3.0000% - Transporte escolar
 492480001-16.01 3.0000% - Transporte escolar intermunicipal
 771100000-99.99 0.0000% - Locação de automóveis sem condutor
 931910100-12.11 3.0000% - Produção e promoção de eventos esportivos

CEP 63475000	LOGRADOURO RUA ANTONIO GOMES DA SILVA	NÚMERO 342
------------------------	---	----------------------

COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO/DISTRITO EDMAR BARREIRA	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
------------------------------	--	-------------------------------	-----------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2024
------------------------------------	-----------------------------------	--	---


SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEI? NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF - / -	DATA DE INSERÇÃO 19/02/2018
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.



VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
--------------------------------------	-----------------------------------

Folha de Pagamento

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 02/07/2024
Lotação: Obra: CONST QUADRAS POLIESPORTIVAS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Dedução
000015	FRANCISCO BRUNO DA SILVA	010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.600,85	117,31
				Líquido a receber: 1.483,54	

FGTS: 123,10
FCO. BRUNO DA SILVA

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 1 Filhos: 1 Hr/mês: 220:00
Sal. Cont.: 1.538,81 BC-INSS: 1.538,81 BC-FGTS: 1.538,81
Data: / / Assinatura:

000017	GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81	
		310 INSS	9%		117,31
				1.538,81	117,31
				Líquido a receber: 1.421,50	

FGTS: 123,10
George Alexandre R. dos Santos

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220:00
Sal. Cont.: 1.538,81 BC-INSS: 1.538,81 BC-FGTS: 1.538,81
Data: / / Assinatura:

000016	JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
				Líquido a receber: 1.306,10	

FGTS: 112,96
JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220:00
Sal. Cont.: 1.412,00 BC-INSS: 1.412,00 BC-FGTS: 1.412,00
Data: / / Assinatura:

000018	JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
				Líquido a receber: 1.306,10	

FGTS: 112,96
JOSE ELIILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220:00
Sal. Cont.: 1.412,00 BC-INSS: 1.412,00 BC-FGTS: 1.412,00
Data: / / Assinatura:

000019	MANOEL EDLEUDO PINHEIRO	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
		310 INSS	7,5%		105,90
				1.412,00	105,90
				Líquido a receber: 1.306,10	

FGTS: 112,96
Manoel Edleudo Pinheiro

Admissão: 01/03/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220:00
Sal. Cont.: 1.412,00 BC-INSS: 1.412,00 BC-FGTS: 1.412,00
Data: / / Assinatura:

Total Geral (5 empregados)					
		010 Salário-Família		62,04	
		011 Salário-Base		7.313,62	

Folha de Pagamento

Empresa: MATOS E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 01.816.139/0001-70

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

Lotação: Obra: CONST QUADRAS POLIESPORTIVAS

Folha: 2 de 2

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)	310 INSS			552,32
				7.375,66	552,32
			FGTS: 585,08	Líquido a receber:	6.823,34
			BC-INSS: 7.313,62	BC-FGTS: 7.313,62	

Fim

CPF/CNPJ do Empregador
01.816.139

Nome/Razão Social do Empregador
MATOS ALMEIDA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070216339155-5

Tag
02/07/2024 13:41

Pagar este documento até

10/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

585,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	585,08	0,00	0,00	0,00	585,08
Total Geral:		585,08	0,00	0,00	0,00	585,08


*UMA GRANDE
E
CÁDULA*

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 13:41:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



C6BANK



CF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco: 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação

01J1YNY87NVREFF49CAENH67M7

ID da Transação

E31872495202407041051f10pjDsmGWN

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF / CNPJ

00.360.305/0001-04

Identificação no extrato

a09c84d299a042df85e84498ea723a37

Valor

R\$ 585,08

Data e horário da transação

quinta-feira, 04 de julho de 2024, 07:51

Validade

10/07/2024

Valor original

R\$ 585,08

Logradouro

SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70092900

Conta de origem

DC

Denis weima silva cardoso

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.

Agência: 1

Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ [3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

☎ [0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ [0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ [0800 660 6060](tel:08006606060)

CNPJ 01.816.139/0001-70	Razão Social MATOS & ALMEIDA LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24184.9769618-4	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243836496			Valor Total do Documento 109,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	109,70			109,70
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.55043/70				
Totais		109,70			109,70

ILHA GRANDE
E
CATOLE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7	09700385242 6	01071624184 3	97696184005 3
---------------	---------------	---------------	---------------




CNPJ: 01.816.139/0001-70
Número: 07.16.24184.9769618-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 109,70

Pague com o PIX



C6BANK



ME

MINISTERIO DA ECONOMIA

Banco: 00000000 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: ****
Conta: ****

Código de autenticação
01J1YNTVJ3WR7PSRXJF3DJBBV5

ID da Transação
E3187249520240704104995nriPtt2rf

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Identificação no extrato
1KaWbT1H62VLfH2gZlDS28wuje

Valor
R\$ 109,70

Data e horário da transação
quinta-feira, 04 de julho de 2024, 07:49

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 109,70

Conta de origem

Dc

Denis weima silva cardoso
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 1
Conta: 4596656-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

[3003 6116](tel:30036116)

Demais regiões

[0800 660 6116](tel:08006606116)

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

[0800 660 0060](tel:08006600060)

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

[0800 660 6060](tel:08006606060)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124070216339155-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.55043/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		FRANCISCO BRUNO DA SILVA	60887702301101010320240101	608.977.023-01	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
06/2024		GEORGE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SA	00784593388101010320240101	007.845.933-88	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
06/2024		JOSE ALDO FERREIRA PEREIRA	07866499330101010320240101	078.664.993-30	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOSE ELILSO SAMPAIO DE OLIVEIRA	00446207306101010320240101	004.462.073-06	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MANOEL EDLEUDO PINHEIRO	90702344320101010320240101	907.023.443-20	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
				Total do Tomador		Sem Tomador		7.313,62	586,08	0,00	0,00	0,00	586,08
				Total do Estabelecimento		90.017.55043/70		7.313,62	586,08	0,00	0,00	0,00	586,08
						Total da Guia		7.313,62	586,08	0,00	0,00	0,00	586,08

*Y L H I GRANDE
CATOLE*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216339155-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	90.017.55043/70	5	7.313,62	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08
Total da Guia			7.313,62	685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 Nome Empregador: MATOS ALMEIDA LTDA Qtd. Trabalhadores: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124070216339155-5 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.017.55043/70	Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	5	Base Remuneração Total	7.313,62	7.313,62	FGTS Mensal na Guia	585,08	585,08	FGTS Rescisório Ind. na Guia	0,00	0,00	Compensatória na Guia	0,00	0,00	Juros	0,00	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	0,00	Multa	0,00	0,00	Total	585,08	585,08
						Total da Guia			7.313,62	7.313,62	585,08	585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08	585,08		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.816.139 **Nome Empregador:** MATOS ALMEIDA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124070216339155-5 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 02/07/2024 13:41:11 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		5		7.313,62		585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,08
		Total da Guia		7.313,62		686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,08



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. EYDÉIA CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PROPOSTURA Nº 269/2021
CPF: 743.347.003-49

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9**

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 - Emar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE - CE
Cnpj: 01.816 139/0001 - 70


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-7
CREA-CE 51765

1974

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABUQUE -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
RELATÓRIO PROGRAMÁTICO - 74
BOLETIM DE MÊS - 74

ORÇAMENTO ANUAL DE 1974 - 74
CONTRATO Nº 1.200/74 - 74
PERÍODO DE 01/01/74 A 31/12/74

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO - SÍTIO CATEL



Assinado em Jabuque, 15 de Janeiro de 1974.
Assinatura: _____
Cargo: _____



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELDER CIVIL RNP: 743200349
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 267/2021
CPF: 743200349

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. EIDER VALCENY BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CP Nº 243.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP- 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Eomar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP-061237152-7
CREA-CE 51765

FCO, ETB
Secretaria de Educação e Cultura
PO Box 706 269/2023
CPF: 743.347.003-49

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELDER CAVALEANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 29/2021
CPF: 742.117.664-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-5
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELDER AUGUSTO DE BARROS
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
POA Nº 269/2021
CPF: 47.341.003-49

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. EIDER FERREIRA BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 369/2021
CPF: 033471003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antônio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
83.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP- 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELDER LIMA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
POR 10.07.2021 Nº 269/2021
CPF 07.047.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. ELTON AMALCATE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
PLANTÃO Nº 269/2021
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816 139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
CNPJ: 01.816.139/0001-70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP- 061237152-7
CREA-CE 51765

FCO. ELDERSON ALONTE CARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORT. Nº 1697/2021
CPF: 07.003-49

**Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior**
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO





MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º.:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



FCO. FIDEL FAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 037.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO – 7ª**

OBRA: À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATADA: MATOS & ALMEIDA LTDA **CONTRATO N.º** 16.03.03/2023 **ART. N.º** CE20231336958

PERÍODO: 01/07/2024 – 17/07/2024 **CNO N.º** 90.017.55043/70 **ALVARA/CONST; N.º:** 638/2024

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SITIO CATOLÉ.



SERVIÇOS EXECUTADOS –

- MURO
- PAVIMENTAÇÃO - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO
- ALAMBRADO
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BANHEIROS;

- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
- ESQUADRIAS
- SISTEMA DE COBERTURA
- SISTEMA DE PISOS
- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

FCO. EIDEVANY CARNE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PO Box 176 - 269/2021
CNPJ: 06.77003-49

Fernando Antonio Jereia de Oliveira Junior
Fernando Antonio S. J. ra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Matos & Almeida LTDA- ME
R Antonio Gomes da Silva, 342 Edmar Barreira Pinheiro
63.475-000 JAGUARIBE CE
Cnpj: 01.816.139/0001 - 70

Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765



MATOS & ALMEIDA LTDA.

CNPJ:01.816.139/0001-70.

DIÁRIO DE OBRA

**À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

**ART
Nº CE20231336958**

01/07/2024 A 17/07/2024

MATOS & ALMEIDA LTDA

CNPJ: 07.070.878/0001-70



DIÁRIO DE OBRA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
FOLIOESPORTIVAS NAS LOCALIDADES
SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03/03/2023

ART
Nº CES053138828

01/07/2024 A 17/07/2024

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/07/2024		segunda - feira		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
6		84			007/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958		CNO: 90.017.55043/70				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO		
					S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Seabra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 02/07/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 7	DIAS RESTANTES: 83	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

BANHEIROS: SISTEMA DE PISOS, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Serrão
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/07/2024		quarta-feira		90				
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
8		82			007/2024	BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
					CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
					S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

ART INC. Nº CE20231336958
CNO: 90.017.55043/70
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
BANHEIROS: SISTEMA DE PISOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
04/07/2024	quinta-feira		90			
9	81	007/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

BANHEIROS: SISTEMA DE PISOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS

03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
05/07/2024	sexta-feira		90			
10	80					
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		007/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
BANHEIROS: SISTEMA DE PISOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
<p>NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO CREA CE nº: 51765D ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>ASS: _____</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Raimundo Teixeira Lima Neto ENG. CIVIL RNP: 061237152-7 CREA-CE 51765 </div>	<div style="margin-top: 10px;"> Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9 </div>

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
06/07/2024	sábado		90			
11	79	007/2024	BOM	BOM	BOM	
ART INC. Nº CE20231336958			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
CNO: 90.017.55043/70		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
ALVARÁ CONST. Nº 638/2024		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG. CIVIL RNP: 061237152-7
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Sampaio
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO			
07/07/2024		domingo		90					
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE		
12		78							
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				007/2024	BOM		BOM		BOM
					INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		
					S/ ATIVIDADE		S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
 CREA CE nº: 51765D
 ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP- 061237152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/07/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
13	77		007/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS

03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-7
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:		SEMANA:		PERÍODO:		CONDIÇÃO DO TEMPO				
09/07/2024		terça-feira		90						
DIAS DECORRIDOS:		DIAS RESTANTES:		LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE			
14		76								
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024				007/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE		BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE		BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS

03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

R.T.
Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-7
CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Fernando
Fernando Antonio Souza
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
10/07/2024	quarta-feira		90			
15	75	007/2024	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024						

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS

03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-4
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 11/07/2024	SEMANA: quinta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 16	DIAS RESTANTES: 74	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ALAMBRADO:

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS

03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE n°: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-1
CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 12/07/2024	SEMANA: sexta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 17	DIAS RESTANTES: 73	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152-
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 13/07/2024	SEMANA: sábado	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 18	DIAS RESTANTES: 72	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG. CIVIL RNP: 061237152-
 CREA CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342, BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 14/07/2024	SEMANA: domingo	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 19	DIAS RESTANTES: 71	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM	BOM	BOM	
		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
		S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SEM ATIVIDADES DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
 CREA CE nº: 51765D
 ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP 061237152-1
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

MATOS & ALMEIDA LTDA

RUA ANTONIO GOMES DA SILVA Nº 342. BAIRRO EDMAR BARREIRA - JAGUARIBE - CE.

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 15/07/2024	SEMANA: segunda-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 20	DIAS RESTANTES: 70	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL


 Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152
 CREA-CE 51765

ASS: _____

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Fernando Antonio Souza
 de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ: 01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SITIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 16/07/2024	SEMANA: terça-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO			
DIAS DECORRIDOS: 21	DIAS RESTANTES: 69	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE	
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

ASS: _____


Raimundo Teixeira Lima Neto
ENG CIVIL RNP: 061237152-
CREA-CE 51765

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


Fernando Antonio Souza
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

DIÁRIO DE OBRA - CATOLÉ



MATOS & ALMEIDA LTDA.
CNPJ:01.816.139/0001-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES SÍTIO ILHA GRANDE E CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATO Nº 20.03.03/2023

DATA: 17/07/2024	SEMANA: quarta-feira	PERÍODO: 90	CONDIÇÃO DO TEMPO		
DIAS DECORRIDOS: 22	DIAS RESTANTES: 68	LIV/DIAR 007/2024	MANHÃ	TARDE	NOITE
ART INC. Nº CE20231336958 CNO: 90.017.55043/70 ALVARÁ CONST. Nº 638/2024			BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

MURO:
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO

PAVIMENTAÇÃO:
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BANHEIROS: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

ALAMBRADO:
ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA
PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA DIRETA

02 (DOIS) - PEDREIROS
03 (TRÊS) - SERVENTES

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

NOME: RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO
CREA CE nº: 51765D
ENGENHEIRO CIVIL

Raimundo Teixeira Lima Neto
 ENG CIVIL RNP: 061237152
 CREA-CE 51765

ASS: _____

Fernando Antonio S. de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 21.1878363-9