

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.02.0033

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
19.01.0001	19/01/2026	06/02/2026	172.074,12	20.06.01/2024	20.06.01/2024

CREDOR

S N DOS SANTOS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	5.388,60
		Total da Retenção: (R\$) 5.388,60

HISTÓRICO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 328

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020610	166.685,52

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.02.0033
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
19010001	19/01/2026	GLOBAL	172.074,12	20.06.01/2024	20.06.01/2024	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
06020033	172.074,12	172.074,12	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
06/02/2026	172.074,12	5.388,60	166.685,52

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	5.388,60
		Total da Retenção: (R\$) 5.388,60

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 328

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	020610	166.685,52

Jaguaribe, 6 de Fevereiro de 2026


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.35
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0749-8 - JAGUARIBE
CONTA: 578.389.048-7

FAVORECIDO: S N DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 18.445.164/0001-98

VALOR: R\$ 166.685,52

DEBITO EM: 06/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020610

AUTENTICACAO SISBB: B.288.2E5.5D5.91E.F60

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 749 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV) 5783890487
CNPJ 18.445.164/0001-98
Nome favorecido S N DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.610
Valor 166.685,52
Destinação 28
Data transferência 06/02/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2882E55D591EF60

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	06/02/2026 11:34:34
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	06/02/2026 13:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3330610204779621
06/02/2026 11:34:36

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	749 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	5783890487
Conta Pagamento	0000
CNPJ	18.445.164/0001-98
Nome favorecido	S N DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	166.685,52
Destinação	28 28 Const. Ampl. Concl. Unid. F
Data transferência	06/02/2026

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **455689691**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000296

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
19/01/2026	19.01.0001	172.074,12	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 C G F: 0000000 INSC.MUN.: 2020007 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 04/02/2026	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 172.074,12	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 328	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/02/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/02/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 32826029029766124		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 328

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
54856	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA	SERV	1	172.074,120	172.074,12	0

Jaguaribe, 4 de Fevereiro de 2026


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: S N DOS SANTOS

18445164000198

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369

Bairro: CENTRO

Cidade: Iracema

UF: CE

CEP: 62980000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - Ensino Fundamental

Proj\Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.06.01/2024 - Licitação: 20.06.01/2024

Nº Empenho: 19010001 - Global

Nº Nota Fiscal: 328

Dt Emissão NF: 04/02/2026

Dt. Solicitação 04/02/2026
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 05/01/2026 A 30/01/2026

Vlr. Liquidação: R\$172.074,12 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
54856	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA	1	1,00	172.074,12	172.074,12

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Flavio de Negreiros Soares
CONTROLADOR E OUVIDOR
GERAL DO MUNICÍPIO
Port. 003/2025 CPF: 962.075.403-44

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 19.01.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
19/01/2026	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.06.01/2024	20.06.01/2024	822026

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	3.626.722,89	172.074,12	3.454.648,77

DADOS DO CREDOR

NOME: S N DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369 - CENTRO - IRACEMA CE
C N P J: 18.445.164/0001-98 **C G F:** 0000000 **INSC.MUN.:** 2020007 **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
54856	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS	SERV	1	172.074,12	172.074,12

Total dos Itens: (R\$) 172.074,12

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **19010001**. A(os) **19 de Janeiro de 2026**.

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Documento de Intenção de Despesa

DID: 822026

Data: 19/01/2026

Fornecedor: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.445.164/0001-98

Endereço: RUA GERVASIO HOLANDA GUERRA, 369

Bairro: CENTRO

Cidade: Iracema

UF: CE

CEP: 62980000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - Ensino Fundamental

Proj\Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.06.01/2024 - Licitação: 20.06.01/2024

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$172.074,12

Histórico

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 202409170002, NA ESCOLA SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA - CNO Nº 90.024.42151/79, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
54856	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA	1	1,00	172.074,12	172.074,12

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



Chave de Acesso da NFS-e
2306900121844516400019800000000032826029029766124



Número da NFS-e 328	Competência da NFS-e 01/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 15:16:11
Número da DPS 328	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 00:00:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial S N DOS SANTOS Endereço RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDITO DIÓGENES Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 18.445.164/0001-98	Inscrição Municipal 5362 E-mail sndossantos@outlook.com Município JAGUARIBE - CE Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	Telefone - CEP 63475-000
---	--	--	-----------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE JAGUARIBE Endereço RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal - E-mail - Município Jaguaribe - CE	Telefone - CEP 63475-000
---	--	--	-----------------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - 702 / Execução, por administração, empreitada ou subempre...	Código de Tributação Municipal - 702 / 429950100 - Construção de instalações esportivas e ...	Local da Prestação JAGUARIBE - CE	País da Prestação -
--	--	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
REFERENTE A 4 (MEDIÇÃO) DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. PERÍODO : 05/01/2026 A 30/01 /2026 CONTRATO : 202409170002 CNO: 90.024.42151/79 ISS: 60 103.244,48 ALIQUOTA: 5 5.162,22

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN JAGUARIBE - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 172.074,12	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 64.302,08	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 107.772,04	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 5.388,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 172.074,12	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 5.388,60
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 166.685,52

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Obra: 90.024.42151/79 | NBS: 118040000

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe - CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CNPJ: 17.433.347.603/49



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

DPS Nº
328
SÉRIE
ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	04/02/2026	Competência	FEV/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	S N DOS SANTOS				
Nome Fantasia	BRISAMAR EMPREENDIMENTOS				
Endereço	RUA CHICO NUNES, 1116 - EXPEDITO DIÓGENES				
CPF/CNPJ	18.445.164/0001-98	Insc. Municipal	5362	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	Jaguaribe	C.E.P	63475000	Comp.	
		Telefone	(88)9 9761-3132		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE				E-mail	
Endereço	RUA PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE					
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
				Telefone		

REFERENTE A 4º (MEDIÇÃO) DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
PERÍODO : 05/01/2026 A 30/01 /2026
CONTRATO : 202409170002
CNO: 90.024.42151/79
ISS: 60% 103.244,48
ALÍQUOTA: 5% 5.162,22

FCO ALDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 429950100 - Construção de instalações esportivas e recreativas

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção		Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00
COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	172.074,12	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	172.074,12
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	64.302,08
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	107.772,04
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	5.388,60	znyghs4axivebljpkd8fqto2mw9		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	166.685,52	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5.388,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA	90.024.42151/79	INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/02/26 15:13

Hora da emissão: 15:13:29

Data da consulta: 06/02/2026 09:23:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.445.164/0001-98**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S N DOS SANTOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Edete



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.445.164/0001-98
Razão Social: S N DOS SANTOS
Endereço: RUA CHICO NUNES 1116 / EXPEDITO DIOGENES / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406012070085103

Informação obtida em 20/01/2026 15:56:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Roberto
06/02/26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.445.164/0001-98

Certidão n°: 46346647/2025

Expedição: 11/08/2025, às 15:06:47

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S N DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.445.164/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberta
06/02/26



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202602063082

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067182828
CNPJ / CPF: 18445164000198
RAZÃO SOCIAL: S N DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2026 ÀS 09:18:26
VÁLIDA ATÉ 07/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **S N DOS SANTOS**
CNPJ: **18.445.164/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:42:28 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2026.

Código de controle da certidão: **F183.5625.DE85.43FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Roberto
06/02/26



Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 18.445.164/0001-98 Período 06/02/2026 a 06/02/2026

Relação das certidões emitidas por data de validade

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
E27A72011E00.8615	Positiva com efeitos de negativa	19/01/2026 - 08:50:21	18/07/2026	Válida	
8D8A.82CB.A55D.D35A	Positiva com efeitos de negativa	15/01/2026 - 08:01:55	14/07/2026	Válida	
1218.7308.85A8.82BD	Positiva com efeitos de negativa	13/01/2026 - 19:59:08	12/07/2026	Válida	
F183.5625.DE85.43FD	Positiva com efeitos de negativa	08/01/2026 - 07:42:28	07/07/2026	Válida	
03F1.8F61.E598.77DF	Positiva com efeitos de negativa	30/12/2025 - 10:50:19	28/06/2026	Válida	

Exibir: 5

1-5 de 10 itens

Página: 1

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)[★ Avaliar Serviço](#)[Q Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 000000007

Razão Social

S N DOS SANTOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

0000005362

C.N.P.J.: 18445164000198

Bairro

EXPEDITO DIÓGENES

CEP

63475000

Localizado RUA CHICO NUNES, 1116 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458659 - S N DOS SANTOS

Endereço

RUA CHICO NUNES, 1116

Documento

C.N.P.J.: 18.445.164/0001-98

EXPEDITO DIOGENES JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

000000007/2026

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 06 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/04/2026

COD. VALIDAÇÃO:0111W216A00000458659



06/01/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000007

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 18.445.164/0001-98

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/04/26
JAGUARIBE-CE, 06 DE JANEIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET


em 07/01/26 às 08:14:17

RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA CHICO NUNES, Nº 1116, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES - JAGUARIBE - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 172.074,12 (CENTO E SETENTA DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REIAS E DOZE CENTAVOS). REFERENTE A 4ª (TERCEIRA) DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SITIO MANIÇOBA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 328.

JAGUARIBE - CE _____ DE _____ DE 2026.


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO RESPONSÁVEL CPF: 072.750.944-60

RECIBO

A EMPRESA SN DOS SANTOS ME, SITUADA NA RUA CHICO NUNES, Nº 1116, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES - JAGUARIBE - CEARÁ E CNPJ DE Nº 18.445.164/0001-98, TENDO COMO SEU RESPONSÁVEL O SR. STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS, COM CPF DE Nº 072.750.944-60.

RECEBI (EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 172.074,12 (CENTO E SETENTA DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REIAS E DOZE CENTAVOS). REFERENTE A 4ª (TERCEIRA) DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 328.

JAGUARIBE - CE _____ DE _____ DE 2026.


SN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
STERFFESON NÓBREGA DOS SANTOS
SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 072.750.944-60



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202409170002

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202409170002,
QUE ENTRE SE CELEBRAM A(O) FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA S N DOS SANTOS.

A(O) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica pública de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, situado na --, neste ato representado pelo(a) Sr(a). Francisco Elder Cavalcante Barroso, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 74334700349, Ordenador(a) de Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa S N DOS SANTOS, com sede na RUA Chico Nunes, 1116, Expedito Diogenes, Jaguaribe / CE - CEP: 63.475-000, inscrita no CNPJ/MF Nº 18.445.164/0001-98, representada neste ato pelo(a) Sr(a). Sterffeson Nóbrega dos Santos, portador(a) do CPF/MF Nº 072.750.944-60, doravante denominado apenas CONTRATADA, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 00005.20240611/0001-40, com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas legais pertinentes à matéria, resolvem assinar o presente termo aditivo ao contrato nº. 202409170002, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 202409170002, com fundamento no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 . .

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nos termos do Art. 105 da Lei nº 14.133 e 1º de abril de 2021, no início do exercício subsequente será ATESTADO a disponibilidade de créditos orçamentários vinculados à contratação.


PARÁGRAFO ÚNICO: A despesa para o exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício, ficando condicionado à previsão na LOA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 18 de setembro de 2025 a 18 de setembro de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Fica mantido a compatibilidade com as obrigações pela contratante assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na **Concorrência pública nº 20.06.01/2024**



CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202409170002 e seu extrato deverá ser disponibilizado na internet na forma do que dispõe o inciso IV do Art. 8º da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 12 de setembro de 2025

Assinado digitalmente por FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:7433470-0349
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:7433470-0349
NO: CNBR, Direção Brasil, OJ-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OJ/RECEITA AT, OJ/RECEITA
BRANCO: 003014048000102, OJH
videoconferencia: CNFRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO:7433470-0349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.12 14:56:46-03007
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Elder Cavalcante Barroso
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF: 07.443.708/0001-66
CONTRATANTE

Sterffeson Nobrega dos Santos

Sterffeson Nobrega dos Santos
S N DOS SANTOS
CNPJ/MF Nº 18.445.164/0001-98
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. *Luis Gustavo A. Silva*
04709820318

2. *Matheus D'Almeida*
06292345319



CONTRATO Nº 202409170002
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.06.01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240611/0001-40

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE FAZEM ENTRE SI O(A) FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO S N DOS SANTOS.

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede no(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 07.443.708/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) Francisco Elder Cavalcante Barroso, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) S N DOS SANTOS, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 18.445.164/0001-98, sediado(a) na RUA Chico Nunes, 1116, Expedito Diogenes, Jaguaribe / CE - CEP: 63.475-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) do , tendo em vista o que consta no Processo nº 00005.20240611/0001-40 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	servico	UND	1.0	520.510,10	520.510,10
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					

Valor total: 520.510,10

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



2.1. O prazo de vigência da contratação é de .de 12 meses, podendo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R\$ 520.510,10 (quinhentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e dez centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos



sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;



8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

ELD



9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,



previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a



capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.27. Elaborar o Diário do objeto contratado, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo

9.27. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5/6



10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Para assegurar a plena execução contratual, o CONTRATADO deverá apresentar garantia, conforme detalhado na Cláusula 11 do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;



14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Fundo Municipal de Educação, na dotação: 0507.12.361.0008.1.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental, R\$ 520.510,10 no elemento de despesa 44905199: Obras e Instalações, Obras e Instalações;

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaribe para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

JAGUARIBE/CE, 17 de setembro de 2024.


Fundo Municipal de Educação
CNPJ Nº 07.443.708/0001-66
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Responsável legal da CONTRATANTE



S N DOS SANTOS
CNPJ/MF Nº 18.445.164/0001-98

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Natália Diniz Lima
062 923 453 99
2. Francisco Henrique de Almeida
006.660.051-09



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.024.42151/79

Nome da obra
CONSTRUÇÃO UMA QUADRA POLIESPORTIVA EEFIEF SAO JUDAS TADEU NO SITIO MANIÇOBA

Data do cadastramento
30/06/2025 08:28

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Rural				526

Data do início da obra
17/09/2024

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	17/09/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
ZONA RURAL	SITIO MANIÇOBA	S/N

Observações

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
S N DOS SANTOS	18.445.164/0001-98	Dono da obra

Data de início da responsabilidade
17/09/2024

Data de término da responsabilidade

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00		

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICAO:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		S N DOS SANTOS - ME		4ª MEDIÇÃO		Inçaperleira, 3 de fevereiro de 2026		CONTRATO: 520.510,10	
		CNPJ: 18.445.164/0001-98						ATIVO 0,00	
		CONTRATO Nº: 202409170002		FONTE DE RECURSO:		PERIODO:		TOTAL 520.510,10	
		CNO:90.024.42151719		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		05/01/2026 a 30/01/2026		MEDIÇÃO ACUM. 516.601,14	
								SALDO 3.908,96	
								PERC. % REALIZADO 99,25%	
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 172.074,12	

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				PERIODO		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL		SALDO	PERC. %
			UNID	QTD	P. UNID. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
1		ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA			R\$ 7.386,00					R\$ 2.594,44			R\$ 4.891,56		R\$ 7.386,00	R\$ 0,00	100,00%
1.1	PLU-307	ADMINISTRACAO DE OBRA	%	100,00	R\$ 73,66	R\$ 7.386,00	34,00	66,00	100,00	0,00	100,00%						
2		SERVICOS PRELIMINARES			R\$ 1.916,17					R\$ 0,00			R\$ 1.916,17		R\$ 1.916,17	R\$ 0,00	100,00%
2.1	C1937	PLACAS PABRLO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 217,79	R\$ 1.306,68	0,00	6,00	0,00	0,00	100,00%			1.306,68	0,00	0,00	100,00%
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCCAO DE CMAUDA VEGETAL, UTILIZACAO TRATOR DE ESTERAS	M2	1.039,86	R\$ 0,28	R\$ 291,16	0,00	1.039,86	0,00	0,00	100,00%			291,16	0,00	0,00	100,00%
2.3	C3873	LOCACAO DA OBRA COM ALUXILO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	894,26	R\$ 0,26	R\$ 318,33	0,00	894,26	0,00	0,00	100,00%			318,33	0,00	0,00	100,00%
3		TERREPLANAGEM			R\$ 74.089,13					R\$ 2.280,47			R\$ 67.808,40		R\$ 70.160,47	R\$ 3.908,96	94,72%
3.1	C3166	ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT. 1801 A 2000M	M3	1.852,41	R\$ 26,79	R\$ 48.626,06	0,00	1.852,41	0,00	0,00	100,00%			48.626,06	0,00	0,00	100,00%
3.2	10574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF=110219	M3	1.852,41	R\$ 1,75	R\$ 3.241,72	0,00	1.852,41	0,00	0,00	100,00%			3.241,72	0,00	0,00	100,00%
3.3	C1146	COMPACTACAO DE ATERRIOS 100% P.N	M3	1.852,41	R\$ 6,00	R\$ 11.114,46	0,00	1.852,41	0,00	0,00	100,00%			11.114,46	0,00	0,00	100,00%
3.4	C2785	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (ACURBIDA)	M3	10,84	R\$ 219,27	R\$ 2.280,47	10,84	0,00	0,00	100,00%			2.280,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.5	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PEQUAN	M2	481,35	R\$ 16,24	R\$ 7.817,12	0,00	240,65	240,65	49,99%			3.908,16	3.908,96	3.908,96	49,99%	
4		MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 1.675,85					R\$ 0,00			R\$ 1.675,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
4.1	83398	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF=022021	M3	14,85	R\$ 104,70	R\$ 1.555,98	0,00	14,85	0,00	0,00	100,00%			1.555,98	0,00	0,00	100,00%
4.2	83382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLLOS DE PERCUSSAO. AF=082023	M3	3,71	R\$ 32,31	R\$ 119,87	0,00	3,71	0,00	0,00	100,00%			119,87	0,00	0,00	100,00%
5		FUNDAÇÕES			R\$ 7.812,74					R\$ 0,00			R\$ 7.812,74		R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
5.1	C0084	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARCAMASSADA	M3	11,14	R\$ 883,37	R\$ 7.612,74	0,00	11,14	0,00	0,00	100,00%			7.612,74	0,00	0,00	100,00%
6		ESTRUTURA			R\$ 11.380,47					R\$ 0,00			R\$ 11.380,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
6.1	82204	CINTA DE AVARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF=032016	M	90,80	R\$ 79,49	R\$ 6.945,29	0,00	90,80	0,00	0,00	100,00%			6.945,29	0,00	0,00	100,00%
6.2	82455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRESSADA PLASTIFICADA. 12 UTILIZACOES. AF=092020	M2	9,28	R\$ 603,67	R\$ 603,65	0,00	9,28	0,00	0,00	100,00%			603,65	0,00	0,00	100,00%
6.3	C0216	ARMAOUA CA-50A MEDIA D=4,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 14,43	R\$ 1.652,52	0,00	114,52	0,00	0,00	100,00%			1.652,52	0,00	0,00	100,00%
6.4	C0217	ARMAOUA CA-60 FMA D=4,0 A 8,40mm	KG	42,87	R\$ 14,50	R\$ 621,62	0,00	42,87	0,00	0,00	100,00%			621,62	0,00	0,00	100,00%

FCO ELDER CAVACATE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura
 PORTARIA N.º 05 de 01/01/2025
 CPF: 743.99.903.49

YUKIO
 Assinado digitalmente por YUKIO
 DIÓGENES BEZERRA:05190008380
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"

DIÓGENES BEZERRA:0
 Assinado digitalmente por DIÓGENES BEZERRA:0
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"

WALBER NOBREIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48570D/CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIDA:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		S N DOS SANTOS - ME		4ª MEDIÇÃO		10/fev/2026		CONTRATO: 520.510,10	
CNPJ: 18.445.164/0001-98		CONTRATO Nº: 202409170002		FONTE DE RECURSO:		PERIODO: 03/01/2026 a 30/01/2026		ADITIVO: 0,00	
CNO: 90.024.4215179		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		VALORES R\$: 172.074,12		TOTAL: 520.510,10	
				PERIODO: 03/01/2026 a 30/01/2026		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		MEDIÇÃO ACUM: 516.601,14	
								SALDO: 3.908,96	
								PERC. % REALIZADO: 99,25%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				PERIODO		VALOR (R\$)		SALDO	PERC. %
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	F. TOTAL R\$ C/ BDI	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR		
6.5	C2842	CONCRETO PAVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ACURRIDO	M3	1,86	R\$ 625,42	R\$ 1.163,28	0,00	1,86	0,00	100,00%	0,00	1.163,28	1.163,28	0,00	100,00%
6.6	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 9 ELEVAÇÃO	M3	1,86	R\$ 211,62	R\$ 393,61	0,00	1,86	0,00	100,00%	0,00	393,61	393,61	0,00	100,00%
MURERIA						R\$ 13.802,38						R\$ 13.802,38	R\$ 13.802,38	R\$ 0,00	100,00%
7.1	C2074	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO Ø=18x18x19cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	46,40	R\$ 138,53	R\$ 6.427,79	0,00	46,40	0,00	100,00%	0,00	6.427,79	6.427,79	0,00	100,00%
7.2	C2776	CHAPISCO O/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEQUEIRAR 1M3/0,13 ESP= 9mm P/ PARDESE	M2	92,80	R\$ 9,49	R\$ 880,67	0,00	92,80	0,00	100,00%	0,00	880,67	880,67	0,00	100,00%
7.3	C2028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 13 M3/0,13	M2	92,80	R\$ 66,88	R\$ 6.206,46	0,00	92,80	0,00	100,00%	0,00	6.206,46	6.206,46	0,00	100,00%
7.4	C2886	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=75mm (3')	M	6,00	R\$ 47,91	R\$ 287,46	0,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	287,46	287,46	0,00	100,00%
MURO						R\$ 103.595,02						R\$ 103.595,02	R\$ 103.595,02	R\$ 0,00	100,00%
8.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CHITA) REBOCO, COM FINLUM	M2	250,67	R\$ 401,23	R\$ 100.576,32	0,00	250,67	0,00	100,00%	0,00	100.576,32	100.576,32	0,00	100,00%
8.2	102701	PORTA DE FERRO, DE ASIRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNICES, N.º 12/2019	M2	4,40	R\$ 642,20	R\$ 2.825,68	0,00	4,40	0,00	100,00%	0,00	2.825,68	2.825,68	0,00	100,00%
8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UM	1,00	R\$ 193,02	R\$ 193,02	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	193,02	193,02	0,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO						R\$ 96.675,40						R\$ 96.675,40	R\$ 96.675,40	R\$ 0,00	100,00%
9.1	C2884	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	24,00	R\$ 134,06	R\$ 3.217,44	0,00	24,00	0,00	100,00%	0,00	3.217,44	3.217,44	0,00	100,00%
9.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	R\$ 79,84	R\$ 38.323,20	0,00	480,00	0,00	100,00%	0,00	38.323,20	38.323,20	0,00	100,00%
9.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q.92	M2	576,00	R\$ 14,19	R\$ 8.173,44	0,00	576,00	0,00	100,00%	0,00	8.173,44	8.173,44	0,00	100,00%
9.4	C6642	CONCRETO PAVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ACURRIDO	M3	38,40	R\$ 626,42	R\$ 24.016,13	0,00	38,40	0,00	100,00%	0,00	24.016,13	24.016,13	0,00	100,00%
9.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 9 ELEVAÇÃO	M3	38,40	R\$ 211,62	R\$ 8.126,21	0,00	38,40	0,00	100,00%	0,00	8.126,21	8.126,21	0,00	100,00%
9.6	11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	640,00	R\$ 1,90	R\$ 1.216,00	0,00	640,00	0,00	100,00%	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	100,00%
9.7	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEQUENCIADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 390 MM, FURADO DE 1" (4 X 1) - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF-08/2015	H	30,00	R\$ 10,18	R\$ 306,40	0,00	30,00	0,00	100,00%	0,00	306,40	306,40	0,00	100,00%
9.8	C2225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	M2	480,00	R\$ 1,70	R\$ 816,00	0,00	480,00	0,00	100,00%	0,00	816,00	816,00	0,00	100,00%
9.9	C4619	PISO INTERTRAVADO TIPO MOJUNHO (20X10X6)CM 55MPa, COM CINDA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	R\$ 65,65	R\$ 7.751,30	0,00	118,07	0,00	100,00%	0,00	7.751,30	7.751,30	0,00	100,00%
9.10	C2865	BANQUETE/MURO TIPO DE FUNDADO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	R\$ 36,15	R\$ 3.730,68	0,00	103,20	0,00	100,00%	0,00	3.730,68	3.730,68	0,00	100,00%

FCO ELDER CARVALHO BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura
PORTARIA Nº 001/2025
CPF: 743.546.603.49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008880
Nº: 04910001918
Módulo: 1
Assinatura: 05190008880
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
Módulo: 1
Assinatura: 18445164000198
Data: 2026.02.04 07:50:21-03'00"

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 485700/CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICÃO:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		S N DOS SANTOS - MIE		4ª MEDIÇÃO		terça-feira, 3 de fevereiro de 2025		CONTRATO:	
		CNPJ: 18.445.164/0001-98						ADITIVO	
								TOTAL	
								MEDIÇÃO ACUM.	
								SALDO	
								PERC. % REALIZADO	
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	
								PERC. %	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANICOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002
CNO: 90.024.42151/79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026

VALOR (R\$)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALOR (R\$)	SALDO	PERC. %
			UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO								
10	ALUMBRADO				R\$ 108.259,68						R\$ 108.259,68	R\$ 0,00	R\$ 108.259,68	R\$ 0,00	100,00%			
10.1	C4872	PORTÃO COM FERRO, ENTUJO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (X2,5M) INCL. PILARES DE SUSTENT.ÇÃO	UN	2,00	R\$ 5.216,45	R\$ 4.436,90	2,00	0,00	0,00	100,00%	4.436,90	0,00	4.436,90	0,00	100,00%			
10.2	C0035	ALUMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	M2	270,40	R\$ 383,98	R\$ 103.822,78	270,40	0,00	0,00	100,00%	103.822,78	0,00	103.822,78	0,00	100,00%			
11	PINTURA				R\$ 5.841,50						R\$ 5.841,50	R\$ 0,00	R\$ 5.841,50	R\$ 0,00	100,00%			
11.1	C1614	LATEX DIAS DEMORA EMPAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	82,80	R\$ 29,37	R\$ 2.725,54	82,80	0,00	0,00	100,00%	2.725,54	0,00	2.725,54	0,00	100,00%			
11.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM AP. LANC.ÇÃO MANUL. Nº_582925	M	271,16	R\$ 11,88	R\$ 3.215,86	271,16	0,00	0,00	100,00%	3.215,86	0,00	3.215,86	0,00	100,00%			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 31.015,75						R\$ 17.341,83	R\$ 13.674,12	R\$ 31.015,75	R\$ 0,00	100,00%			
12.1	C4810	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	12,00	R\$ 692,41	R\$ 8.308,92	0,00	12,00	0,00	100,00%	8.308,92	0,00	8.308,92	0,00	100,00%			
12.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 20KKG, 1P/6,0M, PESO APROXIMADO 51KKG	UN	4,00	R\$ 1.341,30	R\$ 5.365,20	0,00	4,00	0,00	100,00%	5.365,20	0,00	5.365,20	0,00	100,00%			
12.3	C4765	ATERAMENTO COMPLETO C/HASTE COPERNEPPOR 58P X 2,40M	UN	4,00	R\$ 396,17	R\$ 1.586,68	4,00	0,00	0,00	100,00%	1.586,68	0,00	1.586,68	0,00	100,00%			
12.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISÕES 255X151X135mm, C/BARRAAMENTO	UN	1,00	R\$ 402,55	R\$ 402,55	1,00	0,00	0,00	100,00%	402,55	0,00	402,55	0,00	100,00%			
12.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 38,81	R\$ 38,81	1,00	0,00	0,00	100,00%	38,81	0,00	38,81	0,00	100,00%			
12.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 30,16	R\$ 120,64	4,00	0,00	0,00	100,00%	120,64	0,00	120,64	0,00	100,00%			
12.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 30,16	R\$ 30,16	1,00	0,00	0,00	100,00%	30,16	0,00	30,16	0,00	100,00%			
12.8	C1186	ELETRODUTO PVC ROSS, NCL, CONEXÕES D= 25mm (1")	M	61,78	R\$ 23,16	R\$ 1.430,36	61,78	0,00	0,00	100,00%	1.430,36	0,00	1.430,36	0,00	100,00%			
12.9	C1187	ELETRODUTO PVC ROSS, NCL, CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	R\$ 35,11	R\$ 2.214,74	63,08	0,00	0,00	100,00%	2.214,74	0,00	2.214,74	0,00	100,00%			
12.10	C1189	ELETRODUTO PVC ROSS, NCL, CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	R\$ 47,99	R\$ 453,03	9,44	0,00	0,00	100,00%	453,03	0,00	453,03	0,00	100,00%			
12.11	91885	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO PVC, DI 25 REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, INSTALADO EM PARALELO, FONTECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº_502825	M	11,68	R\$ 12,29	R\$ 143,67	11,68	0,00	0,00	100,00%	143,67	0,00	143,67	0,00	100,00%			
12.12	C0654	CAPO ISOLADO PVC 750V 4Mx2	M	516,00	R\$ 11,06	R\$ 5.706,96	516,00	0,00	0,00	100,00%	5.706,96	0,00	5.706,96	0,00	100,00%			
12.13	C0650	CAPO ISOLADO PVC 750V 2,5Mx2	M	78,60	R\$ 8,84	R\$ 694,82	78,60	0,00	0,00	100,00%	694,82	0,00	694,82	0,00	100,00%			
12.14	C3984	CAIXA ALVENARIA / REBORDO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x20x20 cm	UN	7,00	R\$ 213,90	R\$ 1.497,30	7,00	0,00	0,00	100,00%	1.497,30	0,00	1.497,30	0,00	100,00%			
12.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EMPÓSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 2.039,89	R\$ 2.039,89	1,00	0,00	0,00	100,00%	2.039,89	0,00	2.039,89	0,00	100,00%			

FCO ELDER CAVALLANTE BARROSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PORTALIA Nº 101/101/2025
CPF 743.367.960/3 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinso digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CE, OU=Brasil, OU=Secretaria da Região Federal do Nordeste, OU=Secretaria Municipal de Educação e Cultura, OU=Presencial, CN=31014046000182, C=BR, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"
C=BR, O=CE, OU=Brasil, OU=Secretaria da Região Federal do Nordeste, OU=Secretaria Municipal de Educação e Cultura, OU=Presencial, CN=31014046000182, C=BR, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380

Assinso digitalmente por S N DOS SANTOS:184451640
ND: C=BR, O=CE, OU=Brasil, OU=Secretaria da Região Federal do Nordeste, OU=Secretaria Municipal de Educação e Cultura, OU=Presencial, CN=31014046000182, C=BR, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS:184451640
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"
C=BR, O=CE, OU=Brasil, OU=Secretaria da Região Federal do Nordeste, OU=Secretaria Municipal de Educação e Cultura, OU=Presencial, CN=31014046000182, C=BR, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS:184451640

WALBER NOVAES GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICAO:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		S N DOS SANTOS - ME		4ª MEDIÇÃO		16/fevereiro, 3 de fevereiro de 2026		CONTRATO: 520.510,10	
		CNPJ: 18.445.164/0001-98						ADITVO 0,00	
		CONTRATO N°: 202409170002		FUNTE DE RECURSO:		PERIODO:		TOTAL 520.510,10	
		CNO: 90.02442151/79		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		05/01/2026 a 30/01/2026		MEDICAO ACUM. 516.601,14	
								SALDO 3.908,96	
								PERC. % REALIZADO 99,25%	
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 172.074,12	

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				PERIODO		VALOR (R\$)		SALDO	PERC. %
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
12.16	C1803	MURETA C/ TUDO MACCO. REBOCAL. INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,80	R\$ 454,42	R\$ 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	817,96	0,00	0,00	100,00%	
12.17	C1486	INTERRIPTOR UMA TEGIA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	R\$ 42,51	R\$ 42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00	0,00	100,00%	
12.18	C1484	INTERRIPTOR UMA TEGIA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 21,88	R\$ 43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	100,00%	
12.19	91936	CAIXA C/ TUDO G. X. Y. Z. PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N°: 3092023	UN	3,00	R\$ 19,87	R\$ 59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	100,00%	
12.20	94432	CAIXA DE EMBUITR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	R\$ 2,72	R\$ 8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	100,00%	
13 BANHEIROS						R\$ 11.449,47					R\$ 31.410,11			R\$ 0,00	100,00%
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 86,67					R\$ 86,67			R\$ 0,00	100,00%
13.1.1	C1630	LOCALIÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	R\$ 9,25	R\$ 86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	100,00%	
13.2 MOMENTO DE TERRA						R\$ 542,98					R\$ 542,98			R\$ 0,00	100,00%
13.2.1	63398	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	2,22	R\$ 104,78	R\$ 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232,61	0,00	0,00	100,00%	
13.2.2	63392	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERÍSSISO, N°: 08/2023	M3	0,65	R\$ 32,31	R\$ 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	100,00%	
13.2.3	C0330	ATERRO COM PACOTAGEM MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ADUSIÇÃO	M3	2,22	R\$ 130,35	R\$ 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	0,00	100,00%	
13.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 8.983,73					R\$ 8.983,73			R\$ 0,00	100,00%
13.3.1	98917	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONGAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	0,64	R\$ 24,11	R\$ 15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	0,00	100,00%	
13.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A, MEDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	98,77	R\$ 14,43	R\$ 1.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,25	0,00	0,00	100,00%	
13.3.3	C0217	ARMADURA CA-40 FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	30,83	R\$ 14,50	R\$ 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	447,04	0,00	0,00	100,00%	
13.3.4	C0842	CONCRETO P/MBR., FCC 20 MPa COM AGREGADO ACOQUINADO	M3	1,88	R\$ 926,42	R\$ 1.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,79	0,00	0,00	100,00%	
13.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,81	R\$ 211,62	R\$ 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	171,41	0,00	0,00	100,00%	
13.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO O ELEVAÇÃO	M3	1,07	R\$ 357,82	R\$ 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	382,87	0,00	0,00	100,00%	
13.3.7	C3981	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTL. SX	M2	23,96	R\$ 156,20	R\$ 3.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,47	0,00	0,00	100,00%	
13.3.8	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA, TRILHAÇÃO P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	R\$ 168,14	R\$ 1.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,47	0,00	0,00	100,00%	
13.4.1	C0073	SISTEMA DE VERDAÇÃO VERTICAL	M2	43,88	R\$ 80,88	R\$ 3.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,75	0,00	0,00	100,00%	
						R\$ 4.397,68					R\$ 4.397,68			R\$ 0,00	100,00%

S N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
RUA CHICO NINIS, 1116, EXPEDITO DIOGENES, JAGUARIBE/CE

FCO...
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PORTA 15 - 005, DE 01/01/2025
RUA CHICO NINIS, 1116, EXPEDITO DIOGENES, JAGUARIBE/CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Nº: C=BR, O=JP-Brazil, OU=Secretaria de Recreação e Esportes do Município de Jaguaribe/CE, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:184451640
Nº: C=BR, O=JP-Brazil, OU=Secretaria de Recreação e Esportes do Município de Jaguaribe/CE, CN=S N DOS SANTOS:184451640
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

WALBERTO NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 485700 CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIDA:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		S N DOS SANTOS - ME		4ª MEDIÇÃO		terça-feira, 3 de fevereiro de 2026		CONTRATO:	
CONTRATO N.º 202409170002		CNPJ: 18.445.164/0001-98		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		ADITIVO	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEBEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANICÓBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		CNO: 90.024.42151/79		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		09/01/2026 a 30/01/2026		TOTAL	
								520.510,10	
								0,00	
								520.510,10	
								516.901,14	
								3.908,96	
								99,25%	
								112.074,12	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)		PERC. %
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	
13.8.2	C/381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	R\$ 193,46	R\$ 386,92	2,00	0,00	386,92	0,00	100,00%
13.8.3	0984	COBOÇO ANTI-CHUVA (60x60cm) CARGO CIMENTO E AREIA TRAOÇ 13	M2	0,64	R\$ 221,38	R\$ 141,68	0,64	0,00	141,68	0,00	100,00%
13.9		PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 1.428,82			R\$ 1.428,82	R\$ 0,00	100,00%
13.9.1	8488	PINTURAS LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DIAS DEMORS AF_04/2023	M2	7,59	R\$ 16,69	R\$ 126,60	7,59	0,00	126,60	0,00	100,00%
13.9.2	8488	PINTURAS LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEMORS, AF_04/2023	M2	69,56	R\$ 13,85	R\$ 963,41	69,56	0,00	963,41	0,00	100,00%
13.9.3	C/279	ESMALTE DIAS DEMORS EM EQUILIBRADA DE FERRO	M2	5,88	R\$ 57,92	R\$ 338,81	5,88	0,00	338,81	0,00	100,00%
13.10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 11.580,01			R\$ 3.065,80	R\$ 11.580,01	100,00%
13.10.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 997,97			R\$ 0,00	R\$ 997,97	100,00%
13.10.1.1	C2615	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 20mm (1/2")	M	1,82	R\$ 8,79	R\$ 14,24	1,82	0,00	14,24	0,00	100,00%
13.10.1.2	C2616	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	15,80	R\$ 11,94	R\$ 188,65	15,80	0,00	188,65	0,00	100,00%
13.10.1.3	C2617	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 32mm (1")	M	0,64	R\$ 17,46	R\$ 11,17	0,64	0,00	11,17	11,17	100,00%
13.10.1.4	C2618	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 40mm (1 1/4")	M	0,88	R\$ 28,01	R\$ 17,17	0,88	0,00	17,17	17,17	100,00%
13.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDGAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FIBRA DE CARBONO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 24,60	R\$ 24,60	1,00	0,00	24,60	24,60	100,00%
13.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDGAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO E INSTALAÇÃO, AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 31,91	R\$ 31,91	1,00	0,00	31,91	31,91	100,00%
13.10.1.7	C168	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	R\$ 93,98	R\$ 187,96	2,00	0,00	187,96	187,96	100,00%
13.10.1.8	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 19,34	R\$ 19,34	1,00	0,00	19,34	19,34	100,00%
13.10.1.9	10947	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM PAINEL, OUSUBER-PAINEL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 7,39	R\$ 7,39	1,00	0,00	7,39	7,39	100,00%
13.10.1.10	86409	JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 11,11	R\$ 11,11	1,00	0,00	11,11	11,11	100,00%
13.10.1.11	86388	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PAINEL, CO SUBPAINEL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 9,39	R\$ 9,39	1,00	0,00	9,39	9,39	100,00%

S N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
RUA CIRCO NÚMEROS 1116, EXÉDITO DIOGENES, JAGUARIBE/CE.

YUKIO
DIOGENES BEZERRA DOS SANTOS
CNPJ: 07.005.347.603-49
RUA CIRCO NÚMEROS 1116, EXÉDITO DIOGENES, JAGUARIBE/CE.

DIOGENES BEZERRA DOS SANTOS
CNPJ: 07.005.347.603-49
RUA CIRCO NÚMEROS 1116, EXÉDITO DIOGENES, JAGUARIBE/CE.

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDICÃO:		DATA:		VALORES R\$:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		S N DOS SANTOS - ME		4ª MEDIÇÃO		terça-feira, 3 de fevereiro de 2025		CONTRATO	
		CNPJ: 18.445.164/0001-98						ADITIVO	
		CONTRATO N°: 2024/9170002		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		TOTAL	
		CNO: 90.8244215179		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		05/01/2025 a 30/01/2025		520.510,10	
								0,00	
								520.510,10	
								516.601,14	
								3.908,96	
								99,25%	
								VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:	
								172074,12	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	VALOR (R\$)	SALDO	PERC. %
			UNID	QTD	P. UNIF. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL								
13.10.1.12	89362	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAVIÃO OU SUBPAVIÃO, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 11,17	R\$ 11,17	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	11,17	11,17	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.1.13	89367	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PAVIÃO OU SUBPAVIÃO, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 5,33	R\$ 15,33	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	15,33	15,33	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.1.14	3515	REGISTRO PVC, SOLDAVEL, COM BUCIA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL	UN	1,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	7,64	7,64	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.1.15	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCIA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA, PREDIAL	UN	1,00	R\$ 5,28	R\$ 6,28	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	6,28	6,28	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.1.16	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMAVIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 20,55	R\$ 20,55	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	20,55	20,55	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.1.17	89440	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAVIÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 14,07	R\$ 14,07	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	14,07	14,07	14,07	14,07	0,00	100,00%
13.10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 7.160,20						R\$ 7.160,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%
13.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIÃO DE DESCARGA OU RAVIÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	2,56	R\$ 25,23	R\$ 64,59	0,00	2,56	2,56	0,00	100,00%	64,59	64,59	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.2.2	89728	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAVIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	10,94	R\$ 5,15	R\$ 56,74	0,00	10,94	10,94	0,00	100,00%	165,74	165,74	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIÃO DE DESCARGA OU RAVIÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	7,64	R\$ 4,20	R\$ 32,76	0,00	7,64	7,64	0,00	100,00%	337,69	337,69	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.2.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X90cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 72,66	R\$ 145,32	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	145,32	145,32	0,00	100,00%	0,00	100,00%
13.10.2.5	C0665	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPO C COMUM	M2	1,00	R\$ 209,36	R\$ 209,36	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	209,36	209,36	209,36	209,36	0,00	100,00%
13.10.2.6	89728	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIÃO DE DESCARGA OU RAVIÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 12,16	R\$ 24,32	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	24,32	24,32	24,32	24,32	0,00	100,00%
13.10.2.7	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIÃO DE DESCARGA OU RAVIÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 11,90	R\$ 47,60	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	100,00%
13.10.2.8	89801	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAVIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 12,71	R\$ 76,26	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	76,26	76,26	76,26	76,26	0,00	100,00%
13.10.2.9	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVIÃO DE DESCARGA OU RAVIÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 34,40	R\$ 34,40	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	100,00%
13.10.2.10	3669	JUNTA SIMPLES DE REGULAÇÃO PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	R\$ 20,88	R\$ 41,72	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	41,72	41,72	41,72	41,72	0,00	100,00%
13.10.2.11	C1781	LUMA SIMPLES PVC BRANCO PRESSO 50mm (2")	UN	8,00	R\$ 14,88	R\$ 117,44	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%	117,44	117,44	117,44	117,44	0,00	100,00%
13.10.2.12	C1788	LUMA SIMPLES PVC BRANCO PRESSO 100mm (4")	UN	4,00	R\$ 30,44	R\$ 121,76	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	121,76	121,76	121,76	121,76	0,00	100,00%

S N DOS SANTOS - ME
CNPJ: 18.445.164/0001-98
RUA CIRCO NINERS, 1116, EXPEDITO DIOGENES, JAGUARIBE, CE

YUKIO
DIOGENES BEZERRA:0
5190008380

S N DOS SANTOS:1
84451640
00198

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04			
CONTRATO: 202409170002			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: JAGUARIBE- CE			
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.			

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. PMJ-207- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)			
QUANTIDADE			QTD
	34,00	34,00	34,00
			34,00

TERRAPLANAGEM

3.4. C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)			
			QTD
PROTEÇÃO PÉ DO TALUDE = PERIMETRO EXTERNO DO TALUDE * ALTURA MÉDIA * ESPESSURA DA CAMADA	(106,42)*0,5*0,2	10,64	10,64
			10,64

PAVIMENTAÇÃO

9.6. I1316 JUNTA PLASTICA 'T' 27MM PARA PISOS (M)			
			QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA * COMPRIMENTO/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS + COMPRIMENTO * LARGURA/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS	(16*(30/1,5))+(30*(16/1,5))	640,00	640,00
			640,00

9.9. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)			
			QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA = ÁREA DE PASSEIO	118,07	118,07	118,07
			118,07

ALAMBRADO

10.1. C4872 PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)			
QUANTIDADE			QTD
	2,00	2,00	2,00
			2,00

10.2. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)			
			QTD
COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE - VÃOS DOS PORTÕES	(16,2*4*2)+(30,2*2*2)+(2*2*4)+(2*1*4)-(1*2*2)	270,40	270,40

FCO ELIAR CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF 743.347.603.49

WALBER NOGUEIRA GOMI
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 485700 CE

S.N DOS SANTOS - ME
CNPJ:18.445.164/0001-98
RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190008380
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OI=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"

S N DOS
SANTOS:1844516400198
844516400198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=CE, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OI=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 09:00:31-03'00"

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04		
CONTRATO: 202409170002		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
LOCAL: JAGUARIBE- CE		
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.		
		270,40

PINTURA

11.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERIMETRO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	$((30,2*2)+(16,2*2))*0,5*2$	92,80	92,80
			92,80

11.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

			QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$(28*2)+(14*3)+(18,3*2)+(8,1*4)+(19,16)+(15*2)+(11*3)+(5,5*4)$	271,16	271,16
			271,16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.3. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

			QTD
QUANTIDADE	4,00	4,00	4,00
			4,00

12.4. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

12.5. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

12.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	4,00	4,00	4,00
			4,00

12.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

12.8. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

			QTD
VIDEO PROJETO ELÉTRICO	61,76	61,76	61,76

FCO ELDA SIANALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2024
 CPF 743 347 603 49

WALBBER NOGUEIRA G
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 485700

S.N DOS SANTOS - ME
 CNPJ:18.445.164/0001-98
 RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
05190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'
 País: BR

S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198

Assinado digitalmente por S N DOS
 SANTOS:18445164000198
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 08:00:31-03'00'
 País: BR

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04			
CONTRATO: 202409170002			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: JAGUARIBE- CE			
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.			
			61,76

12.9. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)			
			QTD
VIDEO PROJETO ELÉTRICO	63,08	63,08	63,08
			63,08

12.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)			
			QTD
VIDEO PROJETO ELÉTRICO	9,44	9,44	9,44
			9,44

12.11. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)			
			QTD
VIDEO PROJETO ELÉTRICO	11,69	11,69	11,69
			11,69

12.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)			
			QTD
PORJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	516,00	516,00
			516,00

12.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)			
			QTD
PORJETO ELÉTRICO	27,6+22,4+20,5+8,1	78,60	78,60
			78,60

12.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	7,00	7,00	7,00
			7,00

12.15. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

12.16. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)			
			QTD
MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO = LARGURA * ALTURA	1,2*1,5	1,80	1,80
			1,80

12.17. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)			
			QTD
VIDEO PORJETO ELÉTRICO	1,00	1,00	1,00
			1,00

FCC ELDEVALCANTO BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
 CPF: 743.347.603-49

VALBER NOGUEIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48570D CE

S.N DOS SANTOS - ME
 CNPJ:18.445.164/0001-98
 RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA.05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA, AS 19:00:00, Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 09:52:10-03'00"

S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198

Assinado digitalmente por S N DOS
 SANTOS.18445164000198
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS.18445164000198, Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 09:00:31-03'00"

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

CONTRATO: 202409170002

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

LOCAL: JAGUARIBE- CE

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.

12.18. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
VIDEO PORJETO ELÉTRICO	2,00	2,00	2,00
			2,00

12.19. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
VIDEO PORJETO ELÉTRICO	3,00	3,00	3,00
			3,00

12.20. I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

			QTD
VIDEO PORJETO ELÉTRICO	3,00	3,00	3,00
			3,00

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

13.5.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

			QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO = PERIMETRO INTERNO * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((6,2*1,6)-(0,7*1,6))*2$	17,60	17,60
			17,60

13.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
13.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)	17,60	17,60	17,60
			17,60

SISTEMA DE PISO

13.6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

			QTD
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	7,59	7,59
			7,59

13.6.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59	7,59

FCO WILBER CAVALCANTE CARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/07/2025
CPF 743 347 603 49

WILBER NOGUEIRA GOMEZ
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S.N DOS SANTOS - ME
CNPJ:18.445.164/0001-98
RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA**
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA.05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA.05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

**S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198**

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS.18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS.18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 09:00:31-03'00'

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04			
CONTRATO: 202409170002			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: JAGUARIBE- CE			
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.			
			7,59

13.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI- 5/PEI-4 - P/ PISO (M2)			
			QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59	7,59
			7,59

13.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)			
			QTD
REJUNTAMENTO DO PISO = ÁREA DE PISO	7,59	7,59	7,59
			7,59

13.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)			
			QTD
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,04*0,5	2,02	2,02
			2,02

ESQUADRIAS

13.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)			
			QTD
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,7*2,1*2	2,94	2,94
			2,94

13.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)			
			QTD
QUANTIDADE DE PORTAS	2,00	2,00	2,00
			2,00

13.8.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)			
			QTD
COBOGÓS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,4*0,8*2	0,64	0,64
			0,64

PINTURAS E ACABAMENTOS

13.9.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)			
			QTD
PINTURA DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59

FCO ELIAS CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

WALBER NOGUEIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48570D CE

S.N DOS SANTOS - ME
CNPJ:18.445.164/0001-98
RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:5190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198

Assinado digitalmente por S N DOS
 SANTOS:1844516400198
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS:1844516400198
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 09:00:31-03'00'

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04			
CONTRATO: 202409170002			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: JAGUARIBE- CE			
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.			
			7,59

13.9.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)			
			QTD
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	69,56	69,56	69,56
			69,56

13.9.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)			
			QTD
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PORTAS	0,7*2,1*2*2	5,88	5,88
			5,88

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.10.3.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	2,00	2,00	2,00
			2,00

13.10.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	2,00	2,00	2,00
			2,00

13.10.3.4. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)			
			QTD
QUANTIDADE	2,00	2,00	2,00
			2,00

SERVIÇOS FINAIS

13.10.4.1 C1628 LIMPEZA GERAL (M2)			
			QTD
SOMATÓRIOS DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59	7,59
			7,59

DIVERSOS

14.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)			
			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

F. EDER CAVALCANTI BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005, de 01/01/2025
 CPF: 743.347.663.49

WALTER NOGUEIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48570D CE

S.N DOS SANTOS - ME
 CNPJ:18.445.164/0001-98
 RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:5190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'
 Hash: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198

Assinado digitalmente por S N DOS
 SANTOS:1844516400198
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 08:00:31-03'00'

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04			
CONTRATO: 202409170002			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: JAGUARIBE- CE			
PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.			

14.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

QUANTIDADE			QTD
1,00		1,00	1,00
			1,00


14.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

QUANTIDADE			QTD
1,00		1,00	1,00
			1,00


SERVIÇOS FINAIS

15.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ÁREA CONSTRUIDA			QTD
32,8*18,8		616,64	616,64
			616,64



SECRETARIA MUNICIPAL DE ENBA-BAIXA
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
RUA CHICO NUNES, 1116 - JAGUARIBE/CE
CEP: 743 347-603


WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 485700 CE

S.N DOS SANTOS - ME
CNPJ:18.445.164/0001-98
RUA CHICO NUNES, 1116, EXPEDIENTE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OJ=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00"

S N DOS
SANTOS:1
84451640
00198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:1844516400198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 09:00:31-03'00"



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

1052

DATA APROVAÇÃO

17/09/2024

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2026

ENDEREÇO

PC SENADOR FERNANDES TAVORA, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:

LATITUDE:

BAIRRO

CENTRO

NATUREZA DA OBRA

CONSTRUÇÃO

USO

INSTITUCIONAL

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

MATEUS BRUNO SILVA DO Ó

CREA/CAU

RNP 2118804610

ART

CE 20241394029

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

WALBBER NOGUEIRA GOMES

CREA/CAU

RNP 0610374052

ART

CE 20241516718

CPF:

COD. OBRA

1052

ÁREA DO TERRENO

1.039,86 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

1039,86 m²

TAXA OCUPAÇÃO

0,00 %

TAXA PERMEAB.

0,00 %

IND. DE APROV.

0,00

LOTEAMENTO

QUADRA(s)

LOTE(s)

CÓD DO IMÓVEL

0000000000

VALOR DA OBRA

520.510,10

DATA DO INÍCIO DA OBRA

17/09/2024

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBR

17/09/2025

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, SÍTIO MANIÇOBA.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 19 DE Janeiro DE 2026

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01202137S62920001052



Scanei para validar este documento

Joana Lara Barreira Guedes
Sec(ta) Municipal de Habitação e
Urbanismo
PORTARIA 012/2025 CPF 049.685.113-61

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251792885

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20241516718

1. Responsável Técnico

WALBBER NOGUEIRA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0610374052**

Registro: **48570D CE**

Empresa contratada: **S N DOS SANTOS - ME**

Registro : **0000442410-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **202409170002**

Celebrado em: **17/09/2024**

Valor: **R\$ 520.510,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO MANIÇOBA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **18/09/2025**

Previsão de término: **18/09/2026**

Coordenadas Geográficas: **-6.109379, -38.642737**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CP 20.06.01/2024
Aditivo: referente ao 1º aditivo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

WALBBER NOGUEIRA GOMES

RNP: **0610374052**

Data: **05/02/2026 10:22:37**

WALBBER NOGUEIRA GOMES - CPF: 006.302.463-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **24/12/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 31WA3
impresso em: 05/02/2026 às 10:22:37 por: , ip: 189.2.5.226

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



FCO ELDER CAVALCANTE BARROSA
Secretário Municipal de Educação
& Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743.347.603-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241516718

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

WALBBER NOGUEIRA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0610374052**

Registro: **48570D CE**

Empresa contratada: **S N DOS SANTOS - ME**

Registro : **0000442410-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **202409170002**

Celebrado em: **17/09/2024**

Valor: **R\$ 520.510,10**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO MANIÇOBA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **17/09/2024**

Previsão de término: **17/09/2025**

Coordenadas Geográficas: **-6.109379, -38.642757**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CP 20.06.01/2024

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

WALBBER NOGUEIRA GOMES

RNP: **0610374052**

Data: **25/06/2025 08:29:02**

WALBBER NOGUEIRA GOMES - CPF: 006.302.463-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **22/10/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8217405388**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBac2
Impresso em: 25/06/2025 às 08:29:02 por: , ip: 177.124.18.198





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de início: **03/01/2022**

Previsão de término: **01/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**


4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
 CE20220914585

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART


5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: 9º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
 Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
YUKIO DIOGENES BEZERRA
RNP: 0618515844
Data: 06/01/2026 13:21:14

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 06/01/2026

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Edificações
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
CPF 743.347.603-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO EM
OBRA.**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**

A empresa **S N DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.445.164/0001-98**, com sede na **Rua Chico Nunes, nº 1116, bairro Expedito Diógenes, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000**, neste ato representada pelo Sr. **Sterffeson Nobrega dos Santos**, portador do CPF nº **072.750.944-60**, declara, para os devidos fins, que **NÃO POSSUI**, em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou com qualquer outro tipo de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para os fins que se fizerem necessários.

Jaguaribe – Ceará, 19 de janeiro de 2026.

S N DOS
SANTOS:18445
164000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
NO: C=BR, O=ICP=Brasil, OU=CE, L=Jaguaribe, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, DN=S N DOS SANTOS:18445164000198, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Resolvido em: 2026.01.27 17:22:17-0300
Linha de Assinatura
Fonte: PDF Suave Versão: 2025.2.1

Sterffeson Nobrega Dos Santos
072.750.944-60

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
SANTOS, S N DOS
CONTRATA N° 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA em 05/01/2025
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=EMBRANCO, OU=31014045000198, CN=DIÓGENES BEZERRA em 05/01/2025
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.01.05 07:53:13-03'07"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS em 05/01/2025
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014045000198, CN=SANTOS em 05/01/2025
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.01.05 07:53:13-03'07"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

WALBER NOGUEIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JAGUARIBE - CE
PORT. Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA/5190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=3101404800198, CN=DIOGENES BEZERRA/5190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.04 07:53:13-03'00'
Fórm: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS/18445164000198
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=3101404800198, OU=previsao,
CN=S N DOS
SANTOS/18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.04 08:53:53-03'00'
Fórm: PDF Reader Versão: 2026.2.1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS


CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIÓGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIÓGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=3101404000198, O=Empresarial, CN=1191930
DIÓGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:53:13 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

FCO J. DOS SANTOS BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel de Araújo, 1005 de 01/01/2025
Razão: 743 347 603 49

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPFB e CNPJ A1, OU=3101404000198, OU=Presencial, CN=S N DOS
SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 08:53:53 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIÓGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIÓGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=310404000162, OU=assinat, CN=YUKIO
DIÓGENES BEZERRA:05190008380
Pessoa: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:53:12-03'07"
Formato: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBBER NOBREIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

FCO ELTON
Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 663 49

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=310404000162, OU=assinat, CN=S N DOS
SANTOS:18445164000198
Pessoa: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 08:53:53-03'07"
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS
SANTOS, S N DOS SANTOS
PORTAL DO SIG - Sistema de Gestão de Documentos
CPF: 743.347.603-49

21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND, C-BR, O=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, AT, OU=HEM BRANCO, OU=310449000152, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Pedido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.24 07:53:13-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS
SANTOS, S N DOS SANTOS
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ, AT, OU=310449000152, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS, S N DOS SANTOS
Pedido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.24 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS
CPF: 18445164000198
Data: 2026.02.04 08:53:53-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA
ND: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=EMISSÃO, OU=01014048000198, OU=pressional, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA 5190008380
localidade:
Data: 2026.02.04 07:53:13-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 44570D CE

S N DOS SANTOS
18445164
000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS
SANTOS:18445164000198
Nº: C=BR, O=CE, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Reservas Federais do Brasil, R=BR, OU=RFB e-CNPJ, AT, OU=21014048000162, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.04 08:53:53-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

S N DOS SANTOS:
18445164
000198

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
Nº: C=BR, O=CE, OU=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Reservas Federais do Brasil, R=BR, OU=RFB e-CNPJ, AT, OU=21014048000162, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.04 07:53:13-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

(Handwritten signature)
FELIPE ZALCANTO BARBOSA
Engenheiro Civil - Jaguaribe - CE
RUA ... Nº 655 - 07, 01
CNPJ: 14.816.853-49

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA 05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=31014048000152,
OU=presencial, CN=YUKIO
DIOGENES BEZERRA 05190008380
documento
localização:
Data: 2026.02.04 07:53:13-03007
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 05190008380

(Handwritten signature)
WALBER NEQUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS 18445104000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB e CNPJ A1, OU=
31014048000152, OU=presencial,
CN=S N DOS
SANTOS 18445104000198
Reator: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.04 08:53:53-03007
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

WALDBER CAVALCANTE BARBOSA
Engenheiro Civil
RUA CHICO NUNES, 1116 - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 18.145.164/0001-98

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
Nº: C=BR, O=CP, S=Brasil, CN=,
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=31014048000198,
C=Brasil, CN=1819300
DIOGENES BEZERRA:05190008380
Físico: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:53:12-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALDBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS: 18445164000198
Nº: C=BR, O=CP, S=Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=
31014048000198, OU=presencial,
CN=S N DOS
SANTOS: 18445164000198
Físico: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.04 09:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



ECO-LOGIA
SUA EMPRESA
PORTAL DA
CPF 13.327.603-49

21/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA 5190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=181404800198, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA, DN=181404800198, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS
Localização: 2025.02.04 07:53:13-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48970D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=21614048000198, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Localização: 2025.02.04 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



23/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE



23/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

PROF. DR. WILSON BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe - CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS: 18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ: AT, OU=3101484000198, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS: 18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.04 08:53:53-0310P
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA: 05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ: AT, OU=3101484000198, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA: 05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.04 07:53:13-0310P
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



(Handwritten signature)
S N DOS SANTOS
CNPJ: 18.145.164/0001-98
Jaguaribe - CE
CPF: 743.347.663-49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 ND, C-BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=310406000192, OU=Secretaria, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.02.24 07:53:13-03107
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

(Handwritten signature)
WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

23/01/2026
Sítio Manicoba
Jaguaribe - CE

S N DOS SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198 ND, C-BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=310406000192, OU=Secretaria, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198 Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.02.24 08:53:53-03107
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



(Handwritten signature)
SANTOS: 18445164/000198
CPF 743 347 603 19

23/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=...
RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=01016048000198,
OU=Presencial, CN=YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localizador:
Data: 2026.02.04 07:53:13-03707
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 43570D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS: 18445164/000198
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=
01016048000198, OU=Presencial,
CN=S N DOS
SANTOS: 18445164/000198
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localizador:
Data: 2026.02.04 08:53:53-02707
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



23/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

(Handwritten signature)
SANTOS: 18445164000198
CNPJ: 18.145.164/0001-98
PORTUGAL Nº 005 de 01/10/2025
CNP: 743 347 603 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=HEM BRONICO, OU=3101448000152, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.02.04 07:50:13-02107 Fone: PDF Reader Versão: 2025.1.0

(Handwritten signature)
WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS: 18445164000198 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=HEM BRONICO, OU=3101448000152, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS: 18445164000198 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.02.04 07:50:13-02107 Fone: PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



(Handwritten signature)
S N DOS SANTOS
CNPJ: 18.145.164/0001-98
CPF: 743.347.603-45

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM
BRANCO, OU=1010448000182,
OU=Empresarial, OU=TUNAJ
DIOGENES BEZERRA:05190008380
E-mail: Eu sou o autor deste
documento
Localizador:
Data: 2025.02.24 07:53:13-03107
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

(Handwritten signature)
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=
3101448000182, OU=Empresarial,
OU=S N DOS
SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localizador:
Data: 2025.02.24 09:53:53-03107
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



(Handwritten signature)
S N DOS SANTOS
SANTOS: 18445164000198
RUA CHICO NUNES, 1116 - JAGUARIBE - CE
CNPJ: 18.145.164/0001-98

23/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:53:13-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48576D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
CN=SANTOS:18445164000198,
OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, CN=SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.04 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



27/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS em 27/01/2026 às 09:53:53.
CPF: 18.145.164/0001-98

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA em 05/01/2026 às 07:53:13.
CPF: 18.145.164/0001-98

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS SANTOS
18445164
000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
YUKIO DIÓGENES BEZERRA
Engenheiro Civil - Registrado
PONTALIA Nº 035 de 01/01/2025
CPF 743 347 803 49

27/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA,05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNPJ A1, OU=BR BRANCO, OU=01014548000182, OU=empresarial, CN=1190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 07:53:13-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS,18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, OU=JAGUARIBE, OU=Carreira de Recrutamento da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS,18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.04 09:23:53-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

S N DOS SANTOS
18445164
000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



FCO
SANTOS
PORTUGAL
CPF 743.347.003-49

27/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA DA SILVA
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=DIOGENES BEZERRA DA SILVA, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=DIOGENES BEZERRA DA SILVA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.24 07:53:13-0207
Fossil PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=S N DOS SANTOS, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=S N DOS SANTOS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.24 08:03:53-0207
Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



29/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

[Handwritten Signature]
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe - CE
PROCURADORIA Nº 005.88.01/61/2025
CPF: 743.347.683.49

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA 05190008380
ND: C=BR, O=UFPA-Brazil, CN=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA 05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2026.02.04 07:53:12-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten Signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS 18445164000198
ND: C=BR, O=UFPA-Brazil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS 18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2026.02.04 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2026.2.1

S N DOS SANTOS
18445164
000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



29/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

WALBBER NOBREIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CNPJ: AT, OU=31014548000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.24 07:53:13-03T07
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

S N DOS SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA:5190008380
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CNPJ: AT, OU=1814548000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIÓGENES BEZERRA:5190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.24 07:53:13-03T07
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

YUKIO DIÓGENES BEZERRA:
5190008380

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



29/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA 05190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF: A1, OU=EMBRANCO, OU=3101404800182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador
Data: 2026.02.04 07:53:13-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS
S N DOS SANTOS
18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador
Data: 2026.02.04 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



29/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE



29/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

(Handwritten signature)
Assinado digitalmente por WALBBER NOBRE GOMES
CPF: 1743 347 603 49

WALBBER NOBRE GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
NF: CNPJ: 18.145.164/0001-98
L: JAGUARIBE, OL: Engenharia de Recreio Federal do Brasil - RFB, OL: RFB e CNPJ: A1, OL: 31614048000182, OL: presencial, CN: S N DOS SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026/01/24 08:53:53-03'00"
Foi: PDF Reader Versão: 2025.1.0

YUKIO
DIÓGENES
BEZERRA:
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA:5190008380
NF: CNPJ: 09.097.818/0001-01
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026/01/24 07:53:13-03'00"
Foi: PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS em 30/01/2026 às 07:53:53.
Data: 2026.01.30 07:53:53
Fórmula: 743 367 603 49

30/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA em 05/01/2026 às 07:53:13.
Data: 2026.01.05 07:53:13
Fórmula: 743 367 603 49

YUKIO DIÓGENES BEZERRA: 05190008380

[Handwritten signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS SANTOS: 18445164000198

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA 5190008380 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=31014048000182, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA 5190008380. Dados: 2026.02.04 07:53:13-03007. Localizador: documento. Data: 2026.02.04 07:53:13-03007. Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS 18445164000198 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=S N DOS SANTOS 18445164000198 Razão: Eu sou o autor deste documento. Localizador: documento. Data: 2026.02.04 08:53:03-03007. Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.



CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
S N DOS SANTOS
CPF 743 347 603 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CP Brasil, OU=Secretaria de Recreio e Esportes do Brasil - RFB, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 07:53:12-03707
Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria de
Recreio e Esportes do Brasil - RFB,
OU=RFB e CNPJ A1, OU=31014048000182, OU=Presencial,
CN=S N DOS
SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2025.02.04 08:53:53-03707
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
SANTOS: 18445164/0001-98
CPF: 743 347 603 49

30/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RRB e CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=01010404000198, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 07:53:13-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 4857DD CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS: 18445164/0001-98
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RRB e CNPJ A1, OU=31014048000198, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS: 18445164/0001-98
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 08:53:53-03707
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO Nº: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten signature]
Assinado digitalmente por S N DOS SANTOS:18445164000198
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF: A1, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=S N DOS SANTOS:18445164000198
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.02.04 08:53:53-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

30/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

[Handwritten signature]
WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

S N DOS SANTOS:
18445164
000198

YUKIO
DIÓGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIÓGENES BEZERRA:56190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF: A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIÓGENES BEZERRA:56190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.02.04 07:53:13-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.2

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE SO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO N°: 202409170002

EMPRESA CONTRATADA: S N DOS SANTOS

CNPJ: 18.145.164/0001-98

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 05/01/2026 a 30/01/2026.



[Handwritten Signature]
S N DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe - CE
05 de 01 de 2025
CPF: 743 347 603 49

30/01/2026
Sítio Maniçoba
Jaguaribe - CE

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, CN=RECEITA FEDERAL DO BRASIL
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 07:53:13 -07'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

[Handwritten Signature]
WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48170D CE

S N DOS
SANTOS:
18445164
000198

Assinado digitalmente por S N DOS
SANTOS: 18445164000198
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE,
L=JAGUARIBE, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.04 08:53:43 -07'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO PACIAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ENDEREÇO: SÍTIO MANIÇOBA, S/N, ZONA RURAL **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 30/01/2026 **FISCAL: YUKIO DIÓGENES BEZERRA**
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: CE20251674909

Nº DO CONTRATO: 202409170002 **CONTRATADA:** S N DOS SANTOS

TIPO DE OBRA: ESPORTE **INÍCIO DA OBRA:** 17/09/2024 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 18/09/2026

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		
TERRAPLANAGEM	94,72%		
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÕES	100,00%		
ESTRUTURA	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MAU
MURETA	100,00%	PREVISTO:	
MURO	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 99,25%	
PAVIMENTAÇÃO	100,00%		
ALAMBRADO	100,00%		
PINTURA	100,00%		
INTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
BANHEIROS	100,00%		
DIVERSOS	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	100,00%		

OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe/CE, 03 de fevereiro de 2026.

FIO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

SN DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 18.445.164/0001-98
 STFRFF SON NOBREGA DOS SANTOS
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 012.750.544-60

YUKIO
DIÓGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIÓGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIÓGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 07:52:10-03'00'

WALBER NOGUEIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48570D CE

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

1

DATA

05/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ICM
BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

06/01/2026

OBRA

CONTRATO Nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

07/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **4**

DATA **08/01/2026**

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 44570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

09/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DO BANHEIRO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

6

DATA

10/01/2026

OBRA

CONTRATO Nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

202409170002

CONSTRUTORA

MEDIÇÃO

PERÍODO

S N DOS SANTOS

4

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

DIA DA SEMANA

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

11/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EMBRANCO), OU=3101.4048000182, OU=proseccional, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

12/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LIMPEZA DA OBRA; ASSENTAMETO DE MEIO-FIO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial.
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATO Nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

202409170002

CONSTRUTORA

MEDIÇÃO

PERÍODO

S N DOS SANTOS

4

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

14/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

11

DATA

15/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO; ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48370D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52.03100
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

16/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE PORTÃO; APLICAÇÃO DE PU DE PISO POLIDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

17/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	o						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO****ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)**

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

19/01/2026

OBRA

CONTRATO Nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

202409170002

CONSTRUTORA

MEDIÇÃO

PERÍODO

S N DOS SANTOS

4

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

21/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE FUTSAL;
 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE VÔLEI;
 INTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BASQUETE;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBER NOGUEIRA GOMES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 48579D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA:05190
 008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INTALAÇÃO DE ALAMBRADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INTALAÇÃO DE ALAMBRADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48970D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

20

DATA

24/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO****ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)**

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

25/01/2026**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO****ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)**

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48670D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA DE ALAMBRANDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=Presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA DE ALAMBRADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

24

DATA

28/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEJEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:0519008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=prossocial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:0519008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER Nogueira GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial,
CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

26

DATA

30/01/2026

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PTA A REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EEIEF SÃO JUDAS TADEL, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

202409170002

CONSTRUTORA

S N DOS SANTOS

MEDIÇÃO

4

PERÍODO

05/01/2026 a 30/01/2026

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LIMPEZA DA OBRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	2						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

ENGENHEIRO(a) EXECUTOR(a)

WALBBER NOGUEIRA GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 48570D CE

ENGENHEIRO(a) FISCAL

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190
008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 07:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0