

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 04.04.0015

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
20.03.0003	20/03/2025	04/04/2025	17.282,83

CREDOR

KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.350,05
1000.60.00.0.	ISS	736,39

Total da Retenção: (R\$) 2.086,44

HISTÓRICO

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER  
ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE. REFERENTE A NF 198 E PERÍODO DE 03/10/2024 A 31/01/2025.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 4.768-8 ( DIVERSOS )	OUTROS	5521990000	15.196,39

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025  
**NP**

**NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.04.0015**

**ORÇAMENTÁRIO**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
20030003	20/03/2025	GLOBAL	24.546,44	04.05.02/2022	04.05.02/2022	

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

**DADOS DO CREDOR**

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 TELEFONE: 88999266327

**DADOS DO PAGAMENTO**

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
04040015	24.546,44	17.282,83	7.263,61
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
04/04/2025	17.282,83	2.086,44	15.196,39

**DADOS DA RETENÇÃO**

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	1.350,05
1000.60.00.0.	ISS	736,39
Total da Retenção: (R\$)		2.086,44

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**


2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE A NF 198 E PERÍODO DE 03/10/2024 A 31/01/2025.

**CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO**

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIÓGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 4.768-6 ( DIVERSOS )	OUTROS	5521990000	15.196,39

Jaguaribe, 4 de Abril de 2025

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL GOMES DIÓGENES  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

**NSE**

**NOTA DE SUB EMPENHO - Nº 04.04.0015**

**DADOS DO EMPENHO**

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
20.03.0003	20/03/2025	GLOBAL	24.546,44	TOMADA DE PREÇOS / 04.05.02/2022	04.05.02/2022

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

**DADOS DO CREDOR**

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 TELEFONE: 88999266327

**MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO**


Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
04.04.0015	04/04/2025	24.546,44	17.282,83	7.263,61

**HISTÓRICO**

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE A NF 198 E PERÍODO DE 03/10/2024 A 31/01/2025.

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº **04040015 DE 04/04/2025**

Jaguaribe, 4 de Abril de 2025

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL GOMES DIOGENES  
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 20132025

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI**CNPJ:** 35.848.539/0001-80**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79**Bairro:** ALTO DOS BASTOS**Cidade:** Icó**UF:** CE**CEP:** 63430000**Telefone:** 88999266327**E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 971**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1080 - Construção, ampliação e manutenção de praças**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022**Nº Empenho:** 20030003 - Global**Nº Nota Fiscal:** 198**Dt Emissão NF:** 11/03/2025**Dt. Solicitação** 20/03/2025  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 03/10/2024 à 31/01/2025**Vlr. Liquidação:** R\$ 24.546,44

(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

2ª medição do aditivo da obra de revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes junto a Secretária de Obras Públicas do Município de Jaguaribe.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO	1	1,00	24.546,44	24.546,44

**Flavio de Negreiros Soares**  
**CONTROLADOR E OUVIDOR**  
**GERAL DO MUNICÍPIO**  
 PORTARIA: 920/2025 CF: 982975.403-44

Responsável pela elaboração

*Carol Nogueira*  
 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

*Rafael Gomes Diógenes*  
 RAFAEL GOMES DIOGENES

Técnico

Data



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 20132025

**Data:** 20/03/2025

**Fornecedor:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI

**CNPJ:** 35.848.539/0001-80

**Endereço:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79

**Bairro:** ALTO DOS BASTOS

**Cidade:** Icó

**UF:** CE

**CEP:** 63430000

**Telefone:** 88999266327

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 15 - Urbanismo

**Dotação:** 971

**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

**Proj \Atividade:** 1080 - Construção, ampliação e manutenção de praças

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Tomada de Preços

**No. Processo:** Contrato: 04.05.02/2022 - Licitação: 04.05.02/2022

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 24.546,44

### Histórico

2ª medição do aditivo da obra de revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes junto a Secretária de Obras Públicas do Município de Jaguaribe.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO	1,00	24.546,44	24.546,44

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

---

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:55  
219902199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JAGUARIBE DIVERSOS  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 4.768-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.547.000.039.751
VALOR TOTAL	15.196,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KLEBIO L F EIRELI  
AGENCIA: 0547-9 CONTA: 39.751-2  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.004.768  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.587.67A.93F.EF2.703
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM JAGUARIBE DIVERSOS  
Agência 2199-7  
Conta corrente 4768-6

## Credilado

Nome KLEBIO L F EIRELI  
Agência 547-9  
Conta corrente 39751-2  
Valor 15.196,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA	04/04/2025 12:20:18
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	04/04/2025 12:41:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



### Entre contas correntes

G3350412101146111  
04/04/2025 12:20:18

#### Debitado

Nome PM JAGUARIBE DIVERSOS  
Agência 2199-7  
Conta corrente 4768-6

#### Creditado

Nome KLEBIO L F EIRELI  
Agência 547-9  
Conta corrente 39751-2  
Valor 15.196,39  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 394698574.

Usuário: JE689886 LUCIANO COSTA DA SILVA.

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002844**

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSAO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
20/03/2025	20.03.0003	24.546,44	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>20/03/2025</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>24.546,44</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>198</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>1</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>11/03/2025</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>11/03/2025</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>WPKX-VWQQ</b>		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE A NF 198 E PERÍODO DE 03/10/2024 A 31/01/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO	SERV	1	24.546,440	24.546,44	0

Jaguaribe, 20 de Março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL GOMES DIOGENES  
LIQUIDANTE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 20.03.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
20/03/2025	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 04.05.02/2022	04.05.02/2022	20132025
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO  
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
971	100.000,00	24.546,44	75.453,56

DADOS DO CREDOR

NOME: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
ENDEREÇO: LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
C N P J: 35.848.539/0001-80 C G F: 07.035101-5 INSC.MUN.: 33601 Telefone: 88999266327

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

ITENS DO EMPENHO




CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48662	REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SED	SERV	1	24.546,44	24.546,44

Total dos Itens: (R\$) 24.546,44

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **20030003**. A (os) **20 de Março de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  
Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES  
ORDENADOR(A)

 <p>Prefeitura Municipal de ICÓ</p> <p><b>SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b></p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL</b></p>	Número da Nota <b>198</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/03/2025 15:07</b>			
	Código de Verificação <b>WPKX-VWQQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Situação: <b>Fora do Município</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>35.848.539/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>33601</b></p> <p>Razão Social/Nome: <b>KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b></p> <p>Nome de Fantasia: <b>K L F SERVICOS</b></p> <p>Endereço: <b>R F - LOT. SOL NASCENTE, 79 - BAIRRO LOT. SOL NASCENTE - CEP 63430-000</b></p> <p>Município: <b>ICÓ</b> UF: <b>CE</b></p>				
<p>Confirme a veracidade deste documento acessando este QRCode</p> 				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>07.443.708/0001-66</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 63475</b></p> <p>Município: <b>JÁGUARIBE</b> UF: <b>CE</b></p> <p>E-mail: <b>compras@jaguaribe.ce.gov.br</b></p>				
<b>* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</b>				
<b>Código</b>	<b>Serviços</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Calculos da Nota</b>	
			<b>Base de Calculo</b>	<b>24.546,44</b>
			<b>Total das Deduções</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Base de Calculo</b>	<b>24.546,44</b>
<b>1383</b>	<b>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage</b>	<b>3,00</b>	<b>ISS</b>	<b>736,39</b>
			<b>INSS</b>	<b>1.350,05</b>
			<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>
			<b>PIS</b>	<b>0,00</b>
			<b>COFINS</b>	<b>0,00</b>
			<b>CSLL</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valor Total Líquido</b>	<b>23.196,39</b>
<p>OBRA REVITALIZACAO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES;  MEDICÃO REFERENTE AO ADITIVO MEDICAO Nº 2  PERIODO DA MEDICAO - 03/10/24 - 31/01/25  Nº DO CONTRATO Nº 04.05.02/2022  CNO - 90.012.07053/73  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA  REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE  INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.  VALOR DO SERVIÇO: R\$ 24.546,44  BASE INSS(50%) = R\$ 12.273,22 * ALIQUOTA (11%) = R\$ 1.350,05  BASE ISS (100%) = R\$ 24.546,44 * 3% = R\$ 736,39</p>				
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>			 <b>VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA</b> COORDENADORA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025	
<p>CONTA PARA PAGAMENTO  KLEBIO L F EIRELI - KLEBIO L FRANCA  BANCO DO BRASIL  AGENCIA: 0547-9  CONTA: 39751-2  CONTA CORRENTE</p>				
<p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e:  <a href="https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php">https://nfe.ico.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php</a></p>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei nº 493/00 de 28/12/2000 e no Decreto nº  - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional  - Retenção de INSS com valor de R\$ 1.350,05  - Total de retenções da nota R\$ 1.350,05</p>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**

**EMPRESA EXECUTORA:**  
KLEBIO LANDINI DE FRANCA EIRELI  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO**

**CONTRATO:**  
MEDICAO ADITIVO No. 02  
DATA: segunda-feira, 10 de março de 2025  
PERÍODO: 03/10/2024 A 31/01/2025

**TOMADA DE PREÇO Nº 04.05.02/2022**

**VALORES (R\$)**  
ADITIVO: R\$ 105.569,36  
TOTAL: R\$ 105.569,36  
MED. ACUMULADO: R\$ 105.569,36  
SALDO: R\$ 24.546,44

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM IVA	PREÇO TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>ATIVOS</b>														
1	0001	DEMOITICOS E REFINADAS	M3	147,71	R\$ 32,018	R\$ 4.731,07	147,71	0,00	147,71	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
1.1	0001	DEMOITICOS E REFINADAS	M3	147,71	R\$ 32,018	R\$ 4.731,07	147,71	0,00	147,71	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
1.2	0001	DEMOITICOS E REFINADAS	M3	147,71	R\$ 32,018	R\$ 4.731,07	147,71	0,00	147,71	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
1.3	0001	DEMOITICOS E REFINADAS	M3	147,71	R\$ 32,018	R\$ 4.731,07	147,71	0,00	147,71	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
2	0002	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 10KM	M3	192,02	R\$ 34,49	R\$ 6.622,77	192,02	0,00	192,02	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
2.1	0002	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 10KM	M3	192,02	R\$ 34,49	R\$ 6.622,77	192,02	0,00	192,02	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
2.2	0002	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 10KM	M3	192,02	R\$ 34,49	R\$ 6.622,77	192,02	0,00	192,02	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
2.3	0002	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 10KM	M3	192,02	R\$ 34,49	R\$ 6.622,77	192,02	0,00	192,02	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
3	0003	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL <2,5T	M3	833,08	R\$ 3,07	R\$ 2.537,59	833,08	0,00	833,08	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
3.1	0003	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL <2,5T	M3	833,08	R\$ 3,07	R\$ 2.537,59	833,08	0,00	833,08	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
3.2	0003	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL <2,5T	M3	833,08	R\$ 3,07	R\$ 2.537,59	833,08	0,00	833,08	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
3.3	0003	ESCALVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL <2,5T	M3	833,08	R\$ 3,07	R\$ 2.537,59	833,08	0,00	833,08	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.1	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.2	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.3	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.4	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.5	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.6	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.7	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
4.8	0004	COMPACTAÇÃO DE BARRAMENTO DE TIPO O FURADO C/ ARGAMASSA	M2	226,07	R\$ 48,76	R\$ 10.999,87	226,07	0,00	226,07	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
5	0005	MOQUADO C/ BARRAMENTO HERÁUTICO REFINARILAR EM CONCRETO PRE-	UN	3,00	R\$ 341,60	R\$ 1.024,80	3,00	0,00	3,00	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
5.1	0005	MOQUADO C/ BARRAMENTO HERÁUTICO REFINARILAR EM CONCRETO PRE-	UN	3,00	R\$ 341,60	R\$ 1.024,80	3,00	0,00	3,00	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
5.2	0005	MOQUADO C/ BARRAMENTO HERÁUTICO REFINARILAR EM CONCRETO PRE-	UN	3,00	R\$ 341,60	R\$ 1.024,80	3,00	0,00	3,00	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
5.3	0005	MOQUADO C/ BARRAMENTO HERÁUTICO REFINARILAR EM CONCRETO PRE-	UN	3,00	R\$ 341,60	R\$ 1.024,80	3,00	0,00	3,00	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
5.4	0005	MOQUADO C/ BARRAMENTO HERÁUTICO REFINARILAR EM CONCRETO PRE-	UN	3,00	R\$ 341,60	R\$ 1.024,80	3,00	0,00	3,00	0,00	100%	R\$ 24.546,44	R\$ 24.546,44	R\$ 105.569,36
<b>TOTAL GERAL R\$</b>						<b>105.569,36</b>					<b>100,00%</b>	<b>R\$ 24.546,44</b>	<b>R\$ 81.022,92</b>	<b>R\$ 105.569,36</b>

**PAPAELI GOMES DIÓGENES**  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 800.313.083-09  
PORTARIA: 010/2025

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
KLEBIO LANDINI DE FRANCA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
CREA-CE: 066541608 | CPF: 000.650.828-54

**Absolon Cavalcante Mota Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA**  
CNPJ: **35.848.539/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:54:12 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2025.

Código de controle da certidão: **3CB7.4792.29ED.C604**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202502131612

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070351015
<b>CNPJ / CPF:</b> 35848539000180
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/2025 ÀS 08:59:20**  
**VÁLIDA ATÉ 15/04/2025**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

04)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Contribuinte KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI		CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80
Endereço RUA "F" - LOT . SOL NASCENTE, 79		Bairro LOT. SOL NASCENTE
Cidade Icó	UF CE	CEP 63.430-000

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

ICÓ, 02 de Janeiro de 2025



OK

Verifique a validade desta certidão em  
<https://sam.ico.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/oVYSUCQMCFmpbn6J> ou leia o QRCode ao lado.  
Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.848.539/0001-80  
**Razão Social:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
**Endereço:** R F 79 / LOT SOL NASCENTE / ICO / CE / 63430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/02/2025 a 17/03/2025

**Certificação Número:** 2025021603395452121513

Informação obtida em 21/02/2025 16:04:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

OK



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Certidão n°: 72596786/2024  
Expedição: 21/10/2024, às 14:45:24  
Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.848.539/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ck/



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251609849**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221029812

**1. Responsável Técnico**

**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

RNP: 0605418608

Registro: 0605418608CE

Empresa contratada: KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA EPP

Registro : 0010449426-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

RUA RUA JOSE URUBATAN PINTO

Nº: 237

Complemento:

Bairro: NOVA BRASÍLIA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 04.05.02/2022

Celebrado em: 27/07/2022

Valor: R\$ 1.650.016,42

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA R. Hilda Maria

Nº: 09

Complemento: Polo Esportivo Aloísio Diógenes

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/01/2025

Previsão de término: 30/06/2025

Coordenadas Geográficas: -5.883189, -38.620527

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES NA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, TOMADA DE PREÇOS 04.05.02/22.

Aditivo: SÉTIMO (7º) TERMO DE ADITIVO

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yZwa  
Impresso em: 21/03/2025 às 08:59:24 por: ip: 167.250.138.22



[www.crea.ce.org.br](http://www.crea.ce.org.br)

[faleconosco@crea.ce.org.br](mailto:faleconosco@crea.ce.org.br)

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5004





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251609849**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221029812

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

RNP: 0605418608

Data: 21/03/2025 08:59:24

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO - CPF: 000.650.823-54

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E URBANISMO DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yZwa  
Impresso em: 21/03/2025 às 08:59:24 por: , ip: 167.250.138.22

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804



Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002844

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
20/03/2025	20.03.0003	24.546,44	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

**ÓRGÃO:** 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
**U. ORCAMENT.:** 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
**PROJETO:** 1.080 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PRAÇAS  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
**TIPO CRÉDITO:** 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

**NOME:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI  
**ENDEREÇO:** LOTEAMENTO SOL NASCENTE Nº 79 - ALTO DOS BASTOS - ICÓ CE  
**C N P J:** 35.848.539/0001-80 **C G F:** 07.035101-5 **INSC.MUN.:** 33601 **Telefone:** 88999266327

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

<b>DATA DA LIQUIDAÇÃO</b> 20/03/2025	<b>VALOR LIQUIDADO: (R\$)</b> 24.546,44	<b>VALOR DO DESCONTO: (R\$)</b> 0,00	<b>TIPO DA LIQUIDAÇÃO:</b> COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 198	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 1
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 11/03/2025	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 11/03/2025	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b>	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b>	<b>OBS:</b>
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> WPKX-VWQQ		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE A NF 198 E PERÍODO DE 03/10/2024 A 31/01/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REVITALIZAÇÃO DO POLO DE LAZER ALUISIO DIOGENES, NA SEDE DO M	SERV	1	24.546,440	24.546,44	0

Jaguaribe, 20 de Março de 2025

RAFAEL GOMES  
DIOGENES:60031308309

Assinado de forma digital por  
RAFAEL GOMES  
DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.03.20 08:07:09 -03'00'

RAFAEL GOMES DIOGENES  
LIQUIDANTE



## RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

### NOTA FISCAL Nº 198

A empresa KLF Serviços, inscrita no CNPJ nº 35.848.539/0001-80, situada no Loteamento Sol Nascente, nº 79, Alto dos Bastos, Icó, estado do Ceará, por intermédio do seu titular administrador o senhor Klébio Landim de França, carteira de identidade nº 20080183098 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 947.583.953-49, declara por meio desta que recebeu nesta data a quantia de R\$ 24.546,44 (Vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente ao aditivo do segundo boletim de medição dos serviços de Revitalização do Polo de Lazer Aluísio Diógenes no município de Jaguaribe/CE, junto a secretaria de infraestrutura, transporte e urbanismo, inscrito no CNPJ nº 07.443.708/0001-66, sob contrato nº 04.05.02/2022.

Icó/Ceará, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**K L F SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

  
KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA ETRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
04.05.02/2022		TOMADA DE PREÇO
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
04.05.02/2022	04.05.02/2022	27 de julho de 2022
<b>Contratado</b>		
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI		
<b>Endereço</b>		
Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
35.848.539/0001-80		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 1.650.016,42 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		150 (cento e cinquenta) dias

Jaguaribe – CE, 27 de julho de 2022.

  
Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo

  
Klebio Landim de França  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 04.05.02/2022, QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
TRANSPORTES E URBANISMO COM A  
EMPRESA KLEBIO LANDIM DE  
FRANÇA LTDA, PARA O FIM QUE A  
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, Joana Lara Barreira Guedes, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.848.539/0001-80, estabelecida no Loteamento Sol Nascente, 79, Alto dos Bastos - Icó/CE, representada por seu administrador, o Sr. Klebio Landim de França, portador(a) do CPF nº 947.583.953-49, doravante denominada de CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.02/2022, cujo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUISIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE firmado em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DA READEQUAÇÃO AO CONTRATO**

1.1 - Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato n.º 04.05.02/2022 os acréscimos e diminuições do objeto contratual, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1.2- O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo global ao Contrato nº 04.05.02/2022, em 6,40% (seis inteiros e quarenta centésimos por cento).

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

2.1- O valor atual do contrato é de 1.650.016,42 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos). Com o aditivo, o valor acrescido é de R\$ 105.569,36 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) correspondentes a 6,40% (seis inteiros e quarenta centésimos por cento), perfazendo o valor total para R\$ 1.755.585,78 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).



PREFEITURA DE  
JAGUARIBE

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o acréscimo sobre o quantitativo do contrato na ordem de **6,40% (seis inteiros e quarenta centésimos por cento)**, podendo a Administração impô-la ao contratado na avenca do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

### CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe-CE, 23 de setembro de 2024

  
JOANA LARA BARREIRA GUEDES  
Secretária Adj. Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo  
CONTRATANTE

  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA LTDA  
CONTRATADO

### TESTEMUNHAS:

1.   
Nome:  
CPF: 06292345319

2.   
Nome:  
CPF: 04491368333



## CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.07053/73	Nome da obra KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	Data do cadastramento 06/09/2022 08:14	
Origem do cadastramento e-CAC			
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 01/08/2022	CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas		

#### Situação da obra

Situação Ativa	Data 01/08/2022
-------------------	--------------------

#### Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA ALOIZIO DIOGENES	Número S/N	

#### Responsável

Nome KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	CPF/CNPJ 35.848.539/0001-80	Vinculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 01/08/2022	Data de término da responsabilidade	

#### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m <sup>2</sup>
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	200,00 m <sup>2</sup>

#### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m <sup>2</sup>	200,00 m <sup>2</sup>	400,00 m <sup>2</sup>
Acréscimo	Comercial salas e lojas	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	200,00 m <sup>2</sup>	200,00 m <sup>2</sup>	400,00 m <sup>2</sup>

#### Área Resultante

Área Resultante da Obra 1.200,00 m <sup>2</sup>
--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO: 04.05.02/2022

DATA: 03/10/24 A 31/01/2025

EMPRESA: Klebio Landim de Franca Eireli

CNPJ: 35.848.539/0001-80



1.1. C2941 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)

		QTD
ÁREA A SER ADITIVADA - PASSEIO AO LADO DO COCOBIT	10,61*1,50+7,02*0,04+1,20*0,04+17,53*1,5+6,99*1,2+7,21*4,4+2,45*0,40	147,71
		147,71

1.2. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

	EMPOLAMENTO	VOL	QTD
ADITIVO - DEMOLIÇÃO DE PISO PRÓXIMO AO COCOBIT - VOLUME + VOL EMPOLAMENTO	1,30000000	147,71000000	192,02
50% DE EMPOLAMENTO			192,02

1.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

		QTD
ITEM (ITEM ANTERIOR) (L2)	192,02	192,02000000
		192,02

2.1. C3209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)

		QTD
ADITIVO - EXECUTADO PAV. COLORIDO	138,22*0,2	27,64000000
ADITIVO - ATERRO PARA PAV. PRÓXIMO AO COCOBIT	226,07*0,15	33,91000000
		61,55

2.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

		QTD
ADITIVO - PAV. COLORIDO	27,65*1,3	35,94500000
ADITIVO - ATERRO PARA PAV. PRÓXIMO AO COCOBIT	33,91*1,3	44,08000000
		80,03

2.3. C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

		QTD
ADITIVO - EXECUTADO PAV. COLORIDO	138,22*0,2	27,64000000
ADITIVO - ATERRO PARA PAV. PRÓXIMO AO COCOBIT	226,07*0,15	33,91000000
		61,55

3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

		QTD
ADITIVO - PISO INTERTRAVADO - PRÓXIMO AO COCOBIT - IDEM	147,71	147,71000000
ÁREA DE RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE		78,34
ADITIVO - JARDINS	3,54*2,50+1,91*14,0+1,01*1,30+7,02*0,10	78,34000000
		226,07

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**RAFAEL GOMES DIÓGENES**  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 600.313.083-09  
PORTARIA: 010/2025

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO  
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA  
240

DATA APROVAÇÃO  
27/07/2022

PROCESSO VALIDADE  
31/12/2025

ENDEREÇO RUA SIGEFREDO DIÓGENES, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA	USO ESPECIAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	------------------------------	----------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO	CREA/CAU 0615727611	ART CE20210880390
CPF:		

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO	CREA/CAU 0605418608	ART CE20221029812
CPF:		

COD. OBRA 240	ÁREA DO TERRENO 1.872,48 m <sup>2</sup>	0,00 m <sup>2</sup>	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
------------------	--	---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000068772
------------	-----------	---------	-----------------------------

VALOR DA OBRA 1.650.016,42	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/07/2022
-------------------------------	--------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/01/2023
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

REVITALIZAÇÃO DO PLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO 3º É OBRIGATÓRIA A COMUNICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA OU DO SERVIÇO PELO RESPONSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE REALIZARÁ A COMPETENTE VISTORIA.


IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 11 DE Março DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01002251W14410000240



Scanei para validar este documento

  
Juana Lara Barreira Guedes  
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo  
PORTARIA 012/2025 CPF 849.685.113-61



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251583941**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : **0010377441-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 99.985,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/01/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
<b>14 - Elaboração</b>		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
<b>16 - Execução</b>		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6120A  
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: , ip: 167.19.232.166



www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5100

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251583941**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTÓRIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

#### 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

#### 7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

#### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO: 03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

#### 9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

#### 10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 07/02/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217673183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6120A  
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ip: 187.19.232.168



www.crea.ce.org.br faleconosco@crea.ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará



**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NA OBRA**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**  
**TOMADA DE PREÇOS N°04.05.02/2022**

A empresa KLF SERVIÇOS, com sede no Loteamento Sol Nascente, Alto dos Bastos, nº 79, Icó-Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.848.539/0001-80, neste ato, representada pelo(a) senhor(a) Klebio Landim de França, sócio administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.583.953-49 e portador(a) da cédula de identidade nº 20080183098, expedida pela SSP/CE, DECLARA, que, não possui servidor público municipal na obra de REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONTRATO N° 04.05.02/2022.

ICÓ/CE, 11 de março de 2025

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**SERVIÇOS**

# Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI  
 Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80  
 Mês/Ano: 10/2024  
 Emissão: 11/03/2025  
 Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80  
 Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

ADMIN  
 Fortes Pessoal 8.9.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				<u>1.302,00</u>	<u>97,65</u>	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: / /	Assinatura: FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000004	MANOEL BEZERRA RAMOS					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				<u>1.953,00</u>	<u>154,59</u>	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: / /	Assinatura: Manoel Bezerra Ramos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

<b>Total Geral</b> (2 empregados)					
		011 Salário-Base		3.255,00	
		310 INSS			252,24
				<u>3.255,00</u>	<u>252,24</u>
			FGTS: 260,40	Líquido a receber:	3.002,76
			BC-INSS: 3.255,00	BC-FGTS: 3.255,00	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura / / <i>FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES</i>			
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Outubro de 2024	
Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
CPF: 794.301.633-53	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.302,00		
310	INSS	7,5%		97,65	
			Total de Proventos 1.302,00	Total de Descontos 97,65	
			Líquido a Receber 1.204,35		
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 1.302,00	Base de Cálculo do FGTS 1.302,00	FGTS 104,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura / / <i>Manoel Bezerra Ramos</i>			
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Outubro de 2024	
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS		Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO	
CPF: 893.611.803-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,59	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59	
			Líquido a Receber 1.798,41		
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Valor	Data
<b>R\$ 175,76</b>	<b>12/03/2025</b> 15:01:19



**Pix realizado com sucesso!**

#### Dados do recebedor

---

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

---

Ci



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.848.539	Nome/Razão Social do Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	Pagar este documento até <b>14/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031259372340-1	Tag 12/03/2025 14:43	Valor a recolher <b>175,76</b>

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	156,24	0,00	0,00	19,52	175,76
<b>Total Geral:</b>		<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,52</b>	<b>175,76</b>

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 14:43:49 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.plx2568pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrv/8986465443a44c79a2421b89a9f74e9520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL640000caw11a62070503\*\*\*63048748

Payload Location:

pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobrv/8986465443a44c79a2421b89a9f74e9



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 175,76  
Número da Guia: 0125031259372340-1 Data Emissão: 12/03/2025 14:43:49 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	MANOEL BEZERRA RAMOS	89361180304101080920220101	893.611.803-04	101	19/1/2024	Mensal	1.953,00	156,24	3,13	0,70	15,69	175,76
Total do Tomador							1.953,00	156,24	3,13	0,70	15,69	175,76
Total do Estabelecimento							1.953,00	156,24	3,13	0,70	15,69	175,76
Total FGTS							1.953,00	156,24	3,13	0,70	15,69	175,76



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**Relação de Categorias:** 175,76  
**Relação de Categorias:** 12/03/2025 14:43:49 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
10/2024	101	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	3,13	0,70	15,69	175,76
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.953,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,70</b>	<b>15,69</b>	<b>175,76</b>

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Detal. Incluir o empregado público na administração direta ou indireta contratado pelo CLT
  - 102 - Empregado - Aprendiz
  - 103 - Empregado - Estágio
  - 104 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado
  - 105 - Empregado - Contrato termo firmado nos termos da Lei nº 6011/1968
  - 106 - Trabalhador empregado - Contrato por termo de Lei nº 6011/1968
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Arreio Alameda - com acordo para arrec. mensal da multa rescisória do FGTS
  - 109 - Empregado - Contrato de trabalho Arreio Alameda - com acordo para arrec. mensal da multa rescisória do FGTS
  - 201 - Trabalhador estado portuário
  - 202 - Trabalhador público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 302 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 303 - Servidor público estatutário de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial de Fúndes em lei própria
  - 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial de Fúndes em lei própria
  - 306 - Estágio
  - 307 - Estágio
  - 308 - Estágio
  - 309 - Estágio
  - 310 - Estágio
  - 311 - Estágio
  - 312 - Estágio
  - 313 - Estágio
  - 314 - Estágio
  - 315 - Estágio
  - 316 - Estágio
  - 317 - Estágio
  - 318 - Estágio
  - 319 - Estágio
  - 320 - Estágio
  - 321 - Estágio
  - 322 - Estágio
  - 323 - Estágio
  - 324 - Estágio
  - 325 - Estágio
  - 326 - Estágio
  - 327 - Estágio
  - 328 - Estágio
  - 329 - Estágio
  - 330 - Estágio
  - 331 - Estágio
  - 332 - Estágio
  - 333 - Estágio
  - 334 - Estágio
  - 335 - Estágio
  - 336 - Estágio
  - 337 - Estágio
  - 338 - Estágio
  - 339 - Estágio
  - 340 - Estágio
  - 341 - Estágio
  - 342 - Estágio
  - 343 - Estágio
  - 344 - Estágio
  - 345 - Estágio
  - 346 - Estágio
  - 347 - Estágio
  - 348 - Estágio
  - 349 - Estágio
  - 350 - Estágio
  - 351 - Estágio
  - 352 - Estágio
  - 353 - Estágio
  - 354 - Estágio
  - 355 - Estágio
  - 356 - Estágio
  - 357 - Estágio
  - 358 - Estágio
  - 359 - Estágio
  - 360 - Estágio
  - 361 - Estágio
  - 362 - Estágio
  - 363 - Estágio
  - 364 - Estágio
  - 365 - Estágio
  - 366 - Estágio
  - 367 - Estágio
  - 368 - Estágio
  - 369 - Estágio
  - 370 - Estágio
  - 371 - Estágio
  - 372 - Estágio
  - 373 - Estágio
  - 374 - Estágio
  - 375 - Estágio
  - 376 - Estágio
  - 377 - Estágio
  - 378 - Estágio
  - 379 - Estágio
  - 380 - Estágio
  - 381 - Estágio
  - 382 - Estágio
  - 383 - Estágio
  - 384 - Estágio
  - 385 - Estágio
  - 386 - Estágio
  - 387 - Estágio
  - 388 - Estágio
  - 389 - Estágio
  - 390 - Estágio
  - 391 - Estágio
  - 392 - Estágio
  - 393 - Estágio
  - 394 - Estágio
  - 395 - Estágio
  - 396 - Estágio
  - 397 - Estágio
  - 398 - Estágio
  - 399 - Estágio
  - 400 - Estágio
  - 401 - Estágio
  - 402 - Estágio
  - 403 - Estágio
  - 404 - Estágio
  - 405 - Estágio
  - 406 - Estágio
  - 407 - Estágio
  - 408 - Estágio
  - 409 - Estágio
  - 410 - Estágio
  - 411 - Estágio
  - 412 - Estágio
  - 413 - Estágio
  - 414 - Estágio
  - 415 - Estágio
  - 416 - Estágio
  - 417 - Estágio
  - 418 - Estágio
  - 419 - Estágio
  - 420 - Estágio
  - 421 - Estágio
  - 422 - Estágio
  - 423 - Estágio
  - 424 - Estágio
  - 425 - Estágio
  - 426 - Estágio
  - 427 - Estágio
  - 428 - Estágio
  - 429 - Estágio
  - 430 - Estágio
  - 431 - Estágio
  - 432 - Estágio
  - 433 - Estágio
  - 434 - Estágio
  - 435 - Estágio
  - 436 - Estágio
  - 437 - Estágio
  - 438 - Estágio
  - 439 - Estágio
  - 440 - Estágio
  - 441 - Estágio
  - 442 - Estágio
  - 443 - Estágio
  - 444 - Estágio
  - 445 - Estágio
  - 446 - Estágio
  - 447 - Estágio
  - 448 - Estágio
  - 449 - Estágio
  - 450 - Estágio
  - 451 - Estágio
  - 452 - Estágio
  - 453 - Estágio
  - 454 - Estágio
  - 455 - Estágio
  - 456 - Estágio
  - 457 - Estágio
  - 458 - Estágio
  - 459 - Estágio
  - 460 - Estágio
  - 461 - Estágio
  - 462 - Estágio
  - 463 - Estágio
  - 464 - Estágio
  - 465 - Estágio
  - 466 - Estágio
  - 467 - Estágio
  - 468 - Estágio
  - 469 - Estágio
  - 470 - Estágio
  - 471 - Estágio
  - 472 - Estágio
  - 473 - Estágio
  - 474 - Estágio
  - 475 - Estágio
  - 476 - Estágio
  - 477 - Estágio
  - 478 - Estágio
  - 479 - Estágio
  - 480 - Estágio
  - 481 - Estágio
  - 482 - Estágio
  - 483 - Estágio
  - 484 - Estágio
  - 485 - Estágio
  - 486 - Estágio
  - 487 - Estágio
  - 488 - Estágio
  - 489 - Estágio
  - 490 - Estágio
  - 491 - Estágio
  - 492 - Estágio
  - 493 - Estágio
  - 494 - Estágio
  - 495 - Estágio
  - 496 - Estágio
  - 497 - Estágio
  - 498 - Estágio
  - 499 - Estágio
  - 500 - Estágio
  - 501 - Estágio
  - 502 - Estágio
  - 503 - Estágio
  - 504 - Estágio
  - 505 - Estágio
  - 506 - Estágio
  - 507 - Estágio
  - 508 - Estágio
  - 509 - Estágio
  - 510 - Estágio
  - 511 - Estágio
  - 512 - Estágio
  - 513 - Estágio
  - 514 - Estágio
  - 515 - Estágio
  - 516 - Estágio
  - 517 - Estágio
  - 518 - Estágio
  - 519 - Estágio
  - 520 - Estágio
  - 521 - Estágio
  - 522 - Estágio
  - 523 - Estágio
  - 524 - Estágio
  - 525 - Estágio
  - 526 - Estágio
  - 527 - Estágio
  - 528 - Estágio
  - 529 - Estágio
  - 530 - Estágio
  - 531 - Estágio
  - 532 - Estágio
  - 533 - Estágio
  - 534 - Estágio
  - 535 - Estágio
  - 536 - Estágio
  - 537 - Estágio
  - 538 - Estágio
  - 539 - Estágio
  - 540 - Estágio
  - 541 - Estágio
  - 542 - Estágio
  - 543 - Estágio
  - 544 - Estágio
  - 545 - Estágio
  - 546 - Estágio
  - 547 - Estágio
  - 548 - Estágio
  - 549 - Estágio
  - 550 - Estágio
  - 551 - Estágio
  - 552 - Estágio
  - 553 - Estágio
  - 554 - Estágio
  - 555 - Estágio
  - 556 - Estágio
  - 557 - Estágio
  - 558 - Estágio
  - 559 - Estágio
  - 560 - Estágio
  - 561 - Estágio
  - 562 - Estágio
  - 563 - Estágio
  - 564 - Estágio
  - 565 - Estágio
  - 566 - Estágio
  - 567 - Estágio
  - 568 - Estágio
  - 569 - Estágio
  - 570 - Estágio
  - 571 - Estágio
  - 572 - Estágio
  - 573 - Estágio
  - 574 - Estágio
  - 575 - Estágio
  - 576 - Estágio
  - 577 - Estágio
  - 578 - Estágio
  - 579 - Estágio
  - 580 - Estágio
  - 581 - Estágio
  - 582 - Estágio
  - 583 - Estágio
  - 584 - Estágio
  - 585 - Estágio
  - 586 - Estágio
  - 587 - Estágio
  - 588 - Estágio
  - 589 - Estágio
  - 590 - Estágio
  - 591 - Estágio
  - 592 - Estágio
  - 593 - Estágio
  - 594 - Estágio
  - 595 - Estágio
  - 596 - Estágio
  - 597 - Estágio
  - 598 - Estágio
  - 599 - Estágio
  - 600 - Estágio
  - 601 - Estágio
  - 602 - Estágio
  - 603 - Estágio
  - 604 - Estágio
  - 605 - Estágio
  - 606 - Estágio
  - 607 - Estágio
  - 608 - Estágio
  - 609 - Estágio
  - 610 - Estágio
  - 611 - Estágio
  - 612 - Estágio
  - 613 - Estágio
  - 614 - Estágio
  - 615 - Estágio
  - 616 - Estágio
  - 617 - Estágio
  - 618 - Estágio
  - 619 - Estágio
  - 620 - Estágio
  - 621 - Estágio
  - 622 - Estágio
  - 623 - Estágio
  - 624 - Estágio
  - 625 - Estágio
  - 626 - Estágio
  - 627 - Estágio
  - 628 - Estágio
  - 629 - Estágio
  - 630 - Estágio
  - 631 - Estágio
  - 632 - Estágio
  - 633 - Estágio
  - 634 - Estágio
  - 635 - Estágio
  - 636 - Estágio
  - 637 - Estágio
  - 638 - Estágio
  - 639 - Estágio
  - 640 - Estágio
  - 641 - Estágio
  - 642 - Estágio
  - 643 - Estágio
  - 644 - Estágio
  - 645 - Estágio
  - 646 - Estágio
  - 647 - Estágio
  - 648 - Estágio
  - 649 - Estágio
  - 650 - Estágio
  - 651 - Estágio
  - 652 - Estágio
  - 653 - Estágio
  - 654 - Estágio
  - 655 - Estágio
  - 656 - Estágio
  - 657 - Estágio
  - 658 - Estágio
  - 659 - Estágio
  - 660 - Estágio
  - 661 - Estágio
  - 662 - Estágio
  - 663 - Estágio
  - 664 - Estágio
  - 665 - Estágio
  - 666 - Estágio
  - 667 - Estágio
  - 668 - Estágio
  - 669 - Estágio
  - 670 - Estágio
  - 671 - Estágio
  - 672 - Estágio
  - 673 - Estágio
  - 674 - Estágio
  - 675 - Estágio
  - 676 - Estágio
  - 677 - Estágio
  - 678 - Estágio
  - 679 - Estágio
  - 680 - Estágio
  - 681 - Estágio
  - 682 - Estágio
  - 683 - Estágio
  - 684 - Estágio
  - 685 - Estágio
  - 686 - Estágio
  - 687 - Estágio
  - 688 - Estágio
  - 689 - Estágio
  - 690 - Estágio
  - 691 - Estágio
  - 692 - Estágio
  - 693 - Estágio
  - 694 - Estágio
  - 695 - Estágio
  - 696 - Estágio
  - 697 - Estágio
  - 698 - Estágio
  - 699 - Estágio
  - 700 - Estágio
  - 701 - Estágio
  - 702 - Estágio
  - 703 - Estágio
  - 704 - Estágio
  - 705 - Estágio
  - 706 - Estágio
  - 707 - Estágio
  - 708 - Estágio
  - 709 - Estágio
  - 710 - Estágio
  - 711 - Estágio
  - 712 - Estágio
  - 713 - Estágio
  - 714 - Estágio
  - 715 - Estágio
  - 716 - Estágio
  - 717 - Estágio
  - 718 - Estágio
  - 719 - Estágio
  - 720 - Estágio
  - 721 - Estágio
  - 722 - Estágio
  - 723 - Estágio
  - 724 - Estágio
  - 725 - Estágio
  - 726 - Estágio
  - 727 - Estágio
  - 728 - Estágio
  - 729 - Estágio
  - 730 - Estágio
  - 731 - Estágio
  - 732 - Estágio
  - 733 - Estágio
  - 734 - Estágio
  - 735 - Estágio
  - 736 - Estágio
  - 737 - Estágio
  - 738 - Estágio
  - 739 - Estágio
  - 740 - Estágio
  - 741 - Estágio
  - 742 - Estágio
  - 743 - Estágio
  - 744 - Estágio
  - 745 - Estágio
  - 746 - Estágio
  - 747 - Estágio
  - 748 - Estágio
  - 749 - Estágio
  - 750 - Estágio
  - 751 - Estágio
  - 752 - Estágio
  - 753 - Estágio
  - 754 - Estágio
  - 755 - Estágio
  - 756 - Estágio
  - 757 - Estágio
  - 758 - Estágio
  - 759 - Estágio
  - 760 - Estágio
  - 761 - Estágio
  - 762 - Estágio
  - 763 - Estágio
  - 764 - Estágio
  - 765 - Estágio
  - 766 - Estágio
  - 767 - Estágio
  - 768 - Estágio
  - 769 - Estágio
  - 770 - Estágio
  - 771 - Estágio
  - 772 - Estágio
  - 773 - Estágio
  - 774 - Estágio
  - 775 - Estágio
  - 776 - Estágio
  - 777 - Estágio
  - 778 - Estágio
  - 779 - Estágio
  - 780 - Estágio
  - 781 - Estágio
  - 782 - Estágio
  - 783 - Estágio
  - 784 - Estágio
  - 785 - Estágio
  - 786 - Estágio
  - 787 - Estágio
  - 788 - Estágio
  - 789 - Estágio
  - 790 - Estágio
  - 791 - Estágio
  - 792 - Estágio
  - 793 - Estágio
  - 794 - Estágio
  - 795 - Estágio
  - 796 - Estágio
  - 797 - Estágio
  - 798 - Estágio
  - 799 - Estágio
  - 800 - Estágio
  - 801 - Estágio
  - 802 - Estágio
  - 803 - Estágio
  - 804 - Estágio
  - 805 - Estágio
  - 806 - Estágio
  - 807 - Estágio
  - 808 - Estágio
  - 809 - Estágio
  - 810 - Estágio
  - 811 - Estágio
  - 812 - Estágio
  - 813 - Estágio
  - 814 - Estágio
  - 815 - Estágio
  - 816 - Estágio
  - 817 - Estágio
  - 818 - Estágio
  - 819 - Estágio
  - 820 - Estágio
  - 821 - Estágio
  - 822 - Estágio
  - 823 - Estágio
  - 824 - Estágio
  - 825 - Estágio
  - 826 - Estágio
  - 827 - Estágio
  - 828 - Estágio
  - 829 - Estágio
  - 830 - Estágio
  - 831 - Estágio
  - 832 - Estágio
  - 833 - Estágio
  - 834 - Estágio
  - 835 - Estágio
  - 836 - Estágio
  - 837 - Estágio
  - 838 - Estágio
  - 839 - Estágio
  - 840 - Estágio
  - 841 - Estágio
  - 842 - Estágio
  - 843 - Estágio
  - 844 - Estágio
  - 845 - Estágio
  - 846 - Estágio
  - 847 - Estágio
  - 848 - Estágio
  - 849 - Estágio
  - 850 - Estágio
  - 851 - Estágio
  - 852 - Estágio
  - 853 - Estágio
  - 854 - Estágio
  - 855 - Estágio
  - 856 - Estágio
  - 857 - Estágio
  - 858 - Estágio
  - 859 - Estágio
  - 860 - Estágio
  - 861 - Estágio
  - 862 - Estágio
  - 863 - Estágio
  - 864 - Estágio
  - 865 - Estágio
  - 866 - Estágio
  - 867 - Estágio
  - 868 - Estágio
  - 869 - Estágio
  - 870 - Estágio
  - 871 - Estágio
  - 872 - Estágio
  - 873 - Estágio
  - 874 - Estágio
  - 875 - Estágio
  - 876 - Estágio
  - 877 - Estágio
  - 878 - Estágio
  - 879 - Estágio
  - 880 - Estágio
  - 881 - Estágio
  - 882 - Estágio
  - 883 - Estágio
  - 884 - Estágio
  - 885 - Estágio
  - 886 - Estágio
  - 887 - Estágio
  - 888 - Estágio
  - 889 - Estágio
  - 890 - Estágio
  - 891 - Estágio
  - 892 - Estágio
  - 893 - Estágio
  - 894 - Estágio
  - 895 - Estágio
  - 896 - Estágio
  - 897 - Estágio
  - 898 - Estágio
  - 899 - Estágio
  - 900 - Estágio



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA  
Vencimento da Guia: 14/03/2025  
Número da Guia: 0125031259372340-1 Data Emissão: 12/03/2025 14:43:49 (Brasília)

Total Parcelado:

Origem: Gestão de Guias  
Ctd. Trabalhadores FGTS: 0,00  
Total da Guia (FGTS): 175,76

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
10/2024	90.012.07053/73	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	3,13	0,70	15,69	175,76
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.953,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,70</b>	<b>15,69</b>	<b>175,76</b>

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 175,76  
Número da Guia: 0125031259372340-1 Data Emissão: 12/03/2025 14:43:49 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

#### Relação de Tipos de Valor

Compi. Apuração	Estabelecimento:	90.012.07053/73	Relação de Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	3,13	0,70	15,89	175,76		
Total FGTS					1.953,00	156,24	0,00	0,00	3,13	0,70	15,89	175,76



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 175,76  
**Número da Guia:** 0125031259372340-1 **Data Emissão:** 12/03/2025 14:43:49 (Brasília) **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	90.012.07053/73											
Comp. Apuração	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
10/2024	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	3,13	0,70	15,89	175,76			
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.953,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,70</b>	<b>15,89</b>	<b>175,76</b>			

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	35.848.539/0001-80
<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
<b>Período de apuração</b>	10/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	92539473 / Reinf CP 29239759535 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 976,50	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.870,17	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.846,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA
<b>CPF</b>	947.583.953-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/12/2024 15:59:18
Nº do recibo de entrega	0000050000285804336

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 10/2024

Nome/Razão Social	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ/CPF	35.848.539/0001-80
CNO	
Número da Declaração	320241220242687114342
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000285804336
Data da Transmissão	03/12/2024
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

# Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI

ADMIN

Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

Fortes Pessoal 8.9.1

Mês/Ano: 11/2024

Emissão: 11/03/2025

Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80

Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000003	FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,00	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,35	
		Data: / /	Assinatura: FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

000004 MANOEL BEZERRA RAMOS

Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 158,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: / /	Assinatura: Manoel Bezerra Ramos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (2 empregados)

		011 Salário-Base		3.255,00	
		310 INSS			252,24
				3.255,00	252,24
			FGTS: 260,40	Líquido a receber:	3.002,76
			BC-INSS: 3.255,00	BC-FGTS: 3.255,00	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura / / _____ FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES			
Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Novembro de 2024	
Empregado 000003 FRANCISCO MARCOS ALVES LOPES		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação LOTACAO	
CPF: 794.301.633-53	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
310	INSS	7,5%		97,65	
			Total de Proventos 1.302,00	Total de Descontos 97,65	
			Líquido a Receber 1.204,35		
Salário Contratual 1.302,00	Base de Cálculo do INSS 1.302,00	Base de Cálculo do FGTS 1.302,00	FGTS 104,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura / / _____ Manoel Bezerra Ramos			
Empreendedor KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	Admissão 08/09/2022	Competência Novembro de 2024	
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS		Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO	
CPF: 893.611.803-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		154,59	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59	
			Líquido a Receber 1.798,41		
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Valor	Data
<b>R\$ 174,85</b>	<b>12/03/2025</b> 15:00:37



**Pix realizado com sucesso!**

#### Dados do recebedor

---

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

---



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.848.539		Nome/Razão Social do Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA		Pagar este documento até <b>14/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031259370970-0	Tag 12/03/2025 14:41	Valor a recolher <b>174,85</b>		

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	156,24	0,00	0,00	18,61	174,85
<b>Total Geral:</b>		<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,61</b>	<b>174,85</b>

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 14:41:49 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
00020101021226900014br.gov.br-plx254Rplx-grcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/02bf9dad84664e71918b5447285dbb18528469003302986789228039230ca1xa DCOB0RHLCA F8D8VUL608Rtlcael11a62070953\*\*\*63042904

Payload Location:  
plx-grcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/02bf9dad84664e71918b5447285dbb78



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 174,85  
Número da Guia: 01250312599370970-0 Data Emissão: 12/03/2025 14:41:49 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MANOEL BEZERRA RAMOS	89361180304101080920220101	89361180304	101	20/12/2024	Mensal	1.953,00	156,24	2,35	0,58	15,68	174,85
Total do Tomador								1.953,00	156,24	2,35	0,58	15,68	174,85
Total do Estabelecimento								1.953,00	156,24	2,35	0,58	15,68	174,85
Total FGTS								1.953,00	156,24	2,35	0,58	15,68	174,85





**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 174,85  
Número da Guia: 0125031259370970-0 Data Emissão: 12/03/2025 14:41:49 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	90.012.07053/73	1	1.963,00	156,24	0,00	0,00	2,35	0,58	15,66	174,85
		Total FGTS	1.963,00	156,24	0,00	0,00	2,35	0,58	15,66	174,85



FGTS  
INSTITUTO

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 **Nome Empregador:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174,85  
**Número da Guia:** 0125031259370970-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 14:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	11/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	1	Base Remuneração Total	1.953,00	FGTS Mensal na Guia	156,24	FGTS Rescisório na Guia	0,00	Ind. Compensatória na Guia	0,00	Juros	2,35	Atualiz. Monetária	0,58	Multa	15,68	Total	174,85
<b>Total FGTS</b>																				

Estabelecimento: 90.012.07053/73



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 **Nome Empregador:** KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174,85  
**Número da Guia:** 0125031259370970-0 **Data Emissão:** 12/03/2025 14:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	90.012.0705373											
Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
11/2024	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	2,35	0,58	15,88	174,85			
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.953,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,58</b>	<b>15,88</b>	<b>174,85</b>			

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	35.848.539/0001-80
<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	92545401 / Reinf CP 29242082176 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.157,16	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 3.424,82	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.581,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA
<b>CPF</b>	947.583.953-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	35.848.539/0001-80
<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
<b>Período de apuração</b>	12/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	29814933884 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 787,14	R\$ 787,14
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.314,37	R\$ 2.314,37
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.101,51</b>	<b>R\$ 3.101,51</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA
<b>CPF</b>	947.583.953-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/12/2024 16:40:32

Nº do recibo de entrega 0000050000295867257

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2024

Nome/Razão Social	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ/CPF	35.848.539/0001-80
CNO	
Número da Declaração	320241220242698670363
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000295867257
Data da Transmissão	20/12/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Valor	Data
<b>R\$ 1.151,91</b>	<b>13/03/2025</b> 10:18:25



**Pix realizado com sucesso!**

#### Dados do recebedor

---

Nome

**RECEITA FEDERAL**

CNPJ

**00.394.460/0058-87**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

#### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

---

Código

CNPJ <b>35.848.539/0001-80</b>	Razão Social <b>KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25072.9566147-0</b>	Pagar este documento até <b>13/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295867257</b>			Valor Total do Documento <b>1.151,91</b>


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNO:00.012.07053/73	840,70	144,26	18,72	1.001,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNO:00.012.07053/73	126,10	21,63	2,50	150,23
<b>Totais</b>		<b>966,80</b>	<b>165,89</b>	<b>19,22</b>	<b>1.151,91</b>

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1/1 13/03/2025 10:12:32

8584000011 6 51910385250 9 72071625072 0 95661470412 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000011 6	51910385250 9	72071625072 0	95661470412 2
			

CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Número: 07.16.25072.9566147-0  
Pagar até: 13/03/2025  
Valor: 1.151,91

Pague com o PIX



# Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI

ADMIN

Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80

Fortes Pessoal 8.9.1

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 11/03/2025

Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80

Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000004	MANOEL BEZERRA RAMOS					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		154,59	
				1.953,00	154,59	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Manoel Bezerra Ramos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.953,00	
310 INSS		154,59
	1.953,00	154,59
FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.798,41
BC-INSS: 1.953,00	BC-FGTS: 1.953,00	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura	
Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI			Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80	
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS			Admissão 08/09/2022	
Cargos PEDREIRO			Competência Dezembro de 2024	
Lotação LOTACAO				
CPF: 893.611.803-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00	
310	INSS	9%		154,59
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 154,59
			Líquido a Receber 1.798,41	
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Valor	Data
<b>R\$ 173,88</b>	<b>12/03/2025</b> 15:00:04



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

---

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

---



1998-1999

2104

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999

1998-1999  
1998-1999  
1998-1999



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 173,88  
**Número da Guia:** 0125031259370090-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 14:40:27 (Brasília) **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Multa	Total	
12/2024		MANOEL BEZERRA RAMOS	89381180304	101090920220101	893.611.803-04	101	20/01/2025 Mensal	1.953,00	156,24	1,56	0,42	15,66	173,88
							Total do Tomador	1.953,00	156,24	1,56	0,42	15,66	173,88
							Total do Estabelecimento	1.953,00	156,24	1,56	0,42	15,66	173,88
							Total FGTS	1.953,00	156,24	1,56	0,42	15,66	173,88



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 173,88  
**Numero da Guia:** 0125031259370090-8 **Data Emissão:** 12/03/2025 14:40:27 (Brasília) **Emitida por:** 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.012.0705373

Comp. Apuracão	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88
			<b>Total FGTS</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,42</b>	<b>15,66</b>	<b>173,88</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Detal, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Comodoro termo firmado nos termos da Lei 9.896/1999
- 105 - Empregado - Comodoro termo firmado nos termos da Lei 9.896/1999
- 106 - Empregado - Comodoro termo firmado nos termos da Lei 9.896/1999
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.361/1997
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho verbal
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho verbal e escrito
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho verbal e escrito - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público lotado para comissão ou cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público lotado para comissão ou cargo exclusivo em comissão
- 305 - Servidor público lotado para comissão ou cargo exclusivo em comissão
- 306 - Servidor público lotado para comissão ou cargo exclusivo em comissão
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Miliciano Juvenb, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar de
- 313 - Auxiliar de
- 314 - Auxiliar de
- 315 - Auxiliar de
- 316 - Auxiliar de
- 317 - Auxiliar de
- 318 - Auxiliar de
- 319 - Auxiliar de
- 320 - Auxiliar de
- 321 - Auxiliar de
- 322 - Auxiliar de
- 323 - Auxiliar de
- 324 - Auxiliar de
- 325 - Auxiliar de
- 326 - Auxiliar de
- 327 - Auxiliar de
- 328 - Auxiliar de
- 329 - Auxiliar de
- 330 - Auxiliar de
- 331 - Auxiliar de
- 332 - Auxiliar de
- 333 - Auxiliar de
- 334 - Auxiliar de
- 335 - Auxiliar de
- 336 - Auxiliar de
- 337 - Auxiliar de
- 338 - Auxiliar de
- 339 - Auxiliar de
- 340 - Auxiliar de
- 341 - Auxiliar de
- 342 - Auxiliar de
- 343 - Auxiliar de
- 344 - Auxiliar de
- 345 - Auxiliar de
- 346 - Auxiliar de
- 347 - Auxiliar de
- 348 - Auxiliar de
- 349 - Auxiliar de
- 350 - Auxiliar de
- 351 - Auxiliar de
- 352 - Auxiliar de
- 353 - Auxiliar de
- 354 - Auxiliar de
- 355 - Auxiliar de
- 356 - Auxiliar de
- 357 - Auxiliar de
- 358 - Auxiliar de
- 359 - Auxiliar de
- 360 - Auxiliar de
- 361 - Auxiliar de
- 362 - Auxiliar de
- 363 - Auxiliar de
- 364 - Auxiliar de
- 365 - Auxiliar de
- 366 - Auxiliar de
- 367 - Auxiliar de
- 368 - Auxiliar de
- 369 - Auxiliar de
- 370 - Auxiliar de
- 371 - Auxiliar de
- 372 - Auxiliar de
- 373 - Auxiliar de
- 374 - Auxiliar de
- 375 - Auxiliar de
- 376 - Auxiliar de
- 377 - Auxiliar de
- 378 - Auxiliar de
- 379 - Auxiliar de
- 380 - Auxiliar de
- 381 - Auxiliar de
- 382 - Auxiliar de
- 383 - Auxiliar de
- 384 - Auxiliar de
- 385 - Auxiliar de
- 386 - Auxiliar de
- 387 - Auxiliar de
- 388 - Auxiliar de
- 389 - Auxiliar de
- 390 - Auxiliar de
- 391 - Auxiliar de
- 392 - Auxiliar de
- 393 - Auxiliar de
- 394 - Auxiliar de
- 395 - Auxiliar de
- 396 - Auxiliar de
- 397 - Auxiliar de
- 398 - Auxiliar de
- 399 - Auxiliar de
- 400 - Auxiliar de
- 401 - Auxiliar de
- 402 - Auxiliar de
- 403 - Auxiliar de
- 404 - Auxiliar de
- 405 - Auxiliar de
- 406 - Auxiliar de
- 407 - Auxiliar de
- 408 - Auxiliar de
- 409 - Auxiliar de
- 410 - Auxiliar de
- 411 - Auxiliar de
- 412 - Auxiliar de
- 413 - Auxiliar de
- 414 - Auxiliar de
- 415 - Auxiliar de
- 416 - Auxiliar de
- 417 - Auxiliar de
- 418 - Auxiliar de
- 419 - Auxiliar de
- 420 - Auxiliar de
- 421 - Auxiliar de
- 422 - Auxiliar de
- 423 - Auxiliar de
- 424 - Auxiliar de
- 425 - Auxiliar de
- 426 - Auxiliar de
- 427 - Auxiliar de
- 428 - Auxiliar de
- 429 - Auxiliar de
- 430 - Auxiliar de
- 431 - Auxiliar de
- 432 - Auxiliar de
- 433 - Auxiliar de
- 434 - Auxiliar de
- 435 - Auxiliar de
- 436 - Auxiliar de
- 437 - Auxiliar de
- 438 - Auxiliar de
- 439 - Auxiliar de
- 440 - Auxiliar de
- 441 - Auxiliar de
- 442 - Auxiliar de
- 443 - Auxiliar de
- 444 - Auxiliar de
- 445 - Auxiliar de
- 446 - Auxiliar de
- 447 - Auxiliar de
- 448 - Auxiliar de
- 449 - Auxiliar de
- 450 - Auxiliar de
- 451 - Auxiliar de
- 452 - Auxiliar de
- 453 - Auxiliar de
- 454 - Auxiliar de
- 455 - Auxiliar de
- 456 - Auxiliar de
- 457 - Auxiliar de
- 458 - Auxiliar de
- 459 - Auxiliar de
- 460 - Auxiliar de
- 461 - Auxiliar de
- 462 - Auxiliar de
- 463 - Auxiliar de
- 464 - Auxiliar de
- 465 - Auxiliar de
- 466 - Auxiliar de
- 467 - Auxiliar de
- 468 - Auxiliar de
- 469 - Auxiliar de
- 470 - Auxiliar de
- 471 - Auxiliar de
- 472 - Auxiliar de
- 473 - Auxiliar de
- 474 - Auxiliar de
- 475 - Auxiliar de
- 476 - Auxiliar de
- 477 - Auxiliar de
- 478 - Auxiliar de
- 479 - Auxiliar de
- 480 - Auxiliar de
- 481 - Auxiliar de
- 482 - Auxiliar de
- 483 - Auxiliar de
- 484 - Auxiliar de
- 485 - Auxiliar de
- 486 - Auxiliar de
- 487 - Auxiliar de
- 488 - Auxiliar de
- 489 - Auxiliar de
- 490 - Auxiliar de
- 491 - Auxiliar de
- 492 - Auxiliar de
- 493 - Auxiliar de
- 494 - Auxiliar de
- 495 - Auxiliar de
- 496 - Auxiliar de
- 497 - Auxiliar de
- 498 - Auxiliar de
- 499 - Auxiliar de
- 500 - Auxiliar de
- 501 - Auxiliar de
- 502 - Auxiliar de
- 503 - Auxiliar de
- 504 - Auxiliar de
- 505 - Auxiliar de
- 506 - Auxiliar de
- 507 - Auxiliar de
- 508 - Auxiliar de
- 509 - Auxiliar de
- 510 - Auxiliar de
- 511 - Auxiliar de
- 512 - Auxiliar de
- 513 - Auxiliar de
- 514 - Auxiliar de
- 515 - Auxiliar de
- 516 - Auxiliar de
- 517 - Auxiliar de
- 518 - Auxiliar de
- 519 - Auxiliar de
- 520 - Auxiliar de
- 521 - Auxiliar de
- 522 - Auxiliar de
- 523 - Auxiliar de
- 524 - Auxiliar de
- 525 - Auxiliar de
- 526 - Auxiliar de
- 527 - Auxiliar de
- 528 - Auxiliar de
- 529 - Auxiliar de
- 530 - Auxiliar de
- 531 - Auxiliar de
- 532 - Auxiliar de
- 533 - Auxiliar de
- 534 - Auxiliar de
- 535 - Auxiliar de
- 536 - Auxiliar de
- 537 - Auxiliar de
- 538 - Auxiliar de
- 539 - Auxiliar de
- 540 - Auxiliar de
- 541 - Auxiliar de
- 542 - Auxiliar de
- 543 - Auxiliar de
- 544 - Auxiliar de
- 545 - Auxiliar de
- 546 - Auxiliar de
- 547 - Auxiliar de
- 548 - Auxiliar de
- 549 - Auxiliar de
- 550 - Auxiliar de
- 551 - Auxiliar de
- 552 - Auxiliar de
- 553 - Auxiliar de
- 554 - Auxiliar de
- 555 - Auxiliar de
- 556 - Auxiliar de
- 557 - Auxiliar de
- 558 - Auxiliar de
- 559 - Auxiliar de
- 560 - Auxiliar de
- 561 - Auxiliar de
- 562 - Auxiliar de
- 563 - Auxiliar de
- 564 - Auxiliar de
- 565 - Auxiliar de
- 566 - Auxiliar de
- 567 - Auxiliar de
- 568 - Auxiliar de
- 569 - Auxiliar de
- 570 - Auxiliar de
- 571 - Auxiliar de
- 572 - Auxiliar de
- 573 - Auxiliar de
- 574 - Auxiliar de
- 575 - Auxiliar de
- 576 - Auxiliar de
- 577 - Auxiliar de
- 578 - Auxiliar de
- 579 - Auxiliar de
- 580 - Auxiliar de
- 581 - Auxiliar de
- 582 - Auxiliar de
- 583 - Auxiliar de
- 584 - Auxiliar de
- 585 - Auxiliar de
- 586 - Auxiliar de
- 587 - Auxiliar de
- 588 - Auxiliar de
- 589 - Auxiliar de
- 590 - Auxiliar de
- 591 - Auxiliar de
- 592 - Auxiliar de
- 593 - Auxiliar de
- 594 - Auxiliar de
- 595 - Auxiliar de
- 596 - Auxiliar de
- 597 - Auxiliar de
- 598 - Auxiliar de
- 599 - Auxiliar de
- 600 - Auxiliar de
- 601 - Auxiliar de
- 602 - Auxiliar de
- 603 - Auxiliar de
- 604 - Auxiliar de
- 605 - Auxiliar de
- 606 - Auxiliar de
- 607 - Auxiliar de
- 608 - Auxiliar de
- 609 - Auxiliar de
- 610 - Auxiliar de
- 611 - Auxiliar de
- 612 - Auxiliar de
- 613 - Auxiliar de
- 614 - Auxiliar de
- 615 - Auxiliar de
- 616 - Auxiliar de
- 617 - Auxiliar de
- 618 - Auxiliar de
- 619 - Auxiliar de
- 620 - Auxiliar de
- 621 - Auxiliar de
- 622 - Auxiliar de
- 623 - Auxiliar de
- 624 - Auxiliar de
- 625 - Auxiliar de
- 626 - Auxiliar de
- 627 - Auxiliar de
- 628 - Auxiliar de
- 629 - Auxiliar de
- 630 - Auxiliar de
- 631 - Auxiliar de
- 632 - Auxiliar de
- 633 - Auxiliar de
- 634 - Auxiliar de
- 635 - Auxiliar de
- 636 - Auxiliar de
- 637 - Auxiliar de
- 638 - Auxiliar de
- 639 - Auxiliar de
- 640 - Auxiliar de
- 641 - Auxiliar de
- 642 - Auxiliar de
- 643 - Auxiliar de
- 644 - Auxiliar de
- 645 - Auxiliar de
- 646 - Auxiliar de
- 647 - Auxiliar de
- 648 - Auxiliar de
- 649 - Auxiliar de
- 650 - Auxiliar de
- 651 - Auxiliar de
- 652 - Auxiliar de
- 653 - Auxiliar de
- 654 - Auxiliar de
- 655 - Auxiliar de
- 656 - Auxiliar de
- 657 - Auxiliar de
- 658 - Auxiliar de
- 659 - Auxiliar de
- 660 - Auxiliar de
- 661 - Auxiliar de
- 662 - Auxiliar de
- 663 - Auxiliar de
- 664 - Auxiliar de
- 665 - Auxiliar de
- 666 - Auxiliar de
- 667 - Auxiliar de
- 668 - Auxiliar de
- 669 - Auxiliar de
- 670 - Auxiliar de
- 671 - Auxiliar de
- 672 - Auxiliar de
- 673 - Auxiliar de
- 674 - Auxiliar de
- 675 - Auxiliar de
- 676 - Auxiliar de
- 677 - Auxiliar de
- 678 - Auxiliar de
- 679 - Auxiliar de
- 680 - Auxiliar de
- 681 - Auxiliar de
- 682 - Auxiliar de
- 683 - Auxiliar de
- 684 - Auxiliar de
- 685 - Auxiliar de
- 686 - Auxiliar de
- 687 - Auxiliar de
- 688 - Auxiliar de
- 689 - Auxiliar de
- 690 - Auxiliar de
- 691 - Auxiliar de
- 692 - Auxiliar de
- 693 - Auxiliar de
- 694 - Auxiliar de
- 695 - Auxiliar de
- 696 - Auxiliar de
- 697 - Auxiliar de
- 698 - Auxiliar de
- 699 - Auxiliar de
- 700 - Auxiliar de
- 701 - Auxiliar de
- 702 - Auxiliar de
- 703 - Auxiliar de
- 704 - Auxiliar de
- 705 - Auxiliar de
- 706 - Auxiliar de
- 707 - Auxiliar de
- 708 - Auxiliar de
- 709 - Auxiliar de
- 710 - Auxiliar de
- 711 - Auxiliar de
- 712 - Auxiliar de
- 713 - Auxiliar de
- 714 - Auxiliar de
- 715 - Auxiliar de
- 716 - Auxiliar de
- 717 - Auxiliar de
- 718 - Auxiliar de
- 719 - Auxiliar de
- 720 - Auxiliar de
- 721 - Auxiliar de
- 722 - Auxiliar de
- 723 - Auxiliar de
- 724 - Auxiliar de
- 725 - Auxiliar de
- 726 - Auxiliar de
- 727 - Auxiliar de
- 728 - Auxiliar de
- 729 - Auxiliar de
- 730 - Auxiliar de
- 731 - Auxiliar de
- 732 - Auxiliar de
- 733 - Auxiliar de
- 734 - Auxiliar de
- 735 - Auxiliar de
- 736 - Auxiliar de
- 737 - Auxiliar de
- 738 - Auxiliar de
- 739 - Auxiliar de
- 740 - Auxiliar de
- 741 - Auxiliar de
- 742 - Auxiliar de
- 743 - Auxiliar de
- 744 - Auxiliar de
- 745 - Auxiliar de
- 746 - Auxiliar de
- 747 - Auxiliar de
- 748 - Auxiliar de
- 749 - Auxiliar de
- 750 - Auxiliar de
- 751 - Auxiliar de
- 752 - Auxiliar de
- 753 - Auxiliar de
- 754 - Auxiliar de
- 755 - Auxiliar de
- 756 - Auxiliar de
- 757 - Auxiliar de
- 758 - Auxiliar de
- 759 - Auxiliar de
- 760 - Auxiliar de
- 761 - Auxiliar de
- 762 - Auxiliar de
- 763 - Auxiliar de
- 764 - Auxiliar de
- 765 - Auxiliar de
- 766 - Auxiliar de
- 767 - Auxiliar de
- 768 - Auxiliar de
- 769 - Auxiliar de
- 770 - Auxiliar de
- 771 - Auxiliar de
- 772 - Auxiliar de
- 773 - Auxiliar de
- 774 - Auxiliar de
- 775 - Auxiliar de
- 776 - Auxiliar de
- 777 - Auxiliar de
- 778 - Auxiliar de
- 779 - Auxiliar de
- 780 - Auxiliar de
- 781 - Auxiliar de
- 782 - Auxiliar de
- 783 - Auxiliar de
- 784 - Auxiliar de
- 785 - Auxiliar de
- 786 - Auxiliar de
- 787 - Auxiliar de
- 788 - Auxiliar de
- 789 - Auxiliar de
- 790 - Auxiliar de
- 791 - Auxiliar de
- 792 - Auxiliar de
- 793 - Auxiliar de
- 794 - Auxiliar de
- 795 - Auxiliar de
- 796 - Auxiliar de
- 797 - Auxiliar de
- 798 - Auxiliar de
- 799 - Auxiliar de
- 800 - Auxiliar de



4

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 173,88  
Número da Guia: 0125031259370090-8 Data Emissão: 12/03/2025 14:40:27 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	90.012.07053/73	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88
		Total FOTS	1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88



FGTS

INSTITUTO

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 173,88  
Número da Guia: 0125031259370090-8 Data Emissão: 12/03/2025 14:40:27 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.012.07053/73	Relação de Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024			11 - FGTS mensal	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88
			Total FGTS		1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 14/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 173,88  
Número da Guia: 0125031259370090-8 Data Emissão: 12/03/2025 14:40:27 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

**Relação de Tomadores de Serviço**

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	1,56	0,42	15,66	173,88
<b>Total FGTS</b>		<b>1.953,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,42</b>	<b>15,66</b>	<b>173,88</b>

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/03/2025 09:42:36 (Brasília).

Página 5 de 5

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	<b>CNPJ</b>	35.848.539/0001-80
<b>Período de Apuração</b>	01/2025	<b>Número do Recibo</b>	0000050000321369030
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/03/2025 09:16:30	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	31375959842 / eSocial

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	612,00	0,00	612,00

Obra: 90.012.07053/73

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	58,59	0,00	58,59
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	390,60	0,00	390,60

Obra: 90.014.24196/78

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.171,80	0,00	1.171,80
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	175,77	0,00	175,77

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	35.848.539/0001-80
<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	31375959842 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 612,00	R\$ 612,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.796,76	R\$ 1.796,76
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSSL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.408,76</b>	<b>R\$ 2.408,76</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	KLEBIO LANDIM DE FRANCA
<b>CPF</b>	947.583.953-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/03/2025 09:16:30

Nº do recibo de entrega 0000050000321369030

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 01/2025

Nome/Razão Social	KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA
CNPJ/CPF	35.848.539/0001-80
CNO	
Número da Declaração	320250320252626930756
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000321369030
Data da Transmissão	13/03/2025
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

Valor	Data
<b>R\$ 484,79</b>	<b>13/03/2025</b>
	10:02:31



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

---

Nome

**RECEITA FEDERAL**

CNPJ

**00.394.460/0058-87**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

---

CNPJ <b>35.848.539/0001-80</b>	Razão Social <b>KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25072.9265742-0</b>	Pagar este documento até <b>13/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000321369030</b>			Valor Total do Documento <b>484,79</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.012.07053/73	390,60	27,06	3,90	421,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 CNO:90.012.07053/73	58,59	4,06	0,58	63,23
<b>Totais</b>		<b>449,19</b>	<b>31,12</b>	<b>4,48</b>	<b>484,79</b>

SENDA (Versão:5.2.3)      Página: 1 / 1      13/03/2025 09:24:04

8588000004 0    84790385250 8    72071625072 0    92657420916 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000004 0	84790385250 8	72071625072 0	92657420916 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Número: 07.16.25072.9265742-0  
Pagar até: 13/03/2025  
Valor: 484,79

Pague com o PIX



# Folha de Pagamento

Pág. 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO CHARLES LIMA NERI  
Empresa: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI - CNPJ: 35.848.539/0001-80  
Mês/Ano: 01/2025  
Emissão: 13/03/2025  
Estabelecimento: KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELL - 35.848.539/0001-80  
Tomador: POLO DE LAZER - CEI: 9001207053/73

ADMIN  
Fortes Pessoal 8.9.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000004	MANOEL BEZERRA RAMOS					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
		310 INSS	9%		153,00	
				1.953,00	153,00	
			FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.800,00	
		Data: / /	Assinatura: Manoel Bezerra Ramos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2022	0	0	220:00	1.953,00	1.953,00	1.953,00

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base	1.953,00	
310 INSS		153,00
	1.953,00	153,00
FGTS: 156,24	Líquido a receber:	1.800,00
BC-INSS: 1.953,00	BC-FGTS: 1.953,00	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Manoel Bezerra Ramos</i>			
Empresador KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELLI		Inscrição CNPJ: 35.848.539/0001-80		Admissão 08/09/2022	
Empregado 000004 MANOEL BEZERRA RAMOS		Cargo PEDREIRO		Lotação LOTACAO	
CPF: 893.611.803-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.953,00		
310	INSS	9%		153,00	
			Total de Proventos 1.953,00	Total de Descontos 153,00	
			Líquido a Receber 1.800,00		
Salário Contratual 1.953,00	Base de Cálculo do INSS 1.953,00	Base de Cálculo do FGTS 1.953,00	FGTS 156,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Valor	Data
<b>R\$ 172,78</b>	<b>13/03/2025</b> 10:01:57



**Pix realizado com sucesso!**

#### Dados do recebedor

---

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados do pagador

---

Nome

**KLEBIO LANDIM DE FRANCA**

CPF

**\*\*\*.583.953-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

#### Dados da transação

---



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.848.539	Nome/Razão Social do Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	Pagar este documento até <b>13/03/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031359544093-6	Tag 13/03/2025 09:19
		Valor a recolher <b>172,78</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	156,24	0,00	0,00	16,54	172,78
<b>Total Geral:</b>		<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,54</b>	<b>172,78</b>

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 09:19:16 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 13/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 172,78  
Número da Guia: 0125031359544093-6 Data Emissão: 13/03/2025 09:19:16 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MANOEL BEZERRA RAMOS	89361180304101080920220101	89361180304	101	20/02/2025	Mensal	1.983,00	156,24	0,78	0,13	15,63	172,78
Total do Tomador								1.983,00	156,24	0,78	0,13	15,63	172,78
Total do Estabelecimento								1.983,00	156,24	0,78	0,13	15,63	172,78
Total FGTS								1.983,00	156,24	0,78	0,13	15,63	172,78





FGTS

SEGURO

SAFRA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328



FGTS

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 13/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 172,78  
Número da Guia: 0125031359544093-6 Data Emissão: 13/03/2025 09:19:16 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,78	0,13	15,63	172,78
	Total FGTS		1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,78	0,13	15,63	172,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/03/2025 09:19:26 (Brasília).

Página 4 de 5



FGTS

INSTITUTO

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.848.539 Nome Empregador: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 13/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 172,78  
Número da Guia: 0125031359544093-6 Data Emissão: 13/03/2025 09:19:16 (Brasília) Emitida por: 35.848.539/0001-80 - KLEBIO LANDIM DE

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.012.07053/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,78	0,13	15,63	172,78
	Total FGTS	1.953,00	156,24	0,00	0,00	0,78	0,13	15,63	172,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26  
0547900547 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: KLEBIO L F EIRELI  
AGENCIA: 0547-9 CONTA: 39.751-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020241220202504864886547  
CNPJ DO PAGADOR: 35.848.539/0001-80  
VALOR: R\$641,29  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/12/2024 - 17:25:14  
COD PRODUTO: 2e44fe4264a644d2978fad5340cd1707  
DEVEDOR: KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 35.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

-----  
PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDEPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 17:25:51

-----  
DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.919.C50.D54.9B6.4A5

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.848.539	Nome/Razão Social do Empregador KLEBIO LANDIM DE FRANCA LTDA	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124122045157815-6	Tag 20/12/2024 16:38
		Valor a recolher <b>641,29</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	305,03	0,00	0,00	305,03
11/2024	1	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16
10/2024	1	104,16	0,00	0,00	11,54	115,70
08/2024	1	104,16	0,00	0,00	12,24	116,40
<b>Total Geral:</b>		<b>312,48</b>	<b>305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23,78</b>	<b>641,29</b>

**Observações**  
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 16:39:14 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
00020101021226900014br.gov.bch.pix2588pix-qrcodo.caixa.gov.br/api/v2/cobv/747b1626b57447c7acbaa3edac18683b5204000053039865892B85923CALXA ECONOMICA FUNDOS600000caell1a62070503\*\*\*6304E305

Payload Location:  
pix-qrcodo.caixa.gov.br/api/v2/cobv/747b1626b57447c7acbaa3edac18683b5204000053039865892B85923CALXA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022


**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 03/10/2024 A 31/01/2025

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO



**MARCEL GOMES DIÓGENES**  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 80.314.093-09  
PORTARIA: 01/01/2025

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Klebio Landim de França Eireli*  
**KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

*Absolon Catcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 03/10/2024 A 31/01/2025

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO



Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO

**RAFAEL GOMES DIÓGENES**  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 600.319.083-09  
PORTARIA: 010/2025

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
**Klebio Landim de França**  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418609 | CPF: 000.650.628-54

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022

**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 03/10/2024 A 31/01/2025

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO



Absolon Cavalcante  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

RAPHAEL GOMES DIÓGENES  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 600.313.083-09  
PORTARIA: 010/2025

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418609 | CPF: 000.650.829-54

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO:** 04.05.02/2022


**CONTRATADA:** KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI - CNPJ Nº 35.848.539/0001-80

**PERÍODO:** 03/10/2024 A 31/01/2025

**MEDIÇÃO:** 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO.



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO



*Absolon Cavalcante Nova Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

*Rafael Gomes Diógenes*  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 600.313.083-79  
PORTARIA: 01/01/2025

**K L F SERVIÇOS**  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Klebio Landim de França*  
**KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI**  
CPF: 947.583.953-49  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**K L F SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.825-54



# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 03 / 10 / 2024

FOLHA Nº 786

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALÚSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE 0605-18608-1 CPE 600.650-828-00



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 04 / 10 / 2024

FOLHA Nº 787

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*L*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W. Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0603410000-1 CPF: 000.650.828-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 05 / 10 / 2024

FOLHA Nº 788

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Carneiro Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 06 / 10 / 2024

FOLHA Nº 789

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*L*  
Absolon Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 07 / 10 / 2024

FOLHA Nº 790

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 08 / 10 / 2024

FOLHA Nº 791

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*W*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 09 / 10 / 2024

FOLHA Nº 792

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 060.030.825-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 10 / 10 / 2024FOLHA Nº 793

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 11 / 10 / 2024

FOLHA Nº 794

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 36.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 12 / 10 / 2024

FOLHA Nº 795

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Neto Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 13 / 10 / 2024

FOLHA Nº 796

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*K*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*W. W. de L. Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418609 | CPF: 000.650.829-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 14 / 10 / 2024

FOLHA Nº 797

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 15 / 10 / 2024

FOLHA Nº 798

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Nova Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 16 / 10 / 2024

FOLHA Nº 799

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 36.848.539/0001-80  
*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418008 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 17 / 10 / 2024

FOLHA Nº 800

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.630.829-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 18 / 10 / 2024

FOLHA Nº 801

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*F*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 006.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 19 / 10 / 2024

FOLHA Nº 802

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 20 / 10 / 2024

FOLHA Nº 803

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Alsolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 21 / 10 / 2024

FOLHA Nº 804

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Wesley*  
Absolon Cavalcante Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 135.848.539/0001-90

*Wesley*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CE: 0605418608 | CPF: 080.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 22 / 10 / 2024FOLHA Nº 805

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Abdoen Cavalcante Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0005418888-1 CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 23 / 10 / 2024FOLHA Nº 806

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 24 / 10 / 2024

FOLHA Nº 807

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 25 / 10 / 2024

FOLHA Nº 808

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-34

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 26 / 10 / 2024

FOLHA Nº 809

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:


CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

  
Absolon Cavalcante Melo Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 10 / 2024

FOLHA Nº 810

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavaleiro Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.850.838-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 28 / 10 / 2024FOLHA Nº 811

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*L*  
Abacdon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 29 / 10 / 2024FOLHA Nº 812

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE-060348608 | CPF: 000.650.828-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 30 / 10 / 2024

FOLHA Nº 813

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 31 / 10 / 2024

FOLHA Nº 814

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcanti Mata Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 01 / 11 / 2024

FOLHA Nº 815

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante MORA Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.838-00



DIÁRIO DE OBRA

DATA 02 / 11 / 2024

FOLHA Nº 816

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Melo  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-56



DIÁRIO DE OBRA

DATA 03 / 11 / 2024

FOLHA Nº 817

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ 35.848.539/0001-80

*W. W. L.*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE-069541668-1 | CPF: 060.656.825-34

# KLF SERVIÇOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 04 / 11 / 2024

FOLHA Nº 818

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 05 / 11 / 2024FOLHA Nº 819

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 06 / 11 / 2024

FOLHA Nº 820

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 05184833970001-80  
*Wenel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA CE: 0603812008 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 07 / 11 / 2024

FOLHA Nº 821

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 08 / 11 / 2024

FOLHA Nº 822

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 09 / 11 / 2024

FOLHA Nº 823

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE-0605410600 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 10 / 11 / 2024

FOLHA Nº 824

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA	SEM ATIVIDADES
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	

<b>FISCAL:</b> Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	<b>CONTRATADA:</b> <b>KLF SERVIÇOS</b> CNPJ: 35.848.539/0001-80 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE: 0605418608   CPF: 000.650.823-54
--	---



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 11 / 11 / 2024

FOLHA Nº 825

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*K*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 12 / 11 / 2024

FOLHA Nº 826

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-0635418608 | CPF-090.660.838-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 13 / 11 / 2024

FOLHA Nº 827

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*

Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605976008 | CPF: 060.630.628-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 14 / 11 / 2024FOLHA Nº 828

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605438609 | CPF: 000.650.829-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 15 / 11 / 2024

FOLHA Nº 829

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-64



DIÁRIO DE OBRA

DATA 16 / 11 / 2024

FOLHA Nº 830

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 17 / 11 / 2024

FOLHA Nº 831

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 18 / 11 / 2024FOLHA Nº 832

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Abeolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.589/0001-80  
*Wendel*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-0605418608-1 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 19 / 11 / 2024FOLHA N° 833

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO N°  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 20 / 11 / 2024

FOLHA Nº 834

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavaleante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-0605418608-1 CPF: 000.650.825-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 21 / 11 / 2024

FOLHA Nº 835

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

  
Absolon Cavalcante Moto Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-90

  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.630.625-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 22 / 11 / 2024

FOLHA Nº 836

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mata Neto*

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 23 / 11 / 2024

FOLHA Nº 837

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Abcolon Cavalcante Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 05.648.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 24 / 11 / 2024

FOLHA Nº 838

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*L*  
Abcolon Cavaleante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 25 / 11 / 2024FOLHA Nº 839

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 26 / 11 / 2024

FOLHA Nº 840

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RHP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 11 / 2024

FOLHA Nº 841

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 28 / 11 / 2024

FOLHA Nº 842

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*W*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 29 / 11 / 2024

FOLHA Nº 843

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICAÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) SERVENTE

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 38.848.539/0001-80  
*Wenel Wesckley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 000376005 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 30 / 11 / 2024

FOLHA Nº 844

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.639/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 060341868-1 CPE: 000.650.823-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 01 / 12 / 2024

FOLHA Nº 845

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0605418608 | CPF 000.650.873-04

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 02 / 12 / 2024

FOLHA Nº 846

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Absolon Cavalcante Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572781-1

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 600.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 03 / 12 / 2024

FOLHA Nº 847

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 04 / 12 / 2024

FOLHA Nº 848

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESSLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CF: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 05 / 12 / 2024

FOLHA Nº 849

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 351848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 06 / 12 / 2024FOLHA Nº 850

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 07 / 12 / 2024FOLHA Nº 851

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

FISCAL:

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0605418608 | CPF: 000.650.826-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 08 / 12 / 2024

FOLHA Nº 852

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL: Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 05.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 09 / 12 / 2024

FOLHA Nº 853

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Weslley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 10 / 12 / 2024FOLHA Nº 854

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 135.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418609 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 11 / 12 / 2024

FOLHA Nº 855

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE: 0605418609 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 12 / 12 / 2024

FOLHA Nº 856

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605918608-1 CPE: 000.650.821-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 13 / 12 / 2024

FOLHA Nº 857

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 135.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 14 / 12 / 2024

FOLHA Nº 858

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
**Abelton Cavalcante Neto Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
**WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 15 / 12 / 2024

FOLHA Nº 859

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 05.048.533/0001-80  
*Wendel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418008 | CPF: 009.650.629-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 16 / 12 / 2024

FOLHA Nº 860

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061522761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 17 / 12 / 2024

FOLHA Nº 861

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 38.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605416608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 18 / 12 / 2024

FOLHA Nº 862

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 19 / 12 / 2024

FOLHA Nº 863

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 060.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 20 / 12 / 2024

FOLHA Nº 864

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:  
01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.530/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE: 0535-18888-1-011-000-030-823-58

## DIÁRIO DE OBRA

DATA 21 / 12 / 2024FOLHA Nº 865

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro CIVIL  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 05.848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54



DIÁRIO DE OBRA

DATA 22 / 12 / 2024

FOLHA Nº 866

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

4  
Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 23 / 12 / 2024

FOLHA Nº 867

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 25.848.539/0001-80  
*Wendel*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0003476008 | CPF: 000.050.020-64

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 24 / 12 / 2024

FOLHA Nº 868

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 25 / 12 / 2024

FOLHA Nº 869

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 26 / 12 / 2024

FOLHA Nº 870

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061372761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 27 / 12 / 2024

FOLHA Nº 871

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 28 / 12 / 2024

FOLHA Nº 872

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 0615727611

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0695418508 | CPF: 000.630.823-94

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 29 / 12 / 2024

FOLHA Nº 873

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Abelton Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 34.848.519/0001-80  
*Wendel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0005476808 | CPF: 060.630.823-34



DIÁRIO DE OBRA

DATA 30 / 12 / 2024

FOLHA Nº 874

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0605418603 | CPF: 060.650.823-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 31 / 12 / 2024

FOLHA Nº 875

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Wesley de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 01 / 01 / 2025

FOLHA Nº 876

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RHP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 06.848.530/000180  
  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0003476005 | CPF: 000.000.000-00



DIÁRIO DE OBRA

DATA 02 / 01 / 2025

FOLHA Nº 877

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WISCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 03 / 01 / 2025FOLHA Nº 878

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 135.848.535/0001-88  
*WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 066947899-1 CPF: 000.650.833-04

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 04 / 01 / 2025FOLHA Nº 879

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO: BOM

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

CONTRATADA:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

RCA-CE: 0605412502 | CPF: 040.650.828-00

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 05 / 01 / 2025FOLHA Nº 880

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES (RECESSO DE FIM DE ANO)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.530/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418688 | CPF: 040.650.470-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 06 / 01 / 2025

FOLHA Nº 881

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*K*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 07 / 01 / 2025

FOLHA Nº 882

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 135.848.589/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 08 / 01 / 2025FOLHA Nº 883

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RHP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 000397655 | CPF: 000.000.000-00

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 09 / 01 / 2025FOLHA Nº 884

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-7

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418609 | CPF: 060.650.833-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 10 / 01 / 2025

FOLHA Nº 885

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 33.848.589/0001-80  
*[Assinatura]*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE: 0605418008 | CPF: 000.650.829-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 11 / 01 / 2025

FOLHA Nº 886

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Neto Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 12 / 01 / 2025

FOLHA Nº 887

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wenel Wescley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605412608 | CPF: 000.650.829-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 13 / 01 / 2025

FOLHA Nº 888

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 135.848.539/0001-30

*Wendel Wesckley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 06054182/08 | CPF: 000.630.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 14 / 01 / 2025FOLHA Nº 889

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Abdon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*W. W. de Lima Luciano*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 15 / 01 / 2025

FOLHA Nº 890

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*J*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572751-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80  
*Wendel Weocley de Lima Luciano*  
WENDEL WEOCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 16 / 01 / 2025

FOLHA Nº 891

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:  
01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wendel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CF: 0605418608 | CPF: 000.650.828-54

# KLF SERVIÇOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 17 / 01 / 2025

FOLHA Nº 892

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.589/0001-80  
*Wendel Wesclley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0615418608 | CPF: 000.650.828-54

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

DATA 18 / 01 / 2025

FOLHA Nº 893

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº 04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 05.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.829-54

# KLF SERVIÇOS

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 19 / 01 / 2025

FOLHA Nº 894

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPE: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 20 / 01 / 2025

FOLHA Nº 895

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418508 | CPF: 000.650.823-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 21 / 01 / 2025

FOLHA Nº 896

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.533/0001-80

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.630.823-54



**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 22 / 01 / 2025

FOLHA Nº 897

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 09.048.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 06034780/8 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 23 / 01 / 2025

FOLHA Nº 898

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RMP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0695418698-1 CPF: 000.650.923-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 24 / 01 / 2025

FOLHA Nº 899

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA


EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

  
Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

  
**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 15.848.539/0001-80  
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0003476508 | CPF: 000.630.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 25 / 01 / 2025FOLHA Nº 900

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 15.848.539/0001-80  
WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE: 0605418508-1, CPF: 000.650.623-54

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 26 / 01 / 2025FOLHA Nº 901

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

SEM ATIVIDADES

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Andson Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 33.848.939/0001-90WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 27 / 01 / 2025

FOLHA Nº 902

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

*f*  
Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 36.848.530/0001-80

*W. W. L.*  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CE: 0603418008 | CPF: 060.630.023-34

**DIÁRIO DE OBRA**DATA 28 / 01 / 2025FOLHA Nº 903

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

CONTRATADA:

**KLF SERVIÇOS**

CNPJ: 35.848.539/0001-80

Abolon Cavaleante Mata Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54

**DIÁRIO DE OBRA**

DATA 29 / 01 / 2025

FOLHA Nº 904

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

CONTRATADA:

*Absolon Cavalcante Mota Neto*

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

**KLF SERVIÇOS**  
CNPJ: 35.848.539/0001-80

*Wenel Wesckley de Lima Luciano*  
WENDEL WESCKLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605416008 | CPF: 000.630.829-54

DIÁRIO DE OBRA

DATA 30 / 01 / 2025

FOLHA Nº 905

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

Absolon Cavalcante Mota Neto

Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

CONTRATADA:

KLF SERVIÇOS  
CNPJ: 135.848.539/0001-80

WENDEL WESCLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE: 0605418602 | CPF: 000.650.828-54

# KLF SERVIÇOS

DIÁRIO DE OBRA

DATA 31 / 01 / 2025

FOLHA Nº 906

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº  
04.05.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA KLF SERVIÇOS

PRAZO DA OBRA:

PRAZO DECORRIDO:

CONDIÇÕES DO TEMPO:

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA

EXECUÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO

ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

01 (UM) PEDREIRO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

FISCAL:

CONTRATADA:

Absolon Cavalcante Mota Neto  
Engenheiro Civil  
RNP: 061572761-1

KLF SERVIÇOS  
CNPJ 35.848.539/0001-80  
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0605418608 | CPF: 000.650.823-54